
Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA09150400590951

Rehabilitación De La Carretera 

Apizaco-Tlaxco, Subtramo Apizaco-

San Bartolomé Matlalohcan, Subtramo 

La Máquinita Puente Atenco Y 

Ampliación Transversal

PD/SECODUVI/244/C/1

4
Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $21,853 $21,853 $21,853 $21,853 $21,853 $21,853 $21,853 100.00 $0 Kilómetro lineal 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA10140300390226 Plataforma Mexico 2010 - Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Red Nacional de 

Telecomunicaciones

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Seguridad Terminado 2010 $128,478,953 $128,478,953 $128,478,953 $128,478,953 $128,478,953 $128,478,953 $12,478,953 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100082557
Equipamiento De Persona E 

Instalaciones De Seguridad Publica
01 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJEUCTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DEL SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $37,177,855 $37,177,856 $37,177,856 $37,177,856 $37,177,856 $37,177,856 $37,177,856 100.00 $0 Metros Cuadrados 15,501 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100082645
Equipamiento De Personal Del Centro 

De Control De Confianza
01 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $2,814,600 $2,814,600 $2,814,600 $2,814,600 $2,814,600 $2,814,600 $2,814,600 100.00 $0 Metros Cuadrados 225 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100082718
Equipamiento E Instalaciones 

Procuracion Dejusticia
01 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $16,381,861 $16,381,861 $16,381,861 $16,381,861 $16,381,861 $16,381,861 $16,381,861 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,656 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100082799 Equipamiento Tribunal Superior 01 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 365 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100082834 Seguridad Publica 01 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 $300,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 1 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100082884 Proyecto C3 01 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 $700,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 1 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100089383 Programas De Evaluacion 07 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Evaluación de los 

distintos Programas o 

Acciones

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $4,737,561 $4,737,561 $4,737,561 $4,737,561 $4,737,561 $4,737,561 $4,737,561 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100089385 Sistema Estatal De Informacion 06 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $6,598,213 $6,598,213 $6,598,213 $6,598,213 $6,598,213 $6,598,213 $6,598,213 100.00 $0 Metros Cuadrados 54 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100089387 Desarrollo Institucional 03 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $8,317,525 $8,317,525 $8,317,525 $8,317,525 $8,317,525 $8,317,525 $8,317,525 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,290 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100089388 Combate A La Corrupcion 03 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $507,000 $507,000 $507,000 $507,000 $507,000 $507,000 $507,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 17 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11130100089440
Centrode Verificacion Y Colocacion 

De Constancias
03 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2011 $2,384,019 $2,834,019 $2,834,019 $2,834,019 $2,834,019 $2,834,019 $2,834,019 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA11150100480397
Programa De Infraestructura Social 

Basica Fise 2011
173-1 AD 2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2011 $135,247 $135,247 $135,247 $135,247 $135,247 $135,247 $135,247 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA12130100082105 Evaluacion 15 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SESESP Otros Proyectos Terminado 2012 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082106 Evaluación De Control De Confianza 02 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación 

en Control de Confianza

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2012 $640,000 $640,000 $640,000 $640,000 $640,000 $640,000 $640,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 59 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082109 Uecs 04 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Instrumentación de la 

Estrategia en el Combate 

al Secuestro (UECS)

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2012 $2,467,500 $2,467,500 $2,467,500 $2,467,500 $2,467,500 $2,467,500 $2,467,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 73 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082110 Sistema De Justicia Penal 08 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Nuevo Sistema de Justicia 

Penal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2012 $480,000 $480,000 $480,000 $480,000 $480,000 $480,000 $480,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 82 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082111
Profesionalizacion De Las 

Instituciones
03 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Profesionalización de las 

Instituciones de 

Seguridad Pública

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2012 $942,712 $942,712 $942,712 $942,712 $942,712 $942,712 $942,712 100.00 $0 Metros Cuadrados 24 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082115 Repuve 13 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Registro Público 

Vehicular

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SESESP Otros Proyectos Terminado 2012 $6,497,600 $6,497,600 $6,497,600 $6,497,600 $6,497,600 $6,497,600 $6,497,600 100.00 $0 Metros Cuadrados 6 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082162

Fortalecimiento A Instituciones De 

Seguridad Publica Y Procuracion De 

Justicia

16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Otros Proyectos Terminado 2012 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082166 Sistema Penitenciario 09 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Fortalecimiento de las 

capacidades humanas y 

tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2012 $1,716,000 $1,716,000 $1,716,000 $1,716,000 $1,716,000 $1,716,000 $1,716,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,980 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082171 Ste 066-089 12 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Servicios de llamadas de 

emergencia 066 y de 

denuncia anónima 089

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SESESP Otros Proyectos Terminado 2012 $13,090,000 $13,090,000 $13,090,000 $13,090,000 $13,090,000 $13,090,000 $13,090,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 158 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082173 Sistema Nacional De Informacion 11 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Sistema Nacional de 

Información (Bases de 

Datos)

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SESESP Otros Proyectos Terminado 2012 $6,717,000 $6,717,000 $6,717,000 $6,717,000 $6,717,000 $6,717,000 $6,717,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 284 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130100082374 Red Nacional 10 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Red Nacional de 

Telecomunicaciones

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SESESP Otros Proyectos Terminado 2012 $22,850,000 $22,850,000 $22,850,000 $22,850,000 $22,850,000 $22,850,000 $22,850,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 79 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12130300207898 Evaluacion De Control De Confianza 02 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación 

en Control de Confianza

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

secretariado ejecutivo del sistema 

estatal de seguridad publica
Otros Proyectos Terminado 2012 $9,014,784 $9,014,784 $9,014,784 $9,014,784 $9,014,784 $9,014,784 $9,014,784 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA12140200327954

Mantenimiento Y Adecuación De 

Espacios En Las Instalaciones Del 

Registro Estatal De Protección 

Social En Salud (Repss). 

PF/GOSP/034/14 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $1,109,869 $1,099,593 $1,099,593 $1,099,593 $1,099,593 $1,099,593 $1,099,593 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 1.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA12140200327961
Obra Exterior En El Hospital De La 

Mujer.                                    
PF/AN-IV/029/14 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2012 $200,000 $191,563 $191,563 $191,563 $191,563 $191,563 $191,563 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA12150100481080
Programa De Infraestructura Social 

Básica Fise 2012
2347-2 AD 2014 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $61,526 $61,526 $61,526 $61,526 $61,526 $61,526 $61,526 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA12150100481183
Programa De Infraestructura Social 

Basica Fise 2012
173-1 AD 2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $40,519 $40,519 $40,519 $40,519 $40,519 $40,519 $40,519 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA12150400598025

Rehabilitación De La Carretera 

Apizaco-Tlaxco, Subtramo Apizaco-

San Bartolome Matlalohcan, Subtramo 

La Maquinita-Puente Atenco Y 

Ampliación Transversal Del Puente 

Atenco

PD/SECODUVI/244/C/1

4
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2014 $1,025,909 $604,784 $604,784 $604,784 $604,784 $604,784 $604,784 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA12160200665128

Edificio L Rehabilitacion De 

Instalacion Electrica En Taller De 

Administracion Contable

PGO-042-2016 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2012 $352,853 $352,853 $352,853 $352,853 $352,853 $352,853 $352,853 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13130100082879

Fortalecimiento De Las Capacidades 

De Evaluacion En Control De 

Confianza

2 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2013 $3,311,675 $3,311,675 $3,311,675 $3,311,675 $3,311,675 $3,311,675 $3,311,675 100.00 $0 Metros Cuadrados 812 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA13130100082959
Profesionalizacion De Las 

Instituciones De Seguridad Publica
3 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2013 $6,626,000 $6,626,000 $6,626,000 $6,626,000 $6,626,000 $6,626,000 $6,626,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 733 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100082987
Instrumentacion De La Estrategia En 

El Combate Al Secuestro (Uecs)
4 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2013 $2,884,257 $2,884,257 $2,884,257 $2,692,043 $2,692,043 $2,692,043 $2,692,043 93.34 $0 Metros Cuadrados 1 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083008
Huella Balistica Y Rastreo 

Computarizado De Armamento
6 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2013 $8,700,000 $8,700,000 $8,700,000 $8,697,000 $8,697,000 $8,697,000 $8,697,000 99.97 $0 Metros Cuadrados 1 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083125

Fortalecimiento De Las Capacidades 

Humanas Y Tecnologicas Del Sistema 

Penitenciario Nacional

9 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2013 $6,325,400 $6,325,400 $6,325,400 $5,839,940 $5,839,940 $5,839,940 $5,839,940 92.33 $0 Metros Cuadrados 1,629 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083136 Red Nacional De Telecomunicaciones 10 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2013 $43,729,898 $43,729,898 $43,729,898 $40,371,881 $40,371,881 $40,371,881 $40,371,881 92.32 $0 Metros Cuadrados 100 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083150
Sistema Nacional De Informacion 

(Bases De Datos)
11 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2013 $4,906,000 $4,906,000 $4,906,000 $3,808,952 $3,808,952 $3,808,952 $3,808,952 77.64 $0 Metros Cuadrados 100 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083161
Servicio De Llamadas De Emergencia 

066 Y Denuncia Anonima 089
12 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2013 $11,335,000 $11,335,000 $11,335,000 $9,885,762 $9,885,762 $9,885,762 $9,885,762 87.21 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083170 Registro Publico Vehicular 13 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2013 $6,627,552 $6,627,552 $6,627,552 $6,627,552 $6,627,552 $6,627,552 $6,627,552 100.00 $0 Metros Cuadrados 10 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083180
Evaluacion De Los Distintos 

Programas O Acciones
15 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2013 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083209 Genetica Forense 16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2013 $4,220,065 $4,220,065 $4,220,065 $4,220,065 $4,220,065 $4,220,065 $4,220,065 100.00 $0 Metros Cuadrados 1 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130100083231

Fortalecimiento De Las 

Instituciones Estatales De 

Seguridad Publica, Procuracion E 

Imparticion De Justicia

17 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos Terminado 2013 $38,260,421 $38,260,461 $38,260,461 $38,260,461 $38,260,461 $38,260,461 $38,260,461 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,000 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13130300192817
Sustitución Por Obra Nueva Del 

Laboratorio Estatal 2da. Etapa.                            
PR/FOROSS/164/13 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal
Subsidios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2010 $3,297,184 $1,229,199 $1,229,199 $1,229,199 $1,229,199 $1,229,199 $1,229,199 100.00 $0 Metros Cuadrados 150,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13130300218326

Edificio D Aula Didactica, 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

3221-2013 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $238,130 $238,130 $238,130 $238,130 $238,130 $238,130 $238,130 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13130400228798
Primera Etapa Para La Urbanizacion 

De La Ciudad De La Justicia
PD/SECODUVI/283/13 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Asistencia Social Terminado 2013 $18,971,595 $17,297,443 $17,297,443 $17,297,443 $17,297,443 $17,297,443 $17,297,443 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13130400257320

Edificio F Aula Didactica 

Estructura Regional Aislada, Obra 

Exterior

3225-2013 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $348,986 $348,986 $348,986 $348,986 $348,986 $348,986 $348,986 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13130400257501

Edificio B Aula Didactica 

Estructura Regional Aislada, Obra 

Exterior

ED-020-2013 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $317,613 $317,613 $317,613 $317,613 $317,613 $317,613 $317,613 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13130400257576

Edificio B Aula Didactica 

Estructura Regional Adosda, Obra 

Exterior

ED-028-2013 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $272,485 $272,485 $272,485 $272,485 $272,485 $272,485 $272,485 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13130400257590

Edificio E Aula Didactica 

Estructura Regional Aislada, Obra 

Exterior

ED-029-2013 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $232,514 $232,515 $232,515 $232,515 $232,515 $232,515 $232,515 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140100295210 Nuevo Sistema De Justicia Penal - Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Nuevo Sistema de Justicia 

Penal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2013 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,470,500 $1,470,500 $1,470,500 $1,470,500 98.03 $0 Metros Cuadrados 0 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA13140100295566
Edificio G Aula Tipo Usaer 6x6m 

Estrutura Asilada Y Obra Exterior
3301-2013 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $226,812 $226,812 $226,812 $226,812 $226,812 $226,812 $226,812 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140100297139

Edificio E Aua Tipo Usaer 6x8m 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

3295-2013 Tlaxcala Tepeyanco
San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $230,914 $230,914 $230,914 $230,914 $230,914 $230,914 $230,914 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140100297362
Edificio E Direccion 3xm Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior
3285-2013 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $222,141 $222,141 $222,141 $222,141 $222,141 $222,141 $222,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140100297568

Edificio A Pb, Remodelacion De 

Sanitarios Estructura U-2 Adosada Y 

Obra Exterior, Cubierta De Plaza 

Civica

3307-2013 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $1,029,912 $1,029,912 $1,029,912 $1,029,912 $1,029,912 $1,029,912 $1,029,912 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140100298161

Edificio G Aula Didactica 2 Ee 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

3273-2013 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $453,525 $453,525 $453,525 $453,525 $453,525 $453,525 $453,525 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140200331925

Adquisicion Del Derecho De Via Y 

Pago De Aectaciones Para La 

Construccion Del Boulevard Apizaco-

Atlihuetzia-Amaxac (Primera Etapa)

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2013 $26,827,321 $25,893,135 $25,893,135 $25,893,135 $25,893,135 $25,893,135 $25,893,135 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140300366126

Sustitución Por Obra Nueva De La 

Clínica De Especialidad Módulo 

Dental (Apizaco)

PF/AFCSS/154/14 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal
Subsidios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2013 $17,000 $16,128,983 $16,128,983 $16,128,983 $16,128,983 $16,128,983 $16,128,983 100.00 $0 Metros Cuadrados 250,000 1.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140300366638
Ampliación Ucin Y Rehabilitación 

Del Hospital De La Mujer
PF/AN-IV/167/14 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2013 $341,095 $333,160 $333,160 $333,160 $333,160 $333,160 $333,160 100.00 $0 Metros Cuadrados 250,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13140400418468

Rehabilitacion De La Carretera 

Apizaco-Tlaxco Subtramo Apizaco-San 

Bartolomematlalohcan Subtramo La 

Maquinita Puente Atenco Y 

Ampliacion Transversal Del Puente 

Atenco

PD/SECODUVI/244/14 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2013 $10,792,224 $14,005,826 $14,005,826 $14,005,826 $14,005,826 $14,005,826 $14,005,826 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13150100471330

Modernizacion De La Rotonda De La 

Maquinita En Avenida 16 De 

Septiembre

PD-DR-132-14 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2013 $384,860 $386,860 $386,860 $386,860 $386,860 $386,860 $386,860 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13150100481125
Programa De Infraestructura Social 

Básica Fise 2013
173-1 AD 2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2013 $2,360 $2,360 $2,360 $2,360 $2,360 $2,360 $2,360 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13150300574907

Mejoramiento De La Infraestructura 

Turistica De La Ciudad De Apizaco 

Modernizacion De La Avenida 16 De 

Septiembre

PF/PRODERETUS/151/B

/14
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2013 $822,987 $822,987 $822,987 $822,987 $822,987 $822,987 $822,987 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13150300575054

Mejoramiento De La Infraestructura 

Urbana En Boulevard 16 De 

Septiembre  

PD/SECODUVI/063/15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2013 $558,724 $558,724 $558,724 $558,724 $558,724 $558,724 $558,724 100.00 $0 Kilómetro lineal 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13160200666061

Edificio L Direccion 3 X 8 M 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

ED-024-2013 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $187,675 $187,675 $187,675 $187,675 $187,675 $187,675 $187,675 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA13160200679569

Construccion Del Centro De Las 

Artes (Estacionamiento, Plaza De 

Acceso La Deportivo, Campo 

Deportivo Y Obra Exterior) Etapa 

2016

PD/SECODUVI/031/201

6
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Urbanización Terminado 2013 $6,010 $262,136 $262,136 $262,136 $262,136 $262,136 $262,136 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13160300738428

Eidificio A Adaptacion De Dos Aulas 

De 2ee Desayunador De 4ee   

Adaptacion De Direccion A Aula De 

2ee Estructura U-1c  Edificio D 

Direccion 3x6mts Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior

PGO-151-2016 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $255,268 $255,268 $255,268 $255,268 $255,268 $255,268 $255,268 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13160400821842 Edificio B Impermeabilizacion PGO-154-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2013 $171,199 $171,199 $171,199 $171,199 $112,226 $112,226 $112,226 65.55 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13160400821868 Edificio B Impermeabilizacion PGO-153-2016 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2013 $762,224 $762,224 $762,224 $762,224 $762,224 $762,224 $762,224 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA13160500881204 Construcción De Techumbre PGO-155-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2013 $962,843 $962,843 $962,843 $962,843 $931,487 $931,487 $931,487 96.74 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14130300219665

Suministro De Materiales Para La 

Construccion De Varias Obras, En 

Varias Localidades

AD-3041-2-2013 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Asistencia Social Terminado 2013 $132,437 $132,437 $132,437 $132,437 $132,437 $132,437 $132,437 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA14140100295563
Fondo De Aportaciones Para La 

Seguridad Publica
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2014 $151,192,937 $151,192,937 $151,192,937 $151,192,937 $138,531,306 $138,531,306 $138,531,306 91.63 $0

PIEZAS, SERVICIOS, 

UNIDAD, EQUIPO
0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140200347911

Edificio   C   Pb: Dos Aulas 2.5 

Ee. C/U   Servicios Sanitarios 3 

Ee.   Bodega 1 Ee.   Laboratorio 

Multiple 4 Ee. Estructura U-2c 

Aislada Y Obra Exterior

FCMS-008-2014 Tlaxcala Chiautempan
San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano Subsidios

U026 Fondo concursable de 

la inversión en 

infraestructura para 

Educación Media Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2013 $3,348,775 $3,523,007 $3,523,007 $3,523,007 $3,523,007 $3,523,007 $3,523,007 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366676

Rehabilitación De La Unidad  De 

Especialidad Médica Para La 

Prevención Y Atención De Adicciones 

Centro Nueva Vida De Huamantla

PF/AFCSS/097/14 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $600,000 $593,888 $593,888 $593,888 $593,888 $593,888 $593,888 100.00 $0 Metros Cuadrados 35,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366705
Rehabilitación De Centro De Salud 

Santa Isabel Xiloxoxtla
PF/AFCSS/098/14 Tlaxcala

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $450,000 $444,948 $444,948 $444,948 $444,948 $444,948 $444,948 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366732

Rehabilitación De La Unidad De 

Especialidad Médica Para La 

Prevención Y Atención De Adicciones 

Centro Nueva Vida San Pablo Del 

Monte

PF/AFCSS/099/14 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $900,000 $885,346 $885,346 $885,346 $885,346 $885,346 $885,346 100.00 $0 Metros Cuadrados 35,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366766
Rehabilitación Del Centro De Salud 

San Juan Totolac
PF/AFCSS/105/14 Tlaxcala Totolac

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $450,000 $432,006 $432,006 $432,006 $432,006 $432,006 $432,006 100.00 $0 Metros Cuadrados 20,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366827
Rehabilitación Del Centro De Salud 

San Jorge Tezoquipan
PF/AFCSS/107/14 Tlaxcala Panotla

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $450,000 $447,971 $447,971 $447,971 $447,971 $447,971 $447,971 100.00 $0 Metros Cuadrados 25,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366866
Rehabilitación Del Centro De Salud 

Guadalupe Tlachco
PF/AFCSS/108/14 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $450,000 $447,737 $447,737 $447,737 $447,737 $447,737 $447,737 100.00 $0 Metros Cuadrados 12,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366894

Rehabilitación De La Unidad De 

Especialidad Médica Para La 

Prevención Y Atención De Adicciones 

Centro Nueva Vida Calpulalpan

PF/AFCSS/109/14 Tlaxcala Calpulalpan
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $600,000 $597,450 $597,450 $597,450 $597,450 $597,450 $597,450 100.00 $0 Metros Cuadrados 15,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366915

Rehabilitación De La Unidad De 

Especialidades Médicas En 

Enfermedades Crónicas De Ocotlán

PF/AFCSS/110/14 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $600,000 $598,748 $598,748 $598,748 $598,748 $598,748 $598,748 100.00 $0 Metros Cuadrados 20,000 1.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366938
Rehabilitación Del Centro De Salud 

San Diego Xocoyucan
PF/AFCSS/111/14 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETRAIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $450,000 $381,336 $381,336 $381,336 $381,336 $381,336 $381,336 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,500 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300366969
Rehabilitación Del Centro De Salud 

Santa Ines Tecuexcomac
PF/AFCSS/112/14 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $450,000 $400,718 $400,718 $400,718 $400,718 $400,718 $400,718 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,500 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367020
Rehabilitación Del Centro De Salud 

San Nocolas Panotla
PF/AFCSS/113/14 Tlaxcala Panotla

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $450,000 $436,797 $436,797 $436,797 $436,797 $436,797 $436,797 100.00 $0 Metros Cuadrados 35,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367040
Rehabilitación Del Centro De Salud 

San Vicente Xiloxochitla
PF/AFCSS/114/14 Tlaxcala Natívitas

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $450,000 $441,989 $441,989 $441,989 $441,989 $441,989 $441,989 100.00 $0 Metros Cuadrados 10,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367061

Rehabilitación De La Unidad De 

Especialidad Médica Para La 

Prevención Y Atención De Adicciones 

Centro Nueva Vida Zacatelco

PF/AFCSS/115/14 Tlaxcala Zacatelco
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETRAIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $600,000 $592,467 $592,467 $592,467 $592,467 $592,467 $592,467 100.00 $0 Metros Cuadrados 60,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367100
Rehabilitaci9ón De Centro De Salud 

San Cosme Xaloztoc
PF/AFCSS/116/14 Tlaxcala Xaloztoc

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Salud Terminado 2014 $850,000 $834,224 $834,224 $834,224 $834,224 $834,224 $834,224 100.00 $0 Metros Cuadrados 17,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367129
Rehabilitación Del Centro De Salud 

Guadalupe Ixcotla (Tetecteyoc)
PF/AFCSS/130/14 Tlaxcala Chiautempan

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Salud Terminado 2014 $450,000 $438,313 $438,313 $438,313 $438,313 $438,313 $438,313 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367151
Rehabilitación Del Centro De Salud 

San Antonio Tizostoc
PF/AFCSS/131/14 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Salud Terminado 2014 $450,000 $437,027 $437,027 $437,027 $437,027 $437,027 $437,027 100.00 $0 Metros Cuadrados 7,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367172

Analisis Estructural Del Inmueble 

Que Actualmente Alberga El Hospital 

General De Tlaxcala

PF/FASSA/106/14 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Salud Terminado 2014 $37,120 $36,402 $36,402 $36,402 $36,402 $36,402 $36,402 100.00 $0 Metros Cuadrados 150,000 1.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367197
Trabajos De Jardineria En El Centro 

De Salud Urbano De Chiautempan
PF/FASSA/166/14 Tlaxcala Chiautempan

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Salud Terminado 2014 $250,000 $134,800 $134,800 $134,800 $134,800 $134,800 $134,800 100.00 $0 Metros Cuadrados 100,000 1.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300367209
Obra Nueva De La Unidad Básica De 

Rehabilitación
PF/FOROSS/117/14 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Salud Terminado 2014 $4,042,059 $3,829,076 $3,829,076 $3,829,076 $3,829,076 $3,829,076 $3,829,076 100.00 $0 Metros Cuadrados 150,000 1.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

AVLIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300369218
Adquisición De Maquinaria Para Los 

Rellenos Sanitarios Tonsil Y Tetla
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Prevención y gestión 

integral de residuos

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
coordinación general de ecologia Otros Proyectos Terminado 2014 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $9,000,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE CONCLUYO EN EL EJERCICIO 2015 / Física:  

/ Registro: se envía para su validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300369253

Elaboración Del Programa Estatal 

Para La Prevención Y Gestión 

Integral De Los Residuos Solidos 

Del Estado De Tlaxcala (Segunda 

Fase)

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Prevención y gestión 

integral de residuos

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
coordinación general de ecologia Otros Proyectos Terminado 2014 $1,035,000 $1,035,000 $1,035,000 $1,035,000 $1,035,000 $1,035,000 $1,035,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE CONCLUYO ESTE PROYECTO EN EL EJERCICIO 

2015 / Física:  / Registro: se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300369295

Equipamiento De Brigadas Para 

Prevención Y Combate De Incendios 

Forestales

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

U032 Fortalecimiento 

Ambiental en Entidades 

Federativas

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
Coordinación General de Ecología Otros Proyectos Terminado 2014 $1,261,000 $945,116 $945,116 $945,116 $945,116 $945,116 $945,116 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO DE $ 315884.20 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300369321
Equipamiento Del Bioterio Del 

Zoológico Del Altiplano De Tlaxcala
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

U032 Fortalecimiento 

Ambiental en Entidades 

Federativas

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
Coordinación General de Ecología Otros Proyectos Terminado 2014 $1,455,000 $1,455,000 $1,455,000 $1,455,000 $1,455,000 $1,455,000 $1,455,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: ESTE PROYECTO SE PAGO Y TERMINO EN EL 

EJERCICIO 2015 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300380284

Segunda Etapa De La Reingenieria De 

La Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales De Tlaxcala

PF/PROTAR/050/14 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S218 Tratamiento de Aguas 

Residuales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $33,525,895 $33,525,895 $33,525,895 $33,525,895 $33,525,895 $33,525,895 $33,525,895 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140300380349

Segunda Etapa De La Reingenieria De 

La Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales

PF/PROTAR/050/14 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $42,669,321 $42,669,321 $42,669,321 $42,669,321 $42,669,321 $42,669,321 $42,669,321 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE REALIZA EN AVANCE CORRESPONDIENTE PARA 

EVITAR UN A FALTA POR LA ENTIDAD, DADO QUE EL RECURSO 

SE / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA14140300388739
Modernizacion De La Avenida 

Cuahutemoc
PF-DR-153-14 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2014 $19,100,000 $17,908,607 $17,908,607 $17,908,607 $17,908,607 $17,908,607 $17,908,607 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: obra concluida / Registro: 

SOLICITA CAMBIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400416027

Rehabilitación De La Exfabrica De 

Hilados, (Tercera Etapa), Loc. 

Apizaquito Mpio. Apizaco Fafef 2014

PD/SECODUVI/178/14 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Otros Proyectos Terminado 2014 $124,892,307 $124,892,307 $124,892,307 $124,892,307 $124,892,307 $124,892,307 $124,892,307 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400416338

Construccion Y Desarrollo De 

Complejo Administrativo Denominado 

Ciudad Judicial Construccion Del 

Edificio Del Tribunal Superior De 

Justicia Del Estado De Tlaxcala 

Primera Etapa

PD/DR/265/14 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Otros Proyectos Terminado 2014 $7,983,152 $7,983,152 $7,983,152 $7,983,152 $7,983,152 $7,983,152 $7,983,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417125
Rehabilitación Del Hospital General 

De Huamantla
PF/AN-IV/221/14 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2012 $678,871 $671,611 $671,611 $671,611 $671,611 $671,611 $671,611 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417146
Sustitución Por Obra Nueva Del Cs 

Santa Ines  Zacatelco
PF/AFCSS/185/14 Tlaxcala Zacatelco

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $3,500,000 $3,176,196 $3,176,196 $3,176,196 $3,176,196 $3,176,196 $3,176,196 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para 

validación   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417171
Sustitución Por Obra Nueva Del Cs 

Toluca De Guadalupe
PF/AFCSS/186/14 Tlaxcala Terrenate

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $3,500,000 $3,498,911 $3,498,911 $3,498,911 $3,498,911 $3,498,911 $3,498,911 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417180
Sustitución Por Obra Nueva Hel Cs 

Francisco Javier Mina
PF/AFCSS/182/14 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $3,300,000 $3,298,160 $3,298,160 $3,298,160 $3,298,160 $3,298,160 $3,298,160 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417184
Sustitución Por Obra Nueva Del Cs 

Máximo Rojas Xaloztoc. 
PF/AFCSS/179/14 Tlaxcala Tlaxco

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $3,300,000 $3,248,869 $3,248,869 $3,248,869 $3,248,869 $3,248,869 $3,248,869 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417193
Sustitución Por Obra Nueva Del Cs 

San Dionisio Yauhquemehcan. 
PF/AFCSS/187/14 Tlaxcala Yauhquemehcan

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $5,400,000 $4,967,620 $4,967,620 $4,967,620 $4,967,620 $4,967,620 $4,967,620 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417198
Adecuación Y Ampliación De Espacios 

Del Cs San Antonio Cuaxomulco. 
PF/AFCSS/180/14 Tlaxcala Cuaxomulco

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $4,000,000 $3,899,883 $3,899,883 $3,899,883 $3,899,883 $3,899,883 $3,899,883 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417204

Construcción De Área De Residentes 

Para Médicos Y Enfermeras En El 

Hospital De La Mujer. 

PF/AFCSS/226/14 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $2,800,450 $2,309,906 $2,309,906 $2,309,906 $2,309,906 $2,309,906 $2,309,906 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDAZCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417217

Rehabilitación De La Planta De 

Tratamiento Del Hospital Emilio 

Sanchez Piedras. 

PF/AFCSS/253/14 Tlaxcala Tzompantepec
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $1,400,000 $1,393,340 $1,393,340 $1,393,340 $1,393,340 $1,393,340 $1,393,340 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417229

Rehabilitación Y Terminación De 

Trabajos Para La Acreditación En El 

Centro De Salud De Temezontla. 

PF/FASSA/233/14 Tlaxcala Panotla
San Francisco 

Temetzontla
Rural Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $37,150 $36,477 $36,477 $36,477 $36,477 $36,477 $36,477 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417237

Reparación De La Techumbre Y 

Suministro, Colocación E 

Instalación De Lava Cirujano Doble 

En Quirófano Para Hospital General 

De Nativitas. 

PF/FASSA/233/14 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $140,740 $137,000 $137,000 $137,000 $137,000 $137,000 $137,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417246

Suministro Y Colocación De Mamparas 

Para Baños En El Centro De Salud De 

San Mateo Ayecac. 

PF/FASSA/233/14 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $77,542 $72,815 $72,815 $72,815 $72,815 $72,815 $72,815 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417248

Rehabilitación De Muro Y Porton En 

El Centro De Salud De Papalotla De 

Xicohtencatl. 

PF/FASSA/233/14 Tlaxcala
Papalotla de 

Xicohténcatl

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $12,619 $11,973 $11,973 $11,973 $11,973 $11,973 $11,973 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417254
Impermeabilización Del Centro De 

Salud Urbano De Calpulalpan. 
PF/FASSA/233/14 Tlaxcala Calpulalpan

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $304,307 $301,841 $301,841 $301,841 $301,841 $301,841 $301,841 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417259

Demolición De Techumbre En Bodega 

Del Centro De Salud De Santiago 

Cuaula. 

PF/FASSA/233/14 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $59,896 $57,655 $57,655 $57,655 $57,655 $57,655 $57,655 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417270

Elaboración Y Trámite Del 

Manifiesto De Impacto Ambiental, 

Modalidad Particular, Del Proyecto 

Denominado Hospital General De San 

Pabo Del Monte. 

PD/FASSA/225/14 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $110,000 $104,330 $104,330 $104,330 $104,330 $104,330 $104,330 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417280

Mantenimiento Para La Reubicación 

Del Anexo Del Centro De Salud 

Urbano De Apizaco. 

PF/OP/214/14 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $355,973 $349,587 $349,587 $349,587 $349,587 $349,587 $349,587 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417288

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud.

 PF/OP/243/14 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $23,146 $21,976 $21,976 $21,976 $21,976 $21,976 $21,976 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417297

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud. 

PF/OP/243/14 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $21,960 $20,715 $20,715 $20,715 $20,715 $20,715 $20,715 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417303

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud. 

PF/OP/243/14 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $30,738 $30,045 $30,045 $30,045 $30,045 $30,045 $30,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417308

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud. 

PF/OP/243/14 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $19,901 $18,529 $18,529 $18,529 $18,529 $18,529 $18,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417314

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Hospital Comunitario. 

PF/OP/243/14 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $46,153 $43,862 $43,862 $43,862 $43,862 $43,862 $43,862 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417317

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud. 

PF/OP/243/14 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $21,960 $20,715 $20,715 $20,715 $20,715 $20,715 $20,715 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.  - se envía para su validación. - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417329

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud.  

Francisco Villa

PF/OP/243/14 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $28,832 $28,013 $28,013 $28,013 $28,013 $28,013 $28,013 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417331

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud. 

PF/OP/243/14 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $39,339 $39,169 $39,169 $39,169 $39,169 $39,169 $39,169 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417334

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud.  

Hermenegildo Galeana

PF/OP/243/14 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $24,357 $23,262 $23,262 $23,262 $23,262 $23,262 $23,262 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417339

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud.

 PF/OP/243/14 Tlaxcala Huamantla Los Pilares Rural Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $24,411 $24,380 $24,380 $24,380 $24,380 $24,380 $24,380 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417345

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud. 

PF/OP/243/14 Tlaxcala Huamantla
Chapultepec 

[Gasolinera]
Rural Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $23,897 $22,773 $22,773 $22,773 $22,773 $22,773 $22,773 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 1.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVOA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417352

Cambio De Imagen (Fachadas) Por El 

Programa Cruzada Nacional Contra El 

Hambre En El Centro De Salud. 

Mariano Matamoros

 PF/OP/243/14 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $21,748 $20,490 $20,490 $20,490 $20,490 $20,490 $20,490 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417355

Mantenimiento Y Rehabilitación De 

Cancha Deportiva Multiusos Y 

Preparación Para La Colocación De 

Equipos Ejercitadores Al Aire Libre 

En La Uneme-Capa Huamantla. 

PF/AA/213/14 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $296,800 $295,952 $295,952 $295,952 $295,952 $295,952 $295,952 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA14140400417358

Suministro Y Colocacion De Malla 

Ciclonica En Fuentes De 

Abastecimiento De Agua Potable- 

PF/AL/246/14 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $25,514 $24,522 $24,522 $24,522 $24,522 $24,522 $24,522 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417362

Suministro Y Colocacion De Malla 

Ciclonica En Fuentes De 

Abastecimiento De Agua Potable

PF/AL/246/14 Tlaxcala Tepeyanco
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $17,202 $16,004 $16,004 $16,004 $16,004 $16,004 $16,004 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417364

Suministro Y Colocacion De Malla 

Ciclonica En Fuentes De 

Abastecimiento De Agua Potable. San 

Miguel Xochitecatitla

PF/AL/246/14 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $16,556 $14,945 $14,945 $14,945 $14,945 $14,945 $14,945 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417368

Suministro Y Colocacion De Malla 

Ciclonica En Fuentes De 

Abastecimiento De Agua Potable. 

PF/AL/246/14 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $11,263 $8,313 $8,313 $8,313 $8,313 $8,313 $8,313 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400417371

Suministro Y Colocacion De Malla 

Ciclonica En Fuentes De 

Abastecimiento De Agua Potable. 

PF/AL/246/14 Tlaxcala Tocatlán
Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $32,221 $14,271 $14,271 $14,271 $14,271 $14,271 $14,271 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación.   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14140400427538
Construccion De La Ciudad De La 

Justicia
PF-DR-265-14 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Seguridad Terminado 2014 $179,556,137 $171,618,667 $171,618,667 $171,618,667 $171,618,667 $171,618,667 $171,618,667 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150100474991

Edificio "G" Dos Aulas Didacticas 

2.5 Ee. C/U Estructura U-1c Adosada 

Y Obra Exterior

PGO-038-2014 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $819,158 $819,158 $819,158 $819,158 $819,158 $819,158 $819,158 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150100476123
Ampliacion De Centro De Desarrollo 

Comunitario Porfirio Bonilla 

C.M. PFHABITAT-242-

FAFEF-14
Tlaxcala Calpulalpan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2014 $1,549,947 $1,549,947 $1,549,947 $1,549,947 $1,549,947 $1,549,947 $1,549,947 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150100481151
Programa De Infraestructura Social 

Básica Fise 2014
173-1 AD 2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2014 $182,392 $182,392 $182,392 $182,392 $182,392 $182,392 $182,392 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150200512685

Edificio C 4 Aulas Didacticas 2ee 

C/U  Estructura U-1c Aislada 

Edificio D Taller De Computacion 

4ee Estructura U-1c  Aislada Y Obra 

Exterior

FCMS-003-2015 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $2,494,991 $2,653,085 $2,653,085 $2,653,085 $2,653,085 $2,653,085 $2,653,085 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150200512720

Edificio B Pb: 3 Aulas 2.5 Ee C/U 

Estructura U-2c Aislada, B2 

Escalera, Edificio C Pa: 2 Aulas 

2.5 Ee C7u   1 Aula 2ee   

Laboratorio De Computo 6ee 

Estructura U-2c Aislada Y Obra 

Exterior

FCMS-016-2015 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $3,793,060 $3,993,053 $3,993,053 $3,993,053 $3,993,053 $3,993,053 $3,993,053 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150200512741

Edificio C Pa: 2 Aulas 2.5 Ee C/U   

1 Aula 2ee   Laboratorio De Computo 

6ee Estructura U-2c Aislada, B2 

Escalera, Edificio D Pb: 3 Aulas 

2.5 Ee C/U Estructura U-2c Aislada 

Y Obra Exterior

FCMS-010-2015 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano Subsidios

U026 Fondo concursable de 

la inversión en 

infraestructura para 

Educación Media Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $4,150,176 $4,345,499 $4,345,499 $4,345,499 $4,345,499 $4,345,499 $4,345,499 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150200512772

Edificio B Pb: 2 Aulas 2.5 Ee C/U   

Escalera 1ee Estructura U-2c 

Adosada, Edificio F Laboratorio De 

Idiomas 3ee  Estructura U-1c 

Adosada Y Obra Exterior

FCMS-014-2015 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2014 $1,927,692 $1,927,692 $1,927,692 $1,927,692 $1,927,692 $1,927,692 $1,927,692 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150200512801

Edificio B Pb: 3 Aulas 2.5 Ee C/U  

Estructura U-2c Aislada, B2 

Escalera, Edificio C Pa: 2 Aulas 

2.5 Ee C/U   1 Aula 2ee   

Laboratorio De Computo 6ee  

Estructura U-2c Aislada Y Obra 

Exterior

FCMS-015-2015 Tlaxcala Chiautempan
San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $4,152,000 $4,259,108 $4,259,108 $4,259,108 $4,259,108 $4,259,108 $4,259,108 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150200512827

Edificio B Pb: 3 Aulas 2.5 Ee C/U  

Estructura U-2c Aislada, B2 

Escalera, Edificio C Pa: 2 Aulas 

2.5 Ee C/U   1 Aula 2ee   

Laboratorio De Computo 6ee  

Estructura U-2c Aislada Y Obra 

Exterior

FCMS-020-2015 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $2,627,543 $2,627,743 $2,627,543 $2,627,543 $2,627,543 $2,627,543 $2,627,543 99.99 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150200512841

Edificio B Pb: 3 Aulas 2.5 Ee C/U  

Estructura U-2c Aislada, B2 

Escalera, Edificio C Pa: 2 Aulas 

2.5 Ee C/U   1 Aula 2ee   

Laboratorio De Computo 6ee  

Estructura U-2c Aislada Y Obra 

Exterior

FCMS-002-2015 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $3,864,648 $3,864,648 $3,864,648 $3,864,648 $3,864,648 $3,864,648 $3,864,648 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150200512925

Edificio C  Aula 2ee Estructura U-

1c Adosada, Edificio D Taller De 

Computacion 4ee Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior

FCMS-011-2015 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano Subsidios

U026 Fondo concursable de 

la inversión en 

infraestructura para 

Educación Media Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $1,173,144 $1,173,144 $1,173,144 $1,173,144 $1,173,144 $1,173,144 $1,173,144 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150300554301

Edificio B Pb: Laboratorio De 

Computo 6ee   Aula 2ee   Escalera 

1ee   2 Aula 2.5ee C/U Estructura U-

2c Aislada, Edificio D Pb:  2 Aulas 

2.5ee C/U 

FCMS-026-2015 Tlaxcala Apizaco
Santa María 

Texcalac
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2014 $4,250,200 $4,250,200 $4,250,200 $4,250,200 $4,250,200 $4,250,200 $4,250,200 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150300554426

Edificio C Aula Didactica 2ee 

Estructura U-1c Aislada   Edificio 

D Taller De Computacion 4ee 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

FCMS-001-2015 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $1,570,588 $1,570,588 $1,570,588 $1,570,588 $1,570,588 $1,570,588 $1,570,588 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150300554460

Edificio H Taller De Electronica 

Automotriz 4ee Estructura T-80 

Aislada Y Obra Exterior

FCMS-022-2015 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $2,119,236 $2,119,236 $2,119,236 $2,119,236 $2,119,236 $2,119,236 $2,119,236 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150300554511

Edificio A Pb: 2 Aulas 2.5ee C/U   

Escalera 1ee, Pa: Aula 2.5ee 

Estructura U-2c Aisladad,

FCMS-018-2015 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $4,485,900 $4,782,728 $4,782,728 $4,782,728 $4,782,728 $4,782,728 $4,782,728 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150400594708

Sustitución Por Obra Nueva Del 

Centro De Salud De San Miguel 

Xaltipan

PF/AFCSS/227/14 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2014 $3,358,193 $3,358,193 $3,358,193 $3,358,193 $3,358,193 $3,358,193 $3,358,193 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150400594968

Mejoramiento De La Infraestructura 

Urbana En Boulevard 16 De 

Septiembre

PD-SECODUVI-063-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2014 $606,742 $606,742 $606,742 $606,742 $606,742 $606,742 $606,742 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150400597786

Rehabilitacion De La Carretera 

Apizaco-Tlaxco Subtramo Apizaco San 

Bartolomé Matlalohcan Subtramo La 

Maquinita Puente Atenco Y 

Ampliacion Transversal Del Puente 

Atenco

PD-SECOUVI-244-C-14 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2014 $604,784 $604,784 $604,784 $604,784 $604,784 $604,784 $604,784 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150400597901
Construccion Del Boulevard Apizaco-

Amaxac Del Km. 0 600 Al Km. 0900
PD-SECODUVI-081-15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2014 $2,301,196 $2,301,196 $2,301,196 $2,301,196 $2,301,196 $2,301,196 $2,301,196 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150400597993
Linea Trifasica Del Palacio De 

Justicia
PD-SECODUVI-137-15 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2014 $129,960 $129,960 $129,960 $129,960 $129,960 $129,960 $129,960 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA14150400598107

Pavimentacion Del Acceso A La 

Unidad De Especialidades 

Odontologicas

PD-SECODUVI-085-A-

15
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Salud Terminado 2014 $533,219 $533,219 $533,219 $533,219 $533,219 $533,219 $533,219 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150400598277

Electrificacion De Tramo Carretero 

De Acceso A La Ciudad De Apizaco De 

Calles Baltazar Maldonado Y Jesus 

Carranza

PD-SECODUVI-243-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2014 $20,445 $20,445 $20,445 $20,445 $20,445 $20,445 $20,445 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150400598402
Rehabilitacion De La Ex Fabrica De 

Hilados (Tercera Etapa)

PD-SECODUVI-178-A-

14
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Cultura y turismo Terminado 2014 $16,427 $16,427 $16,427 $16,427 $16,427 $16,427 $16,427 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14150400598613
Modernizacion De La Avenida 16 De 

Septiembre De La Ciudad De Apizaco

PF-PRODERETUS-151-B-

14
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbanoi y Vivienda
Urbanización Terminado 2014 $683,173 $683,173 $683,173 $683,173 $683,173 $683,173 $683,173 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA14160200666158

Edificio A Pa: Cuatro Aulas 

Didacticas 2ee C/U Estructura U-2c 

Aislada Y Obra Exterior

PGO-124-2015 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $1,272,507 $1,272,507 $1,272,507 $1,272,507 $1,272,507 $1,272,507 $1,272,507 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200666730

Edificio "I" Taller De Industria 

Del Vestido 6 Ee. Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior

PGO-039-2014 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $389,554 $389,554 $389,554 $389,554 $389,554 $389,554 $389,554 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200666744 Reubicacion De Transformador PGO-105-2015 Tlaxcala
Santa Ana 

Nopalucan

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $232,332 $232,332 $232,332 $232,332 $232,332 $232,332 $232,332 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200666755
Impermeabilizacion En Edificios 

A,B,D,E,H
PGO-101-2015 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $300,117 $300,117 $300,117 $300,117 $300,117 $300,117 $300,117 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200666804

Edificio L Aula Didactica 2ee 

Estructura U-1c Adosada 

Rehabilitacion Electrica De 

Edificios D,F,Y G   Obra Exterior

PGO-045-2014 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $567,551 $567,551 $567,551 $567,551 $567,551 $567,551 $567,551 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

Para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200666832

Edificio M Taller De Electricidad 

6ee Estructura U-1c Aisladad Y Obra 

Exterior

PGO-089-2015 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $1,311,805 $1,311,805 $1,311,805 $1,311,805 $1,311,805 $1,311,805 $1,311,805 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200666868

Estructura K Tres Aulas Didacticas 

6x8 M. Estructura Regional Adosada. 

Edificio I Aula Didactica 6x8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior.

PGO-014-2014 Tlaxcala Tlaxcala
Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $38,323 $38,323 $38,323 $38,323 $38,323 $38,323 $38,323 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200666920 Plaza Civica PGO-131-2016 Tlaxcala Tepeyanco
San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2012 $105,696 $105,696 $105,696 $105,696 $105,696 $105,696 $105,696 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200667164
Edificio "G" Sustitucion De 

Cubierta Multipanel
PGO-019-2014 Tlaxcala Tzompantepec

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $770,613 $770,613 $770,613 $770,613 $770,613 $770,613 $770,613 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200677907

Edificio "A" Pa: Cuatro Aulas 

Didacticas 2 Ee. C/U Estructura U-

2c Aislada Y Obra Exterior

PGO-050-2014 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $286,615 $286,615 $286,615 $286,615 $286,615 $286,615 $286,615 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200677914
Rehabilitacion En Edificios A, B, 

C, D, E, F, G, H, I Y Obra Exterior 
ED-PGO-010-2014 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $1,100,320 $1,100,320 $1,100,320 $1,100,320 $1,100,320 $1,100,320 $1,100,320 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200677920
Rehabilitacion De Edificios A, B, 

C, D, E, F, G, H, I Y Obra Exterior 
PGO-137-2016 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $892,263 $892,263 $892,263 $892,263 $892,263 $892,263 $892,263 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200677931 Mobiliario 2014
MOBILIARIO BASICO 

REMANENTE
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $2,265,864 $2,265,864 $2,265,864 $2,265,864 $1,496,480 $1,496,480 $1,496,480 66.04 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Equipamiento concluido / Física:  / 

Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA14160200677950 Mobiliario 2014
MOBILIARIO BASICO 

REINTEGRO
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $1,059,065 $1,059,065 $1,059,065 $1,059,065 $1,011,761 $1,011,761 $1,011,761 95.53 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200677970 Mobiliario 2014
MOBILIARIO PGO 

BASICO 
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2014 $5,703,310 $5,703,310 $5,703,310 $5,703,310 $4,782,830 $4,782,830 $4,782,830 83.86 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200678072
Mejoramiento De La Infraestructura 

De Apizaco Tercera Etapa

PF/PRODERMÁGICO/075

/A/16
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2014 $8,688,786 $8,688,785 $8,688,785 $8,688,785 $8,688,785 $8,688,785 $8,688,785 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200678306

Edificio E Laboratorio De 

Informatica 4ee   Laboratorio 

Multidisciplinario 4 Ee Estructura 

Aislada Y Obra Exterior 

FCMS-057-2016 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $1,214,666 $1,214,656 $1,214,656 $1,214,656 $1,214,656 $1,214,656 $1,214,656 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200678329

Edificio B Aula Didactica 2ee   

Estructura U-1c Adosada   Edificio 

D Taller De Computacion 4ee 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

FCMS-007-2015 Tlaxcala Atltzayanca
Felipe Carrillo 

Puerto
Rural Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $1,382,605 $1,382,605 $1,382,605 $1,382,605 $1,382,605 $1,382,605 $1,382,605 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200678382

Edificio C Aula 2ee   Modulo 

Sanitario 3ee Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior 

FCMS-055-2016 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Cobertura 

municipal
n.a. Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2015 $2,356,488 $2,347,756 $2,347,756 $2,347,756 $2,347,756 $2,347,756 $2,347,756 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200678789

Edificio D Laboratorio De 

Informatica 4ee   Laboratorio 

Multidisciplinario 4ee Estructura U-

1c Aislada Y Obra Exterior

FCMS-062-2016 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

Cobertura 

municipal
n.a. Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2014 $3,139,422 $3,139,242 $3,139,242 $3,139,242 $3,139,242 $3,139,242 $3,139,242 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200678837

Edificio E Pb 3 Aulas 25 Ee C/U   

Escalera 1 Ee Estructura Aislada Y 

Obra Exterior 

FCMS-058-2016 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Benito 

Xaltocan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2015 $2,305,934 $1,939,829 $1,939,829 $1,939,829 $1,939,829 $1,939,829 $1,939,829 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160200679537

Construccion Del Centro De Las 

Artes (Estacionamiento, Plaza De 

Acceso Al Deportivo, Campo 

Deportivo Y Obra Exterior) Etapa 

2016

PD/SECODUVI/031/201

6
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Urbanización Terminado 2014 $1,786,213 $1,834,609 $1,834,609 $1,834,609 $1,834,609 $1,834,609 $1,834,609 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160300743228
Mejoramientod E La Imagen Urbana En 

La Localidad De Lira Y Ortega
PD-SECODUVI-118-16 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2014 $52,334 $52,334 $52,334 $52,334 $52,334 $52,334 $52,334 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160500878740

Edificio ' F ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional 

Adosada,Edificio ' L ' Servicios 

Sanitarios 6 X 8 M. Estructura 

Regional Aislada  Y Obra Exterior

PGO-048-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2014 $903,642 $903,642 $903,642 $903,642 $903,642 $903,642 $903,642 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA14160500885199 Mobiliario 2014
MOBILIARIO BASICO 

USET
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2014 $5,478,309 $5,478,309 $5,478,309 $5,478,309 $4,414,973 $4,414,973 $4,414,973 80.59 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: Equipamiento concluido / Física:  / 

Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA14160500885698

Edificio D Pb Tres Aulas 2.5 Ee 

Cada Uno, Estructura U 2 C Aislada 

Y Obra Exterior 

fcms-060-2016 Tlaxcala
Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2014 $2,014,906 $2,014,906 $2,014,906 $2,014,906 $2,014,906 $2,014,906 $2,014,906 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150100479961

Fortalecimiento De Las 

Instituciones De Seguridad Pública 

En Materia De Mando Policial

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U003 Otorgamiento de 

subsidios para las 

entidades federativas para 

el fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad 

pública en materia de 

mando policial

4-Gobernación
Comisión Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública
Otros Proyectos Terminado 2015 $65,000,000 $22,552,259 $22,552,259 $22,552,259 $22,552,259 $22,552,259 $22,552,259 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150100480316
Fondo De Aportaciones Para La 

Seguridad Publica
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

COMISION EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2015 $161,361,188 $161,361,188 $161,361,188 $161,361,188 $143,323,212 $143,323,212 $143,323,212 88.82 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150100490509
Conservacion De La Red Estatal 

Carretera 
sn Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Urbanización Terminado 2015 $7,000,029 $6,836,189 $6,836,189 $6,836,189 $6,836,189 $6,836,189 $6,836,189 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150200509961

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,D,E,F,G,H,J,K, Y Obra 

Exterior

PGO-EDE-004-2015 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $2,199,730 $2,199,730 $2,199,730 $2,199,730 $2,199,730 $2,199,730 $2,199,730 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200509973

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, Y Obra 

Exterior

PGO-EDE-005-2015 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $5,449,489 $5,449,489 $5,449,489 $5,449,489 $5,449,489 $5,449,489 $5,449,489 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200515284

Rehabilitacion De Luminarias De 

Leds En La Unidad Deportiva "Centro 

Deportivo Ocotlan"

PF/PRONAPRED/033/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Seguridad Terminado 2015 $550,000 $543,258 $543,258 $543,258 $543,258 $543,258 $543,258 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA15150200515301

Rehabilitacion De Luminarias De 

Leds En La Unidad Deportiva "Blas 

Charro Carvajal"  

PF/PRONAPRED/034/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Seguridad Terminado 2015 $800,000 $773,127 $773,127 $773,127 $773,127 $773,127 $773,127 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200515315

Rehabilitacion De Luminarias De 

Leds En Los Andadores De 

Prolongacion Morelos Y Calle Del 

Vecino "Calles 1, 27, 29, 4 Y 6 De 

La Loma Xicohtencatl"   

PF/PRONAPRED/035/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Seguridad Terminado 2015 $1,100,000 $1,062,326 $1,062,326 $1,062,326 $1,062,326 $1,062,326 $1,062,326 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200516479 Firmeza Por Una Vivienda Digna 2015 329-1 ADX2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $3,605,512 $3,605,512 $3,605,512 $3,605,512 $3,605,512 $3,605,512 $3,605,512 100.00 $0 Vivienda 373 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200516975

Suministro De Materiales De 

Construcción Para Obras De Drenaje 

Sanitario Y Agua Potable

328-2 ADX2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Urbanización Terminado 2015 $1,060,001 $1,060,001 $1,060,001 $1,060,001 $1,060,001 $1,060,001 $1,060,001 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA15150200517054

Suministro De Materiales De 

Construcción Para Obras De Drenaje 

Sanitario Y Agua Potable. 

328-3 ADX2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Urbanización Terminado 2015 $569,731 $569,731 $569,731 $569,731 $569,731 $569,731 $569,731 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150200517100

Suministro De Materiales De 

Construcción Para Obras De Drenaje 

Sanitario Y Agua Potable.

328-4 ADX2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Urbanización Terminado 2015 $432,951 $432,951 $432,951 $432,951 $432,951 $432,951 $432,951 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA15150200517819

Suministro De Materiales De 

Construcción Para Obras De Drenaje 

Sanitario Y Agua Potable Fise 2015

328-6 ADX-2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Urbanización Terminado 2015 $1,116,865 $1,116,865 $1,116,865 $1,116,865 $1,116,865 $1,116,865 $1,116,865 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200517907

Suministro De Materiales De 

Construcción Para Construcción De 

Drenaje Sanitario Fise 2015.

327-1 ADX-2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. Urbanización Terminado 2015 $13,258,848 $13,258,848 $13,258,848 $13,258,848 $13,258,848 $13,258,848 $13,258,848 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200518049 Gastos Indirectos Fise 2015
PEDIDO 380-1 ADX-

2015
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE FINANZAS Urbanización Terminado 2015 $1,235,654 $1,235,654 $1,235,654 $1,235,654 $1,235,654 $1,235,654 $1,235,654 100.00 $0 Vehículos 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200518077
Firmeza Por Una Vivienda Digna Fise 

2015
329-9 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $5,670,855 $5,670,855 $5,670,855 $5,670,855 $5,670,855 $5,670,855 $5,670,855 100.00 $0 Vivienda 595 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200519053

Construccion Del Centro De Las 

Artes (Caja Negra Y Biblioteca) 

Primera Etapa Del 2015

PD-SECODUVI-04015 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Cultura y turismo Terminado 2015 $37,436,257 $25,442,624 $25,442,624 $25,442,624 $25,442,624 $25,442,624 $25,442,624 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150200521470

Equipamiento Tecnologico Y De 

Com7unicaciones Para Las Casas De 

Justicia De Los Distrito  Judicial 

De Sanchez Piedras Y Guridi Y 

Alcocer

TLAX-16-2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U004 Otorgamiento de 

subsidios para la 

implementación de la 

reforma al sistema de 

justicia penal

4-Gobernación SECRETARIA DE GOBIERNO Seguridad Terminado 2015 $13,400,000 $9,165,448 $9,165,448 $9,165,448 $9,165,448 $9,165,448 $9,165,448 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: Se dotaron de Equipamiento a las 

Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / 

Física: Se dotaron de Equipamiento a las Operadoras 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / Registro: Se 

dotaron de Equipamiento a las Operadoras del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150200521496

Equipamiento Mobiliario Para Las 

Instituciones Operadoras Del Nuevo 

Sistema De Justicia Penal

TLAX-17-2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U004 Otorgamiento de 

subsidios para la 

implementación de la 

reforma al sistema de 

justicia penal

4-Gobernación SECRETARIA DE GOBIERNO Seguridad Terminado 2015 $2,873,668 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 $2,800,000 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: Se dotaron de equipamiento a las 

Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / 

Física: Se doto de Equipamiento a las Operadoras del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. / Registro: Se 

dotaron de Equipamiento a las Operadoras del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150200521701
Firmeza Por Una Vivienda Digna Fise 

2014
329-10 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $4,936,080 $4,936,080 $4,936,080 $4,936,080 $4,936,080 $4,936,080 $4,936,080 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: SE PAGO AL 100% / Física: SE SUMINISTRO EL 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200521730
Firmeza Por Una Vivienda Digna, 

Fise 2015
329-2 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $3,879,309 $3,879,309 $3,879,309 $3,879,309 $3,879,309 $3,879,309 $3,879,309 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 1005 / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA15150200521870
Firmeza Por Una Vivienda Digna, 

Fise 2014
329-5 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $3,877,266 $3,877,266 $3,877,266 $3,877,266 $3,877,266 $3,877,266 $3,877,266 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200522009

Construccion De Línea De Conducción 

De Deshielos De La Malintzi Primera 

Etapa

PF/APAZU/014/15 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $3,594,418 $3,594,418 $3,594,418 $3,594,418 $3,594,418 $3,594,418 $3,594,418 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200522071

Construcción De Línea De Conducción 

De Deshielos De La Malintzi Primera 

Etapa

PF/APAZU/014/15 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $571,680 $567,540 $567,540 $567,540 $567,540 $567,540 $567,540 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $4,140.32 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200522178

Construcción De Línea De 

Conducción, Tanque De 

Regularización, Ampliación De Red 

De Distribución De Agua Potable Y 

Equipamiento De Pozo Primera Etapa

PF/APAZU/007/15 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $3,656,718 $3,782,518 $3,782,518 $3,782,518 $3,782,518 $3,782,518 $3,782,518 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UN AUMENTO SEGUN CONVENIO POR 

$125,800.00 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200522261

Construcción De Línea De 

Conducción, Tanque De 

Regularización, Ampliación De Red 

De Distribución De Agua Potable Y 

Equipamiento De Pozo Primera Etapa

PF/APAZU/007/15 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $860,404 $890,004 $890,004 $890,004 $890,004 $890,004 $890,004 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO AUMENTO DE RECURSO SEGÚN CONTRATO 

MODIFICATORIO. / Física:  / Registro: PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523401
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable, Segunda Etapa
PF/APAZU/013/15 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,275,248 $1,275,247 $1,275,247 $1,275,247 $1,275,247 $1,275,247 $1,275,247 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523427
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable, Segunda Etapa
PF/APAZU/013/15 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $588,576 $588,576 $588,576 $588,576 $588,576 $588,576 $588,576 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523537
Rehabilitacion Del Sistena De Agua 

Potable, Primera Etapa
PF/APAZU/006/15 Tlaxcala Tepeyanco

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $3,086,960 $3,086,959 $3,086,959 $3,086,959 $3,086,959 $3,086,959 $3,086,959 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: DISMINUCION DE ECONOMIA POR CONTRATO / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523556
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable, Primera Etapa
PF/APAZU/006/15 Tlaxcala Tepeyanco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,424,751 $1,424,750 $1,424,750 $1,424,750 $1,424,750 $1,424,750 $1,424,750 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: DISMINUCIÓN DE ECONOMÍA POR CONTRATO / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523585
Rehabilitación Del Sistena De Agua 

Potable
PF/APAZU/012/15 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $2,398,580 $2,360,873 $2,360,873 $2,360,873 $2,360,873 $2,360,873 $2,360,873 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $37,706.93 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523603
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable
PF/APAZU/012/15 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,107,037 $1,089,634 $1,089,634 $1,089,634 $1,089,634 $1,089,634 $1,089,634 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $17,403.22 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523659

Colector Barranca Briones, 

Interceptores La Vía Número Tres Y 

Cuatro Y Su Colector La Paz

PF/APAZU/008/15 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $8,053,485 $7,826,467 $7,826,467 $7,826,467 $7,826,467 $7,826,467 $7,826,467 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $227,018.67 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523676

Colector Barranca Briones, 

Interceptores La Vía Número Tres Y 

Cuatro Y Su Colector La Paz

PF/APAZU/008/15 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $4,530,085 $4,402,387 $4,402,387 $4,402,387 $4,402,387 $4,402,387 $4,402,387 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO DISMINUCION POR $127,698.01 / Física:  

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523710

Colector Rio De Los Negros Y 

Subcolectores El Alto, Santa Cruz Y 

Tlahuicole, Interceptores, La Vía 

Número Uno Y Dos

PF/APAZU/009/15 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $11,422,364 $11,761,233 $11,761,233 $11,761,233 $11,761,233 $11,761,233 $11,761,233 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UN AUMENTO SEGUN CONVENIO POR 

$338,869.65 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200523732

Colector Rio De Los Negros Y 

Subcolectores El Alto, Santa Cruz Y 

Tlahuicole, Interceptores, La Vía 

Número Uno Y Dos

PF/APAZU/009/15 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $6,425,079 $6,615,694 $6,615,694 $6,615,694 $6,615,694 $6,615,694 $6,615,694 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UN AUMENTO SEGUN CONVENIO POR 

$190,614.18 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200524570

Ampliación De Colector Y Emisor 

General, Apliación De Colector La 

Loma

PF/APAZU/010/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $5,458,844 $6,579,899 $6,579,899 $6,579,899 $6,579,899 $6,579,899 $6,579,899 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO AMPLIACION POR $1,121,054.71 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200524581

Ampliación De Colector Y Emisor 

General, Apliación De Colector La 

Loma

PF/APAZU/010/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $2,568,868 $3,096,423 $3,096,423 $3,096,423 $3,096,423 $3,096,423 $3,096,423 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO AMPLIACION POR $527,555.17 / Física:  

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA15150200524659

Proyecto Ejecutivo Para La 

Capacitación Protección Y 

Aprovechamiento Para Agua Potable 

De Varios Manantiales De La Zona 

Oriente Del Estado De Tlaxcala

PF/APAZU/254/A/15 Tlaxcala Terrenate
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,602,997 $1,571,237 $1,571,237 $1,571,237 $1,571,237 $1,571,237 $1,571,237 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $31,760.22 / 

Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200524687

Proyecto Ejecutivo Para La 

Capacitación Protección Y 

Aprovechamiento Para Agua Potable 

De Varios Manantiales De La Zona 

Norte Del Estado De Tlaxcala

PF/APAZU/255/A/14 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,098,348 $981,649 $981,649 $981,649 $981,649 $981,649 $981,649 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN POR $116,699.25 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200524710

Proyecto Ejecutivo Para La 

Capacitación Protección Y 

Aprovechamiento Para Agua Potable 

De Varios Manantiales De La Zona 

Sur Del Estado De Tlaxcala

PF/APAZU/256/A/15 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $527,558 $284,628 $284,628 $284,628 $284,628 $284,628 $284,628 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $242,930.37 / 

Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527057

Tercera Etapa De La Reingenieria De 

La Planta De Tratamiento De 

Tlaxcala

PF/PROTAR/037/15 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S218 Tratamiento de Aguas 

Residuales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $52,991,278 $53,164,878 $53,164,878 $53,164,878 $53,164,878 $53,164,878 $53,164,878 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UN AUMENTO SEGÚN CONVENIO POR 

$173,600.00 / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527111

Tercera Etapa De La Reingenieria De 

La Planta De Tratamiento De 

Tlaxcala

PF/PROTAR/037/15 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $22,710,548 $22,784,948 $22,784,948 $22,784,948 $22,784,948 $22,784,948 $22,784,948 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO AMPLIACIÓN SEGUN CONVENIO POR 

$74,400.00 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527321
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/PROSSAPYS/016/15 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,467,941 $1,219,964 $1,219,964 $1,219,964 $1,219,964 $1,219,964 $1,219,964 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $247,977.22 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527334
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/PROSSAPYS/016/15 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $213,088 $177,092 $177,092 $177,092 $177,092 $177,092 $177,092 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN POR $35,996.69 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527376
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/PROSSAPYS/017/15 Tlaxcala Tepeyanco Colonia Guerrero Rural Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,583,835 $1,571,426 $1,571,426 $1,571,426 $1,571,426 $1,571,426 $1,571,426 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $12,408.44 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527393
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/PROSSAPYS/017/15 Tlaxcala Tepeyanco Colonia Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $229,911 $228,110 $228,110 $228,110 $228,110 $228,110 $228,110 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN POR $1,801.21 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527506
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/PROSSAPYS/018/15 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,989,121 $1,989,117 $1,989,117 $1,989,117 $1,989,117 $1,989,117 $1,989,117 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION DE ECONOMIA POR $4.03 

/ Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527526
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/PROSSAPYS/018/15 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $288,743 $288,743 $288,743 $288,743 $288,743 $288,743 $288,743 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527796
Perforacion De Pozo Para Agua 

Potable
PF/PROSSAPYS/015/15 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,915,116 $1,910,451 $1,910,451 $1,910,451 $1,910,451 $1,910,451 $1,910,451 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN DE ECONOMÍA POR 

$4,664.29 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200527811
Perforacion De Pozo Para Agua 

Potable
PF/PROSSAPYS/015/15 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $278,001 $277,324 $277,324 $277,324 $277,324 $277,324 $277,324 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN DE ECONOMÍA POR 

$677.07 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200528585

Estudio De Calidad Del Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Localidades Rurales Del Municipio 

De Panotla Y Elaboración De 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilización Necesarios Para 

Cumplir Con La N

PF/PROSSAPYS/025/15 Tlaxcala Panotla
Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $899,374 $520,697 $520,697 $520,697 $520,697 $520,697 $520,697 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN DE ECONOMÍA POR 

$378,677.76 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200528614

Estudio De Calidad Del Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Localidades Rurales Del Municipio 

De Panotla Y Elaboración De 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilización Necesarios Para 

Cumplir Con La N

PF/PROSSAPYS/025/15 Tlaxcala Panotla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $85,655 $49,590 $49,590 $49,590 $49,590 $49,590 $49,590 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION DE ECONOMIA POR 

$36,064.55 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200528653

Estudio De Calidad Del Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Localidades Rurales Del Municipio 

De Tlaxcala Y Elaboración De 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilización Necesarios Para 

Cumplir Con La 

PF/PROSSAPYS/026/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $222,295 $120,279 $120,279 $120,279 $120,279 $120,279 $120,279 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN DE ECONOMÍA POR 

$102,016.38 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200528686

Estudio De Calidad Del Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Localidades Rurales Del Municipio 

De Tlaxcala Y Elaboración De 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilización Necesarios Para 

Cumplir Con La 

PF/PROSSAPYS/026/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $21,171 $11,455 $11,455 $11,455 $11,455 $11,455 $11,455 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN DE ECONOMÍA POR 

$9,715.85 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200533357

Rehabilitación Y Mejoramiento De 

Acceso Principal Y Primer Cuadro 

Del Centro De Población

PF/FMPT/060/15 Tlaxcala
Papalotla de 

Xicohténcatl

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $22,879,772 $22,096,606 $22,096,606 $22,096,606 $22,096,606 $22,096,606 $22,096,606 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN EN EL MODIFICADO POR 

ECONOMÍAS DE CONTRATO SEGÚN EL EJECUTOR. / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150200533657

Rehabilitacion Y Mejoramiento De 

Acceso Principal Y Primer Cuadro 

Del Centro De Poblacion

PF/FMPT/062/15 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $27,192,219 $27,191,660 $27,191,660 $27,191,660 $27,191,660 $27,191,660 $27,191,660 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN POR ECONOMÍAS DE 

CONTRATO SEGÚN EL EJECUTOR. / Física:  / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA15150200533756

Mejoramiento De La Infraestructura 

De Apizaco 2a Etapa (Modernizacion 

Del Tramo Carretero De Acceso A La 

Ciudad)

PF/PRODERETUS/027/1

5
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $6,673,190 $7,986,542 $7,986,542 $7,986,542 $7,986,542 $7,986,542 $7,986,542 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200533792

Rehabilitacion Y Mejoramiento De 

Acceso Principal Y Primer Cuadro 

Del Centro De Poblacion

PF/FMPT/061/15 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $43,952,088 $43,491,829 $43,491,829 $43,491,829 $43,491,829 $43,491,829 $43,491,829 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO DISMINUCIÓN POR ECONOMÍAS DE CONTRATO 

SEGÚN EL EJECUTOR. / Física:  / Registro: SE ENVIA 

PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200534156
Modernización Del Tramo Carretero 

De Acceso A La Ciudad De Apizaco
PF/FMTA/064/15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $20,814,391 $20,814,173 $20,814,173 $20,814,173 $20,814,173 $20,814,173 $20,814,173 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN POR ECONOMÍAS DE 

CONTRATO SEGÚN EL EJECUTOR. / Física:  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA15150200534255
Modernizacion De La Avenida 

Cuauhtemoc (Cableado Subterraneo)
PF/FMTA/096/15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $21,000,000 $19,419,683 $19,419,683 $19,419,683 $19,419,683 $19,419,683 $19,419,683 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN POR ECONOMÍAS DE 

CONTRATO SEGÚN EL EJECUTOR. / Física:  / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA15150200535113
Modernizacion Integral De La 

Avenidad Francisco I Madero 
PF/CE/059/15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARRROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $60,000,000 $59,670,000 $59,670,000 $59,670,000 $59,670,000 $59,670,000 $59,670,000 100.00 $0 Kilómetro lineal 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200535440

Mejoramiento De La Infraestructura 

De Apizaco 2a Etapa (Modernizacion 

Del Tramo Carretero De Acceso A La 

Ciudad)

PF/PRODERETUS/027/1

5
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

S248 Programa de 

Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos

21-Turismo
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $13,366,421 $15,997,069 $15,997,069 $15,997,069 $15,997,069 $15,997,069 $15,997,069 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200535625

Mejoramiento De Los Accesos Al 

Santuario De Las Luciernagas 

Segunda Etapa

PF/PRODERETUS/030/1

5
Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $1,720,320 $1,990,104 $1,990,104 $1,990,104 $1,990,104 $1,990,104 $1,990,104 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: ESTE PROYECTO SE PAGO Y TERMINO EN 

DICIEMBRE DE 2015 / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA 

SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200535844

Mejoramiento De Los Accesos Al 

Santuario De Las Luciernagas 

Segunda Etapa

PF/PRODERETUS/030/1

5
Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal
Subsidios

S248 Programa de 

Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos

21-Turismo
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $3,445,807 $3,986,185 $3,986,185 $3,986,185 $3,986,185 $3,986,185 $3,986,185 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: ESTE PROYECTO SE PAGO Y TERMINO EN 

DICIEMBRE DE 2015 / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200537724
Rehabilitacion De La Planta De 

Tratamiento De Apizaco B
PF-DR-036-15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA
Otros Proyectos Terminado 2015 $93,000,000 $92,906,205 $92,906,205 $92,906,205 $92,906,205 $92,906,205 $92,906,205 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150200538704
Modernizacion De La Avenida 

Independencia
PF-DR-028-15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Otros Proyectos Terminado 2015 $77,000,000 $69,680,735 $69,680,735 $69,680,735 $69,680,735 $69,680,735 $69,680,735 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA15150200539594
Construccion Del Drenaje Pluvial En 

La Ciudad De Tlaxcala
PF-DR-022-15 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Urbanización Terminado 2015 $138,200,000 $122,064,152 $122,064,152 $122,064,152 $122,064,152 $122,064,152 $122,064,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300554434 1 Al Millar Fmpt 2015
1 AL MILLAR FMPT 

2015
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $94,118 $94,118 $94,118 $94,118 $94,118 $94,118 $94,118 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN UN 100 % / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300554445 1 Al Millar Fmta 2015
1 AL MILLAR FMTA 

2015
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $41,856 $41,856 $41,856 $41,856 $41,856 $41,856 $41,856 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300555194
Edificio B Aula 6x8m Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior
PGO-022-2015 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $228,810 $228,810 $228,810 $228,810 $228,810 $228,810 $228,810 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300559348
Terminacion De La Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales 
PD-SECODUVI-057-15 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,914,293 $1,914,293 $1,914,293 $1,914,293 $1,914,293 $1,914,293 $1,914,293 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra al 100% / Física:  / 

Registro: se manda a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150300559473

Construccion De Centro De Las Artes 

(Escuela De Musica Primera Etapa De 

2015)

PD-SECODUVI-065-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de obras públicas 

desarrollo urbano y vivienda
Cultura y turismo Terminado 2015 $58,796,529 $40,675,691 $40,675,691 $40,675,691 $40,675,691 $40,675,691 $40,675,691 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150300559519
Modernizacion De La Rotonda De La 

Maquinita
PF-DR-132-C-14 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Urbanización Terminado 2015 $2,214,823 $2,214,823 $2,214,823 $2,214,823 $2,214,823 $2,214,823 $2,214,823 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150300559636

Construccion Y Desarrollo Del 

Complejo Administrativo Denominado  

Ciudad Judicial Segunda Etapa

PD-SECODUVI-070-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Seguridad Terminado 2015 $197,000,000 $197,000,000 $197,000,000 $197,000,000 $197,000,000 $197,000,000 $197,000,000 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia  a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150300559690

Proyecto Ejecutivo Para La 

Modernizacion De Las Calles Tren De 

Auxilio Entre Alvaro Obregon Y Via 

Del Ferrocarril Mexicano

PD-SECODUVI-084-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Urbanización Terminado 2015 $1,013,906 $1,013,906 $1,013,906 $1,013,906 $1,013,906 $1,013,906 $1,013,906 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150300559754

Construccion De Cubierta 

Autosoportante En Parque Infantil 

Kokonetzi

PD-SECODUVI-082-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Educación Terminado 2015 $1,851,975 $1,851,960 $1,851,960 $1,851,960 $1,851,960 $1,851,960 $1,851,960 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150300561269
Pavimentacion De La Carretera 

Xaltipa-La Trinidad
PF/CSCT/076/15 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl

Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Otros Proyectos Terminado 2015 $6,699,645 $6,846,000 $6,846,000 $6,846,000 $6,846,000 $6,846,000 $6,846,000 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300561297
Pavimentacion Del Camino Rural San 

Francisco Tetlanohcan
PF/CSCT/067/15 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $4,800,189 $4,890,000 $4,890,000 $4,890,000 $4,890,000 $4,890,000 $4,890,000 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300561326
Pavimentacion Del Camino Rural 

Yauhquemehcan E-C Muñoz-Apizaco
PF/CSCT/068/15 Tlaxcala Yauhquemehcan

Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $8,906,719 $11,115,180 $11,115,180 $11,115,180 $11,115,180 $11,115,180 $11,115,180 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300561386

Construccion Del Puente Vehicular 

(Rehabilitacion De La Carretera Av. 

Instituto Tecnológico Sub Tramo 0 

000 Al 0 230.81 Y Sub Tramo 1 400 

Al 1 856.20

PF/CSCT/069/15 Tlaxcala Tzompantepec
Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $9,586,295 $11,973,275 $11,973,275 $11,973,275 $11,973,275 $11,973,275 $11,973,275 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300561423
Reconstruccion Del Ramal A Santa 

Cruz Tetela
PF/CSCT/075/15 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $4,700,201 $4,994,201 $4,994,201 $4,994,201 $4,994,201 $4,994,201 $4,994,201 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300561466
Reconstruccion De La Carretera 

Vieja Ixtenco-Huamantla
PF/CSCT/078/15 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $9,060,427 $9,779,998 $9,779,998 $9,779,998 $9,779,998 $9,779,998 $9,779,998 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300564205

Boulevard Universidad Politecnica 

Tramo Calle 20 De Noviembre Sur 

Avenida Universidad De San Pedro 

Xalcaltzinco

PF/CSCT/074/15 Tlaxcala Tepeyanco
Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $5,600,387 $6,017,444 $6,017,444 $6,017,444 $6,017,444 $6,017,444 $6,017,444 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300564230

Construcción De La Carretera 

Acopinalco Del Peñon-San Pedro La 

Cueva

PF/CSCT/079/15 Tlaxcala Tlaxco
Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $7,961,286 $9,779,998 $9,779,998 $9,779,998 $9,779,998 $9,779,998 $9,779,998 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300566305

Estudio De Calidad De Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Comunidades Y Elaboracion De Los 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilizacion Necesarios Para 

Cumplir Con La Nom-127-Ssai-1994

PF/APAZU/023/15 Tlaxcala Totolac
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $310,005 $298,586 $298,586 $298,586 $298,586 $298,586 $298,586 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $11,418.62 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300566321

Estudio De Calidad De Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Comunidades Y Elaboracion De Los 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilizacion Necesarios Para 

Cumplir Con La Nom-127-Ssai-1994

PF/APAZU/023/15 Tlaxcala Totolac
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $29,524 $28,437 $28,437 $28,437 $28,437 $28,437 $28,437 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $1,087.21 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300566378

Estudio De Calidad De Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Comunidades Y Elaboracion De Los 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilizacion Necesarios Para 

Cumplir Con La Nom-127-Ssa1-1194

PF/APAZU/031/14 Tlaxcala Panotla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $41,463 $41,442 $41,442 $41,442 $41,442 $41,442 $41,442 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $21.15 / Física:  

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300566743

Estudio De Calidad De Agua De Los 

Pozos De Varias Comunidades Y 

Elaboracion De Los Proyectos 

Ejecutivos De Potabilizacion 

Necesarios Para Cumplir Con La Nom-

127-Ssa1-1194

PF/APAZU/031/14 Tlaxcala Panotla
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $435,358 $435,139 $435,139 $435,139 $435,139 $435,139 $435,139 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $218.64 / Física:  

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300566784

Estudio De Calidad De Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Comunidades Y Elaboracion De Los 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilizacion Necesarios Para 

Cumplir Con La Nom-127-Ssa1-1194

PF/APAZU/032/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $353,883 $152,787 $152,787 $152,787 $152,787 $152,787 $152,787 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $201,096.03 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300566794

Estudio De Calidad De Agua De Los 

Pozos De Agua Potable De Varias 

Comunidades Y Elaboracion De Los 

Proyectos Ejecutivos De 

Potabilizacion Necesarios Para 

Cumplir Con La Nom-127-Ssa1-1194

PF/APAZU/032/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $33,703 $14,551 $14,551 $14,551 $14,551 $14,551 $14,551 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $19,151.86 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300566995
Programa  Firmeza Por Una Vivienda 

Digna Fise 2015
329-6 ADX2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $1,999,790 $1,999,790 $1,999,790 $1,999,790 $1,999,790 $1,999,790 $1,999,790 100.00 $0 Vivienda 276 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA15150300567099 Gastos Indirectos Fise 2015 FACT-ACFDI-1435 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Otros Proyectos Terminado 2015 $709,482 $709,482 $709,482 $709,482 $709,482 $709,482 $709,482 100.00 $0 Piezas 100 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300567920

Edificio A Aula Didactica 6x8m 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-068-2015 Tlaxcala
Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $295,361 $295,361 $295,361 $295,361 $295,361 $295,361 $295,361 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300568643 Gastos Indirectos Fise 2015 A 28 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Otros Proyectos Terminado 2015 $13,949 $13,949 $13,949 $13,949 $13,949 $13,949 $13,949 100.00 $0 Piezas 100 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300568757
Infraestructura Social Basica Fise 

2015
AMP.327 1A ADX2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $3,482,479 $3,482,479 $3,482,479 $3,482,479 $3,482,479 $3,482,479 $3,482,479 100.00 $0 Kilómetro lineal 350 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

PROYECTO EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300569186 Infraestructura Social Estatal 499-2 ADX2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,164,496 $1,164,496 $1,164,496 $1,164,496 $1,164,496 $1,164,496 $1,164,496 100.00 $0 Kilómetro lineal 350 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA15150300569347
Infraestructura Social Estatal Fise 

2015
906-1ADX2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $954,399 $954,399 $954,399 $954,399 $954,399 $954,399 $954,399 100.00 $0 Kilómetro lineal 350 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA15150300569608
Infraestructura Social Básica Fise 

2015
499-1 ADX2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $586,981 $586,981 $586,981 $586,981 $586,981 $586,981 $586,981 100.00 $0 Kilómetro lineal 350 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA15150300569671
Infraestructura Social Estatal Fise 

2015
328-1 ADX2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,056,389 $1,056,389 $1,056,389 $1,056,389 $1,056,389 $1,056,389 $1,056,389 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA15150300571846

Programa De Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación Y 

Equipamiento De Unidades De Riego

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S217 Programa de Apoyo a 

la Infraestructura 

Hidroagrícola

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
secretaria de fomento agropecuario

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $12,637,961 $12,637,961 $12,637,961 $12,637,961 $12,637,961 $12,637,961 $12,637,961 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300571869

Programa De Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación Y 

Equipamiento De Distritos De Riego 

Y Temporal Tecnificado

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S079 Programa de 

Rehabilitación, 

Modernización, 

Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos 

de Riego y Temporal 

Tecnificado

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

Secretaria de Fomento Agropecuario 

del Estado de Tlaxcala

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $9,422,129 $9,422,129 $9,422,129 $9,422,129 $9,422,129 $9,422,129 $9,422,129 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Se envía para 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300572192

Mejoramiento De La Infraestructura 

De Apizaco 2a Etapa (Cableado  

Subterraneo De La Avenida Francisco 

I Madero 

PF-PRODERETUS-092-

15
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

S248 Programa de 

Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos

21-Turismo
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Cultura y turismo Terminado 2015 $9,011,488 $9,998,589 $9,998,589 $9,998,589 $9,998,589 $9,998,589 $9,998,589 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300572263

Mejoramiento De La Infraestructura  

De Apizaco 2a Etapa (Cableado 

Subterraneo De La Avenida Francisco 

I Madero)

PF-PRODERETUS-092-

15
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Cultura y turismo Terminado 2015 $4,498,989 $4,991,800 $4,991,800 $4,991,800 $4,991,800 $4,991,800 $4,991,800 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300572386

Mejoramiento De La Infraestructura 

Turistica De La Zona Arqueologica 

De Cacaxtla

S-N Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Subsidios

S248 Programa de 

Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos

21-Turismo
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E 

HISTORIA 
Cultura y turismo Terminado 2015 $8,991,000 $8,991,000 $8,991,000 $8,991,000 $8,991,000 $8,991,000 $8,991,000 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300572475

Mejoramiento De La Infraestructura 

Turistica De La Zona Arqueologica 

De Cacaxtla

S-N Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E 

HISTORIA
Cultura y turismo Terminado 2015 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $4,500,000 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300575085

Ampliacion De Puente Vehicular 

Sobre El Rio Atoyac En La Carretera 

Federal Villalta-Tepetitla

PF-DR-021-15 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Comunicaciones Terminado 2015 $14,900,000 $10,482,577 $10,482,577 $10,482,577 $10,482,577 $10,482,577 $10,482,577 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300575148
Modernizacion De La Avenida 

Cuahutemoc
PF-DR-077-15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $7,242,263 $7,242,263 $7,242,263 $7,242,263 $7,242,263 $7,242,263 $7,242,263 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300575393
Modernizacion De La Avenida 

Independencia 
PF/DR/029/15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Urbanización Terminado 2015 $30,000,000 $26,285,285 $26,285,285 $26,285,285 $26,285,285 $26,285,285 $26,285,285 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300577007
Modernización Integral Del Registro 

Civil 2015
s/n Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U001 Modernización 

Integral del Registro 

Civil con Entidades 

Federativas

4-Gobernación OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO Asistencia Social Terminado 2015 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150300578582 Construcción De Red De Agua Potable FISM 1509-02 Tlaxcala Cuaxomulco Zacamolpa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $57,111 $57,111 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 32 0.00 0.00

Financiera: OBRA CANCELADA / Física:  / Registro: 

SOLICITA VALIDAR INFORMACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150400590289
Firmeza Por Una Vivienda Digna, 

Fise 2015
329-4 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $2,993,176 $2,993,176 $2,993,176 $2,993,176 $2,993,176 $2,993,176 $2,993,176 100.00 $0 Vivienda 83 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 1005 / Física: JECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA15150400590481
Infraestructura Social Básica, Fise 

2015
328-5 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,366,617 $1,366,617 $1,366,617 $1,366,617 $1,366,617 $1,366,617 $1,366,617 100.00 $0 Metros lineales 380 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: 

EJECUTADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590584
Construccion De Deportivo Tres 

Volcanes, Primera Etapa
PF/PRONAPRED/110/15 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Deporte Terminado 2015 $1,700,000 $1,398,003 $1,398,003 $1,398,003 $1,398,003 $1,398,003 $1,398,003 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590617

Construccion De Area De Gimnasio Al 

Aire Libre En Colonia Adolfo Lopez 

Mateos

PF/PRONAPRED/109/15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Deporte Terminado 2015 $200,000 $193,389 $193,389 $193,389 $193,389 $193,389 $193,389 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590677
Construccion De Teatro Al Aire 

Libre
PF/PRONAPRED/139/15 Tlaxcala Calpulalpan

Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Cultura y turismo Terminado 2015 $899,402 $895,676 $895,676 $895,676 $895,676 $895,676 $895,676 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590697
Firmeza Por Una Vivienda Digna Fise 

2015
329-8 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $4,029,035 $4,029,035 $4,029,035 $4,029,035 $4,029,035 $4,029,035 $4,029,035 100.00 $0 Vivienda 1,124 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590733
Firmeza Por Una Vivienda Digna, 

Fise 2015
329-3 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $2,374,398 $2,374,398 $2,374,398 $2,374,398 $2,374,398 $2,374,398 $2,374,398 100.00 $0 Vivienda 662 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590751
Firmeza Por Una Vivienda Digna. 

Fise 2015
329-7 ADX-2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2015 $5,196,297 $5,196,297 $5,196,297 $5,196,297 $5,196,297 $5,196,297 $5,196,297 100.00 $0 Vivienda 1,449 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590959

Captacion, Proteccion Y 

Aprovechamiento Del Manantial 

Denominado Las Moras

PF-APAZU-091-15 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $1,098,231 $1,098,231 $1,098,231 $1,098,231 $1,098,231 $1,098,231 $1,098,231 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590965

Captacion, Proteccion Y 

Aprovechamiento Del Manantial 

Denominado Las Moras

PF-APAZU-091-15 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $246,810 $246,810 $246,810 $246,810 $246,810 $246,810 $246,810 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590975

Caotacion, Proteccion Y 

Aprovechamiento Del Manantial 

Denominado Cacaloac

PF-APAZU-093-15 Tlaxcala Xaltocan
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $276,793 $276,793 $276,793 $276,793 $276,793 $276,793 $276,793 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590977

Captacion, Proteccion Y 

Aprovechamiento Del Manantial 

Denominado Cacaloac

PF-APAZU-093-15 Tlaxcala Xaltocan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $43,704 $43,704 $43,704 $43,704 $43,704 $43,704 $43,704 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590988

Construcción Del Ramal Mazaquiahuac-

Graciano Sánchez Y Ramal A Santiago 

Tletlapayac

PF/CSCT/133/15 Tlaxcala Tlaxco
Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaria de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $10,429,986 $10,422,011 $10,422,011 $10,422,011 $10,422,011 $10,422,011 $10,422,011 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400590997

Captacion, Proteccion Y 

Aprovechamiento Del Manantial 

Denominado El Zacatonal

PF-APAZU-101-15 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $3,119,281 $2,131,191 $2,131,191 $2,131,191 $2,131,191 $2,131,191 $2,131,191 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $988,090.26 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400591002 Reconstrucción Del Ramal Zacamolpa PF/CSCT/128/15 Tlaxcala Cuaxomulco
Cobertura 

municipal
Subsidios

K037 Conservación de 

infraestructura de caminos 

rurales y carreteras 

alimentadoras

9-Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Comunicaciones Terminado 2015 $978,000 $978,000 $978,000 $978,000 $978,000 $978,000 $978,000 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400591005

Captacion, Proteccion Y 

Aprovechamiento Del Manantial 

Denominadoel Zacatonal

PF-APAZU-101-15 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $492,518 $336,504 $336,504 $336,504 $336,504 $336,504 $336,504 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $156,014.09 / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400591010

Primera Etapa De La Construccion De 

Presas De Gaviones En Cañada Grande 

Y Barranca Briones, Parque Nacional 

La Malinche 

PF-APAZU-115-15 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $18,334,918 $18,334,918 $18,334,918 $18,334,918 $18,334,918 $18,334,918 $18,334,918 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400591013

Diagnostico Tecnicoy Elaboracion De 

Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para 

El Saneamiento Del Vaso De La 

Laguna De Acuitlapilco

PF-APAZU-118-15 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
SECODUVI

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $799,997 $799,989 $799,989 $799,989 $799,989 $799,989 $799,989 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCION POR $7.56 / Física:  

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400591036
Construccion De Paradero Vehicular 

En Varias Calles De La Cabecera
PF/PRONAPRED/136/15 Tlaxcala Calpulalpan

Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $850,000 $829,810 $829,810 $829,810 $829,810 $829,810 $829,810 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400591132
Modernizacion De La Avenida 

Cuauhtemoc
PD-DR-028-A-15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $5,370,232 $5,370,232 $5,370,232 $5,370,232 $5,370,232 $5,370,232 $5,370,232 100.00 $0 Kilómetro cuadrado 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validacion  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA15150400591148
Rehabilitacion De La Ex Fabrica  De 

Hilados (Tercera Etapa) 

PD-SECODUVI-178-A-

14
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $10,158,661 $10,007,785 $10,007,785 $10,007,785 $10,007,785 $10,007,785 $10,007,785 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validacion  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150400591478
Centro De Expresiones En Calle 

Niños Heroes, Salvador Guarneros
PF/PRONAPRED/117/15 Tlaxcala Calpulalpan

Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $1,056,782 $1,038,996 $1,038,996 $1,038,996 $1,038,996 $1,038,996 $1,038,996 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592061
Albergue Temporal De La Mujer 

Maltratada En Colonia San Pedro
PF/PRONAPRED/116/15 Tlaxcala Calpulalpan

Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $2,099,999 $1,989,437 $1,989,437 $1,989,437 $1,989,437 $1,989,437 $1,989,437 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592305

Construccion Del Centro De Artes, 

(Caja Negra Y Biblioteca), Primera 

Etapa Del 2015)

PD/SECODUVI/040/A/2

015
Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Cultura y turismo Terminado 2015 $11,993,633 $11,993,633 $11,993,633 $11,993,633 $11,993,633 $11,993,633 $11,993,633 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592400

Construcción Del Centro De Las 

Artes, (Escuela De Música), Primera 

Etapa Del 2015

PD/SECODUVI/065/A/2

015
Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Cultura y turismo Terminado 2015 $18,120,838 $18,120,838 $18,120,838 $18,120,838 $18,120,838 $18,120,838 $18,120,838 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592425
Pavimento De Adocreto En Acceso A 

Centro De Salud
PF/CE/140/15 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $1,247,776 $1,247,776 $1,247,776 $1,247,776 $1,247,776 $1,247,776 $1,247,776 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592440
Proyecto Ejecutivo De Plaza De 

Acceso Al Centro De Las Artes
PF/CE/158/15 Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Cultura y turismo Terminado 2015 $694,843 $694,843 $694,843 $694,843 $694,843 $694,843 $694,843 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592600
Obra Civil Del Cableado Subterraneo 

De La Av. Francisco I. Madero
PF/CE/160/15 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2015 $4,499,251 $4,499,250 $4,499,250 $4,499,250 $4,499,250 $4,499,250 $4,499,250 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592626
Proyecto Ejecutivo Del Puente De La 

Unidad Santa Cruz
PF/CE/161/15 Tlaxcala Chiautempan

Cobertura 

municipal
Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda

Transportes y 

vialidades
Terminado 2015 $370,155 $370,155 $370,155 $370,155 $370,155 $370,155 $370,155 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592657

Proyecto Ejecutivo De La Imagen 

Urbana De La Avenida Miguel Hidalgo 

Y La Plaza

PF/CE/162/15 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi

Cobertura 

municipal
Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2015 $1,211,558 $1,211,588 $1,211,588 $1,211,588 $1,211,588 $1,211,588 $1,211,588 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592686

Elaboracion De 9 Expedientes Y 

Proyectos Ejecutivos De Obras De 

Pdr Y Fonmetro Del Ejercicio 2016

PF/CE/163/15 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Otros Proyectos Terminado 2015 $5,933,622 $5,933,622 $5,933,622 $5,933,622 $5,933,622 $5,933,622 $5,933,622 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592700

Elaboracion De Estudios De 

Evaluacion Economica De Los 

Proyectos De Inversion De Obras De 

Pdr Y Fonmetro Del Ejercicio 2016

PF/CE/190/15 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Otros Proyectos Terminado 2015 $5,939,692 $5,939,692 $5,939,692 $5,939,692 $5,939,692 $5,939,692 $5,939,692 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400592712

Elaboracion De Programa De 

Ordenamiento Territorial De La 

Region Oriente Del Estado De 

Tlaxcala

S/N Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

R117 Contingencias 

Económicas

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Secretaria de obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Otros Proyectos Terminado 2015 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400593210

Modernizacion De Las Calles Tren De 

Auxilio (Entre Alvaro Obregon Y Via 

De Ferrocarril Mexicano) Angel 

Solana Entre Ferrocarril Mexicano E 

Ignacio 

PD-SECODUVI-191-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $5,021,926 $5,021,926 $5,021,926 $5,021,926 $5,021,926 $5,021,926 $5,021,926 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: se encuenra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150400595731

Electrificacion De Tramo Carretero 

De Acceso A La Ciudad De Apizaco De 

La Avenida Jesus Carranza, A La 

Sexta 

PD-SECODUVI-244-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2015 $4,979,445 $4,979,445 $4,979,445 $4,979,445 $4,979,445 $4,979,445 $4,979,445 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150400596104
Mejoramiento De La Infrestructura 

De Contla De Juan Cuamatzi
PD-PEI-239-15 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $9,137,573 $9,137,573 $9,137,573 $9,137,573 $9,137,573 $9,137,573 $9,137,573 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física:  / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150400596187 Imagen Urbana De La Calle Reforma PD-PEI-240-15 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2015 $21,411 $21,411 $21,411 $21,411 $21,411 $21,411 $21,411 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150400596290

Electrificacion De Tramo Carretero 

De Acceso A La Ciudad De Apizaco De 

Calles Baltazar Maldonado A Jesus 

Carranza

PD-SECODUVI-243-15 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2015 $4,496,392 $4,496,392 $4,496,392 $4,496,392 $4,496,392 $4,496,392 $4,496,392 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150400596399

Museo Del Titere Rehabilitacion, 

Restauracion, Preliminares, 

Intervencion, Restauracion, 

Trabajos Y Desmantelamiento, 

Demoliciones, Acarreos

PD-SECODUVI-058-15 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Cultura y turismo Terminado 2015 $895,325 $895,325 $895,325 $895,325 $895,325 $895,325 $895,325 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15150400597082
Infraestructura Social Basica Fise 

2015
2178-1AD2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2015 $159,897 $159,897 $159,897 $159,897 $159,897 $159,897 $159,897 100.00 $0 Metros lineales 500 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15150400616412
Pago Del 1 Al Millar Desarrollo 

Turistico 2015
SN Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal
Subsidios

S248 Programa de 

Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos

21-Turismo SECRETARIA DE TURISMO Otros Proyectos Terminado 2015 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 $39,000 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160100637648
Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,D,E,F,H Y Obra Exterior
PGO-123-2015 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Tlalcuapan de 

Nicolás Bravo

Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $239,571 $239,571 $239,571 $239,571 $239,571 $239,571 $239,571 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160100637653

Edificio L Sanitarios 6x8m 

Estructura Regional Aislada   

Edificio F Adecuacion De 

Instalacion Para Aula De Medios Y 

Obra Exterior

PGO-045-2015 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $1,187,776 $1,187,776 $1,187,776 $1,187,776 $1,187,776 $1,187,776 $1,187,776 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200667288
Edificio A Aula 6x8 Mts Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior
PGO-141-2016 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $248,567 $248,567 $248,567 $248,567 $248,567 $248,567 $248,567 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200667298
Edificio A,B,C,D,E Rehabilitacion 

Electrica Y Obra Exterior
PGO-045-2016 Tlaxcala Atlangatepec La Trasquila Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $138,219 $138,219 $138,219 $138,219 $138,219 $138,219 $138,219 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200667544
Edificio H Aula 6x8m Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior
PGO-136-2016 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Tlalcuapan de 

Nicolás Bravo

Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $259,027 $259,027 $259,027 $259,027 $259,027 $259,027 $259,027 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200668375 Rehabilitacion Electrica PGO-144-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $99,341 $99,341 $99,341 $99,341 $99,341 $99,341 $99,341 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200668448
Rehabilitacion Electrica De 

Edificios A,B, C,D, Y Obra Exterior
PGO-148-2016 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $131,156 $131,156 $131,156 $131,156 $131,156 $131,156 $131,156 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200678128 Rehabilitacion De Edificios A,B PGO-146-2016 Tlaxcala Tzompantepec
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $97,175 $97,175 $97,175 $97,175 $97,175 $97,175 $97,175 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200678138
Construcción De Unidad De Docencia 

5
UPT-29-050-2016 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE TLAXCALA Educación

En 

Ejecución
2015 $15,000,000 $15,000,000 $15,000,000 $15,000,000 $6,408,563 $6,408,563 $6,408,563 42.72 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 31.00

Financiera: Construcción de Unidad de Docencia V / 

Física: Se inicia durante El Segundo Trimestre la 

Construcción de Unidad de Docencia V / Registro: Se 

envía a Validación informe Definitivo FAM 2015 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200679427

Construccion Del Centro De Las 

Artes (Estacionamiento, Plaza De 

Acceso Al Deportivo, Campo 

Deportivo Y Obra Exterior) Etapa 

2016.

PD/SECODUVI/031/A/2

016
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2015 $2,703,703 $3,083,716 $3,083,716 $3,083,716 $3,083,716 $3,083,716 $3,083,716 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15160200680348

Edificio L-1 Laboratorio De Idiomas 

Dos Niveles   Estructura De 

Concreto Aislado   Obra Exterior

FAM-013-2015 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $19,921,163 $21,921,263 $21,921,263 $21,921,263 $21,921,263 $21,921,263 $21,921,263 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA15160200680349

Edificio A Pb:Dos Aulas 2.5 Ee C/U   

Escalera Pa. 2 Aulas 2.5 Ee C/U   

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

D Pb: Administracion 8 Ee   Pa: 

Aula 2.5 Ee Estructura U-2c Adosada   

Obra Exterior

FCMS-044-2015 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $4,539,900 $4,828,741 $4,828,741 $4,828,741 $4,828,741 $4,828,741 $4,828,741 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200680352

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5ee   Pa: 3 Aulas 

2.5ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-041-2015 Tlaxcala Chiautempan

Cuahuixmatlac 

[Relleno 

Sanitario]

Rural Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $3,645,251 $3,645,251 $3,645,251 $3,645,251 $3,526,863 $3,526,863 $3,526,863 96.75 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200680353

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-039-2015 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $3,879,714 $3,879,714 $3,879,714 $3,879,714 $3,879,714 $3,879,714 $3,879,714 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200680365

Edificio D Pb: Dos Aulas 2.5 Ee   

Escalera 1 Ee Pa: Dos Aulas 2.5 Ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

F Taller De Mecatronica 4ee 

Estructura Especial Aislada Y Obra 

Exterior

FCMS-043-2015 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $5,056,631 $5,567,838 $5,567,838 $5,567,838 $5,567,838 $5,567,838 $5,567,838 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160200706098
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167248
167248 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15160200728000
Construcción De Techo Firme 34 - 

131031
131031 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15160300738204
Fondo Para El Acceso A Personas Con 

Discapacidad
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U075 Fondo para la 

Accesibilidad en el 

Transporte Público para 

las Personas con 

Discapacidad

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia
Otros Proyectos Terminado 2015 $8,685,988 $8,677,302 $8,495,200 $8,495,200 $8,495,200 $8,495,200 $8,495,200 97.90 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE REINTEGRA RECURSO NO EJERCIDO POR 

182,101.78 Y UNA PENALIZACION A PROVEEDOR DE 99,914.50 

/ Física:  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300739203
Mejoramiento De La Imagen Urbana De 

La Localidad De Lira Y Ortega

PD-SECODUVI-118-A-

16
Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2015 $331,208 $331,208 $331,208 $331,208 $331,208 $331,208 $331,208 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300739222

Construccion Del Hopital San Pablo 

Del Monte De 30 Camas Por 

Sustitucion

PF-FSPSS-106-B-15 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Salud Terminado 2015 $4,393,672 $4,393,672 $4,393,672 $4,393,672 $4,393,672 $4,393,672 $4,393,672 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA15160300740412

Museo Del Títere: Rehabilitación 

(Restauración): Preliminares, 

Intervención, Restauración, 

Trabajos Y Desmantelamientos, 

Demoliciones Y Acarreos

PD/SECODUVI/058/15 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Cultura y turismo Terminado 2015 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300745179 Rehabilitacion En General E-AL-C-016-2015 Tlaxcala Teolocholco El Carmen Aztama Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300745195 Rehabilitacion En General E-A-C-011-2015 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300745196 Rehabilitacion En General E-A-C-01-2015 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300745197 Rehabilitacion En General E-A-C-02-2015 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300745198 Rehabilitacion En General E-A-C-05-2015 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300745202 Rehabilitacion En General E-AL-C-020-2015 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160300745219 Rehabilitación En General E-AL-C-017-2015 Tlaxcala
Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,179,616 $1,179,616 $1,179,616 81.79 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 94.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400819488 Cecyte No.15 FCMS-039-2016 Tlaxcala
San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $782,474 $782,474 $782,474 $782,474 $782,474 $782,474 $782,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400819545 Cecyte No.7 FCMS-040-2016 Tlaxcala Tzompantepec
San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $919,304 $919,304 $919,304 $919,304 $919,262 $919,262 $919,262 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400819645 Cecyte No.2 FCMS-038-2016 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $2,688,662 $2,688,662 $2,688,662 $2,688,662 $1,548,484 $1,548,484 $1,548,484 57.59 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 58.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400819739 Cecyte 5 FCMS-037-2016 Tlaxcala
Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $354,279 $354,279 $354,279 $354,279 $350,351 $350,351 $350,351 98.89 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400819803 Cecyte No.11 FCMS-064-2016 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $362,410 $362,410 $362,410 $362,410 $362,290 $362,290 $362,290 99.97 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400822096 Emsad 26 FCMS-065-2016 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $65,534 $65,534 $65,534 $65,534 $65,534 $65,534 $65,534 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400822113 Cecyte 10 FCMS-066-2016 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Benito 

Xaltocan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $61,663 $61,663 $61,663 $61,663 $61,663 $61,663 $61,663 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400822126 Cecyte 09 FCMS-067-2016 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $31,487 $31,487 $31,487 $31,487 $31,487 $31,487 $31,487 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400822133 Emsad 23 FCMS-068-2016 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $58,297 $58,297 $58,297 $58,297 $58,297 $58,297 $58,297 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160400822141 Cecyte FCMS-069-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $87,648 $87,648 $87,648 $87,648 $84,448 $84,448 $84,448 96.35 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 96.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500877954 Mobiliario Pgo 2015 Mobiliario PGO 2015 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2015 $12,810,994 $12,810,994 $12,810,994 $12,810,994 $12,810,994 $12,810,994 $12,810,994 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: mobiliario pagado - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500877979 Mobiliario Fciiems 2015iliaii
mobiliario fciiems 

2015
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2015 $3,004,023 $3,004,023 $3,004,023 $3,004,023 $3,004,023 $3,004,023 $3,004,023 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: mobiliario  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878130

Edificio C Dos Aulas Didácticas 

6x8m Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior

PGO-001-2015 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $440,001 $440,001 $440,001 $440,001 $440,001 $440,001 $440,001 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: envio para validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878131

Edificio ' B ' Dos Aulas 2.5 Ee. 

C/U Estructura U-1c  Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-002-2015 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $854,786 $854,786 $854,786 $854,786 $854,786 $854,786 $854,786 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878135

Edificio ' B ' Dos Aulas 2.5 Ee. 

C/U Estructura U-1c Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-003-2015 Tlaxcala
San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $827,109 $827,109 $827,109 $827,109 $827,109 $827,109 $827,109 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA15160500878138

 Edificio ' F ' Dos Aulas  6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-004-2015 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $485,595 $485,595 $485,595 $485,595 $485,595 $485,595 $485,595 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878139

Edificio ' P ' Aula 2 Ee. 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-005-2015 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $431,243 $431,243 $431,243 $431,243 $431,243 $431,243 $431,243 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878141

Edificio ' E ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-006-2015 Tlaxcala Españita
San Miguel el 

Piñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $311,020 $311,020 $311,020 $311,020 $311,020 $311,020 $311,020 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878142

Edificio ' B ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-007-2015 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Espíritu Santo Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $283,192 $283,192 $283,192 $283,192 $283,192 $283,192 $283,192 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878338

Edificio ' E ' Aula 6 X 8 M.  

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-008-2015 Tlaxcala
San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $275,896 $275,896 $275,896 $275,896 $275,896 $275,896 $275,896 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicito 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878340

Edificio ' F ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-009-2015 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $231,105 $275,896 $275,896 $275,896 $275,896 $275,896 $275,896 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicito para 

validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878344

Edificio ' A ' Aula 6 X 8m  

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-010-2015 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $223,146 $223,146 $223,146 $223,146 $223,146 $223,146 $223,146 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicito 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878345

Edificio ' F ' Sanitario 6 X 5 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-011-2015 Tlaxcala
San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $453,693 $453,693 $453,693 $453,693 $453,693 $453,693 $453,693 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878347

Edificio ' D ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada  Y Obra 

Exterior

PGO-012-2015 Tlaxcala Tzompantepec
San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $208,225 $208,225 $208,225 $208,225 $208,225 $208,225 $208,225 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878404

Edificio' G ' Aula 8 X 12 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-013-2015 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $792,397 $792,397 $792,397 $792,397 $792,397 $792,397 $792,397 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878408

Edificio ' D ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-014-2015 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $339,800 $339,800 $339,800 $339,800 $339,800 $339,800 $339,800 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicito 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878411

Edificio ' D ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-015-2015 Tlaxcala Atlangatepec
Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $308,255 $308,255 $308,255 $308,255 $308,255 $308,255 $308,255 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878416

Edificio ' A ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-016-2015 Tlaxcala Tlaxco El Mirador Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $245,222 $245,222 $245,222 $245,222 $245,222 $245,222 $245,222 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878419

Edificio ' B ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-017-2015 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $246,999 $246,999 $246,999 $246,999 $246,999 $246,999 $246,999 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878422

Edificio ' E ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-018-2015 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $284,148 $284,148 $284,148 $284,148 $284,148 $284,148 $284,148 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878428

Edificio ' F ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-019-2015 Tlaxcala
San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $294,988 $294,988 $294,988 $294,988 $294,988 $294,988 $294,988 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878430

Edificio ' C ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada  Y Obra 

Exterior

PGO-020-2015 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $248,589 $248,589 $248,589 $248,589 $248,589 $248,589 $248,589 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878432

Edificio ' E ' Dos Aulas 6 X 8 M.   

Direccion- Sanitarios 6 X 8 M.  

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-021-2015 Tlaxcala Yauhquemehcan
Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,122,928 $1,122,928 $1,122,928 $1,122,928 $1,122,928 $1,122,928 $1,122,928 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878435

Edificio ' I ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-023-2015 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $288,331 $288,331 $288,331 $288,331 $288,331 $288,331 $288,331 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878438

Edificio ' E ' Aula Didactica 6 X 8 

M. Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior

PGO-024-2015 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $233,663 $233,663 $233,663 $233,663 $233,663 $233,663 $233,663 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878439

Edificio ' E ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-025-2015 Tlaxcala Cuapiaxtla
Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $319,691 $319,691 $319,691 $319,691 $319,691 $319,691 $319,691 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicito 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878442

Edificio ' E ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-026-2015 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Delicias Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $290,967 $290,967 $290,967 $290,967 $290,967 $290,967 $290,967 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878446

Edificio ' C ' Pb.  Dos Aulas 2 Ee. 

C/U Estructura U-2c Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-027-2015 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,086,578 $1,086,578 $1,086,578 $1,086,578 $1,086,578 $1,086,578 $1,086,578 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878449

Edificio ' C ' Aula Didactica 6 X 8 

M. Estructura Regional Aislada Y 

Obra Exterior

PGO-028-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $268,529 $268,529 $268,529 $268,529 $268,529 $268,529 $268,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878451

Edificio ' D ' Tres Aulas 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-029-2015 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $656,121 $656,121 $656,121 $656,121 $656,121 $656,121 $656,121 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878452

Edificio ' H ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-030-2015 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $276,899 $276,899 $276,899 $276,899 $276,899 $276,899 $276,899 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878454

Edificio ' H ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-032-2015 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $280,240 $280,240 $280,240 $280,240 $280,240 $280,240 $280,240 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878457

Edificio ' L ' Aula Didactica 2 Ee. 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-033-2015 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $474,715 $474,715 $474,715 $474,715 $474,715 $474,715 $474,715 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validat - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878460

Edificio ' A ' Pa. Cinco Aulas 2 

Ee. C/U   Azotea De Escalera 

Estructura U-2c Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-034-2015 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,345,033 $1,513,546 $1,513,546 $1,513,546 $1,513,546 $1,513,546 $1,513,546 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878464

 Edificio "D" Servicios Sanitarios 

6 X 5 M Estructura Regional 

Adosada, Edificio "F"  Aula 6 X8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-035-2015 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $816,915 $842,161 $842,161 $842,161 $842,161 $842,161 $842,161 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878466

Edificio ' D ' Dos Aulas 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-036-2015 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $530,682 $530,682 $530,682 $530,682 $530,682 $530,682 $530,682 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878467

Edificio ' F ' Taller De 

Informatica 4 Ee. Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior

PGO-037-2015 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,031,725 $1,031,725 $1,031,725 $1,031,725 $1,031,725 $1,031,725 $1,031,725 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878468

Edificio ' D ' Aula 2 Ee. 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-038-2015 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $480,539 $480,539 $480,539 $480,539 $480,539 $480,539 $480,539 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 
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TLA15160500878471

Edificio ' G ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-039-2015 Tlaxcala
Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $296,011 $296,011 $296,011 $296,011 $296,011 $296,011 $296,011 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878474

Edificio ' D ' Aula Didactica 6 X 8 

M. Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior

PGO-041-2015 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $234,450 $234,450 $234,450 $234,450 $234,450 $234,450 $234,450 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878475

Edificio ' B ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-042-2015 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $233,280 $233,280 $233,280 $233,280 $233,280 $233,280 $233,280 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicito para 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878479

Edificio   E   Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-045-2015 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $289,837 $289,837 $289,837 $289,837 $289,837 $289,837 $289,837 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878480

Edificio "F" Pa. Aula 2 Ee. 

Estructura U-2c Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-046-2015 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $264,751 $264,751 $264,751 $264,751 $264,751 $264,751 $264,751 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878481

Edificio ' L ' Taller De 

Informatica 4 Ee. Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior

PGO-047-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,050,876 $1,050,876 $1,050,876 $1,050,876 $1,050,876 $1,050,876 $1,050,876 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878624
Demolición Y Construcción De Dos 

Canchas 
FAM-037-2016 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2015 $350,459 $350,459 $350,459 $350,459 $350,459 $350,459 $350,459 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878742

Edificio ' F ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-049-2015 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $267,249 $326,288 $326,288 $326,288 $326,288 $326,288 $326,288 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878748

Edificio ' L ' Taller De 

Administracion Contable 

(Mecanografia) 4 Ee.  Estructura U-

1c Aislada Y Obra Exterior

PGO-050-2015 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $816,667 $816,667 $816,667 $816,667 $816,667 $816,667 $816,667 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878755

Edificio ' G ' Taller De 

Electronica 3.5 Ee. Estructura T-84 

Aislada Obra Exterior

PGO-051-2015 Tlaxcala
San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,672,770 $1,672,770 $1,672,770 $1,672,770 $1,672,770 $1,672,770 $1,672,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878760

Edificio ' B ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-052-2015 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $231,490 $231,490 $231,490 $231,490 $231,490 $231,490 $231,490 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878763

Edificio "C" Dirección 3 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior 

PGO-053-2015 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $225,863 $225,863 $225,863 $225,863 $225,863 $225,863 $225,863 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878773

Edificio ' I ' Aula Didactica 2.5 

Ee. Estructura U-1c  Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-054-2015 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $502,973 $502,973 $502,973 $502,973 $502,973 $502,973 $502,973 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878775

Edificio ' A ' Terminacion De 

Sanitarios 6x 5 M. Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior

PGO-055-2015 Tlaxcala Yauhquemehcan
Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $317,767 $387,151 $387,151 $387,151 $387,151 $387,151 $387,151 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878778
Edificio ' D ' Sustitucion De Losa 

10 Ee. Estructura U-1c Aislada
PGO-056-2015 Tlaxcala Tlaxcala

San Gabriel 

Cuauhtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $620,359 $738,057 $738,057 $738,057 $738,057 $738,057 $738,057 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878782

Edificio ' G ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-057-2015 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
IITFE Educación

En 

Ejecución
2015 $226,317 $226,317 $226,317 $226,317 $226,317 $226,317 $226,317 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878783

Edificio ' C ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-058-2015 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $260,401 $260,401 $260,401 $260,401 $260,401 $260,401 $260,401 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878852

Edificio ' A ' Dos Aulas 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-059-2015 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $428,755 $428,755 $428,755 $428,755 $428,755 $428,755 $428,755 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878855

Edificio ' G ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-060-2015 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $281,693 $281,693 $281,693 $281,693 $281,693 $281,693 $281,693 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878860

Edificio ' G ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-061-2015 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $274,202 $274,202 $274,202 $274,202 $274,202 $274,202 $274,202 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878864

Edificio ' F ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-062-2015 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $241,241 $241,241 $241,241 $241,241 $241,241 $241,241 $241,241 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878865

Edificio ' H ' Dos Aulas 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-063-2015 Tlaxcala Chiautempan
Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $431,178 $456,770 $456,770 $456,770 $456,770 $456,770 $456,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878869

Edificio ' B ' Bodega De 3 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-064-2015 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $145,574 $163,668 $163,668 $163,668 $163,668 $163,668 $163,668 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878872

Edificio ' C ' Aula Usaer 6 X 6 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-065-2015 Tlaxcala Chiautempan Santa Cruz Tetela Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $236,213 $236,213 $236,213 $236,213 $236,213 $236,213 $236,213 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878873
Rehabilitacion De Transformador Y 

Construccion De Murete Electrico
PGO-066-2015 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $157,827 $157,827 $157,827 $157,827 $157,827 $157,827 $157,827 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878874

Edificio "F" Aula Didáctica Tipo 

Usaer  6 X 6 M. Estructura Regional 

Aislada Y Obra Exterior

PGO-067-2015 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $258,541 $258,541 $258,541 $258,541 $258,541 $258,541 $258,541 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validat - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878876
Edificio ' A ' Rehabilitacion De 

Laboratorio Y Caseta Para Gas
PGO-069-2015 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $170,756 $170,756 $170,756 $170,756 $170,756 $170,756 $170,756 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878877
Sustitucion De Atraparrayos 

Instalacion De Sistema De Tierra
PGO-070-2015 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $62,872 $62,872 $62,872 $62,872 $62,872 $62,872 $62,872 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878878

Edificio ' B ' Aula Didactica 6 X 8 

M. Estructura Regional Aislada Y 

Obra Exterior

PGO-072-2015 Tlaxcala
San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $304,455 $304,455 $304,455 $304,455 $304,455 $304,455 $304,455 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878883
Rehabilitacion De Sanitarios Y Obra 

Exterior
PGO-094-2015 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $425,736 $425,736 $425,736 $425,736 $425,736 $425,736 $425,736 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878884
Rehabilitacion De Edificios ' A, C, 

D, E, F, H, J ' Y Obra Exterior
PGO-097-2015 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $349,794 $349,794 $349,794 $349,794 $349,794 $349,794 $349,794 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878887
Sustitución De Plaza Civica 10 X 24 

M.
PGO-110-2015 Tlaxcala Chiautempan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $160,048 $160,048 $160,048 $160,048 $160,048 $160,048 $160,048 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878888
Edificio ' Ñ ' Cambio De Techumbre 

Y Rehabilitacion
PGO-111-2015 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,500,824 $1,543,513 $1,543,513 $1,543,513 $1,543,513 $1,543,513 $1,543,513 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00
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TLA15160500878890
Edificio ' F ' Sustitucion De Losa 

8 Ee. Estructura U-1c Aislada
PGO-112-2015 Tlaxcala Tlaxcala

San Gabriel 

Cuauhtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $580,994 $580,994 $580,994 $580,994 $580,994 $580,994 $580,994 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878892

Edificio ' C ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-113-2015 Tlaxcala Teolocholco Acxotla del Monte Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $411,206 $465,938 $465,938 $465,938 $465,938 $465,938 $465,938 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878893
Edificio ' C ' Sustitucion De 

Barandal Metalico 44.50 M.
PGO-114-2015 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $51,247 $51,247 $51,247 $51,247 $51,247 $51,247 $51,247 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878895

Edificio ' J ' Taller De 

Informatica 4 Ee. Estructura U-1c 

Aislada Y Obra 

PGO-115-2015 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,021,315 $1,021,315 $1,021,315 $1,021,315 $1,021,315 $1,021,315 $1,021,315 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878896
Construccion De Barda Con Reja En 

Fachada
PGO-116-2015 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $72,999 $72,999 $72,999 $72,999 $72,999 $72,999 $72,999 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878898

Edificio ' K ' Aula 2.5  Ee. 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-117-2015 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $632,188 $658,118 $658,118 $658,118 $658,118 $658,118 $658,118 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878899

Edificio ' A ' Ampliacion De 

Sanitarios Estructura Regional 

Adosada Suministro De Tablero Movil 

Y Obra Exterior.

PGO-118-2015 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Benito 

Xaltocan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $485,527 $516,774 $516,774 $516,774 $516,774 $516,774 $516,774 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878900

Edificio ' G ' Terminacion De 

Comedor 8 X 12 M. Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior

PGO-119-2015 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $440,849 $440,849 $440,849 $440,849 $440,849 $440,849 $440,849 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878901
Mantenimiento De Edificios " 

A,B,C,D" Y Obra Exterior
PGO-120-2015 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $544,046 $440,849 $440,849 $440,849 $440,849 $440,849 $440,849 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878902
Impermeabilizacion En Edificios ' 

A, B, C, E '
PGO-121-2015 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $215,614 $215,614 $215,614 $215,614 $215,614 $215,614 $215,614 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878903 Construccion De Barda 75 M. Aprox. PGO-122-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $227,823 $227,823 $227,823 $227,823 $227,823 $227,823 $227,823 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para vañodar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878904

 Supervision Escolar Poniente, 

Huamantla. (Primera Etapa) Modulo 

De Supervision Del Estado De 

Tlaxcala

PGO-125-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $5,192,993 $5,192,993 $5,192,993 $5,192,993 $5,192,993 $5,192,993 $5,192,993 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500878906

Edificio ' A ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-127-2015 Tlaxcala Tlaxcala
San Gabriel 

Cuauhtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $251,130 $251,130 $251,130 $251,130 $251,130 $251,130 $251,130 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879330
Edificio B Aula 6x8m Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior
PGO-128-2016 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $236,794 $236,794 $236,794 $236,794 $236,794 $236,794 $236,794 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879339

Edificio ' F ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-129-2016 Tlaxcala Tlaxcala San Diego Metepec Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $293,027 $293,027 $293,027 $293,027 $293,027 $293,027 $293,027 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879343

 Edificio ' A ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-130-2016 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $223,857 $223,857 $223,857 $223,857 $223,857 $223,857 $223,857 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879350

Edificio ' G ' Sanitarios 5 X 6 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-132-2016 Tlaxcala Tlaxco
San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $517,427 $517,427 $517,427 $517,427 $517,427 $517,427 $517,427 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879360

 Edificio ' F ' Dos Aulas 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-133-2016 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Miguel Lira y 

Ortega
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $460,420 $460,420 $460,420 $460,420 $460,420 $460,420 $460,420 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879640

Edificio '  G, H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-021-2015 Tlaxcala Chiautempan
San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879646

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-022-2015 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879657

Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-023-2015 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879663

Edificio ' E ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-024-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879670

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-025-2015 Tlaxcala Huamantla
El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879676

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-026-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879767

Edificio ' E ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-135-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $294,811 $294,811 $294,811 $294,811 $294,811 $294,811 $294,811 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879769

Edificio ' C ' Aula 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-139-2016 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $309,801 $309,801 $309,801 $309,801 $309,801 $309,801 $309,801 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879771

Edificio ' B ' Aula 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-140-2016 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $307,302 $307,302 $307,302 $307,302 $307,302 $307,302 $307,302 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879772

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De  

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-001-2015 Tlaxcala
Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879774

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-002-2015 Tlaxcala
Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879775

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-003-2015 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tlatempan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879776

Edificio ' D '  Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-004-2015 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tecolotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879778

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-005-2015 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,556 $52,556 $52,556 $52,556 $52,556 $52,556 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879780

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-006-2015 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0

Maquinaria y 

equipo
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA15160500879781

Edificio ' I, J ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-007-2015 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879784

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-008-2015 Tlaxcala Atltzayanca
Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879785

Edificio ' H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-009-2015 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,556 $52,556 $52,556 $52,556 $52,556 $52,556 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879787

Edificio ' E ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-010-2015 Tlaxcala Atltzayanca
Santa María las 

Cuevas
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879789

Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocación De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-011-2015 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879790

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-012-2015 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879791

Edificio ' I ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-013-2015 Tlaxcala Apizaco José María Morelos Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879792

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-014-2015 Tlaxcala Calpulalpan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879793

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-015-2015 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879794

Edificio ' J ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-016-2015 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879795

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-017-2015 Tlaxcala Cuapiaxtla
Colonia Ignacio 

Allende
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879796

Edificio ' C ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-018-2015 Tlaxcala Cuaxomulco
San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879798

Edificio ' I, H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-019-2015 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500879799

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-020-2015 Tlaxcala Chiautempan
San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500880693

Edificio ' F ' Construcción De 

Barra, Suministro Y Colocación De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-028-2015 Tlaxcala Huamantla Lázaro Cárdenas Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500880799

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-029-2015 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500880823

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-030-2015 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

PARA VALIDAR

TLA15160500880836

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-031-2015 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500880847

Edificio ' I, J ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-032-2015 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,058 $105,058 $105,058 $105,058 $105,058 $105,058 $105,058 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500880866

Edificio ' J ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-033-2015 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500880888

Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-034-2015 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881090

Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-035-2015 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881104

Edificio ' H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-036-2015 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881113

Edificio ' G ' Construcción De 

Barra, Suministro Y Colocación De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-037-2015 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881125

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-038-2015 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881132

 Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-039-2015 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881143

 Edificio ' K ' Construcción De 

Barra, Suministro Y Colocación De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-040-2015 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881155

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-041-2015 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881161

Edificio ' K ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-042-2015 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881167

Edificio ' E ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-043-2015 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881173

Edificio ' H, I ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-044-2015 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,001 $105,001 $105,001 $105,001 $105,001 $105,001 $105,001 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881176

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-045-2015 Tlaxcala Natívitas Guadalupe Victoria Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881178

Edificio ' H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-046-2015 Tlaxcala Natívitas
San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA15160500881180

Edificio ' H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-047-2015 Tlaxcala Panotla
San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881187

Edificio ' G, H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-048-2015 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881202

Edificio '  I ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-049-2015 Tlaxcala Panotla
Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881208

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-050-2015 Tlaxcala Panotla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881210

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-051-2015 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881214

Edificio ' H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-052-2015 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881223

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-053-2015 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881228

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-054-2015 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881231

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-055-2015 Tlaxcala Teolocholco El Carmen Aztama Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881505

Edificio ' G, H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-056-2015 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881506

Edificio G ' Construccion De Barra, 

Suministro Y Colocacion De Puerta 

De Emergencia, Estufon Y Campana

PGO-DES-057-2015 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881508

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-058-2015 Tlaxcala Tepeyanco Colonia Guerrero Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881511

Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-059-2015 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881513

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-060-2015 Tlaxcala Tepeyanco
San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881515

Edificio ' H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-061-2015 Tlaxcala Tepeyanco
San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881516

Edificio ' E, F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-062-2015 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,058 $105,058 $105,058 $105,058 $105,058 $105,058 $105,058 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881517

Edificio ' I ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-063-2015 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881518

 Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-064-2015 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881520

Edificio ' H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-065-2015 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881521

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-066-2015 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881522

Edificio ' H ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-067-2015 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881523

Edificio  ' C ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-068-2015 Tlaxcala Tetlatlahuca Atenco Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881526

Edificio ' E '  Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-069-2015 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881527

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-070-2015 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 $52,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881528

Edificio ' H, I ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-071-2015 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881530

Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

 PGO-DES-072-2015 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881531

Edificio ' E, F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-073-2015 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881532

Edificio ' H, I ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-074-2015 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 $104,958 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500881533

Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-075-2015 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882751

Edificio ' D ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-076-2015 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882762

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-077-2015 Tlaxcala Tlaxco La Lagunilla Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882773

Edificio ' E ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-079-2015 Tlaxcala Totolac
San Miguel 

Tlamahuco
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882777

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-080-2015 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Colonia Francisco 

Javier Mina
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

17 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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Observaciones

TLA15160500882779

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-081-2015 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 $52,535 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882782

Edificio ' E ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-082-2015 Tlaxcala Tzompantepec
San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882784

Edificio ' L ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-083-2015 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882787

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-084-2015 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882792

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-085-2015 Tlaxcala Xaltocan
San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882796

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-086-2015 Tlaxcala Xaltocan
Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882801

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-087-2015 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 $52,530 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882807

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-088-2015 Tlaxcala
Papalotla de 

Xicohténcatl

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882808

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-089-2015 Tlaxcala Yauhquemehcan
El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882814

Edificio ' G ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-090-2015 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882816

Edificio ' I, J ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-091-2015 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882818

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-092-2015 Tlaxcala Yauhquemehcan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882820

Edificio ' I, J ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-093-2015 Tlaxcala
Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 $105,110 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882822

Edificio ' M ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-094-2015 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882826

Edificio ' C ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-095-2015 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882829

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-096-2015 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 $52,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882830

Edificio ' I ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-097-2015 Tlaxcala
San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 $52,536 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882835

Edificio ' F ' Construccion De 

Barra, Suministro Y Colocacion De 

Puerta De Emergencia, Estufon Y 

Campana

PGO-DES-098-2015 Tlaxcala
Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 $52,529 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882838
Rehabilitacion De Edificios ' A, B, 

C, D, E, F, G ' Y Obra Exterior
PGO-EDE-001-2015 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,449,579 $1,449,579 $1,449,579 $1,449,579 $1,449,579 $1,449,579 $1,449,579 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882841
Rehabilitacion De Edificios ' A, B, 

C, E  ' Y Obra Exterior
PGO-EDE-002-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,044,232 $2,044,232 $2,044,232 $2,044,232 $2,044,232 $2,044,232 $2,044,232 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882847
Rehabilitacion De Edificios ' A, B, 

C, D, E ' Y Obra Exterior
PGO-EDE-003-2015 Tlaxcala Totolac

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $3,525,580 $3,655,864 $3,655,864 $3,655,864 $3,655,864 $3,655,864 $3,655,864 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882850

Rehabilitacion De Edificios ' A, B, 

C, D, E, F, G, H, I ' Y Obra 

Exterior

PGO-EDE-006-2015 Tlaxcala
San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,549,020 $1,549,020 $1,549,020 $1,549,020 $1,549,020 $1,549,020 $1,549,020 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882851

Rehabilitacion De Edificios ' A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, J ' Y Obra 

Exterior

PGO-EDE-007-2015 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,992,172 $2,992,172 $2,992,172 $2,992,172 $2,992,172 $2,992,172 $2,992,172 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882853
Rehabilitacion De Edificios ' A, B, 

C, D, E, F, H ' Y Obra Exterior
PGO-REH-001-2015 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,460,794 $2,460,794 $2,460,794 $2,460,794 $2,460,794 $2,460,794 $2,460,794 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882857
Rehabilitacion De Edificios ' A, B, 

C, D, E, F, G, H ' Y Obra Exterior
PGO-REH-02-2015 Tlaxcala Chiautempan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,791,649 $2,056,403 $2,056,403 $2,056,403 $2,056,403 $2,056,403 $2,056,403 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882863
 Rehabilitacion De Edificios ' A, 

B, C, D, E, F, I ' Y Obra Exterior
PGO-REH-03-2015 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,486,880 $2,486,880 $2,486,880 $2,486,880 $2,486,880 $2,486,880 $2,486,880 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500882865
Rehabilitacion De Edificios B,G,C,F  

Y Obra Exterior
PGO-REH-04-2015 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $822,037 $822,037 $822,037 $822,037 $822,037 $822,037 $822,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500884220

Edificio D Construcción De Barra, 

Suministro Y Colocación De Puerta 

De Emergencia, Estufón Y Campana

PGO-DES-078-2015 Tlaxcala Totolac
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 $52,479 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA15160500885681

Edificio E Laboratorio De 

Informatica 4 Ee Laboratorio 

Multidiciplinario, 4b Estructura U 

1c Aislada Y Obra Exterior

fcms-061-2016 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2015 $3,164,425 $3,164,423 $3,164,423 $3,164,423 $3,164,423 $3,164,423 $3,164,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100623457

Equipamiento De Cárcamo (Suministro 

Y Colocación De Equipo De Bombeo)  

( Fism  1631-004-B ) - 1349 

1349 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $269,777 $269,777 $269,777 $269,777 $269,777 $269,777 $269,777 100.00 $0 Otros 14,176 0.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100623772
Ampliación De Línea De Conducción ( 

Fism 1631-005-B ) - 1492 
1492 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Santa Fe la Troje Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $42,874 $42,874 $42,874 $42,874 $42,874 $42,874 $42,874 100.00 $0 Metros lineales 261 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100623957
Construccion De Linea De Conduccion  

( Fism 1631-002-B ) - 1255 
1255 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $1,252,912 $1,252,912 $1,252,912 $1,252,912 $1,252,912 $1,252,912 $1,252,912 100.00 $0 Metros lineales 13,900 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100627271

Rehabilitación De La Carretera 

Santa Apolonia Teacalco - San 

Vicente Xiloxochitla - Santa Ana 

Nopalucan

PF/FMPT/039/16 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $72,524,099 $64,843,087 $64,843,087 $64,843,087 $64,843,087 $64,843,087 $64,843,087 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160100627308

Rehabilitacion De La Carretera 

Nativitas-Santa Ana Portales-

Entronque Con Carretera Xoxtla-

Tetlatlahuca

PF/FMPT/014/16 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $21,499,979 $21,499,977 $21,499,977 $21,499,977 $21,499,977 $21,499,977 $21,499,977 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN POR ECONOMÍAS DE 

CONTRATO SEGÚN EL EJECUTOR. / Física:  / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160100627323 1 Al Millar Fmpt 2016
1 AL MILLAR FMPT 

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $94,118 $94,118 $94,118 $94,118 $94,118 $94,118 $94,118 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN UN 100 % / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100627332

Rehabilitación De La Carretera 

Apizaco - Ramal A Morelos Del Km 0 

000 Al Km 5 509.76

PF/FMTA/053/16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $25,814,407 $25,814,407 $25,814,407 $25,814,407 $25,814,407 $25,814,407 $25,814,407 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: SE CONCLUYO EL PROYECTO EN UN 100 % / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100627338
Pavimentacion Del Camino 

Tetlanohcan-Perimetral Malintzi
PF/FMTA/040/16 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
Urbanización Terminado 2016 $15,999,984 $14,918,519 $14,918,519 $14,918,519 $14,918,519 $14,918,519 $14,918,519 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: HUBO UNA DISMINUCIÓN POR ECONOMÍAS DE 

CONTRATO SEGÚN EL EJECUTOR. / Física:  / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160100627342 1 Al Millar Fmta 2016
1 AL MILLAR FMTA 

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios U057 Fondo Metropolitano

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $41,856 $41,856 $41,856 $41,856 $41,856 $41,856 $41,856 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO EN UN 100 % / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100628107 Construccion De Colector Sanitario PD-SECODUVI-016-16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $14,825,180 $10,537,270 $10,537,270 $10,537,270 $10,537,270 $10,537,270 $10,537,270 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100628114
Conservacion De La Red Estatal 

Carretera
SECODUVI-05-16 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $6,000,000 $4,366,647 $4,366,647 $4,366,647 $4,366,647 $4,366,647 $4,366,647 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: se encuentra terminada al 100% / Física:  

/ Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160100628117

Cercado Perimetral Y Portones En La 

Unidad Deportiva Luis Donaldo 

Colosio

PD-SECODUVI-015-16 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $4,501,650 $4,477,585 $4,477,585 $4,477,585 $4,477,585 $4,477,585 $4,477,585 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100628699

Equipamiento Mobiliario  Para Las 

Instituciones Operadoras Del Nuevo 

Sistema De Justicia Penal

TLAX-18-2016 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U004 Otorgamiento de 

subsidios para la 

implementación de la 

reforma al sistema de 

justicia penal

4-Gobernación SECRETARIA DE GOBIERNO Seguridad Terminado 2016 $1,664,183 $1,561,474 $1,561,474 $1,561,474 $1,561,474 $1,561,474 $1,561,474 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: Se dotaron de Equipamiento Mobiliario a 

las Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / 

Física: Se dotaron de Equipamiento Mobiliario a las 

Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / 

Registro: Se dotaron de Equipamiento Mobiliario a las 

Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100628719

Equipamiento Tecnologico Para 

Operadores Sustantivos Del Nuevo 

Sistema De Justicia En El Estado De 

Tlaxcala

TLAX-20-2016 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U004 Otorgamiento de 

subsidios para la 

implementación de la 

reforma al sistema de 

justicia penal

4-Gobernación SECRETARIA DE GOBIERNO Seguridad Terminado 2016 $982,080 $2,380,960 $2,380,960 $2,380,960 $2,380,960 $2,380,960 $2,380,960 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: Se dotaron de equipamiento a las 

Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / 

Física: Se dotaron de Equipamiento a las Operadoras 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / Registro: Se 

dotaron de Equipamiento a  las Operadoras del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160100628732
Equipamiento  De Servicios 

Periciales
TLAX-22-2016 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U004 Otorgamiento de 

subsidios para la 

implementación de la 

reforma al sistema de 

justicia penal

4-Gobernación SECRETARIA DE GOBIERNO Seguridad Terminado 2016 $6,385,800 $6,375,691 $6,375,691 $6,375,691 $6,375,691 $6,375,691 $6,375,691 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: Se dotaron de Equipamiento a las 

Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / 

Física: Se doto de equipamiento a las Operadoras del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal. / Registro: Se doto 

del equipamiento a las Operadoras del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100628743

Equipamiento Tecnologico Para Los 

Operadores Del Nuevo Sistema De 

Justicia Penal De La Comision 

Estatal De Seguridad

TLAX-21-2016 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U004 Otorgamiento de 

subsidios para la 

implementación de la 

reforma al sistema de 

justicia penal

4-Gobernación SECRETARIA DE GOBIERNO Seguridad Terminado 2016 $4,024,759 $3,833,220 $3,833,220 $3,833,220 $3,833,220 $3,833,220 $3,833,220 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: Se dotaron del Equipamiento a las 

Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / 

Física: Se dotaron de Equipamiento a las Operadoras 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / Registro: Se 

dotaron de Equipamiento a las Operadoras del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160100635882

Primera Etapa De La Construcción De 

Aulas, Sanitarios, Biblioteca, 

Laboratorio De Lenguas, Centro De 

Computo, Cubículos Y Accesos De La 

Facultad De Ciencias Económico 

Administrativas De La Des Csya.

1 Tlaxcala
Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Educación Terminado 2016 $7,658,963 $7,510,717 $7,510,717 $7,510,717 $7,510,717 $7,510,717 $7,510,717 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,638 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: 

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA 

FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160100635884

Primera Etapa Para La Construcción 

De Aulas, Cubículos, Auditorio, 

Aula De Computo Y Sanitarios De La 

Uamcspm 

2 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Educación Terminado 2016 $7,500,000 $7,531,189 $7,531,189 $7,531,189 $7,531,189 $7,531,189 $7,531,189 100.00 $0 Metros Cuadrados 530 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: 

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA 

FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160100635885

Rehabilitación Del Edificio Del 

Ctbc, Adecuación De Bioterio, 

Construcción De Cubículos, Aulas, 

Cafetería Y Ampliación De 

Biblioteca Y Bodega. 

3 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Educación Terminado 2016 $1,017,220 $1,017,220 $1,017,220 $1,017,220 $1,017,220 $1,017,220 $1,017,220 100.00 $0 Metros Cuadrados 67 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Física: 

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVIA 

FOLIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160100635886

Rehabilitación Y Construcción De 

Laboratorios Y Cubículos En El 

Centro De Investigación En Ciencias 

Biológicas. 

4 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Educación

En 

Ejecución
2016 $4,250,365 $4,390,157 $4,390,157 $4,390,157 $4,390,157 $4,143,391 $4,143,391 94.38 $0 Metros Cuadrados 22 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA FOLIO 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160100636116

Programa Rehabilitación, 

Modernización, Tecnificación Y 

Equipamiento De Unidades De Riego

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S217 Programa de Apoyo a 

la Infraestructura 

Hidroagrícola

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
Secretaria de Fomento Agropecuario Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $12,480,945 $12,480,945 $12,480,945 $12,480,945 $12,480,945 $12,480,945 $12,480,945 100.00 $0 Hectárea 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Se envía para 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645148
Construccion De Red Para Agua 

Potable - 51116
51116 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $136,943 $136,943 $136,943 $136,943 $136,943 $136,943 $136,943 100.00 $0 Metros lineales 705 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645171 Adquisicion De Computadoras - 20831 20831 Tlaxcala
Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Otros Proyectos

En 

Ejecución
2017 $47,958 $47,958 $47,958 $47,958 $47,958 $47,958 $47,958 100.00 $0 Computadoras 100.00 100.00

Financiera:  / Física: Se adquirio el equipo 

programado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645184
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59687
59687 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $298,695 $298,695 $298,695 $298,695 $298,695 $298,695 $298,695 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200645185 Construcción Drenaje Sanitario 50256 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $201,728 $201,728 $201,728 $201,728 $201,728 $201,728 $201,728 100.00 $0 Metros lineales 53 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 50256 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645186
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64390
64390 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645187
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64293
64293 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645188
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 62611
62611 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645189
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 62528
62528 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:  SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645190
Construcción De Techo Firme 12 - 

57145
57145 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: 

SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645191
Construcción De Techo Firme 12 - 

57121
57121 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645192
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57539
57539 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645193
Construcción De Piso Firme 12 - 

57419
57419 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645194
Construcción De Techo Firme 12 - 

53631
53631 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645195
Construcción De Techo Firme 12 - 

53725
53725 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200645196 Rehabilitación Drenaje Sanitario 50213 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $68,190 $68,190 $68,190 $68,190 $68,190 $68,190 $68,190 100.00 $0 Metros lineales 37 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645199 Construcción Drenaje Sanitario 50600 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $137,379 $137,379 $137,379 $137,379 $137,379 $137,379 $137,379 100.00 $0 Metros lineales 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 50600 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645200
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58475
58475 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero

San Damián 

Tlacocalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $61,165 $61,165 $61,165 $61,165 $61,165 $61,165 $61,165 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200645201
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59468
59468 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $176,393 $176,393 $176,393 $176,393 $176,393 $176,393 $176,393 100.00 $0 Metros lineales 156 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200645213
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 67683
67683 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $2,158 $2,158 $2,158 $2,158 $2,158 $2,158 $2,158 100.00 $0 Metros lineales 24 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645214
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58677
58677 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $148,483 $148,483 $148,483 $148,483 $148,483 $148,483 $148,483 100.00 $0 Metros lineales 104 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645215
Construcción De Techo Firme 42 - 

46479
46479 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200645216
Construcción De Techo Firme 42 - 

46261
46261 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645217
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46165
46165 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645218
Construcción De Techo Firme 42 - 

46276
46276 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645219
Construcción De Techo Firme 42 - 

46271
46271 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200645220
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46268
46268 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645221
Construcción De Techo Firme 42 - 

46266
46266 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645223
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 63840
63840 Tlaxcala Yauhquemehcan

El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $4,011 $4,011 $4,011 $4,011 $4,011 $4,011 $4,011 100.00 $0 Metros lineales 44 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645227
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 62854
62854 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $337,927 $337,927 $337,927 $337,927 $337,927 $337,927 $337,927 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645228
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 62900
62900 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $9,205 $9,205 $9,205 $9,205 $9,205 $9,205 $9,205 100.00 $0 Metros lineales 64 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200645229
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 62885
62885 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $130,646 $130,646 $130,646 $130,646 $130,646 $130,646 $130,646 100.00 $0 Metros lineales 92 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645232
Construcción De Techo Firme 22 - 

50849
50849 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645233
Construcción De Techo Firme 22 - 

50689
50689 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645234
Construcción De Techo Firme 22 - 

50552
50552 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200645238
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

62303
62303 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $294,192 $294,192 $294,192 $294,192 $294,192 $294,192 $294,192 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200645238 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, tiene un avance físico y 

financiero del 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645239
Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

- 62072
62072 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $166,260 $166,260 $166,260 $166,260 $166,260 $166,260 $166,260 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100%. / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200645239 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero del 

100%. Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645241
Construcción De Techo Firme 51 - 

54382
54382 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SUMINISTRO DE MATERIAL AL 

100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645242
Construcción De Piso Y Techo Firme 

51 - 54436
54436 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645243
Construcción De Techo Firme 51 - 

54458
54458 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645244
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 67822
67822 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $12,359 $12,359 $12,359 $12,359 $12,359 $12,359 $12,359 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645245
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 67734
67734 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $2,766 $2,766 $2,766 $2,766 $2,766 $2,766 $2,766 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645246
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 67831
67831 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $3,100 $3,100 $3,100 $3,100 $3,100 $3,100 $3,100 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645247
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59384
59384 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $28,568 $28,568 $28,568 $28,568 $28,568 $28,568 $28,568 100.00 $0 Metros lineales 16 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645248
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49745
49745 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645249
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48699
48699 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645250
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48678
48678 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200645251
Construcción De Techo Firme 25 - 

48661
48661 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645252
Construcción De Techo Firme 25 - 

48650
48650 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645253
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48082
48082 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645254
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49536
49536 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645255
Construcción De Piso Firme 25 - 

48646
48646 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645256
Construcción De Piso Firme 25 - 

48202
48202 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645257
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48619
48619 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645258
Construcción De Techo Firme 25 - 

48151
48151 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645259
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48136
48136 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645260
Construcción De Techo Firme 25 - 

49242
49242 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645261
Construcción De Techo Firme 25 - 

48100
48100 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645262
Construcción De Techo Firme 25 - 

50385
50385 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645263
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50449
50449 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645264
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50439
50439 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645265
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50361
50361 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645266
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50344
50344 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645268
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50508
50508 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645269
Construcción De Techo Firme 25 - 

47596
47596 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645270
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47579
47579 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200645271
Construcción De Techo Firme 25 - 

46656
46656 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645272
Construcción De Techo Firme 25 - 

46721
46721 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645273
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47239
47239 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645274
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46010
46010 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645275
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45995
45995 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645276
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45959
45959 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645277
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45969
45969 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645286
Construcción De Techo Firme 53 - 

55175
55175 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645287
Construcción De Techo Firme 53 - 

54964
54964 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645288
Construcción De Techo Firme 53 - 

54942
54942 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645289
Construcción De Techo Firme 53 - 

54925
54925 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645290
Construcción De Techo Firme 54 - 

54270
54270 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645294
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58162
58162 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $212,473 $212,473 $212,473 $212,473 $212,473 $212,473 $212,473 100.00 $0 Metros lineales 39 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: SUMINISTRO DEL 

MATERIAL AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645295
Construcción De Techo Firme 59 - 

51089
51089 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200645296
Construcción De Techo Firme 59 - 

51128
51128 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física: SUMINISTRO DE MATERIAL AL 100% 

/ Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645310 Construccion De Techo - 33898 33898 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200645311
Construccion De Piso Y Techo - 

33889
33889 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645312 Construccion De Techo - 33782 33782 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645313 Construcción De Techo Firme - 38170 38170 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645314 Construccion De Techo - 34034 34034 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200645315 Construcción De Techo Firme - 38162 38162 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645316 Construcción De Techo Firme - 38122 38122 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645406
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 64199
64199 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $5,544 $5,544 $5,544 $5,544 $5,544 $5,544 $5,544 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645407
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59432
59432 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $78,047 $78,047 $78,047 $78,047 $78,047 $78,047 $78,047 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645409
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 59751
59751 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $44,201 $44,201 $44,201 $44,201 $44,201 $44,201 $44,201 100.00 $0 Metros lineales 432 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645410
Rehabilitacion  De Red Para Drenaje 

Sanitario - 44955
44955 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUINICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $138,306 $138,303 $138,303 $138,303 $138,303 $138,303 $138,303 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645414
Construcción De Piso Firme 16 - 

45088
45088 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: 

entrega de material al 100% / Registro: se envía 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645415
Construcción De Techo Firme 16 - 

45031
45031 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200645418
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45775
45775 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645419
Construcción De Piso Firme 37 - 

45383
45383 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645420
Construcción De Techo Firme 37 - 

45366
45366 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645421
Construcción De Techo Firme 37 - 

45822
45822 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200645424
Construcción De Techo Firme 37 - 

45287
45287 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647592 Construcción Drenaje Sanitario 51444 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $30,773 $30,773 $30,773 $30,773 $30,773 $30,773 $30,773 100.00 $0 Metros lineales 15 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 51444 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647594
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64307
64307 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647596
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64335
64335 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647597
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 62645
62645 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647598
Construcción De Techo Firme 12 - 

57213
57213 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647599
Construcción De Techo Firme 12 - 

56964
56964 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647600
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57565
57565 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647601
Construcción De Techo Firme 12 - 

57201
57201 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647602
Construcción De Techo Firme 12 - 

57188
57188 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: 

SE MANDA VALIDAR - SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647603
Construcción De Techo Firme 12 - 

57101
57101 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647604
Construcción De Piso Firme 12 - 

57431
57431 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647605
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57801
57801 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:  SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647606
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65047
65047 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647607
Construcción De Techo Firme 12 - 

57158
57158 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200647608
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 63530
63530 Tlaxcala Españita La Reforma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647609 Ampliación De Red De Agua Potable 63494 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $49,607 $49,607 $49,607 $49,607 $49,607 $49,607 $49,607 100.00 $0 Metros lineales 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: ENVIO A VALIDAR EL FOLIO 63494 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647610 Ampliación De Red De Agua Potable 63529 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $44,546 $44,546 $44,546 $44,546 $44,546 $44,546 $44,546 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 63529 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647611 Rehabilitación Drenaje Sanitario 50134 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $40,380 $40,380 $40,380 $40,380 $40,380 $40,380 $40,380 100.00 $0 Metros lineales 28 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR 50134 - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647612 Rehabilitación Red De Agua Potable 52987 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $164,486 $164,486 $164,486 $164,486 $164,486 $164,486 $164,486 100.00 $0 Metros lineales 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: ENVIO A VALIDACION EL FOLIO 52987 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647613 Construcción Red De Agua Potable 52984 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $26,139 $26,139 $26,139 $26,139 $26,139 $26,139 $26,139 100.00 $0 Metros lineales 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 52984 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647614
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59487
59487 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $72,487 $72,487 $72,487 $72,487 $72,487 $72,487 $72,487 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200647615
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59479
59479 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $105,549 $105,549 $105,549 $105,549 $105,549 $105,549 $105,549 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200647623
Construcción De Techo Firme 42 - 

46625
46625 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647624
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46184
46184 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647628
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59640
59640 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $130,793 $130,793 $130,793 $130,793 $130,793 $130,793 $130,793 100.00 $0 Metros lineales 192 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647629
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 61031
61031 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $95,696 $95,696 $95,696 $95,696 $95,696 $95,696 $95,696 100.00 $0 Metros lineales 88 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200647632
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 50897
50897 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro:   

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647633
Construcción De Techo Firme 22 - 

50670
50670 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647636
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

62749
62749 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $79,168 $79,168 $79,168 $79,168 $79,168 $79,168 $79,168 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico al 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200647636 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200647638
Construcción De Techo Firme 51 - 

54509
54509 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATRIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647639
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59422
59422 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $279,235 $279,235 $279,235 $279,235 $279,235 $279,235 $279,235 100.00 $0 Metros lineales 152 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647640
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58713
58713 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $39,687 $39,687 $39,687 $39,687 $39,687 $39,687 $39,687 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647641
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49729
49729 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647642
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49047
49047 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647644
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48076
48076 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647645
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49884
49884 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647646
Construcción De Techo Firme 25 - 

49359
49359 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647647
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49350
49350 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200647648
Construcción De Techo Firme 25 - 

48636
48636 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647649
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48308
48308 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647650
Construcción De Techo Firme 25 - 

49115
49115 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647651
Construcción De Techo Firme 25 - 

48164
48164 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647652
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47957
47957 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647653
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49247
49247 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647654
Construcción De Piso Firme 25 - 

49245
49245 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647655
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48719
48719 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647656
Construcción De Techo Firme 25 - 

48706
48706 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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Específico
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(Ministrado)
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Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200647657
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48130
48130 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647658
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47931
47931 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647659
Construcción De Techo Firme 25 - 

49559
49559 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647661
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50441
50441 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647662
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50355
50355 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647663
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50307
50307 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647664
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50293
50293 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647666
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50516
50516 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647667
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47657
47657 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647668
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47675
47675 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647669
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47318
47318 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647670
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47197
47197 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647671
Construcción De Techo Firme 25 - 

46748
46748 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647672
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47411
47411 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647673
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47172
47172 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647674
Construcción De Techo Firme 25 - 

46715
46715 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647675
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 46901
46901 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647676
Construcción De Piso Firme 25 - 

46893
46893 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647677
Construcción De Techo Firme 25 - 

47229
47229 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647678
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46006
46006 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647679
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45953
45953 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647680
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45937
45937 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647683
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55607
55607 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647684
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 54912
54912 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647685
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 54895
54895 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647686
Construcción De Techo Firme 53 - 

55161
55161 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647687
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 54938
54938 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647688
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55254
55254 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647689
Construcción De Techo Firme 53 - 

55216
55216 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647690
Construcción De Techo Firme 54 - 

54280
54280 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647691
Construcción De Piso Y Techo Firme 

54 - 54244
54244 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647696
Construcción De Techo Firme 59 - 

51092
51092 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647697
Construcción De Techo Firme 59 - 

51080
51080 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200647698
Construcción De Piso Y Techo Firme 

59 - 51104
51104 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647713
Construcción De Piso Y Techo Firme - 

42516
42516 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647714 Construccion De Techo - 33974 33974 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200647715
Construccion De Piso Y Techo - 

33838
33838 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro del material se entrego al 100% / Registro:   

Se manda para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200647716
Construccion De Piso Y Techo - 

33815
33815 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647717
Construccion De Piso Y Techo - 

37790
37790 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200647718
Construccion De Piso Y Techo - 

37764
37764 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647719 Construcción De Techo Firme - 38173 38173 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647720 Construcción De Techo Firme - 38079 38079 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647723 Construcción De Techo Firme - 38166 38166 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647724 Construcción De Techo Firme - 38904 38904 Tlaxcala Apizaco
Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN     - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200647725
Construccion De Piso Y Techo - 

38921
38921 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647800
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58546
58546 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $71,652 $71,652 $71,652 $71,652 $71,652 $71,652 $71,652 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200647811
Construcción De Piso Y Techo Firme 

16 - 45074
45074 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647812
Construcción De Piso Y Techo Firme 

16 - 45072
45072 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647813
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 62933
62933 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $57,958 $57,958 $57,958 $57,958 $57,958 $57,958 $57,958 100.00 $0 Metros lineales 264 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647814
Equipamiento De Red De Agua Potable     

Fism 1631 015 - 32468
32468 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Capulac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $136,968 $136,672 $136,672 $136,672 $136,672 $136,672 $136,672 100.00 $0 Otros 787 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647816
Construcción De Techo Firme 37 - 

45373
45373 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647817
Construcción De Techo Firme 37 - 

45758
45758 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647818
Construcción De Piso Firme 37 - 

45707
45707 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647819
Construcción De Techo Firme 37 - 

45740
45740 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647820
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45736
45736 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647822
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45260
45260 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200647824
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 64018
64018 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $6,212 $6,212 $6,212 $6,212 $6,212 $6,212 $6,212 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200647825
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 61697
61697 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $46,486 $46,486 $46,486 $46,486 $46,486 $46,486 $46,486 100.00 $0 Metros lineales 3,796 100.00 100.00

Financiera: obra finiquitasa / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200649978
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59584
59584 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $399,673 $399,673 $399,673 $399,673 $399,673 $399,673 $399,673 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200650004
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64324
64324 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650005
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 63546
63546 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650006
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57786
57786 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650007
Construcción De Techo Firme 12 - 

57134
57134 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650008
Construcción De Techo Firme 12 - 

57205
57205 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650009
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57557
57557 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650010
Construcción De Techo Firme 12 - 

68524
68524 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

25 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200650014 Construcción Drenaje Sanitario 51447 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $111,626 $111,626 $111,626 $111,626 $111,626 $111,626 $111,626 100.00 $0 Metros lineales 22 0.00 100.00

Financiera: OBRAS TERMINADAS / Física: OBRA TERMINADA 

/ Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO 51447 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650025
Construcción De Techo Firme 42 - 

46472
46472 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650026
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46190
46190 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650027
Construcción De Piso Firme 42 - 

46609
46609 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650029
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Avenida Mexico - 28862
28862 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $221,775 $221,775 $221,775 $221,775 $221,775 $221,775 $221,775 100.00 $0 Metros lineales 225 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% / 

Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA 

TERMINADA AL 100%. SE SOLICITA VALIDACION  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650030
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 60976
60976 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $55,242 $55,242 $55,242 $55,242 $55,242 $55,242 $55,242 100.00 $0 Metros lineales 64 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200650031
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 60960
60960 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $129,909 $129,909 $129,909 $129,909 $129,909 $129,909 $129,909 100.00 $0 Metros lineales 64 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200650034
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 50902
50902 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650035
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 60920
60920 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $78,047 $78,047 $78,047 $78,047 $78,047 $78,047 $78,047 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200650036
Construccion De Guarnicion Y 

Banquetas - 61631
61631 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $48,210 $48,210 $48,210 $48,210 $48,210 $48,210 $48,210 100.00 $0 Metros Cuadrados 200 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200650037 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero al 

100%, se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650038
Construcción De Techo Firme 51 - 

54491
54491 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO AL 

100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650039
Construcción De Techo Firme 51 - 

54470
54470 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650040
Construcción De Techo Firme 51 - 

54523
54523 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650041
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 67776
67776 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 $2,659 100.00 $0 Metros lineales 24 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: se envía validacion - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650043
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58705
58705 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $35,528 $35,528 $35,528 $35,528 $35,528 $35,528 $35,528 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650044
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49028
49028 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650045
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49054
49054 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650046
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49528
49528 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:  ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650047
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49384
49384 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650048
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48847
48847 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650049
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48187
48187 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650050
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48061
48061 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650051
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49872
49872 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650052
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49507
49507 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650053
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49253
49253 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650054
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50510
50510 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650055
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50495
50495 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650056
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47606
47606 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650057
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47600
47600 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650058
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47594
47594 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650059
Construcción De Techo Firme 25 - 

46751
46751 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650060
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47139
47139 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650061
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46087
46087 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200650062
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46066
46066 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650063
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46013
46013 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650064
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45974
45974 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650065
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45906
45906 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650072
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55268
55268 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650073
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55690
55690 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650074
Construcción De Techo Firme 53 - 

55226
55226 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650075
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 62922
62922 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $5,134 $5,134 $5,134 $5,134 $5,134 $5,134 $5,134 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650076
Construcción De Piso Y Techo Firme 

54 - 54139
54139 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650077
Construcción De Techo Firme 54 - 

54215
54215 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650078
Construcción De Piso Y Techo Firme 

54 - 54274
54274 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650085
Construcción De Techo Firme 59 - 

51082
51082 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650086
Construcción De Techo Firme 59 - 

51111
51111 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650087
Construcción De Piso Y Techo Firme 

59 - 51099
51099 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650103 Construccion De Techo - 33908 33908 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION.   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200650104 Construccion De Piso - 34003 34003 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650105 Construccion De Techo - 33806 33806 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650106 Construcción De Techo Firme - 37801 37801 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200650107 Construcción De Techo Firme - 37778 37778 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650108
Construccion De Piso Y Techo - 

34048
34048 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200650109 Construccion De Techo - 34028 34028 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200650110 Construcción De Techo Firme - 38052 38052 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 50 / Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650111 Construcción De Techo Firme - 38900 38900 Tlaxcala Apizaco
Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200650177
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 63709
63709 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $18,560 $18,560 $18,560 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650192
Equipamiento De Pozo De Agua 

Potable Morelos - 35805
35805 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $233,437 $233,437 $233,437 $233,437 $233,437 $233,437 $233,437 100.00 $0 Otros 777 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650202
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 64230
64230 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $13,149 $13,149 $13,149 $13,149 $13,149 $13,149 $13,149 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650204
Construcción De Piso Y Techo Firme 

16 - 45059
45059 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650205
Construcción De Techo Firme 16 - 

45021
45021 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200650208

Construcción De Cuartos Dormitorio 

En San Isidro Piedras Negras  Fism 

1631 019 - 39665

39665 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

San Isidro Piedras 

Negras
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $178,776 $177,544 $177,544 $177,544 $177,544 $177,544 $177,544 100.00 $0 Vivienda 20 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650210
Construcción De Techo Firme 37 - 

45726
45726 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650211
Construcción De Techo Firme 37 - 

45711
45711 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650212
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45705
45705 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650213
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45242
45242 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200650214
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 62003
62003 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $679,346 $679,346 $679,346 $679,346 $679,346 $679,346 $679,346 100.00 $0 Metros lineales 3,271 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obraterminada. 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200650215
Construcción De Pavimento De 

Adoquín - 61844
61844 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $796,920 $796,920 $796,920 $796,920 $796,920 $796,920 $796,920 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,796 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652356
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 62632
62632 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652357
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 61548
61548 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $121,176 $121,176 $121,176 $121,176 $121,176 $121,176 $121,176 100.00 $0 Metros lineales 116 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652358
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57778
57778 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:  SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652359
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57562
57562 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: 

SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652360
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57551
57551 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652361
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57519
57519 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652362
Construcción De Techo Firme 12 - 

57178
57178 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652363
Construcción De Techo Firme 12 - 

57023
57023 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:  SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652364
Construcción De Techo Firme 12 - 

57165
57165 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652365
Construcción De Techo Firme 12 - 

57000
57000 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

ENVIAR PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200652366 Construcción Drenaje Sanitario 53016 Tlaxcala Huamantla
Colonia 

Chapultepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $191,266 $191,266 $191,266 $191,266 $191,266 $191,266 $191,266 100.00 $0 Metros lineales 20 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIO A VALIDAR EL FOLIO 53016 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652367 Rehabilitación Drenaje Sanitario 50168 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $114,100 $114,100 $114,100 $114,100 $114,100 $114,100 $114,100 100.00 $0 Metros lineales 47 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 50168 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652368 Construcción Drenaje Sanitario 52989 Tlaxcala Huamantla
San Francisco 

Tecóac [Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $59,217 $59,217 $59,217 $59,217 $59,217 $59,217 $59,217 100.00 $0 Metros lineales 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR EL FOLIO 52989 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652369 Construcción Red De Agua Potable 52982 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $23,077 $23,077 $23,077 $23,077 $23,077 $23,077 $23,077 100.00 $0 Metros lineales 42 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 52982 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652370
Rehabilitación Drenaje Sanitario 

1613017 - 52239
52239 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $189,252 $189,252 $189,252 $189,252 $189,252 $189,252 $189,252 100.00 $0 Metros lineales 39 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 52239 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652375
Construcción De Techo Firme 42 - 

46260
46260 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652376
Construcción De Techo Firme 42 - 

46575
46575 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652377
Construcción De Techo Firme 42 - 

46157
46157 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652378
Construcción De Techo Firme 42 - 

46270
46270 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652381
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 60997
60997 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $83,739 $83,739 $83,739 $83,739 $83,739 $83,739 $83,739 100.00 $0 Metros lineales 64 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200652382
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 62875
62875 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $310,330 $310,330 $310,330 $310,330 $310,330 $310,330 $310,330 100.00 $0 Metros lineales 216 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652383
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 62863
62863 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $185,798 $185,798 $185,798 $185,798 $185,798 $185,798 $185,798 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652384
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 51018
51018 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652385
Construcción De Techo Firme 22 - 

50677
50677 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652387
Construcción De Techo Firme 51 - 

54419
54419 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652388
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 67810
67810 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $21,243 $21,243 $21,243 $21,243 $21,243 $21,243 $21,243 100.00 $0 Metros lineales 240 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652389
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 67767
67767 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $13,209 $13,209 $13,209 $13,209 $13,209 $13,209 $13,209 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652390
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 67761
67761 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $2,081 $2,081 $2,081 $2,081 $2,081 $2,081 $2,081 100.00 $0 Metros lineales 12 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652391
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58731
58731 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $35,528 $35,528 $35,528 $35,528 $35,528 $35,528 $35,528 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652392
Construcción De Techo Firme 25 - 

48685
48685 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652393
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48093
48093 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200652394
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49520
49520 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652395
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49173
49173 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652396
Construcción De Techo Firme 25 - 

48064
48064 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652397
Construcción De Techo Firme 25 - 

48046
48046 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652398
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48033
48033 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652400
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49279
49279 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652401
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48023
48023 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652402
Construcción De Techo Firme 25 - 

48160
48160 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652403
Construcción De Techo Firme 25 - 

48355
48355 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652404
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49082
49082 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652405
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48118
48118 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652406
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48279
48279 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652408
Construcción De Techo Firme 25 - 

48261
48261 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652409
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49803
49803 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652410
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50393
50393 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652411
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50463
50463 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652412
Construcción De Techo Firme 25 - 

50277
50277 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652413
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50490
50490 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652414
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50483
50483 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652415
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47621
47621 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652416
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47666
47666 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652417
Construcción De Techo Firme 25 - 

46837
46837 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652418
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 46825
46825 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652419
Construcción De Techo Firme 25 - 

47204
47204 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200652420
Construcción De Techo Firme 25 - 

47155
47155 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652421
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47142
47142 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652422
Construcción De Techo Firme 25 - 

46924
46924 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652423
Construcción De Techo Firme 25 - 

47219
47219 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652424
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46108
46108 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652425
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46019
46019 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652426
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46115
46115 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652432
Construcción De Techo Firme 53 - 

54889
54889 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652433
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55260
55260 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200652434
Construcción De Techo Firme 53 - 

54906
54906 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652435
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55189
55189 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652436
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 54971
54971 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652437
Construcción De Techo Firme 53 - 

54965
54965 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652438
Construcción De Techo Firme 54 - 

54235
54235 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652462
Construccion De Piso Y Techo - 

33761
33761 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652463 Construccion De Techo - 33872 33872 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652464 Construccion De Techo - 33998 33998 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652465 Construccion De Techo - 33993 33993 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652466 Construccion De Techo - 33822 33822 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100%  / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN     - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200652467
Construccion De Piso Y Techo - 

33961
33961 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200652468 Construccion De Techo - 33809 33809 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652469 Construccion De Techo - 33795 33795 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200652470 Contruccion De Techo - 33774 33774 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SE ENVIA PARA 

VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652471
Construccion De Piso Y Techo - 

34045
34045 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652472 Construcción De Techo Firme - 38145 38145 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652473 Construcción De Techo Firme - 38132 38132 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 50 / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200652474 Construcción De Techo Firme - 38115 38115 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652475
Construccion De Piso Y Techo - 

38902
38902 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro del material se entrego al 100%  / 

Registro: Se manda para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200652476
Construccion De Piso Y Techo - 

38901
38901 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652548
Construcción De Piso Y Techo Firme 

16 - 45077
45077 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

material se encuentra entregada al 100% / Registro: se 

envía validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652549
Construcción De Techo Firme 16 - 

45045
45045 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

material se encuentra entregado al 100% / Registro: se 

envía validación   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652552
Ampliacion De Red De Electricidad 

(Fism1631-024) - 44612
44612 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Urbanización Terminado 2016 $14,411 $14,411 $14,411 $14,411 $14,411 $14,411 $14,411 100.00 $0 Otros 15 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652553
Construcción De Techo Firme 37 - 

45787
45787 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652554
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45777
45777 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652555
Construcción De Techo Firme 37 - 

45360
45360 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652556
Construcción De Techo Firme 37 - 

45840
45840 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200652559
Construcción De Techo Firme 37 - 

45338
45338 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Colonia Francisco 

Javier Mina
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654780
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 62588
62588 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654781
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57482
57482 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654782
Construcción De Piso Firme 12 - 

57445
57445 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654783
Construcción De Techo Firme 12 - 

53653
53653 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654784
Construcción De Techo Firme 12 - 

53618
53618 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200654785
Construcción De Techo Firme 12 - 

53702
53702 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654786
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64499
64499 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654787
Construcción De Techo Firme 12 - 

65074
65074 Tlaxcala Españita

Francisco I. 

Madero el Viejo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654788
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable
62975 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $164,436 $164,436 $164,436 $164,436 $164,436 $164,436 $164,436 100.00 $0 Metros lineales 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 62975 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654796
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46263
46263 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654799
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 61053
61053 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $230,536 $230,536 $230,536 $230,536 $230,536 $230,536 $230,536 100.00 $0 Metros lineales 232 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200654800
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 62820
62820 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $194,873 $194,873 $194,873 $194,873 $194,873 $194,873 $194,873 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654803
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 50905
50905 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654804
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 51008
51008 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654806
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

62204
62204 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $86,934 $86,934 $86,934 $86,934 $86,934 $86,934 $86,934 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico al 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200654806 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero del 

100%; se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654807
Rehabilitacion De Agua Potable - 

61573
61573 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $50,455 $50,455 $50,455 $50,455 $50,455 $50,455 $50,455 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: La obra tiene un avance financiero del 

100% / Física: La obra tiene un avance físico del 100% 

/ Registro: La obra con número de folio 

TLA16160200654807  se encuentra concluida 

satisfactoriamente, con un avance físico y financiero 

del 100%. Se nada para su validación. - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200654808
Construcción De Techo Firme 51 - 

54498
54498 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654809
Construcción De Techo Firme 51 - 

54482
54482 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654810
Construcción De Techo Firme 51 - 

54401
54401 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654811
Construcción De Techo Firme 51 - 

54290
54290 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654812
Construcción De Techo Firme 51 - 

54516
54516 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654813
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59411
59411 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $446,587 $446,587 $446,587 $446,587 $446,587 $446,587 $446,587 100.00 $0 Metros lineales 232 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654814
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49737
49737 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654815
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49009
49009 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200654816
Construcción De Techo Firme 25 - 

49398
49398 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654817
Construcción De Techo Firme 25 - 

50240
50240 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654818
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49392
49392 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654819
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49139
49139 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654820
Construcción De Techo Firme 25 - 

48844
48844 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654821
Construcción De Techo Firme 25 - 

49107
49107 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654822
Construcción De Techo Firme 25 - 

49264
49264 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654823
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48342
48342 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654824
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49232
49232 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654825
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48948
48948 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654826
Construcción De Techo Firme 25 - 

48297
48297 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654827
Construcción De Techo Firme 25 - 

48292
48292 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654828
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50429
50429 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200654829
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50412
50412 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654830
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50470
50470 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654832
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47583
47583 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654833
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47571
47571 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654835
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47419
47419 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654836
Construcción De Techo Firme 25 - 

47184
47184 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654837
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47180
47180 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654838
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47151
47151 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654839
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47234
47234 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654840
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46003
46003 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654841
Construcción De Techo Firme 27 - 

45948
45948 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: 

SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654854
Construcción De Techo Firme 53 - 

54900
54900 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654855
Construcción De Techo Firme 53 - 

54979
54979 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654856
Construcción De Techo Firme 53 - 

55699
55699 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654857
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 54949
54949 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654863
Construcción De Piso Firme 59 - 

51077
51077 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654864
Construcción De Piso Firme 59 - 

51066
51066 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654874
Construccion De Piso Y Techo - 

34021
34021 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 50 / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654875
Construccion De Piso Y Techo - 

34014
34014 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654876
Construccion De Piso Y Techo - 

33721
33721 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654877 Construccion De Techo - 33945 33945 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654878 Construccion De Techo - 33799 33799 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654879 Construcción De Techo Firme - 37769 37769 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654880
Construccion De Piso Y Techo - 

37816
37816 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654882
Construccion De Piso Y Techo - 

38105
38105 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 50 / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200654883
Construccion De Piso Y Techo - 

38073
38073 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654884 Construcción De Techo Firme - 38045 38045 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654885
Construccion De Piso Y Techo - 

38907
38907 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro del material se entrego al 100%  / 

Registro: Se manda para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654955
Construcción De Piso Y Techo Firme 

16 - 45013
45013 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200654956
Construcción De Cuarto Para Baño 

Exp Fism 1631 026 - 56130
56130 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $48,433 $48,196 $48,196 $48,196 $48,196 $48,196 $48,196 100.00 $0 Vivienda 4 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654957

Equipamiento De Pozo Profundo De 

Agua Potable ( Fism 1631-009 ) - 

14918

14918 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

San Isidro Piedras 

Negras
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $58,045 $56,260 $56,260 $56,260 $56,260 $56,260 $56,260 100.00 $0 Otros 298 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654959
Construcción De Techo Firme 37 - 

45784
45784 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654960
Construcción De Techo Firme 37 - 

45768
45768 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200654961
Construcción De Piso Firme 37 - 

45380
45380 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654962
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45832
45832 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654963
Construcción De Techo Firme 37 - 

45670
45670 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654964
Construcción De Techo Firme 37 - 

45329
45329 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200654965
Construcción De Techo Firme 37 - 

45327
45327 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657116
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59534
59534 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $227,173 $227,173 $227,173 $227,173 $227,173 $227,173 $227,173 100.00 $0 Metros lineales 80 0.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657146 Construcción Barda Perimetral 50383 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación Terminado 2016 $56,986 $56,986 $56,986 $56,986 $56,986 $56,986 $56,986 100.00 $0 Metros lineales 223 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A A VALIDAR FOLIO 50383 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657148 Construcción Drenaje Sanitario 51442 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $23,724 $23,724 $23,724 $23,724 $23,724 $23,724 $23,724 100.00 $0 Metros lineales 18 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADO / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  FOLIO 51442 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657149
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64350
64350 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657150
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57796
57796 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657151
Construcción De Techo Firme 12 - 

57154
57154 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657152
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57571
57571 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657153
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57503
57503 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657154
Construcción De Techo Firme 12 - 

57168
57168 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657155
Construcción De Techo Firme 12 - 

54121
54121 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SE MANDA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657157 Construcción Red De Agua Potable 52985 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $36,123 $36,123 $36,123 $36,123 $36,123 $36,123 $36,123 100.00 $0 Metros lineales 22 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIO A VALIDAR EL FOLIO 52985 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657168
Construcción De Techo Firme 42 - 

46584
46584 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: PBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657169
Construcción De Techo Firme 42 - 

46559
46559 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657170
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46463
46463 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657171
Construcción De Techo Firme 42 - 

46273
46273 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657173
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59609
59609 Tlaxcala Yauhquemehcan

El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $345,147 $345,147 $345,147 $345,147 $345,147 $345,147 $345,147 100.00 $0 Metros lineales 360 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657174
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 62890
62890 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $75,503 $75,503 $75,503 $75,503 $75,503 $75,503 $75,503 100.00 $0 Metros lineales 44 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657178
Construcción De Drenaje Sanitario - 

65718
65718 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $67,955 $67,995 $67,995 $67,995 $67,995 $67,995 $67,995 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200657178 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657179
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

62439
62439 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $58,826 $53,286 $53,286 $53,286 $53,286 $53,286 $53,286 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: La obra tiene un avance financiero del 

100% / Física: La obra tiene un avance físico del 100% 

/ Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200657179 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, tiene un avance físico y 

financiero del 100%, se envía para su validación.  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657180
Construcción De Techo Firme 51 - 

54356
54356 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657181
Construcción De Techo Firme 51 - 

54445
54445 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657182
Construcción De Techo Firme 51 - 

54415
54415 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SUMINISTRO DE MATERIAL / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657183
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58719
58719 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $677,830 $677,830 $677,830 $677,830 $677,830 $677,830 $677,830 100.00 $0 Metros lineales 480 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657184
Construcción De Techo Firme 25 - 

49742
49742 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657185
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49540
49540 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657186
Construcción De Techo Firme 25 - 

49200
49200 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657188
Construcción De Techo Firme 25 - 

48070
48070 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200657189
Construcción De Techo Firme 25 - 

50195
50195 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657190
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50181
50181 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657191
Construcción De Techo Firme 25 - 

48051
48051 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657192
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48042
48042 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657193
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48318
48318 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657194
Construcción De Techo Firme 25 - 

49339
49339 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657195
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48357
48357 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657196
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48824
48824 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657197
Construcción De Techo Firme 25 - 

48167
48167 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657198
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47953
47953 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657199
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48346
48346 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657200
Construcción De Techo Firme 25 - 

48338
48338 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657201
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48332
48332 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657202
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49078
49078 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657203
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48110
48110 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657204
Construcción De Techo Firme 25 - 

49558
49558 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657205
Construcción De Techo Firme 25 - 

49556
49556 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657206
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50376
50376 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657207
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50351
50351 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657210
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47610
47610 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657211
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47599
47599 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657212
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47593
47593 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657213
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47312
47312 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657214
Construcción De Techo Firme 25 - 

46672
46672 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657215
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 46745
46745 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657216
Construcción De Techo Firme 25 - 

46784
46784 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657217
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47147
47147 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657218
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 46921
46921 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657219
Construcción De Techo Firme 25 - 

46858
46858 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657220
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46104
46104 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657221
Construcción De Techo Firme 27 - 

46083
46083 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: 

SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657222
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46046
46046 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657223
Construcción De Piso Firme 27 - 

46034
46034 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200657224
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45984
45984 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657230
Construcción De Techo Firme 53 - 

55195
55195 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657231
Construcción De Techo Firme 53 - 

55242
55242 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657232
Construcción De Techo Firme 53 - 

54916
54916 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657233
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55233
55233 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657234
Construcción De Piso Y Techo Firme 

54 - 54201
54201 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657235
Construcción De Techo Firme 54 - 

54240
54240 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657240
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58138
58138 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $99,003 $99,003 $99,003 $99,003 $99,003 $99,003 $99,003 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: SUMINISTRO DEL 

MATERIAL AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657241
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58169
58169 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $682,325 $682,325 $682,325 $682,325 $682,325 $682,325 $682,325 100.00 $0 Metros lineales 488 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: SUMINISTRO DEL 

MATERIAL AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657251
Construccion De Piso Y Techo - 

33770
33770 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657252
Construccion De Piso Y Techo - 

33764
33764 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657253 Construcción De Techo Firme - 41158 41158 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657254
Construccion De Piso Y Techo - 

34007
34007 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro del material se entrego al 100%  / 

Registro: Se manda para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657255
Construccion De Piso Y Techo - 

33830
33830 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJERCIDO AL 50 / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657256 Construccion De Techo - 33829 33829 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657257 Construccion De Techo - 33968 33968 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657258
Construccion De Piso Y Techo - 

33951
33951 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200657259 Construccion De Techo - 33787 33787 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100%  / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657260 Construcción De Techo Firme - 37783 37783 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657261
Construccion De Piso Y Techo - 

38140
38140 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200657262
Construccion De Piso Y Techo - 

38922
38922 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200657263
Construccion De Piso Y Techo - 

38914
38914 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200657351
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 62916
62916 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $6,152 $6,152 $6,152 $6,152 $6,152 $6,152 $6,152 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200657353
Construcción De Piso Firme 16 - 

45051
45051 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: 

material se encuentra entregada al 100% / Registro: se 

envía validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657354
Construcción De Techo Firme 16 - 

45038
45038 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

material se encuentra al 100% / Registro: se envía 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657355
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58123
58123 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,049,436 $1,049,436 $1,049,436 $1,049,436 $1,049,436 $1,049,436 $1,049,436 100.00 $0 Metros lineales 600 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200657357
Construcción De Techo Firme      

Fism1631-023 - 51402
51402 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $16,061 $16,010 $16,010 $16,010 $16,010 $16,010 $16,010 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657358
Construccion De Cuarto Dormitorio   

Exp  Fism1631-025 - 51409
51409 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $43,895 $43,498 $43,498 $43,498 $43,498 $43,498 $43,498 100.00 $0 Vivienda 3 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657362
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45276
45276 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657363
Construcción De Techo Firme 37 - 

45316
45316 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200657364
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 64101
64101 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $428,975 $428,975 $428,975 $428,975 $428,975 $428,975 $428,975 100.00 $0 Metros lineales 200 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659674
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64398
64398 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659675
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64373
64373 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200659676
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 62620
62620 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659677
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57827
57827 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659678
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57764
57764 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659679
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57514
57514 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659680
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57492
57492 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659681
Construcción De Techo Firme 12 - 

53708
53708 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659682
Construcción De Techo Firme 12 - 

54091
54091 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659686
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51630
51630 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200659694
Construcción De Techo Firme 42 - 

46568
46568 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659695
Construcción De Techo Firme 42 - 

46177
46177 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659696
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46170
46170 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659697
Construcción De Tanque Superficial 

De Agua Potable  - 29128
29128 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $797,053 $797,053 $797,053 $797,053 $797,053 $797,053 $797,053 100.00 $0 Otros 730 0.00 100.00

Financiera: OBRA CERRADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA 

FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200659700
Construcción De Techo Firme 22 - 

50860
50860 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 

100%  / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO 

AL 100%  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659701
Construcción De Techo Firme 22 - 

50649
50649 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659702 Construcción De Guarnicion - 63793 63793 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $221,248 $221,248 $221,248 $221,248 $221,248 $221,248 $221,248 100.00 $0 Otros 400 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA161602006659702 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero del 

100%, se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659703
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

62842
62842 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $182,826 $182,826 $182,826 $182,826 $182,826 $182,826 $182,826 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200659703  se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%, Se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659704
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

61527
61527 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $80,182 $80,182 $80,182 $80,182 $80,182 $80,182 $80,182 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: La obra tiene un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico al 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA6160200659704 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero al 

100%, se envía para su validación. - La obra con 

numero de folio TLA16160200659704 se encuentra 

satisfactoriamente concluida, presenta un avance 

físico y financiero al 100%, se envía para su 

validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659705
Construcción De Drenaje Sanitario - 

61448
61448 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $107,046 $107,046 $107,046 $107,046 $107,046 $107,046 $107,046 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200659705 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659706
Construcción De Techo Firme 51 - 

54366
54366 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659708
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59396
59396 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $802,088 $802,088 $802,088 $802,088 $802,088 $802,088 $802,088 100.00 $0 Metros lineales 432 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659710
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49789
49789 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659711
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49066
49066 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659712
Construcción De Techo Firme 25 - 

49532
49532 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659713
Construcción De Techo Firme 25 - 

49376
49376 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659714
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49143
49143 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659715
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48174
48174 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659716
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48310
48310 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659717
Construcción De Techo Firme 25 - 

49863
49863 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659718
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48361
48361 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659719
Construcción De Techo Firme 25 - 

48835
48835 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

36 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200659720
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48962
48962 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659721
Construcción De Piso Firme 25 - 

48958
48958 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659722
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48732
48732 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659723
Construcción De Techo Firme 25 - 

49221
49221 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659724
Construcción De Piso Firme 25 - 

50431
50431 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659727
Construcción De Techo Firme 25 - 

50246
50246 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659728
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58702
58702 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $336,320 $336,320 $336,320 $336,320 $336,320 $336,320 $336,320 100.00 $0 Metros lineales 240 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659729
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58697
58697 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $94,508 $94,508 $94,508 $94,508 $94,508 $94,508 $94,508 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659730
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47651
47651 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659731
Construcción De Techo Firme 25 - 

47210
47210 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659732
Construcción De Techo Firme 25 - 

47192
47192 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659733
Construcción De Techo Firme 25 - 

46699
46699 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659734
Construcción De Techo Firme 25 - 

46695
46695 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659735
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46050
46050 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659736
Construcción De Piso Firme 27 - 

46138
46138 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659737
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46128
46128 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659749
Construcción De Techo Firme 53 - 

54953
54953 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659750
Construcción De Techo Firme 53 - 

54930
54930 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659751
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55201
55201 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659752
Construcción De Techo Firme 54 - 

54135
54135 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659753
Construcción De Piso Y Techo Firme 

54 - 54213
54213 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659754
Construcción De Techo Firme 54 - 

54208
54208 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659756
Construcción De Piso Y Techo Firme 

59 - 51059
51059 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659757
Construcción De Techo Firme 59 - 

51133
51133 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659768 Construccion De Techo - 33867 33867 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659769
Construccion De Piso Y Techo - 

33856
33856 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659770 Construcción De Techo Firme - 37752 37752 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659771 Construcción De Techo Firme - 38906 38906 Tlaxcala Apizaco
Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200659860
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

14734
14734 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $319,789 $319,789 $319,789 $319,789 $319,789 $319,789 $319,789 100.00 $0 Metros lineales 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659862
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 62729
62729 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $7,685 $7,685 $7,685 $7,685 $7,685 $7,685 $7,685 100.00 $0 Metros lineales 44 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200659863
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45793
45793 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659864
Construcción De Techo Firme 37 - 

45719
45719 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100$ / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659865
Construcción De Techo Firme 37 - 

45353
45353 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200659866
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45749
45749 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659867
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45746
45746 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659868
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45806
45806 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659870
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45295
45295 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659871
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45331
45331 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659872

Sustitución De Linea De Agua 

Potable Del Pozo N 1 Al Tanque De 

Almacenamiento - 61767

61767 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $824,589 $824,589 $824,589 $824,589 $824,589 $824,589 $824,589 100.00 $0 Metros lineales 4,825 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200659873
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58349
58349 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $47,142 $47,142 $47,142 $47,142 $47,142 $47,142 $47,142 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662001
Equipamiento De Pozo De Agua 

Potable 2da Etapa - 51166
51166 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $16,663 $16,663 $16,663 $16,663 $16,663 $16,663 $16,663 100.00 $0 Otros 943 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662029
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58061
58061 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $168,064 $168,064 $168,064 $168,064 $168,064 $168,064 $168,064 100.00 $0 Metros lineales 174 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE 

ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662036
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 62594
62594 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662037
Construcción De Piso Firme 12 - 

57226
57226 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662038
Construcción De Piso Firme 12 - 

57454
57454 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662039
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 57496
57496 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662040 Rehabilitación Drenaje Sanitario 52238 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $100,666 $100,666 $100,666 $100,666 $100,666 $100,666 $100,666 100.00 $0 Metros lineales 24 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 52238 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662045
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46484
46484 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662046
Construcción De Techo Firme 42 - 

46267
46267 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662047
Construcción De Piso Y Techo Firme 

42 - 46264
46264 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662048
Construcción De Techo Firme 42 - 

46262
46262 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662049
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 63806
63806 Tlaxcala Yauhquemehcan

El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $10,541 $10,541 $10,541 $10,541 $10,541 $10,541 $10,541 100.00 $0 Metros lineales 64 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662052
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 61040
61040 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $51,717 $51,717 $51,717 $51,717 $51,717 $51,717 $51,717 100.00 $0 Metros lineales 24 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200662053
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 50883
50883 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662054
Construcción De Piso Firme 22 - 

50871
50871 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662055
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 51023
51023 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662056
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 51002
51002 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662057
Construcción De Techo Firme 22 - 

50687
50687 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662060
Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

- 62140
62140 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $146,751 $146,750 $146,750 $146,750 $146,750 $146,750 $146,750 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200662060 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero del 100%. Se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662061
Ampliación De Red De Agua Potable - 

62806
62806 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $62,105 $62,105 $62,105 $62,105 $62,105 $62,105 $62,105 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200662061 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662062

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Ads De 12 - 

55788

55788 Tlaxcala
San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $180,403 $180,403 $180,403 $180,403 $180,403 $180,403 $180,403 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662063
Construcción De Techo Firme 51 - 

54344
54344 Tlaxcala

San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662064
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 67803
67803 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $3,828 $3,828 $3,828 $3,828 $3,828 $3,828 $3,828 100.00 $0 Metros lineales 24 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662065
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 67748
67748 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $22,229 $22,229 $22,229 $22,229 $22,229 $22,229 $22,229 100.00 $0 Metros lineales 224 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662066
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 67704
67704 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $32,522 $32,522 $32,522 $32,522 $32,522 $32,522 $32,522 100.00 $0 Metros lineales 312 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: se envía validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200662067
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58727
58727 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $672,517 $672,517 $672,517 $672,517 $672,517 $672,517 $672,517 100.00 $0 Metros lineales 340 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: se envía validación   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662068
Construcción De Techo Firme 25 - 

49543
49543 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662069
Construcción De Techo Firme 25 - 

48653
48653 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662070
Construcción De Techo Firme 25 - 

50221
50221 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662071
Construcción De Techo Firme 25 - 

48089
48089 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662072
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48073
48073 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662073
Construcción De Techo Firme 25 - 

49368
49368 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662074
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48634
48634 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662075
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48058
48058 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662076
Construcción De Techo Firme 25 - 

48301
48301 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662077
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48830
48830 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662078
Construcción De Techo Firme 25 - 

48986
48986 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662079
Construcción De Techo Firme 25 - 

49831
49831 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera:  / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662080
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 48972
48972 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662081
Construcción De Techo Firme 25 - 

48322
48322 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200662082
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47944
47944 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662083
Construcción De Piso Firme 25 - 

49227
49227 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662084
Construcción De Techo Firme 25 - 

49822
49822 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662085
Construcción De Techo Firme 25 - 

49561
49561 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662086
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 49553
49553 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662089
Construcción De Techo Firme 25 - 

50283
50283 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662090
Construcción De Techo Firme 25 - 

50252
50252 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662091
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50502
50502 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662092
Construcción De Techo Firme 25 - 

47625
47625 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662093
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 47302
47302 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662094
Construcción De Piso Firme 25 - 

46666
46666 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662095
Construcción De Techo Firme 25 - 

46687
46687 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662096
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 46766
46766 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662097
Construcción De Piso Firme 27 - 

46097
46097 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662098
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 46070
46070 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662099
Construcción De Techo Firme 27 - 

45991
45991 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662100
Construcción De Piso Y Techo Firme 

27 - 45943
45943 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662101
Construcción De Techo Firme 27 - 

45981
45981 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 50% / Registro: 

SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200662108
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55271
55271 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662109
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 54944
54944 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662110
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 55247
55247 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662111
Construcción De Piso Y Techo Firme 

54 - 54195
54195 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662112
Construcción De Techo Firme 54 - 

54192
54192 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662113
Construcción De Piso Y Techo Firme 

54 - 54262
54262 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662114
Construcción De Techo Firme 59 - 

51072
51072 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662115
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Calle San Jose 
58040 Tlaxcala

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

Santa Isabel 

Xiloxoxtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $328,818 $151,716 $151,716 $151,716 $151,716 $151,716 $151,716 100.00 $0 Metros lineales 520 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662130
Construccion De Piso Y Techo - 

33752
33752 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662131
Construccion De Piso Y Techo - 

34022
34022 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662132
Construccion De Piso Y Techo - 

34018
34018 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION.   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200662133 Construccion De Techo - 33986 33986 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION.       - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662134
Construccion De Piso Y Techo - 

33845
33845 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100%  / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662135
Construccion De Piso Y Techo - 

33959
33959 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662136
Construccion De Piso Y Techo - 

34046
34046 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662137
Construccion De Piso Y Techo - 

34023
34023 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662138
Construccion De Piso Y Techo - 

37910
37910 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662140
Construccion De Piso Y Techo - 

38097
38097 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662141 Construcción De Techo Firme - 38064 38064 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662234
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 60944
60944 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $158,801 $158,801 $158,801 $158,801 $158,801 $158,801 $158,801 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200662238
Construcción De Techo Firme 16 - 

45084
45084 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662239
Construcción De Techo Firme 16 - 

45001
45001 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662240
Construcción De Techo Firme 16 - 

45055
45055 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

material se encuentra entregada al 100% / Registro: se 

envía validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662241
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58095
58095 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $409,411 $409,411 $409,411 $409,411 $409,411 $409,411 $409,411 100.00 $0 Metros lineales 264 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662243
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58629
58629 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $156,762 $156,762 $156,762 $156,762 $156,762 $156,762 $156,762 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200662244
Construccion De Techo Firme   Exp  

Fism 1631 022 - 51399
51399 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $26,765 $26,765 $26,765 $26,765 $26,765 $26,765 $26,765 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662245
Construcción De Cuarto Para Baño 

Exp Fism 1631 021 - 51392
51392 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $48,433 $48,433 $48,433 $48,433 $48,433 $48,433 $48,433 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - Se envía para su validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662246
Construcción De Techo Firme      

Fism1631-018 - 51384
51384 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $26,569 $26,568 $26,568 $26,568 $26,568 $26,568 $26,568 100.00 $0 Metros Cuadrados 6 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662247
Construcción De Drenaje Sanitario  

Fism 1631 016 - 32697
32697 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $251,902 $250,032 $250,032 $250,032 $250,032 $250,032 $250,032 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662248

Construcción De Tanque Elevado Para 

Agua Potable ( Fism 1631-003-B ) - 

14888

14888 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
El Prado Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

AYUNTAMIENTO DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $311,874 $311,874 $311,874 $311,874 $311,874 $311,874 $311,874 100.00 $0 Otros 132 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662249
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45813
45813 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662250
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45802
45802 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662253
Construcción De Techo Firme 37 - 

45345
45345 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Colonia Francisco 

Javier Mina
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200662254
Construcción De Techo Firme 37 - 

45303
45303 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200662255
Construcción De Piso Y Techo Firme 

37 - 45310
45310 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

San Juan Bautista 

Mier
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666738

Cuarta Etapa De La Reingenieria De 

La Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales De Tlaxcala

PF/PROSAN/058/16 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

S218 Tratamiento de Aguas 

Residuales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $37,496,186 $37,496,186 $37,496,186 $37,496,186 $37,496,186 $37,496,186 $37,496,186 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666751

Cuarta Etapa De La Reingenieria De 

La Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales De Tlaxcala

PF/PROSAN/058/16 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $16,069,794 $16,069,794 $16,069,794 $16,069,794 $16,069,794 $16,069,794 $16,069,794 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666813
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable Segunda Etapa
PF/APAUR/021/16 Tlaxcala Tepeyanco

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $3,357,491 $3,357,491 $3,357,491 $3,357,491 $3,357,491 $3,357,491 $3,357,491 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666840
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable Segunda Etapa
PF/APAUR/021/16 Tlaxcala Tepeyanco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,373,519 $1,373,519 $1,373,519 $1,373,519 $1,373,519 $1,373,519 $1,373,519 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666852

Construcción De Linea De Conducción 

De Los Deshielos De La Malintzi, 

Segunda Etapa

PF/APAUR/022/16 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,952,076 $1,952,076 $1,952,076 $1,952,076 $1,952,076 $1,952,076 $1,952,076 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666856

Rehabilitación De Linea De 

Conducción De Los Deshielos De La 

Malintzi, Segunda Etapa

PF/APAUR/022/16 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $283,366 $283,366 $283,366 $283,366 $283,366 $283,366 $283,366 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666909
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable, Tercera Etapa
PF/APAUR/020/16 Tlaxcala Tocatlán

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $579,080 $579,080 $579,080 $579,080 $579,080 $579,080 $579,080 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666918
Rehabilitación Del Sistema De Agua 

Potable, Tercera Etapa
PF/APAUR/020/16 Tlaxcala Tocatlán

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $473,793 $473,793 $473,793 $473,793 $473,793 $473,793 $473,793 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666932

Proyecto Ejecutivo De 

Alcantarillado Sanitario Y Diseño 

De Sistemas De Tratamiento 

Intermunicipal

PF/APAUR/024/16 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $681,494 $681,494 $681,494 $681,494 $681,494 $681,494 $681,494 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666985

Proyecto Ejecutivo De 

Alcantarillado Sanitario Y Diseño 

De Sistema De Tratamiento 

Intermunicipal

PF/APAUR/023/16 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $815,711 $815,711 $815,711 $815,711 $815,711 $815,711 $815,711 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666990

Proyecto Ejecutivo De 

Alcantarillado Sanitario Y Diseño 

De Sistemas De Tratamiento 

Intermunicipal

PF/APAUR/023/16 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $71,974 $71,974 $71,974 $71,974 $71,974 $71,974 $71,974 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200666996
Proyecto De Reingenieria Del 

Sistema De Tratamiento De Villalta
PF/APAUR/060/16 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $800,849 $800,849 $800,849 $800,849 $800,849 $800,849 $800,849 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667003
Proyecto De Reingenieria Del 

Sistema De Tratamiento De Villalta
PF/APAUR/060/16 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $70,663 $70,663 $70,663 $70,663 $70,663 $70,663 $70,663 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667019

Proyecto Ejecutivo Para La 

Protección De Cuatro Manantiales 

(El Ojito, El Molinito)

PF/APAUR/059/16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $669,125 $669,125 $669,125 $669,125 $669,125 $669,125 $669,125 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667035

Proyecto Ejecutivo Para La 

Protección De Cuatro Manantiales 

(El Ojito, El Molinito)

PF/APAUR/059/16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $127,452 $127,452 $127,452 $127,452 $127,452 $127,452 $127,452 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667047
Proyecto De Reingenieria Del 

Sistema De Tratamiento
PF/APAUR/061/16 Tlaxcala Natívitas

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $343,287 $343,287 $343,287 $343,287 $343,287 $343,287 $343,287 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667253

Construcción De Linea De 

Conducción, Tanque De 

Regularización Y Ampliación De Red 

De Distribución De Agua Potable Y 

Equipamiento De Pozo, Segunda Etapa

PF/APAUR/101/16 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,935,842 $1,935,842 $1,935,842 $1,935,842 $1,935,842 $1,935,842 $1,935,842 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667261

Construcción De Linea De 

Conducción, Tanque De 

Regularización Y Ampliación De Red 

De Distribución De Agua Potable Y 

Equipamiento De Pozo, Segunda Etapa

PF/APAUR/101/16 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $455,492 $455,492 $455,492 $455,492 $455,492 $455,492 $455,492 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667273
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/APAUR/078/16 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,416,862 $1,416,862 $1,416,862 $1,416,862 $1,416,862 $1,416,862 $1,416,862 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667278
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/APAUR/078/16 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $333,379 $333,379 $333,379 $333,379 $333,379 $333,379 $333,379 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667299

Diagnostico Y Estudio De Calidad 

Del Agua De Las Fuentes De 

Abastecimiento De Agua Potable De 

Las Localidades Ubicadas En La 

Cuenca Del Rió Atoyac

PF/APAUR/077/16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $2,386,869 $2,386,869 $2,386,869 $2,386,869 $2,386,869 $2,386,869 $2,386,869 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667302

Proyecto Ejecutivo De 

Alcantarillado Sanitario Y Diseño 

De Sistemas De Tratamiento 

Intermunicipal

PF/APAUR/025/16 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $505,842 $505,842 $505,842 $505,842 $505,842 $505,842 $505,842 100.00 $0

Estudio de 

preinversión
0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667525

Equipamiento De Pozo Para Agua 

Potable, Linea De Conducción Y 

Tanque Superficial

PF/APARURAL/051/16 Tlaxcala Tepeyanco
Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,488,897 $1,488,897 $1,488,897 $1,488,897 $1,488,897 $1,488,897 $1,488,897 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667527

Equipamiento De Pozo Para Agua 

Potable, Linea De Conducción Y 

Tanque Superficial

PF/APARURAL/051/16 Tlaxcala Tepeyanco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $216,130 $216,130 $216,130 $216,130 $216,130 $216,130 $216,130 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667533

Equipamiento De Pozo Para Agua 

Potable, Linea De Conducción, 

Tanque Superficial Y Linea De 

Alimentacipon

PF/APARURAL/052/16 Tlaxcala Cuapiaxtla
Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,511,561 $1,511,561 $1,511,561 $1,511,561 $1,511,561 $1,511,561 $1,511,561 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667535

Equipamiento De Pozo Para Agua 

Potable, Linea De Conducción, 

Tanque Superficial Y Linea De 

Alimentación

PF/APARURAL/052/16 Tlaxcala Cuapiaxtla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $219,420 $219,420 $219,420 $219,420 $219,420 $219,420 $219,420 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667542

Equipamiento De Pozo Para Agua 

Potable, Linea De Conducción Y 

Tanque Elevado

PF/APARURAL/054/16 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $2,089,293 $2,089,293 $2,089,293 $2,089,293 $2,089,293 $2,089,293 $2,089,293 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667548

Equipamiento De Pozo Para Agua 

Potable, Linea De Conducción Y 

Tanque Elevado

PF/APARURAL/054/16 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $606,569 $606,569 $606,569 $606,569 $606,569 $606,569 $606,569 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667564

Equipamiento De Pozo Para Agua 

Potable, Linea De Conducción Y 

Rehabilitación De Tanque Elevado

PF/APARURAL/097/16 Tlaxcala Calpulalpan
Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $2,877,411 $2,877,411 $2,877,411 $2,877,411 $2,877,411 $2,877,411 $2,877,411 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667571

Equipamiento De Pozo Para Agua 

Potable, Linea De Conducción Y 

Rehabilitación De Tanque Elevado

PF/APARURAL/097/16 Tlaxcala Calpulalpan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $417,689 $417,689 $417,689 $417,689 $417,689 $417,689 $417,689 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200667578
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/APARURAL/080/16 Tlaxcala Totolac

Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $855,619 $855,619 $855,619 $855,619 $855,619 $855,619 $855,619 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667581
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/APARURAL/080/16 Tlaxcala Totolac

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $124,203 $124,203 $124,203 $124,203 $124,203 $124,203 $124,203 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667591
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/APARURAL/081/16 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,687,454 $1,687,454 $1,687,454 $1,687,454 $1,687,454 $1,687,454 $1,687,454 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667597
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/APARURAL/081/16 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $244,953 $244,953 $244,953 $244,953 $244,953 $244,953 $244,953 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667611
Atención Social Y Participación 

Comunitaria
PF/APARURAL/102/16 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S075 Programa para la 

Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas 

de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas 

Rurales

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $165,905 $165,905 $165,905 $165,905 $165,905 $165,905 $165,905 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667873
Perforación De Pozo Para Agua 

Potable
PF/APAUR/079/16 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
Subsidios

S074 Programa de Agua 

potable, Alcantarillado y 

Saneamiento

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,421,200 $1,421,200 $1,421,200 $1,421,200 $1,421,200 $1,421,200 $1,421,200 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200667883
Perforacion De Pozo Para Agua 

Potable
PF/APAUR/079/16 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $334,400 $334,400 $334,400 $334,400 $334,400 $334,400 $334,400 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200670208
Pavimentacion Del Camino Rural Las 

Cuevas Cuapiaxtla
PF/DR/049/16 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $24,282,059 $28,664,704 $28,664,704 $28,664,704 $28,664,704 $28,664,704 $28,664,704 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200670225
Rehabilitación De La Carretera 

Totolac - San Simeón Xipetzinco
PF/DR/042/16 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $36,862,129 $49,426,557 $49,426,557 $49,426,557 $49,426,557 $49,426,557 $49,426,557 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200670240

Rehabilitación De La Carretera 

Españita - Rancho De Torres - 

Entronque Carretera Federal Los 

Reyes Zacatepec

PD/DR/038/16 Tlaxcala Españita
Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $32,869,071 $39,558,400 $39,558,400 $39,558,400 $39,558,400 $39,558,400 $39,558,400 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200670280

Modernización Carretera 

Atlangatepec - Muñoz De Domingo 

Arenas

PF/DR/034/16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $26,414,783 $30,059,870 $30,059,870 $30,059,870 $30,059,870 $30,059,870 $30,059,870 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200670290

Rehabilitación De La Carretera 

Terrenate - La Colonia - Tipizila - 

Emiliano Zapata

PF/DR/041/16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $41,814,839 $50,439,000 $50,439,000 $50,439,000 $50,439,000 $50,439,000 $50,439,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200670996

Equipamiento Mobiliario Para La 

Comisión De Atención A Víctimas Y 

Ofendidos Del Estado De Tlaxcala

TLAX-19-2016 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U004 Otorgamiento de 

subsidios para la 

implementación de la 

reforma al sistema de 

justicia penal

4-Gobernación SECRETARÍA DE GOBIERNO Seguridad Terminado 2016 $377,383 $377,383 $377,383 $377,383 $377,383 $377,383 $377,383 100.00 $0 Equipamiento 0 0.00 100.00

Financiera: Se dotaron de Equipamiento a las 

Operadoras del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / 

Física: Se dotaron de equipamiento a las Operadoras 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal. / Registro: Se 

dotaron de Equipamiento a las Operadoras del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200672043
Programa De Bacheo Para Apoyo En 

Municipios 2016
SECODUVI-006-2016 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $4,358,318 $3,398,958 $3,398,958 $3,398,958 $3,398,958 $3,398,958 $3,398,958 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200672053

Construccion De Gaza En Boulevard 

Apizaco-Atlihuetzia-Amaxac (Km.3 

280 Al Km. 3 560)

PD-SECODUVI-017-16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $3,699,853 $3,699,853 $3,699,853 $3,699,853 $3,699,853 $3,699,853 $3,699,853 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200672059

Construccion Y Desarrollo Del 

Complejo Administrativo Denominado 

Ciudad Judicial Segunda Etapa

PD-SECODUVI-070-15 

CM A 
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $58,882,432 $58,882,432 $58,882,432 $58,882,432 $58,882,432 $58,882,432 $58,882,432 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200672067 Imagen Urbana De La Calle Reforma PD-PEI-240-15 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $12,420,866 $12,420,866 $12,420,866 $12,420,866 $12,420,866 $12,420,866 $12,420,866 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200672083

Electrificacion De Tramo Carretero 

De Acceso A La Ciudad De Apizaco De 

Calles Baltazar Maldonado A Jesus 

Carranza

PD-SECODUVI-243-15 

CD-A
Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $77,402 $77,402 $77,402 $77,402 $77,402 $77,402 $77,402 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200672106

Rehabilitacion De Acceso A La 

Unidad Deportiva De Amaxac De 

Guerrero

PD-SECODUVI-007-16 Tlaxcala
Amaxac de 

Guerrero

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $763,802 $763,802 $763,802 $763,802 $763,802 $763,802 $763,802 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200672345

Construcción De Casa De La Cultura 

Calle Hidalgo, Entre Calles 20 De 

Noviembre Y Miguel Alemán, Segunda 

Etapa.-4564

2268986 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $1,200,000 $1,186,815 $1,186,815 $1,186,815 $1,186,815 $1,186,815 $1,186,815 100.00 $0 Lote 800 0.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200672345 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero del 100%, se envía para su validación.  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676141
Construcción De Ciudad De La 

Justicia, Tercera Etapa
PD/SECODUVI/030/16 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $66,915,640 $66,915,640 $66,915,640 $66,915,640 $46,540,513 $46,540,513 $46,540,513 69.55 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676164

Construcción Del Centro De Las 

Artes (Estacionamiento, Plaza De 

Acceso Al Deportivo, Campo 

Deportivo Y Obra Exterior) Etapa 

2016

PD/SECODUVI/031/16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $14,715,961 $14,731,089 $14,731,089 $14,731,089 $14,731,089 $14,731,089 $14,731,089 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676221
Modernización Del Acceso Al Centro 

De Las Artes
PD/SECODUVI/036/16 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $14,609,307 $14,224,225 $14,224,225 $14,224,225 $14,224,225 $14,224,225 $14,224,225 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676259

Cableado Subterráneo En El Acceso 

Principal Y Primer Cuadro Del 

Centro De Población De Mazatecochco

PD/SECODUVI/044/16 Tlaxcala
Papalotla de 

Xicohténcatl

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $14,171,616 $14,167,005 $14,167,005 $14,167,005 $14,167,005 $14,167,005 $14,167,005 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676284

Cableado Subterráneo En El Acceso 

Principal Y Primer Cuadro Del 

Centro De Población De Mazatecochco

PD/SECODUVI/045/16 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $18,900,723 $14,365,157 $14,365,157 $14,365,157 $14,365,157 $14,365,157 $14,365,157 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676298

Quinta Etapa De La Reingeniería De 

La Planta De Tratamiento De Aguas 

Residuales De Tlaxcala

PD/SECODUVI/050/16 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDO
Urbanización Terminado 2016 $12,943,127 $12,943,124 $12,943,124 $12,943,124 $12,943,124 $12,943,124 $12,943,124 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676317

Construcción Del Centro De Las 

Artes (Patio Principal, Patio De 

Escuela De Música Instalación 

Eléctrica Y Arquitectura De Paisaje 

Del Atrio)

PD/SECODUVI/062/16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $11,645,329 $11,645,329 $11,645,329 $11,645,329 $11,645,329 $11,645,329 $11,645,329 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676347

Construcción Del Centro De Las 

Artes (Caja Negra Y Biblioteca) 

Segunda Etapa

PD/SECODUVI/066/16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $18,480,988 $18,480,988 $18,480,988 $18,480,988 $18,480,988 $18,480,988 $18,480,988 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676388

Construccion Del Centro De Las 

Artes (Escuela De Música Segunda 

Etapa)

PD/SECODUVI/065/16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $41,866,593 $41,866,555 $41,866,555 $41,866,555 $41,866,555 $41,866,555 $41,866,555 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200676407

Construcción Del Centro De Las 

Artes (Plaza De Acceso, 

Estacionamiento Y Calle Nueva)

PD/SECODUVI/093/16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $16,931,191 $16,931,186 $16,931,186 $16,931,186 $16,931,186 $16,931,186 $16,931,186 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200678534
Programa De Concurrencia Con Las 

Entidades Federativas
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S240 Programa de 

Concurrencia con las 

Entidades Federativas 

8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación
SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $48,100,000 $48,100,000 $48,100,000 $48,100,000 $48,100,000 $48,100,000 $48,100,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200678554
Construcción Del Edificio Centro De 

Información Y Documentación  
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Región Poniente 
Educación

En 

Ejecución
2016 $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000 $12,000,000 $11,798,533 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: EL IMPORTE QUE FALTA POR PAGAR SE REFIERE 

A EQUIPAMIENTO Y ESTA EN PROCESO DE AUTORIZACION / 

Física: LA OBRA CONSTRUIDA YA ESTA ACABADA Y FUNCIONAL 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200678604

Programa De Rehabilitacion, 

Tecnificacion Y Equipamiento De 

Distritos De Riego Y Temporal 

Tecnificado

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S079 Programa de 

Rehabilitación, 

Modernización, 

Tecnificación y 

Equipamiento de Distritos 

de Riego y Temporal 

Tecnificado

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
secretaria de fomento agropecuario Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $9,479,104 $9,479,104 $9,479,104 $9,479,104 $9,479,104 $9,479,104 $9,479,104 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Se envía para 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679003
Edificio F Aula 6x8m Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior
PGO-010-2016 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $263,009 $263,009 $263,009 $263,009 $263,008 $263,008 $263,008 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679022

Edificio M Dos Aulas 2.5ee C/U 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-020-2016 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,078,272 $1,078,272 $1,078,272 $1,078,272 $1,078,272 $1,078,272 $1,078,272 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679040
Rehabilitacion De Edificios A, B, 

C, D, E, G Y Obra Exterior
PGO-061-2016 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $286,556 $286,556 $286,556 $286,556 $286,556 $286,556 $286,556 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679063 Barda 107 Mts PGO-015-2016 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Tlalcuapan de 

Nicolás Bravo

Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $268,110 $268,110 $268,110 $268,110 $268,110 $268,110 $268,110 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679079

Edificio I Bodega 3x8 Mts 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-031-2016 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $137,629 $137,629 $137,629 $137,629 $137,629 $137,629 $137,629 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679090

Edificio H Taller De Administracion 

Contable 4 Ee Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior

PGO-004-2016 Tlaxcala Chiautempan
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,247,094 $1,247,094 $1,247,094 $1,221,085 $1,221,085 $1,221,085 $1,221,085 97.91 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679098
Edificio D Aula 6x8m Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior
PGO-009-2016 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $315,081 $315,081 $315,081 $315,081 $315,081 $315,081 $315,081 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679107

Edificio J Aula 6x8 Mts   

Sanitarios 6x8 Mts Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior

PGO-014-2016 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $953,101 $953,101 $953,101 $953,101 $953,101 $953,101 $953,101 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679115

Edificio A Adaptacion De Aula 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-048-2016 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $39,437 $39,437 $39,437 $39,437 $35,443 $35,443 $35,443 89.87 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679133

Edificio C Aula 6x8 Mts   

Sanitarios 1x2 Mts Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior

PGO-059-2016 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $359,666 $359,666 $359,666 $359,666 $341,951 $341,951 $341,951 95.07 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679234

Edificio H Taller De Electricidad 7 

Ee Estructura T-84 Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-033-2016 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $849,918 $849,918 $849,918 $849,918 $162,729 $162,729 $162,729 19.15 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obre pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679255

Edificio H Taller De Electricidad 7 

Ee Estructura T-84 Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-026-2016 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,562,827 $1,562,827 $1,562,827 $1,562,827 $1,562,827 $1,562,827 $1,562,827 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679284
Edificio K Aula 2.5 Ee Estructura U-

1c Adosada Y Obra Exterior
PGO-001-2016 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $463,650 $463,647 $463,647 $463,647 $296,683 $296,683 $296,683 63.99 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 63.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679332 Construccion De Barda PGO-013-2016 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $230,834 $297,009 $297,009 $297,009 $296,152 $296,152 $296,152 99.71 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679345

Edificio H Taller De Preparacion Y 

Conservacion De Alimentos 5 Ee   

Aula 2ee Estructura U-1c Aislada Y 

Obra Exterior

PGO-040-2016 Tlaxcala
Papalotla de 

Xicohténcatl

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,405,394 $1,405,394 $1,405,394 $1,405,394 $1,404,695 $1,404,695 $1,404,695 99.95 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiqitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679374

Edificio C Dos Aulas 6x8 Mts Con 

Sanitarios Estructura Regional 

Aislada Y Obra Exterior

PGO-002-2016 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $658,804 $658,804 $658,804 $658,804 $462,444 $462,444 $462,444 70.19 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 70.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validat - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679384

Edificio F Sanitarios 6x8mts 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-029-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $398,246 $398,246 $398,246 $398,246 $375,790 $375,790 $375,790 94.36 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679447

Edificio A Pb: Dos Direcciones 2ee 

C/U   Portico 2ee   Escalera 1ee   

Aula 2ee   Dos Bodegas 1ee C/U   

Sanitarios 2ee Pa: Seis Aulas 2ee 

C/U Estructura U-2c Ailada Y Obra 

Exterior

PGO-036-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $5,080,621 $5,616,312 $5,616,312 $5,616,312 $5,616,312 $5,616,312 $5,616,312 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200679475

Edificio F Sanitarios 6x8mts 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-025-2016 Tlaxcala Zacatelco
Cobertura 

municipal
n.a.

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $798,807 $798,807 $798,807 $798,807 $760,741 $760,741 $760,741 95.23 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689317
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135537
135537 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689318
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 101600
101600 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $12,695 $12,695 $12,695 $12,695 $12,695 $12,695 $12,695 100.00 $0 Metros lineales 458 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689320
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 188956
188956 Tlaxcala Xaltocan

Las Mesas 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $220,719 $220,719 $220,719 $220,719 $220,719 $220,719 $220,719 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689328
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118770
118770 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689329
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118763
118763 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689330
Construcción De Techo Firme 48 - 

127285
127285 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689331
Construcción De Techo Firme 48 - 

126229
126229 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689332
Construcción De Techo Firme 48 - 

126195
126195 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689333
Construcción De Techo Firme 48 - 

126108
126108 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689334
Construcción De Techo Firme 48 - 

126088
126088 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689335
Construcción De Piso Y Techo Firme 

48 - 127377
127377 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200689343
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146184
146184 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Loma 

Bonita
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689344

Construccion De Cisterna  

Beneficiario  Silverio  Ceron Ceron 

- 137135

137135 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Rafael 

Tepatlaxco (Unión 

y Progreso)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA TLAXCALA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 100.00 $0 Piezas 3 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689345

Construccion  De Cuarto Para 

Dormitorio De 4 X 4 En Colonia San 

Rafael Tepatlaxco - 127110

127110 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Rafael 

Tepatlaxco (Unión 

y Progreso)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA
Vivienda Terminado 2016 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 100.00 $0 Vivienda 3 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - se solicita validacion  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689346
Construcción De Techo Firme 13 - 

115365
115365 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689347
Construcción De Techo Firme 13 - 

115208
115208 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689348
Construcción De Techo Firme 13 - 

115203
115203 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689349
Construcción De Techo Firme 13 - 

115175
115175 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689350
Construcción De Techo Firme 13 - 

115524
115524 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689351
Construcción De Techo Firme 13 - 

115505
115505 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689352
Construcción De Techo Firme 13 - 

115151
115151 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689353
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118465
118465 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689354
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118383
118383 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689355
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118368
118368 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689356
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118356
118356 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689357
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117541
117541 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689358
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117535
117535 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689359
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117607
117607 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689361
Rehabilitación De Pozo De Agua 

Potable - 187737
187737 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $221,971 $256,996 $256,996 $256,996 $256,996 $256,996 $256,996 100.00 $0 Otros 1,100 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: enviar a validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689362
Construcción De Techo Firme 09 - 

121407
121407 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689363
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121860
121860 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689364

Construcción De Tanque Para 

Almacenamiento De Agua Potable - 

168883

168883 Tlaxcala Cuaxomulco
San Miguel 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $376,801 $374,311 $374,311 $374,311 $374,311 $374,311 $374,311 100.00 $0 Otros 220 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689365
Construcción De Techo Firme 10 - 

96215
96215 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689366
Construcción De Techo Firme 10 - 

95969
95969 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689367
Construcción De Techo Firme 10 - 

95613
95613 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689368
Construcción De Techo Firme 10 - 

96083
96083 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689369
Construcción De Techo Firme 10 - 

96001
96001 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689370
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97384
97384 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689371
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97267
97267 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689372
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97914
97914 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689373
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97885
97885 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689374
Construcción De Techo Firme 10 - 

99347
99347 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689375
Construcción De Techo Firme 10 - 

99813
99813 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Tlalcuapan de 

Nicolás Bravo

Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689379
Adquisicion De Calentadores Solares 

- 178192
178192 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 100.00 $0 Celdas solares 605 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200689380
Construcción De Techo Firme 13 - 

115491
115491 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Chapultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689381
Construcción De Techo Firme 13 - 

116479
116479 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689382
Rehabilitación De Planta De 

Tratamientos De Aguas Residuales
178572 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $3,241,650 $3,241,650 $3,241,650 $3,241,650 $3,241,650 $3,241,650 $3,241,650 100.00 $0 Piezas 2,064 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 178572 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689383
Construcción De Techo Firme 13 - 

116300
116300 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689384
Construcción De Techo Firme 13 - 

116252
116252 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689385
Construcción De Techo Firme 13 - 

116415
116415 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689386
Construcción De Techo Firme 13 - 

116391
116391 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689387
Construcción De Techo Firme 13 - 

116367
116367 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689388
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120230
120230 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689391
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 109669
109669 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689396
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 153558
153558 Tlaxcala Panotla

San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689397
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142120
142120 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689398
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135605
135605 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689399
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135600
135600 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689400
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 141031
141031 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689402
Construcción De Techo Firme 41 - 

123737
123737 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689403
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125765
125765 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689407
Construcción De Techo Firme 43 - 

128799
128799 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689408
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133062
133062 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689409
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133056
133056 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689410
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133038
133038 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689411
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133106
133106 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689412
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133102
133102 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689414
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133140
133140 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689415
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133134
133134 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689416
Construcción De Techo Firme 43 - 

128848
128848 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689417

Ampliacion De Red De 

Electrificacion En Baja Tensión En 

Atenzingo - 153526

153526 Tlaxcala Yauhquemehcan
Barrio de 

Atencingo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN
Urbanización Terminado 2016 $195,505 $195,505 $195,505 $195,505 $195,505 $195,505 $195,505 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA 

Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689418
Construcción De Techo Firme 43 - 

131292
131292 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689420
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170862
170862 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689421
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170837
170837 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689422
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169625
169625 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689423
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169107
169107 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689424
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172649
172649 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

45 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200689425
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172570
172570 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689426
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172556
172556 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689427
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174048
174048 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689428
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172194
172194 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689429
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171761
171761 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689430
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173169
173169 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689431
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173083
173083 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689432
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171620
171620 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689433
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173935
173935 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689434
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174100
174100 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689435
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 164425
164425 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $881,322 $878,770 $878,770 $878,770 $878,770 $878,770 $878,770 100.00 $0 Metros lineales 245 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: OBRA 

CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689436
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable - 164137
164137 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $133,945 $131,856 $131,856 $131,856 $131,856 $131,856 $131,856 100.00 $0 Metros lineales 58 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689437
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150672
150672 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689438
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150669
150669 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689439
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Benito Juarez - 152556
152556 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689441
Construcción De Techo Firme 46 - 

123310
123310 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689442
Construcción De Piso Y Techo Firme 

46 - 123399
123399 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689443

Ampliación De Red Eléctrica En 

Rancho Las Palomas Emiliano Zapata - 

123659

123659 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Las Palomas 

[Rancho]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Urbanización

En 

Ejecución
2016 $134,730 $134,730 $134,730 $134,730 $134,730 $134,730 $134,730 100.00 $0 Otros 45 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689445
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123984
123984 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689446
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123983
123983 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689447
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123996
123996 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro de material se entregó al 100%  / Registro:   

Se envía para validación     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689453
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123993
123993 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     -   se envía 

para validación.     - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689454
Construcción De Techo Firme 14 - 

123960
123960 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689455
Construcción De Techo Firme 14 - 

123958
123958 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689456
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124011
124011 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689459
Construcción De Techo Firme 18 - 

119978
119978 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689460
Construcción De Techo Firme 18 - 

118831
118831 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689461
Construcción De Techo Firme 18 - 

119906
119906 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689462
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121633
121633 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689463
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121623
121623 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689464
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121620
121620 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689465
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122595
122595 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689466
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122573
122573 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

46 de 234
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200689471
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167801
167801 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689472
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167821
167821 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689473
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167828
167828 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689474
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167985
167985 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689475
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167978
167978 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689476
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167975
167975 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689477
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167938
167938 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689478
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167926
167926 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARSA U VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689479
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171277
171277 Tlaxcala Natívitas

San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689480

Construccion De Drenaje Sanitario 

En La Calle Las Cacerolas De San 

Rafael Tenanyecac - 179625

179625 Tlaxcala Natívitas
San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $433,746 $433,287 $433,287 $433,287 $433,287 $433,287 $433,287 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689482
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171381
171381 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689483
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 174507
174507 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689484
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171392
171392 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689485
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171385
171385 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689486
Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

- 176093
176093 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $547,638 $547,638 $547,638 $547,638 $547,638 $547,638 $547,638 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: La obra tiene un avance financiero del 

100% / Física: La obra tiene un avance físico del 100% 

/ Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200689486 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero del 

100%, se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689487
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126873
126873 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689488
Ampliación De Red De Energia - 

174793
174793 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $194,842 $194,842 $194,842 $194,842 $194,842 $194,842 $194,842 100.00 $0 Otros 80 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200689488 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero del 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689498
Construcción De Techo Firme 26 - 

120000
120000 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689499
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121037
121037 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689500
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121013
121013 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Jesús Huitznáhuac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689505
Construcción De Canal Pluvial - 

176343
176343 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $95,686 $95,686 $95,686 $95,686 $95,686 $95,686 $95,686 100.00 $0 Otros 226 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: SE 

ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689506
Construcción De Techo Firme 28 - 

122080
122080 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689507
Construcción De Techo Firme 28 - 

122107
122107 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689508
Construcción De Techo Firme 28 - 

122156
122156 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS RECURSOS AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689509
Construcción De Techo Firme 28 - 

122117
122117 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689510
Construcción De Techo Firme 28 - 

122113
122113 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689511
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122326
122326 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689512
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122319
122319 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689513
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122295
122295 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689514
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122286
122286 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para la validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689515
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122274
122274 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689516
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122236
122236 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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(Ministrado)
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200689518
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121312
121312 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689519
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121257
121257 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU MODIFICACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689525

Reabilitacion De Red Para Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Concreto 

Ecologico - 163396

163396 Tlaxcala
San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $87,664 $86,958 $86,958 $86,958 $86,958 $86,958 $86,958 100.00 $0 Metros lineales 70 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689526

Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Concreto 

Ecologico - 163294

163294 Tlaxcala
San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $238,998 $237,392 $237,392 $237,392 $237,392 $237,392 $237,392 100.00 $0 Metros lineales 70 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

OBRA  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689528
Construcción De Techo Firme 55 - 

123214
123214 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689529
Construcción De Techo Firme 55 - 

123210
123210 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689530
Construcción De Piso Y Techo Firme 

55 - 123273
123273 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689531
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Santa Ana Nopalucan - 150627
150627 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689532
Construcción De Techo Firme Santa  

Apolonia Teacalco - 150641
150641 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689533
Construcción De Techo Firme Santa  

Apolonia Teacalco - 150633
150633 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689534
Construcción De Techo Firme 58 - 

82588
82588 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689535
Construcción De Piso Y Techo Firme 

58 - 82889
82889 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  

- SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689539
Construcción De Piso Y Techo Firme 

60 - 78921
78921 Tlaxcala

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

Santa Isabel 

Xiloxoxtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100% / Física: suministro del 

material al 100 % / Registro: se envía para validación  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689543
Construcción De Cuarto Para Baño - 

192823
192823 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $62,285 $62,285 $62,285 $62,285 $62,285 $62,285 $62,285 100.00 $0 Vivienda 5 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689547
Construccion De Piso Y Techo - 

37831
37831 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689549
Ampliación De Red De Agua Potable - 

186435
186435 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $114,182 $144,182 $144,182 $144,182 $144,182 $144,182 $144,182 100.00 $0 Metros lineales 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689551
Construcción De Pavimento Asfáltico 

- 188651
188651 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $829,155 $829,155 $829,155 $829,155 $829,155 $829,155 $829,155 100.00 $0 Metros Cuadrados 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689564
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165834
165834 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689565
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167209
167209 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689566
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167204
167204 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689567
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167201
167201 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689568
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 177305
177305 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689573
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167122
167122 Tlaxcala Atltzayanca

San José 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689574
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167118
167118 Tlaxcala Atltzayanca

San José 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689576
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166311
166311 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689577
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165876
165876 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689578
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167681
167681 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689579
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167268
167268 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689580
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167129
167129 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689581
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167246
167246 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689582
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166573
166573 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689583
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166757
166757 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689584
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166715
166715 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200689585
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167136
167136 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689586
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165863
165863 Tlaxcala Atltzayanca La Garita Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689587
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165393
165393 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENECUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689588
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167254
167254 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689589
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167688
167688 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689590
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167144
167144 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689591
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 168613
168613 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689592
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165374
165374 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689593
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167149
167149 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689594
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167672
167672 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689595
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167164
167164 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689596
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 168539
168539 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689597
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167255
167255 Tlaxcala Atltzayanca San Juan Ocotitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689598
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167087
167087 Tlaxcala Atltzayanca San Juan Ocotitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689599
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166889
166889 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689602
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167184
167184 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689604
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167193
167193 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689605
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 168430
168430 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Nazareth Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689606
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167194
167194 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689608
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152173
152173 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689609
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152136
152136 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689610
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150459
150459 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689611
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152327
152327 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689612
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152323
152323 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,865 $6,865 $6,865 $6,865 $6,865 $6,865 $6,865 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689613
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150401
150401 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689614
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150353
150353 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689615
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152292
152292 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689616
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150150
150150 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689617
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150122
150122 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689618
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154141
154141 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689619
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154235
154235 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689620
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153808
153808 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689621
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153860
153860 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200689622
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153813
153813 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689623
Rehabilitación De Línea De 

Conducción De Agua Potable - 179805
179805 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $737,798 $737,798 $737,798 $737,798 $737,798 $737,798 $737,798 100.00 $0 Metros lineales 240 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689624
Construcción De Techo Firme 07 - 

119833
119833 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689625
Construcción De Techo Firme 07 - 

119874
119874 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689626
Construcción De Techo Firme 07 - 

119868
119868 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689627
Construcción De Techo Firme 07 - 

119748
119748 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689628
Construcción De Techo Firme 07 - 

119723
119723 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689630
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121548
121548 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689631
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122739
122739 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689632
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121583
121583 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689633
Construcción De Piso Firme 07 - 

122789
122789 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689634
Construcción De Piso Firme 07 - 

122779
122779 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689635
Construcción De Piso Firme 07 - 

122774
122774 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689636
Construcción De Piso Firme 07 - 

122772
122772 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689637
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120834
120834 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689641
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120802
120802 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689642
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120798
120798 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689643
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120772
120772 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689676
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135961
135961 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689677
Construcción De Techo Firme 34 - 

134000
134000 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689678
Construcción De Techo Firme 34 - 

130530
130530 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689679
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149362
149362 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689680
Construcción De Techo Firme 34 - 

130612
130612 Tlaxcala Tlaxco

La Magdalena 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689685

Construcion De Red De Drenaje 

Sanitario En La Calle Emiliano 

Zapata De Barrio De Guadalupe Del 

Municipio De Cuapiaxtla Tlaxcala - 

132960

132960 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $694,333 $694,333 $694,333 $694,333 $694,333 $694,333 $694,333 100.00 $0 Metros lineales 620 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689686
Contruccion De Losa De Concreto 

Armado De 32 Mts Cuadrados - 127136
127136 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA Vivienda

En 

Ejecución
2016 $35,608 $35,608 $35,608 $35,608 $35,608 $35,608 $35,608 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689687
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150571
150571 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EL SUMINISTRO DEL 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689688
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150548
150548 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689689
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150501
150501 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689690
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148670
148670 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACON - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689691
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148656
148656 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 . 

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689692
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148652
148652 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADA AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689693
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148645
148645 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689694
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148642
148642 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200689695
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146356
146356 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689696
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146338
146338 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689697
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144987
144987 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689698
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144969
144969 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689699
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144926
144926 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689700
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146395
146395 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Ignacio 

Allende
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100 / Física: EJECTUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689701
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148622
148622 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689702
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148616
148616 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689703
Construcción De Piso Firme 

Cuapiaxtla - 144851
144851 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: ENVIADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689704
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143709
143709 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689705
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143723
143723 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689706
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141197
141197 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689707
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139895
139895 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio Tecóac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689709
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142347
142347 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689710
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142346
142346 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689711
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142362
142362 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689712
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142358
142358 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689713
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142357
142357 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689714
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139846
139846 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689715
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139865
139865 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689716
Construcción De  Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142331
142331 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689717
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 138962
138962 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689718
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 156150
156150 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689726
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154538
154538 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689727
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154527
154527 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689728
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154523
154523 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689729
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156167
156167 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689730
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154516
154516 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689731
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152593
152593 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689732
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152592
152592 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689733
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152590
152590 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689734
Construcción De  Techo Firme 

Nanacamilpa - 156162
156162 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689735
Construcción De  Techo Firme 

Nanacamilpa - 156157
156157 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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Observaciones

TLA16160200689736
Construcción De  Techo Firme 

Nanacamilpa - 154520
154520 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689738
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146567
146567 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689739
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146559
146559 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689740
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146558
146558 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689741
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146556
146556 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689742
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146552
146552 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689743
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146551
146551 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689744
Construcción De Techo Firme 29 - 

79297
79297 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689745
Construcción De Techo Firme 29 - 

79268
79268 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689746
Construcción De Techo Firme 29 - 

79164
79164 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689748
Construcción De Techo Firme 29 - 

81277
81277 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689749
Construcción De Techo Firme 29 - 

81306
81306 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689750
Construcción De Piso Firme 29 - 

81477
81477 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689751

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Calle Lindavista Entre 

Francisco Villa Y Privada 

Lindavista - 167971

167971 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $350,679 $350,679 $350,679 $350,679 $350,679 $350,679 $350,679 100.00 $0 Metros lineales 490 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689752
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167752
167752 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689753
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167751
167751 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689754
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167790
167790 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689755
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167789
167789 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689756
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167786
167786 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro los materiales al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689757
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167782
167782 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689758

Ampliación De Red Para Agua Potable 

En Prolongación Reforma Entre Pino 

Suarez Y Continuación - 167937

167937 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $107,929 $107,929 $107,929 $107,929 $107,929 $107,929 $107,929 100.00 $0 Metros lineales 210 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689759

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Av Insurgentes Entre 

Manuel Doblado Y Leona Vicario - 

92422

92422 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $456,446 $456,446 $456,446 $456,446 $456,446 $456,446 $456,446 100.00 $0 Metros lineales 245 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689760

Rehabilitación De Tanque Elevado 

Para Agua Potable En Calle Máximo 

Rojas Entre Manuel Doblado Y 

Privada Sin Nombre - 92467

92467 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $106,043 $106,043 $106,043 $106,043 $106,043 $106,043 $106,043 100.00 $0 Otros 1,444 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689761

Rehabilitación De Tanque 

Superficial En Calle De La Cruz 

Entre Iturbide Y Continuación - 

92529

92529 Tlaxcala Tetlatlahuca
Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $53,649 $53,649 $53,649 $53,649 $53,649 $53,649 $53,649 100.00 $0 Otros 1,948 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689762
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167770
167770 Tlaxcala Tetlatlahuca

Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689763
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168181
168181 Tlaxcala Tetlatlahuca

Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689765
Construcción De Techo Firme 33 - 

89455
89455 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689766
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89904
89904 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689767
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89880
89880 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689768
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89682
89682 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689769
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89581
89581 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689772
Construcción De Techo Firme 33 - 

90423
90423 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689773
Construcción De Techo Firme 33 - 

90848
90848 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200689776
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

186080
186080 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $88,920 $88,920 $88,920 $88,920 $88,920 $88,920 $88,920 100.00 $0 Metros lineales 25 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689777
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88138
88138 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689778
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88118
88118 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689779
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88442
88442 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689780
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88236
88236 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689781
Construcción De Guarnición De 

Concreto - 158481
158481 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $93,369 $93,369 $93,369 $93,369 $93,369 $93,369 $93,369 100.00 $0 Metros lineales 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689782
Construcción De Techo Firme 33 - 

89187
89187 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689783
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88523
88523 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689784
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88490
88490 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689786
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

128140
128140 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $111,430 $111,430 $111,430 $111,430 $111,430 $111,430 $111,430 100.00 $0 Metros lineales 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689787
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

119384
119384 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $123,164 $123,164 $123,164 $123,164 $123,164 $123,164 $123,164 100.00 $0 Metros lineales 25 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689788
Construccion De Drenaje Pluvial - 

169274
169274 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $420,211 $420,211 $420,211 $420,211 $420,211 $420,211 $420,211 100.00 $0 Metros lineales 250 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689789
Construcción De Techo Firme 34 - 

129690
129690 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689790
Construcción De Techo Firme 34 - 

129636
129636 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689791
Construcción De Techo Firme 34 - 

129411
129411 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689792
Construcción De Techo Firme 34 - 

127117
127117 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689793
Construcción De Techo Firme 34 - 

128263
128263 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689794

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Estanislao 

Rodríguez Colonia Tepatlaxco - 

168863

168863 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $49,475 $49,475 $49,475 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 65 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689795
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144543
144543 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689796
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141787
141787 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689797
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140579
140579 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689798
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140482
140482 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689799
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140475
140475 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689801

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Mariano Matamoros Y 

Gumersindo M Hernandez Colonia 

Sexta Sección O Barrio Grande - 

177590

177590 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $106,198 $106,198 $106,198 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 6 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689802
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135239
135239 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689803
Construcción De Techo Firme 34 - 

129774
129774 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689804
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148111
148111 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689805

Rehabilitación De Camino En Camino 

Rural De San Jose Atotonilco 

Comunidad De San Jose Atotonilco - 

168348

168348 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $463,950 $463,950 $463,950 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 233 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689806
Construcción De Techo Firme 34 - 

129650
129650 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689807
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141855
141855 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689808
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148176
148176 Tlaxcala Tlaxco

Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689809
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148187
148187 Tlaxcala Tlaxco Los Capulines Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689812
Construcción De Techo Firme 17 - 

94369
94369 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200689813
Construcción De Techo Firme 17 - 

94323
94323 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministra el material al 100% / Registro: se envía 

para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689814
Construcción De Techo Firme 17 - 

94528
94528 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689815
Construcción De Techo Firme 17 - 

92140
92140 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689816
Construcción De Techo Firme 17 - 

91732
91732 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689817
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83218
83218 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689819
Construcción De Techo Firme 18 - 

120952
120952 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689822
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123798
123798 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689823
Construcción De Techo Firme 18 - 

121589
121589 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100$ / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689824
Construcción De Techo Firme 18 - 

120967
120967 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689825
Construcción De Techo Firme 18 - 

120965
120965 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689827
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146483
146483 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689828
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146481
146481 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689829
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146518
146518 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689830
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146503
146503 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689832
Construcción De Piso Firme  

Tepetitla - 145092
145092 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689833
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148703
148703 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689834
Construcción De  Techo Firme 

Tepetitla - 148714
148714 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689836

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154458

154458 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689837

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154475

154475 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689838

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152538

152538 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689839

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154496

154496 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689840

Rehabilitación De Camino En Camino 

Principal Rancheria Las Mesas - 

168317

168317 Tlaxcala Tlaxco
Las Mesas 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $283,961 $283,961 $283,961 $283,961 $283,961 $283,961 $283,961 100.00 $0 Metros Cuadrados 233 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689841
Construcción De Techo Firme 34 - 

130669
130669 Tlaxcala Tlaxco La Rosa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689842
Construcción De Techo Firme 34 - 

130793
130793 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689843
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149795
149795 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689844
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86170
86170 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689845
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86267
86267 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689846
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86301
86301 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689847
Construcción De Piso Firme 30 - 

86251
86251 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689848
Construcción De Piso Firme 30 - 

86220
86220 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689849
Construcción De Techo Firme 30 - 

84396
84396 Tlaxcala Terrenate

Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689850
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86486
86486 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689851
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86435
86435 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200689852

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Fism Dos - 

168593

168593 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $199,373 $199,373 $199,373 $199,373 $199,373 $199,373 $199,373 100.00 $0 Metros lineales 161 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689853
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141249
141249 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689854
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141223
141223 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689855
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141219
141219 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689856
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141236
141236 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689857
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142398
142398 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689858
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142393
142393 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689859
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142385
142385 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689860
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 068 - 108416
108416 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $44,556 $44,219 $44,219 $44,219 $44,219 $44,219 $44,219 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689861
Construccion De Aulas En Cbtis   

Fism 1631 029 - 84431
84431 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Educación

En 

Ejecución
2016 $742,171 $964,094 $964,094 $964,094 $964,094 $964,094 $964,094 100.00 $0 Otros 250 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689862
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism  1631 065 - 108195
108195 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $141,120 $140,856 $140,856 $140,856 $140,856 $140,856 $140,856 100.00 $0 Metros lineales 75 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689863
Construcción De Techo Firme Fism 

1631 053 - 102434
102434 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Capulac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $19,219 $17,934 $17,934 $17,934 $17,934 $17,934 $17,934 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689864
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142445
142445 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689865
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142440
142440 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689866
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142439
142439 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689867
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142419
142419 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689868
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142415
142415 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689869
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142434
142434 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689870
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142432
142432 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689871
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism 1631 033 - 101650
101650 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $35,385 $35,174 $35,174 $35,174 $35,174 $35,174 $35,174 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689873
Construcción De Techo Firme 34 - 

131019
131019 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689875
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150993
150993 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689876
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140452
140452 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689877
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136148
136148 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689878
Construcción De Techo Firme 34 - 

133512
133512 Tlaxcala Tlaxco La Lobera Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689879
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136320
136320 Tlaxcala Tlaxco

San Diego 

Quintanilla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689880
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144401
144401 Tlaxcala Tlaxco

Agua Escondida 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689881
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135484
135484 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689882
Construcción De Techo Firme 36 - 

131347
131347 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689883
Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 170926
170926 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $293,311 $293,311 $293,311 $293,311 $293,311 $293,311 $293,311 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689884
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133236
133236 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689885
Construcción De Piso Firme Totolac - 

141111
141111 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200689886
Ampliacion De Red Para Agua Potable 

- 168949
168949 Tlaxcala Totolac

San Francisco 

Ocotelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $88,660 $87,698 $87,698 $87,698 $87,698 $87,698 $87,698 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200689887
Construccion De Pavimento De 

Adoquin - 180684
180684 Tlaxcala Totolac

La Trinidad 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $59,037 $59,037 $59,037 $59,037 $59,037 $59,037 $59,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 15 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689890
Construcción De Techo Firme 38 - 

127532
127532 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689891
Construcción De Techo Firme 38 - 

126469
126469 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689892
Construcción De Techo Firme 38 - 

127525
127525 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689893
Construcción De Techo Firme 38 - 

127521
127521 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689894
Construcción De Techo Firme 38 - 

127519
127519 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689895
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127560
127560 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJERCIDO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689896
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127559
127559 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689897
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127552
127552 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689898
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124026
124026 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689899
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122870
122870 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689900
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122867
122867 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689901
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122863
122863 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689902
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122858
122858 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689904
Construcción De Techo Firme 39 - 

124021
124021 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689905
Construcción De Techo Firme 39 - 

124020
124020 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200689906
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126423
126423 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689907
Construcción De Techo Firme 39 - 

126363
126363 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689908
Construcción De Techo Firme 39 - 

126342
126342 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689909
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127472
127472 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689910
Construcción De Techo Firme 39 - 

124016
124016 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689911
Construcción De Techo Firme 39 - 

126313
126313 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689912
Construcción De Techo Firme 39 - 

126302
126302 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERAIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200689913
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127479
127479 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200689914
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127476
127476 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694835
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139954
139954 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694841
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118794
118794 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION      - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694842
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118729
118729 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694843
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118713
118713 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694844
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118817
118817 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas

San José de la 

Laguna
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694845
Construcción De Techo Firme 48 - 

127304
127304 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694846
Construcción De Techo Firme 48 - 

126221
126221 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694847
Construcción De Techo Firme 48 - 

126213
126213 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200694848
Construcción De Techo Firme 48 - 

126163
126163 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694849
Construcción De Piso Y Techo Firme 

48 - 127409
127409 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694857
Construcción De Piso Firme 

Cuapiaxtla - 144857
144857 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Loma 

Bonita
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694858
Construcción De Techo Firme 13 - 

115368
115368 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694859
Construcción De Techo Firme 13 - 

115341
115341 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694860
Construcción De Techo Firme 13 - 

115220
115220 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694861
Construcción De Techo Firme 13 - 

115514
115514 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694862
Construcción De Techo Firme 13 - 

115501
115501 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694863
Construcción De Techo Firme 13 - 

115495
115495 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694864
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118038
118038 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694865
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117975
117975 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694866
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117934
117934 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694867
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117766
117766 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694868
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117759
117759 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694869
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118000
118000 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694870
Construcción De Techo Firme 13 - 

116507
116507 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694871
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117989
117989 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694872
Construcción De Techo Firme 10 - 

95924
95924 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694873
Construcción De Techo Firme 10 - 

100616
100616 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694874
Construcción De Techo Firme 10 - 

96175
96175 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694875
Construcción De Techo Firme 10 - 

96117
96117 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694876
Construcción De Techo Firme 10 - 

96039
96039 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694877
Construcción De Techo Firme 10 - 

95990
95990 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694878
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97105
97105 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694879
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 96726
96726 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694880
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97340
97340 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694881
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97143
97143 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694882
Construcción De Piso Firme 10 - 

96358
96358 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694885
Construcción De Techo Firme 10 - 

99067
99067 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694886
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99427
99427 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694887
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99412
99412 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694888
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99406
99406 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694889
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99362
99362 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

57 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200694891
Construcción De Techo Firme 11 - 

124845
124845 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694893
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119556
119556 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694894
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119543
119543 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694897
Construcción De Techo Firme 13 - 

116385
116385 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694898
Construcción De Techo Firme 13 - 

116326
116326 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694899
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120231
120231 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694900
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117579
117579 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694901
Construcción De Techo Firme 02 - 

107056
107056 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694902
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 109647
109647 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694903
Ampliación De Red Electrica - 

140158
140158 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Urbanización Terminado 2017 $228,350 $228,350 $228,350 $228,350 $228,350 $228,350 $228,350 100.00 $0 Otros 36 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694909
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142144
142144 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694910
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135606
135606 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694911
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135604
135604 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694912
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135602
135602 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694913
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 141045
141045 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694914
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 141005
141005 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694915
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 140956
140956 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694918
Construcción De Techo Firme 41 - 

123741
123741 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694919
Construcción De Techo Firme 41 - 

123702
123702 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694920
Construcción De Techo Firme 41 - 

123616
123616 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694923
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125674
125674 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694924
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125594
125594 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada pagado al 100%  / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694925
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125572
125572 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694926
Construcción De Piso Firme 41 - 

125534
125534 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694927
Construcción De Techo Firme 41 - 

125486
125486 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694928
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125786
125786 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694932
Construcción De Techo Firme 43 - 

128852
128852 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694933
Construcción De Techo Firme 43 - 

133040
133040 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694934
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133104
133104 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694936
Construcción De Techo Firme 43 - 

131150
131150 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694937
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133133
133133 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694939
Construcción De Techo Firme 43 - 

131281
131281 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694940
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134311
134311 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200694942
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171047
171047 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694943
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170964
170964 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694944
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170913
170913 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694945
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170789
170789 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694946
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170738
170738 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694947
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170123
170123 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694948
Construcción De Techo  Firme 

Zacatelco - 170638
170638 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694950
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173362
173362 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694951
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173290
173290 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694952
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173137
173137 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694953
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171638
171638 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694954
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173998
173998 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694956
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 171528
171528 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694958
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174092
174092 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694959
Rehabilitación De Red De Sistema De 

Agua Potable - 164025
164025 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $111,117 $110,015 $110,015 $110,015 $110,015 $110,015 $110,015 100.00 $0 Metros lineales 56 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: OBRA 

CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694960
Construcción De Techo Firme  Benito 

Juarez - 150671
150671 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200694961
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150665
150665 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694962
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150655
150655 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694963 Construcción De Adoquin - 163591 163591 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $364,099 $363,025 $363,025 $363,025 $363,025 $363,025 $363,025 100.00 $0 Metros Cuadrados 24 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: OBRA 

CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694966
Construcción De Techo Firme 14 - 

122824
122824 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694967
Construcción De Techo Firme 14 - 

122803
122803 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694968
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123982
123982 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694969
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123976
123976 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694972
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124008
124008 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694974
Construcción De Techo Firme 18 - 

120894
120894 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA 

SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694975
Construcción De Techo Firme 18 - 

120882
120882 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694976
Construcción De Techo Firme 18 - 

119979
119979 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694977
Construcción De Techo Firme 18 - 

119954
119954 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694978
Construcción De Techo Firme 18 - 

120919
120919 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: El suministro de 

material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694979
Construcción De Techo Firme 18 - 

120915
120915 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694980
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121627
121627 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694981
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121626
121626 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694982
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121615
121615 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200694983
Construcción De Piso  Firme 18 - 

121612
121612 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694986
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167832
167832 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694987

Rehabilitación De  Pozo Profundo En 

La Comunidad  De  Concordia - 

172059

172059 Tlaxcala Natívitas
Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $11,600 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 100.00 $0 Otros 2,798 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVíA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694988
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 168057
168057 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: 

MATERIAL AL 100% / Registro: Se envía para validación  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694989
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167961
167961 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694990
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171168
171168 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694992
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171378
171378 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694993
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171386
171386 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para  validación  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200694994
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171305
171305 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200694996
Construcción De Techo Firme 49 - 

78982
78982 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Física: 

SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN / Registro: SE ENVÍA PARA 

SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694997
Construcción De Techo Firme 49 - 

78946
78946 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694998
Construcción De Piso Y Techo Firme 

49 - 79014
79014 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200694999
Construcción De Techo Firme 50 - 

126485
126485 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695000
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126951
126951 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695001
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126869
126869 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695002
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126861
126861 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695003
Construcción De Drenaje Sanitario - 

175893
175893 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $102,075 $102,075 $102,075 $102,075 $102,075 $102,075 $102,075 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: La obra tiene un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200695003 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695012
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 76463
76463 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $2,749 $2,749 $2,749 $2,749 $2,749 $2,749 $2,749 100.00 $0 Metros lineales 12 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695018
Construcción De Techo Firme 26 - 

120009
120009 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695019
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121025
121025 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695021
Construcción De Techo Firme 26 - 

120982
120982 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
San Miguel Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695023
Construcción De Techo Firme 28 - 

122217
122217 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695024
Construcción De Techo Firme 28 - 

122194
122194 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695025
Construcción De Techo Firme 28 - 

122182
122182 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695027
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121301
121301 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695028
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121285
121285 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695029
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121218
121218 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695030
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121135
121135 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695031
Construcción De Piso Firme 52 - 

120559
120559 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695032
Construcción De Piso Firme 52 - 

120551
120551 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695039
Construcción De Techo Firme 54 - 

54252
54252 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695040
Construcción De Piso Y Techo Firme 

55 - 123275
123275 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695041
Construcción De Piso Y Techo Firme 

55 - 123268
123268 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200695042
Construcción De Piso Y Techo Firme 

55 - 123261
123261 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695043
Construcción De Techo Firme Santa 

Ana Nopalucan - 150620
150620 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695045
Construcción De Techo Firme Santa  

Apolonia Teacalco - 150631
150631 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695046
Construcción De Techo Firme 58 - 

82605
82605 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: SUMINISTRO DEL 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695052
Ampliación De Red Electrica - 

140150
140150 Tlaxcala Atlangatepec Santiago Villalta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $117,994 $117,994 $117,994 $117,994 $117,994 $117,994 $117,994 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695059 Construcción De Techo Firme - 38313 38313 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695068
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165680
165680 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695069
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166356
166356 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

50% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695070
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166331
166331 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695071
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167234
167234 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695072
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167113
167113 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTR AAL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695073
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167235
167235 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695078
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165055
165055 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695079
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167703
167703 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695080
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167694
167694 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695081
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167237
167237 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695082
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 164975
164975 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695083
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166720
166720 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695084
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167243
167243 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695085
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167095
167095 Tlaxcala Atltzayanca La Garita Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695087
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167147
167147 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695088
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166791
166791 Tlaxcala Atltzayanca Miahuapan el Bajo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695089
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167667
167667 Tlaxcala Atltzayanca Miahuapan el Bajo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695090
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167151
167151 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695091
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166836
166836 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695092
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167165
167165 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695093
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 168594
168594 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695094
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 155867
155867 Tlaxcala Atltzayanca San Juan Ocotitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695095
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166855
166855 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695097
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167261
167261 Tlaxcala Atltzayanca San José Pilancón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695099
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165632
165632 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Nazareth Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695100
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165645
165645 Tlaxcala Atltzayanca San José Miravalle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695101
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167263
167263 Tlaxcala Atltzayanca

La Soledad Loma de 

Ocotla [Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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Específico
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(Ministrado)
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200695102
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167075
167075 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695103
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167199
167199 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695104
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167195
167195 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695106
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152200
152200 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695107
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150470
150470 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695108
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150448
150448 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695109
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150068
150068 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695110
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150166
150166 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695111
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150129
150129 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695113
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154194
154194 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695114
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154181
154181 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695115
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154213
154213 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695116
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153843
153843 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695117
Construcción De Piso Firme 

Calpulalpan - 154287
154287 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695118
Construcción De Techo Firme 07 - 

119672
119672 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695119
Construcción De Techo Firme 07 - 

119762
119762 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695120
Construcción De Techo Firme 07 - 

119741
119741 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695121
Construcción De Techo Firme 07 - 

119732
119732 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SE ENVIA PARA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695123
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121546
121546 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695124
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121517
121517 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695125
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121581
121581 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695126
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121562
121562 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695127
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121556
121556 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695128
Construcción De Piso Firme 07 - 

122763
122763 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695129
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120832
120832 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695130
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120816
120816 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695131
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120786
120786 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695132
Construcción De Techo Firme 07 - 

120682
120682 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695133
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122758
122758 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION     

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695134
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121585
121585 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695169
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144431
144431 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695170
Construcción De Techo Firme 34 - 

130245
130245 Tlaxcala Tlaxco

San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695171
Construcción De Techo Firme 34 - 

130244
130244 Tlaxcala Tlaxco

San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200695172
Construcción De Techo Firme 34 - 

130251
130251 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695173
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149306
149306 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695174
Construcción De Techo Firme 34 - 

130577
130577 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695175
Construcción De Techo Firme 34 - 

130458
130458 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695176
Construcción De Techo Firme 34 - 

130325
130325 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695177
Construcción De Techo Firme 34 - 

130270
130270 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695178

Rehabiltacion De Pozo Profundo De 

Agua Potable En Pozo De La 

Comunidad Mariano Matamoros - 

157015

157015 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $36,936 $36,936 $36,936 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 1,122 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695197
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150568
150568 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695198
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150519
150519 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 

100 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695199
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150577
150577 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695200
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146209
146209 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695201
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146200
146200 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695202
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144905
144905 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695203
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144919
144919 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALDIACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695204
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144973
144973 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADOI AL 100 

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695205

Construccion De Cuartos, Lozas, 

Baños Para Dormitorio De 4 X 4 - 

126632

126632 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA
Vivienda Terminado 2016 $1,425,610 $1,425,610 $1,425,610 $1,425,610 $1,425,610 $1,425,610 $1,425,610 100.00 $0 Vivienda 5 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695206
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150594
150594 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695207
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150592
150592 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: AVANZE AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695208
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150602
150602 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Manuel 

Ávila Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695209
Construcción De Piso Firme 

Cuapiaxtla - 144818
144818 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Manuel 

Ávila Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695210
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 152435
152435 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695211
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148589
148589 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695214
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143730
143730 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695215
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143718
143718 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695216
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143746
143746 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695217
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143740
143740 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695218
Construcción De  Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142376
142376 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695220
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141196
141196 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695221
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142363
142363 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695222
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142356
142356 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695223
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139857
139857 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695225
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 156147
156147 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695228
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139750
139750 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200695229
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139736
139736 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695230
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139046
139046 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695232
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139887
139887 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695233
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139883
139883 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695235
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154543
154543 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695236
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154528
154528 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695237
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154525
154525 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695238
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156164
156164 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695239
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154505
154505 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695240
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152589
152589 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695241
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152584
152584 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695243
Construcción De Piso Y Techo Firme  

Nanacamilpa - 154508
154508 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695244
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154510
154510 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Domingo Arenas (La 

Calera)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695245
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 148416
148416 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695246
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 148400
148400 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695247
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146575
146575 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695248
Construcción De Techo Firme 29 - 

81358
81358 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695249
Construcción De Techo Firme 29 - 

81322
81322 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695250
Construcción De Techo Firme 29 - 

81270
81270 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695251
Construcción De Techo Firme 29 - 

81730
81730 Tlaxcala Tepeyanco

Las Águilas 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695252
Construcción De Techo Firme 29 - 

81780
81780 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695253
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81592
81592 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695255
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81539
81539 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695256

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Calle Reforma Entre 

Dieciseis De Septiembre Y 

Secundaria General - 167850

167850 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $87,793 $87,793 $87,793 $87,793 $87,793 $87,793 $87,793 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695257
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167747
167747 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695258
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167775
167775 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695259
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167773
167773 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695260
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167794
167794 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695261
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168204
168204 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695262
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168199
168199 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695263
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168195
168195 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695264
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168112
168112 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695265
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167795
167795 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200695266
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167785
167785 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695267

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Hernandez 

Entre Cinco De Mayo Y Cerrada - 

167722

167722 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $117,866 $117,866 $117,866 $117,866 $117,866 $117,866 $117,866 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695268
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167771
167771 Tlaxcala Tetlatlahuca

Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695269

Construccion De Techumbre En La 

Primaria Heroes De Chapultepec - 

166742

166742 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Educación Terminado 2016 $649,766 $649,766 $649,766 $649,766 $649,766 $649,766 $649,766 100.00 $0 Metros Cuadrados 200 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695270
Construcción De Pavimento De 

Adoquin - 142831
142831 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $29,630 $29,630 $29,630 $29,630 $29,630 $29,630 $29,630 100.00 $0 Metros Cuadrados 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADAD / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADAD / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695272
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89888
89888 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695273
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89786
89786 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695274
Construccion De Cuarto Para Baño - 

160883
160883 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $39,099 $39,099 $39,099 $39,099 $39,099 $39,099 $39,099 100.00 $0 Otros 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695275
Construccion De Cuarto Para Cocina - 

163304
163304 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $29,185 $29,185 $29,185 $29,185 $29,185 $29,185 $29,185 100.00 $0 Otros 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695276
Construccion De Cuarto Dormitorio - 

166291
166291 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $55,240 $55,240 $55,240 $55,240 $55,240 $55,240 $55,240 100.00 $0 Otros 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695277 Cosntruccion De Piso Firme - 186226 186226 Tlaxcala Tlaxcala
San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $2,814 $2,814 $2,814 $2,814 $2,814 $2,814 $2,814 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695278
Construcción De Techo Firme 33 - 

90841
90841 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695279
Construcción De Techo Firme 33 - 

90455
90455 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695280
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90483
90483 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695281
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90477
90477 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695282
Construcción De Techo Firme 33 - 

88416
88416 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695283
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88086
88086 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695284
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88255
88255 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695285
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88218
88218 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695286
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88193
88193 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695287
Construccion De Cuarto Dormitorio - 

192279
192279 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $40,240 $40,240 $40,240 $40,240 $40,240 $40,240 $40,240 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINACIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695288

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Prolongación 

Xicohtencatl Colonia Tepatlaxco - 

168310

168310 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $37,243 $37,243 $37,243 $37,243 $37,243 $37,243 $37,243 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695289
Construcción De Techo Firme 34 - 

129087
129087 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695290
Construcción De Techo Firme 34 - 

129703
129703 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695291
Construcción De Techo Firme 34 - 

129657
129657 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695292
Construcción De Techo Firme 34 - 

127076
127076 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695293
Construcción De Techo Firme 34 - 

129361
129361 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695294
Construcción De Techo Firme 34 - 

129324
129324 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695295
Construcción De Techo Firme 34 - 

128581
128581 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695296
Construcción De Techo Firme 34 - 

128196
128196 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695297
Construcción De Techo Firme 34 - 

127157
127157 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695298
Construcción De Techo Firme 34 - 

129714
129714 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695300
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144448
144448 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200695301

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle El Carmen 

Y Calle Ninguno Colonia Postal Y 

Vista Hermosa - 168343

168343 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización Terminado 2016 $308,886 $308,886 $308,886 $308,886 $308,886 $308,886 $308,886 100.00 $0 Otros 382 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695302
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140619
140619 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695303
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83179
83179 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695304
Construcción De Techo Firme 18 - 

119994
119994 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695306
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123825
123825 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695307
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123897
123897 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Ixtlahuaca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695308
Construcción De Techo Firme 18 - 

120970
120970 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695309
Construcción De Techo Firme 18 - 

121600
121600 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695310
Construcción De Techo Firme 18 - 

119983
119983 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695312
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146485
146485 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695313
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146521
146521 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695314
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146511
146511 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695315
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148682
148682 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695316
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146509
146509 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695317
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 149145
149145 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695318
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145070
145070 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695319
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148712
148712 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695320
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148706
148706 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695321
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148705
148705 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695322
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148700
148700 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695324

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152531

152531 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695325

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152530

152530 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695327

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152465

152465 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695328

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152503

152503 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada pagado al 100%  / 

Física: el suministro del material se entrego al 100%  

/ Registro: se envía para validación   - SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695329

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154468

154468 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695330

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154463

154463 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695331

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154425

154425 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695332

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154482

154482 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695333

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154480

154480 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695334

Construcción De Piso Firme 

Sanctórum De Lázaro Cárdenas - 

155963

155963 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695336

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152534

152534 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695337

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152546

152546 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695338

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152543

152543 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200695339

Construcción De Piso Firme 

Sanctórum De Lázaro Cárdenas - 

155970

155970 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695340
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149773
149773 Tlaxcala Tlaxco La Rosa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695341
Construcción De Techo Firme 34 - 

130874
130874 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695342
Construcción De Techo Firme 34 - 

130869
130869 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695343
Construcción De Techo Firme 34 - 

130805
130805 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695344
Construcción De Techo Firme 34 - 

130886
130886 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695345
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149800
149800 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695347
Construcción De Techo Firme 30 - 

86392
86392 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695348
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86243
86243 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695349
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87601
87601 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695350

Constricción De Albergue 

Comunitario Fism Veintitres - 

180075

180075 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Asistencia Social Terminado 2016 $739,655 $740,777 $740,777 $740,777 $740,777 $740,777 $740,777 100.00 $0 Otros 1,500 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695351
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86562
86562 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695353
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142409
142409 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695354
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142408
142408 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695355
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141246
141246 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695356
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141241
141241 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695357
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141231
141231 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695358
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 064 - 107951
107951 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $44,556 $44,384 $44,384 $44,384 $44,384 $44,384 $44,384 100.00 $0 Vivienda 6 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695359
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 060 - 103540
103540 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $44,556 $44,485 $44,485 $44,485 $44,485 $44,485 $44,485 100.00 $0 Vivienda 6 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695360
Construcción De Piso Firme Tetla De 

La Solidaridad - 141257
141257 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695361
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142443
142443 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695362
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142417
142417 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695363
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142433
142433 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695364
Construccion De Cuarto Para Baño 

Fism 1631 049 - 102308
102308 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $96,865 $96,755 $96,755 $96,755 $96,755 $96,755 $96,755 100.00 $0 Vivienda 10 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida 100% / Registro: se envía para su validación 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695365
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism 1631 032 - 101592
101592 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $144,247 $143,994 $143,994 $143,994 $143,994 $143,994 $143,994 100.00 $0 Metros lineales 55 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695366
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150749
150749 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695367
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150885
150885 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695368
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150876
150876 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695370
Construcción De Techo Firme 34 - 

132756
132756 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695371
Construcción De Techo Firme 34 - 

132365
132365 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695372
Construcción De Techo Firme 34 - 

131057
131057 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695373
Construcción De Techo Firme 34 - 

131041
131041 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695374
Construcción De Techo Firme 34 - 

133362
133362 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

67 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200695375
Construcción De Techo Firme 34 - 

133348
133348 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695376
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150986
150986 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695377

Construccion De Pavimento De 

Adoquin En La Calle Abasolo De San 

Jose Tepeyahualco - 153153

153153 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $193,688 $193,688 $193,688 $193,688 $193,688 $193,688 $193,688 100.00 $0 Metros Cuadrados 32 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: obra concluida / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695378
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136116
136116 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695379
Construcción De Techo Firme 34 - 

133484
133484 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695380
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151279
151279 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695381
Construcción De Techo Firme 34 - 

128608
128608 Tlaxcala Tlaxco

Agua Escondida 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695382
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135469
135469 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695383
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135455
135455 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695384
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135440
135440 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695385
Construcción De Techo Firme 36 - 

131330
131330 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695386
Construcción De Techo Firme 36 - 

128931
128931 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695387
Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 178067
178067 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $294,269 $294,269 $294,269 $294,269 $294,269 $294,269 $294,269 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695388
Ampliacion De Energia Electrica - 

179581
179581 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX Urbanización Terminado 2016 $31,555 $31,538 $31,538 $31,538 $31,538 $31,538 $31,538 100.00 $0 Otros 10 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695389
Ampliacion De Red Para Agua Potable 

- 168837
168837 Tlaxcala Totolac

San Francisco 

Ocotelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $41,496 $41,496 $41,496 $41,496 $41,496 $41,496 $41,496 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695390 Rehabilitacion De Calle - 179634 179634 Tlaxcala Totolac Zaragoza Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $291,832 $291,832 $291,832 $291,832 $291,832 $291,832 $291,832 100.00 $0 Metros Cuadrados 100 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200695393
Construcción De Techo Firme 38 - 

126467
126467 Tlaxcala Tzompantepec Tzompantepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE EVNIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695394
Construcción De Techo Firme 38 - 

127530
127530 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL10 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695395
Construcción De Techo Firme 38 - 

127513
127513 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695396
Construcción De Techo Firme 38 - 

127528
127528 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695397
Construcción De Techo Firme 38 - 

127515
127515 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695398
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127554
127554 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695399
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124029
124029 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695400
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122866
122866 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU INFORMACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695401
Construcción De Techo Firme 39 - 

126314
126314 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695402
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126430
126430 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695403
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126426
126426 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200695404
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126445
126445 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695405
Construcción De Piso Firme 39 - 

126411
126411 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695406
Construcción De Canal En Tierras 

Agricolas - 177720
177720 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $234,474 $234,474 $234,474 $234,474 $234,474 $234,474 $234,474 100.00 $0 Metros lineales 2,303 0.00 100.00

Financiera: finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695407
Construcción De Techo Firme 39 - 

126373
126373 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695408
Construcción De Techo Firme 39 - 

126372
126372 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695409
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127473
127473 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200695410
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 165655
165655 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $153,387 $153,387 $153,387 $153,387 $153,387 $153,387 $153,387 100.00 $0 Metros lineales 3,796 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695411
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 166180
166180 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $23,178 $23,178 $23,178 $23,178 $23,178 $23,178 $23,178 100.00 $0 Metros lineales 3,006 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada. / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695412
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127493
127493 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695413
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127490
127490 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200695414

Construcción De Piso De Concreto 

Hidraulico En Comedor De Primaria 

Venustiano Carranza - 145304

145304 Tlaxcala Xaloztoc
Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Educación Terminado 2016 $49,207 $340,826 $340,826 $340,826 $340,826 $340,826 $340,826 100.00 $0 Otros 2,907 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695415
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 145539
145539 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $161,593 $161,593 $161,593 $161,593 $161,593 $161,593 $161,593 100.00 $0 Otros 3,006 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200695416
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127499
127499 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700264
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135539
135539 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700265
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135563
135563 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700266
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139937
139937 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700267
Construccion De Drenaje Pluvial - 

102236
102236 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $12,810 $12,810 $12,810 $12,810 $12,810 $12,810 $12,810 100.00 $0 Metros lineales 458 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700268
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 187277
187277 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $369,620 $381,247 $381,247 $381,247 $381,247 $381,247 $381,247 100.00 $0 Metros lineales 300 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR   

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700269
Construcción De Piso Firme Xaltocan 

- 139925
139925 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700270
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 102161
102161 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $235,331 $253,331 $253,331 $253,331 $253,331 $253,331 $253,331 100.00 $0 Metros lineales 458 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700271
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 187808
187808 Tlaxcala Xaltocan San José Texopa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $458,901 $458,901 $458,901 $458,901 $458,901 $458,901 $458,901 100.00 $0 Metros lineales 114 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700275
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118799
118799 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700276
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118706
118706 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700277
Construcción De Techo Firme 48 - 

127271
127271 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700278
Construcción De Techo Firme 48 - 

126248
126248 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700279
Construcción De Piso Y Techo Firme 

48 - 127385
127385 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700286
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148602
148602 Tlaxcala Cuapiaxtla Colonia del Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAAGADO AL 100 / Física: PAGADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700287
Construcción De Techo Firme 13 - 

115517
115517 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700288
Construcción De Techo Firme 13 - 

115479
115479 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700289
Construcción De Techo Firme 13 - 

115442
115442 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700290
Construcción De Techo Firme 13 - 

115435
115435 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700291
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118388
118388 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700293
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117577
117577 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700294
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117971
117971 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700295
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118009
118009 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700296
Construcción De Techo Firme 13 - 

116536
116536 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700297
Construcción De Techo Firme 09 - 

121395
121395 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700298
Ampliación De Red De Electricidad - 

170791
170791 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $123,091 $135,260 $135,260 $135,260 $135,260 $135,260 $135,260 100.00 $0 Otros 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700299
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

170610
170610 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $51,398 $50,880 $50,880 $50,880 $50,880 $50,880 $50,880 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita verificar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200700300

35501 Mantenimiento Y Conservación 

De Vehículos Terrestres, Aéreos, 

Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

172716

172716 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $9,416 $9,416 $9,416 $9,416 $9,416 $9,416 $9,416 100.00 $0 Vehículos 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SOLICITA VALIDAR 

INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700301
Rehabilitación De Sistema Para Agua 

Potable - 188553
188553 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $301,342 $395,602 $395,602 $395,602 $395,602 $395,602 $395,602 100.00 $0 Otros 910 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700302
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121891
121891 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700303 Construcción De Vado - 170276 170276 Tlaxcala Cuaxomulco Zacamolpa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $60,043 $59,132 $59,132 $59,132 $59,132 $59,132 $59,132 100.00 $0 Otros 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700304
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 168955
168955 Tlaxcala Cuaxomulco Zacamolpa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $26,741 $26,288 $26,288 $26,288 $26,288 $26,288 $26,288 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: silicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700306
Construcción De Techo Firme 10 - 

96309
96309 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700307
Construcción De Techo Firme 10 - 

95981
95981 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700308
Construcción De Techo Firme 10 - 

95963
95963 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700309
Construcción De Techo Firme 10 - 

95909
95909 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700310
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 96378
96378 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700311
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97359
97359 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700312
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97345
97345 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700313
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97331
97331 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700314
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97284
97284 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700316
Construcción De Techo Firme 10 - 

97447
97447 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700317
Construcción De Techo Firme 10 - 

97816
97816 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700318
Construcción De Techo Firme 10 - 

97600
97600 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700319
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97897
97897 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700320
Construcción De Techo Firme 10 - 

99316
99316 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700321
Construcción De Techo Firme 10 - 

99306
99306 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700322
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99397
99397 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700323
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99380
99380 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700324
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99371
99371 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700327
Construcción De Techo Firme 10 - 

99966
99966 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700328
Construcción De Techo Firme 11 - 

124944
124944 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700329
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 104894
104894 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700330
Construccion De Dispensario Medico - 

178326
178326 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA Salud Terminado 2016 $313,726 $313,726 $313,726 $313,726 $313,726 $313,726 $313,726 100.00 $0 Metros Cuadrados 640 100.00 100.00

Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700331
Adquisicion De Calentadores Solares 

- 178223
178223 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 $1,220,257 100.00 $0 Celdas solares 606 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700332
Construcción De Techo Firme 13 - 

116471
116471 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700333
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119573
119573 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700334
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119553
119553 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700335
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119550
119550 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700336
Construcción De Techo Firme 13 - 

115745
115745 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700337
Construcción De Techo Firme 13 - 

115739
115739 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700338
Construcción De Techo Firme 13 - 

116375
116375 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700339
Construcción De Techo Firme 13 - 

115527
115527 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700340 Construcción Comedor Escolar 178626 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Acasillados San 

Martín Notario

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación

En 

Ejecución
2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 350 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR EL FOLIO 178626 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700342
Construcción De Techo Firme 01 - 

118534
118534 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700345
Construcción De Piso Y Techo Firme 

01 - 118670
118670 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700346
Construcción De Piso Y Techo Firme 

01 - 118650
118650 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700347
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 109636
109636 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700348
Construccion De Guarniciones Y 

Banquetas - 100351
100351 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO 

CARVAJAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $76,999 $76,999 $76,999 $76,999 $76,999 $76,999 $76,999 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN 

TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % 

FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700354
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143641
143641 Tlaxcala Panotla

San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700359
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142093
142093 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700360
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142181
142181 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700361
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135609
135609 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700362
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 141052
141052 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700363
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135617
135617 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700365
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151378
151378 Tlaxcala Tlaxco El Desierto Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700367
Construcción De Techo Firme 41 - 

124613
124613 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700368
Construcción De Techo Firme 41 - 

123724
123724 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700369
Construcción De Techo Firme 41 - 

123688
123688 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700370
Construcción De Techo Firme 41 - 

123675
123675 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700371
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125719
125719 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700372
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125654
125654 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700373
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125617
125617 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700374
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125607
125607 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700375
Construcción De Techo Firme 41 - 

124629
124629 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700381
Construcción De Techo Firme 43 - 

128820
128820 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700382
Construcción De Techo Firme 43 - 

128743
128743 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700383
Construcción De Techo Firme 43 - 

128868
128868 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700384
Construcción De Techo Firme 43 - 

128867
128867 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700385
Construcción De Techo Firme 43 - 

128841
128841 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SE ENVIA PARA 

VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700386
Construcción De Techo Firme 43 - 

128837
128837 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700387
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133045
133045 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700388
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133100
133100 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700389
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133077
133077 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700392
Construcción De Techo Firme 43 - 

131163
131163 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700394
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133129
133129 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700396
Construcción De Techo Firme 43 - 

131295
131295 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700400
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171013
171013 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700401
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171006
171006 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700402
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170886
170886 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700403
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170812
170812 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700404
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169601
169601 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700406
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172523
172523 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700407
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172502
172502 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700408
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172452
172452 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700409
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172177
172177 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700410
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173390
173390 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700411
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173374
173374 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700412
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171659
171659 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700413
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173063
173063 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:  SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700414
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174021
174021 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700415
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 174102
174102 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700416
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 171470
171470 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: SE 

ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700417
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable - 164067
164067 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $478,795 $537,304 $537,304 $537,304 $537,304 $537,304 $537,304 100.00 $0 Metros lineales 240 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: OBRA 

CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700418
Construcción De Techo Firme  Benito 

Juarez - 150651
150651 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700419
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150654
150654 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700420
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150668
150668 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700421
Construcción De Techo Firme 46 - 

123296
123296 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700423
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124013
124013 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700424
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124012
124012 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro de material se entregó al 100%  / Registro:   

Se envía para validación     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700429
Construcción De Techo Firme 14 - 

123957
123957 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700431
Construcción De Techo Firme 18 - 

120898
120898 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700432
Construcción De Techo Firme 18 - 

119982
119982 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: OBRA CONCLUIDA 

AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700433
Construcción De Techo Firme 18 - 

119980
119980 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700434
Construcción De Techo Firme 18 - 

119977
119977 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700435
Construcción De Techo Firme 18 - 

119957
119957 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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(Ministrado)
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Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700436
Construcción De Techo Firme 18 - 

119940
119940 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700437
Construcción De Techo Firme 18 - 

120926
120926 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700438
Construcción De Techo Firme 18 - 

120949
120949 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700439
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122560
122560 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700440
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122554
122554 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700441
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122532
122532 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700442
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122522
122522 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700443
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121632
121632 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700444
Construcción De Piso Firme 18 - 

121610
121610 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700445
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121625
121625 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700446
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121618
121618 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700447
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123756
123756 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100$ / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700448
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171333
171333 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700449
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167804
167804 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel. - Se envía para validación 

TLA16160200700450
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167980
167980 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700451
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167972
167972 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700452
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171163
171163 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700453
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171373
171373 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700454
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171290
171290 Tlaxcala Natívitas

San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700455
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171379
171379 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700456
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171295
171295 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700457
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171405
171405 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700458
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171401
171401 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 

100 / Registro: SE ENVIA PARA SU INFORMACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700459
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171387
171387 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700461
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126843
126843 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700462
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126825
126825 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700463
Ampliación De Red De Energia - 

177727
177727 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $101,837 $101,837 $101,837 $101,837 $101,837 $101,837 $101,837 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera: La obra tiene un avance financiero al 100% 

/ Física: La obra tiene un avance físico al 100% / 

Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200700463 se encuentra concluida 

satisfactoriamente totalmente, presenta un avance 

físico y financiero al 100%. Se envía para su 

validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700464
Ampliación De Red De Energia - 

177703
177703 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $184,991 $184,991 $184,991 $184,991 $184,991 $184,991 $184,991 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La con numero de folio TLA 

16160200700464 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero al 

100%, se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700465
Ampliación De Red De Agua Potable - 

176192
176192 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $89,168 $89,168 $89,168 $89,168 $89,168 $89,168 $89,168 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200700465 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero del 

100%, Se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700476
Construcción De Techo Firme 26 - 

120008
120008 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700477
Construcción De Techo Firme 26 - 

120007
120007 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700478
Construcción De Techo Firme 26 - 

120005
120005 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700479
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 120989
120989 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700480
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121019
121019 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700482
Construccion De Red Para Energia 

Electrica - 176655
176655 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Urbanización Terminado 2016 $131,816 $131,816 $131,816 $131,816 $131,816 $131,816 $131,816 100.00 $0 Otros 115 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: SE 

ENVIA A VALIDAR OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700483
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122312
122312 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700484
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122303
122303 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700485
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122290
122290 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700486
Construcción De Techo Firme 52 - 

120544
120544 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700487
Construcción De Techo Firme 52 - 

120531
120531 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700488
Construcción De Techo Firme 52 - 

120515
120515 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700489
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121123
121123 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700490
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121272
121272 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700491
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121161
121161 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA PAGADA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700493
Construcción De Techo Firme Santa 

Ana Nopalucan - 150618
150618 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700494
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Santa Ana Nopalucan - 150623
150623 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700495
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Santa Apolonia Teacalco - 150642
150642 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700496
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Santa Apolonia  Teacalco - 151571
151571 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700497
Construcción De Piso Y Techo Firme 

58 - 82872
82872 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: SUMINISTRO DEL 

MATERIAL AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700498
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable - 102279
102279 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
BOGIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $170,118 $170,118 $170,118 $170,118 $170,118 $170,118 $170,118 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700499
Ampliación De Red De Agua Potable - 

102216
102216 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $53,338 $155,974 $155,974 $155,974 $155,974 $155,974 $0 100.00 $0 Metros lineales 10 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700508
Construccion De Piso Y Techo - 

38035
38035 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 50% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 50% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700509 Construcción De Techo Firme - 38309 38309 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700513
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 185934
185934 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $179,981 $179,981 $179,981 $179,981 $179,981 $179,981 $179,981 100.00 $0 Metros lineales 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700514
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 180613
180613 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $61,717 $61,717 $61,717 $61,717 $61,717 $61,717 $61,717 100.00 $0 Metros lineales 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700517
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario - 193271
193271 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $131,674 $131,674 $131,674 $131,674 $131,674 $131,674 $131,674 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700518
Construcción De Red De Agua Potable 

- 193113
193113 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $44,184 $44,184 $44,184 $44,184 $44,184 $44,184 $44,184 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700523
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165669
165669 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700524
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165017
165017 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,497 $8,497 $8,497 $8,497 $8,497 $8,497 $8,497 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700525
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167084
167084 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700526
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167214
167214 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700527
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167222
167222 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700529
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166472
166472 Tlaxcala Atltzayanca

San José 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700530
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167705
167705 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700531
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167241
167241 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700532
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167137
167137 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700533
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 168475
168475 Tlaxcala Atltzayanca La Garita Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700534
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165618
165618 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700535
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166392
166392 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700536
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166289
166289 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700537
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167673
167673 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700538
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167160
167160 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700539
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166934
166934 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700540
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166921
166921 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700541
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167174
167174 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700542
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 168578
168578 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700543
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167104
167104 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Delicias Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:     

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700544
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167693
167693 Tlaxcala Atltzayanca San José Pilancón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700545
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167055
167055 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700546
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167192
167192 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700547
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167707
167707 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Zoapila
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700548
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167068
167068 Tlaxcala Atltzayanca

La Soledad Loma de 

Ocotla [Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700549
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167061
167061 Tlaxcala Atltzayanca

La Soledad Loma de 

Ocotla [Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700550
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167069
167069 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700551
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167198
167198 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700552
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167197
167197 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700553
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152074
152074 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700554
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152268
152268 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700555
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152233
152233 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700556
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150018
150018 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700557
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 149994
149994 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700558
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150182
150182 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700559
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154174
154174 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700560
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154167
154167 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700561
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 158991
158991 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700562
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153792
153792 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700563
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153761
153761 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700564
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152373
152373 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200700565
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154270
154270 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700566
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154258
154258 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700567
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154231
154231 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700568
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154217
154217 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700569
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153799
153799 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700570
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154125
154125 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700571
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154118
154118 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700572
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153935
153935 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700573
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153828
153828 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700574
Construcción De Techo Firme 07 - 

119850
119850 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700575
Construcción De Techo Firme 07 - 

119847
119847 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700576
Construcción De Techo Firme 07 - 

119714
119714 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700577
Construcción De Techo Firme 07 - 

119696
119696 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700578
Construcción De Techo Firme 07 - 

119820
119820 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700579
Construcción De Techo Firme 07 - 

119801
119801 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700580
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121524
121524 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700581
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121509
121509 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700582
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120853
120853 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700583
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121578
121578 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700584
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121563
121563 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700585
Construcción De Piso Firme 07 - 

122788
122788 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700586
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120848
120848 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700587
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120837
120837 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700588
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120822
120822 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700595
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122745
122745 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700597
Construcción De Techo Firme 07 - 

120654
120654 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Colonia Vicente 

Guerrero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700598
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122747
122747 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Colonia Vicente 

Guerrero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700599
Construcción De Techo Firme 07 - 

120725
120725 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700600
Construcción De Techo Firme 07 - 

120715
120715 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700601
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122760
122760 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% SE MANDA 

PARA VALIDACION  / Registro: SE MANDA PARA VALIDACION  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700602
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121570
121570 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700629
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148074
148074 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700630
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149284
149284 Tlaxcala Tlaxco

San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200700631
Construcción De Techo Firme 34 - 

130267
130267 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700632
Construcción De Techo Firme 34 - 

130264
130264 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700633
Construcción De Techo Firme 34 - 

130262
130262 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700634
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149312
149312 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700635
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135953
135953 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700636
Construcción De Techo Firme 34 - 

130604
130604 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700637
Construcción De Techo Firme 34 - 

130297
130297 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 

100% / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 

100% / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700638
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136180
136180 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700639
Construcción De Techo Firme 34 - 

130638
130638 Tlaxcala Tlaxco

La Magdalena 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700640
Construcción De Techo Firme 34 - 

130618
130618 Tlaxcala Tlaxco

La Magdalena 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700651

Rehabilitacion De Drenaje En Calle 

Santa Maria Colonia La Raza - 

125585

125585 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $178,618 $178,618 $178,618 $178,618 $178,618 $178,618 $178,618 100.00 $0 Metros lineales 54 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700652

Rehabilitacion De Drenaje En Calle 

Sebastian Lerdo De Tejada En El 

Barrio De San Antonio - 125556

125556 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $167,459 $167,459 $167,459 $167,459 $167,459 $167,459 $167,459 100.00 $0 Metros lineales 138 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700653
Rehabilitacion De Agua Potable En 

Av Constitucion - 125278
125278 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $963,830 $963,830 $167,459 $167,459 $167,459 $167,459 $167,459 17.37 $0 Metros lineales 98 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700654
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150575
150575 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700655
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150559
150559 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700656
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150588
150588 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700657
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144908
144908 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700658
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144876
144876 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700659
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146360
146360 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: ENVIADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700660
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146286
146286 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700661
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146278
146278 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700662
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146273
146273 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700664
Construcción De  Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148658
148658 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700665

Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario En Ampliacion Ignacio 

Allende Del Municipio De Cuapiaxtla 

- 132576

132576 Tlaxcala Cuapiaxtla
Colonia Ignacio 

Allende
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $588,925 $588,925 $588,925 $588,925 $588,925 $588,925 $588,925 100.00 $0 Metros lineales 56 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700666

Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Ignacio Allende 

Ampliacion Ignacio Allende Del 

Municipio De Cuapiaxtla Tlaxcala - 

132657

132657 Tlaxcala Cuapiaxtla
Colonia Ignacio 

Allende
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $86,423 $86,423 $86,423 $86,423 $86,423 $86,423 $86,423 100.00 $0 Metros lineales 77 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700667
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150598
150598 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700668
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148628
148628 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU INFORMACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700669
Construcción De Piso Firme 

Cuapiaxtla - 144844
144844 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTANDO AL 100 

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700670
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148585
148585 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700672
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143706
143706 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700673
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143703
143703 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700674
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 145034
145034 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700675
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143717
143717 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700676
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143734
143734 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700677
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143738
143738 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN

TLA16160200700678
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142351
142351 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700680
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142361
142361 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SE ENVIA PARA 

VALIDACIÓN   - SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700681
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142353
142353 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700682
Construcción De  Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142343
142343 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700683
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139850
139850 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700684
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139841
139841 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700685
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139823
139823 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700687
Construcción De Un Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137957
137957 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700689
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139774
139774 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700690
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139875
139875 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700691
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154542
154542 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700692
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156200
156200 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700693
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156199
156199 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700694
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 161503
161503 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700695
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154504
154504 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700696
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152602
152602 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700697
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152601
152601 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700698
Construcción De  Techo Firme 

Nanacamilpa - 154536
154536 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700699
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146572
146572 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700700
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146569
146569 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700701
Construcción De Piso Firme 

Calpulalpan - 146573
146573 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700702
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81577
81577 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700703
Construcción De Techo Firme 29 - 

81631
81631 Tlaxcala Tepeyanco

Las Águilas 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700704
Construcción De Techo Firme 29 - 

80934
80934 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700705
Construcción De Techo Firme 29 - 

79228
79228 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700706
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81582
81582 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700708
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81571
81571 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700709

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Calle Reforma Entre 

Dieciseis De Septiembre Y 

Secundaria General - 168055

168055 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $249,713 $249,713 $249,713 $249,713 $249,713 $249,713 $249,713 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700710
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167778
167778 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700711
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167777
167777 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700712
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168208
168208 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

78 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200700713
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167784
167784 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700714

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Hidalgo Entre 

Hidalgo Y Emiliano Zapata - 167768

167768 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $99,828 $99,828 $99,828 $99,828 $99,828 $99,828 $99,828 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700715

Suministro De Bomba Para Pozo De 

Agua Potable En Carretera San 

Martín Texmelucan  Nativitas Entre 

El Metro Y Progreso - 92516

92516 Tlaxcala Tetlatlahuca
Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 $70,000 100.00 $0 Otros 3,896 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700716
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167769
167769 Tlaxcala Tetlatlahuca

Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700717

523 Adquisicion De Material Y 

Equipo Fotografico Para La 

Verificacion Y Seguimiento De Las 

Obras. - 188826

188826 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Otros Proyectos Terminado 2016 $179,916 $179,916 $179,916 $179,916 $179,916 $179,916 $179,916 100.00 $0 Computadoras 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700718
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario (Mano De Obra) - 91368
91368 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $107,556 $107,556 $107,556 $107,556 $107,556 $107,556 $107,556 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700719
Construccion De Techo De Concreto - 

149230
149230 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $31,697 $31,697 $31,697 $31,697 $31,697 $31,697 $31,697 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700720
Construcción De Techo Firme 33 - 

89838
89838 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700721
Construcción De Techo Firme 33 - 

89551
89551 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700722
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89536
89536 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700723
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89525
89525 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700724
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89929
89929 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700725
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89280
89280 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700726
Ampliacion De Red Para Agua Potable 

- 160730
160730 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $92,059 $92,059 $92,059 $92,059 $92,059 $92,059 $92,059 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: REGIRTO ENVIADO 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700727
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

- 168553
168553 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $108,454 $108,454 $108,454 $108,454 $108,454 $108,454 $108,454 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700728
Construcción De Techo Firme 33 - 

90431
90431 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700729
Construccion De Techo De Concreto - 

186561
186561 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $40,302 $40,302 $40,302 $40,302 $40,302 $40,302 $40,302 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINACINANCIERAMENTE TERMINADA / 

Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE 

ENVIA REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700730
Construcción De Techo Firme 33 - 

91121
91121 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700731
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90813
90813 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700732
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91109
91109 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700733
Construccion De Guarniciones De 

Concreto - 166438
166438 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $43,518 $43,518 $43,518 $43,518 $43,518 $43,518 $43,518 100.00 $0 Metros lineales 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700734
Construcción De Techo Firme 33 - 

88303
88303 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700735
Construcción De Techo Firme 33 - 

88279
88279 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700736
Construcción De Techo Firme 33 - 

88265
88265 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700737
Construcción De Techo Firme 33 - 

88106
88106 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700738
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88424
88424 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700740
Construcción De Techo Firme 33 - 

89212
89212 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700741
Construcción De Techo Firme 33 - 

89201
89201 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700742
Construcción De Techo Firme 33 - 

88534
88534 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700743
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88610
88610 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700745
Construcción De Techo Firme 34 - 

129444
129444 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700746
Construcción De Techo Firme 34 - 

127058
127058 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700747
Construcción De Techo Firme 34 - 

129272
129272 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

79 de 234
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Específico
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700748
Construcción De Techo Firme 34 - 

128570
128570 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700749
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141684
141684 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700750
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141663
141663 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700751
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144441
144441 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700752
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140488
140488 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700753
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140465
140465 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700754
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148147
148147 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700755
Construcción De Techo Firme 34 - 

130224
130224 Tlaxcala Tlaxco

Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700756
Construcción De Techo Firme 34 - 

130232
130232 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700757
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148215
148215 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700759
Construcción De Techo Firme 17 - 

92214
92214 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700760
Construcción De Techo Firme 17 - 

94393
94393 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700761
Construcción De Techo Firme 17 - 

92181
92181 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700762
Construcción De Techo Firme 17 - 

92171
92171 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700763
Construcción De Techo Firme 17 - 

92164
92164 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700764
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83043
83043 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700765
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83021
83021 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700767
Construcción De Techo Firme 18 - 

120950
120950 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: OBRA CONCLUIDA 

AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700768
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121630
121630 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700769
Construcción De Techo Firme 18 - 

120961
120961 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700770
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123913
123913 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700771
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123907
123907 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700772
Construcción De Techo Firme 18 - 

121601
121601 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Ocotlán Tepatlaxco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700774
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146496
146496 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700775
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146492
146492 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700776
Construcción De Piso  Firme 

Tepetitla - 146501
146501 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700777
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145081
145081 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700778
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145073
145073 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700779
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148707
148707 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700780

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152532

152532 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700781

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152528

152528 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700782

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

161063

161063 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700783

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152506

152506 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700784

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152496

152496 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700785

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152490

152490 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700786

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154471

154471 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700787

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154461

154461 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700788

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154445

154445 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700789

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154439

154439 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700790

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154436

154436 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700791

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154431

154431 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700794

Construcción De Piso Firme 

Sanctórum De Lázaro Cárdenas - 

155969

155969 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700795

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152548

152548 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700796

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152542

152542 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada pagado al 100%  / 

Física: el suministro del material se entrego al 100%  

/ Registro: se envia para validacion     - SE ENVIA 

PARA VALIDACION     - SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700797

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154498

154498 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700801
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141916
141916 Tlaxcala Tlaxco El Paraíso Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700802
Construcción De Techo Firme 34 - 

130882
130882 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700803
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149827
149827 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700804
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149817
149817 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700805
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86360
86360 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700806
Construcción De Piso Firme 30 - 

86281
86281 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700807
Construcción De Piso Firme 30 - 

86232
86232 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700808

Rehabilitacion De Linea De 

Distribucion De Red De Agua Potable 

Con Tubo De Pvc Hidráulico De Tres 

Pulgadas De Diámetro - 179857

179857 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $912,546 $912,546 $912,546 $912,546 $912,546 $912,546 $912,546 100.00 $0 Metros lineales 600 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700809

Construccion De Pavimento De 

Concreto Simple De Diez Cm De 

Espesor Fism Veintiuno - 179998

179998 Tlaxcala Terrenate
El Rincón 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $254,020 $254,020 $254,020 $254,020 $254,020 $254,020 $254,020 100.00 $0 Metros Cuadrados 250 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700810
Rehabilitacion De Pozo Prondo - 

111212
111212 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $153,604 $51,201 $51,201 $51,201 $51,201 $51,201 $51,201 100.00 $0 Otros 1,674 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700811
Construcción De Techo Firme 30 - 

86460
86460 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700812
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86625
86625 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700813
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86574
86574 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700814
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86539
86539 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700815
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86527
86527 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700816
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86495
86495 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700817
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86449
86449 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700818
Construccion De Cuarto Baño 

Fism1530015 - 111439
111439 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL MUNICIPIO Vivienda Terminado 2016 $1,153,952 $384,651 $384,651 $384,651 $384,651 $384,651 $384,651 100.00 $0 Vivienda 54 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700819
Rehabilitación De Sistema De Agua 

Potable  Fism 1631 013 - 88087
88087 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $3,000,000 $480,000 $480,000 $480,000 $480,000 $480,000 $480,000 100.00 $0 Otros 1,320 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida 100% / Registro: se envía para su validación 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700820
Rehabilitación De Carcamo   Fism 

1631 012 - 100907
100907 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $40,868 $39,486 $39,486 $39,486 $39,486 $39,486 $39,486 100.00 $0 Otros 158 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700821
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141250
141250 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700822
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141224
141224 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700823
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141214
141214 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700824
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142383
142383 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700825
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142394
142394 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700826
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142392
142392 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700827
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142388
142388 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700828
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142386
142386 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700829
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141216
141216 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700830
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Fism 1631 045 - 103376
103376 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $115,953 $115,808 $115,808 $115,808 $115,808 $115,808 $115,808 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700831
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism 1631 043 - 102258
102258 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $34,657 $34,230 $34,230 $34,230 $34,230 $34,230 $34,230 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra pagada 

al 100% / Registro: se envía para su validación  - se 

envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700832
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism 1631 042 - 102221
102221 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $29,159 $29,026 $29,026 $29,026 $29,026 $29,026 $29,026 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700833
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142411
142411 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Capulac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700834
Construcción De Guarniciones Y 

Banquetas Fism 1631 054 - 102437
102437 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Capulac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $121,570 $120,762 $120,762 $120,762 $120,762 $120,762 $120,762 100.00 $0 Metros Cuadrados 95 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700835
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143754
143754 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700836
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142446
142446 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700837
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 147570
147570 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700838
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142418
142418 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: MATERIAL AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700839
Construcción De Guarniciones Y 

Banquetas Fism 1631 061 - 107447
107447 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $135,742 $134,378 $134,378 $134,378 $134,378 $134,378 $134,378 100.00 $0 Metros Cuadrados 95 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700840
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 057 - 107382
107382 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $133,668 $132,766 $132,766 $132,766 $132,766 $132,766 $132,766 100.00 $0 Vivienda 15 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700841
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 075 - 117591
117591 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $44,556 $43,831 $43,831 $43,831 $43,831 $43,831 $43,831 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700842
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143764
143764 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700843
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 052 - 102333
102333 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $89,112 $88,742 $88,742 $88,742 $88,742 $88,742 $88,742 100.00 $0 Vivienda 10 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida 100% / Registro: se envía para su validación 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700844
Construcción De Techo Firme 34 - 

130906
130906 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700845
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150811
150811 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700846
Construcción De Techo Firme 34 - 

131067
131067 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700847
Construcción De Techo Firme 34 - 

133357
133357 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700848
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151000
151000 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700849

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Benito Juarez 

Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 

153765

153765 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $40,367 $40,367 $40,367 $40,367 $40,367 $40,367 $40,367 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700850
Construcción De Techo Firme 34 - 

133452
133452 Tlaxcala Tlaxco

Guadalupe 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700851
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151020
151020 Tlaxcala Tlaxco

Guadalupe 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700852
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151346
151346 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700853
Construcción De Techo Firme 34 - 

133556
133556 Tlaxcala Tlaxco

San Diego 

Quintanilla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700854
Construcción De Techo Firme 34 - 

133547
133547 Tlaxcala Tlaxco

San Diego 

Quintanilla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200700855
Construcción De Techo Firme 

Tocatlan - 141148
141148 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700856
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135432
135432 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700857
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135483
135483 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJERCIDO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700858
Construcción De Techo Firme 36 - 

128923
128923 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700859
Construcción De Techo Firme 36 - 

128917
128917 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700860
Construcción De Techo Firme 36 - 

128913
128913 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700861
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133231
133231 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700863
Construcción De Techo Firme 36 - 

131344
131344 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700864
Ampliacion De Energia Electrica - 

169005
169005 Tlaxcala Totolac

La Trinidad 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX Urbanización Terminado 2016 $390,033 $388,702 $388,702 $388,702 $388,702 $388,702 $388,702 100.00 $0 Otros 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200700868
Construcción De Techo Firme 38 - 

126470
126470 Tlaxcala Tzompantepec Tzompantepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 50 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700869
Construcción De Techo Firme 38 - 

127529
127529 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700870
Construcción De Techo Firme 38 - 

127527
127527 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700871
Construcción De Techo Firme 38 - 

127516
127516 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: SE ENVIA PARA 

SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700872
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122869
122869 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700873
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124025
124025 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700875
Construcción De Techo Firme 39 - 

125069
125069 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700876
Construcción De Techo Firme 39 - 

125066
125066 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700877
Construcción De Techo Firme 39 - 

126310
126310 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700878
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126441
126441 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700879
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126431
126431 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700880
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126425
126425 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700881
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126421
126421 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700882
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 145366
145366 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $90,624 $90,624 $90,624 $90,624 $90,624 $90,624 $90,624 100.00 $0 Metros lineales 2,303 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700883
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 144833
144833 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $42,236 $42,236 $42,236 $42,236 $42,236 $42,236 $42,236 100.00 $0 Metros lineales 2,203 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700884
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 165751
165751 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $94,616 $94,616 $94,616 $94,616 $94,616 $94,616 $94,616 100.00 $0 Metros lineales 2,302 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700885
Construcción De Guarniciones - 

145331
145331 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $64,866 $64,868 $64,868 $64,868 $64,868 $64,868 $64,868 100.00 $0 Otros 3,271 0.00 100.00

Financiera: o0bra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700886
Construcción De Techo Firme 39 - 

126375
126375 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700887
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127471
127471 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700889
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 177660
177660 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización

En 

Ejecución
2016 $366,903 $366,220 $366,220 $366,220 $366,220 $366,220 $366,220 100.00 $0 Otros 3,006 100.00 100.00

Financiera: 0bra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200700890
Construcción De Techo Firme 39 - 

126396
126396 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200700891
Construcción De Techo Firme 39 - 

127506
127506 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700892
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127463
127463 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200700893
Construcción De Techo Firme 39 - 

126407
126407 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200705790
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139953
139953 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705791
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139933
139933 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705792
Construcción De Piso Firme Xaltocan 

- 139922
139922 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705793
Ampliacion De Red Para Energia 

Electrica - 189043
189043 Tlaxcala Xaltocan

Las Mesas 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Urbanización Terminado 2016 $215,440 $215,440 $215,440 $215,440 $215,440 $215,440 $215,440 100.00 $0 Otros 48 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705794
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135562
135562 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705799
Construcción De Techo Firme 48 - 

127351
127351 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705800
Construcción De Techo Firme 48 - 

127341
127341 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705801
Construcción De Techo Firme 48 - 

126245
126245 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705802
Construcción De Techo Firme 48 - 

126226
126226 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705803
Construcción De Techo Firme  48 - 

126271
126271 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705804
Construcción De Techo Firme 48 - 

126216
126216 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705805
Construcción De Techo Firme 48 - 

126111
126111 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705806
Construcción De Piso Y Techo Firme  

48 - 127386
127386 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705814
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150531
150531 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Loma 

Bonita
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705815
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150535
150535 Tlaxcala Cuapiaxtla

Santa Beatriz la 

Nueva
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705816
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148610
148610 Tlaxcala Cuapiaxtla Colonia del Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705817
Construcción De Piso Firme 

Cuapiaxtla - 144868
144868 Tlaxcala Cuapiaxtla Colonia del Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705818
Construcción De Techo Firme 13 - 

115390
115390 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705819
Construcción De Techo Firme 13 - 

115225
115225 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705820
Construcción De Techo Firme 13 - 

115198
115198 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705821
Construcción De Techo Firme 13 - 

115444
115444 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705822
Construcción De Techo Firme 13 - 

115429
115429 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705823
Construcción De Piso Firme 13 - 

117296
117296 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705824
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118207
118207 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705825
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118056
118056 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705826
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118376
118376 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705828
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117569
117569 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705829
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117526
117526 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705830
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117977
117977 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705831
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117763
117763 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705832
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117622
117622 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705833
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117620
117620 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705834
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117614
117614 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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Específico
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(Ministrado)
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Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200705835
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117613
117613 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705836
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118025
118025 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705837
Construcción De Techo Firme 13 - 

116512
116512 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705838
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119436
119436 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705839
Construcción De Techo Firme 09 - 

121401
121401 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705840
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121457
121457 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705841
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121454
121454 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705842
Construcción De Guarniciones Y 

Banquetas - 187910
187910 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $25,755 $51,077 $51,077 $51,077 $51,077 $51,077 $51,077 100.00 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705843
Construccion De Drenaje Pluvial - 

168732
168732 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $39,135 $38,122 $38,122 $38,122 $38,122 $38,122 $38,122 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705844
Construcción De Drenaje Sanitario - 

170805
170805 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $62,367 $71,807 $71,807 $71,807 $71,807 $71,807 $71,807 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SOLICITA VALIDAR 

INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705845
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121461
121461 Tlaxcala Cuaxomulco Coxtla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705846
Construcción De Techo Firme 10 - 

96319
96319 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705847
Construcción De Techo Firme 10 - 

96220
96220 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705848
Construcción De Techo Firme 10 - 

95716
95716 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705849
Construcción De Techo Firme 10 - 

96066
96066 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705850
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 96756
96756 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: 12829.6 / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705851
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97315
97315 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705852
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97225
97225 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705853
Construcción De Piso Firme 10 - 

96347
96347 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705854
Construcción De Techo Firme 10 - 

99323
99323 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705855
Construcción De Techo Firme 10 - 

99083
99083 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705856
Construcción De Techo Firme 10 - 

99035
99035 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705857
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99419
99419 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705859
Rehabilitación De Red Hidraulica Y 

Obras Complementarias
150863 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $657,578 $775,709 $775,709 $775,709 $775,709 $775,709 $775,709 100.00 $0 Metros lineales 1,630 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705860
Construcción De Piso Y Techo Firme 

11 - 124909
124909 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Guadalupe 

Cuauhtémoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705861
Rehabilitación De Caminos Rurales - 

178263
178263 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $349,661 $349,661 $349,661 $349,661 $349,661 $349,661 $349,661 100.00 $0 Metros lineales 9,937 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705862
Construccion De Techo De Concreto - 

178189
178189 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA Vivienda Terminado 2016 $271,259 $271,259 $271,259 $271,259 $271,259 $271,259 $271,259 100.00 $0 Metros Cuadrados 120 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705863
Adquisicion De Calentadortes 

Solares - 178231
178231 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA Vivienda Terminado 2016 $1,525,321 $1,525,321 $1,525,321 $1,525,321 $1,525,321 $1,525,321 $1,525,321 100.00 $0 Celdas solares 700 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705864
Construcción De Techo Firme 13 - 

116485
116485 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705865
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119531
119531 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705866
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119578
119578 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705867
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119534
119534 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705868
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119593
119593 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200705869
Construcción De Techo Firme 13 - 

115751
115751 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705870 Construcción Comedor Escolar 124381 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA Educación

En 

Ejecución
2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 124381 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705871
Construcción De Techo Firme 13 - 

115561
115561 Tlaxcala Huamantla

Colonia Licenciado 

Mauro Angulo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705872
Construcción De Techo Firme 01 - 

118606
118606 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705874
Construcción De Piso Y Techo Firme 

01 - 118656
118656 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705875
Construcción De Techo Firme 01 - 

118625
118625 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero

San Damián 

Tlacocalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705876
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 109662
109662 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705877
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 109644
109644 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705878
Construcción  De Comedor Escolar - 

140147
140147 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Agrícola 

San Luis
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Educación Terminado 2017 $310,612 $310,612 $310,612 $310,612 $310,612 $310,612 $310,612 100.00 $0 Otros 56 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705885
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 152026
152026 Tlaxcala Panotla

San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705886
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142250
142250 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705887
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142230
142230 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705888
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135608
135608 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705889
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135601
135601 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705890
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135611
135611 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705891
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135610
135610 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705897
Construcción De Techo Firme 34 - 

133604
133604 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705899
Construcción De Techo Firme 41 - 

124594
124594 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705900
Construcción De Techo Firme 41 - 

123708
123708 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705901
Construcción De Techo Firme 41 - 

123682
123682 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705903
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125706
125706 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705904
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125629
125629 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705905
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125560
125560 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL E ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705907
Construcción De Techo Firme 41 - 

125850
125850 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705908
Construcción De Techo Firme 41 - 

125511
125511 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705909
Construcción De Techo Firme 41 - 

124644
124644 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705910
Construcción De Techo Firme 41 - 

124640
124640 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705919
Construcción De Techo Firme 43 - 

128854
128854 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705921
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133028
133028 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705922
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 131325
131325 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705923
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133079
133079 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705924
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133069
133069 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705927
Construcción De Techo Firme 43 - 

131179
131179 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200705928
Construcción De Techo Firme 43 - 

131191
131191 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705933
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171020
171020 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705934
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170994
170994 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705935
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 176915
176915 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro:  SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705936
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170283
170283 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705937
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170250
170250 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705938
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170153
170153 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705939
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170095
170095 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705940
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169977
169977 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705941
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172753
172753 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705942
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174077
174077 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705943
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174059
174059 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705944
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171736
171736 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705945
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173247
173247 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705946
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171572
171572 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705947
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171559
171559 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705948
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173977
173977 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705949
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172793
172793 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705951
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171446
171446 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705952
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150666
150666 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION 

TLA16160200705953
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150660
150660 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705954
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Benito Juarez - 152554
152554 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705955
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 164454
164454 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $75,195 $74,801 $74,801 $74,801 $74,801 $74,801 $74,801 100.00 $0 Metros lineales 24 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: OBRA 

CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705957
Construcción De Piso Y Techo Firme 

46 - 123370
123370 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705958
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123992
123992 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705965
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124006
124006 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705966
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124005
124005 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200705967
Construcción De Techo Firme 18 - 

119995
119995 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705968
Construcción De Techo Firme 18 - 

119967
119967 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705969
Construcción De Techo Firme 18 - 

119946
119946 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705970
Construcción De Techo Firme 18 - 

120935
120935 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705971
Construcción De Techo Firme 18 - 

120920
120920 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705972
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122541
122541 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200705973
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121621
121621 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705974
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121617
121617 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705975
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122605
122605 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705977
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122726
122726 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705979
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167802
167802 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705980
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167841
167841 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705982
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171360
171360 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705983
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171359
171359 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705984
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167845
167845 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705985
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167836
167836 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705986
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167929
167929 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705988
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171146
171146 Tlaxcala Natívitas Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705989
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171156
171156 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705990
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 174536
174536 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705991
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171375
171375 Tlaxcala Natívitas

San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705992
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171288
171288 Tlaxcala Natívitas

San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705993
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171287
171287 Tlaxcala Natívitas

San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200705994

Construccion De  Red  De Drenaje  

Sanitario  En La Calle Lomas Del 

Potrero Michac - 158728

158728 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $111,797 $111,797 $111,797 $111,797 $111,797 $111,797 $111,797 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705996

Construccin De Dren Sanitario  En 

La Privada  Domingo Arenas Michac - 

162755

162755 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $534,330 $533,646 $533,646 $533,646 $533,646 $533,646 $533,646 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705997
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171406
171406 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200705998
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171308
171308 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO  AL 100 

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200705999
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171306
171306 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706004
Construcción De Techo Firme 50 - 

126807
126807 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706005
Construcción De Techo Firme 50 - 

126791
126791 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706006
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126837
126837 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706007
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 76507
76507 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $23,124 $23,124 $23,124 $23,124 $23,124 $23,124 $23,124 100.00 $0 Metros lineales 232 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706019
Construcción De Techo Firme 26 - 

120006
120006 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DEL 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706020
Construcción De Techo Firme 26 - 

118909
118909 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706021
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 120998
120998 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706024
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 120986
120986 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706026
Construcción De Techo Firme 26 - 

120017
120017 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706027
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121009
121009 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706031
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122336
122336 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200706032
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122282
122282 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706036
Construcción De Techo Firme 52 - 

120483
120483 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706037
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121326
121326 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706038
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121290
121290 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706039
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121277
121277 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIAPARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706040
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121253
121253 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706045

Reabilitacion De Red Para Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Concreto 

Ecologico - 163442

163442 Tlaxcala
San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $265,192 $263,876 $263,876 $263,876 $263,876 $263,876 $263,876 100.00 $0 Metros lineales 165 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706046
Construcción De Techo Firme 55 - 

123231
123231 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706047
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Santa Ana Nopalucan - 150628
150628 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706048
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Santa Apolonia  Teacalco - 150644
150644 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706053
Construcción De Techo Firme 60 - 

78913
78913 Tlaxcala

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

Santa Isabel 

Xiloxoxtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100% / Física: suministro del 

material al 100 / Registro: se envía para validación  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706054
Construcción De Techo Firme 60 - 

78869
78869 Tlaxcala

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

Santa Isabel 

Xiloxoxtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100% / Física: suministro del 

material al 100 % / Registro: Se envia para validación  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706062
Construcción De Pavimento Asfáltico 

- 186813
186813 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $1,050,772 $1,050,772 $1,050,772 $1,050,772 $1,050,772 $1,050,772 $1,050,772 100.00 $0 Metros Cuadrados 250 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706064
Construcción De Cuarto Para Baño - 

191328
191328 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $63,248 $63,248 $63,248 $63,248 $63,248 $63,248 $63,248 100.00 $0 Vivienda 6 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706074
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 188853
188853 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $69,568 $69,568 $69,568 $69,568 $69,568 $69,568 $69,568 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706076
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 181022
181022 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $246,911 $246,911 $246,911 $246,911 $246,911 $246,911 $246,911 100.00 $0 Metros lineales 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706085
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166416
166416 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706086
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165789
165789 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO D EMATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706087
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167081
167081 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706088
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167210
167210 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706089
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167202
167202 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706090
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167215
167215 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706091
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166316
166316 Tlaxcala Atltzayanca

San José 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706092
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167117
167117 Tlaxcala Atltzayanca

San José 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706094
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166339
166339 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706095
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167676
167676 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706096
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167697
167697 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706097
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167124
167124 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706099
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167247
167247 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706100
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167244
167244 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706101
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166536
166536 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706102
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166726
166726 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIUDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706103
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167140
167140 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

89 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200706104
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167132
167132 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706105
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165037
165037 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706106
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167663
167663 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706107
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167674
167674 Tlaxcala Atltzayanca Mesa Redonda Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706108
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167266
167266 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706109
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167152
167152 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706111
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166502
166502 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706112
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166844
166844 Tlaxcala Atltzayanca San Juan Ocotitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706113
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 177403
177403 Tlaxcala Atltzayanca San Juan Ocotitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706116
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166865
166865 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706117
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167172
167172 Tlaxcala Atltzayanca

Santa María las 

Cuevas
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706118
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167098
167098 Tlaxcala Atltzayanca

Santa María las 

Cuevas
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706119
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 155864
155864 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706121
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167715
167715 Tlaxcala Atltzayanca Rancho Blanco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PÁRA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706122
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167190
167190 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706123
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167187
167187 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706124
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167053
167053 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706125
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167191
167191 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706126
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167110
167110 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706127
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 155870
155870 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Nazareth Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706128
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167076
167076 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706129
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167073
167073 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706130
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167070
167070 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706131
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167086
167086 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706133
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150461
150461 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706134
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150442
150442 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706135
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150433
150433 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACIONQ - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706136
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 159314
159314 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706137
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158654
158654 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706138
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152287
152287 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706139
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152279
152279 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706140
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152273
152273 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706141
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150424
150424 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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Observaciones

TLA16160200706142
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150312
150312 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706143
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150296
150296 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706144
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150048
150048 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706145
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150284
150284 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706146
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154169
154169 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706147
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159057
159057 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706148
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153780
153780 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706149
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154204
154204 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706150
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153894
153894 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706151
Construcción De Techo Firme 07 - 

119698
119698 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706152
Construcción De Techo Firme 07 - 

119677
119677 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706153
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121552
121552 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706154
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121542
121542 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706155
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121539
121539 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706156
Construcción De Piso Firme 07 - 

122784
122784 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706157
Construcción De Piso Firme 07 - 

122782
122782 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706158
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120845
120845 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706160
Construcción De Piso Firme 07 - 

122798
122798 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706162
Construcción De Techo Firme 07 - 

120708
120708 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706191
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149277
149277 Tlaxcala Tlaxco

San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706192
Construcción De Techo Firme 34 - 

130255
130255 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706193
Construcción De Techo Firme 34 - 

130554
130554 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706194
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149724
149724 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706195
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149667
149667 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706196
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149354
149354 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706197
Construcción De Techo Firme 34 - 

130628
130628 Tlaxcala Tlaxco

La Magdalena 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706198
Construcción De Techo Firme 34 - 

127090
127090 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706210
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

En Carretera Mex Veracruz - 125242
125242 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLATLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $671,146 $671,146 $671,146 $671,146 $671,146 $671,146 $671,146 100.00 $0 Metros lineales 57 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706211
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150562
150562 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706212
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150556
150556 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUCION AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706213
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150507
150507 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706214
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150590
150590 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARAS U VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706215
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144887
144887 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200706216
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144923
144923 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PÁRA SU VALIDACIOMN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706217
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144990
144990 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706218
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144981
144981 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: PAGADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706219
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144971
144971 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706221
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148618
148618 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VAIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706222
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148624
148624 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGASO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706223
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150604
150604 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Manuel 

Ávila Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VLADIACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706224
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150609
150609 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706225
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150608
150608 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706226
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150607
150607 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706227
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146459
146459 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706228
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150613
150613 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECTUADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706229
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150611
150611 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706234
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143707
143707 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706235
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143699
143699 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706236
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 145050
145050 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706237
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 145030
145030 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706238
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143721
143721 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706239
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143752
143752 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706240
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 76100
76100 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $37,843 $37,843 $37,843 $37,843 $37,843 $37,843 $37,843 100.00 $0 Metros lineales 24 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706241
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141192
141192 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706243
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142348
142348 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706244
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142344
142344 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706245
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142352
142352 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706246
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142365
142365 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706247
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142359
142359 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706248
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139863
139863 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706249
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139867
139867 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706250
Construcción De  Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142330
142330 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706251
Construcción De Un Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137947
137947 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706252
Construcción De Un Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137938
137938 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706253
Construcción De Un Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137953
137953 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706254
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139050
139050 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200706256
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139893
139893 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706257
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154535
154535 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706258
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156173
156173 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706259
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154507
154507 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706260
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152583
152583 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706261
Construcción De Piso Y Techo Firme  

Nanacamilpa - 152588
152588 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706262
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146566
146566 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706263
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146565
146565 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706264
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 148420
148420 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706265
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146555
146555 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706266
Construcción De Techo Firme 29 - 

81336
81336 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706267
Construcción De Techo Firme 29 - 

79284
79284 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706268
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81526
81526 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706269
Construcción De Techo Firme 29 - 

81611
81611 Tlaxcala Tepeyanco

Las Águilas 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706271
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81554
81554 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706272
Construcción De Techo Firme 29 - 

81800
81800 Tlaxcala Tepeyanco Colonia Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706273
Construcción De Techo Firme 29 - 

81855
81855 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706274
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168150
168150 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706275
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167755
167755 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706276
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167772
167772 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706277
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168206
168206 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706278
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168200
168200 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706279
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167787
167787 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706281

Mejoramiento De La Red Para 

Drenajee Sanitario En Calle El 

Carril Entre El Potrero Y Terrenos 

De Cultivo - 167713

167713 Tlaxcala Tetlatlahuca
Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $849,975 $849,975 $849,975 $849,975 $849,975 $849,975 $849,975 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACIÒN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706282
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168180
168180 Tlaxcala Tetlatlahuca

Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para la validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706283
Construcción De Techo Firme 33 - 

89669
89669 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706284
Construcción De Techo Firme 33 - 

89387
89387 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706285
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89394
89394 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706286
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89817
89817 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706287
Construccion De Cuarto Para Baño - 

163331
163331 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $43,672 $43,672 $43,672 $43,672 $43,672 $43,672 $43,672 100.00 $0 Otros 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE  TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA EVALUACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706288
Construccion De Cuarto Dormitorio - 

161093
161093 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $44,840 $44,840 $44,840 $44,840 $44,840 $44,840 $44,840 100.00 $0 Otros 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706290
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91159
91159 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706291
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91092
91092 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:  SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200706292
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90870
90870 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706293
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90439
90439 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706294
Construcción De Techo Firme 33 - 

88452
88452 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706295
Construcción De Techo Firme 33 - 

88406
88406 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706296
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88288
88288 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706298
Construcción De Techo Firme 33 - 

88499
88499 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706299
Construcción De Techo Firme 33 - 

88468
88468 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706300
Construcción De Techo Firme 34 - 

129116
129116 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706301
Construcción De Techo Firme 34 - 

129683
129683 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706302

Construcción De Techo Firme En 

Calle Nicolas Bravo Vicente 

Guerrero Y Abasolo Colonia Sexta 

Sección - 168192

168192 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $108,234 $108,235 $108,235 $108,235 $108,235 $108,235 $108,235 100.00 $0 Metros Cuadrados 15 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706303

Construcción De Techo Firme En 

Calle Miraflores Y Ninguno Colonia 

Sexta Sección - 168226

168226 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $29,683 $29,683 $29,683 $29,683 $29,683 $29,683 $28,683 100.00 $0 Metros Cuadrados 8 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706304

Construcción De Techo Firme En 

Calle Gumersindo M Hernandez 

Colonia Sexta Sección O Barrio 

Grande - 177691

177691 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $45,739 $45,739 $4,574 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706305

Construcción De Techo Firme En 

Calle Benito Juárez Colonia Postal 

Y Vista Hermosa - 159015

159015 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $17,864 $17,864 $17,864 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706306
Construcción De Techo Firme 34 - 

128602
128602 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706307
Construcción De Techo Firme 34 - 

129710
129710 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706308
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141697
141697 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706309
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144505
144505 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706310
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 147656
147656 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706311
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144615
144615 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706312
Construcción De Piso Firme 34 - 

134105
134105 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706313

Construcción De Pavimento De 

Adoquín En Calle Abasolo Colonia 

Sexta Sección - 153441

153441 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $339,994 $339,994 $339,994 $339,994 $339,994 $339,994 $339,994 100.00 $0 Metros Cuadrados 47 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706314

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Prolongación 

Xicohtencatl Colonia Tepatlaxco - 

168316

168316 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $91,839 $91,839 $91,839 $91,839 $91,839 $91,839 $91,839 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706315
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135211
135211 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706316
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148103
148103 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706317
Construcción De Techo Firme 34 - 

129077
129077 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706318
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148137
148137 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706319

Construcción De Pavimento De 

Concreto En Carretera Atotonilco  

Tlaxco Comunidad San Jose 

Atotonilco - 168354

168354 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $700,035 $700,035 $700,035 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 615 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706320
Construcción De Techo Firme 34 - 

129381
129381 Tlaxcala Tlaxco

Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706321
Construcción De Techo Firme 34 - 

130228
130228 Tlaxcala Tlaxco

Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706322
Construcción De Techo Firme 34 - 

130230
130230 Tlaxcala Tlaxco Los Capulines Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706323
Construcción De Techo Firme 34 - 

130236
130236 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706326
Construcción De Techo Firme 17 - 

94361
94361 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra apagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706327
Construcción De Techo Firme 17 - 

94335
94335 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
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(Ministrado)
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200706328
Construcción De Techo Firme 17 - 

92218
92218 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706329
Construcción De Techo Firme 17 - 

94836
94836 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706330
Construcción De Techo Firme 17 - 

94818
94818 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para la validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706331
Construcción De Techo Firme 17 - 

94558
94558 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706332
Construcción De Techo Firme 17 - 

94455
94455 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 % / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706333
Construcción De Techo Firme 17 - 

92153
92153 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706334
Construcción De Techo Firme 17 - 

92125
92125 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706335
Construcción De Techo Firme 17 - 

91765
91765 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706336
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83075
83075 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706337
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83010
83010 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706338
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83229
83229 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706339
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83199
83199 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706341
Construcción De Techo Firme 18 - 

120959
120959 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706342
Construcción De Techo Firme 18 - 

120951
120951 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706344
Construcción De Techo Firme 18 - 

121592
121592 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,532 $5,532 $5,532 $5,532 $5,532 $5,532 $5,532 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706345
Construcción De Techo Firme 18 - 

121588
121588 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706346
Construcción De Techo Firme 18 - 

120971
120971 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706348
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123912
123912 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706349
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123903
123903 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706350
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122506
122506 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro se encuentra al 100% / Registro: Se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706351
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122637
122637 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706352
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122629
122629 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706353
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146497
146497 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706354
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146489
146489 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706355
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148686
148686 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706356
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146508
146508 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706360
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 145091
145091 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706361
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 145090
145090 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706362
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 149191
149191 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706363
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148697
148697 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706364
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148690
148690 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706365

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152513

152513 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706366

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152484

152484 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200706367

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154470

154470 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706368

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154443

154443 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada pagado al 100%  / 

Física: el suministro del material se entrego al 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706369

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154434

154434 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706370

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154485

154485 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706371

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154483

154483 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706372
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144530
144530 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706373
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149738
149738 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706374
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144630
144630 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706375
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136218
136218 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706376
Construcción De Techo Firme 34 - 

130831
130831 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706377
Construcción De Techo Firme 30 - 

86343
86343 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706378
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86403
86403 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706379
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86378
86378 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706380
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86273
86273 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706381
Construcción De Piso Firme 30 - 

86227
86227 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706382

Cercado Perimetral Con Malla 

Ciclonica En Centro De Salud - 

111143

111143 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL MUNICIPIO Asistencia Social Terminado 2016 $220,829 $73,610 $73,610 $73,610 $73,610 $73,610 $73,610 100.00 $0 Otros 13,775 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706383
Rehabilitacion Pozo Profundo - 

111175
111175 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL  MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $364,455 $121,485 $121,485 $121,485 $121,485 $121,485 $121,485 100.00 $0 Otros 3,133 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706384
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86607
86607 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706385
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86603
86603 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706386
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86594
86594 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706387
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86556
86556 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706388

Mejoramiento De Drenaje Sanitario 

Construcción De Fosa Séptica Fism 

1631 062 - 107455

107455 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $39,421 $38,993 $38,993 $38,993 $38,993 $38,993 $38,993 100.00 $0 Otros 35 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706389
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141252
141252 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706390
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141237
141237 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706391
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141229
141229 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706392
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141227
141227 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706393
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141220
141220 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706394
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141218
141218 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706395
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142410
142410 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATRIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706396
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142382
142382 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706397
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141243
141243 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706398
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142397
142397 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706399
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142389
142389 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:  SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200706400
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism 1631 044 - 102277
102277 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $67,347 $67,102 $67,102 $67,102 $67,102 $67,102 $67,102 100.00 $0 Metros lineales 46 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida 100% / Registro: se envía para su validación 

- se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706401
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142442
142442 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706402
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142441
142441 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706403
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142414
142414 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706404
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142436
142436 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: MATERIAL AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706405
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Fism 1631 059 - 107418
107418 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $84,435 $83,940 $83,940 $83,940 $83,940 $83,940 $83,940 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706407
Construcción De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 039 - 102127
102127 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $44,556 $44,164 $44,164 $44,164 $44,164 $44,164 $44,164 100.00 $0 Vivienda 10 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706409
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142402
142402 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706410
Construcción De Techo Firme 34 - 

131001
131001 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706411
Construcción De Techo Firme 34 - 

130938
130938 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706412
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136046
136046 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706413
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136099
136099 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706414

Rehabilitación De Pozo Profundo De 

Agua Potable En Santa Maria 

Zotoluca - 153758

153758 Tlaxcala Tlaxco
Santa María 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $29,000 $29,000 $29,000 $29,000 $29,000 $29,000 $29,000 100.00 $0 Otros 235 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706415
Construcción De Techo Firme 34 - 

131026
131026 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706416
Construcción De Techo Firme 34 - 

132785
132785 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706417
Construcción De Techo Firme 34 - 

132767
132767 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706418
Construcción De Techo Firme 34 - 

132748
132748 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706419
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136110
136110 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706420
Construcción De Techo Firme 34 - 

133354
133354 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706421
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150974
150974 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706422
Construcción De Techo Firme 34 - 

133431
133431 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706423
Construcción De Techo Firme 34 - 

133388
133388 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706424
Construcción De Techo Firme 34 - 

129069
129069 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706425
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 147987
147987 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706426
Construcción De Techo Firme 34 - 

133491
133491 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706427
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136142
136142 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706428
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136190
136190 Tlaxcala Tlaxco

San Diego 

Quintanilla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706429
Construcción De Techo Firme 34 - 

133559
133559 Tlaxcala Tlaxco Maguey Cenizo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706430
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136212
136212 Tlaxcala Tlaxco Maguey Cenizo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706432
Construcción De Techo Firme 

Tocatlan - 141158
141158 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706433
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135474
135474 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706434
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135451
135451 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706435
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135426
135426 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200706436
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135410
135410 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO A L100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VAIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706437
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135486
135486 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706438
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133239
133239 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA COMPLETADA 

AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706440
Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 173546
173546 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $112,757 $112,757 $112,757 $112,757 $112,757 $112,757 $112,757 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200706445
Construcción De Techo Firme 38 - 

127561
127561 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706446
Construcción De Techo Firme 38 - 

127531
127531 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706447
Construcción De Techo Firme 38 - 

127526
127526 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706448
Construcción De Techo Firme 38 - 

127517
127517 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706449
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127557
127557 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706450
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127555
127555 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706451
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124023
124023 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706452
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122876
122876 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706456
Construcción De Techo Firme 39 - 

125067
125067 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706457
Construcción De Techo Firme 39 - 

126316
126316 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERAIL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200706458
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126433
126433 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706459
Construcción De Techo Firme 39 - 

126381
126381 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706460
Construcción De Techo Firme 39 - 

127510
127510 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pago al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200706461
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 166034
166034 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $43,266 $43,266 $43,266 $43,266 $43,266 $43,266 $43,266 100.00 $0 Metros lineales 3,066 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706462
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 165613
165613 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización

En 

Ejecución
2016 $516,149 $516,148 $516,148 $516,148 $516,148 $516,148 $516,148 100.00 $0 Otros 3,006 0.00 100.00

Financiera: terminada / Física:  / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706463

Rehabilitación De Pozo De Agua 

Potable  De La Comunidad De Santa 

Cruz Zacatzontetla - 145395

145395 Tlaxcala Xaloztoc
Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $576,536 $576,536 $576,536 $576,536 $576,536 $576,536 $576,536 100.00 $0 Otros 906 100.00 100.00

Financiera: terminads / Física:  / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200706464
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127498
127498 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711222
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135565
135565 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711225
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118776
118776 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711226
Construcción De Techo Firme 48 - 

126282
126282 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711227
Construcción De Techo Firme 48 - 

126233
126233 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711233
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 152439
152439 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Loma 

Bonita
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711234
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 154664
154664 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Loma 

Bonita
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: ejecutado AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711235
Construccion De Cuarto Para 

Dormitorio De 4 X 4 - 127020
127020 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Rafael 

Tepatlaxco (Unión 

y Progreso)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 100.00 $0 Vivienda 3 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711236
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 152446
152446 Tlaxcala Cuapiaxtla

Santa Beatriz la 

Nueva
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711237
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 152443
152443 Tlaxcala Cuapiaxtla

Santa Beatriz la 

Nueva
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711238
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148599
148599 Tlaxcala Cuapiaxtla

Santa Beatriz la 

Nueva
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADA AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711239
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148614
148614 Tlaxcala Cuapiaxtla Colonia del Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711240
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148607
148607 Tlaxcala Cuapiaxtla Colonia del Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200711241
Construcción De Techo Firme 13 - 

115157
115157 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711242
Construcción De Techo Firme 13 - 

115475
115475 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711243
Construcción De Techo Firme 13 - 

115464
115464 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711244
Construcción De Techo Firme 13 - 

115452
115452 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711245
Construcción De Techo Firme 13 - 

115397
115397 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711246
Construcción De Piso Firme 13 - 

117346
117346 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711247
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118093
118093 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711248
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117564
117564 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711249
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117545
117545 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711250
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119443
119443 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711251
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119392
119392 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711252
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117995
117995 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711253
Construcción De Guarniciones Y 

Banquetas De Concreto - 168690
168690 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $210,641 $209,341 $209,341 $209,341 $209,341 $209,341 $209,341 100.00 $0 Metros Cuadrados 85 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SOLICITA VALIDAR 

INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711254
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121900
121900 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711255 Construcción De Vado - 170748 170748 Tlaxcala Cuaxomulco Zacamolpa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $38,294 $38,061 $38,061 $38,061 $38,061 $38,061 $38,061 100.00 $0 Otros 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711256
Construcción De Pavimento De 

Adoquín - 186907
186907 Tlaxcala Cuaxomulco Zacamolpa Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $72,901 $72,270 $72,270 $72,270 $72,270 $72,270 $72,270 100.00 $0 Metros Cuadrados 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711257
Construcción De Techo Firme 10 - 

96186
96186 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711258
Construcción De Techo Firme 10 - 

95947
95947 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711259
Construcción De Techo Firme 10 - 

96171
96171 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711260
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97278
97278 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711261
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97253
97253 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711262
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97179
97179 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711263
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97174
97174 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711264
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97164
97164 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711266
Construcción De Techo Firme 10 - 

97581
97581 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711268
Construcción De Techo Firme 10 - 

99078
99078 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711269
Construcción De Techo Firme 10 - 

99355
99355 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711270
Construcción De Techo Firme 10 - 

96028
96028 Tlaxcala Chiautempan

San Rafael 

Tepatlaxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711271
Construcción De Piso Y Techo Firme 

11 - 124880
124880 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711272 Construccion De Cisternas - 178257 178257 Tlaxcala Españita Españita Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA Vivienda Terminado 2016 $659,005 $659,005 $659,005 $659,005 $659,005 $659,005 $659,005 100.00 $0 Piezas 300 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711273
Construcción De Pavimento De 

Adoquin - 178153
178153 Tlaxcala Españita

San Miguel 

Pipiyola
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $652,467 $652,467 $652,467 $652,467 $652,467 $652,467 $652,467 100.00 $0 Metros Cuadrados 134 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711274
Construcción De Techo Firme 13 - 

116495
116495 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711275
Construcción De Techo Firme 13 - 

116323
116323 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200711276
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120246
120246 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711277
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120243
120243 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711278
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120235
120235 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711280
Construcción De Pavimento 

Hidraulico - 99827
99827 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO 

CARVAJAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $237,004 $237,004 $237,004 $237,004 $237,004 $237,004 $237,004 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN 

TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % 

FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE 

ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711281
Rehabilitación De Carretera - 

140167
140167 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2017 $99,572 $99,572 $99,572 $99,572 $99,572 $99,572 $99,572 100.00 $0 Metros Cuadrados 480 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711294
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142236
142236 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711295
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142220
142220 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711296
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 140976
140976 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711297
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 140967
140967 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711298
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135614
135614 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711299
Construcción De Techo Firme 34 - 

133564
133564 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711301
Construcción De Techo Firme 41 - 

124569
124569 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711302
Construcción De Techo Firme 41 - 

123664
123664 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711303
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125638
125638 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711306
Construcción De Techo Firme 41 - 

125520
125520 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711307
Construcción De Techo Firme 41 - 

125289
125289 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711308
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125795
125795 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711309
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125780
125780 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711310
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125752
125752 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711311
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125737
125737 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711318
Construcción De Techo Firme 43 - 

128863
128863 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711319
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133036
133036 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711320
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133098
133098 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711321
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133097
133097 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711322
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133086
133086 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711323
Construcción De Piso Firme 43 - 

131321
131321 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711324
Construcción De Techo Firme 43 - 

128824
128824 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711327
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133138
133138 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711328
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133132
133132 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711334
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171066
171066 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711335
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171001
171001 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711336
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170875
170875 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711337
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169137
169137 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

100 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200711338
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170728
170728 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711339
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170323
170323 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711342
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172638
172638 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% - SE 

ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711343
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172490
172490 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711344
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174071
174071 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711345
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174051
174051 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711346
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174042
174042 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711347
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172155
172155 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711348
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172096
172096 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711349
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172057
172057 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711350
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173350
173350 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711351
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171598
171598 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711352
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173963
173963 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711353
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173938
173938 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711354
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172814
172814 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711355
Mejoramiento De Válvulas De Red De 

Agua Potable - 164531
164531 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $87,038 $68,943 $68,943 $68,943 $68,943 $68,943 $68,943 100.00 $0 Otros 5,687 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: OBRA 

CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711356
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150657
150657 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711357
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Benito Juarez - 152553
152553 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711358
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Benito Juarez - 150673
150673 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711359
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 164492
164492 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $94,110 $94,110 $94,110 $94,110 $94,110 $94,110 $94,110 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Física: OBRA 

CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711361
Construcción De Techo Firme 46 - 

123318
123318 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711362
Construcción De Piso Y Techo Firme 

46 - 123388
123388 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,920 $7,920 $7,920 $7,920 $7,920 $7,920 $7,920 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711363
Construcción De Techo Firme 46 - 

123344
123344 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,865 $6,865 $6,865 $6,865 $6,865 $6,865 $6,865 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711364
Construcción De Piso Y Techo Firme 

46 - 123408
123408 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711365
Construcción De Techo Firme 14 - 

122806
122806 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711371
Construcción De Techo Firme 14 - 

123959
123959 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711372
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124010
124010 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711373
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124003
124003 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711375
Construcción De Techo Firme 18 - 

120875
120875 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA COMPLETA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711376
Construcción De Techo Firme 18 - 

119987
119987 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711377
Construcción De Techo Firme 18 - 

119895
119895 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711378
Construcción De Techo Firme 18 - 

119936
119936 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711379
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122492
122492 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200711380
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121631
121631 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711381
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121624
121624 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711382
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 121616
121616 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711384

Rehabilitacin De Red De  Agua 

Potable En La Calle Emiliano Zapata 

En La Colunidad  De  Nativitas - 

176996

176996 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $603,256 $270,899 $270,899 $270,899 $270,899 $270,899 $270,899 100.00 $0 Metros lineales 1,421 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711385
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167805
167805 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711386
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167811
167811 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711387
Construcción Techo Firme Nativitas - 

171355
171355 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711388
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171361
171361 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711389
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167981
167981 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711390
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167852
167852 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711391
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167842
167842 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711392
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171293
171293 Tlaxcala Natívitas

San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711393
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171423
171423 Tlaxcala Natívitas

San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711394
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171380
171380 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711395
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171299
171299 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711396
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171298
171298 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711398

Rehabilitación De Drenaje Sanitario  

En La Calle  Reforma  De  San 

Vicente Xiloxochitla - 171977

171977 Tlaxcala Natívitas
San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $531,772 $531,731 $531,731 $531,731 $531,731 $531,731 $531,731 100.00 $0 Metros lineales 250 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711399
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171404
171404 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711400
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171399
171399 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711401
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171311
171311 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711402
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171313
171313 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711403
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171315
171315 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711405
Construcción De Piso Y Techo Firme 

49 - 79000
79000 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711406
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126883
126883 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711407
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126834
126834 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711416
Construcción De Techo Firme 26 - 

120004
120004 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711417
Construcción De Techo Firme 26 - 

120003
120003 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100% / Física: obra concluida al 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU LIBERACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711418
Construcción De Techo Firme 26 - 

119999
119999 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711420
Construcción De Techo Firme 26 - 

120015
120015 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711421
Construcción De Techo Firme 26 - 

120013
120013 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIALES AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711422
Construcción De Techo Firme 26 - 

119996
119996 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711425
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121011
121011 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Jesús Huitznáhuac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711428
Construcción De Techo Firme 26 - 

121028
121028 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
San Miguel Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200711429
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121030
121030 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
San Miguel Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711430
Construcción De Piso Firme 26 - 

121033
121033 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
San Miguel Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711431
Costruccion De Guarniciones - 

171818
171818 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $80,222 $80,222 $80,222 $80,222 $80,222 $80,222 $80,222 100.00 $0 Otros 120 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: SE 

MANDA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711432
Construcción De Techo Firme 28 - 

122096
122096 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRA EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA LA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711433
Construcción De Techo Firme 28 - 

122188
122188 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711434
Construcción De Techo Firme 28 - 

122153
122153 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711438
Construcción De Techo Firme 52 - 

120536
120536 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711439
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121350
121350 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711440
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121054
121054 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711445
Construcción De Techo Firme 53 - 

55210
55210 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711446
Construcción De Piso Y Techo Firme 

53 - 54976
54976 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711448
Construccion De Drenaje Pluvial Con 

Tubo Ads - 163576
163576 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $757,413 $755,493 $755,493 $755,493 $755,493 $755,493 $755,493 100.00 $0 Metros lineales 550 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA OBRA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711450
Construcción De Techo Firme Santa 

Ana Nopalucan - 150619
150619 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711451
Construcción De Techo Firme Santa 

Ana Nopalucan - 150617
150617 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711452
Construcción De Piso  Firme Santa 

Ana Nopalucan - 150621
150621 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711453
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Santa Ana Nopalucan - 150629
150629 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711454
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Santa Ana Nopalucan - 150625
150625 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711457
Construcción De Techo Firme Santa  

Apolonia Teacalco - 150639
150639 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711458
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Santa Apolonia Teacalco - 150649
150649 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711459
Construcción De Techo Firme 58 - 

82626
82626 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: SUMINISTRO DEL 

MATERIAL AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711461
Construcción De Techo Firme 60 - 

78899
78899 Tlaxcala

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

Santa Isabel 

Xiloxoxtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100% / Física: suministro del 

material al 100 % / Registro: se envía para validación  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711462
Construcción De Techo Firme 60 - 

78848
78848 Tlaxcala

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

Santa Isabel 

Xiloxoxtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100% / Física: material 

suminstrado al 100% / Registro: se envía a validar  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711474 Construcción De Techo Firme - 37921 37921 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711475 Construcción De Techo Firme - 37913 37913 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711477
Construccion De Piso Y Techo - 

37933
37933 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION.       - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711478 Construcción De Techo Firme - 38328 38328 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro del material se entrego al 100%  / 

Registro: Se manda para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711479
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 185705
185705 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $213,595 $213,595 $213,595 $213,595 $213,595 $213,595 $213,595 100.00 $0 Metros lineales 43 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711482
Ampliación De Red De Agua Potable - 

180755
180755 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $104,779 $104,779 $104,779 $104,779 $104,779 $104,779 $104,779 100.00 $0 Metros lineales 140 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711493
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167211
167211 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711494
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167203
167203 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711495
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 164925
164925 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711496
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167242
167242 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711497
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166731
166731 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200711498
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166711
166711 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711499
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167139
167139 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711500
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167090
167090 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711501
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165080
165080 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711502
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166824
166824 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711503
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167161
167161 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711504
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167224
167224 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711505
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166938
166938 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711506
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166878
166878 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711507
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167180
167180 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTR APAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711508
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167178
167178 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711509
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167097
167097 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711510
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167173
167173 Tlaxcala Atltzayanca

Santa María las 

Cuevas
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711511
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166974
166974 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711512
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167670
167670 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711513
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167696
167696 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100%  / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711514
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167106
167106 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Delicias Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711515
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167101
167101 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Delicias Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711517
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167662
167662 Tlaxcala Atltzayanca San José Pilancón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711518
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167005
167005 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711520
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167039
167039 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711522
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152147
152147 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711523
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152125
152125 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711524
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150453
150453 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711525
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152257
152257 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711526
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152251
152251 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711527
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152211
152211 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711528
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150396
150396 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711529
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150322
150322 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711530
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150308
150308 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711531
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 149973
149973 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711532
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152294
152294 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711533
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154144
154144 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200711534
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153773
153773 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711535
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152381
152381 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711536
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152377
152377 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711537
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154279
154279 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711538
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154254
154254 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711539
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154222
154222 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711540
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153905
153905 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711542
Construcción De Techo Firme 07 - 

119660
119660 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711543
Construcción De Techo Firme 07 - 

119816
119816 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711544
Construcción De Techo Firme 07 - 

119804
119804 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711545
Construcción De Techo Firme 07 - 

119792
119792 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711546
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121547
121547 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711547
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121505
121505 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711548
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122737
122737 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711549
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121573
121573 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711550
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121567
121567 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711551
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121560
121560 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711552
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121553
121553 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711553
Construcción De Piso Firme 07 - 

122790
122790 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711554
Construcción De Piso Firme 07 - 

122786
122786 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711555
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120851
120851 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711556
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120842
120842 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711557
Construcción De Techo Firme 07 - 

119886
119886 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711559
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122740
122740 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711560
Construcción De Piso Firme 07 - 

122794
122794 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711561
Construcción De Techo Firme 07 - 

120664
120664 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Colonia Vicente 

Guerrero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711563
Construcción De Techo Firme 07 - 

120669
120669 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711564
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122749
122749 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711565
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122752
122752 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711566
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122751
122751 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711585
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144537
144537 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711586
Construcción De Piso Firme Treinta 

Y Cuatro - 134808
134808 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711587
Construcción De Techo Firme 34 - 

130278
130278 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200711588
Construcción De Techo Firme 34 - 

130589
130589 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711589
Construcción De Techo Firme 34 - 

130309
130309 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711590
Construcción De Techo Firme 34 - 

130273
130273 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711591
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149718
149718 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711592
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149314
149314 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711593
Construcción De Techo Firme 34 - 

128592
128592 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711594

Construcción De Piso Firme 

Sanctórum De Lázaro Cárdenas - 

155971

155971 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711611
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150570
150570 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALDIACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711612
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150525
150525 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUCION AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711613
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148667
148667 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711614
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148637
148637 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711615
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146203
146203 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711616
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 155094
155094 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711617
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144913
144913 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: ENVIADO PARA U VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711618
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146300
146300 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711619
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144944
144944 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711620
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144939
144939 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711621

Construccion De Losa De Concreto 

Armado De 32 Mts Cuadrados De 

Construccion - 127165

127165 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $35,608 $35,608 $35,608 $35,608 $35,608 $35,608 $35,608 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711622
Construccion De Cuarto Dormitorio 

De 4 X 4 - 126691
126691 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA Vivienda

En 

Ejecución
2016 $68,372 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 100.00 $0 Vivienda 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711624
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148631
148631 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711625
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150603
150603 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Manuel 

Ávila Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECTADA AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711626
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146467
146467 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711627
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148577
148577 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711628
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148598
148598 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711629

Construccion De Fosa Septica 

Mariana Del Carmen Romero Valencia - 

136862

136862 Tlaxcala Cuapiaxtla
San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA TLAXCALA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $25,322 $25,322 $25,322 $25,322 $25,322 $25,322 $25,322 100.00 $0 Otros 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711635
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143711
143711 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711636
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143737
143737 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN -   SE ENVIA PARA 

VALIDACIÓN -   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711637
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143725
143725 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711638
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143720
143720 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711639
Construcción De  Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142377
142377 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711640
Construcción De  Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142371
142371 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711641
Construcción De  Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142369
142369 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711645
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141199
141199 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200711646
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141203
141203 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Juan 

Nepopualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711647
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142360
142360 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711648
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142354
142354 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711649
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139815
139815 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711653
Construcción De Un Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137958
137958 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711654
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139020
139020 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711656
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139779
139779 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711658
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139891
139891 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711660
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139889
139889 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711663
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154532
154532 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711664
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154509
154509 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711665
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152594
152594 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711666
Construcción De  Techo Firme 

Nanacamilpa - 154530
154530 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711667
Construcción De  Techo Firme 

Nanacamilpa - 154522
154522 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711668
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156175
156175 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711669
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146562
146562 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711670
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146557
146557 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711671
Construcción De Techo Firme 29 - 

81315
81315 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711672
Construcción De Techo Firme 29 - 

81262
81262 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711673
Construcción De Techo Firme 29 - 

80897
80897 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711674
Construcción De Techo Firme 29 - 

79323
79323 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711676
Construcción De Techo Firme 29 - 

81425
81425 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711678
Construcción De Techo Firme 29 - 

81386
81386 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711679

Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Miguel Alemán 

Entre Miguel Alemán Y Domingo 

Arenas - 167834

167834 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $59,470 $59,470 $59,470 $59,470 $59,470 $59,470 $59,470 100.00 $0 Metros lineales 18 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711680
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168153
168153 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711681
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167793
167793 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711682
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168191
168191 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711683
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167781
167781 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711684

Ampliación De Red Para Agua Potable 

En Privada Hidalgo Entre Hidalgo Y 

Emiliano Zapata - 167840

167840 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $18,865 $18,865 $18,865 $18,865 $18,865 $18,865 $18,865 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOSPARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711685

Ampliación De Red Para Drenaje 

Saniatrio En Prolongación Reforma 

Entre Pino Suarez Y Continuación - 

167727

167727 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $167,749 $167,749 $167,749 $167,749 $167,749 $167,749 $167,749 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711686

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Camino Al Tanque Entre 

Cinco De Mayo Y Cerrada - 167728

167728 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $148,666 $148,666 $148,666 $148,666 $148,666 $148,666 $148,666 100.00 $0 Metros lineales 1,807 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711687

Ampliación De La Red Para Agua 

Potable En Privada Victoria Entre 

Victoria Y Cerrada - 167726

167726 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $45,632 $45,632 $45,632 $45,632 $45,632 $45,632 $45,632 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711689

Mejoramiento Del Drenaje Pluvial 

Segunda Etapa Encortinamiento De 

Barranca - 169401

169401 Tlaxcala Tlaxcala San Diego Metepec Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $574,146 $574,146 $574,146 $574,146 $574,146 $574,146 $574,146 100.00 $0 Metros lineales 375 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

PROYECTO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200711690

Mejoramiento Del Drenaje Pluvial 

Primera Etapa Encortinado De 

Barranca - 142734

142734 Tlaxcala Tlaxcala San Diego Metepec Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $574,132 $574,132 $574,132 $574,132 $574,132 $574,132 $574,132 100.00 $0 Metros lineales 375 0.00 100.00

Financiera: OBRA FISINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711691
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89423
89423 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711692
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89407
89407 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711693
Construccion De Red De Drenaje 

Pluvial - 166652
166652 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $539,663 $539,663 $539,663 $539,663 $539,663 $539,663 $539,663 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711694
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91133
91133 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711695
Construcción De Techo Firme 33 - 

91185
91185 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711696
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91206
91206 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711697
Ampliación De Red De Agua Potable - 

169072
169072 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $32,393 $32,393 $32,393 $32,393 $32,393 $32,393 $32,393 100.00 $0 Metros lineales 25 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711698
Construcción De Techo Firme 33 - 

90876
90876 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711699
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90763
90763 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711700
Ampliacion De Red De Agua Potable - 

158622
158622 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $34,732 $34,732 $34,732 $34,732 $34,732 $34,732 $34,732 100.00 $0 Metros lineales 25 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINANDA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711701
Construcción De Techo Firme 33 - 

88557
88557 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711702
Construcción De Techo Firme 33 - 

88528
88528 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711703
Ampliacion De Red De Agua Potable - 

128047
128047 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $36,196 $36,196 $36,196 $36,196 $36,196 $36,196 $36,196 100.00 $0 Metros lineales 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711704
Construccion De Cuarto Para Baño - 

191528
191528 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $40,452 $40,452 $40,452 $40,452 $40,452 $40,452 $40,452 100.00 $0 Otros 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIADACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711705
Construccion De Cuarto Para Cocina - 

191979
191979 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $30,268 $30,268 $30,268 $30,268 $30,268 $30,268 $30,268 100.00 $0 Otros 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711706
Ampliacion De Red De Agua Potable - 

91227
91227 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $59,234 $59,234 $59,234 $59,234 $59,234 $59,234 $59,234 100.00 $0 Metros lineales 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711707
Construcción De Techo Firme 34 - 

129060
129060 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711708

Construcción De Techo Firme En 

Calle Vicente Suárez En Colonia 

Postal Y Vista Hermosa - 158908

158908 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $31,551 $31,551 $31,551 $31,551 $31,551 $31,551 $31,551 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711709

Construcción De Techo Firme En 

Calle Pino Suarez Colonia Postal Y 

Vista Hermosa - 160965

160965 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $42,035 $42,035 $42,035 $42,035 $42,035 $42,035 $42,035 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra concluida / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711710
Construcción De Techo Firme 34 - 

129284
129284 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711711
Construcción De Techo Firme 34 - 

128174
128174 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711712
Construcción De Techo Firme 34 - 

127126
127126 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711713

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Ninguno Sexta 

Sección O Barrio Grande - 168795

168795 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $212,813 $212,813 $212,813 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 55 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711714
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144453
144453 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711715
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141899
141899 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711716
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140511
140511 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 

100%   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711717
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140423
140423 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711718

Ampliación De Guarnición En Calle 

Abasolo De La Colonia Sexta Sección 

- 153372

153372 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $51,680 $51,680 $51,680 $51,680 $51,680 $51,680 $51,680 100.00 $0 Otros 45 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711719
Construcción De Techo Firme 34 - 

129781
129781 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711720
Construcción De Techo Firme 34 - 

129763
129763 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711721
Construcción De Techo Firme 34 - 

129430
129430 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711722
Construcción De Techo Firme 34 - 

130222
130222 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200711723
Construcción De Techo Firme 34 - 

129096
129096 Tlaxcala Tlaxco

Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711724
Construcción De Techo Firme 17 - 

94297
94297 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711725
Construcción De Techo Firme 17 - 

95118
95118 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711726
Construcción De Techo Firme 17 - 

94511
94511 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711727
Construcción De Techo Firme 17 - 

94476
94476 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711728
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83255
83255 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711729
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83163
83163 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711730
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83203
83203 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711731
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 82996
82996 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711733
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123896
123896 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Ixtlahuaca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711734
Construcción De Techo Firme 18 - 

124082
124082 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711735
Construcción De Techo Firme 18 - 

120969
120969 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711736
Construcción De Techo Firme 18 - 

121599
121599 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711737
Construcción De Techo Firme 18 - 

121595
121595 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCJUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711738
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123906
123906 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711739
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122712
122712 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711741
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146498
146498 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711742
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146524
146524 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711743
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146519
146519 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711744
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146504
146504 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711745
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 145089
145089 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711746
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148708
148708 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711747

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154465

154465 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA EVALUACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711748

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154451

154451 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711749

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154422

154422 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711750

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152549

152549 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711751

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152547

152547 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711752

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152545

152545 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711753

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152541

152541 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711755
Construcción De Techo Firme 34 - 

130652
130652 Tlaxcala Tlaxco

Las Mesas 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711756
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149764
149764 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711757
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135714
135714 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711758

Construcción De Pozo De Absorción 

En Varias Calles De La Comunidad De 

La Rosa - 161781

161781 Tlaxcala Tlaxco La Rosa Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $339,109 $330,374 $330,374 $330,374 $330,374 $330,374 $330,374 100.00 $0 Otros 125 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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Específico
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Avance 
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200711759
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149806
149806 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711760
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135991
135991 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711761
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86074
86074 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711762
Construcción De Techo Firme 30 - 

86519
86519 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711763
Construcción De Techo Firme 30 - 

86470
86470 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711764
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86688
86688 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711765
Ampliacion De Red De Gaua Potable - 

111103
111103 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $278,725 $92,908 $92,908 $92,908 $92,908 $92,908 $92,908 100.00 $0 Metros lineales 220 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711767
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141254
141254 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711768
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141253
141253 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711769
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141228
141228 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711770
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141221
141221 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711771
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141240
141240 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711772
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142390
142390 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711773
Construcción De Guarniciones Y 

Banquetas Fism 1631 069 - 108508
108508 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $101,960 $101,960 $101,960 $101,960 $101,960 $101,960 $101,960 100.00 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: se manda para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711774
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 063 - 107936
107936 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $44,556 $44,403 $44,403 $44,403 $44,403 $44,403 $44,403 100.00 $0 Vivienda 7 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida 100% / Registro: se envía para su validación 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711775
Construcción De Cuarto Para Baño 

Exp Fism 1631 078 - 121639
121639 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA
Vivienda Terminado 2016 $48,433 $48,247 $48,247 $48,247 $48,247 $48,247 $48,247 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711776
Construcción De Cuarto Para Baño 

Fism 1631 007 - 101054
101054 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $48,343 $48,116 $48,116 $48,116 $48,116 $48,116 $48,116 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711777
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism  1631 040 - 102152
102152 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $41,687 $41,459 $41,459 $41,459 $41,459 $41,459 $41,459 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711778
Construcción De Piso Firme Tetla De 

La Solidaridad - 141215
141215 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711779
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142429
142429 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711780
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142420
142420 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711781
Construcción De Techo Firme Fism 

1631 067 - 108344
108344 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $23,390 $27,157 $27,157 $27,157 $27,157 $27,157 $27,157 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711782
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 051 - 102324
102324 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $44,556 $44,371 $44,371 $44,371 $44,371 $44,371 $44,371 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711784
Construccion De Cuarto Para Baño 

Fism 1631 048 - 102299
102299 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $48,433 $48,432 $48,432 $48,432 $48,432 $48,432 $48,432 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711785
Construcción De Calle De Adoquin 

Fism 1631 038 - 101907
101907 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $207,846 $207,821 $207,821 $207,821 $207,821 $207,821 $207,821 100.00 $0 Metros Cuadrados 32 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711786
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism 1631 035 - 101776
101776 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $206,116 $205,751 $205,751 $205,751 $205,751 $205,751 $205,751 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: SE MANDA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711787
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism 1631 036 - 101844
101844 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $271,230 $271,075 $271,075 $271,075 $271,075 $271,075 $271,075 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711788
Construcción De Techo Firme 34 - 

130994
130994 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711789
Construcción De Techo Firme 34 - 

130948
130948 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711790
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136092
136092 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711791
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150891
150891 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711792
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144365
144365 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711793
Construcción De Techo Firme 34 - 

133372
133372 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200711794
Construcción De Techo Firme 34 - 

132811
132811 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711795
Construcción De Techo Firme 34 - 

132802
132802 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711796
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151015
151015 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711797
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148066
148066 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711798
Construcción De Techo Firme 34 - 

133495
133495 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711799
Construcción De Techo Firme 

Tocatlan - 141160
141160 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711800
Construcción De Techo Firme 

Tocatlan - 141133
141133 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: ENVIADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711801
Construcción De Techo Firme 36 - 

128929
128929 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711802
Construcción De Piso Firme Totolac - 

141119
141119 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711803
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 168717
168717 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $277,589 $277,589 $277,589 $277,589 $277,589 $277,589 $277,589 100.00 $0 Metros lineales 65 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711804
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 168634
168634 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $786,763 $711,356 $711,356 $711,356 $711,356 $711,356 $711,356 100.00 $0 Metros lineales 125 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200711810
Construcción De Techo Firme 38 - 

127533
127533 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711811
Construcción De Techo Firme 38 - 

127524
127524 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711812
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127553
127553 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711813
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124027
124027 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711814
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122865
122865 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711815
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122864
122864 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711817
Construcción De Techo Firme 39 - 

124017
124017 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711818
Construcción De Techo Firme 39 - 

126324
126324 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711819
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126435
126435 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200711820
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126434
126434 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711821
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126428
126428 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711822
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126443
126443 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711823

Reparación De Motor Bomba De Cien 

Hp De Agua Potable Numero Cuatro - 

177768

177768 Tlaxcala Xaloztoc
San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $105,855 $103,188 $103,188 $103,188 $103,188 $103,188 $103,188 100.00 $0 Otros 3,796 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711824
Construcción De Techo Firme 39 - 

126383
126383 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711825
Construcción De Techo Firme 39 - 

124019
124019 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711826
Construcción De Techo Firme 39 - 

126390
126390 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711827
Construcción De Techo Firme 39 - 

127928
127928 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711828

Construcción De Comedor En Primaria 

Venustiano Carranza Segunda Etapa - 

176378

176378 Tlaxcala Xaloztoc
Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Educación Terminado 2016 $390,298 $390,298 $390,298 $390,298 $390,298 $390,298 $390,298 100.00 $0 Otros 2,303 0.00 100.00

Financiera: obra finiqitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200711829
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127503
127503 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711830
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127502
127502 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711831
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127500
127500 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200711832
Construcción De Piso Firme 39 - 

126414
126414 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

111 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200711833
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127505
127505 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716450
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139935
139935 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716451
Ampliacion De Red Electrica - 

101541
101541 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Urbanización Terminado 2016 $105,096 $105,096 $105,096 $105,096 $105,096 $105,096 $105,096 100.00 $0 Otros 10 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716452
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135564
135564 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716453
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135567
135567 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716454
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139938
139938 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716459
Construcción De Techo Firme 48 - 

127321
127321 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716460
Construcción De Techo Firme 48 - 

126274
126274 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716461
Construcción De Techo Firme 48 - 

126258
126258 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716462
Construcción De Techo Firme 48 - 

126252
126252 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716463
Construcción De Techo Firme 48 - 

126189
126189 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716464
Construcción De Piso Y Techo Firme 

48 - 127393
127393 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716473
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146194
146194 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Loma 

Bonita
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716474

Construccion De Cisterna 

Beneficiario Ramiro Cuellar Inojoza 

- 137150

137150 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Rafael 

Tepatlaxco (Unión 

y Progreso)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA TLAXCALA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 100.00 $0 Piezas 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716475

Construcccion De Cisterna 

Beneficiario Justa Olivares 

Dominguez - 137098

137098 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Rafael 

Tepatlaxco (Unión 

y Progreso)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 100.00 $0 Piezas 3 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716476
Construcción De Techo Firme 13 - 

115383
115383 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716477
Construcción De Techo Firme 13 - 

115376
115376 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716478
Construcción De Techo Firme 13 - 

115336
115336 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716479
Construcción De Techo Firme 13 - 

115469
115469 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716480
Construcción De Techo Firme 13 - 

115456
115456 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716481
Construcción De Techo Firme 13 - 

115408
115408 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716482
Construcción De Techo Firme 13 - 

115089
115089 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716483
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118098
118098 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716484
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118062
118062 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716485
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118373
118373 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716486
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117560
117560 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716487
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117537
117537 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716488
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117986
117986 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716489
Construcción De Techo Firme 13 - 

116526
116526 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716491
Construcción De Techo Firme 09 - 

121427
121427 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716492
Construcción De Techo Firme 09 - 

121416
121416 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716493
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121453
121453 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716494
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 172610
172610 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $279,307 $279,307 $279,307 $279,307 $279,307 $279,307 $279,307 100.00 $0 Metros lineales 65 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200716495
Ampliación De Red De Electricidad - 

170519
170519 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $315,084 $302,893 $302,893 $302,893 $302,893 $302,893 $302,893 100.00 $0 Otros 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716496
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121895
121895 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716497
Construcción De Techo Firme 10 - 

96126
96126 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716498
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97079
97079 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716499
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 96394
96394 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716500
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 96368
96368 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716501
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97350
97350 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716502
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97292
97292 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716507
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97869
97869 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716510
Construcción De Piso Y Techo Firme 

11 - 124905
124905 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Guadalupe 

Cuauhtémoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716511 Construcción Comedor Escolar 167596 Tlaxcala Huamantla
Colonia 

Chapultepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación

En 

Ejecución
2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 84 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 167596 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716512
Construcción De Techo Firme 13 - 

116500
116500 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716513
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119583
119583 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716514
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119537
119537 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716515
Construcción De Techo Firme 13 - 

115747
115747 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716516
Construcción De Piso Firme 13 - 

117484
117484 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,667 $3,667 $3,667 $3,667 $3,667 $3,667 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716517
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120216
120216 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716518
Construcción De Techo Firme 13 - 

115419
115419 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716519
Construcción De Piso Firme 13 - 

117290
117290 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716521
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario - 101194
101194 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO 

CARVAJAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $403,565 $400,118 $400,118 $400,118 $400,118 $400,118 $400,118 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE EN 

TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % 

FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE 

ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716522
Construcción De Techo Firme 02 - 

106954
106954 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716523
Construccion De Red Drenaje 

Sanitario - 99894
99894 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO 

CARVAJAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $162,444 $162,444 $162,444 $162,444 $162,444 $162,444 $162,444 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN 

TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % 

FISICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE 

ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716524
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 109693
109693 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716525 Construccion De Banquetas - 100202 100202 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tlatempan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO 

CARVAJAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $107,527 $107,572 $107,572 $107,572 $107,572 $107,572 $107,572 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN 

TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % 

FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE 

ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716529
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143625
143625 Tlaxcala Panotla

San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716531
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142158
142158 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716532
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 141074
141074 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716533
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142245
142245 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716534
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142194
142194 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716535
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 141015
141015 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716536
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135612
135612 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716538
Construcción De Techo Firme 41 - 

124622
124622 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716539
Construcción De Techo Firme 41 - 

123712
123712 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200716540
Construcción De Techo Firme 41 - 

123635
123635 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716541
Construcción De Techo Firme 41 - 

123623
123623 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716542
Construcción De Techo Firme 41 - 

125481
125481 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716548
Construcción De Techo Firme 43 - 

128787
128787 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716550
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133026
133026 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716551
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133083
133083 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716552
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133081
133081 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716554
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133135
133135 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716556
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170981
170981 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716557
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170904
170904 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716558
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170893
170893 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716559
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170799
170799 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716560
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170750
170750 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: 9152.4 / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL 

SE ENTREGO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716561
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169666
169666 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716562
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169082
169082 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716563
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 168978
168978 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716564
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170341
170341 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716565
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170001
170001 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716566
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171121
171121 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716567
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171113
171113 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716568
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172719
172719 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716569
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174044
174044 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716570
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174024
174024 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716571
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172377
172377 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716572
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173418
173418 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716573
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173328
173328 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716574
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173320
173320 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716575
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174018
174018 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716576
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173958
173958 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716577
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173948
173948 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716579
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 176723
176723 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716580
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 171490
171490 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: SE 

ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716581
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 152550
152550 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200716582
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150670
150670 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716583
Construcción De Pisoy Techo Firme  

Benito Juarez - 152552
152552 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716584
Construcción De Techo Firme 46 - 

123335
123335 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716585
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123980
123980 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716586
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123987
123987 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716589
Construcción De Piso Firme 14 - 

123974
123974 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716592
Construcción De Techo Firme 18 - 

120862
120862 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716593
Construcción De Techo Firme 18 - 

120945
120945 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716594
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122690
122690 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716595
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122610
122610 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA ACONCLUIDA L 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716599
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171335
171335 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716600
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171331
171331 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: MATERIAL 

SUMINISTRADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716601
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167812
167812 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716602
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167979
167979 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIOPN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716603
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167943
167943 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACON - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716604
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171203
171203 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716605
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171301
171301 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716606

Ampliación De  Red  Electria  En La 

Calle Véracruz Y Lomas Del Potrero 

Santiago Michac - 169962

169962 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NÁTIVITAS Urbanización

En 

Ejecución
2016 $382,668 $382,623 $382,623 $382,623 $382,623 $382,623 $382,623 100.00 $0 Otros 300 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716607

Ampliacion De  Red  De  Drenaje 

Sanitario En La Privada Mariano  

Matamoros - 162895

162895 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $109,473 $109,473 $109,473 $109,473 $109,473 $109,473 $109,473 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716608
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171309
171309 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARS U VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716609
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171429
171429 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716611
Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

- 176226
176226 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $73,028 $73,028 $73,028 $73,028 $73,028 $73,028 $73,028 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: La obra tiene un avance financiero del 

100% / Física: La obra tiene un avance físico del 100% 

/ Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200716611 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero del 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716612
Construcción De Techo Firme 50 - 

126803
126803 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716613
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126895
126895 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716614
Construcción De Piso Firme 50 - 

126820
126820 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716615
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 76541
76541 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $19,865 $19,865 $19,865 $19,865 $19,865 $19,865 $19,865 100.00 $0 Metros lineales 152 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716627
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 120996
120996 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716628
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 120994
120994 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716629
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 120992
120992 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716631
Construcción De Techo Firme 26 - 

119998
119998 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716632
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121007
121007 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716633
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121005
121005 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716637
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121022
121022 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

115 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200716638
Construcción De Techo Firme 26 - 

120984
120984 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
San Miguel Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716639
Construcción De Techo Firme 26 - 

120983
120983 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
San Miguel Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716640
Construcción De Techo Firme 26 - 

120979
120979 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
San Miguel Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716641
Construcción De Techo Firme 28 - 

122043
122043 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Otros 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA LA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716642
Construcción De Techo Firme 28 - 

122101
122101 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716643
Construcción De Techo Firme 28 - 

122201
122201 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716644
Construcción De Piso Y Techo Firme 

28 - 122330
122330 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716647
Construcción De Techo Firme 52 - 

120477
120477 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716648
Construcción De Techo Firme 52 - 

120506
120506 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716649
Construcción De Techo Firme 52 - 

120496
120496 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716650
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121344
121344 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716651
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121102
121102 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716659
Construcción De Techo Firme Santa  

Apolonia Teacalco - 150636
150636 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716660
Construcción De Techo Firme Santa  

Apolonia Teacalco - 150635
150635 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716664
Construcción De Techo Firme 58 - 

82842
82842 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716665
Construcción De Pavimento De Piedra 

- 102264
102264 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $255,200 $255,200 $255,200 $255,200 $255,200 $255,200 $255,200 100.00 $0 Metros Cuadrados 22 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: E ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716674
Construcción De Cuarto Para  Baño - 

192507
192507 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Otros Proyectos Terminado 2016 $63,797 $63,797 $63,797 $63,797 $63,797 $63,797 $63,797 100.00 $0 Vivienda 5 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716678 Construcción De Techo Firme - 37825 37825 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716682
Construcción De Red De Agua Potable 

- 180490
180490 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $27,394 $27,394 $27,394 $27,394 $27,394 $27,394 $27,394 100.00 $0 Metros lineales 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716696
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165334
165334 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716697
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167208
167208 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716698
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167230
167230 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716699
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167228
167228 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716700
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167223
167223 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716701
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167114
167114 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716702
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 164933
164933 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716703
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166458
166458 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716704
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166299
166299 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716705
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167130
167130 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716706
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167089
167089 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716707
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 177371
177371 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716708
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167245
167245 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716710
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166662
166662 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

116 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado
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(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200716711
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166546
166546 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716712
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165822
165822 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716713
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166703
166703 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716714
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167092
167092 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716715
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 163987
163987 Tlaxcala Atltzayanca Mesa Redonda Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716716
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167683
167683 Tlaxcala Atltzayanca Mesa Redonda Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716718
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167155
167155 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716719
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167154
167154 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716721
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167166
167166 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716722
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167163
167163 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716724
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166852
166852 Tlaxcala Atltzayanca San Juan Ocotitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716725
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167169
167169 Tlaxcala Atltzayanca San Juan Ocotitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA  PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716726
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166895
166895 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716727
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167182
167182 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716728
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167176
167176 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716729
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167183
167183 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716730
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167678
167678 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716731
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167253
167253 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716732
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167250
167250 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716733
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 177338
177338 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716735
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167108
167108 Tlaxcala Atltzayanca San José Pilancón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716736
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166979
166979 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716737
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167188
167188 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716738
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167186
167186 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716740
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167037
167037 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716741
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167030
167030 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716742
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 164993
164993 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Nazareth Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716743
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 164959
164959 Tlaxcala Atltzayanca Colonia Nazareth Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716744
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167058
167058 Tlaxcala Atltzayanca San José Miravalle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALE SSE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716745
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165759
165759 Tlaxcala Atltzayanca

La Soledad Loma de 

Ocotla [Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716746
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167067
167067 Tlaxcala Atltzayanca

La Soledad Loma de 

Ocotla [Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716747
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167229
167229 Tlaxcala Atltzayanca

La Soledad Loma de 

Ocotla [Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100%  / Registro:     

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716750
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152195
152195 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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Observaciones

TLA16160200716751
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152184
152184 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716752
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152118
152118 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716753
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150441
150441 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716754
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 162795
162795 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716755
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152334
152334 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716756
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152219
152219 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716757
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152216
152216 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716758
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150407
150407 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716759
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152293
152293 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716760
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150175
150175 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716761
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150155
150155 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716762
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150080
150080 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716763
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154197
154197 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716764
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154171
154171 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716765
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154286
154286 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716766
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152409
152409 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716767
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152405
152405 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716768
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154242
154242 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716769
Construcción De Techo Firme 07 - 

119842
119842 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716770
Construcción De Techo Firme 07 - 

119726
119726 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716771
Construcción De Techo Firme 07 - 

119823
119823 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716772
Construcción De Techo Firme 07 - 

119797
119797 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716773
Construcción De Techo Firme 07 - 

119774
119774 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716774
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121534
121534 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716775
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121579
121579 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716776
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121577
121577 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716777
Construcción De Piso Firme 07 - 

122781
122781 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716778
Construcción De Piso Firme 07 - 

122775
122775 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716779
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120840
120840 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716780
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120838
120838 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716786
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120795
120795 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716787
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120767
120767 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716788
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120760
120760 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado
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(Ministrado)
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200716789
Construcción De Techo Firme 07 - 

119892
119892 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716790
Construcción De Techo Firme 07 - 

119888
119888 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716791
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122746
122746 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Colonia Vicente 

Guerrero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716792
Construcción De Techo Firme 07 - 

120744
120744 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716793
Construcción De Techo Firme 07 - 

120720
120720 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716794
Construcción De Techo Firme 07 - 

120686
120686 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716819
Construcción De Techo Firme 34 - 

129109
129109 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716820
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149291
149291 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716821
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149656
149656 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716822
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149378
149378 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716841
Construcción Detecho Firme 

Cuapiaxtla - 150551
150551 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716842
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150573
150573 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716843
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150567
150567 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716844
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150523
150523 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716845
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150522
150522 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716846
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148671
148671 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716847
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150587
150587 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716848
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150579
150579 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE MANDA PARA SU VALIDACION   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716849

Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Galeana Barrio 

De San Miguel Cuapiaxtla Tlaxcala - 

132945

132945 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $400,261 $400,261 $400,261 $400,261 $400,261 $400,261 $400,261 100.00 $0 Metros lineales 82 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716850
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146418
146418 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716851
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144901
144901 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716852
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146283
146283 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716853
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146127
146127 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716854
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144975
144975 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716855
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144964
144964 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716856
Construcción De  Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148654
148654 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716858

Construccion De Red De Drenaje En 

Calle Jose Maria Morelos Ampliacion 

De Igancio Allende Del Municipio De 

Cuapiaxtla Tlaxcala - 132611

132611 Tlaxcala Cuapiaxtla
Colonia Ignacio 

Allende
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $48,312 $48,312 $48,312 $48,312 $48,312 $48,312 $48,312 100.00 $0 Metros lineales 38 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716860
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150599
150599 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716861
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150597
150597 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716862
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146342
146342 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Manuel 

Ávila Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716863
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146470
146470 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716864
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146461
146461 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: PAGADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716865
Construcción De Piso Firme 

Cuapiaxtla - 144838
144838 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200716866
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148571
148571 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716867
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148591
148591 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716868

Construccion De Drenaje Sanitario 

En Calle 5 De Mayo San Francisco 

Cuexcontziz - 35750

35750 Tlaxcala Cuapiaxtla
San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $111,321 $111,321 $111,321 $111,321 $111,321 $111,321 $111,321 100.00 $0 Metros lineales 302 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716871
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143716
143716 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716872
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141194
141194 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716876
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141202
141202 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716878
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139856
139856 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716879
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139843
139843 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716880
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139833
139833 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716882
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139871
139871 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716883
Construcción De Un Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137949
137949 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716884
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139017
139017 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716885
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139040
139040 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716887
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154541
154541 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716888
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156159
156159 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716889
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154518
154518 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716890
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152598
152598 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716892
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146571
146571 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716893
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146564
146564 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716894
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 148410
148410 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716895
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146560
146560 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716896
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146549
146549 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716897
Construcción De Techo Firme 29 - 

79306
79306 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716898
Construcción De Techo Firme 29 - 

79248
79248 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716899
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81518
81518 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716902
Construcción De Techo Firme 29 - 

79072
79072 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716903
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81801
81801 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716904
Construcción De Techo Firme 29 - 

81413
81413 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716905
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81818
81818 Tlaxcala Tepeyanco Colonia Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716907
Construcción De Techo Firme 29 - 

81872
81872 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716908
Construcción De Techo Firme 29 - 

81850
81850 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716909
Construcción De Techo Firme 29 - 

81842
81842 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716910

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Privada Miguel Aleman 

Entre Miguel Alemán Y Domingo 

Arenas - 167743

167743 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $6,229 $6,229 $6,229 $6,229 $6,229 $6,229 $6,229 100.00 $0 Metros lineales 49 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200716911

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Calle Vicente Guerrero 

Entre Avenida Venustiano Carranza E 

Hidalgo - 167741

167741 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $9,158 $9,158 $9,158 $9,158 $9,158 $9,158 $9,158 100.00 $0 Metros lineales 140 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716912
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167756
167756 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716913
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168138
168138 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716914
Construcción De Techumbre En 

Primaria Ignacio Zaragoza - 167759
167759 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 

TLAXCALA
Educación Terminado 2016 $260,030 $260,030 $260,030 $260,030 $260,030 $260,030 $260,030 100.00 $0 Metros Cuadrados 150 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716915
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167776
167776 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716916
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167774
167774 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716917

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Reforma Entre 

Dieciseis De Septiembre Y Cerrada - 

167816

167816 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $101,320 $101,320 $101,320 $101,320 $101,320 $101,320 $101,320 100.00 $0 Metros lineales 600 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716918

Ampliación De Red Para Drenaje 

Saniatrio En Calle Pino Suarez 

Entre Centenario Y Reforma - 167763

167763 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $36,309 $36,309 $36,309 $36,309 $36,309 $36,309 $36,309 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716919

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Insurgentes 

Entre Av Insurgentes E Ignacio 

Zaragoza - 92508

92508 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $82,474 $82,474 $82,474 $82,474 $82,474 $82,474 $82,474 100.00 $0 Metros lineales 56 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716920
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167780
167780 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716922
Rehabilitacion De Red De Agua 

Potable Segunda Etapa - 169472
169472 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $343,959 $343,959 $343,959 $343,959 $343,959 $343,959 $343,959 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716923
Construcción De Tanque Para Agua 

Potable - 166707
166707 Tlaxcala Tlaxcala San Diego Metepec Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 $2,300,000 100.00 $0 Otros 375 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716924
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89506
89506 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716925
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89433
89433 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716926
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89414
89414 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716927
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89917
89917 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716928
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89856
89856 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716929
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89825
89825 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716930
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89805
89805 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716931
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89612
89612 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716932
Construcción De Piso Firme 33 - 

89870
89870 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716934
Construccion De Cuarto Para Baño - 

186715
186715 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $42,100 $42,100 $42,100 $42,100 $42,100 $42,100 $42,100 100.00 $0 Otros 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716935
Construcción De Techo Firme 33 - 

88313
88313 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716936
Construcción De Techo Firme 33 - 

88054
88054 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716937
Construcción De Techo Firme 33 - 

89231
89231 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716938
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

88451
88451 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $164,745 $164,745 $164,745 $164,745 $164,745 $164,745 $164,745 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINACIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMNIADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200716939
Construcción De Techo Firme 34 - 

133624
133624 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716940
Construcción De Techo Firme 34 - 

132296
132296 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716941
Construcción De Techo Firme 34 - 

129405
129405 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716942
Construcción De Techo Firme 34 - 

127095
127095 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716943
Construcción De Techo Firme 34 - 

129351
129351 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716944
Construcción De Techo Firme 34 - 

129329
129329 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716945
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148037
148037 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION 
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200716946
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144574
144574 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716947
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140345
140345 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716948

Construcción De Cuarto Para Baño En 

Calle Gumersindo M Hernandez Y 

Ninguno Colonia Sexta Sección - 

168228

168228 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $83,377 $83,377 $83,377 $83,377 $83,377 $83,377 $83,377 100.00 $0 Vivienda 6 100.00 100.00

Financiera: OBTA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716949
Construcción De Techo Firme 34 - 

129770
129770 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716950
Construcción De Techo Firme 34 - 

129749
129749 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE NVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716951
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148097
148097 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716953
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135922
135922 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716954
Construcción De Techo Firme 34 - 

129340
129340 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716955
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141905
141905 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716956
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148170
148170 Tlaxcala Tlaxco

Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716959
Construcción De Techo Firme 17 - 

92208
92208 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716960
Construcción De Techo Firme 17 - 

92201
92201 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716961
Construcción De Techo Firme 17 - 

94521
94521 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716962
Construcción De Techo Firme 17 - 

92157
92157 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716963
Construcción De Piso Firme 17 - 

82936
82936 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro material al 100% / Registro: se envía para 

validacón - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716964
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 82970
82970 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716965
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 82956
82956 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716966
Construcción De Techo Firme 18 - 

120956
120956 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716967
Construcción De Piso  Firme 18 - 

121614
121614 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716969
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123769
123769 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716970
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123892
123892 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716971
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123894
123894 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Ixtlahuaca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716972
Construcción De Techo Firme 18 - 

121590
121590 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716973
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123900
123900 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716974
Construcción De Techo Firme 18 - 

121598
121598 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Santa María 

Aquiáhuac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716975
Construcción De Techo Firme 18 - 

119927
119927 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA 

VAL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716976
Construcción De Piso Y Techo Firme  

18 - 122520
122520 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716977
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 148684
148684 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716978
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148685
148685 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716979
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146510
146510 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716980
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145069
145069 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716981
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146502
146502 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716982
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145075
145075 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200716983
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148701
148701 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716984
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148696
148696 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716985

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152533

152533 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716986

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152520

152520 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716987

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152515

152515 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716988

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152473

152473 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716990

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154453

154453 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716991

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154447

154447 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716992

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154477

154477 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716994

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154500

154500 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716995

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154494

154494 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716996

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154487

154487 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200716997
Construcción De Techo Firme 34 - 

130661
130661 Tlaxcala Tlaxco

Las Mesas 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200716998

Construcción De Techo Firme En 

Camino Principal Ranchería La Palma 

- 168924

168924 Tlaxcala Tlaxco
Las Mesas 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,428 $7,428 $7,428 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200716999
Construcción De Techo Firme 34 - 

128558
128558 Tlaxcala Tlaxco

Las Mesas 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717000

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Red De Agua Existente 

Rancheria Las Mesas - 169042

169042 Tlaxcala Tlaxco
Las Mesas 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $68,617 $68,617 $68,617 $68,617 $68,617 $68,617 $68,617 100.00 $0 Metros lineales 38 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717001
Construcción De Techo Firme 34 - 

130863
130863 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717002
Construcción De Techo Firme 34 - 

130900
130900 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717003
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149785
149785 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200717004
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136019
136019 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200717006
Rehabilitacion De Linea De 

Conduccion - 111256
111256 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $519,181 $173,060 $173,060 $173,060 $173,060 $173,060 $173,060 100.00 $0 Metros lineales 4,967 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717007
Construcción De Techo Firme 30 - 

86222
86222 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717008
Construcción De Techo Firme 30 - 

86213
86213 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717009

Ampliacion De Presidencia Auxiliar 

Con Modulo Sanitario Fism Trece - 

177068

177068 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $301,521 $301,521 $301,521 $301,521 $301,521 $301,521 $301,521 100.00 $0 Vivienda 300 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717010
Rehabilitacion De Casa De Salud 

Fism1530011 - 111319
111319 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL MUNICIPIO Salud Terminado 2016 $1,166,151 $388,717 $388,717 $388,717 $388,717 $388,717 $388,717 100.00 $0 Metros Cuadrados 954 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717011
Construcccion De Comedor Escolar En 

Kinder Alfredo Nobel - 151436
151436 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Educación Terminado 2016 $816,000 $823,500 $823,500 $823,500 $823,500 $823,500 $823,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 300 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717012
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86701
86701 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717013
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86618
86618 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717014
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86506
86506 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717015

Ampliacion De Red De Agua Potable 

Con Tubo Pvc Rd Veinticinco De Dos 

Y Media Pulgadas Fism Diescinueve - 

179933

179933 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $771,595 $771,595 $771,595 $771,595 $771,595 $771,595 $771,595 100.00 $0 Metros lineales 380 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717016
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141256
141256 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717017
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142384
142384 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:  SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717018
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142381
142381 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE EN PROCESO / Registro:  SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200717019
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142396
142396 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717020
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142395
142395 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717021

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Santiago Apostol 

En Ocotitla Fism 1631 046 - 121638

121638 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $281,435 $281,368 $281,368 $281,368 $281,368 $281,368 $281,368 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: SE MANDA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717023
Construccion De Pavimento De 

Adoquin Fism 1631041 - 102189
102189 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $243,147 $242,943 $242,943 $242,943 $242,943 $242,943 $242,943 100.00 $0 Metros Cuadrados 26 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717024
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142412
142412 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Capulac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717025
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143756
143756 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717026
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142444
142444 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717027
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142430
142430 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717028
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142428
142428 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717029
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142423
142423 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717030
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Fism 1631 058 - 107398
107398 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $83,756 $83,756 $83,756 $83,756 $83,756 $83,756 $83,756 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717031
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Fism 1631 070 - 114239
114239 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $396,566 $250,090 $250,090 $250,090 $250,090 $250,090 $250,090 100.00 $0 Metros lineales 350 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717033
Construcción De Techo Firme 34 - 

130988
130988 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200717034
Construcción De Techo Firme 34 - 

130981
130981 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717035
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150785
150785 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717036
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150780
150780 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717037
Construcción De Techo Firme 34 - 

131006
131006 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200717038
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150841
150841 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717039
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150830
150830 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717040
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150958
150958 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717041
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150947
150947 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717042
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150943
150943 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717043
Construcción De Techo Firme 34 - 

133380
133380 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717044
Construcción De Techo Firme 34 - 

133320
133320 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717045
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151009
151009 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200717046
Construcción De Techo Firme 34 - 

133429
133429 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717047
Construcción De Techo Firme 34 - 

133415
133415 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717048
Construcción De Techo Firme 34 - 

132664
132664 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717049
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148016
148016 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717050
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 147996
147996 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717051
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 147713
147713 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717052
Construcción De Techo Firme 

Tocatlan - 141155
141155 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717053
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135464
135464 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200717054
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135480
135480 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717055
Construcción De  Techo Firme 

Tocatlan - 141128
141128 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717056
Construcción De Piso Firme Tocatlan 

- 141162
141162 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717057
33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 171149
171149 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX Otros Proyectos Terminado 2016 $106,243 $106,243 $106,243 $106,243 $106,243 $106,243 $106,243 100.00 $0 Otros 100.00 100.00

Financiera:  / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA ACCION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200717063
Construcción De Techo Firme 38 - 

127518
127518 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717064
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124028
124028 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717065
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122871
122871 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717067
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124056
124056 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200717068
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 145251
145251 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $217,175 $217,175 $217,175 $217,175 $217,175 $217,175 $217,175 100.00 $0 Metros lineales 4,825 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717069
Construcción De Techo Firme 39 - 

126307
126307 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717070
Construcción De Techo Firme 39 - 

126333
126333 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pago al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717072
Construcción De Techo Firme 39 - 

126365
126365 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717073
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 165865
165865 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $99,664 $99,664 $99,664 $99,664 $99,664 $99,664 $99,664 100.00 $0 Metros lineales 3,796 0.00 100.00

Financiera: finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717074
Construcción De Techo Firme 39 - 

126389
126389 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717075
Construcción De Techo Firme 39 - 

126385
126385 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200717076
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 145282
145282 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $55,705 $57,000 $57,000 $57,000 $57,000 $57,000 $57,000 100.00 $0 Otros 3,006 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200717077
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 155007
155007 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $52,606 $52,606 $52,606 $52,606 $52,606 $52,606 $52,606 100.00 $0 Metros lineales 3,006 100.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722045
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135535
135535 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722046
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135533
135533 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722051
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118791
118791 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722052
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118782
118782 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722053
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118708
118708 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722054
Construcción De Techo Firme 48 - 

127314
127314 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722055
Construcción De Techo Firme 48 - 

126237
126237 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722056
Construcción De Techo Firme 48 - 

126206
126206 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722057
Construcción De Techo Firme 48 - 

126176
126176 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722058
Construcción De Techo Firme 48 - 

126143
126143 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722059
Construcción De Techo Firme 48 - 

126097
126097 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722060
Construcción De Piso Y Techo Firme 

48 - 127381
127381 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722066
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148606
148606 Tlaxcala Cuapiaxtla Colonia del Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722067
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118401
118401 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722068
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118283
118283 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722069 Construcción Comedor Escolar 178671 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación

En 

Ejecución
2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 185 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 178671 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

125 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200722070
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117760
117760 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722071
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118019
118019 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722072
Construcción De Techo Firme 13 - 

115142
115142 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722073
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119411
119411 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722074
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119390
119390 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722075
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119385
119385 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722076
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117997
117997 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722077
Construcción De Techo Firme 09 - 

121424
121424 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722078
Construcción De Techo Firme 09 - 

121421
121421 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722079
Construcción De Techo Firme 09 - 

121403
121403 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722080
Construcción De Techo Firme 09 - 

121434
121434 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722081
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121883
121883 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722082
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121799
121799 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722083
Construcción De Drenaje Sanitario - 

170168
170168 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $266,824 $264,135 $264,135 $264,135 $264,135 $264,135 $264,135 100.00 $0 Metros lineales 70 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722084
Ampliación De Red De Agua Potable - 

170643
170643 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $25,792 $25,561 $25,561 $25,561 $25,561 $25,561 $25,561 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722086
Ampliación De Red De Agua Potable - 

170764
170764 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $43,668 $43,154 $43,154 $43,154 $43,154 $43,154 $43,154 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita validar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722087
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

170664
170664 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $48,654 $48,172 $48,172 $48,172 $48,172 $48,172 $48,172 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: solicita verificar 

informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722089
Construcción De Techo Firme 10 - 

96336
96336 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722090
Construcción De Techo Firme 10 - 

96190
96190 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722091
Construcción De Techo Firme 10 - 

95674
95674 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722092
Construcción De Techo Firme 10 - 

95557
95557 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722093
Construcción De Techo Firme 10 - 

96096
96096 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722094
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 96738
96738 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722095
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97392
97392 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722096
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97374
97374 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722097
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97187
97187 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722100
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97856
97856 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722101
Construcción De Techo Firme 10 - 

99310
99310 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722102
Construcción De Techo Firme 10 - 

99071
99071 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722103
Construcción De Techo Firme 10 - 

99062
99062 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722104
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99435
99435 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722106
Construcción De Techo Firme 11 - 

124864
124864 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722107
Construcción De Techo Firme 11 - 

124836
124836 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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(Ministrado)
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200722108
Construcción De Dispensario Medico - 

178330
178330 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL Salud Terminado 2016 $314,810 $314,810 $314,810 $314,810 $314,810 $314,810 $314,810 100.00 $0 Metros Cuadrados 624 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722109 Construcción Comedor Escolar 178890 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación

En 

Ejecución
2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 178890 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722110
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119581
119581 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722111
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119545
119545 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722112 Construcción Comedor Escolar 178904 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación

En 

Ejecución
2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 72 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 178904 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722113
Construcción De Techo Firme 13 - 

116421
116421 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722114
Construcción De Techo Firme 13 - 

116398
116398 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722115
Construcción De Techo Firme 13 - 

116332
116332 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722116
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120221
120221 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722117 Construcción Comedor Escolar 167664 Tlaxcala Huamantla
San Diego 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación

En 

Ejecución
2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 42 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 167664 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722119
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 109712
109712 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722120
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 109704
109704 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722122
Construcción De Red De Agua Potable 

- 140159
140159 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2017 $183,200 $183,200 $183,200 $183,200 $183,200 $183,200 $183,200 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722130
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 144751
144751 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722131
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 141041
141041 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722132
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 141036
141036 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722133
Construcción De Piso Firme Panotla - 

141058
141058 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722134
Construcción De Techo Firme 34 - 

133595
133595 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722135
Construcción De Techo Firme 34 - 

133586
133586 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722136
Construcción De Techo Firme 41 - 

124603
124603 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722137
Construcción De Techo Firme 41 - 

124587
124587 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722138
Construcción De Techo Firme 41 - 

123715
123715 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722139
Construcción De Techo Firme 41 - 

123646
123646 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722140
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125727
125727 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722141
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125665
125665 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722144
Construcción De Techo Firme 43 - 

128795
128795 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722145
Construcción De Techo Firme 43 - 

128758
128758 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722146
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133094
133094 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722147
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133091
133091 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722152
Construcción De Techo Firme 43 - 

131171
131171 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722153
Construcción De Techo Firme 43 - 

131186
131186 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722157
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134316
134316 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722158
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134312
134312 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
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(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200722162
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171082
171082 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro:  SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722163
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171072
171072 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722164
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171058
171058 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722165
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170921
170921 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722166
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169744
169744 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722167
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170699
170699 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722168
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170039
170039 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722169
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173445
173445 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722170
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173437
173437 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722171
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172126
172126 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722172
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 171727
171727 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722173
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173197
173197 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722174
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174019
174019 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722175
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174012
174012 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722176
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174007
174007 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722177
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173985
173985 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722178
Construcción De Piso Firme  

Zacatelco - 171477
171477 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722179
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172851
172851 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722180
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172775
172775 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722182
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 171518
171518 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722184
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Benito Juarez - 152557
152557 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722185
Construcción De Piso Y Techo Firme 

46 - 123382
123382 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722186
Construcción De Piso Y Techo Firme 

46 - 123376
123376 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722187

Ampliación De Red De Energia 

Eléctrica En Emiliano Zapata - 

123701

123701 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Urbanización Terminado 2016 $162,500 $162,500 $162,500 $162,500 $162,500 $162,500 $162,500 100.00 $0 Otros 116 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722188
Construcción De Sanitarios Con 

Biodigestor - 83774
83774 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Ahilitla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Vivienda Terminado 2016 $379,716 $379,716 $379,716 $379,716 $379,716 $379,716 $379,716 100.00 $0 Piezas 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722189
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123981
123981 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: se envía para validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722190
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123975
123975 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722194
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124009
124009 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100%  / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722195
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124004
124004 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722196
Construcción De Techo Firme 18 - 

120912
120912 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722197
Construcción De Techo Firme 18 - 

120886
120886 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722198
Construcción De Techo Firme 18 - 

120855
120855 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722199
Construcción De Techo Firme 18 - 

119985
119985 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200722200
Construcción De Techo Firme 18 - 

119973
119973 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722201
Construcción De Techo Firme 18 - 

119930
119930 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722202
Construcción De Techo Firme 18 - 

119911
119911 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: OBRA CONCLUIDA 

AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722203
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122432
122432 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: OBRA CONCLUIDA 

AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722204
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122719
122719 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722205
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122700
122700 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722206
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122672
122672 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722212
Construcción De Piso Y Techo Firme  

18 - 121629
121629 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722213
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171332
171332 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722214
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167808
167808 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722215
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167798
167798 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722216
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167825
167825 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722217
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167817
167817 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera:  / Física: EJECUTADO AL 100 / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722218

Rehabilitacin De  Drenaje  

Sanitario En La Privada El Llano 

Analco - 162806

162806 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $138,161 $138,156 $138,156 $138,156 $138,156 $138,156 $138,156 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722219
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171358
171358 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722220
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171356
171356 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722221
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167976
167976 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722222
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167940
167940 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722223
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167930
167930 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722224
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167860
167860 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722225
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171296
171296 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722226
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 174519
174519 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722227
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171425
171425 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722228
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 174562
174562 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722229
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171391
171391 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722230
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171312
171312 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722231
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171317
171317 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722233
Construcción De Techo Firme 49 - 

78965
78965 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722235
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126888
126888 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722236
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126848
126848 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722247
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 46707
46707 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722251
Construcción De Techo Firme 26 - 

128444
128444 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722252
Construcción De Techo Firme 26 - 

118888
118888 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200722256
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121021
121021 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722257
Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 176518
176518 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $182,168 $182,168 $182,168 $182,168 $182,168 $182,168 $182,168 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: SE 

MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722258
Construccion De Guarniciones - 

171899
171899 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $225,440 $225,440 $225,440 $225,440 $225,440 $225,440 $225,440 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: SE 

MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722259
Construcción De Techo Firme 28 - 

122210
122210 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722260
Construcción De Techo Firme 28 - 

122129
122129 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722264
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121130
121130 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722265
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121298
121298 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722266
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121229
121229 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722274
Construcción De Techo Firme 55 - 

123245
123245 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco
Cuamantzingo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722275
Construcción De Techo Firme Santa 

Ana Nopalucan - 150616
150616 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722287
Construcción De Cuarto Para Baño - 

187199
187199 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $62,434 $62,434 $62,434 $62,434 $62,434 $62,434 $62,434 100.00 $0 Vivienda 6 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722288
Construcción De Cuarto Para Baño - 

192639
192639 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $60,502 $60,502 $60,502 $60,502 $60,502 $60,502 $60,502 100.00 $0 Vivienda 2 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722289
Construcción De Cuarto Para Baño - 

189211
189211 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $57,378 $57,378 $57,378 $57,378 $57,378 $57,378 $57,378 100.00 $0 Vivienda 6 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722294 Construcción De Techo Firme - 37902 37902 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 50 / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722295 Construcción De Techo Firme - 37893 37893 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722298
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 180976
180976 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $252,270 $252,270 $252,270 $252,270 $252,270 $252,270 $252,270 100.00 $0 Metros lineales 55 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722308
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167082
167082 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722309
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167213
167213 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722310
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167221
167221 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722311
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167219
167219 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722312
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 168632
168632 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722315
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167121
167121 Tlaxcala Atltzayanca

San José 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722316
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165725
165725 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722317
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 163860
163860 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722318
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167240
167240 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722319
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167239
167239 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 $7,390 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722320
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166671
166671 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722321
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166736
166736 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722322
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166687
166687 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722323
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166681
166681 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722324
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167216
167216 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722325
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167143
167143 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAFDO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722326
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167142
167142 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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(Ministrado)
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200722327
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167236
167236 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722328
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167658
167658 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722329
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167687
167687 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722330
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167145
167145 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722331
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 168562
168562 Tlaxcala Atltzayanca Mesa Redonda Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722333
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166494
166494 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722334
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166408
166408 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUNETRA PAGADO AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722335
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167668
167668 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722336
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167159
167159 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722337
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167264
167264 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722338
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167251
167251 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722339
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166942
166942 Tlaxcala Atltzayanca

Santa María las 

Cuevas
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722340
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167170
167170 Tlaxcala Atltzayanca

Santa María las 

Cuevas
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722341
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167686
167686 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722342
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167189
167189 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722343
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167185
167185 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722344
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167054
167054 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722345
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167056
167056 Tlaxcala Atltzayanca San José Miravalle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722346
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167063
167063 Tlaxcala Atltzayanca

La Soledad Loma de 

Ocotla [Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722347
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167690
167690 Tlaxcala Atltzayanca

La Soledad Loma de 

Ocotla [Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTR AAL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722349
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152157
152157 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722350
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152150
152150 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722351
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152144
152144 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722352
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152121
152121 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722353
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150476
150476 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722354
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150464
150464 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722355
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150439
150439 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722356
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158679
158679 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722357
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158553
158553 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722358
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152321
152321 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722359
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152283
152283 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722360
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150376
150376 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722361
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150362
150362 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200722362
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150287
150287 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722363
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150063
150063 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722364
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150024
150024 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACIONq - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722365
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 149950
149950 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722366
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150147
150147 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722367
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150140
150140 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722368
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150105
150105 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722369
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150091
150091 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722370
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154135
154135 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722371
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152396
152396 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722372
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154277
154277 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722373
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154264
154264 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722375
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153831
153831 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722376
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153821
153821 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722378
Construcción De Techo Firme 07 - 

119875
119875 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722379
Construcción De Techo Firme 07 - 

119705
119705 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722380
Construcción De Techo Firme 07 - 

119681
119681 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722381
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121549
121549 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722382
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121544
121544 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722383
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121502
121502 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722384
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121584
121584 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722385
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121582
121582 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722386
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121575
121575 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722387
Construcción De Piso Firme 07 - 

122791
122791 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722388
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120826
120826 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722390
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120756
120756 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722392
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122744
122744 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722393
Construcción De Techo Firme 07 - 

120695
120695 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722394
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122762
122762 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722395
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122750
122750 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722419
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136186
136186 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722434
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150565
150565 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722435
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150560
150560 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALDIACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
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(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200722436
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150554
150554 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722437
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150528
150528 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722438
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148664
148664 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722439
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148660
148660 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722440
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150582
150582 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722441
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146366
146366 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722442
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144911
144911 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722443
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146329
146329 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722445
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148619
148619 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722446
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148632
148632 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722447
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146464
146464 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722448
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 152431
152431 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722449
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148594
148594 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722453
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142370
142370 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722454
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143732
143732 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722455
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 145010
145010 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722456
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141190
141190 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722460
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142350
142350 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722461
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142349
142349 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722463
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142364
142364 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722464
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142355
142355 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722465
Construcción De  Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142342
142342 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722466
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139837
139837 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722467
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139830
139830 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722468
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139829
139829 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722469
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139827
139827 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722471
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139760
139760 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722472
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139035
139035 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722475
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139878
139878 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722479
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154533
154533 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722480
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154517
154517 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722481
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154515
154515 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722482
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154513
154513 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200722483
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152599
152599 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722484
Construcción De Piso Y Techo Firme  

Nanacamilpa - 152596
152596 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722485
Construcción De Piso Y Techo Firme  

Nanacamilpa - 152595
152595 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722487
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146554
146554 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722488
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146550
146550 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722490
Construcción De Techo Firme 29 - 

81373
81373 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722491
Construcción De Techo Firme 29 - 

79191
79191 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722492
Construcción De Techo Firme 29 - 

81447
81447 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722493
Construcción De Techo Firme 29 - 

81435
81435 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722494
Construcción De Techo Firme 29 - 

79147
79147 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722495
Construcción De Techo Firme 29 - 

81344
81344 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722496
Construcción De Techo Firme 29 - 

81881
81881 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722497
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167760
167760 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722498
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168146
168146 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722499
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168131
168131 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722500
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167779
167779 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722501
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167791
167791 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722502
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168202
168202 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722503
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168197
168197 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722504
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167788
167788 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722505
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167783
167783 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722506
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168187
168187 Tlaxcala Tetlatlahuca

Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722507

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Medel Entre 

Calle Oaxaca Y Barranca - 167720

167720 Tlaxcala Tetlatlahuca
Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $89,736 $89,736 $89,736 $89,736 $89,736 $89,736 $89,736 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722508

523 Adquisicion De Material Y 

Equipo Fotografico Para La 

Verificacion Y Seguimiento De Las 

Obras. - 188882

188882 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Otros Proyectos Terminado 2016 $1,323,621 $1,323,621 $1,323,621 $1,323,621 $1,323,621 $1,323,621 $1,323,621 100.00 $0 Otros 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722509
Rehabilitacion De Red De Agua 

Potable - 142894
142894 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $385,005 $385,005 $385,005 $385,005 $385,005 $385,005 $385,005 100.00 $0 Metros lineales 225 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINACIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO  - SE ENVIA REGISTRO  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722510
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89516
89516 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SE ENVIA PARA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722511
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89444
89444 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722512
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89848
89848 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722513
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89656
89656 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722514
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89629
89629 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722515
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89590
89590 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722516
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89571
89571 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722517
Rehabilitacion De Red De Agua 

Potable - 169147
169147 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $18,109 $18,109 $18,109 $18,109 $18,109 $18,109 $18,109 100.00 $0 Metros lineales 25 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINANDA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200722518
Construcción De Techo Firme 33 - 

91189
91189 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722519
Construcción De Techo Firme 33 - 

91141
91141 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722520
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90469
90469 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722522
Construccion De Cuarto Dormitorio - 

191287
191287 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $41,291 $41,291 $41,291 $41,291 $41,291 $41,291 $41,291 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722523
Construccion De Drenaje Sanitario - 

156771
156771 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Educación Terminado 2016 $179,024 $179,024 $179,024 $179,024 $179,024 $179,024 $179,024 100.00 $0 Otros 200 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722524
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 88544
88544 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722525
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

119476
119476 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $135,390 $135,390 $135,390 $135,390 $135,390 $135,390 $135,390 100.00 $0 Metros lineales 81 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722527
Construcción De Techo Firme 34 - 

129420
129420 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722528
Construcción De Techo Firme 34 - 

129387
129387 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722529
Construcción De Techo Firme 34 - 

129335
129335 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722530
Construcción De Techo Firme 34 - 

128623
128623 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722531
Construcción De Techo Firme 34 - 

127172
127172 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722532
Construcción De Techo Firme 34 - 

127153
127153 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722533
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141673
141673 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722534
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141648
141648 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722535
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148043
148043 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722536
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148022
148022 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722537
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148005
148005 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722538
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144647
144647 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722539
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144638
144638 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722540
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144580
144580 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722541
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144564
144564 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722542
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140435
140435 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722543
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135654
135654 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722544
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135759
135759 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722545
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148133
148133 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722547
Construcción De Techo Firme 17 - 

94387
94387 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722548
Construcción De Techo Firme 17 - 

92188
92188 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722549
Construcción De Techo Firme 17 - 

94567
94567 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722550
Construcción De Techo Firme 17 - 

94546
94546 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722551
Construcción De Techo Firme 17 - 

92177
92177 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722552
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83279
83279 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722553
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83190
83190 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200722556
Construcción De Techo Firme 18 - 

120958
120958 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 % / Física: OBRA CONCLUIDA 

AL 100 % / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722557
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123810
123810 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722558
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123807
123807 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

material se encuentra al 100% / Registro: Se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722559
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123898
123898 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Ixtlahuaca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722560
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122619
122619 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Ixtlahuaca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722561
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123895
123895 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Ixtlahuaca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722562
Construcción De Techo Firme 18 - 

121594
121594 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722563
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146500
146500 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722564
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146499
146499 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722565
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146495
146495 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722566
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 146494
146494 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722567
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146515
146515 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722568
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146512
146512 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722570
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146505
146505 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722571
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145078
145078 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722572
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145077
145077 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722573
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148710
148710 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722574
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148709
148709 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722575
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148702
148702 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722576
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148698
148698 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722577
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148691
148691 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722578
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148689
148689 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722579

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152524

152524 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722580

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152510

152510 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722581

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152509

152509 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722582

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154428

154428 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722583

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152461

152461 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722584

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154492

154492 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722585

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154489

154489 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722586
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144497
144497 Tlaxcala Tlaxco

Comisión Federal 

de Electricidad-La 

Martinica

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722587
Construcción De Techo Firme 34 - 

129469
129469 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722588
Construcción De Techo Firme 34 - 

130783
130783 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722589
Construcción De Techo Firme 34 - 

130746
130746 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200722590
Construcción De Techo Firme 34 - 

130890
130890 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722592
Construcción De Techo Firme 30 - 

86110
86110 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722593
Construcción De Techo Firme 30 - 

86291
86291 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722594
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86202
86202 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722595
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86185
86185 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722596
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86053
86053 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722597

Construccion De Drenaje Pluvial Con 

Tubo Ecologico De Concreto De 

Quince Pulgadas  Fism Veinte 

Terrenate - 179647

179647 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $631,814 $631,809 $631,809 $631,809 $631,809 $631,809 $631,809 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722598
Construccion De Techo Firme De 

Concreto - 111363
111363 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL MUNICPIO Vivienda Terminado 2016 $873,229 $291,076 $291,076 $291,076 $291,076 $291,076 $291,076 100.00 $0 Metros Cuadrados 48 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722599
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86548
86548 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722600
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86479
86479 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722601
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141251
141251 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:  SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722602
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141247
141247 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722603
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141225
141225 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722604
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 141213
141213 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722605
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141226
141226 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722606
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141217
141217 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722607
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141245
141245 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722608
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141244
141244 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: MATERIAL AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722609
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141242
141242 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722610
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141238
141238 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722611
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141235
141235 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722612
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142391
142391 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722613
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142387
142387 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722614
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141232
141232 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722615
Construccion De Cuarto Dormitorio 

(Fism1631-027) - 48181
48181 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $43,895 $43,498 $43,498 $43,498 $43,498 $43,498 $43,498 100.00 $0 Vivienda 4 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722616
Construcción De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 008 - 101146
101146 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $43,895 $43,204 $43,204 $43,204 $43,204 $43,204 $43,204 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722618
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143758
143758 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722619
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142426
142426 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722620
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142422
142422 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722621
Construcción De Cuarto Para Baño 

Exp Fism 1631 072 - 114323
114323 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA
Vivienda Terminado 2016 $96,865 $96,711 $96,711 $96,711 $96,711 $96,711 $96,711 100.00 $0 Vivienda 12 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722622

Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Madero Segunda 

Etapa Fism 1631 076 - 120147

120147 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

José María Morelos 

y Pavón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $42,897 $42,689 $42,689 $42,689 $42,689 $42,689 $42,689 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722623
Construcción De Techo Firme 34 - 

130922
130922 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722624
Construcción De Techo Firme 34 - 

130915
130915 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200722625
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150766
150766 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722626
Construcción De Techo Firme 34 - 

132738
132738 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722627
Construcción De Techo Firme 34 - 

131062
131062 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722628
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150955
150955 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: se envía a validar  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722629
Construcción De Techo Firme 34 - 

133351
133351 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722630
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150979
150979 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722631
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

135865
135865 Tlaxcala Tlaxco

Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722632
Construcción De Techo Firme 34 - 

133462
133462 Tlaxcala Tlaxco

Guadalupe 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722633
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151023
151023 Tlaxcala Tlaxco

Guadalupe 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722634

Construcción De Pavimento De 

Adoquín En Calle 10 De Abril Norte 

Guadalupe Huexotitla - 103804

103804 Tlaxcala Tlaxco
Guadalupe 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $101,183 $101,183 $101,183 $101,183 $101,183 $101,183 $101,183 100.00 $0 Metros Cuadrados 8 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722635
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136125
136125 Tlaxcala Tlaxco

Guadalupe 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722636
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151326
151326 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722637
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136174
136174 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722638
Construcción De Techo Firme 

Tocatlan - 141152
141152 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722639
Construcción De Techo Firme 

Tocatlan - 141145
141145 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722640
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135421
135421 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722641 Rehabilitacion De Calle - 178701 178701 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $169,303 $169,303 $169,303 $169,303 $169,303 $169,303 $169,303 100.00 $0 Metros Cuadrados 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722642
Ampliacion De Energia Electrica - 

168536
168536 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO TOTOLAC Asistencia Social Terminado 2016 $281,367 $281,367 $281,367 $281,367 $281,367 $281,367 $281,367 100.00 $0 Otros 60 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722643
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 168904
168904 Tlaxcala Totolac

San Francisco 

Ocotelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $123,367 $123,367 $123,367 $123,367 $123,367 $123,367 $123,367 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRAS CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA A VALIDAR OBRA  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200722645
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127556
127556 Tlaxcala Tzompantepec Tzompantepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722648
Construcción De Techo Firme 38 - 

127523
127523 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722649
Construcción De Techo Firme 38 - 

127522
127522 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722650
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127558
127558 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722651
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122874
122874 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722652
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122872
122872 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722654
Construcción De Techo Firme 38 - 

127535
127535 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722655
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126439
126439 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722656
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126437
126437 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722657
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126420
126420 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722658
Construcción De Banquetas En C 

Maximo Rojas - 165363
165363 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $90,369 $81,768 $81,768 $81,768 $81,768 $81,768 $81,768 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,271 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722659
Construcción De Techo Firme 39 - 

126361
126361 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722660
Construcción De Techo Firme 39 - 

126386
126386 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722661
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127482
127482 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200722662
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127477
127477 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722663
Construcción De Piso Firme 39 - 

126412
126412 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200722664
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 90781
90781 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $127,273 $127,273 $127,273 $127,273 $127,273 $127,273 $127,273 100.00 $0 Metros lineales 3,006 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722665
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 145347
145347 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $381,993 $381,993 $381,993 $381,993 $381,993 $381,993 $381,993 100.00 $0 Otros 3,006 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722666
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 145266
145266 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $104,551 $104,551 $104,551 $104,551 $104,551 $104,551 $104,551 100.00 $0 Otros 3,006 0.00 100.00

Financiera: obra terminada. / Física: obra terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200722667
Construcción De Techo Firme 39 - 

126400
126400 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200722668
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable - 90861
90861 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $68,884 $68,884 $68,884 $68,884 $68,884 $68,884 $68,884 100.00 $0 Metros lineales 903 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727405
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135541
135541 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727406
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135538
135538 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727407
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135536
135536 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727408
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139934
139934 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727409

Construcción De Barda Perimetral 

Para Escuela Primaria Miguel 

Hidalgo - 102252

102252 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Vivienda Terminado 2016 $83,066 $83,066 $83,066 $83,066 $83,066 $83,066 $83,066 100.00 $0 Metros lineales 600 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia ha 

validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727410 Ampliacion De De Comedor - 101455 101455 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Educación Terminado 2016 $22,024 $22,024 $22,024 $22,024 $22,024 $22,024 $22,024 100.00 $0 Otros 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727414
Construcción De Techo Firme 47 - 

118825
118825 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727415
Construcción De Piso Y Techo Firme 

47 - 118787
118787 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727416
Construcción De Techo Firme 48 - 

126265
126265 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727417
Construcción De Techo Firme 48 - 

126220
126220 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727418
Construcción De Techo Firme 48 - 

126183
126183 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727419
Construcción De Techo Firme 48 - 

126127
126127 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727420
Construcción De Techo Firme 48 - 

126069
126069 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727421
Construcción De Techo Firme 48 - 

126035
126035 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727422
Construcción De Piso Y Techo Firme 

48 - 127417
127417 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727423
Construcción De Piso Y Techo Firme  

48 - 127362
127362 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727430

Construccion De Cisterna 

Beneficiario Roberto Mendoza Torres 

- 137189

137189 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Rafael 

Tepatlaxco (Unión 

y Progreso)

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA TLAXCALA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 $43,329 100.00 $0 Piezas 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727431
Suministro De Bomba De Agua Potable 

En Colonia El Valle - 126520
126520 Tlaxcala Cuapiaxtla Colonia del Valle Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLATLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 Otros 678 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727432
Construcción De Techo Firme 13 - 

115163
115163 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727433
Construcción De Techo Firme 13 - 

115485
115485 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727434
Construcción De Techo Firme 13 - 

115403
115403 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727435
Construcción De Piso Firme 13 - 

117353
117353 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727436
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120129
120129 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727437
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118220
118220 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727438
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118393
118393 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727439
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118384
118384 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200727440
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 118364
118364 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727441
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117555
117555 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727442
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117750
117750 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727443
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117583
117583 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727444
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119427
119427 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727445 Construcción Comedor Escolar 178879 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación Terminado 2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 700 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 178879 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727446
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121806
121806 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727447
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 121466
121466 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727448
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 188619
188619 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE CUAXOMULCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $131,165 $147,130 $147,130 $147,130 $147,130 $147,130 $147,130 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SOLICITA VALIDAR 

INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727450
Construcción De Techo Firme 10 - 

96294
96294 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727451
Construcción De Techo Firme 10 - 

96207
96207 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727452
Construcción De Techo Firme 10 - 

96161
96161 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727453
Construcción De Techo Firme 10 - 

96147
96147 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727454
Construcción De Techo Firme 10 - 

96140
96140 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727455
Construcción De Techo Firme 10 - 

96018
96018 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727456
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 96750
96750 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727457
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 96743
96743 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727458
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97413
97413 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727459
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97404
97404 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727460
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97319
97319 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727461
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 97303
97303 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727463
Construcción De Techo Firme 10 - 

97543
97543 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727464
Construcción De Techo Firme 10 - 

97561
97561 Tlaxcala Chiautempan San Pedro Muñoztla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727465
Construcción De Techo Firme 10 - 

99329
99329 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727466
Construcción De Techo Firme 10 - 

99302
99302 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727467
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99402
99402 Tlaxcala Chiautempan

San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727469
Construcción De Techo Firme 10 - 

99789
99789 Tlaxcala Chiautempan Santa Cruz Tetela Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727471
Construcción De Techo Firme 10 - 

99985
99985 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% - SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727473
Construcción De Techo Firme 11 - 

124860
124860 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727474
Construcción De Techo Firme 11 - 

124825
124825 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727475
Construcción De Piso  Firme 11 - 

124877
124877 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727477
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario - 178285
178285 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $94,866 $94,866 $94,866 $94,866 $94,866 $94,866 $94,866 100.00 $0 Metros lineales 130 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727478
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119539
119539 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200727479
Construcción De Techo Firme 13 - 

116378
116378 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727480
Construcción De Techo Firme 13 - 

116354
116354 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727481
Construcción De Piso Firme 13 - 

117438
117438 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727482
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120238
120238 Tlaxcala Huamantla

San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727483
Construcción De Techo Firme 01 - 

118615
118615 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727484
Construcción De Techo Firme 01 - 

118612
118612 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727485
Construcción De Techo Firme 01 - 

118587
118587 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727486
Construcción De Techo Firme 01 - 

118573
118573 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727487
Construcción De Piso Y Techo Firme 

01 - 118664
118664 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727488
Construcción De Piso Y Techo Firme 

01 - 118638
118638 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727490
Construcción De Techo Firme 02 - 

107093
107093 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727491
Construcción De Pavimento De 

Concreto Asfáltico - 164107
164107 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE APETATITLÁN DE 

ANTONIO CARVAJAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $356,902 $356,902 $356,902 $356,902 $356,902 $356,902 $356,902 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % FINANCIERAMENTE EN 

TODOS SUS CONCEPTOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % 

FÍSICAMENTE EN TODOS SUS CONCEPTOS / Registro: SE 

ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727492
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 180048
180048 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $10,768 $10,768 $10,768 $10,768 $10,768 $10,768 $10,768 100.00 $0 Metros lineales 70 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727499
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142061
142061 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727500
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 141099
141099 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727501
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 141063
141063 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727502
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135607
135607 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727503
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 135603
135603 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727506
Construcción De Techo Firme 34 - 

133610
133610 Tlaxcala Tlaxco La Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727508
Construcción De Techo Firme 41 - 

123700
123700 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727509
Construcción De Techo Firme 41 - 

123593
123593 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727511
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125648
125648 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727512
Construcción De Techo Firme 41 - 

125506
125506 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727513
Construcción De Techo Firme 41 - 

124688
124688 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727514
Construcción De Piso Y Techo Firme 

41 - 125800
125800 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
San Marcos Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727518
Construcción De Techo Firme 43 - 

128812
128812 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727519
Construcción De Techo Firme 43 - 

128670
128670 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727520
Construcción De Techo Firme 43 - 

128831
128831 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727521
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 131326
131326 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727522
Construcción De Piso Firme 43 - 

131322
131322 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727523
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133052
133052 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727524
Construcción De Techo Firme 43 - 

131175
131175 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727525
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133130
133130 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200727528
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134319
134319 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727529
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171093
171093 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727530
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170936
170936 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727531
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170775
170775 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727532
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169697
169697 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727533
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169689
169689 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727534
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 169277
169277 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727535
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170308
170308 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727536
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 170192
170192 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727538
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173910
173910 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727539
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174064
174064 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727540
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174055
174055 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727541
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174031
174031 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727542
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172350
172350 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727543
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173988
173988 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727544
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173925
173925 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727545
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 173026
173026 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727546
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172870
172870 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727547
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 171496
171496 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727548
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 171484
171484 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727549
Construcción De Piso Firme 

Zacatelco - 171460
171460 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727550
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150662
150662 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727551
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150661
150661 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727552
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150658
150658 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727553
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 152551
152551 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727554
Construcción De Techo Firme Benito 

Juarez - 150667
150667 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727555
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Benito Juarez - 152555
152555 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727556
Construcción De Piso  Firme Benito 

Juarez - 152558
152558 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727557
33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 144897
144897 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2016 $72,820 $48,547 $48,547 $48,547 $48,547 $48,547 $48,547 100.00 $0 Otros 100.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO Y PAGADO / Física: 

PROYECTO TERMINADO Y PAGADO / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727559
Construcción De Techo Firme 46 - 

123350
123350 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727565
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124002
124002 Tlaxcala Hueyotlipan

San Simeón 

Xipetzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727568
Construcción De Techo Firme 18 - 

120906
120906 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727569
Construcción De Techo Firme 18 - 

119990
119990 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160200727570
Construcción De Techo Firme 18 - 

119976
119976 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCKUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727571
Construcción De Techo Firme 18 - 

120946
120946 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDEA 

AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727572
Construcción De Techo Firme 18 - 

120932
120932 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727573
Construcción De Techo Firme 18 - 

118842
118842 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727574
Construcción De Techo Firme 18 - 

120947
120947 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727575
Construcción De Techo Firme 18 - 

119900
119900 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727576
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122470
122470 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727577
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122461
122461 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727578
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122724
122724 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727581
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167810
167810 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727582
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171414
171414 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727583
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167797
167797 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727584
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167855
167855 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727585
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167854
167854 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727586
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167933
167933 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727587
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171285
171285 Tlaxcala Natívitas

San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727588
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 174511
174511 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727589
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171428
171428 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727590
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 174626
174626 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727591
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 174615
174615 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727592
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171396
171396 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727593
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171393
171393 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727594
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171388
171388 Tlaxcala Natívitas

San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727600
Construcción De Techo Firme 50 - 

126815
126815 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727601
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126907
126907 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727602
Construcción De Piso Y Techo Firme 

50 - 126856
126856 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727603
Ampliación De Red De Energia - 

177679
177679 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $202,505 $202,505 $202,505 $202,505 $202,505 $202,505 $202,505 100.00 $0 Otros 600 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico al 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160200727603 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero al 

100%, se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727604

523 Adquisicion De Material Y 

Equipo Fotografico Para La 

Verificacion Y Seguimiento De Las 

Obras. - 177786

177786 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $96,378 $96,378 $96,378 $96,378 $96,378 $96,378 $96,378 100.00 $0 Lote 100.00 100.00

Financiera: El importe por la adquisición de 

materiales indirectos tiene un avance del 100% / 

Física: El lote de materiales indirectos se a 

adquirido al 100% / Registro: La adquisición de 

materiales indirectos con numero de folio 

TLA16160200727604 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727617
Construcción De Techo Firme 26 - 

120001
120001 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727621
Construcción De Techo Firme 26 - 

120016
120016 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727622
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121017
121017 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727623
Construcción De Piso Y Techo Firme 

26 - 121016
121016 Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200727627
Construcción De Techo Firme 28 - 

122084
122084 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727633
Construcción De Techo Firme 52 - 

120523
120523 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,532 $5,532 $5,532 $5,532 $5,532 $5,532 $5,532 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727634
Construcción De Techo Firme 52 - 

120487
120487 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727635
Construcción De Techo Firme 52 - 

120485
120485 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727636
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121347
121347 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727637
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121335
121335 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727638
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121322
121322 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727639
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121316
121316 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727640
Construcción De Piso Y Techo Firme 

52 - 121305
121305 Tlaxcala

San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727641
Rehabilitacion Y Construccion De 

Rejilla De Alcantarillado - 163518
163518 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $310,557 $308,777 $308,777 $308,777 $308,777 $308,777 $308,777 100.00 $0 Metros lineales 550 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA OBRA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727642
Construcción De Piso Y Techo Firme 

55 - 123250
123250 Tlaxcala

San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727644
Construcción De Piso  Firme Santa 

Ana Nopalucan - 150622
150622 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727645
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Santa Ana Nopalucan - 150630
150630 Tlaxcala

Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727648
Construcción De Techo Firme Santa  

Apolonia Teacalco - 150637
150637 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727649
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Santa Apolonia Teacalco - 150646
150646 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727653
Construcción De Techo Firme 60 - 

78879
78879 Tlaxcala

Santa Isabel 

Xiloxoxtla

Santa Isabel 

Xiloxoxtla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 % / Física: suministro del 

material al 100% / Registro: se envía para validación  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727656
Construcción De Cuarto Para Baño - 

192986
192986 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $63,104 $63,104 $63,104 $63,104 $63,104 $63,104 $63,104 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727658 Construcción De Techo Firme - 38893 38893 Tlaxcala Apizaco
Cerrito de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727663
Construccion De Piso Y Techo - 

38273
38273 Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727664
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 188766
188766 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $108,265 $108,265 $108,265 $108,265 $108,265 $108,265 $108,265 100.00 $0 Metros lineales 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727665
Ampliación De Drenaje Sanitario - 

180912
180912 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $245,971 $245,971 $245,971 $245,971 $245,971 $245,971 $245,971 100.00 $0 Metros lineales 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727674
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167078
167078 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727675
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167200
167200 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727676
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167231
167231 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727677
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167220
167220 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727679
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167123
167123 Tlaxcala Atltzayanca

San José 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727680
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166368
166368 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727681
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167218
167218 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727682
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167127
167127 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727683
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166515
166515 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727684
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166673
166673 Tlaxcala Atltzayanca

Felipe Carrillo 

Puerto
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727685
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167262
167262 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727686
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167085
167085 Tlaxcala Atltzayanca Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200727687
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167252
167252 Tlaxcala Atltzayanca Mesa Redonda Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727688
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167265
167265 Tlaxcala Atltzayanca Miahuapan el Bajo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727689
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165000
165000 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727690
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 155796
155796 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727691
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165850
165850 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: EL SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727692
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166804
166804 Tlaxcala Atltzayanca Nexnopala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727693
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 165064
165064 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física: LA OBRA SE ECNUENTRA AL 50% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727694
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167666
167666 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727695
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167249
167249 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727696
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167168
167168 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727697
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167167
167167 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727698
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167162
167162 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Tecopilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727699
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167661
167661 Tlaxcala Atltzayanca San Juan Ocotitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727700
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166873
166873 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727701
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167179
167179 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727702
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167099
167099 Tlaxcala Atltzayanca

Santa María las 

Cuevas
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNISTRO DE MATERIALES ESTA AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727704
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167238
167238 Tlaxcala Atltzayanca Xaltitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMNINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727706
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166444
166444 Tlaxcala Atltzayanca San José Pilancón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727707
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166377
166377 Tlaxcala Atltzayanca San José Pilancón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / 

Física:  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727709
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 166988
166988 Tlaxcala Atltzayanca

Ranchería de 

Pocitos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727710
Construcción De Techo Firme 

Atltzayanca - 167052
167052 Tlaxcala Atltzayanca Loma de Junguito Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727711
Construcción De Piso Firme 

Atltzayanca - 167112
167112 Tlaxcala Atltzayanca San José Miravalle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727712
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167714
167714 Tlaxcala Atltzayanca

San Antonio 

Zoapila
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727713
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Atltzayanca - 167196
167196 Tlaxcala Atltzayanca

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727714
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152169
152169 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727715
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152160
152160 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727716
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152329
152329 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727717
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152302
152302 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727718
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152254
152254 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727719
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 152245
152245 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727720
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150413
150413 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727721
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150391
150391 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727722
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150037
150037 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

145 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200727723
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 150135
150135 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727724
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152361
152361 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727725
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154147
154147 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727726
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154134
154134 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro:  SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727727
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 161593
161593 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727728
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153786
153786 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SE ENVIA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727729
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152399
152399 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727730
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 152395
152395 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727731
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154273
154273 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727732
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154250
154250 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727733
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 154247
154247 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727734
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153902
153902 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727735
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153883
153883 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727736
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 153847
153847 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727738
Construcción De Techo Firme 07 - 

119859
119859 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727739
Construcción De Techo Firme 07 - 

119857
119857 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727740
Construcción De Techo Firme 07 - 

119826
119826 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727741
Construcción De Techo Firme 07 - 

119647
119647 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727742
Construcción De Techo Firme 07 - 

119709
119709 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727743
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121550
121550 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727744
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121543
121543 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727745
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121520
121520 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727746
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122736
122736 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727747
Construcción De Piso Firme 07 - 

122793
122793 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727748
Construcción De Piso Firme 07 - 

122770
122770 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727749
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120809
120809 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727751
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120784
120784 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727752
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120765
120765 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727753
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 120752
120752 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 $9,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727754
Construcción De Techo Firme 07 - 

119890
119890 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727755
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 121515
121515 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727756
Construcción De Piso Firme 07 - 

122800
122800 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla
La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 $3,423 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727758
Construcción De Techo Firme 07 - 

120649
120649 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Colonia Vicente 

Guerrero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100%  / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION    - SE ENVIA PARA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200727759
Construcción De Techo Firme 07 - 

120729
120729 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE MANDA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727760
Construcción De Piso Y Techo Firme 

07 - 122755
122755 Tlaxcala

El Carmen 

Tequexquitla

Barrio de 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727796
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149267
149267 Tlaxcala Tlaxco

San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727797
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149249
149249 Tlaxcala Tlaxco

San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727798
Construcción De Techo Firme 34 - 

129123
129123 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727799
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141857
141857 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727800
Construcción De Techo Firme 34 - 

130608
130608 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727801
Construcción De Techo Firme 34 - 

130563
130563 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727802
Construcción De Techo Firme 34 - 

130558
130558 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727803
Construcción De Techo Firme 34 - 

130292
130292 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727804
Construcción De Techo Firme 34 - 

130274
130274 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727805
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149680
149680 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727806
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149346
149346 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727807
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149333
149333 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727818
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150530
150530 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727819
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148640
148640 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727820
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 144899
144899 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727821
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146297
146297 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727822
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146172
146172 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727823
Construcción De Piso Firme 

Cuapiaxtla - 144802
144802 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727824

Construccion De Drenaje Sanitario 

En Ampliacion Ignacio Allende - 

132521

132521 Tlaxcala Cuapiaxtla
Colonia Ignacio 

Allende
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $634,641 $634,641 $634,641 $634,641 $634,641 $634,641 $634,641 100.00 $0 Metros lineales 141 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727825
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146455
146455 Tlaxcala Cuapiaxtla

Colonia Manuel 

Ávila Camacho
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727826
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150605
150605 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727827
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150606
150606 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727828
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 146469
146469 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727829
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 152437
152437 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727830
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150612
150612 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 

100 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727831
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 150610
150610 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727832
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuapiaxtla - 148581
148581 Tlaxcala Cuapiaxtla

San Francisco 

Cuexcontzi
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727837
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143712
143712 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727838
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143731
143731 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727839
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143719
143719 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727840
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143750
143750 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200727841
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143741
143741 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727844
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141200
141200 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727845
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142345
142345 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727846
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139834
139834 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SE  ENVIA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727848
Construcción De Un Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137961
137961 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727849
Construcción De Un Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137951
137951 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727850
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 139025
139025 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727853
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154544
154544 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727854
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154540
154540 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727855
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154539
154539 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727856
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154537
154537 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727857
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154529
154529 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727858
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156160
156160 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727859
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 154546
154546 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727860
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154506
154506 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727861
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152587
152587 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727862
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152585
152585 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727863
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156191
156191 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727864
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146570
146570 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727865
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146568
146568 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727866
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146561
146561 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727867
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146553
146553 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727868
Construcción De Techo Firme 29 - 

81464
81464 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727871
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81531
81531 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727873
Construcción De Techo Firme 29 - 

81809
81809 Tlaxcala Tepeyanco Colonia Guerrero Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727874
Construcción De Techo Firme 29 - 

81832
81832 Tlaxcala Tepeyanco

Santiago 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727876

Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Vicente Guerrero 

Entre Avrnida Venustiano Carranza E 

Hidalgo - 167739

167739 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $131,156 $131,156 $131,156 $131,156 $131,156 $131,156 $131,156 100.00 $0 Metros lineales 140 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727877
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167757
167757 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727878
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168144
168144 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727879
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168209
168209 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727880
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167792
167792 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727881

Ampliación De Red Para Agua Potable 

En Calle Máximo Rojas Entre Manuel 

Doblado Y Carretera A Metepec - 

92480

92480 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $122,177 $122,177 $122,177 $122,177 $122,177 $122,177 $122,177 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727882

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Lomita Entre 

Camino A Santa Isabel Y 

Continuación - 167721

167721 Tlaxcala Tetlatlahuca
San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $499,909 $499,909 $499,909 $499,909 $499,909 $499,909 $499,909 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200727883

Rehabilitación De Deposito O Tanque 

La Loma Y Tierra Blanca Entre La 

Loma Y Oaxaca Y Calle De La Cruz Y 

Privada La Loma - 92506

92506 Tlaxcala Tetlatlahuca
Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $110,414 $110,414 $110,414 $110,414 $110,414 $110,414 $110,414 100.00 $0 Otros 3,896 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727884
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167766
167766 Tlaxcala Tetlatlahuca

Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727885
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89465
89465 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727886
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89417
89417 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727887
Construccion De Pavimento De 

Adoquin - 169219
169219 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $80,619 $80,619 $80,619 $80,619 $80,619 $80,619 $80,619 100.00 $0 Metros Cuadrados 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727888
Construcción De Techo Firme 33 - 

90855
90855 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727889
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90914
90914 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727890
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90865
90865 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727891
Construccion De Pavimento De 

Adoquin - 166560
166560 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $286,038 $286,038 $286,038 $286,038 $286,038 $286,038 $286,038 100.00 $0 Metros Cuadrados 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727892
Construccion De Drenaje Pluvial - 

185875
185875 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $107,215 $107,215 $107,215 $107,215 $107,215 $107,215 $107,215 100.00 $0 Metros lineales 110 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727893
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89262
89262 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727894
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89248
89248 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Acuitlapilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727895

Construcción De Tanque Séptico 

Prefabricado En Calle Cinco De Mayo 

Colonia Postal Y Vista Hermosa - 

158802

158802 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $173,125 $173,125 $173,125 $173,125 $173,125 $173,125 $173,125 100.00 $0 Otros 33 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727896
Construcción De Techo Firme 34 - 

129674
129674 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727897
Construcción De Techo Firme 34 - 

129630
129630 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727898
Construcción De Techo Firme 34 - 

129465
129465 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727899
Construcción De Techo Firme 34 - 

129454
129454 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727900
Construcción De Techo Firme 34 - 

127042
127042 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727901
Construcción De Techo Firme 34 - 

129370
129370 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727902

Construcción De Techo Firme En 

Calle Abasolo Miraflores Y Alfonso 

Sanchez Anaya - 168188

168188 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $53,267 $53,267 $53,267 $53,267 $53,267 $53,267 $53,267 100.00 $0 Metros Cuadrados 15 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727903
Construcción De Techo Firme 34 - 

129286
129286 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200727904
Construcción De Techo Firme 34 - 

128206
128206 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727905
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141721
141721 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727906
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140583
140583 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727907
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148052
148052 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727908
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 144418
144418 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727909
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141837
141837 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727910
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141811
141811 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727911
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140568
140568 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727912
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140517
140517 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727913
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140457
140457 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727914
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140438
140438 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727915
Construcción De Techo Firme 34 - 

129760
129760 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

149 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200727916
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148121
148121 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727918
Construcción De Techo Firme 34 - 

129591
129591 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727919
Construcción De Techo Firme 34 - 

129395
129395 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727920
Construcción De Techo Firme 34 - 

128254
128254 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727921
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 140614
140614 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 $8,977 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727922
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 148207
148207 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727923
Construcción De Techo Firme 34 - 

130238
130238 Tlaxcala Tlaxco Conzoquio Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727924
Construcción De Techo Firme 17 - 

94313
94313 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727925
Construcción De Techo Firme 17 - 

92146
92146 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727926
Construcción De Techo Firme 17 - 

91801
91801 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727927
Construcción De Techo Firme 17 - 

91774
91774 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727928
Construcción De Piso Y Techo Firme 

17 - 83242
83242 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727929
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123818
123818 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SUY VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727930
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 123781
123781 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

San Felipe 

Cuauhtenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727931
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 124129
124129 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
San José Aztatla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,920 $7,920 $7,920 $7,920 $7,920 $7,920 $7,920 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727933
Construcción De Techo Firme 18 - 

120871
120871 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727934
Construcción De Piso Firme 18 - 

121607
121607 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727935
Construcción De Piso Y Techo Firme 

18 - 122663
122663 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
La Luz [Barrio] Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727936
Construcción De Techo Firme 18 - 

121602
121602 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi
Ocotlán Tepatlaxco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727937
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146522
146522 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727938
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146516
146516 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727940
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148688
148688 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727941
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148687
148687 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727942
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148683
148683 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727943
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 146506
146506 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727944
Construcción De Piso Y Techo Firme  

Tepetitla - 148713
148713 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727945
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 145086
145086 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727946
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 145088
145088 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727947
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145057
145057 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
San Mateo Ayecac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727949
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148711
148711 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727950
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148704
148704 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727951
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tepetitla - 148694
148694 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727952
Construcción De Piso Y Techo Firme  

Tepetitla - 148695
148695 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160200727953

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152523

152523 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727954

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

164871

164871 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727955

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152519

152519 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727956

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152498

152498 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727957

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152470

152470 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727958

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154456

154456 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727959

Construcción De Piso  Firme 

Sanctórum De Lázaro Cárdenas - 

155965

155965 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727964

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152539

152539 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727965
Construcción De Techo Firme 34 - 

129054
129054 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727966
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 141939
141939 Tlaxcala Tlaxco El Paraíso Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727967
Construcción De Techo Firme 34 - 

130684
130684 Tlaxcala Tlaxco La Rosa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727968
Construcción De Techo Firme 34 - 

130854
130854 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727969
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 149838
149838 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727970
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136035
136035 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727971
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136028
136028 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200727972
Construcción De Techo Firme 30 - 

86236
86236 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727973
Construcción De Techo Firme 30 - 

86193
86193 Tlaxcala Terrenate

El Rincón 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727974

Rehabilitacion De Pozo Profundo Con 

Isntalacion De Equipo De Bombeoen 

Pozo Uno Toluca De Guadalupe - 

179692

179692 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $214,872 $214,872 $214,872 $214,872 $214,872 $214,872 $214,872 100.00 $0 Otros 600 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727975
Construcción De Techo Firme 30 - 

86583
86583 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727976
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86567
86567 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727977

Construccion De Pavimento De 

Concreto Simple De Diez Cm De 

Espesor Fism Catorce - 179751

179751 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $389,825 $409,524 $409,524 $409,524 $409,524 $409,524 $409,524 100.00 $0 Metros Cuadrados 180 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727979
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141230
141230 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727980
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141222
141222 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727981
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 141239
141239 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:  SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727982
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 066 - 108233
108233 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $44,556 $44,160 $44,160 $44,160 $44,160 $44,160 $44,160 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727983
Construccion De Cuarto Dormitorio   

Exp  Fism 1631 077 - 120194
120194 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA
Vivienda Terminado 2016 $44,556 $44,293 $44,293 $44,293 $44,293 $44,293 $44,293 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727985
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143755
143755 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727986
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142437
142437 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727987
Construcción De Cuarto Para Baño 

Exp Fism 1631 073 - 114387
114387 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA
Vivienda Terminado 2016 $96,865 $96,864 $96,864 $96,864 $96,864 $96,864 $96,864 100.00 $0 Vivienda 14 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra pagada 

al 100% / Registro: Se envía para su validación  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727988
Construccion De Cuarto Para Baño 

Fism 1631 074 - 117572
117572 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $48,433 $45,829 $45,829 $45,829 $45,829 $45,829 $45,829 100.00 $0 Vivienda 7 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727989
Construccion De Cuarto Para Baño 

Fism 1631 056 - 107369
107369 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $48,433 $48,235 $48,235 $48,235 $48,235 $48,235 $48,235 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727990
Construccion De Cuarto Dormitorio   

Exp  Fism 1631 071 - 114271
114271 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

GOBIERNO MUNICIPAL DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA
Vivienda Terminado 2016 $44,556 $43,831 $43,831 $43,831 $43,831 $43,831 $43,831 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727991
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario Fism 1631 028 - 101395
101395 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $118,378 $118,355 $118,355 $118,355 $118,355 $118,355 $118,355 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200727992
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143763
143763 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727993
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143765
143765 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 $6,335 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727994
Construccion De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 006 - 124259
124259 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $46,078 $45,829 $45,829 $45,829 $45,829 $45,829 $45,829 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100% / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727995
Construcción De Cuarto Para Baño 

Fism 1631 047 - 102290
102290 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $48,433 $48,432 $48,432 $48,432 $48,432 $48,432 $48,432 100.00 $0 Vivienda 6 100.00 100.00

Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra 

concluida al 100% / Registro: SE MANDA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727996
Ampliación De Red De Agua Potable 

Fism 1631 031 - 101532
101532 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $74,917 $74,688 $74,688 $74,688 $74,688 $74,688 $74,688 100.00 $0 Metros lineales 55 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727997
Construcción De Cuarto Dormitorio 

Fism 1631 014 - 101310
101310 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
San Gregorio Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL Vivienda Terminado 2016 $43,895 $43,674 $43,674 $43,674 $43,674 $43,674 $43,674 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera: Obra pagada al 100% / Física: Obra 

concluida al 100% / Registro: Se envía para su 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200727998
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150764
150764 Tlaxcala Tlaxco

San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200727999
Construcción De Piso Firme Tlaxco - 

136106
136106 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728001
Construcción De Techo Firme 34 - 

132706
132706 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200728002
Construcción De Techo Firme 34 - 

132677
132677 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728003
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150927
150927 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728004
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 150981
150981 Tlaxcala Tlaxco

San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728005
Construcción De Techo Firme 34 - 

133502
133502 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728006
Construcción De Techo Firme 34 - 

133470
133470 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728007
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151337
151337 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728008
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151249
151249 Tlaxcala Tlaxco

Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728009
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151367
151367 Tlaxcala Tlaxco

San Diego 

Quintanilla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728010
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxco - 151353
151353 Tlaxcala Tlaxco

San Diego 

Quintanilla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728011
Construcción De Techo Firme 

Tocatlan - 141150
141150 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728012
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135467
135467 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728013
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tocatlan - 135461
135461 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728014
Construcción De Techo Firme 36 - 

131336
131336 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200728015
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133241
133241 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200728016
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133228
133228 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200728017
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133223
133223 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200728018
Ampliacion De Red Para Agua Potable 

- 173497
173497 Tlaxcala Totolac

La Trinidad 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $56,725 $56,725 $56,725 $56,725 $56,725 $56,725 $56,725 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera:  / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA OBRA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160200728020
Construcción De Techo Firme 38 - 

126468
126468 Tlaxcala Tzompantepec Tzompantepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728021
Construcción De Techo Firme 38 - 

126466
126466 Tlaxcala Tzompantepec Tzompantepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728023
Construcción De Techo Firme 38 - 

126472
126472 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728024
Construcción De Techo Firme 38 - 

127520
127520 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728025
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122873
122873 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728026
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122868
122868 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728027
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124024
124024 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

152 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160200728028
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122862
122862 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728029
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122861
122861 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728030
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122860
122860 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: pagado al 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728031
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 122859
122859 Tlaxcala Tzompantepec

San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728034
Construcción De Techo Firme 39 - 

124018
124018 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728035
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126436
126436 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728036
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 126432
126432 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728037
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 145434
145434 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización

En 

Ejecución
2016 $82,655 $82,655 $82,655 $82,655 $82,655 $82,655 $82,655 100.00 $0 Otros 3,006 0.00 100.00

Financiera: finiquitado / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200728038
Construcción De Techo Firme 39 - 

126379
126379 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728039
Construcción De Techo Firme 39 - 

126374
126374 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728040
Construcción De Techo Firme 39 - 

126367
126367 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728041
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 145455
145455 Tlaxcala Xaloztoc

San Pedro 

Tlacotepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización

En 

Ejecución
2016 $126,581 $126,851 $126,851 $126,851 $126,851 $126,851 $126,851 100.00 $0 Otros 3,796 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160200728042
Construcción De Techo Firme 39 - 

126393
126393 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728043
Construcción De Techo Firme 39 - 

126384
126384 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160200728044
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127485
127485 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728045
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127481
127481 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728046
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127478
127478 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728047
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127475
127475 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728048
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127469
127469 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160200728049
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127470
127470 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300730141
Rehabilitación De Espacio Deportivo 

En La Comunidad De Ocotlan
PF/PRONAPRED/166/16 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal
Subsidios

U006 Programa Nacional de 

Prevención del Delito
4-Gobernación

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Deporte Terminado 2016 $1,998,000 $1,737,661 $1,737,661 $1,737,661 $1,737,661 $1,737,661 $1,737,661 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: ESTA OBRA FUE 

EJERCIDA CON CAPITAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 

1,735,922.94 DE CAPITAL Y 1,737.66 DE RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300731502

Proyecto Para La Integracion De 

Brigadas Comunitarias De Sanidad 

Forestal En El Parque Nacional 

Malinche En El Estado De Tlaxcala

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

E005 Capacitación 

Ambiental y Desarrollo 

Sustentable

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

COORDINACION GENERAL DE ECOLOGIA DEL 

ESTADO DE TLAXCALA
Otros Proyectos Terminado 2016 $714,960 $714,959 $714,959 $714,959 $714,959 $714,959 $714,959 100.00 $0 Hectárea 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA SU VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300731556

Fortalecimiento Y Ampliacion Del 

Sistema De Monitoreo Atmosferico 

Del Estado De Tlaxcala

S-N Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

U032 Fortalecimiento 

Ambiental en Entidades 

Federativas

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
COORDINACION GENERAL DE ECOLOGIA Otros Proyectos Terminado 2016 $5,100,000 $5,099,658 $5,099,658 $5,099,658 $5,099,658 $5,099,658 $5,099,658 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA SU VALIDACION 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732070
Modernizacion Integral Del Registro 

Civil 2016
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

E012 Registro e 

Identificación de 

Población

4-Gobernación OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO Asistencia Social
En 

Ejecución
2016 $1,322,966 $1,322,966 $1,322,966 $1,322,966 $1,322,966 $1,299,420 $1,299,420 98.22 $0 Otros 1,272,847 0.00 98.22

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732136
Alcantarillado Pluvial Para El 

Hospital De San Pablo Del Monte
PD-SECODUVI-136-16 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $2,648,407 $3,686,519 $3,686,519 $3,686,519 $3,686,519 $3,686,519 $3,686,519 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732138 Ampliación Del Puente Atenco PD-SECODUVI-072-16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $7,318,470 $7,318,470 $7,318,470 $7,318,470 $7,318,470 $7,318,470 $7,318,470 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCEUNTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732139

Rehabilitacion De Laterales Del 

Tramo Carretero De Acceso A La 

Ciudad De Apizaco

PD-SECODUVI-117-16 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $2,963,310 $3,343,308 $3,343,308 $3,343,308 $3,343,308 $3,343,308 $3,343,308 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732142
Rehabilitacion De La Carretera 

Ramal A Atlax
PD-SECODUVI-127-16 Tlaxcala Xaloztoc

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $5,035,190 $5,035,190 $5,035,190 $5,035,190 $5,035,190 $5,035,190 $5,035,190 100.00 $0 Kilómetro 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732154

Cableado Subterraneo En El Acceso 

Principal Y Primer Cuadro Del 

Centro De Poblacion De San Pablo 

Del Monte

PD-SECODUVI-037-16 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $19,518,416 $21,718,413 $21,718,413 $21,718,413 $21,718,413 $21,718,413 $21,718,413 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732158

Subestacion Electrica Y Obras 

Complementarias En La Ubr De San 

Matias Tepetomatitlan

PD-SECODUVI-106-16 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $909,666 $841,772 $841,772 $841,772 $841,772 $841,772 $841,772 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732669

Construccion De La Red Aerea En 

34.5kv Para Alimentar El Hospital 

General De San Pablo Del Monte 

PD-SECODUVI-114-16 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de obras publicas 

desarrollo urbano y vivienda
Urbanización Terminado 2016 $6,879,433 $6,858,040 $6,858,040 $6,858,040 $6,858,040 $6,858,040 $6,858,040 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732708

Construccion De Empedrado Al Acceso 

Principal De La Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales  

Apizaco B

PD-SECODUVI-113-16 Tlaxcala Yauhquemehcan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $1,151,914 $1,151,914 $1,151,914 $1,151,914 $1,151,914 $1,151,914 $1,151,914 100.00 $0 Metros cúbicos 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300732810
Mejoramiento De La Localidad De 

Lira Y Ortega

PD-SECODUVI-118-A-

16
Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $1,263,256 $1,263,256 $1,263,256 $1,263,256 $1,263,256 $1,263,256 $1,263,256 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCEUNTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300732879 Construccion De Unidad Canina PD-SECODUVI-130-16 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo y Vivienda
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $5,778,667 $5,778,667 $5,778,667 $5,778,667 $4,697,372 $4,697,372 $4,697,372 81.29 $0 Otros 0 0.00 81.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300733031
Mejoramiento De La Infraestructura 

De Apizaco Tercera Etapa
PF-PRODERMAGICO-075- Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Publicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Urbanización Terminado 2016 $11,354,894 $11,354,894 $11,354,894 $11,354,894 $11,354,894 $11,354,894 $11,354,894 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300733132

Construccion Del Hospital San Pablo 

Del Monte De 30 Camas Por 

Sustitucion

PFFSPSS-106-B-15 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Secretaria de Obras Públicas 

Desarrollo Urbano y Vivienda
Salud Terminado 2016 $2,148,239 $10,210,517 $10,210,517 $10,210,517 $10,210,517 $10,210,517 $10,210,517 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300733817

Construcción De Los Espacios Para 

La Practica Del Deporte En El 

Gimnasio Al Aire Libre De Vicente 

Guerrero En La Av. 16 De Septiembre 

Entre Av. Lazaro Cardenas Y Av. 

Hidalgo - 2268

2275128 Tlaxcala Españita
Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2016 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300733898

Ampliacion Y Mejoramiento De 

Espacios Para La Practica Del 

Deporte Del Complejo Deportivo 

Saltillo,  Ubicado En Calle Aldama 

Entre Calle Allende Y Tlahuicole - 

2314

2435388 Tlaxcala Xicohtzinco
Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $1,362,000 $1,347,018 $1,347,018 $1,347,018 $1,347,018 $1,347,018 $1,347,018 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300733899

Construcción De Techado En Plaza De 

Usos Múltiples En Preescolar Josefa 

Ortiz De Dominguez  Clave 

29djn0104g  Ubicado En Calle 16 De 

Deptiembre Entre Avenida Democracia 

Y Calle Francisco I. Madero - 2315

2397660 Tlaxcala Xicohtzinco
Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $230,000 $227,470 $227,470 $227,470 $227,470 $227,470 $227,470 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300734008

Construccion De Pavimento De 

Adoquin En Calle Xicohtencatl, 

Entre Calle Rep. De Guatemala Y 

Unidad Deportiva - 2321

2321 Tlaxcala Benito Juárez
Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Sin reporte por parte de la Entidad 

Federativa o Municipio
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $500,000 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300734020

Construcción De Pavimento De 

Adocreto En Calle Abasolo Entre 

Calle Berriozabal Y Calle Juan 

Escutia - 2282

2375150 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $727,236 $727,236 $727,236 $727,236 $727,236 $727,236 $727,236 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300734457

Construccion De Adoquinamiento De 

Calle Aldama Entre Calle Allende Y 

Privada Tlahuicole - 2316

2397269 Tlaxcala Xicohtzinco
Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $508,000 $502,412 $502,412 $502,412 $502,412 $502,412 $502,412 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300734536

Rehabilitación De Pavimento Con 

Mezcla Asfaltica En Calle Reforma 

Entre Avenida Juarez Y Ocampo, 

Avenida Revolución Entre Reforma Y 

Matamoros  - 2283

2374978 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $746,637 $746,637 $746,637 $746,637 $746,637 $746,637 $746,637 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300734543

Construcción De Techado En 

Preescolar Narciso Mendoza, 

Nativitas. - 2288

2279389 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $483,769 $468,626 $468,626 $468,626 $468,626 $468,626 $468,626 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300734579

Construcción De La Casa De La 

Cultura Y Foro De Las Artes En 

Barrio De Zavaleta, Entre Calle 5 

De Mayo Y Calle De Las Eras - 2331

2366995 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $6,500,000 $6,500,000 $6,500,000 $6,500,000 $6,500,000 $6,500,000 $6,500,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física: unidad de medida un lote / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300734659

Proyectos De Infraestructura 

Municipal En Apizaco, Tlaxcala / 

(Construcción De Pavimento 

Asfáltico En Calle Lázaro Cárdenas 

) - 1069

2652555 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $2,252,974 $2,222,309 $2,222,309 $2,222,309 $2,222,309 $2,222,309 $2,222,309 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300734764

Pavimentación Con Adoquín (Drenaje, 

Agua Potable Y Banquetas) En Calle 

Matamoros Entre Calle Chapultepec Y 

Calle Los Tecpas - 2325

2367972 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300735113

Pavimentación Con Adoquín (Drenaje, 

Agua Potable Y Banquetas) En Calle 

1ro De Mayo Entre Calle Miguel 

Hidalgo Y Calle Lázaro Cárdenas 

2368098 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300735299

Rehabilitación De Cancha Deportiva 

Y Áreas Recreativas En La Escuela 

Secundaria Técnica No. 21 Con Clave 

29-Dst00212  - 2327

2367315 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física: avance fisico 1 lote terminado 

al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300735752

Construcción De Plaza Cívica Santa 

Ana Portales, En El Municipio De 

Tetlatlahuca, Tlaxcala - 1081

2229212 Tlaxcala Tetlatlahuca
Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $3,726,882 $3,685,886 $3,685,886 $3,685,886 $3,685,886 $3,685,886 $3,685,886 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300735837

Construcción De Cancha Deportiva En 

Cobat 22 Clave 29-E Cb0022h En  Av. 

Monterrey Entre Priv. Monterrey Y 

Calle Romero - 2329

2368468 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300735989

Construcción De Techumbre En Cancha 

De Usos Multiples En Escuela 

Tecnica No.5, Clave:29dst0005i, 

Avenida Juarez No.47, Las 

Bugambilias, Nanacamilpa De Mariano 

Arista. - 2285

2375260 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $413,478 $413,478 $413,478 $413,478 $413,478 $413,478 $413,478 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300736039

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Calle Venustiano 

Carranza Entre Calle Zaragoza Y 

Calle Progreso - 2340

2163769 Tlaxcala
Santa Cruz 

Quilehtla

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $500,000 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 $494,500 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300736196

Construcción De Techumbre En 

Escuela Secundaria Técnica No. 3 - 

2289

2279203 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $725,177 $702,507 $702,507 $702,507 $702,507 $702,507 $702,507 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300736331

Rehabilitación De Auditorio 

Municipal, En El Municipio De San 

Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala - 

1078

1078 Tlaxcala
San Lorenzo 

Axocomanitla

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Sin reporte por parte de la Entidad 

Federativa o Municipio
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $2,915,382 $2,912,467 $2,912,467 $2,912,467 $2,912,467 $2,912,467 $2,912,467 100.00 $0 8218 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300736433

Pavimentación Con Concreto 

Estampado (Drenaje, Agua Potable Y 

Banquetas) Calle Constitución Entre 

La Paz Y 5 De Mayo - 2326

2367875 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $9,500,000 $9,395,500 $9,395,500 $9,395,500 $9,395,500 $9,395,500 $9,395,500 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300736434

Pavimentación Con Adoquín (Drenaje, 

Agua Potable Y Banquetas) En Calle 

La Paz Entre Lázaro Cárdenas Y 

Calle Industrial - 2328

2368220 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300736436

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Calle Camino Real Entre 

Calle Morelos Y Calle 20 De 

Noviembre - 2339

2163831 Tlaxcala
Santa Cruz 

Quilehtla

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $1,000,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 $989,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENCIA A VALIDAR 

- SE ENVIA A VALIDAR - SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300736525
Proyectos De Desarrollo Municipal 

En Españita, Tlaxcala - 1072
2931351 Tlaxcala Españita

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2016 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300736634

Rehabilitacion De Auditorio De 

Comunidad De Domingo Arenas Calle 

Benito Juarez, Entre Calle Mira 

Flores Y Calle Emiliano Zapata - 

2284

2373763 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $431,569 $431,569 $431,569 $431,569 $431,569 $431,569 $431,569 100.00 $0 8218 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300738102

Edificio D 2 Aulas  2.5 Ee 

Estructura C/U Estructura U-1c 

Adosada Y Obra Exterior

PGO-006-2016 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $865,604 $865,604 $865,604 $865,604 $865,598 $865,598 $865,598 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738111
Mantenimiento Correctivo A 

Subestacion
PGO-052-2016 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $65,192 $65,192 $65,192 $65,192 $65,192 $65,192 $65,192 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738128

Edificio E Aula 6x8mts Sanitarios 

1x2m Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior

PGO-044-2016 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $287,025 $287,025 $287,025 $287,025 $284,651 $284,651 $284,651 99.17 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738134

Edificio E Aula 6x8mts Sanitarios 

1x2m Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior

PGO-038-2016 Tlaxcala Huamantla
El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $346,195 $346,195 $346,195 $346,195 $346,194 $346,194 $346,194 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738173
Rehabilitacion De Edificios Abc Y 

Obra Exterior 
PGO-057-2016 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $221,021 $221,021 $221,021 $221,021 $220,306 $220,306 $220,306 99.68 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300738234
Edificio B Sustitucion De Losa De 

Azotea Estructura Regional Aislada 
PGO-051-2016 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $221,857 $865,604 $865,604 $865,604 $865,598 $865,598 $865,598 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738285

Edificio E Aula 6x8mts Sanitarios 

1x2m Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior

PGO-066-2016 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $396,199 $396,199 $396,199 $396,199 $396,199 $396,199 $396,199 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738293

Edificio E Aula 6x8mts Sanitarios 

1x2m Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior

PGO-027-2016 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $2,299,664 $2,667,610 $2,667,610 $2,667,610 $1,227,332 $1,227,332 $1,227,332 46.01 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 46.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738384

Edificio E Aula 6x8mts Sanitarios 

1x2m Estructura Regional Adosada Y 

Obra Exterior

PGO-063-2016 Tlaxcala Calpulalpan
San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $153,000 $153,000 $153,000 $153,000 $153,000 $153,000 $153,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738409

Edificio E Aula 6x8 Mts   

Sanitarios 1x2 Mts Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior

PGO-064-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Ex-Hacienda 

Guadalupe 

Xaltelulco

Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $359,586 $359,586 $359,586 $359,586 $322,830 $322,830 $322,830 89.78 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738413

Construccion De La Plaza Civica 

Asta Eléctrica Y Obra Exterior En 

El Departamento De Servicios 

Regionales De La Uset 

PGO-083-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $440,165 $440,165 $440,165 $440,165 $430,907 $430,907 $430,907 97.90 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300738421

Construccion De La Plaza Civica 

Asta Electrica Y Obra Exterior En 

El Departamento De Servicios 

Regionales De La Uset 

PGO-075-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $537,385 $537,385 $537,385 $537,385 $514,605 $514,605 $514,605 95.76 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739287
Desarrollo, Profesionalización Y 

Certificación Policial
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $16,023,960 $16,023,960 $16,023,960 $11,817,755 $11,817,755 $11,817,755 $11,817,755 73.75 $0 Otros 0 0.00 74.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739291

Implementación Y Desarrollo Del 

Sistema De Justicia Penal Y 

Sistemas Complementarios 

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Nuevo Sistema de Justicia 

Penal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $229,000 $229,000 $229,000 $106,827 $106,827 $106,827 $106,827 46.65 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739293

Fortalecimiento Al Sistema 

Penitenciario Nacional Y De 

Ejecución De Medidas Para 

Adolescentes

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Fortalecimiento de las 

capacidades humanas y 

tecnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $15,276,500 $15,276,500 $15,276,500 $15,096,316 $15,096,316 $15,095,316 $15,095,316 98.81 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739296

Desarrollo De Las Ciencias Forenses 

En La Investigación De Hechos 

Delictivos

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $9,252,000 $9,252,000 $9,252,000 $9,101,078 $9,101,078 $9,101,078 $9,101,078 98.37 $0 Otros 0 0.00 98.37

Financiera: se siguen ejerciendo los recursos en las 

acciones que fueron programadas / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300739297
Sistema Nacional De Información 

Para La Seguridad Pública
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Sistema Nacional de 

Información (Bases de 

Datos)

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $10,120,636 $10,120,636 $10,120,636 $10,078,430 $10,078,430 $10,078,430 $10,078,430 99.58 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739299

Sistema Nacional De Atención De 

Llamadas De Emergencia Y Denuncias 

Ciudadanas

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Servicios de llamadas de 

emergencia 066 y de 

denuncia anónima 089

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $7,651,846 $7,651,846 $7,651,846 $1,508,364 $1,508,364 $1,508,364 $1,508,364 19.71 $0 Otros 0 0.00 20.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739300

Fortalecimiento De Capacidades Para 

La Prevención Y Combate A Delitos 

De Alto Impacto

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $3,900,000 $3,900,000 $3,900,000 $2,731,816 $2,731,816 $2,731,816 $2,731,816 70.05 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: se sigue ejerciendo el recurso en las 

acciones programadas / Física:  / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300739304

Especialización De Las Instancias 

Responsables De La Búsqueda De 

Personas

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $510,000 $510,000 $510,000 $480,618 $480,618 $480,618 $480,618 94.24 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739307
Seguimiento Y Evaluación De Los 

Distintos Programas
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

Evaluación de los 

distintos Programas o 

Acciones

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $1,350,000 $1,350,000 $1,350,000 $408,000 $408,000 $408,000 $408,000 30.22 $0 Otros 0 0.00 50.00

Financiera: se sigue ejerciendo el recurso en las 

acciones programadas / Física:  / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300739359
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N1

SEDATU-929032995-N1-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $1,141,966 $1,066,037 $1,066,037 $1,066,037 $1,066,037 $1,066,037 $1,066,037 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300739873
Rehabilitacion Del Museo Nacional 

Del Titere, Segunda Etapa
PF/FFI/135/16 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal
Subsidios

U092 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Otros Proyectos Terminado 2016 $7,843,966 $7,843,966 $7,843,966 $7,843,966 $7,843,966 $7,843,966 $7,843,966 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA 

INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739912 Centro De Las Artes (Obra Exterior) PF/FFI/141/16 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano Subsidios

U092 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Otros Proyectos Terminado 2016 $8,111,639 $7,879,784 $7,879,784 $7,879,784 $7,879,784 $7,879,784 $7,879,784 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA 

INFORMACIÓN PARA SU VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300739952
Casa De La Cultura De Huamantla, 

Rehabilitacion
PF/FFI/187/16 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios

U092 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Otros Proyectos Terminado 2016 $8,336,655 $8,336,655 $8,336,655 $8,336,655 $8,336,655 $8,336,655 $8,336,655 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300739965 Casa De La Cultura, Rehabilitacion PF/FFI/188/16 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal
Subsidios

U092 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Otros Proyectos Terminado 2016 $4,678,740 $4,244,547 $4,244,547 $4,244,547 $4,244,547 $4,244,547 $4,244,547 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA 

INFORMACION PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300740576

Tecnologías, Infraestructura Y 

Equipamiento De Apoyo A La 

Operación Policial

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $50,844,510 $50,844,510 $50,844,510 $46,167,686 $46,167,686 $46,167,686 $46,167,686 90.80 $0 Otros 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300740685
Unidad De Combate Al Narcomenudeo 

(Coes)
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I011 FASP

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

Procuraduría General de Justicia del 

Estado
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $2,700,000 $2,700,000 $2,700,000 $1,869,696 $1,869,696 $1,869,696 $1,869,696 69.25 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300740695
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N2

SEDATU-929032995-N2-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $1,863,029 $1,758,886 $1,758,886 $1,758,886 $1,758,886 $1,758,886 $1,758,886 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300740718
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N3

SEDATU-929032995-N3-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $582,568 $560,856 $560,856 $560,856 $560,856 $560,856 $560,856 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741004
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N4

SEDATU-929032995-N4-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $619,403 $590,028 $590,028 $590,028 $590,028 $590,028 $590,028 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741226
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N5

SEDATU-929032995-N5-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $707,633 $669,645 $669,645 $669,645 $669,645 $669,645 $669,645 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741313
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N6

SEDATU-929032995-N6-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $621,045 $595,623 $595,623 $595,623 $595,623 $595,623 $595,623 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741343
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N7

SEDATU-929032995-N7-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $852,462 $756,585 $756,585 $756,585 $756,585 $756,585 $756,585 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: Se 

envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300741366
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N8

SEDATU-929032995-N8-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $769,434 $702,012 $702,012 $702,012 $702,012 $702,012 $702,012 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741392
Construcción De Semefo De San Pablo 

Del Monte
PF-IPNJP-068-16 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

U089 Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Seguridad Terminado 2016 $1,786,224 $1,781,562 $1,781,562 $1,781,562 $1,781,562 $1,781,562 $1,781,562 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SE ENVÍA PARA SU VALIACIÓN - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741399
Construcción De Semefo  De 

Huamantla
PF-IPNJP-064-16 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

U089 Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Seguridad Terminado 2016 $2,115,124 $1,999,916 $1,999,916 $1,999,916 $1,999,916 $1,999,916 $1,999,916 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741409
Mejoramiento De Infraestructura Del 

Semefo De Tlaxcala
PF-IPNJP-074-16 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

U089 Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Seguridad Terminado 2016 $1,247,000 $1,239,526 $1,239,526 $1,239,526 $1,239,526 $1,119,065 $1,119,065 90.28 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.28

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300741411
Mejoramiento De Infraestructura Del 

Semefo De Apizaco
PF-IPNJP-092-16 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

U089 Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Seguridad Terminado 2016 $1,073,000 $1,068,439 $1,068,439 $1,068,439 $1,068,439 $1,004,817 $1,004,817 94.05 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741419
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N9

SEDATU-929032995-N9-

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $726,462 $672,851 $672,851 $672,851 $672,851 $672,851 $672,851 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741421

Construcción Y Adecuación De Las 

Áreas De Detención En La Comisión 

Estatal De Seguridad Y Dirección De 

Vialidad De Tlaxcala

PF-IPNJP-076-16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

U089 Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Seguridad Terminado 2016 $902,599 $871,671 $871,671 $871,671 $871,671 $871,671 $871,671 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741428

Construcción  De Áreas De Prisión 

Preventiva En Los Centros De 

Reinserción Social De Tlaxcala Y 

Apizaco

PF-IPNJP-089-16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

U089 Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Seguridad Terminado 2016 $937,829 $924,697 $924,697 $924,697 $924,697 $924,697 $924,697 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741435
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N10

SEDATU-929032995-

N10-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $4,411,984 $4,411,983 $2,748,030 $2,748,030 $2,748,030 $2,748,030 $2,748,030 62.29 $0 Vivienda 0 0.00 62.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741439

Construcción De Una Sala De 

Audiencias De Oralidad Para Segunda 

Instancia

PF-IPNJP-070-16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

U089 Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Seguridad Terminado 2016 $2,832,697 $2,530,724 $2,530,724 $2,530,724 $2,530,724 $2,530,724 $2,530,724 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741449
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N11

SEDATU-929032995-

N11-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $1,327,922 $1,284,661 $1,284,661 $1,284,661 $1,284,661 $1,284,661 $1,284,661 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741457
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N12

SEDATU-929032995-

N12-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $3,898,016 $3,715,926 $3,715,926 $3,715,926 $3,715,926 $3,715,926 $3,715,926 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: Se 

envía para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300741475
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N13

SEDATU-929032995-

N13
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $2,629,553 $2,414,457 $2,414,457 $2,414,457 $2,414,457 $2,414,457 $2,414,457 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741490
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N14

SEDATU-929032995-

N14-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $7,479,860 $7,479,860 $3,591,599 $3,591,599 $3,591,599 $3,591,599 $3,591,599 48.02 $0 Vivienda 0 0.00 53.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741530
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N15

SEDATU-929032995-

N15-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $3,114,452 $2,826,890 $1,488,959 $1,488,959 $1,488,959 $1,488,959 $1,488,959 52.67 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741532

Remodelación Y Ampliación De Las 

Oficinas De Atención A Víctimas Y 

Ofendidos Del Estado De Tlaxcala

PF-IPNJP-063-16 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

U089 Implementación del 

Sistema de Justicia Penal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECODUVI Seguridad Terminado 2016 $118,470 $95,612 $95,612 $95,612 $95,612 $95,612 $95,612 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741544
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N16

SEDATU-929032995-

N16-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $4,678,271 $3,725,488 $3,623,305 $3,623,305 $3,623,305 $3,623,305 $3,623,305 97.26 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741567
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N17

SEDATU-929032995-

N17-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $2,570,685 $2,331,525 $1,238,643 $1,238,643 $1,238,643 $1,238,643 $1,238,643 53.13 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741586
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N18

SEDATU-929032995-

N18-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $914,663 $860,544 $274,399 $274,399 $274,399 $274,399 $274,399 31.89 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300741606
Ampliación Y O Mejoramiento De 

Vivienda N19

SEDATU-929032995-

N19-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $1,998,250 $1,878,328 $1,507,200 $1,507,200 $1,507,200 $1,507,200 $1,507,200 80.24 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300742064
Rehabilitacion De Mercado De 

Artesanias
PDRTSPM1634002 Tlaxcala Tlaxco

Cobertura 

municipal
Subsidios

S248 Programa de 

Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos

21-Turismo MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA Cultura y turismo
En 

Ejecución
2017 $4,508,707 $5,039,674 $5,039,674 $5,039,674 $5,039,674 $5,039,674 $5,039,674 100.00 $0 Otros 3,939 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300742201

Pago De Transporte A Migrantes Para 

Retorno A Sus Comunidades 52 

Beneficiarios Programados 

1 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U033 Fondo de Apoyo a 

Migrantes

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECRETARIA DEPLANEACION Y FINANZAS Asistencia Social Terminado 2016 $77,706 $35,399 $35,399 $35,399 $35,399 $35,399 $35,399 100.00 $0 Otros 52 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300743069

Acciones De Autoempleo., Apoyos 

Individuales 60 Beneficiarios60 

Apoyos, Compra De Insumos 

Materiales Yo Equipamiento Para 

Negocio 

2 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U033 Fondo de Apoyo a 

Migrantes

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Asistencia Social Terminado 2016 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 100.00 $0 Otros 60 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745199 Rehabilitacion En General E-AL-C-09-2015 Tlaxcala Chiautempan
Santa Ana 

Chiautempan
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745200 Rehabilitación En General E-A-C-10-2015 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745201 Rehabilitacion En General E-AL-C-08-2015 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,262,567 $1,262,567 $1,262,567 87.54 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745203 Rehabilitacion En General E-AL-C-003-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,914,788 $1,914,788 $1,914,788 99.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745204 Rehabilitacion En General E-AL-C-004-2015 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 $1,923,077 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745210 Rehabilitación En General E-AL-C-012-2015 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745211 Rehabilitación En General E-AL-C-007-2015 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,284,884 $1,284,884 $1,284,884 89.09 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745212 Rehabilitacion En General E-AL-C-018-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,436,091 $1,436,091 $1,436,091 99.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745213 Rehabilitación En General E-AL-C-013-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745214 Rehabilitación En General E-AL-C-015-2015 Tlaxcala Chiautempan
Santa Ana 

Chiautempan
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745215 Rehabilitación General E-AL-C-023-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,105,770 $1,105,770 $1,105,770 $1,105,770 $1,105,769 $1,105,769 $1,105,769 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745216 Rehabilitación En General E-AL-C-021-2015 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 $1,442,307 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745217 Rehabilitacion En General E-AL-C-014-2015 Tlaxcala Chiautempan
Santa Ana 

Chiautempan
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745218 Rehabilitación En General E-AL-C-006-2015 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Acuamanala Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,179,616 $1,179,616 $1,179,616 81.79 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 98.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300745220 Rehabilitación En General E-AL-C-022-2015 Tlaxcala Chiautempan
Santa Ana 

Chiautempan
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,152,846 $1,152,846 $1,152,846 $1,152,846 $1,152,846 $1,152,846 $1,152,846 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745221

Construccion Del Edificio R 

Cafeteria 4 Ee   Sala De Maestros 

3ee Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

E-AL-C-MS-029-2016 Tlaxcala
Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,192,308 $2,192,308 $2,192,308 $2,192,308 $657,692 $657,692 $657,692 30.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745222

Construccion Del Edificio L  Sala 

De Maestros 3ee   Cafeteria 4 Ee 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

E-AL-C-MS-028-2016 Tlaxcala
San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,192,308 $2,192,308 $2,192,308 $2,192,308 $1,693,742 $1,693,742 $1,693,742 77.26 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745223

Construccion De Edificio A 

Administrativo 3ee   Portico 2ee   

S Medico-O Vocacional-Perfectura 

1ee   Biblioteca 3ee Estructura U-

1c Aislada. Edificio B Aula 2ee 

Estructura U-1c Adosada Y Obra 

Exterior

E-AL-C-MS-031-2016 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,869,331 $2,869,331 $2,869,331 $2,869,331 $2,284,187 $2,284,187 $2,284,187 79.61 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745224

Construcción De Edificio S Sala De 

Maestros 2ee Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior 

E-AL-C-MS-30-2016 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2015 $1,134,615 $1,134,615 $1,134,615 $1,134,615 $1,134,615 $1,134,615 $1,134,615 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745225

Construccion De Edificio H 

Bilbioteca 4ee Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior 

E-AL-C-MS-24-2016 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $1,675,240 $1,675,240 $1,675,240 $1,675,240 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 40.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745226

Construccion De Edificio D 

Laboratorio Multidisciplinario 4ee 

Estructura U-1c Adosada Y Obra 

Exterior 

E-AL-C-MS-25-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,058,533 $2,058,533 $2,058,533 $2,058,533 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 39.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745227

Construcción De Edificio D 

Laboratorio Multidisciplinario 4ee 

Estructura U-1c Adosada Y Obra 

Exterior 

E-AL-C-MS-26-2016 Tlaxcala Tlaxcala
San Esteban 

Tizatlán
Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,058,533 $2,058,533 $2,058,533 $2,058,533 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 39.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300745228

Construccion De Edificio D Pb: Aula 

Multifuncional 3ee Estructura U-2c 

Aislada, Edificio F Sanitarios 2ee   

Cafeteria 4ee Estructura U-1c 

Aislada. Obra Exterior Barda -Reja

E-AL-C-SUP-41-2016 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tlatempan Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2015 $2,397,528 $2,397,528 $2,397,528 $2,397,528 $1,940,032 $1,940,032 $1,940,032 80.92 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799370
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 262783
262783 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $210,000 $211,372 $211,372 $211,372 $211,372 $211,372 $211,372 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Envio a Validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799371
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 262762
262762 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $260,000 $282,672 $282,672 $282,672 $282,672 $282,672 $282,672 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799372
Ampliacion Decolector De Agua 

Pluvial - 262668
262668 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $87,766 $87,766 $87,766 $87,766 $87,766 $87,766 $87,766 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799373
Construccion De Barda Perimetral En 

Calle Ignacio Zaragoza - 223254
223254 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Educación

En 

Ejecución
2016 $140,600 $143,152 $143,152 $143,152 $143,152 $143,152 $143,152 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799374
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139936
139936 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799375
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135561
135561 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799376
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135559
135559 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799377
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135557
135557 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799378
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135554
135554 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799379
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135553
135553 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799380
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135552
135552 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799381
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135549
135549 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799382
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135548
135548 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799383
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135545
135545 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799384
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135544
135544 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799385
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135543
135543 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799386
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 63787
63787 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $15,431 $15,431 $15,431 $15,431 $15,431 $15,431 $15,431 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799387
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 63756
63756 Tlaxcala Xaltocan

La Ascensión 

Huitzcolotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $57,115 $57,115 $57,115 $57,115 $57,115 $57,115 $57,115 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799388
Ampliacion De Red Para Energia 

Electrica - 262791
262791 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Urbanización

En 

Ejecución
2016 $148,867 $171,904 $171,904 $171,904 $171,904 $171,904 $171,904 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799389
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 262753
262753 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $120,000 $149,375 $149,375 $149,375 $149,375 $149,375 $149,375 100.00 $0 Metros lineales 200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799390
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 262651
262651 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $160,162 $160,162 $160,162 $160,162 $160,162 $160,162 $160,162 100.00 $0 Metros lineales 250 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799391
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 256945
256945 Tlaxcala Xaltocan

San Simón 

Tlatlahuquitepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Urbanización

En 

Ejecución
2016 $92,151 $111,566 $111,566 $111,566 $111,566 $111,566 $111,566 100.00 $0 Otros 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799392
Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 262734
262734 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $494,267 $148,867 $148,867 $148,867 $148,867 $148,867 $148,867 100.00 $0 Metros lineales 547 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799394
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 256893
256893 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $110,000 $119,962 $119,962 $119,962 $119,962 $119,962 $119,962 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300799395
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 256904
256904 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799396
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 253463
253463 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Urbanización

En 

Ejecución
2016 $502,737 $518,339 $518,339 $518,339 $518,339 $518,339 $518,339 100.00 $0 Otros 30 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799397
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139945
139945 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799398
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139944
139944 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799399
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139943
139943 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799400
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139942
139942 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799401
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139941
139941 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799402
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139940
139940 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799403
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139939
139939 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799404
Construcción De Piso Firme Xaltocan 

- 139929
139929 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799405
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135588
135588 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799406
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135587
135587 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799407
Construcción De Piso Firme Xaltocan 

- 139927
139927 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799408
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135586
135586 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799409
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135585
135585 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799410
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135584
135584 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799411
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135583
135583 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799412
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135582
135582 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799413
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135580
135580 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799414
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135579
135579 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100%  / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799415
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135577
135577 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799416
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135576
135576 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799417
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135575
135575 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799418
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135574
135574 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799419
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135572
135572 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799420
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135570
135570 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799421
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135569
135569 Tlaxcala Xaltocan

Santa Bárbara 

Acuicuizcatepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799422
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 262847
262847 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $103,920 $12,700 $12,700 $12,700 $12,700 $12,700 $12,700 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799423
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139907
139907 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799424
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139905
139905 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799425
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139903
139903 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799426
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139946
139946 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799427
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135597
135597 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300799428
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135596
135596 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799429
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135595
135595 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799430
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135594
135594 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799431
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135593
135593 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799432
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 135590
135590 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799434
Construccion De Pavimento De 

Adoquin - 102145
102145 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 $550,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,316 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799435
Ampliacion De Red De Agua Potable - 

101684
101684 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $9,184 $9,184 $9,184 $9,184 $9,184 $9,184 $9,184 100.00 $0 Metros lineales 2,316 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799436
Dotacion De Servicios Básicos: 

Electricidad - 51064
51064 Tlaxcala Xaltocan Topilco de Juárez Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALTOCAN Educación Terminado 2016 $10,704 $10,704 $10,704 $10,704 $10,704 $10,704 $10,704 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799459
Adquisición De Calentadores Solares 

- 265320
265320 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Vivienda Terminado 2016 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 $420,000 100.00 $0 Celdas solares 2,677 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799460
Adecuacion De Dormitorio Y Baño - 

265313
265313 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Vivienda Terminado 2016 $70,020 $70,020 $70,020 $70,020 $70,020 $70,020 $70,020 100.00 $0 Vivienda 2,677 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799461
Adquisicion De Materiales Para 

Pavimento De Adoquin - 265301
265301 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $342,446 $342,446 $342,446 $342,446 $342,446 $342,446 $342,446 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,677 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799462
Adecuacion De Cuarto Con Cocina Y 

Baño - 220893
220893 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Vivienda Terminado 2016 $85,000 $85,000 $85,000 $85,000 $85,000 $85,000 $85,000 100.00 $0 Vivienda 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799463

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Revolucion - 

220888

220888 Tlaxcala
Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $71,107 $71,107 $71,107 $71,107 $71,107 $71,107 $71,107 100.00 $0 Metros lineales 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799464
Mejoramiento De Sanitarios En 

Jardin De Niños - 220886
220886 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Educación Terminado 2016 $175,150 $175,150 $175,150 $175,150 $175,150 $175,150 $175,150 100.00 $0 Otros 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799465
Construcion De Red De Agua Potable 

En Calle Moctezuma - 220884
220884 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $53,563 $53,563 $53,563 $53,563 $53,563 $53,563 $53,563 100.00 $0 Metros lineales 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799466
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable El Ameyal - 220729
220729 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $375,844 $375,844 $375,844 $375,844 $375,844 $375,844 $375,844 100.00 $0 Metros lineales 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799467

Rehabilitacion De Red De Agua 

Potable En Calle Cinco De Mayo Y 

Carretera A Emiliano Zapata - 

216562

216562 Tlaxcala
Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
OBRAS PUBLICAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $155,447 $155,447 $155,447 $155,447 $155,447 $155,447 $155,447 100.00 $0 Metros lineales 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799468

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En Calle Venustiano Carranza - 

215942

215942 Tlaxcala
Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
OBRAS PUBLICAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $160,243 $160,243 $160,243 $160,243 $160,243 $160,243 $160,243 100.00 $0 Metros lineales 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799469
Ampliación De Red Electrica - 

216667
216667 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Urbanización Terminado 2016 $272,897 $272,897 $272,897 $272,897 $272,897 $272,897 $272,897 100.00 $0 Otros 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799470
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 76603
76603 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $3,524 $3,524 $3,524 $3,524 $3,524 $3,524 $3,524 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799471
Reparacion De Pozo De San Jose La 

Laguna - 265356
265356 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas

San José de la 

Laguna
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $68,212 $68,212 $68,212 $68,212 $68,212 $68,212 $68,212 100.00 $0 Otros 2,677 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799472
Construccion De Baños Con 

Biodigestor - 220878
220878 Tlaxcala

Lázaro 

Cárdenas

San José de la 

Laguna
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Vivienda Terminado 2016 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 Piezas 2,769 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799479
Construccion De Cuarto Para 

Dormitorio De 4 X 4 - 126755
126755 Tlaxcala Cuapiaxtla Colonia del Valle Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 100.00 $0 Vivienda 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799480
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77327
77327 Tlaxcala Españita San Miguel Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799481
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77313
77313 Tlaxcala Españita San Miguel Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799482
Construcción De Piso Firme 12 - 

77282
77282 Tlaxcala Españita San Miguel Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799483
Construcción De Techo Firme 12 - 

77229
77229 Tlaxcala Españita San Miguel Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799490
Mejoramiento De Centro De Atencion 

Multiple 
218768 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación Terminado 2016 $598,287 $598,287 $598,287 $598,287 $598,287 $598,287 $598,287 100.00 $0 Piezas 199 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 218768 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799491 Construcción De Drenaje Sanitario 218659 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $3,314,633 $3,314,633 $3,314,633 $3,314,633 $3,314,633 $3,314,633 $3,314,633 100.00 $0 Metros lineales 829 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR FOLIO 218659 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799494 Construccion Comedor Escolar 181515 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación

En 

Ejecución
2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR FOLIO 181515 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799495 Construcción Red De Agua Potable 51440 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $18,520 $18,520 $18,520 $18,520 $18,520 $18,520 $18,520 100.00 $0 Metros lineales 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 51440 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799496
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117765
117765 Tlaxcala Huamantla

Colonia Altamira 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799497
Construcción De Techo Firme 13 - 

115626
115626 Tlaxcala Huamantla

Colonia Altamira 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300799498
Construcción De Techo Firme 13 - 

115623
115623 Tlaxcala Huamantla

Colonia Altamira 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799499
Construcción De Techo Firme 13 - 

115224
115224 Tlaxcala Huamantla

Colonia Altamira 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799500
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119375
119375 Tlaxcala Huamantla

Colonia Altamira 

Guadalupe
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799504
Rehabilitacion De Planta De 

Tratamiento De Agua Residual 
167607 Tlaxcala Huamantla

El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA.

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $868,356 $868,356 $868,356 $868,356 $868,356 $868,356 $868,356 100.00 $0 Piezas 1,893 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: 868355.98 / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 167607 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799505
Construcción De Techo Firme 13 - 

115660
115660 Tlaxcala Huamantla

El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799506
Construcción De Techo Firme 13 - 

115656
115656 Tlaxcala Huamantla

El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799507
Construcción De Techo Firme 13 - 

115652
115652 Tlaxcala Huamantla

El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799508
Construcción De Techo Firme 13 - 

115644
115644 Tlaxcala Huamantla

El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799509
Construcción De Techo Firme 13 - 

115638
115638 Tlaxcala Huamantla

El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799510
Construcción De Techo Firme 13 - 

115631
115631 Tlaxcala Huamantla

El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799511
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119479
119479 Tlaxcala Huamantla

El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799514
Construcción De Techo Firme 09 - 

121435
121435 Tlaxcala Cuaxomulco

San Miguel 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799515
Construcción De Piso Y Techo Firme 

09 - 122013
122013 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799516
Construcción De Techo Firme 09 - 

121436
121436 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799517
Construcción De Techo Firme 09 - 

121444
121444 Tlaxcala Cuaxomulco

San Lorenzo 

Xaltelulco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799518
Construcción De Piso Firme 09 - 

121451
121451 Tlaxcala Cuaxomulco Coxtla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799519
Construcción De Techo Firme 09 - 

121450
121450 Tlaxcala Cuaxomulco Coxtla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799557
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 99781
99781 Tlaxcala Chiautempan

San Rafael 

Tepatlaxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799558
Construcción De Techo Firme 10 - 

99768
99768 Tlaxcala Chiautempan

San Rafael 

Tepatlaxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799559
Construcción De Techo Firme 10 - 

99759
99759 Tlaxcala Chiautempan

San Rafael 

Tepatlaxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799560
Construcción De Techo Firme 10 - 

99749
99749 Tlaxcala Chiautempan

San Rafael 

Tepatlaxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799561
Construcción De Techo Firme 10 - 

99725
99725 Tlaxcala Chiautempan

San Rafael 

Tepatlaxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799567
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 100534
100534 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799568
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 100532
100532 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799569
Construcción De Techo Firme 10 - 

100262
100262 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799570
Construcción De Techo Firme 10 - 

99830
99830 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799571
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 100530
100530 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799572
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 100525
100525 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799573
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 100522
100522 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799574
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 100518
100518 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799575
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 100516
100516 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799576
Construcción De Piso Y Techo Firme 

10 - 100510
100510 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799577
Construcción De Piso Firme 10 - 

100503
100503 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300799578
Construcción De Techo Firme 10 - 

99942
99942 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799579
Construcción De Techo Firme 10 - 

99925
99925 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799580
Construcción De Techo Firme 10 - 

99884
99884 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799581
Construcción De Techo Firme 10 - 

99859
99859 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799582
Construcción De Techo Firme 10 - 

99850
99850 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799583
Construcción De Techo Firme 10 - 

99843
99843 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Xochiteotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799584
Construcción De Techo Firme 10 - 

100548
100548 Tlaxcala Chiautempan La Presa Ixcotla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799585
Construcción De Techo Firme 10 - 

100542
100542 Tlaxcala Chiautempan La Presa Ixcotla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799586
Construcción De Techo Firme 10 - 

100552
100552 Tlaxcala Chiautempan Colonia Libertad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799587
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 210102
210102 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $254,219 $254,219 $254,219 $254,219 $254,219 $254,219 $254,219 100.00 $0 Metros lineales 640 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799589
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58442
58442 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Muñoz Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $758,912 $758,912 $758,912 $758,912 $758,912 $758,912 $758,912 100.00 $0 Metros lineales 640 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799590
Construcción De Techo Firme 11 - 

124899
124899 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San Isidro Chipila Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799591
Construcción De Techo Firme 11 - 

124891
124891 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San Isidro Chipila Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799592
Construcción De Techo Firme 11 - 

124922
124922 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Guadalupe 

Cuauhtémoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799593
Construcción De Piso Firme 11 - 

124916
124916 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Guadalupe 

Cuauhtémoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799594
Construcción De Techo Firme 11 - 

124952
124952 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: PAGADO AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799595
Construcción De Techo Firme 11 - 

124941
124941 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799596
Construcción De Techo Firme 11 - 

124933
124933 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799597
Construcción De Techo Firme 11 - 

124929
124929 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799598
Construcción De Techo Firme 11 - 

124971
124971 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799599
Construcción De Techo Firme 11 - 

124963
124963 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799600
Construcción De Techo Firme 11 - 

124925
124925 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799601
Construcción De Techo Firme 11 - 

124957
124957 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799602
Construcción De Techo Firme 11 - 

124955
124955 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

San José 

Cuamantzingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799603
Construcción De Piso Y Techo Firme 

11 - 124977
124977 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Ejido Muñoz Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799604
Construcción De Piso Y Techo Firme 

11 - 124973
124973 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Ejido Muñoz Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799605
Construcción De Piso Y Techo Firme 

11 - 124972
124972 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Ejido Muñoz Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: MATERIAL ENTREGADO AL 

100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799606
Construcción De Piso Y Techo Firme 

11 - 125252
125252 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Ejido Muñoz Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: MATERIAL 

ENTREGADO AL 100% / Registro: MATERIAL ENTREGADO AL 

100% - SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799607
Rehabilitacion De Pozo De Agua 

Potable - 242711
242711 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $87,000 $87,000 $87,000 $87,000 $87,000 $87,000 $87,000 100.00 $0 Otros 1,450 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799608 Construccion De Andador - 244557 244557 Tlaxcala Españita Españita Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $58,441 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Otros 600 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799609
Rehabilitacion De Red De 

Alcantarillado - 244546
244546 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 $46,400 100.00 $0 Metros lineales 1,800 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799610
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario - 242418
242418 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $400,037 $400,037 $400,037 $400,037 $400,037 $400,037 $400,037 100.00 $0 Metros lineales 180 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799611
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario - 241967
241967 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $31,399 $31,399 $31,399 $31,399 $31,399 $31,399 $31,399 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300799612
Adquisicion De Calentadores Solares 

- 242615
242615 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $937,269 $937,269 $937,269 $937,269 $937,269 $937,269 $937,269 100.00 $0 Celdas solares 520 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799613
Rehabilitacion De Alumbrado Publico 

- 242463
242463 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 $400,000 100.00 $0 Otros 600 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799614
Construccion De Techo Firme De 

Concreto - 242193
242193 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $271,259 $271,259 $271,259 $271,259 $271,259 $271,259 $271,259 100.00 $0 Metros Cuadrados 90 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799615
Construcción De Techo Firme 12 - 

56980
56980 Tlaxcala Españita Españita Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO 100% / Física: OBRA CONCLUIDA 100% 

/ Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799616
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64508
64508 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799617
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64487
64487 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799618
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64475
64475 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799619
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64465
64465 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799620
Construcción De Techo Firme 12 - 

64457
64457 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799621
Construcción De Techo Firme 12 - 

64446
64446 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799622
Construcción De Techo Firme 12 - 

64437
64437 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799623
Construcción De Techo Firme 12 - 

64424
64424 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799624
Construcción De Techo Firme 12 - 

64410
64410 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799625
Equipamiento De Dispensario Medico - 

243881
243881 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA Salud Terminado 2016 $58,580 $58,580 $58,580 $58,580 $58,580 $58,580 $58,580 100.00 $0 Otros 420 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799626
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65065
65065 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799627
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65056
65056 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799628
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65040
65040 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799629
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64733
64733 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799630
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64687
64687 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799631
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 64579
64579 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799632
Construcción De Techo Firme 12 - 

64557
64557 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799633
Construcción De Techo Firme 12 - 

64548
64548 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799634
Construcción De Techo Firme 12 - 

64542
64542 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799635
Construcción De Techo Firme 12 - 

64516
64516 Tlaxcala Españita La Constancia Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799636
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65113
65113 Tlaxcala Españita

Francisco I. 

Madero el Viejo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799637
Construcción De Piso Firme 12 - 

65109
65109 Tlaxcala Españita

Francisco I. 

Madero el Viejo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799638
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario - 178147
178147 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $32,599 $32,599 $32,599 $32,599 $32,599 $32,599 $32,599 100.00 $0 Metros lineales 55 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799639
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65238
65238 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799640
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65230
65230 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799641
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65219
65219 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799642
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65213
65213 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799643
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65207
65207 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799644
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65201
65201 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300799645
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65191
65191 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799646
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65186
65186 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799647
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65180
65180 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799648
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65170
65170 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799649
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65251
65251 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799650
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65247
65247 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799651
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 65159
65159 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799652
Construcción De Piso Firme 12 - 

65156
65156 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799653
Construcción De Techo Firme 12 - 

65153
65153 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799654
Construcción De Techo Firme 12 - 

65149
65149 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799655
Construcción De Techo Firme 12 - 

65144
65144 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799656
Construcción De Techo Firme 12 - 

65127
65127 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799657
Construcción De Techo Firme 12 - 

65118
65118 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799658
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 61660
61660 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $6,439 $6,439 $6,439 $6,439 $6,439 $6,439 $6,439 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799659
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 61576
61576 Tlaxcala Españita

La Magdalena 

Cuextotitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $104,079 $104,079 $104,079 $104,079 $104,079 $104,079 $104,079 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799660
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario - 242769
242769 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $83,699 $83,699 $83,699 $83,699 $83,699 $83,699 $83,699 100.00 $0 Metros lineales 600 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799661
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario - 242832
242832 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $65,285 $65,285 $65,285 $65,285 $65,285 $65,285 $65,285 100.00 $0 Metros lineales 600 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799662
Equipamineto De Diapensario Medico - 

243792
243792 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA Salud Terminado 2016 $58,580 $58,580 $58,580 $58,580 $58,580 $58,580 $58,580 100.00 $0 Otros 500 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799663
Construcción De Techo Firme 12 - 

65256
65256 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799664
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 67098
67098 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799665
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 67077
67077 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799666
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 67039
67039 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799667
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 67002
67002 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799668
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 66986
66986 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799669
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 66683
66683 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799670
Construccion De Malla Ciclonica 

Perimetral - 242821
242821 Tlaxcala Españita La Reforma Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA Educación Terminado 2016 $17,840 $17,840 $17,840 $17,840 $17,840 $17,840 $17,840 100.00 $0 Metros lineales 150 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799671
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 67167
67167 Tlaxcala Españita La Reforma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799672
Construcción De Techo Firme 12 - 

67150
67150 Tlaxcala Españita La Reforma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799673
Construcción De Techo Firme 12 - 

67125
67125 Tlaxcala Españita La Reforma Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799674
Equipamiento De Dispensario Medico - 

244512
244512 Tlaxcala Españita San Agustín Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA Salud Terminado 2016 $25,984 $25,984 $25,984 $25,984 $25,984 $25,984 $25,984 100.00 $0 Otros 75 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799675
Construccion De Red De Drenaje 

Sanitario - 243568
243568 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $19,791 $19,791 $19,791 $19,791 $19,791 $19,791 $19,791 100.00 $0 Metros lineales 36 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799676
Construcción De Techo Firme 12 - 

67320
67320 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799677
Construcción De Techo Firme 12 - 

69348
69348 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300799678
Construcción De Techo Firme 12 - 

69333
69333 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799679
Construcción De Techo Firme 12 - 

69316
69316 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799680
Construcción De Techo Firme 12 - 

69284
69284 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799681
Construcción De Techo Firme 12 - 

68755
68755 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799682
Construcción De Techo Firme 12 - 

68735
68735 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro:   SE MANDA 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799683
Construcción De Techo Firme 12 - 

68724
68724 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799684
Construcción De Techo Firme 12 - 

68708
68708 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799685
Construcción De Techo Firme 12 - 

68657
68657 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,154 $9,154 $9,154 $9,154 $9,154 $9,154 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799686
Construcción De Techo Firme 12 - 

68613
68613 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799687
Construcción De Techo Firme 12 - 

68578
68578 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799688
Construcción De Techo Firme 12 - 

68556
68556 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799689
Construcción De Techo Firme 12 - 

68548
68548 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799690
Construcción De Techo Firme 12 - 

68448
68448 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799691
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 69896
69896 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799692
Construcción De Piso Firme 12 - 

69871
69871 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799693
Construcción De Techo Firme 12 - 

69417
69417 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799694
Construcción De Techo Firme 12 - 

69390
69390 Tlaxcala Españita

San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799695
Construccion De Red Para Agua 

Potable - 243842
243842 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $59,307 $59,307 $59,307 $59,307 $59,307 $59,307 $59,307 100.00 $0 Metros lineales 480 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUDA / Física: OBRA CONCLUDA / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799696
Construcción De Techo Firme 12 - 

69726
69726 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799697
Construcción De Techo Firme 12 - 

69712
69712 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799698
Construcción De Techo Firme 12 - 

69699
69699 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799699
Construcción De Techo Firme 12 - 

69685
69685 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799700
Construcción De Techo Firme 12 - 

69484
69484 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799701
Construcción De Techo Firme 12 - 

69448
69448 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799702
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 75833
75833 Tlaxcala Españita

San Miguel el 

Piñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799703
Construcción De Techo Firme 12 - 

75714
75714 Tlaxcala Españita

San Miguel el 

Piñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799704
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 75880
75880 Tlaxcala Españita

San Miguel 

Pipiyola
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799705
Construcción De Techo Firme 12 - 

75850
75850 Tlaxcala Españita

San Miguel 

Pipiyola
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799706
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77215
77215 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799707
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77193
77193 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799708
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77168
77168 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799709
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77148
77148 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799710
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77123
77123 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300799711
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77100
77100 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799712
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77080
77080 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799713
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77062
77062 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799714
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 77034
77034 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799715
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 76985
76985 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799716
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 76957
76957 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799717
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 76925
76925 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799718
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 76869
76869 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799719
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 76826
76826 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799720
Construcción De Piso Y Techo Firme 

12 - 76018
76018 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799721
Construcción De Piso Firme 12 - 

76006
76006 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799722
Construcción De Techo Firme 12 - 

75988
75988 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799723
Construcción De Techo Firme 12 - 

75977
75977 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799724
Construcción De Techo Firme 12 - 

75943
75943 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799725
Construcción De Techo Firme 12 - 

75916
75916 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799727
Construcción De Techo Firme 13 - 

116618
116618 Tlaxcala Huamantla Colonia Cuauhtémoc Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799728
Construcción De Techo Firme 13 - 

116616
116616 Tlaxcala Huamantla Colonia Cuauhtémoc Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799729
Construcción De Techo Firme 13 - 

115717
115717 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Chapultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799730
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119485
119485 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Chapultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799732
Construcción De Techo Firme 13 - 

116652
116652 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799733
Construcción De Techo Firme 13 - 

116644
116644 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799734
Construcción De Techo Firme 13 - 

116633
116633 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799735
Construcción De Techo Firme 13 - 

116629
116629 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799736
Construcción De Techo Firme 13 - 

116621
116621 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799737
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119527
119527 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799738
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119525
119525 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799739
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119521
119521 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799740
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119515
119515 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799741
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119511
119511 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799742
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119504
119504 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799743
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119501
119501 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799744
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119500
119500 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799745
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119496
119496 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300799746
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119489
119489 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799748
Construcción De Techo Firme 13 - 

115710
115710 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799749
Construcción De Techo Firme 13 - 

115708
115708 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799750
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119597
119597 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799751
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119587
119587 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799752
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 119570
119570 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799753
Construcción De Piso Firme 13 - 

117410
117410 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799754
Construcción De Piso Firme 13 - 

117381
117381 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799756
Construcción De Techo Firme 13 - 

115619
115619 Tlaxcala Huamantla Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799757
Construcción De Techo Firme 13 - 

115613
115613 Tlaxcala Huamantla Lázaro Cárdenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799758
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120274
120274 Tlaxcala Huamantla Los Pilares Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799759
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120269
120269 Tlaxcala Huamantla Los Pilares Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799760
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120265
120265 Tlaxcala Huamantla Los Pilares Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799761
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120279
120279 Tlaxcala Huamantla

San Francisco 

Tecóac [Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799762
Construcción De Techo Firme 13 - 

116602
116602 Tlaxcala Huamantla

San Francisco 

Tecóac [Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799766
Construcción De Techo Firme 13 - 

115538
115538 Tlaxcala Huamantla

NCP San José 

Teacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799769
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120210
120210 Tlaxcala Huamantla

Ranchería de 

Torres
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799770
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120201
120201 Tlaxcala Huamantla

Ranchería de 

Torres
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799771
Construcción De Techo Firme 13 - 

115733
115733 Tlaxcala Huamantla

Ranchería de 

Torres
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799772
Construcción De Techo Firme 13 - 

115730
115730 Tlaxcala Huamantla

Ranchería de 

Torres
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799773
Construcción De Piso Firme 13 - 

117423
117423 Tlaxcala Huamantla

Ranchería de 

Torres
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799776 Construcción Comedor Escolar 178725 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX Educación Terminado 2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR EL FOLIO 178725 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799777
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120193
120193 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799778
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120187
120187 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799779
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120182
120182 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799780
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120176
120176 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799781
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120172
120172 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799782
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120169
120169 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799783
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120161
120161 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799784
Construcción De Techo Firme 13 - 

115725
115725 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799785
Construcción De Techo Firme 13 - 

115723
115723 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799786
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117611
117611 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799787
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117598
117598 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300799788
Construcción De Techo Firme 13 - 

115199
115199 Tlaxcala Huamantla Colonia el Valle Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799789
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120301
120301 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799790
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120299
120299 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799791
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120295
120295 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799792
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120294
120294 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799793
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120312
120312 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799794
Construcción De Techo Firme 13 - 

116464
116464 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799795
Construcción De Techo Firme 13 - 

116457
116457 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799796
Construcción De Techo Firme 13 - 

116447
116447 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799797
Construcción De Techo Firme 13 - 

115424
115424 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799798
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120306
120306 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799799
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120304
120304 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799800
Construcción De Piso Firme 13 - 

117489
117489 Tlaxcala Huamantla

NCP José María 

Morelos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799801
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120122
120122 Tlaxcala Huamantla

Colonia Licenciado 

Mauro Angulo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799802 Construcción Comedor Escolar 167582 Tlaxcala Huamantla
General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA Educación Terminado 2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 560 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIÓ A VALIDAR FOLIO 167582 - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799803
Construcción De Techo Firme 13 - 

114121
114121 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799804
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120153
120153 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799805
Construcción De Techo Firme 13 - 

115703
115703 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799806
Construcción De Techo Firme 13 - 

115699
115699 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799807
Construcción De Techo Firme 13 - 

115692
115692 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799808
Construcción De Techo Firme 13 - 

115680
115680 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799809
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117590
117590 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799810
Construcción De Techo Firme 13 - 

115244
115244 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799811
Construcción De Techo Firme 13 - 

115181
115181 Tlaxcala Huamantla

General Francisco 

Villa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799812
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120284
120284 Tlaxcala Huamantla

Colonia Agrícola 

San Martín Notario
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799813
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 117972
117972 Tlaxcala Huamantla

La Lima 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799814
Construcción De Techo Firme 13 - 

116682
116682 Tlaxcala Huamantla

La Lima 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799815
Construcción De Techo Firme 13 - 

115186
115186 Tlaxcala Huamantla

La Lima 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799816 Construcción Comedor Escolar 178814 Tlaxcala Huamantla
Colonia Francisco 

Villa Tecóac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación Terminado 2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 178814 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799817
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120287
120287 Tlaxcala Huamantla

Colonia Francisco 

Villa Tecóac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799818
Construcción De Techo Firme 13 - 

116553
116553 Tlaxcala Huamantla

Colonia Francisco 

Villa Tecóac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799819
Construcción De Techo Firme 13 - 

116547
116547 Tlaxcala Huamantla

Colonia Francisco 

Villa Tecóac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799820
Construcción De Piso Firme 13 - 

117495
117495 Tlaxcala Huamantla

Colonia Francisco 

Villa Tecóac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300799822
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120263
120263 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Acasillados San 

Martín Notario

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799823
Construcción De Techo Firme 13 - 

116597
116597 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Acasillados San 

Martín Notario

Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799825 Construcción Comedor Escolar 167677 Tlaxcala Huamantla
El Molino 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAX. Educación Terminado 2016 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 $730,505 100.00 $0 Piezas 44 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVÍA A VALIDAR EL FOLIO 167677 - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799826
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120289
120289 Tlaxcala Huamantla

El Molino 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799827
Construcción De Techo Firme 13 - 

116594
116594 Tlaxcala Huamantla

Ejido 

Yancuitlalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799828
Construcción De Techo Firme 13 - 

116585
116585 Tlaxcala Huamantla

Ejido 

Yancuitlalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799829
Construcción De Techo Firme 13 - 

116577
116577 Tlaxcala Huamantla

Ejido 

Yancuitlalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799830
Construcción De Techo Firme 13 - 

116569
116569 Tlaxcala Huamantla

Ejido 

Yancuitlalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799831
Construcción De Techo Firme 13 - 

116561
116561 Tlaxcala Huamantla

Ejido 

Yancuitlalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300799832
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120144
120144 Tlaxcala Huamantla

San Diego 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799833
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120139
120139 Tlaxcala Huamantla

San Diego 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799834
Construcción De Piso Y Techo Firme 

13 - 120131
120131 Tlaxcala Huamantla

San Diego 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799835
Construcción De Piso Firme 13 - 

117521
117521 Tlaxcala Huamantla

San Diego 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799836
Construcción De Piso Firme 13 - 

117517
117517 Tlaxcala Huamantla

San Diego 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799837
Construcción De Piso Firme 13 - 

117514
117514 Tlaxcala Huamantla

San Diego 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799838
Construcción De Piso Firme 13 - 

117507
117507 Tlaxcala Huamantla

San Diego 

Xalpatlahuaya
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799839
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139949
139949 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799840
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139948
139948 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799841
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139947
139947 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799842
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139918
139918 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799843
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139917
139917 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799844
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139915
139915 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799845
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139913
139913 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799846
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139912
139912 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799847
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139910
139910 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799848
Construcción De Piso Firme Xaltocan 

- 139932
139932 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799849
Construcción De Piso Firme Xaltocan 

- 139931
139931 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799850
Construcción De Piso Firme Xaltocan 

- 139930
139930 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799851
Construcción De Techo Firme 

Xaltocan - 139921
139921 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799852
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139952
139952 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799853
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139951
139951 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799854
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Xaltocan - 139950
139950 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799855
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59504
59504 Tlaxcala Xaltocan Cuatla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $126,270 $126,270 $126,270 $126,270 $126,270 $126,270 $126,270 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado
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(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300799856
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable Ignacio - 262883
262883 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE 

GUERRERO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $65,660 $65,660 $65,660 $65,660 $65,660 $65,660 $65,660 100.00 $0 Metros lineales 210 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 

TERMINAFDA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION DEL 

EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799858
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable Varias Calles - 262854
262854 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero
Amaxac de Guerrero Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE 

GUERRERO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $277,114 $277,114 $277,114 $277,114 $277,114 $277,114 $277,114 100.00 $0 Metros lineales 330 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 

TERMINADA 100% / Registro: PARA VALIDACION DEL 

EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799859
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario - 262822
262822 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero

San Damián 

Tlacocalpan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMAXAC DE 

GUERRERO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $54,851 $54,851 $54,851 $54,851 $54,851 $54,851 $54,851 100.00 $0 Metros lineales 85 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: PARA VALIDACION DEL 

EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799860
Construcción De Piso Y Techo Firme 

01 - 118687
118687 Tlaxcala

Amaxac de 

Guerrero

San Damián 

Tlacocalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799862
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 107191
107191 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799863
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 107127
107127 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799864
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 107278
107278 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799865
Construcción De Techo Firme 02 - 

109740
109740 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799866
Construcción De Techo Firme 02 - 

109736
109736 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799867
Construcción De Techo Firme 02 - 

109726
109726 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799868
Construcción De Techo Firme 02 - 

109721
109721 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799869
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 113476
113476 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799870
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 113460
113460 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799871
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 113422
113422 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

San Matías 

Tepetomatitlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799872
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 107153
107153 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tecolotla Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799873
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 107308
107308 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tecolotla Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799874
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 113514
113514 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tecolotla Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799875
Construcción De Techo Firme 02 - 

113489
113489 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tecolotla Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799876
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59457
59457 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tecolotla Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $210,998 $210,998 $210,998 $210,998 $210,998 $210,998 $210,998 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799877
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 113584
113584 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tlatempan Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799878
Construcción De Piso Y Techo Firme 

02 - 113573
113573 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tlatempan Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799879
Construcción De Techo Firme 02 - 

113543
113543 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tlatempan Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entrego al 100% / Registro: 

Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799880
Construcción De Techo Firme 02 - 

113525
113525 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tlatempan Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799881

35501 Mantenimiento Y Conservación 

De Vehículos Terrestres, Aéreos, 

Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

307302

307302 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX Otros Proyectos Terminado 2017 $28,549 $28,549 $28,549 $28,549 $28,549 $28,549 $28,549 100.00 $0 Vehículos 0 100.00 100.00

Financiera: accion terminada / Física: accion 

terminada / Registro: se envia a validar - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799882
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 52017
52017 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799883
Construcción De Techo Firme 03 - 

52014
52014 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799884
Construcción De Techo Firme 03 - 

52005
52005 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: OBRA 

EN PROCESO / Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799885
Construcción De Techo Firme 03 - 

51603
51603 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:   

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799886
Construcción De Techo Firme 03 - 

51666
51666 Tlaxcala Atlangatepec Atlangatepec Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799887
Construcción De Techo De Concreto - 

310833
310833 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAX Vivienda Terminado 2016 $21,451 $21,451 $21,451 $21,451 $21,451 $21,451 $21,451 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799888
Ampliación De Red Electrica - 

134659
134659 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Urbanización Terminado 2017 $141,256 $141,256 $141,256 $141,256 $141,256 $141,256 $141,256 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799889
Construcción De Tanque Septico - 

134654
134654 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $150,560 $150,560 $150,560 $150,560 $150,560 $150,560 $150,560 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799890
Ampliación De Red Electrica - 

139077
139077 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $251,270 $251,270 $251,270 $251,270 $251,270 $251,270 $251,270 100.00 $0 Otros 35 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300799891
Construcción De Drenaje Sanitario - 

139076
139076 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2017 $83,255 $83,255 $83,255 $83,255 $83,255 $83,255 $83,255 100.00 $0 Metros lineales 54 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799892
Construcción De Cuarto Para Baño - 

134663
134663 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $32,352 $32,352 $32,352 $32,352 $32,352 $32,352 $32,352 100.00 $0 Vivienda 8 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799893
Construcción De Techo De Concreto - 

134652
134652 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $88,481 $88,481 $88,481 $88,481 $88,481 $88,481 $88,481 100.00 $0 Metros Cuadrados 25 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799894
Construcción De Cuartos Dormitorio - 

134662
134662 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $51,585 $51,585 $51,585 $51,585 $51,585 $51,585 $51,585 100.00 $0 Vivienda 8 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia para validacion - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799895
Ampliación De Red Electrica - 

134660
134660 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Urbanización Terminado 2017 $143,603 $143,603 $143,603 $143,603 $143,603 $143,603 $143,603 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799896
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58417
58417 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $85,006 $85,006 $85,006 $85,006 $85,006 $85,006 $85,006 100.00 $0 Metros lineales 56 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799897
Construcción De Techo Firme 03 - 

52025
52025 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799898
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51731
51731 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:   

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799899
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51718
51718 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799900
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51701
51701 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799901
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51688
51688 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 $11,094 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799902
Construcción De Techo Firme 03 - 

51685
51685 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799903
Construcción De Techo Firme 03 - 

51679
51679 Tlaxcala Atlangatepec San Pedro Ecatepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799904
Construcción De Cuartos Dormitorio - 

140164
140164 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Agrícola 

Santa Clara Ozumba
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $209,000 $209,000 $209,000 $209,000 $209,000 $209,000 $209,000 100.00 $0 Vivienda 41 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia para validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799905
Construcción De Techos De Concreto - 

140163
140163 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Agrícola 

Santa Clara Ozumba
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $188,510 $188,510 $188,510 $188,510 $188,510 $188,510 $188,510 100.00 $0 Metros Cuadrados 39 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300799930

Construccin De Barda Perimetral En 

La Comunidad De Jesus Tepactepec - 

176618

176618 Tlaxcala Natívitas
Jardínes de 

Tepactepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $136,047 $136,044 $136,044 $136,044 $136,044 $136,044 $136,044 100.00 $0 Otros 1,050 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300799931

Rehabilitación De Pozo Profundo De 

Agua Potable En Pozo N Tres Calle 

La Cruz - 349202

349202 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $26,895 $27,900 $27,900 $27,900 $27,900 $27,900 $27,900 100.00 $0 Otros 3,200 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799932

35501 Mantenimiento Y Conservación 

De Vehículos Terrestres, Aéreos, 

Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

349072

349072 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Otros Proyectos Terminado 2016 $74,277 $74,341 $74,341 $74,341 $74,341 $74,341 $74,341 100.00 $0 Vehículos 0 100.00 100.00

Financiera: SERVICIO CONCLUIDO / Física:  / Registro: 

SE ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799933

Perforación De Pozo Profundo Para 

Agua Potable En Calle Primero De 

Junio - 313878

313878 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE 

TLAXCALA  CEAT

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $568,064 $198,822 $198,822 $198,822 $198,822 $198,822 $198,822 100.00 $0 Otros 2,500 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799934
Equipamiento De Pozo Profundo En 

Calle Primero De Junio - 313765
313765 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  CEAT

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $1,549,378 $542,282 $542,282 $542,282 $542,282 $542,282 $542,282 100.00 $0 Otros 2,500 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799935

Ampliación De Red De 

Electrificacion En Calle La Huerta - 

306362

306362 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $258,053 $258,053 $258,053 $258,053 $258,053 $258,053 $258,053 100.00 $0 Otros 80 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799936
Construcción De Muro De Contención 

En Calle Niño Perdido - 306182
306182 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $67,666 $147,947 $147,947 $147,947 $147,947 $147,947 $147,947 100.00 $0 Otros 36 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799937

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle La Presa - 

306789

306789 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $257,022 $257,022 $257,022 $257,022 $257,022 $257,022 $257,022 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799938

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Cuahutemoc - 

306689

306689 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $157,689 $157,689 $157,689 $157,689 $157,689 $157,689 $157,689 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799939

Ampliación De Red De 

Electrificacion En Privada Primero 

De Junio - 310750

310750 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $155,260 $155,260 $155,260 $155,260 $155,260 $155,260 $155,260 100.00 $0 Otros 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799940
Ampliación De Red De Agua Potable 

En Calle Cuahutemoc - 309289
309289 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $49,211 $49,211 $49,211 $49,211 $49,211 $49,211 $49,211 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799941

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Zahuapan - 

309238

309238 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $136,882 $136,882 $136,882 $136,882 $136,882 $136,882 $136,882 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799942

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle La Huerta - 

309200

309200 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $42,128 $42,128 $42,128 $42,128 $42,128 $42,128 $42,128 100.00 $0 Metros lineales 12 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799943

Rehabilitación De Red De Agua 

Potable En Calle Veintiuno De Marzo 

- 305952

305952 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $24,148 $24,148 $24,148 $24,148 $24,148 $24,148 $24,148 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799944

Rehabilitación De Red De Agua 

Potable En Calle Benito Juarez Sur - 

305849

305849 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $166,734 $166,734 $166,734 $166,734 $166,734 $166,734 $166,734 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799945
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Allende - 307100
307100 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $56,647 $56,647 $56,647 $56,647 $56,647 $56,647 $56,647 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799946
Ampliacion De Red De Agua Potable 

En Calle Tres De Mayo - 303121
303121 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $60,992 $60,992 $60,992 $60,992 $60,992 $60,992 $60,992 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799947

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Bicentenario - 

306513

306513 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $12,528 $12,528 $12,528 $12,528 $12,528 $12,528 $12,528 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300799948

Ampliacion De Red De 

Electrificacion En Calle La 

Compuerta - 303020

303020 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $219,244 $219,244 $219,244 $219,244 $219,244 $219,244 $219,244 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799949
Ampliación De Red De Agua Potable 

En Calle La Huerta - 303218
303218 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $64,032 $64,032 $64,032 $64,032 $64,032 $64,032 $64,032 100.00 $0 Metros lineales 55 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799950
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133262
133262 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799951
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133260
133260 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799952
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133259
133259 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799953
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133258
133258 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799954
Construcción De Techo Firme 24 - 

133255
133255 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799955
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133265
133265 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799956
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133264
133264 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799957
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133263
133263 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799958

Rehabilitacion De Colector 

Principal De Drenaje Sanitario En 

Privada Progreso Acatitla - 325876

325876 Tlaxcala Panotla Jesús Acatitla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $330,178 $247,794 $247,794 $247,794 $247,794 $247,794 $247,794 100.00 $0 Metros lineales 943 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799959
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143407
143407 Tlaxcala Panotla Jesús Acatitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799960
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143447
143447 Tlaxcala Panotla Jesús Acatitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799961
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143435
143435 Tlaxcala Panotla Jesús Acatitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799962
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143369
143369 Tlaxcala Panotla Jesús Acatitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799963

Construcción De Colector De 

Captación De Agua Pluvial En Calle 

De La Cruz Texantla - 309158

309158 Tlaxcala Panotla
San Ambrosio 

Texantla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $84,658 $84,658 $84,658 $84,658 $84,658 $84,658 $84,658 100.00 $0 Otros 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799964

Ampliación De Red De 

Electrificacion En Calle El Cerrito 

- 307286

307286 Tlaxcala Panotla
San Ambrosio 

Texantla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $111,780 $111,780 $111,780 $111,780 $111,780 $111,780 $111,780 100.00 $0 Otros 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799965

Equipamiento De Pozo Profundo Para 

Agua Potable En Calle Chimalpa - 

302459

302459 Tlaxcala Panotla
San Ambrosio 

Texantla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $32,420 $32,420 $32,420 $32,420 $32,420 $32,420 $32,420 100.00 $0 Otros 400 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799966
Ampliación De Muro De Contención En 

Calle El Cerrito - 303282
303282 Tlaxcala Panotla

San Ambrosio 

Texantla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $61,818 $61,818 $61,818 $61,818 $61,818 $61,818 $61,818 100.00 $0 Otros 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799967
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143679
143679 Tlaxcala Panotla

San Ambrosio 

Texantla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799968
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143676
143676 Tlaxcala Panotla

San Ambrosio 

Texantla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799969
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143664
143664 Tlaxcala Panotla

San Ambrosio 

Texantla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799970

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Dieciséis De 

Septiembre E Independencia - 304873

304873 Tlaxcala Panotla
San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $355,633 $355,633 $355,633 $355,633 $355,633 $355,633 $355,633 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799971
Equipamiento De Pozo Profundo - 

302887
302887 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $47,844 $47,844 $47,844 $47,844 $47,844 $47,844 $47,844 100.00 $0 Otros 400 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799972

Rehabilitacion De Red De Agua 

Potable En Las Calles México 

Independencia Allende Dieciseis De 

Septiembre Y Nueva España - 303338

303338 Tlaxcala Panotla
San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $573,297 $573,297 $573,297 $573,297 $573,297 $573,297 $573,297 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799973
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 144726
144726 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799974
Construcción De Techo Firme 24 - 

133293
133293 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799975
Construcción De Techo Firme 24 - 

133292
133292 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799976
Construcción De Techo Firme 24 - 

133291
133291 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799977
Construcción De Techo Firme 24 - 

133290
133290 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799978
Construcción De Techo Firme 24 - 

133289
133289 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799979
Construcción De Techo Firme 24 - 

133287
133287 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799980
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133303
133303 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300799981
Construcción De Techo Firme 24 - 

133286
133286 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799982
Construcción De Techo Firme 24 - 

133285
133285 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799983
Construcción De Techo Firme 24 - 

133284
133284 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799984
Construcción De Techo Firme 24 - 

133283
133283 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799985
Construcción De Techo Firme 24 - 

133282
133282 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799986
Construcción De Piso Firme 24 - 

133281
133281 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799987
Construcción De Techo Firme 24 - 

133302
133302 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799988
Construcción De Techo Firme 24 - 

133298
133298 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799989
Construcción De Techo Firme 24 - 

133297
133297 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799990
Construcción De Techo Firme 24 - 

133296
133296 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799991
Construcción De Piso Firme 24 - 

133280
133280 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799992
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133279
133279 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799993
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133278
133278 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799994
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133277
133277 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799995
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133276
133276 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799996
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133275
133275 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799997
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133274
133274 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799998
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133273
133273 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300799999
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133272
133272 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800000
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133270
133270 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800001
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133269
133269 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800002
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133268
133268 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800003
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133267
133267 Tlaxcala Panotla

San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800004

Ampliacion De Red De 

Electrificacion En Calle 

Chichicazac Sur - 308503

308503 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $20,981 $20,981 $20,981 $20,981 $20,981 $20,981 $20,981 100.00 $0 Otros 12 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800005

Construcción De Cuarto Para Baño En 

Calle Santa Martha Sr Emilio 

Sanchez Sevilla - 308399

308399 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $20,128 $20,128 $20,128 $20,128 $20,128 $20,128 $20,128 100.00 $0 Otros 5 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800006

Construcción De Barda Perimetral En 

Preescolar Bicentenario Tezoquipan - 

305159

305159 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Educación Terminado 2016 $111,512 $111,512 $111,512 $111,512 $111,512 $111,512 $111,512 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800007
Construcción De Banquetas En La 

Calle Santa Martha - 307018
307018 Tlaxcala Panotla

San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $365,701 $365,701 $365,701 $365,701 $365,701 $365,701 $365,701 100.00 $0 Metros Cuadrados 80 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800008

Ampliación De Red De Agua Potable 

En Calle Emiliano Zapata Tezoquipan 

- 310681

310681 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $80,801 $80,801 $80,801 $80,801 $80,801 $80,801 $80,801 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800009

Construccion De Techoa Firme En 

Calle Santa Martha Sra Dolores 

Perez Espinoza - 308257

308257 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $24,680 $24,680 $24,680 $24,680 $24,680 $24,680 $24,680 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800010

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Privada Santa Martha - 

308129

308129 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $148,865 $148,865 $148,865 $148,865 $148,865 $148,865 $148,865 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800011

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle San Felipe - 

302954

302954 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $51,908 $51,908 $51,908 $51,908 $51,908 $51,908 $51,908 100.00 $0 Metros lineales 12 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800012

Revestimiento De Calle O Camino Con 

Tezontle En Calle Chichicazac - 

302571

302571 Tlaxcala Panotla
San Jorge 

Tezoquipan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $243,613 $243,613 $243,613 $243,613 $243,613 $243,613 $243,613 100.00 $0 Metros Cuadrados 80 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800013

Equipamiento De Cárcamo De Agua 

Potable En Camino Las Rosas - 

305612

305612 Tlaxcala Panotla
San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $187,169 $187,169 $187,169 $187,169 $187,169 $187,169 $187,169 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300800014

Ampliación De Red De 

Electrificacion En Calle Niños 

Héroes Y Lira Y Ortega - 309310

309310 Tlaxcala Panotla
San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $299,696 $299,696 $299,696 $299,696 $299,696 $299,696 $299,696 100.00 $0 Otros 60 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800015

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Corregidora 

Ytexacacoac - 302793

302793 Tlaxcala Panotla
San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $248,715 $248,715 $248,715 $248,715 $248,715 $248,715 $248,715 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800016
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143567
143567 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800017
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143561
143561 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800018
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143575
143575 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800019
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143574
143574 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800020
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143572
143572 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800021
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143554
143554 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800022
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143545
143545 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800023
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143540
143540 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800024
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143537
143537 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800025
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143533
143533 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800026
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143526
143526 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800027
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143506
143506 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800028
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143491
143491 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800029
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143473
143473 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800030
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143452
143452 Tlaxcala Panotla

San Mateo 

Huexoyucan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800031

Rehabilitación Y Equipamiento De 

Pozo Profundo De Agua Potable De 

Apatlahco - 305704

305704 Tlaxcala Panotla
Santa Catalina 

Apatlahco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $149,624 $149,624 $149,624 $149,624 $149,624 $149,624 $149,624 100.00 $0 Otros 96 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800032
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 143619
143619 Tlaxcala Panotla

Santa Catalina 

Apatlahco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800033
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143614
143614 Tlaxcala Panotla

Santa Catalina 

Apatlahco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800034
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 143597
143597 Tlaxcala Panotla

Santa Catalina 

Apatlahco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800035
Construcción De Piso Y Techo Firme 

24 - 133257
133257 Tlaxcala Panotla

Santa Catalina 

Apatlahco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800036

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Luis Donaldo 

Colosio - 307756

307756 Tlaxcala Panotla
Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $161,172 $161,172 $161,172 $161,172 $161,172 $161,172 $161,172 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800037

Ampliacion De Red De Agua Potable 

En Calle Luis Donaldo Colosio - 

307635

307635 Tlaxcala Panotla
Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $34,617 $34,617 $34,617 $34,617 $34,617 $34,617 $34,617 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800038
Ampliación De Red De Agua Potable 

En Calle Tonsil - 307551
307551 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $38,022 $38,022 $38,022 $38,022 $38,022 $38,022 $38,022 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800039

Ampliación De Red De 

Electrificacion En Calle Tonsil - 

307835

307835 Tlaxcala Panotla
Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Urbanización Terminado 2016 $75,540 $75,540 $75,540 $75,540 $75,540 $75,540 $75,540 100.00 $0 Otros 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800040
Ampliación De Red De Agua Potable 

En La Calle Zona Militar - 307488
307488 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $28,047 $28,047 $28,047 $28,047 $28,047 $28,047 $28,047 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800041
Ampliación De Red De Agua Potable 

En Prolongación Eucalipto - 307404
307404 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $14,215 $14,215 $14,215 $14,215 $14,215 $14,215 $14,215 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800042
Construcción De Piso Panotla - 

142323
142323 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800043
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142320
142320 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800044
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142307
142307 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800045
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 142304
142304 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800046
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 142301
142301 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300800047
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 142298
142298 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800048
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 142297
142297 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800049
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 142289
142289 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800050
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 142273
142273 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800051
Construcción De Techo Firme Panotla 

- 142267
142267 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800052
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 142284
142284 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800053
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Panotla - 142279
142279 Tlaxcala Panotla

Santa Cruz 

Techachalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800054

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Caoba Y Fresnos - 

305282

305282 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $274,874 $274,874 $274,874 $274,874 $274,874 $274,874 $274,874 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800055

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Niños Héroes Y 

Calandria - 305428

305428 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $210,796 $210,796 $210,796 $210,796 $210,796 $210,796 $210,796 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800056
Ampliacion De Red De Agua Potable 

En Calle Caoba Y Fresnos - 305362
305362 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $47,115 $47,115 $47,115 $47,115 $47,115 $47,115 $47,115 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800057
Construcción De Guarniciones Y 

Banquetas - 304978
304978 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $290,595 $290,595 $290,595 $290,595 $290,595 $290,595 $290,595 100.00 $0 Otros 72 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800058

Ampliación De Red De Agua Potable 

En Calle Niños Héroes Y Calandria - 

305524

305524 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $58,188 $58,188 $58,188 $58,188 $58,188 $58,188 $58,188 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800059

Construccion De Techo Firme En La 

Calle Dieciséis De Septiembre Sra 

Gabriela Magali Galindo Vasquez - 

309112

309112 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800060

Construccion De Techo Firme En 

Calle Capulin Sr Jacob Perez Torres 

- 309020

309020 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800061

Construcción De Techo Firme En La 

Calle Dieciséis De Septiembre - 

309072

309072 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800062

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle La Soledad - 

300146

300146 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $80,409 $80,409 $80,409 $80,409 $80,409 $80,409 $80,409 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800063

Construccion De Techo Firme Ebn La 

Calle Niños Héroes Sra Susana 

Ortega Salazar - 308971

308971 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800064

Construccion De Techo Firm En La 

Calle Aguacate Sra Teresa Palacios 

Perez - 308926

308926 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800065
Ampliación De Pavimento De Adoquin 

En Calle Progreso - 307191
307191 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $151,289 $151,289 $151,289 $151,289 $151,289 $151,289 $151,289 100.00 $0 Metros Cuadrados 24 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800066

Construccion De Techo Firme En 

Calle Veinte De Noviembre Sra 

Yazmin Nohpal Vasquez - 308797

308797 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800067

Construccion De Techo Firma En 

Calle Veinte De Noviembre Sr Esau 

Nohpal Vasquez - 308753

308753 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 $24,984 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800068

Equipamiento De Pozo Profundo De La 

Calle Agibe De San Tadeo Huiloapan - 

307984

307984 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $34,846 $34,846 $34,846 $34,846 $34,846 $34,846 $34,846 100.00 $0 Otros 1,500 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800069
Ampliación De Pavimento De Adoquin - 

302414
302414 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $122,693 $122,693 $122,693 $122,693 $122,693 $122,693 $122,693 100.00 $0 Metros Cuadrados 80 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800070

Ampliacion De Red De 

Electrificacion En Calles El Pirú 

Organillo Y Cultura - 302358

302358 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA Urbanización Terminado 2016 $170,766 $170,766 $170,766 $170,766 $170,766 $170,766 $170,766 100.00 $0 Otros 72 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800071
Mejoramiento De Colector De Agua 

Pluvial - 302259
302259 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $259,670 $259,670 $259,670 $259,670 $259,670 $259,670 $259,670 100.00 $0 Otros 100 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800072
Ampliación De Red De Agua Potable 

En Calle Misterios - 302205
302205 Tlaxcala Panotla

San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $29,982 $29,982 $29,982 $29,982 $29,982 $29,982 $29,982 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVIA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800073

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Zaragoza Y 

Misterios - 302081

302081 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $299,932 $299,932 $299,932 $299,932 $299,932 $299,932 $299,932 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800074

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle El Mirador Las 

Mesas - 302168

302168 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $128,056 $128,056 $128,056 $128,056 $128,056 $128,056 $128,056 100.00 $0 Metros lineales 52 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800075

Ampliacion De Red De 

Electrificacion En Calle El Capulin 

- 302301

302301 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD Urbanización Terminado 2016 $186,960 $186,960 $186,960 $186,960 $186,960 $186,960 $186,960 100.00 $0 Otros 80 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800076

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Maximino - 

302134

302134 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $385,886 $385,886 $385,886 $385,886 $385,886 $385,886 $385,886 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800077

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle La Presa - 

302114

302114 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $183,849 $183,849 $183,849 $183,849 $183,849 $183,849 $183,849 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800078

Ampliación De Red De 

Electrificacion En Calle Zaragoza Y 

Misterios - 212549

212549 Tlaxcala Panotla
San Tadeo 

Huiloapan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE PANOTLA Urbanización Terminado 2016 $213,043 $213,043 $213,043 $213,043 $213,043 $213,043 $213,043 100.00 $0 Otros 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA FOLIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800079

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Innominada 

Comunidad Las Vigas - 346942

346942 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $144,733 $144,733 $144,733 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160300800081

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Calle Jose Maria Morelos 

Comunidad De Las Vigas - 292045

292045 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $43,499 $43,499 $43,499 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 68 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800082

Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Benito Juarez 

Comunidad De Las Vigas - 224227

224227 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $50,904 $50,904 $50,904 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 30 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800083

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Calle Jose Maria Morelos 

Comunidad De Las Vigas - 224143

224143 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $38,132 $43,499 $43,499 $43,499 $43,499 $43,499 $43,499 100.00 $0 Otros 68 100.00 100.00

Financiera: Obra Concluida / Física: Obra Terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800084
Ampliación De Electrificación De 

Pozo - 161115
161115 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $52,316 $52,316 $52,316 $52,316 $52,316 $52,316 $52,316 100.00 $0 Otros 328 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800113
Ampliación De Agua Potable En 

Camino A Dolores - 322722
322722 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $42,559 $42,559 $42,559 $42,559 $42,559 $42,559 $42,559 100.00 $0 Metros lineales 27 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800114

Ampliacion De Agua Potable En 

Cuarta Privada Adolfo Lopez Mateos - 

322643

322643 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $20,645 $20,645 $20,645 $20,645 $20,645 $20,645 $20,645 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800115
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Corregidora - 322289
322289 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $116,709 $116,709 $116,709 $116,709 $116,709 $116,709 $116,709 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800116

Ampliacion De Electricacion En 

Cuarta Privada De Cuauhtemoc - 

322254

322254 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $28,108 $28,108 $28,108 $28,108 $28,108 $28,108 $28,108 100.00 $0 Otros 17 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800117

Ampliación De Drenaje Sanitario En 

Privada Martirez De Xicohtzinco - 

319255

319255 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $80,418 $80,418 $80,418 $80,418 $80,418 $80,418 $80,418 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800118
Ampliación De Drenaje Sanitario En 

Calle Juan Cuamatzi - 318801
318801 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $360,720 $360,720 $360,720 $360,720 $360,720 $360,720 $360,720 100.00 $0 Metros lineales 248 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800119
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Benito Juarez - 321290
321290 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $55,415 $55,415 $55,415 $55,415 $55,415 $55,415 $55,415 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800120
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

En Avenida Peru - 318995
318995 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $138,476 $138,476 $138,476 $138,476 $138,476 $138,476 $138,476 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

LA OBRA  ESTA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE 

AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800121

Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

En Calle Francisco I Madero - 

319145

319145 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $194,234 $194,234 $194,234 $194,234 $194,234 $194,234 $194,234 100.00 $0 Metros lineales 125 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800122
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Puebla - 318157
318157 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $543,646 $181,215 $181,215 $181,215 $181,215 $181,215 $181,215 100.00 $0 Metros lineales 168 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800123

Ampliacion De Agua Potable En 

Privada Prolongación Maximiano 

Xilotl - 322576

322576 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $22,773 $22,773 $22,773 $22,773 $22,773 $22,773 $22,773 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800124
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Corregidora - 318303
318303 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $39,058 $39,058 $39,058 $39,058 $39,058 $39,058 $39,058 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800125
Ampliación De Drenaje Sanitario En 

Privada Corregidora - 318314
318314 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $308,706 $102,902 $102,902 $102,902 $102,902 $102,902 $102,902 100.00 $0 Metros lineales 65 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800126

Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Prolongación Maximiano 

Xilotl - 317782

317782 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $184,109 $61,370 $61,370 $61,370 $61,370 $61,370 $61,370 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800127
33901 Subcontratacion De Servicios 

Con Terceros - 301558
301558 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 $75,000 100.00 $0 Otros 0 100.00 100.00

Financiera: ACCIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: ACCIÓN TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / 

Registro: ACCIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE Y 

FÍSICAMENTE AL 100%  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800128

Aportación Del Al Programa De 

Desarrollo Institucional Municipal - 

301574

301574 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $39,439 $39,439 $39,439 $39,439 $39,439 $39,439 $39,439 100.00 $0 Equipamiento 0 100.00 100.00

Financiera: EQUIPAMIENTO FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: EQUIPAMIENTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

EQUIPAMIENTO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100% - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800129
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58690
58690 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $58,384 $58,384 $58,384 $58,384 $58,384 $58,384 $58,384 100.00 $0 Metros lineales 32 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800130
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58683
58683 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $457,388 $457,388 $457,388 $457,388 $457,388 $457,388 $457,388 100.00 $0 Metros lineales 284 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800131
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58669
58669 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $84,598 $84,598 $84,598 $84,598 $84,598 $84,598 $84,598 100.00 $0 Metros lineales 72 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800132
Ampliación De Agua Potable En 

Privada Corregidora - 322540
322540 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $15,507 $15,507 $15,507 $15,507 $15,507 $15,507 $15,507 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800133
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Calle Tulipanes - 322029
322029 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $70,706 $70,706 $70,706 $70,706 $70,706 $70,706 $70,706 100.00 $0 Metros lineales 18 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800134
Ampliación De Red Eléctrica En 

Privada Corregidora - 322021
322021 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $35,471 $35,471 $35,471 $35,471 $35,471 $35,471 $35,471 100.00 $0 Otros 27 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800135
Ampliacion De Agua Potable En 

Cerrada Cuauhtemoc - 322555
322555 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $25,794 $25,794 $25,794 $25,794 $25,794 $25,794 $25,794 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800136

Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Mártires De Xicohtzinco - 

322219

322219 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $68,671 $68,681 $68,681 $68,681 $68,681 $68,681 $68,681 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800137
Ampliación De Agua Potable En 

Cerrada Cuauhtémoc - 322362
322362 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $70,772 $70,772 $70,772 $70,772 $70,772 $70,772 $70,772 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800138
Ampliación De Agua Potable En Calle 

Privada Felipe Hernandez - 322325
322325 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $65,303 $65,303 $65,303 $65,303 $65,303 $65,303 $65,303 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800139
Adoquinamiento De Calle Barranca 

Acapixtle - 322316
322316 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $286,717 $286,717 $286,717 $286,717 $286,717 $286,717 $286,717 100.00 $0 Metros Cuadrados 210 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300800140
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Calle Barranca De Sanchez - 322166
322166 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $124,732 $124,732 $124,732 $124,732 $124,732 $124,732 $124,732 100.00 $0 Metros lineales 18 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800141
Ampliación De Electrificación En 

Privada Barranca Acapixtle - 322164
322164 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $23,366 $23,366 $23,366 $23,366 $23,366 $23,366 $23,366 100.00 $0 Otros 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800142
Ampliación De Agua Potable En 

Privada Aquiles Serdan - 322467
322467 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $43,297 $43,297 $43,297 $43,297 $43,297 $43,297 $43,297 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800143
Ampliación De Red Eléctrica En 

Privada Aquiles Serdan - 322439
322439 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $22,101 $22,101 $22,101 $22,101 $22,101 $22,101 $22,101 100.00 $0 Otros 17 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800144
Ampliación De Drenaje Sanitario En 

Privada Peru - 318546
318546 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $68,835 $68,835 $68,835 $68,835 $68,835 $68,835 $68,835 100.00 $0 Metros lineales 45 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%.  

PERO SE REGISTRO COMO BENITO JUAREZ, EN EL SISTEMA Y 

FALTABA INFORMACIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN PRIVADA PERU, POR LO TANTO SE LLENO EN 

ESTE ESPACIO LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE FISM164206. 

POR QUE SI APARECEN 2 OBRAS EN CALLE BENITO JUAREZ, 

PERO UNA ESTA CANCELADA Y LA OTRA SI CORRESPONDE CON 

EL NUMERO DE EXPEDIENTE Y MONTO REGISTRADO EN EL 

SISTEMA.   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800145

Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Cuarta Privada Adolfo Lopez Mateos - 

322105

322105 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $65,727 $67,212 $67,212 $67,212 $67,212 $67,212 $67,212 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800146
Ampliacion De Agua Potable En 

Privada Corregidora - 322605
322605 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $37,999 $37,999 $37,999 $37,999 $37,999 $37,999 $37,999 100.00 $0 Metros lineales 22 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800147
Ampliación De Agua Potable En 

Privada Perú - 322601
322601 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $28,099 $28,099 $28,099 $28,099 $28,099 $28,099 $28,099 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800148
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Peru - 321987
321987 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE XICOHTZINCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $65,691 $65,691 $65,691 $65,691 $65,691 $65,691 $65,691 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: TERMINO FINANCIERAMENTE  AL 100% / Física: 

OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 

TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800149 33903 Servicios Integrales - 267734 267734 Tlaxcala Yauhquemehcan
Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Gasto indirecto
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN
Otros Proyectos Terminado 2016 $64,664 $64,664 $64,664 $64,664 $64,664 $64,664 $64,664 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SERVICIO TERMINADO / Física: SERVICIO 

TERMINADO / Registro: SERVICIO TERMINADO AL 100%  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800150
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Felicitas - 256324
256324 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $136,699 $136,699 $136,699 $136,699 $136,699 $136,699 $136,699 100.00 $0 Metros lineales 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE CERRADA / Registro: OBRA FISICA Y 

FINANCIERMANENTE CERRADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800151

Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Profesor Amador 

Garcia - 257090

257090 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $214,533 $214,533 $214,533 $214,533 $214,533 $214,533 $214,533 100.00 $0 Metros lineales 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CERRADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800152
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Del Tanque - 256691
256691 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $154,821 $154,821 $154,821 $154,821 $154,821 $154,821 $154,821 100.00 $0 Metros lineales 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRAN 

FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800153
Ampliacion De Red Para Agua Potable 

En Camino A San Dionisio - 260664
260664 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $399,171 $399,171 $399,171 $399,171 $399,171 $399,171 $399,171 100.00 $0 Metros lineales 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE CERRADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800154
Construccion De Pavimento De 

Adoquin En Calle La Cañada - 260529
260529 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $435,146 $479,629 $479,629 $479,629 $479,629 $479,629 $429,629 100.00 $0 Metros Cuadrados 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA CERRADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA CERRADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: 

OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800155

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Calle Cuauhtemoc - 

257268

257268 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $316,992 $316,992 $316,992 $316,992 $316,992 $316,992 $316,992 100.00 $0 Metros Cuadrados 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 

CONCLUIDA FISICAMENTE Y PAGADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800156

Ampliación De Red Para 

Elctrificacion En Baja Tensión En 

Privada Lemuz - 256584

256584 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN
Urbanización Terminado 2016 $131,920 $131,920 $131,920 $131,920 $131,920 $131,920 $131,920 100.00 $0 Otros 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SE SOLICITA 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800157

Construcción De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Las Flores - 

256573

256573 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $229,749 $229,749 $229,749 $229,749 $229,749 $229,749 $229,749 100.00 $0 Metros lineales 90 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA 

Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800158

Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 

199010

199010 Tlaxcala Yauhquemehcan
El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $295,035 $295,035 $295,035 $295,035 $295,035 $295,035 $295,035 100.00 $0 Metros lineales 160 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA CERRADA AL 100% 

FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE SOLICITA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800159
Construcción De Techo Firme 43 - 

128768
128768 Tlaxcala Yauhquemehcan

El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800160
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133111
133111 Tlaxcala Yauhquemehcan

El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800161
Construcción De Techo Firme 43 - 

129885
129885 Tlaxcala Yauhquemehcan

El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800162
Construcción De Techo Firme 43 - 

129861
129861 Tlaxcala Yauhquemehcan

El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800163
Construcción De Techo Firme 43 - 

128842
128842 Tlaxcala Yauhquemehcan

El Rosario 

Ocotoxco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800164

Construccion De Gurnicion De 

Concreto En Calle Camino Real Y 

Camino A Huacaltzingo - 258949

258949 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Benito 

Xaltocan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $146,765 $146,765 $146,765 $146,765 $146,765 $146,765 $146,765 100.00 $0 Otros 85 0.00 100.00

Financiera: OBRA CERRADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA CERRADA FISICAMENTE / Registro: OBRA 

CERRADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800165

Construccion De Red Para Agua 

Potable En Calle El Carmen Y Camino 

Real - 256974

256974 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Benito 

Xaltocan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $16,789 $16,789 $16,789 $16,789 $16,789 $16,789 $16,789 100.00 $0 Metros lineales 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE CERRADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800166

Construccion De Drenaje Sanitario 

En Calle El Carmen Y Camino Real - 

256932

256932 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Benito 

Xaltocan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $256,834 $256,834 $256,834 $256,834 $256,834 $256,834 $256,834 100.00 $0 Metros lineales 95 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%  - SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800167
Construcción De Techo Firme 43 - 

129929
129929 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Benito 

Xaltocan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800168
Construcción De Techo Firme 43 - 

129895
129895 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Benito 

Xaltocan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800169
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133112
133112 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Benito 

Xaltocan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800170 Construccion De Guarnicion - 257180 257180 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $63,495 $63,495 $63,495 $63,495 $63,495 $63,495 $63,495 100.00 $0 Otros 60 0.00 100.00

Financiera: Obra terminada y pagada al 100% / Física: 

obra fisicamente terminada / Registro: OBRA TERMINADA 

Y PAGADA AL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300800171
Ampliación De Red Para Agua Potable 

Calle Francisco I Madero - 256301
256301 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $85,169 $85,169 $85,169 $85,169 $85,169 $85,169 $85,169 100.00 $0 Metros lineales 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100%  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800172
Construcción De Techo Firme 43 - 

129960
129960 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800173
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133126
133126 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800174
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133124
133124 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800175
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133123
133123 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800176
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133120
133120 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800177
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133118
133118 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800178
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133115
133115 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800179
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133113
133113 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800180
Construcción De Techo Firme 43 - 

129982
129982 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800181
Construcción De Techo Firme 43 - 

129979
129979 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800182
Construcción De Techo Firme 43 - 

128804
128804 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800183
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Cuarenta Y Tres - 134330
134330 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Francisco 

Tlacuilohcan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800184
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Privada Marcial Ramirez - 256297
256297 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $86,596 $86,596 $86,596 $86,596 $86,596 $86,596 $86,596 100.00 $0 Metros lineales 58 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 

TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800185
Construccion De Drenaje Sanitario 

En Privada Diez De Agosto - 257385
257385 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $53,107 $53,107 $53,107 $53,107 $53,107 $53,107 $53,107 100.00 $0 Metros lineales 44 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA 

Y FINANCIERAMENTE CERRADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION.  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800186

Construccion De Drenaje Sanitario 

En Calle Veintiuno De Marzo - 

256222

256222 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $212,324 $212,324 $212,324 $212,324 $212,324 $212,324 $212,324 100.00 $0 Metros lineales 62 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADAS AL 100% / Registro: OBRA 

TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800187

Ampliacion De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Veintiuno De 

Marzo - 236692

236692 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $41,554 $229,749 $229,749 $229,749 $229,749 $229,749 $229,749 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE CERRADA AL 100% / Registro: OBRA CERRADA 

FISICA Y FINACIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800188
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 234159
234159 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $10,053 $10,053 $10,053 $10,053 $10,053 $10,053 $10,053 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800189
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 234201
234201 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $9,719 $9,719 $9,719 $9,719 $9,719 $9,719 $9,719 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800190
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 234133
234133 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $3,601 $3,601 $3,601 $3,601 $3,601 $3,601 $3,601 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800191
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133128
133128 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800192
Construcción De Techo Firme 43 - 

131139
131139 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800193
Construcción De Techo Firme 43 - 

131133
131133 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800194
Construcción De Techo Firme 43 - 

130032
130032 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800195
Construcción De Techo Firme 43 - 

130015
130015 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800196
Construcción De Techo Firme 43 - 

130007
130007 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Lorenzo 

Tlacualoyan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800197

Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Cristobalito - 

257636

257636 Tlaxcala Yauhquemehcan
Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $47,778 $47,778 $47,778 $47,778 $47,778 $47,778 $47,778 100.00 $0 Metros lineales 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CERRADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800198
Construccion De Cuarto Dormitorio 

En Calle Xicohtecatl - 257581
257581 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN
Vivienda Terminado 2016 $58,470 $58,470 $58,470 $58,470 $58,470 $58,470 $58,470 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA CERRADA 

FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800199
Ampliacion De Red Para Agua Potable 

En Calle Tejocotes - 257506
257506 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $95,310 $95,310 $95,310 $95,310 $95,310 $95,310 $95,310 100.00 $0 Metros lineales 105 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA CERRADA 

FINANCIERA Y FISICAMENTE AL 100% . SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800200
Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Calle Francisco Campech - 257478
257478 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $49,593 $49,593 $49,593 $49,593 $49,593 $49,593 $49,593 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 

CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800201

Construccion De Planta De 

Tratamientos De Aguas Residuales En 

Atlihuetzia - 256599

256599 Tlaxcala Yauhquemehcan
Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $307,367 $307,367 $307,367 $307,367 $307,367 $307,367 $307,367 100.00 $0 Otros 450 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA 

FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800202
Construccion De Drenaje Sanitario 

En Calle Tomas Vazquez - 256271
256271 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $429,832 $429,832 $429,832 $429,832 $429,832 $429,832 $429,832 100.00 $0 Metros lineales 28 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA FISICAMENTE Y 

FINANCIERAMENTE CERRADA AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800203

Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Las Palmas - 

256766

256766 Tlaxcala Yauhquemehcan
Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $115,869 $115,869 $115,869 $115,869 $115,869 $115,869 $115,869 100.00 $0 Metros lineales 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 

FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

177 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300800204
Ampliación De Drenaje Sanitario En 

Privada Girasoles - 256808
256808 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $95,404 $95,404 $95,404 $95,404 $95,404 $95,404 $95,404 100.00 $0 Metros lineales 34 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CERRADA AL 100% / 

Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: 

OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CERRADA AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800205

Ampliacion De Drenaje Sanitario En 

Avenida Diecinueve Los Pinos - 

256854

256854 Tlaxcala Yauhquemehcan
Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $78,405 $78,405 $78,405 $78,405 $78,405 $78,405 $78,405 100.00 $0 Metros lineales 18 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA 

CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800206
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133148
133148 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800207
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133147
133147 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800208
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133145
133145 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800209
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 133141
133141 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800210
Construcción De Techo Firme 43 - 

131238
131238 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800211
Construcción De Techo Firme 43 - 

131233
131233 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800212
Construcción De Techo Firme 43 - 

131231
131231 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800213
Construcción De Techo Firme 43 - 

131228
131228 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800214
Construcción De Techo Firme 43 - 

131216
131216 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800215
Construcción De Techo Firme 43 - 

131214
131214 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800216
Construcción De Techo Firme 43 - 

131201
131201 Tlaxcala Yauhquemehcan

Santa Úrsula 

Zimatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800217

Construcción De Red Para Drenaje 

Sanitario En Av Cinco De Mayo - 

256899

256899 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $128,102 $128,102 $128,102 $128,102 $128,102 $128,102 $128,102 100.00 $0 Metros lineales 70 0.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA 

TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - 

OBRA TERMINADA AL 100%. SE SOLICITA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800218

Construcción De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Miramontes - 

256596

256596 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $128,875 $128,875 $128,875 $128,875 $128,875 $128,875 $128,875 100.00 $0 Metros lineales 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA CERRADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA FISICAMENTE CERRADA / Registro: OBRA 

CERRADA FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800219
Construcción De Techo Firme 43 - 

131246
131246 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800220
Construcción De Techo Firme 43 - 

131242
131242 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 $5,002 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800221
Construcción De Techo Firme 43 - 

131278
131278 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800222
Construcción De Techo Firme 43 - 

131272
131272 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800223
Construcción De Techo Firme 43 - 

131266
131266 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800224
Construcción De Techo Firme 43 - 

131264
131264 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 $7,671 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800225
Construcción De Techo Firme 43 - 

131262
131262 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800226
Construcción De Techo Firme 43 - 

131258
131258 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800227
Construcción De Techo Firme 43 - 

131251
131251 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800228
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134262
134262 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800229
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134302
134302 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800230
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134299
134299 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800231
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134295
134295 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800232
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134286
134286 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800233
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134283
134283 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800234
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134279
134279 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800235
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134272
134272 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800236
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134270
134270 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tetel Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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Observaciones

TLA16160300800237
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134308
134308 Tlaxcala Yauhquemehcan

Barrio de 

Atencingo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION       - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800238

Construcción De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle De Los Musicos - 

267676

267676 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $38,272 $38,272 $38,272 $38,272 $38,272 $38,272 $38,272 100.00 $0 Metros lineales 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA 

CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACIÓN.  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800239

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle De Los Musicos - 

267605

267605 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $49,423 $49,423 $49,423 $49,423 $49,423 $49,423 $49,423 100.00 $0 Metros lineales 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA 

FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA CERRADA 

FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE SOLICITA 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800240

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Circuito Independencia - 

267643

267643 Tlaxcala Yauhquemehcan Hualcaltzinco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $56,589 $56,589 $56,589 $56,589 $56,589 $56,589 $56,589 100.00 $0 Metros lineales 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA CERRADA FINANCIERAMENTE AL 100% / 

Física: OBRA CERRADA FISICAMENTE AL 100 % / Registro: 

OBRA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SE 

SOLICITA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800241
Construcción De Techo Firme 43 - 

131309
131309 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tepoxtla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800242
Construcción De Techo Firme 43 - 

131305
131305 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tepoxtla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800243
Construcción De Techo Firme 43 - 

131298
131298 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tepoxtla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800244
Construcción De Piso Y Techo Firme 

43 - 134321
134321 Tlaxcala Yauhquemehcan San José Tepoxtla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION      - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800245

Construcción De Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales En 

Calle Encinos - 256593

256593 Tlaxcala Yauhquemehcan
Santa María 

Atlihuetzian
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE YAUHQUEMEHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $307,367 $307,367 $307,367 $307,367 $307,367 $307,367 $307,367 100.00 $0 Otros 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CERRADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA CERRADA 

FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE SOLICITA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800246
Construcción De Techo Firme 43 - 

131312
131312 Tlaxcala Yauhquemehcan El Llano Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800259
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 62910
62910 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $3,661 $3,661 $3,661 $3,661 $3,661 $3,661 $3,661 100.00 $0 Metros lineales 24 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800260
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 61012
61012 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $26,603 $26,603 $26,603 $26,603 $26,603 $26,603 $26,603 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800261
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174097
174097 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800262
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174088
174088 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800263
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 174082
174082 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: EL SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 

100% / Física: SE ENVIA PARA VALIDACION / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800264
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172949
172949 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800265
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Zacatelco - 172898
172898 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800266
Construcción De Techo Firme 

Zacatelco - 171452
171452 Tlaxcala Zacatelco Domingo Arenas Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800267
Consulta Ciudadana Para Los 

Programas De Gobierno - 203977
203977 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Otros Proyectos Terminado 2016 $48,547 $72,820 $72,820 $72,820 $72,820 $72,820 $72,820 100.00 $0 Otros 0 100.00 100.00

Financiera: PROYECTO CONCLUIDO Y PAGADO / Física: 

PROYECTO CONCLUIDO Y PAGADO / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800271

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Emiliano Zapata Segundo Paquete - 

206709

206709 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Vivienda Terminado 2016 $222,807 $222,807 $222,807 $222,807 $222,807 $222,807 $222,807 100.00 $0 Vivienda 17 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800272
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58509
58509 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $261,048 $261,048 $261,048 $261,048 $261,048 $261,048 $261,048 100.00 $0 Metros lineales 280 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800273

Suministro Y Colocación De 

Calentadores Solares En Emiliano 

Zapata Y Ranchería El Ciprés Primer 

Paquete - 206681

206681 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
El Ciprés Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Vivienda Terminado 2016 $239,700 $239,700 $239,700 $239,700 $239,700 $239,700 $239,700 100.00 $0 Celdas solares 143 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800274
Rehabilitación De Plaza Comunitaria 

En Gustavo Díaz Ordaz - 277679
277679 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Asistencia Social Terminado 2016 $489,273 $489,273 $489,273 $489,273 $489,273 $489,273 $489,273 100.00 $0 Otros 1,089 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800275
Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Gustavo Díaz Ordaz - 76210
76210 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Vivienda Terminado 2016 $521,493 $521,493 $521,493 $521,493 $521,493 $521,493 $521,493 100.00 $0 Vivienda 37 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800276
Construcción De Aula En Emsad De 

Gustavo Diaz Ordaz - 21354
21354 Tlaxcala

Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA Educación

En 

Ejecución
2016 $676,339 $676,339 $676,339 $676,339 $676,339 $676,339 $676,339 100.00 $0 Metros Cuadrados 75 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800290
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 62957
62957 Tlaxcala Hueyotlipan

La Cruz Techalote 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $16,857 $16,857 $16,857 $16,857 $16,857 $16,857 $16,857 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro de material se entregó al 100%  / Registro:   

Se envía para validación     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800292
Construcción De Techo Firme 14 - 

122821
122821 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 % / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800293
Construcción De Techo Firme 14 - 

122813
122813 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 % / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800294
Construcción De Techo Firme 14 - 

122809
122809 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800295
Construcción De Techo Firme 14 - 

123927
123927 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800296
Construcción De Techo Firme 14 - 

123926
123926 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800297
Construcción De Techo Firme 14 - 

122852
122852 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800298
Construcción De Techo Firme 14 - 

122851
122851 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300800299
Construcción De Techo Firme 14 - 

122850
122850 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800300
Construcción De Techo Firme 14 - 

122849
122849 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800301
Construcción De Techo Firme 14 - 

122846
122846 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800302
Construcción De Techo Firme 14 - 

122844
122844 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800303
Construcción De Techo Firme 14 - 

122842
122842 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800304
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123999
123999 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro de material se entregó al 100%  / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800305
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123998
123998 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800306
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 123995
123995 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800307
Construcción De Techo Firme 14 - 

122857
122857 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800308
Construcción De Techo Firme 14 - 

122856
122856 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800309
Construcción De Techo Firme 14 - 

122855
122855 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800310
Construcción De Techo Firme 14 - 

122854
122854 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800311
Construcción De Techo Firme 14 - 

122853
122853 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800312
Construcción De Techo Firme 14 - 

122839
122839 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800313
Construcción De Techo Firme 14 - 

122838
122838 Tlaxcala Hueyotlipan Ignacio Zaragoza Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800315
Construcción De Techo Firme 14 - 

123929
123929 Tlaxcala Hueyotlipan

Santa María 

Ixcotla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800318
Construcción De Techo Firme 14 - 

122830
122830 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800319
Construcción De Techo Firme 14 - 

122827
122827 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800320
Construcción De Techo Firme 14 - 

122818
122818 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800321
Construcción De Techo Firme 14 - 

122814
122814 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800322
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124000
124000 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800323
Construcción De Techo Firme 14 - 

123948
123948 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800324
Construcción De Techo Firme 14 - 

123943
123943 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800325
Construcción De Techo Firme 14 - 

123942
123942 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800326
Construcción De Techo Firme 14 - 

123941
123941 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800327
Construcción De Techo Firme 14 - 

123940
123940 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800328
Construcción De Techo Firme 14 - 

123938
123938 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800329
Construcción De Techo Firme 14 - 

123937
123937 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800330
Construcción De Techo Firme 14 - 

123934
123934 Tlaxcala Hueyotlipan

Colonia Adolfo 

López Mateos
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800332
Construcción De Techo Firme 14 - 

123953
123953 Tlaxcala Hueyotlipan San Diego Recoba Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800334
Construcción De Techo Firme 14 - 

122832
122832 Tlaxcala Hueyotlipan

San Andrés 

Cuaximala
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800335
Construcción De Techo Firme 14 - 

125934
125934 Tlaxcala Hueyotlipan

San Andrés 

Cuaximala
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800336
Construcción De Techo Firme 14 - 

123955
123955 Tlaxcala Hueyotlipan

San Andrés 

Cuaximala
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300800337
Construcción De Techo Firme 14 - 

123954
123954 Tlaxcala Hueyotlipan

San Andrés 

Cuaximala
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800339
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 210022
210022 Tlaxcala Hueyotlipan

San Antonio 

Techalote
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $239,715 $239,715 $239,715 $239,715 $239,715 $239,715 $239,715 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800340
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 209995
209995 Tlaxcala Hueyotlipan

San Antonio 

Techalote
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $242,392 $242,392 $242,392 $242,392 $242,392 $242,392 $242,392 100.00 $0 Metros lineales 185 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800341
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 210076
210076 Tlaxcala Hueyotlipan

San Antonio 

Techalote
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $24,567 $24,567 $24,567 $24,567 $24,567 $24,567 $24,567 100.00 $0 Metros lineales 148 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800342
Construcción De Piso Firme 14 - 

123972
123972 Tlaxcala Hueyotlipan

San Antonio 

Techalote
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro: %  se envía para validación.     -   se 

envía para validación.     - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800343
Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable - 62951
62951 Tlaxcala Hueyotlipan

San Antonio 

Techalote
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $24,388 $24,388 $24,388 $24,388 $24,388 $24,388 $24,388 100.00 $0 Metros lineales 120 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800344
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124001
124001 Tlaxcala Hueyotlipan

San Lorenzo 

Techalote
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800345
Construcción De Techo Firme 14 - 

123956
123956 Tlaxcala Hueyotlipan San Manuel Tlalpan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800350
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 209944
209944 Tlaxcala Hueyotlipan Santiago Tlalpan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $53,120 $53,120 $53,120 $53,120 $53,120 $53,120 $53,120 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se entregó al 100% / Registro: 

Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800353
Construcción De Techo Firme 14 - 

123971
123971 Tlaxcala Hueyotlipan Santiago Tlalpan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800354
Construcción De Techo Firme 14 - 

123967
123967 Tlaxcala Hueyotlipan Santiago Tlalpan Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100 %  / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100%  / 

Registro:   se envía para validación.     - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800355
Construcción De Piso Y Techo Firme 

14 - 124014
124014 Tlaxcala Hueyotlipan La Cañada Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800363
Construcción De Techo Firme 22 - 

50682
50682 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800364
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 50990
50990 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800365
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 50911
50911 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800366
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 50907
50907 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800367
Construcción De Techo Firme 22 - 

50868
50868 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800368
Construcción De Techo Firme 22 - 

50684
50684 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800370
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 51037
51037 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Guadalupe Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800371
Construcción De Techo Firme 22 - 

51033
51033 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Guadalupe Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800372
Construcción De Techo Firme 22 - 

51030
51030 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Guadalupe Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800373
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 50997
50997 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Guadalupe Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800374
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 51045
51045 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Guadalupe Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800375
Construcción De Piso Y Techo Firme 

22 - 51042
51042 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Guadalupe Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800376

Fism Cuarenta Y Dos Ampliacin De 

Red De Drenaje Sanitario En Calle 

La Frontera Nativitas - 223557

223557 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $476,326 $475,881 $475,881 $475,881 $475,881 $475,881 $475,881 100.00 $0 Metros lineales 200 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800377

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En El Callejon Industrial De Analco 

- 291220

291220 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $85,340 $85,266 $85,266 $85,266 $85,266 $85,266 $85,266 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800378

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En La Segunda Privada De 

Xicotencatl De San Miguel Analco - 

172566

172566 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $120,309 $120,282 $120,282 $120,282 $120,282 $120,282 $120,282 100.00 $0 Metros lineales 25 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800379

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En La Primera Privada De 

Xicotencatl De San Míguel Analco - 

172432

172432 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $66,143 $66,136 $66,136 $66,136 $66,136 $66,136 $66,136 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800380
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167835
167835 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800381
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167827
167827 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800382
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 167826
167826 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800383
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171416
171416 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU PUBLICACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800384
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171338
171338 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel. - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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Observaciones

TLA16160300800385
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171337
171337 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800386
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171336
171336 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800387
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171348
171348 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800388
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171347
171347 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800389
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171346
171346 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800390
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171345
171345 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800391
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171343
171343 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800392
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171342
171342 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800393
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171341
171341 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800394
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171340
171340 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800395
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171339
171339 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800396

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En La Privada Zaragoza En San 

Miguel Analco - 168750

168750 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $126,898 $126,705 $126,705 $126,705 $126,705 $126,705 $126,705 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800397

Ampliación De Red De Agua Potable 

En La Privada Zaragoza De San 

Miguel Analco - 169245

169245 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $53,465 $53,410 $53,410 $53,410 $53,410 $53,410 $53,410 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA  / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800398

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En Pa Privada Pino Suarez En San 

Miguel Analco - 168885

168885 Tlaxcala Natívitas San Miguel Analco Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $91,866 $91,641 $91,641 $91,641 $91,641 $91,641 $91,641 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINACIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800399

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En La Avenidasan Míguel De La 

Localidad De Capula - 169811

169811 Tlaxcala Natívitas San Bernabé Capula Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $838,228 $856,345 $856,345 $856,345 $856,345 $856,345 $856,345 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SE ENVÍA 

PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800400
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171353
171353 Tlaxcala Natívitas San Bernabé Capula Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800401
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171352
171352 Tlaxcala Natívitas San Bernabé Capula Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800402
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171349
171349 Tlaxcala Natívitas San Bernabé Capula Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800403

Construcción De Dren Pluvial En La 

Avenida Benito Juarez De La 

Localidad De La Concordia - 295967

295967 Tlaxcala Natívitas
Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $584,022 $496,125 $496,125 $496,125 $496,125 $496,125 $496,125 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800404

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En La Privada Reforma De Santo 

Tomas La Concordia - 296175

296175 Tlaxcala Natívitas
Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $78,984 $57,800 $57,800 $57,800 $57,800 $57,800 $57,800 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800405

Fism Cincuenta Y Ocho Ampliacin De 

Red De Agua Potable En La Privada 

Reforma De La Comunidad De La 

Concordia - 224315

224315 Tlaxcala Natívitas
Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUJNICIPAL DE NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $34,231 $23,962 $23,962 $23,962 $23,962 $23,962 $23,962 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800406
Construccion De Barda Perimetral En 

El Pozo De Agua Potable - 223653
223653 Tlaxcala Natívitas

Santo Tomás la 

Concordia
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $292,497 $292,438 $292,438 $292,438 $292,438 $292,438 $292,438 100.00 $0 Otros 1,035 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800407

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En La Calle Chichipico De Guadalupe 

Victoria - 296060

296060 Tlaxcala Natívitas Guadalupe Victoria Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $199,159 $198,980 $198,980 $198,980 $198,980 $198,980 $198,980 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800408
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171363
171363 Tlaxcala Natívitas Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800409
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171362
171362 Tlaxcala Natívitas Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800410

Ampliación De Red Electrica En La 

Privada Hueyotenco En Guadalupe 

Victoria - 171673

171673 Tlaxcala Natívitas Guadalupe Victoria Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS Urbanización

En 

Ejecución
2016 $235,946 $235,935 $235,935 $235,935 $235,935 $235,935 $235,935 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800411

Rehabilitacion De Pozo De Agua 

Potable En Guadalupe Victoria - 

176476

176476 Tlaxcala Natívitas Guadalupe Victoria Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $364,866 $364,842 $364,842 $364,842 $364,842 $364,842 $364,842 100.00 $0 Otros 1,035 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800412

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En La Segunda Privada De 

San Juan Localidad De Jesus 

Tepactepec - 298441

298441 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $71,439 $71,392 $71,392 $71,392 $71,392 $71,392 $71,392 100.00 $0 Metros lineales 35 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800413

Ampliación De Red De Agua Potable 

En La Segunda Privada De Las 

Huertas Jesús Tepactepec - 297299

297299 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $44,606 $44,583 $44,583 $44,583 $44,583 $44,583 $44,583 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800414 Construcción De Barda - 270749 270749 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $36,023 $36,023 $36,023 $36,023 $36,023 $36,023 $36,023 100.00 $0 Otros 2 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800415

Rehabilitación De Pozo De Agua 

Potable De Jesús Tepactepec - 

173459

173459 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $281,996 $97,823 $97,823 $97,823 $97,823 $97,823 $97,823 100.00 $0 Otros 1,035 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800416
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171364
171364 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIONQ - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel. - Se envía para validación 

TLA16160300800417
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171199
171199 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300800418
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171195
171195 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800419
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171193
171193 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800420
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171183
171183 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800421
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171179
171179 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800422
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171177
171177 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800423
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171174
171174 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800424
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 174527
174527 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800425
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171422
171422 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800426
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171419
171419 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800427
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 60937
60937 Tlaxcala Natívitas Jesús Tepactepec Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $24,410 $24,410 $24,410 $24,410 $24,410 $24,410 $24,410 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800428

Construcción De Dren Pluvial En La 

Avenida San Miguel De Atoyatenco - 

294941

294941 Tlaxcala Natívitas
San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $716,228 $762,302 $762,302 $762,302 $762,302 $762,302 $762,302 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800429

Construcción Depavimento De Adoquín 

En La Calle Dieciseis De Septiembre 

En San Jos Atoyatenco - 193530

193530 Tlaxcala Natívitas
San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $101,992 $99,838 $99,838 $99,838 $99,838 $99,838 $99,838 100.00 $0 Metros Cuadrados 100 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800430
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171215
171215 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800431
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171212
171212 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800432
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171370
171370 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800433
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171369
171369 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800434
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171368
171368 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800435
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171367
171367 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel. - SE ENVIA PRAA SU VALIDACIPON - SE 

ENVIA PARA SU VAÑLIDACION

TLA16160300800436
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171366
171366 Tlaxcala Natívitas

San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: El suministro de 

material se encuentra al 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800437

Ampliación De Red Drenaje Sanitario 

En La Privada San Míguel De 

Atoyatenco - 169030

169030 Tlaxcala Natívitas
San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $87,335 $87,331 $87,331 $87,331 $87,331 $87,331 $87,331 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800438

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En La Privada San Martín 

De La Localidad De San José 

Atoyatenco - 170169

170169 Tlaxcala Natívitas
San José 

Atoyatenco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $63,797 $63,677 $63,677 $63,677 $63,677 $63,677 $63,677 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro:  SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800439

Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario En La Calle Industrias De 

San Miguel Del Milagro - 296154

296154 Tlaxcala Natívitas
San Miguel del 

Milagro
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $283,041 $283,035 $283,035 $283,035 $283,035 $283,035 $283,035 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800440
Construccioin De Pavimento De 

Adoquin - 226302
226302 Tlaxcala Natívitas

San Miguel del 

Milagro
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $132,000 $132,094 $132,094 $132,094 $132,094 $132,094 $132,094 100.00 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800441

Fism Cincuenta Y Dos Ampliacion De 

Red De Energia Electyricas En La 

Calle Tuyehualco En El Milagro - 

224146

224146 Tlaxcala Natívitas
San Miguel del 

Milagro
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS Urbanización

En 

Ejecución
2016 $285,061 $284,995 $284,995 $284,995 $284,995 $284,995 $284,995 100.00 $0 Otros 75 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800442
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171372
171372 Tlaxcala Natívitas

San Miguel del 

Milagro
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800443
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171371
171371 Tlaxcala Natívitas

San Miguel del 

Milagro
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800444
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171225
171225 Tlaxcala Natívitas

San Miguel del 

Milagro
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800445
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171221
171221 Tlaxcala Natívitas

San Miguel del 

Milagro
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800446
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171218
171218 Tlaxcala Natívitas

San Miguel del 

Milagro
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800447

Ampliación De Red Electrica En La 

Calle Adólfo López Mateos De San 

Miguel Xochitecatitla - 173540

173540 Tlaxcala Natívitas
San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS Urbanización

En 

Ejecución
2016 $219,953 $219,812 $219,812 $219,812 $219,812 $219,812 $219,812 100.00 $0 Otros 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA  / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro:  SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800448
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171256
171256 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800449
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171254
171254 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800450
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171249
171249 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300800451
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171246
171246 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800452
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171240
171240 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800453
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171264
171264 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800454
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171258
171258 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800455

Ampliacin De Red De Agua Potable En 

La Av Dieciseis De Septiembre Y 

Veinte De Noviembre Xochitecatitla - 

158617

158617 Tlaxcala Natívitas
San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $496,001 $575,606 $575,606 $575,606 $575,606 $575,606 $575,606 100.00 $0 Metros lineales 215 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800456
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171239
171239 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800457
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171234
171234 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800458
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171229
171229 Tlaxcala Natívitas

San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800459

Ampliacin De Red De Agua Potable En 

Las Calles Veintidos De Junio 

Libertad Y Reforma Privadas 

Guadalupe Y Bicentenario - 158398

158398 Tlaxcala Natívitas
San Miguel 

Xochitecatitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENIA MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $249,338 $249,268 $249,268 $249,268 $249,268 $249,268 $249,268 100.00 $0 Metros lineales 215 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800460

Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario En La Avenida San Martin 

De Tenanyecac - 298750

298750 Tlaxcala Natívitas
San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $178,532 $86,557 $86,557 $86,557 $86,557 $86,557 $86,557 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800461

Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

En La Calle Xicotencatl De 

Tenanyecac - 296221

296221 Tlaxcala Natívitas
San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $46,887 $46,740 $46,740 $46,740 $46,740 $46,740 $46,740 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800462

Rehabilitación De Pozo De Agua 

Potable En San Rafael Tenanyecac - 

293457

293457 Tlaxcala Natívitas
San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $388,467 $388,325 $388,325 $388,325 $388,325 $388,325 $388,325 100.00 $0 Otros 10 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800463

Fism Cincuenta Construccion De Red 

De Drenaje Sanitario En La Calle 

Mojoma De Tenanyecac - 223715

223715 Tlaxcala Natívitas
San Rafael 

Tenanyecac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $121,596 $121,491 $121,491 $121,491 $121,491 $121,491 $121,491 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800464
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171377
171377 Tlaxcala Natívitas Santa Clara Atoyac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800465
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171376
171376 Tlaxcala Natívitas Santa Clara Atoyac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800466

Construcción De Pavimento De 

Adoquín En La Calle Porfirio Díaz 

En Michac - 295696

295696 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $630,668 $630,587 $630,587 $630,587 $630,587 $630,587 $630,587 100.00 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800467

Construcción De Drenaje Sanitario 

En La Calle Veracruz Michac - 

290649

290649 Tlaxcala Natívitas Santiago Michac Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $1,292,221 $1,292,221 $1,292,221 $1,292,221 $1,292,221 $1,292,221 $1,292,221 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física:  / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800468

Construccion De Drenaje Sanitario 

En La Calle Pino Suarez En 

Xiloxochitla - 221612

221612 Tlaxcala Natívitas
San Vicente 

Xiloxochitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $382,828 $382,769 $382,769 $382,769 $382,769 $382,769 $382,769 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800470

Ampliacion De Red De Drenasje 

Sanitario En La Calle Dieciseis De 

Septiembre De San Francisco 

Tenexyecac - 222464

222464 Tlaxcala Natívitas
San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $39,862 $39,862 $39,862 $39,862 $39,862 $39,862 $39,862 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800471

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En La Privada Días Ordaz 

De San Francisco Tenexyecac - 

170352

170352 Tlaxcala Natívitas
San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $49,910 $45,037 $45,037 $45,037 $45,037 $45,037 $45,037 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800472
Construcción De Techo Firme 

Nativitas - 171409
171409 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800473
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171326
171326 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800474
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171325
171325 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800475
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171324
171324 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800476
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171323
171323 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800477
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171322
171322 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800478
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171320
171320 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800479
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171318
171318 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800480
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171316
171316 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800481

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En La Calle San Miguél De 

San Francisco Tenexyecac - 170259

170259 Tlaxcala Natívitas
San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $187,695 $187,695 $187,695 $187,695 $187,695 $187,695 $187,695 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800482

Ampliación De Red Paras Drenaje 

Sanitario En La Calle Veinte De 

Noviembre Y Calle Reforma En San 

Francisco Tenextyecac - 171582

171582 Tlaxcala Natívitas
San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $147,036 $171,389 $171,389 $171,389 $171,389 $171,389 $171,389 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800483

Ampliación De Red De Agua Potable 

En La Calle Veinte De Noviembre Y 

Calle Vicente Guerrero De 

Tenexyecac - 168561

168561 Tlaxcala Natívitas
San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $83,755 $83,723 $83,723 $83,723 $83,723 $83,723 $83,723 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800484

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En La Calle La Loma Y 

Javier Quiroz En San Francisco 

Tenexyecac - 170418

170418 Tlaxcala Natívitas
San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $208,977 $208,803 $208,803 $208,803 $208,803 $208,803 $208,803 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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TLA16160300800485
Construcción De Piso Firme 

Nativitas - 171431
171431 Tlaxcala Natívitas

San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800486
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171329
171329 Tlaxcala Natívitas San Miguel Tlale Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800487
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nativitas - 171328
171328 Tlaxcala Natívitas San Miguel Tlale Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: Se envía para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800488 Construcción De Piso Firme - 247458 247458 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $23,314 $23,316 $23,316 $23,316 $23,316 $23,316 $23,316 100.00 $0 Metros Cuadrados 9 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800489 Construccón De Piso Firme - 247453 247453 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,583 $7,583 $7,583 $7,583 $7,583 $7,583 $7,583 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800490 Construcción De Piso Firme - 247449 247449 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $13,609 $13,609 $13,609 $13,609 $13,609 $13,609 $13,609 100.00 $0 Metros Cuadrados 6 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800491 Construcción De Piso Firme - 247442 247442 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $10,103 $10,103 $10,103 $10,103 $10,103 $10,103 $10,103 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800492 Construcción De Piso Firme - 247432 247432 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,744 $187,659 $187,659 $187,659 $187,659 $187,659 $187,659 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800493 Construcción De Piso Firem - 247424 247424 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $15,462 $15,462 $15,462 $15,462 $15,462 $15,462 $15,462 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800494
Construcción De Techo Firme - 

250547
250547 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $120,164 $120,164 $120,164 $120,164 $120,164 $120,164 $120,164 100.00 $0 Metros Cuadrados 23 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800495 Construcción De Piso Firme - 250458 250458 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $47,546 $47,546 $47,546 $47,546 $47,546 $47,546 $47,546 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800496 Construcción De Piso Firme - 250447 250447 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $56,721 $56,721 $56,721 $56,721 $56,721 $56,721 $56,721 100.00 $0 Metros Cuadrados 10 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800497 Rehabilitación De Techo - 250595 250595 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $36,404 $36,405 $36,405 $36,405 $36,405 $36,405 $36,405 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800498 Rehabilitación De Techo - 250588 250588 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $3,020 $3,020 $3,020 $3,020 $3,020 $3,020 $3,020 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800499 Rehabilitación De Techo - 250582 250582 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $39,752 $39,752 $39,752 $39,752 $39,752 $39,752 $39,752 100.00 $0 Metros Cuadrados 11 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800500
Rehabilitación De Muro Firme - 

250424
250424 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $3,577 $3,577 $3,577 $3,577 $3,577 $3,577 $3,577 100.00 $0 Metros lineales 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800501
Construcción De Calentadores 

Solares - 244634
244634 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $265,632 $265,632 $265,632 $265,632 $265,632 $265,632 $265,632 100.00 $0 Celdas solares 136 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800502
Construcción De Calentadores 

Solares - 244619
244619 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $117,236 $117,236 $117,236 $117,236 $117,236 $117,236 $117,236 100.00 $0 Celdas solares 62 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800503
Construcción De Calentadores 

Solares - 244673
244673 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $630,356 $630,356 $630,356 $630,356 $630,356 $630,356 $630,356 100.00 $0 Celdas solares 335 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800504
Construcción De Calentadores 

Solares - 244561
244561 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $180,764 $180,764 $180,764 $180,764 $180,764 $180,764 $180,764 100.00 $0 Celdas solares 90 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800505
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 205411
205411 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $235,990 $235,990 $235,990 $235,990 $235,990 $235,990 $235,990 100.00 $0 Metros lineales 130 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800506
33902 Proyectos Para Prestacion De 

Servicios - 199659
199659 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $57,378 $57,378 $57,378 $57,378 $57,378 $57,378 $57,378 100.00 $0 Otros 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800507

Cursos De Capacitación Y 

Actualización Que Fomenten La 

Formación De Los Servidores - 

199936

199936 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $23,200 $23,200 $23,200 $23,200 $23,200 $23,200 $23,200 100.00 $0 Otros 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800508
Adquisición De Software Y Hardware - 

199909
199909 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $15,052 $15,052 $15,052 $15,052 $15,052 $15,052 $15,052 100.00 $0 Computadoras 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800509
Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

Segunda Etapa - 247405
247405 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $368,185 $368,185 $368,185 $368,185 $368,185 $368,185 $368,185 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico al 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA161603300800509 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800510
Ampliacion De Red De Energia - 

247400
247400 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN
Urbanización Terminado 2016 $81,289 $81,209 $81,209 $81,209 $81,209 $81,209 $81,209 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA16160300800510 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero del 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800511
Construccion De Drenaje Sanitario - 

247392
247392 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $48,981 $48,981 $48,981 $48,981 $48,981 $48,981 $48,981 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico al 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA00160300800511 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero del 

100%, se envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800512
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

246724
246724 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $267,345 $267,345 $267,345 $267,345 $267,345 $267,345 $267,345 100.00 $0 Metros lineales 200 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA00160300800512 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta una avance físico y 

financiero del 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800513
Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

- 246597
246597 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $84,354 $84,354 $84,354 $84,354 $84,354 $84,354 $84,354 100.00 $0 Metros lineales 102 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA00160300800513  se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%. Se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800514 Construccion De Guarnicion - 246669 246669 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $139,215 $139,215 $139,215 $139,215 $139,215 $139,215 $139,215 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA00160300800514 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%.  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300800515
Ampliacion De Red De Energia - 

248885
248885 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN
Urbanización Terminado 2016 $94,234 $94,234 $94,234 $94,234 $94,234 $94,234 $94,234 100.00 $0 Otros 200 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico al 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA1616030080515 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta una avance físico y 

financiero al 100%. Se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800516
Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

Segunda Etapa - 248912
248912 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $95,119 $95,119 $95,119 $95,119 $95,119 $95,119 $95,119 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: la obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA161603300800516 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero del 100%; se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800517
Construccion De Drenaje Sanitario - 

247385
247385 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $63,450 $63,450 $63,450 $63,450 $63,450 $63,450 $63,450 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: la obra presenta un avance físico al 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA161603300800517 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%. Se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800518
Construccion De Concreto 

Hidrahulico - 246846
246846 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $158,156 $158,156 $158,156 $158,156 $158,156 $158,156 $158,156 100.00 $0 Metros Cuadrados 200 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA00160300800518 se ha concluido satisfactoriamente, 

presenta un avance físico y financiero al 100%, se 

envía para su validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800519
Ampliación De Red De Agua Potable - 

246929
246929 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $131,374 $131,555 $131,555 $131,555 $131,555 $131,555 $131,555 100.00 $0 Metros lineales 600 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro:  

TLA16160300800520
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

- 246809
246809 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $333,613 $333,613 $333,613 $333,613 $333,613 $333,613 $333,613 100.00 $0 Metros lineales 200 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA00160300800520 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%, se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800521
Rehabilitación De Drenaje Sanitario 

Segunda Etapa - 248748
248748 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $158,215 $158,215 $158,215 $158,215 $158,215 $158,215 $158,215 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero al 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA161603008513 se encuentra satisfactoriamente 

concluida, presenta un avance físico y financiero al 

100%. Se envía para su validación. - La obra con 

numero de folio TLA16160300800521 se encuentra 

satisfactoriamente concluida, presenta un avance 

físico y financiero al 100%, se nvía para su 

validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800522
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

- 246883
246883 Tlaxcala

San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

TETLANOHCAN

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $549,650 $549,650 $549,650 $549,650 $549,650 $549,650 $549,650 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 100.00

Financiera: La obra presenta un avance financiero del 

100% / Física: La obra presenta un avance físico del 

100% / Registro: La obra con numero de folio 

TLA00160300800552 se encuentra concluida 

satisfactoriamente, presenta un avance físico y 

financiero al 100%. Se envía para su validación. - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800578
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 50398
50398 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800582
Construcción De Piso Y Techo Firme 

25 - 46843
46843 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800602
Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 357640
357640 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $93,353 $93,353 $93,353 $93,353 $93,353 $93,353 $93,353 100.00 $0 Metros lineales 26 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: SE 

MANDA A VALIDAR OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800604
Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario - 356842
356842 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $133,139 $133,139 $133,139 $133,139 $133,139 $133,139 $133,139 100.00 $0 Metros lineales 112 0.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: SE 

MANDA A VALIDAR OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800605
Construccion De Red Para Drenaje 

Sanitario Segunda Etapa - 357317
357317 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $4,628,194 $2,590,000 $2,590,000 $2,590,000 $2,590,000 $2,590,000 $2,590,000 100.00 $0 Metros lineales 690 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física:  / Registro: SE 

MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800606

Construccion De Aula En Preescolar 

Comunitario De La Conafe Juan De La 

Barrera - 193608

193608 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO Educación Terminado 2016 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 26 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA NEGRA / 

Registro: SE MANDA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800607
Ampliacion De Red De Agua Potable 

Solo Suministro De Tuberia - 193750
193750 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $43,886 $43,886 $43,886 $43,886 $43,886 $43,886 $43,886 100.00 $0 Metros lineales 140 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE MANDA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800608
Construccion De Aula En Primaria 

Benito Juarez - 192920
192920 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TENANCINGO Educación Terminado 2016 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 222 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: TRABAJOS VARIOS 

EN AULA, OBRA NEGRA / Registro: SE MANDA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800661
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 214722
214722 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $57,962 $57,962 $57,962 $57,962 $57,962 $57,962 $0 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800662
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable - 214704
214704 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $72,096 $72,096 $72,096 $72,096 $72,096 $72,096 $72,096 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800663
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 214668
214668 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $176,751 $176,751 $176,751 $176,751 $176,751 $176,751 $176,751 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800664
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 215163
215163 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $48,315 $48,315 $48,315 $48,315 $48,315 $48,315 $48,315 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800665
Ampliacion De Red De Agua Potable - 

215149
215149 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $28,079 $28,079 $28,079 $28,079 $28,079 $28,079 $28,079 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800666
Rehabilitación De Pozo De Agua - 

214948
214948 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $119,988 $119,988 $119,988 $119,988 $119,988 $119,988 $0 100.00 $0 Otros 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800667
Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario - 214756
214756 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $155,974 $155,974 $155,974 $155,974 $155,974 $155,974 $155,974 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE EN VIA A 

VALIDAR - SE EN VIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800668
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 214910
214910 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $148,138 $148,138 $148,138 $148,138 $148,138 $148,138 $0 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800669
Rehabilitación De Red De Agua 

Potable - 215209
215209 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $18,736 $18,736 $18,736 $18,736 $18,736 $18,736 $0 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800670
Ampliación De Red De Agua Potable - 

214866
214866 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $45,856 $45,856 $45,856 $45,856 $45,856 $45,856 $0 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800672
Ampliación De Red De Energía 

Electrica - 214810
214810 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA Urbanización

En 

Ejecución
2016 $194,470 $194,470 $194,470 $194,470 $194,470 $194,470 $0 100.00 $0 Otros 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800673
Ampliación De Red De Energía 

Electrica - 214830
214830 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA Urbanización

En 

Ejecución
2016 $227,426 $198,797 $198,797 $198,797 $198,797 $198,797 $0 100.00 $0 Otros 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800674
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 215126
215126 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $231,446 $231,107 $231,107 $231,107 $231,107 $231,107 $0 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300800675
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 215103
215103 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $219,420 $219,420 $219,420 $219,420 $219,420 $219,420 $219,420 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800676
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 215078
215078 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $119,990 $138,649 $138,649 $138,649 $138,649 $138,649 $0 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800677
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 215028
215028 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $214,047 $214,047 $214,047 $214,047 $214,047 $214,047 $214,047 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800678
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 215017
215017 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $316,953 $315,270 $315,270 $315,270 $315,270 $315,270 $0 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800679 Construccion De Guarnicion - 215198 215198 Tlaxcala
Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $184,961 $184,961 $184,961 $184,961 $184,961 $184,961 $0 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800680
Construcción De Piso Y Techo Firme 

59 - 51153
51153 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800681
Construcción De Piso Y Techo Firme 

59 - 51141
51141 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla
Ayometitla Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA A VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800720

Rehabilitación De Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales - 

140168

140168 Tlaxcala Atlangatepec
Santa María 

Tepetzala
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2017 $48,546 $48,546 $48,546 $48,546 $48,546 $48,546 $48,546 100.00 $0 Otros 61 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - se envia a validacion  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800721
Construcción De Cuartos Dormitorio - 

140161
140161 Tlaxcala Atlangatepec

Santa María 

Tepetzala
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $155,628 $155,628 $155,628 $155,628 $155,628 $155,628 $155,628 100.00 $0 Vivienda 31 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800722
Construcción De Techos De Concreto - 

140160
140160 Tlaxcala Atlangatepec

Santa María 

Tepetzala
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 $110,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 30 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800723
Construcción De Cuartos Dormitorio - 

140169
140169 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $42,520 $42,520 $42,520 $42,520 $42,520 $42,520 $42,520 100.00 $0 Vivienda 8 100.00 100.00

Financiera: obra terminado / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800724
Construcción De Drenaje Sanitario - 

139078
139078 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $403,850 $403,850 $403,850 $403,850 $403,850 $403,850 $403,850 100.00 $0 Metros lineales 73 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia avalidar - se envia a validacion - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800725
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 53223
53223 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800726
Construcción De Piso Firme 03 - 

53202
53202 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800727
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51636
51636 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800728
Construcción De Piso Firme 03 - 

51624
51624 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800729
Construcción De Techo Firme 03 - 

51769
51769 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800730
Construcción De Techo Firme 03 - 

51750
51750 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800731
Construcción De Techo Firme 03 - 

51737
51737 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Benito 

Juárez (Tezoyo)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:   

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800732
Construcción De Drenaje Sanitario - 

127272
127272 Tlaxcala Atlangatepec La Trasquila Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2017 $138,569 $138,569 $138,569 $138,569 $138,569 $138,569 $138,569 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800733
Construcción De Drenaje Sanitario - 

126894
126894 Tlaxcala Atlangatepec La Trasquila Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $494,599 $494,599 $494,599 $494,599 $494,599 $494,599 $494,599 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800734
Construcción De Techo Firme 03 - 

51941
51941 Tlaxcala Atlangatepec La Trasquila Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800735
Construcción De Piso Firme 03 - 

51888
51888 Tlaxcala Atlangatepec La Trasquila Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:   

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800736
Construcción De Techo Firme 03 - 

51878
51878 Tlaxcala Atlangatepec La Trasquila Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800737
Construcción De Techo Firme 03 - 

51871
51871 Tlaxcala Atlangatepec La Trasquila Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800738
Construcción De Techo Firme 03 - 

51866
51866 Tlaxcala Atlangatepec La Trasquila Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800739
Construcción De Cuartos Dormitorio - 

140156
140156 Tlaxcala Atlangatepec Santiago Villalta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2017 $206,000 $206,000 $206,000 $206,000 $206,000 $206,000 $206,000 100.00 $0 Vivienda 40 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800740
Construcción De Cuarto Para Baño - 

140153
140153 Tlaxcala Atlangatepec Santiago Villalta Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $68,000 $68,000 $68,000 $68,000 $68,000 $68,000 $68,000 100.00 $0 Vivienda 20 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800741
Construcción De Piso Firme 03 - 

51910
51910 Tlaxcala Atlangatepec Santiago Villalta Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:   

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800742
Construcción De Techo Firme 03 - 

53255
53255 Tlaxcala Atlangatepec Santiago Villalta Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800743
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 53230
53230 Tlaxcala Atlangatepec Santiago Villalta Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800744
Construcción De Techo Firme 03 - 

51904
51904 Tlaxcala Atlangatepec Santiago Villalta Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800745
Construcción De Drenaje Sanitario - 

140170
140170 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2017 $385,001 $385,001 $385,001 $385,001 $385,001 $385,001 $385,001 100.00 $0 Metros lineales 100 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

187 de 234



Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300800746
Construcción De Barda Perimetral - 

140165
140165 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Educación Terminado 2017 $658,534 $658,534 $658,534 $658,534 $658,534 $658,534 $658,534 100.00 $0 Metros lineales 300 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800747
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51934
51934 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800748
Construcción De Techo Firme 03 - 

51918
51918 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800749
Construcción De Techo Firme 03 - 

53287
53287 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800750
Construcción De Techo Firme 03 - 

53280
53280 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800751
Construcción De Techo Firme 03 - 

53274
53274 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800752
Construcción De Techo Firme 03 - 

53269
53269 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800753
Construcción De Techo Firme 03 - 

53263
53263 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800754
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 53243
53243 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800755
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 53237
53237 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800756
Construcción De Piso Firme 03 - 

53206
53206 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800757
Construcción De Techo Firme 03 - 

51613
51613 Tlaxcala Atlangatepec Zumpango Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800758
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58385
58385 Tlaxcala Atlangatepec

Ex-Hacienda la 

Trasquila
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $254,526 $254,526 $254,526 $254,526 $254,526 $254,526 $254,526 100.00 $0 Metros lineales 180 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800759
Construcción De Drenaje Sanitario - 

134649
134649 Tlaxcala Atlangatepec

Villa de las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2017 $172,500 $172,500 $172,500 $172,500 $172,500 $172,500 $172,500 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validacion - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800760
Construcción De Techos De Concreto - 

134648
134648 Tlaxcala Atlangatepec

Villa de las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $215,000 $215,000 $215,000 $215,000 $215,000 $215,000 $215,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 38 100.00 100.00

Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / 

Registro: se envia a validar - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800761
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51970
51970 Tlaxcala Atlangatepec

Villa de las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE 

ENVIO PARA VALIDACION / Registro: SE ENVIO PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800762
Construcción De Techo Firme 03 - 

51968
51968 Tlaxcala Atlangatepec

Villa de las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800763
Construcción De Techo Firme 03 - 

51963
51963 Tlaxcala Atlangatepec

Villa de las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800764
Construcción De Techo Firme 03 - 

51958
51958 Tlaxcala Atlangatepec

Villa de las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800765
Construcción De Techo Firme 03 - 

51951
51951 Tlaxcala Atlangatepec

Villa de las 

Flores
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro:   

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800768
Adquisición De Software Y Harware - 

299879
1605001 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

PRODIM
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $50,070 $49,364 $49,364 $49,364 $49,364 $49,364 $49,364 100.00 $0 Computadoras 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800771
Construcción De Pavimento Asfaltico 

- 260085
260085 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $709,887 $709,887 $709,887 $709,887 $709,887 $709,887 $709,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 250 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800772
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254481
254481 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $60,624 $60,624 $60,624 $60,624 $60,624 $60,624 $60,624 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800773
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254473
254473 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $63,517 $63,517 $63,517 $63,517 $63,517 $63,517 $63,517 100.00 $0 Vivienda 6 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800774

35501 Mantenimiento Y Conservación 

De Vehículos Terrestres, Aéreos, 

Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 

255142

255142 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Gasto indirecto
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $50,060 $50,060 $50,060 $50,060 $50,060 $50,060 $50,060 100.00 $0 Vehículos 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800775
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254583
254583 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $60,911 $60,911 $60,911 $60,911 $60,911 $60,911 $60,911 100.00 $0 Vivienda 5 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800776
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254567
254567 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $61,748 $61,748 $61,748 $61,748 $61,748 $61,748 $61,748 100.00 $0 Vivienda 2 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800777
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254590
254590 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $61,318 $61,318 $61,318 $61,318 $61,318 $61,318 $61,318 100.00 $0 Vivienda 2 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800778
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254505
254505 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $59,451 $59,451 $59,451 $59,451 $59,451 $59,451 $59,451 100.00 $0 Vivienda 6 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800779
Construcción De Cuarto Para Baño - 

244691
244691 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $54,429 $54,429 $54,429 $54,429 $54,429 $54,429 $54,429 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800780
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 244717
244717 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $62,908 $62,908 $62,908 $62,908 $62,908 $62,908 $62,908 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800781
Construcción De Cuarto Para Baño - 

234378
234378 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $60,376 $60,376 $60,376 $60,376 $60,376 $60,376 $60,376 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800782
Construcción De Cuarto Para Baño - 

230703
230703 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $63,609 $63,609 $63,609 $63,609 $63,609 $63,609 $63,609 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300800783
Construcción De Red De Agua Potable 

- 253890
253890 Tlaxcala Apizaco

Cerrito de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $28,699 $28,699 $28,699 $28,699 $28,699 $28,699 $28,699 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800784
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario - 252602
252602 Tlaxcala Apizaco

Cerrito de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $154,548 $154,548 $154,548 $154,548 $154,548 $154,548 $154,548 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800785 Construcción De Techo Firme - 38895 38895 Tlaxcala Apizaco
Cerrito de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800786 Construcción De Techo Firme - 38892 38892 Tlaxcala Apizaco
Cerrito de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800787
Construcción De Cuarto Para Baño - 

296532
296532 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $62,054 $62,054 $62,054 $62,054 $62,054 $62,054 $62,054 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800788
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario - 253426
253426 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $916,639 $916,638 $916,638 $916,638 $916,638 $916,638 $916,638 100.00 $0 Metros lineales 116 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800789 Construcción De Techo - 34130 34130 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800790
Construcción De Piso Y Techo Firme - 

34119
34119 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800791
Construcción De Piso Y Techo Firme - 

34116
34116 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800792
Construcción De Piso Y Techo Firme - 

34106
34106 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 $11,474 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800793
Construcción De Piso Y Techo Firme - 

34103
34103 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800794
Construcción De Piso Y Techo Firme - 

34100
34100 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800795
Construccion De Piso Y Techo - 

34036
34036 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800796
Construcción De Piso Y Techo Firme - 

42530
42530 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800797 Construcción De Techo Firme - 37745 37745 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800798
Construccion De Piso Y Techo - 

37731
37731 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100%  / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800799 Construcción De Techo Firme - 37720 37720 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800800 Construcción De Techo Firme - 37717 37717 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800801 Construcción De Techo Firme - 37714 37714 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION.       - SE ENVIA 

PARA VALIDACION.   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800802 Construccion De Techo - 34042 34042 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100%  / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800803
Construccion De Piso Y Techo - 

34040
34040 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800804 Construcción De Techo Firme - 34153 34153 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800805 Construcción De Piso Firme - 34150 34150 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagada al 100%  / Física: El 

suministro del material se entrego al 100%  / 

Registro: Se manda para validación  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800806
Construcción De Piso Y Techo Firme - 

34143
34143 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800807
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 252484
252484 Tlaxcala Apizaco José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $126,896 $126,986 $126,986 $126,986 $126,986 $126,986 $126,986 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800808
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 253640
253640 Tlaxcala Apizaco José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $136,019 $136,019 $136,019 $136,019 $136,019 $136,019 $136,019 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800809
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 253802
253802 Tlaxcala Apizaco José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $119,345 $119,345 $119,345 $119,345 $119,345 $119,345 $119,345 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800810
Ampliación De Red De Drenaje 

Saniatrio - 253720
253720 Tlaxcala Apizaco José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $304,261 $304,261 $304,261 $304,261 $304,261 $304,261 $304,261 100.00 $0 Metros lineales 60 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800811
Construccion De Cuarto Para 

Dormitorio - 252557
252557 Tlaxcala Apizaco José María Morelos Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $77,546 $77,546 $77,546 $77,546 $77,546 $77,546 $77,546 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800812
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 251802
251802 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $74,732 $74,732 $74,732 $74,732 $74,732 $74,732 $74,732 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: 74732.27 / Física: OBRA FÍSICAMENTE 

TERMINADA / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800813
Construcción De Cuarto Para Baño - 

251743
251743 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $60,833 $60,833 $60,833 $60,833 $60,833 $60,833 $60,833 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800814
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 247471
247471 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $209,293 $209,293 $209,293 $209,293 $209,293 $209,293 $209,293 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800815
Construcción De Cuarto Para Baño - 

246725
246725 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $60,607 $60,607 $60,607 $60,607 $60,607 $60,607 $60,607 100.00 $0 Vivienda 2 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300800816
Construcción De Cuarto Para Baño - 

252126
252126 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 $62,500 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800817
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 251628
251628 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $77,814 $77,814 $77,814 $77,814 $77,814 $77,814 $77,814 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800818
Construcción De Cuarto Para Baño - 

251671
251671 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $59,263 $59,263 $59,263 $59,263 $59,263 $59,263 $59,263 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800819
Construcción De Cuarto Para Baño - 

252536
252536 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $62,522 $62,522 $62,522 $62,522 $62,522 $62,522 $62,522 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800820
Construcción De Cuarto Para Baño - 

252580
252580 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $59,957 $59,957 $59,957 $59,957 $59,957 $59,957 $59,957 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800821 Construcción De Techo Firme - 42512 42512 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

EJECUTADO AL 50 / Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800822 Construcción De Techo Firme - 37884 37884 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800823
Construccion De Piso Y Techo - 

37876
37876 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800824 Construcción De Techo Firme - 37843 37843 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800825
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 253506
253506 Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $308,785 $308,785 $308,785 $308,785 $308,785 $308,785 $308,785 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800826
Ampliación De Red De Agua Potable - 

253462
253462 Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $57,565 $57,565 $57,565 $57,565 $57,565 $57,565 $57,565 100.00 $0 Metros lineales 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA 

FÍSICAMENTE TERMINADA - FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800827
Ampliación De Red De Drenaje 

Saniatrio - 253599
253599 Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $94,450 $94,450 $94,450 $94,450 $94,450 $94,450 $94,450 100.00 $0 Metros lineales 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800828
Ampliación De Red De Drenaje 

Saniatrio - 253559
253559 Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $104,558 $104,558 $104,558 $104,558 $104,558 $104,558 $104,558 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800829 Construcción De Techo Firme - 38339 38339 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800830
Construccion De Piso Y Techo - 

38336
38336 Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800831 Construccion De Piso Firme - 38333 38333 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro:   SE 

ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800832 Construcción De Techo Firme - 38322 38322 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800833 Construcción De Techo Firme - 38320 38320 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800834 Construcción De Techo Firme - 38316 38316 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800835 Construccion De Piso Firme - 38311 38311 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800836 Construcción De Techo Firme - 38304 38304 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800837 Construcción De Techo Firme - 38293 38293 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800838 Construcción De Techo Firme - 38286 38286 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300800839 Construcción De Techo Firme - 38277 38277 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800840 Construcción De Techo Firme - 38275 38275 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION.       - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800841 Construcción De Techo Firme - 38268 38268 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800842 Construcción De Techo Firme - 38228 38228 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100%  / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100%  / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800843 Construcción De Techo Firme - 38200 38200 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800844
Construccion De Piso Y Techo - 

38188
38188 Tlaxcala Apizaco

San Luis 

Apizaquito
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800845
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 296491
296491 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda Terminado 2016 $92,696 $92,696 $92,696 $92,696 $92,696 $92,696 $92,696 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800846
Construcción De Techo De Concreto - 

255683
255683 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $91,206 $91,206 $91,206 $91,206 $91,206 $91,206 $91,206 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800847
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254484
254484 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $77,266 $77,266 $77,266 $77,266 $77,266 $77,266 $77,266 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800848
Ampliación De Red De Drenaje 

Saniatrio - 253967
253967 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $207,234 $207,234 $207,234 $207,234 $207,234 $207,234 $207,234 100.00 $0 Metros lineales 120 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300800849
Construcción De Cuarto Para Baño - 

252172
252172 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $62,313 $62,313 $62,313 $62,313 $62,313 $62,313 $62,313 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800850
Ampliación De Red De Agua Potable - 

253384
253384 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $66,017 $75,764 $75,764 $75,764 $75,764 $75,764 $75,764 100.00 $0 Metros lineales 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800851
Ampliación De Red De Drenaje 

Saniatrio - 254658
254658 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $542,231 $542,231 $542,231 $542,231 $542,231 $542,231 $542,231 100.00 $0 Metros lineales 140 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800852
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254521
254521 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $66,579 $66,579 $66,579 $66,579 $66,579 $66,579 $66,579 100.00 $0 Vivienda 5 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800853
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254516
254516 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $77,565 $77,565 $77,565 $77,565 $77,565 $77,565 $77,565 100.00 $0 Vivienda 5 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800854
Ampliación De Red De Drenaje 

Saniatrio - 254497
254497 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $249,097 $249,097 $249,097 $249,097 $249,097 $249,097 $249,097 100.00 $0 Metros lineales 150 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800855
Ampliación De Red De Drenaje 

Saniatrio - 254492
254492 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $385,126 $385,126 $385,126 $385,126 $385,126 $385,126 $385,126 100.00 $0 Metros lineales 80 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800856
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254136
254136 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $66,020 $66,020 $66,020 $66,020 $66,020 $66,020 $66,020 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800857
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 251980
251980 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $76,027 $76,027 $76,027 $76,027 $76,027 $76,027 $76,027 100.00 $0 Vivienda 2 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800858
Ampliación De Red De Drenaje 

Saniatrio - 254074
254074 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $493,570 $493,570 $493,570 $493,570 $493,570 $493,570 $493,570 100.00 $0 Metros lineales 140 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800859
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 244763
244763 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $69,835 $69,835 $69,835 $69,835 $69,835 $69,835 $69,835 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800860
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 230110
230110 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $72,926 $72,926 $72,926 $72,926 $72,926 $72,926 $72,926 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800861
Construcción De Techo De Concreto - 

228071
228071 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $152,867 $152,867 $152,867 $152,867 $152,867 $152,867 $152,867 100.00 $0 Metros Cuadrados 5 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800862
Construcción De Cuarto Para Baño - 

228029
228029 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $58,623 $58,623 $58,623 $58,623 $58,623 $58,623 $58,623 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800863
Construcción De Cuarto Para Baño - 

230352
230352 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $56,649 $56,649 $56,649 $56,649 $56,649 $56,649 $56,649 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800864
Construcción De Techo De Concreto - 

230172
230172 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $148,277 $148,277 $148,277 $148,277 $148,277 $148,277 $148,277 100.00 $0 Metros Cuadrados 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800865
Construcción De Cuarto Para Baño - 

228412
228412 Tlaxcala Apizaco

Santa Anita 

Huiloac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $64,548 $64,548 $64,548 $64,548 $64,548 $64,548 $64,548 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800866
Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario - 299778
299778 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $3,711,094 $3,717,075 $3,717,075 $3,717,075 $3,717,075 $3,717,075 $3,717,075 100.00 $0 Metros lineales 6,279 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800867
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254445
254445 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $70,738 $70,738 $70,738 $70,738 $70,738 $70,738 $70,738 100.00 $0 Vivienda 2 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800868
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254433
254433 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $74,900 $74,900 $74,900 $74,900 $74,900 $74,900 $74,900 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800869
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254253
254253 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $70,906 $70,906 $70,906 $70,906 $70,906 $70,906 $70,906 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800870
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254454
254454 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $56,022 $56,022 $56,022 $56,022 $56,022 $56,022 $56,022 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800871
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254426
254426 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $75,036 $75,036 $75,036 $75,036 $75,036 $75,036 $75,036 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800872
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254415
254415 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $58,384 $58,384 $58,384 $58,384 $58,384 $58,384 $58,384 100.00 $0 Vivienda 4 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800873
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254598
254598 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $74,664 $74,664 $74,664 $74,664 $74,664 $74,664 $74,664 100.00 $0 Vivienda 8 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800874
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario - 254646
254646 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $189,216 $189,216 $189,216 $189,216 $189,216 $189,216 $189,216 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800875
Construcción De Red De Agua Potable 

- 254623
254623 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $222,985 $222,985 $222,985 $222,985 $222,985 $222,985 $222,985 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800876
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254213
254213 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $69,116 $69,116 $69,116 $69,116 $69,116 $69,116 $69,116 100.00 $0 Vivienda 2 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800877
Construcción De Cuarto Para 

Dormitorio - 254165
254165 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $70,645 $70,645 $70,645 $70,645 $70,645 $70,645 $70,645 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300800878
Construcción De Cuarto Para Baño - 

254201
254201 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $55,794 $55,794 $55,794 $55,794 $55,794 $55,794 $55,794 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800879
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario - 196730
196730 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $119,808 $119,808 $119,808 $119,808 $119,808 $119,808 $119,808 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800880
Construcción De Red De Agua Potable 

- 196618
196618 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $220,528 $220,528 $220,528 $220,528 $220,528 $220,528 $220,528 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800881
Construcción De Red De Drenaje 

Sanitario - 194836
194836 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $142,912 $142,912 $142,912 $142,912 $142,912 $142,912 $142,912 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160300800882
Construcción De Red De Agua Potable 

- 194779
194779 Tlaxcala Apizaco

Santa María 

Texcalac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE APIZACO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $55,753 $55,753 $55,753 $55,753 $55,753 $55,753 $55,753 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: FAVOR DE 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800910
Construcción De Piso Y Techo Firme 

03 - 51652
51652 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Loma 

Bonita
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Registro: SE ENVIO PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300800911
Construcción De Techo Firme 03 - 

51609
51609 Tlaxcala Atlangatepec

Colonia Loma 

Bonita
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINSTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: 

SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300800932
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 163580
163580 Tlaxcala Calpulalpan

Santa Isabel 

Mixtitlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 $7,770 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801117

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Avenida Reforma Colonia 

Graciano Sanchez - 347201

347201 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $116,988 $116,988 $16,988 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 35 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801118

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Avenida De La Reforma 

Comunidad Graciano Sanchez - 330626

330626 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $112,004 $112,004 $112,004 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 22 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801120

Ampliación De Guarnición En Calle 

Violeta Comunidad La Herradura - 

208093

208093 Tlaxcala Tlaxco La Herradura Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $45,943 $45,943 $45,943 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 55 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801122

Construcción De Drenaje Pluvial En 

Calle Innominada De La Comunidad De 

San Antonio Huexotitla - 204549

204549 Tlaxcala Tlaxco
San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $115,193 $115,193 $115,193 $115,193 $115,193 $115,193 $115,192 100.00 $0 Metros lineales 252 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801123

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Calle Emiliano Zapata 

San Antonio Huexotitla - 168307

168307 Tlaxcala Tlaxco
San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $186,192 $186,192 $86,192 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 62 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801124

Ampliación De Guarnición En Calle 

Emiliano Zapata San Antonio 

Huexotitla - 168305

168305 Tlaxcala Tlaxco
San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $12,359 $186,192 $186,192 $186,192 $186,192 $186,192 $186,192 100.00 $0 Otros 19 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801125

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Veinte De Noviembre 

Comunidad Jose Maria Morelos 

Buenavista - 347153

347153 Tlaxcala Tlaxco
José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $153,483 $153,483 $153,483 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 16 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801126

Construcción De Cuartos Para Cocina 

En Calle Guadalupe Victoria Y Justo 

Sierra Comunidad Jose Maria Morelos 

Buenavista - 347094

347094 Tlaxcala Tlaxco
José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $165,515 $165,515 $165,515 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 10 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801127

Construcción De Cuarto Para Baño En 

Calle Independencia Norte Jose 

Maria Morelos Y Guadalupe Victoria 

Comunidad Jose Maria Morelos 

Buenavist - 346949

346949 Tlaxcala Tlaxco
José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $124,541 $124,541 $124,541 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 25 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801128
Construcción De Techo En Área De 

Impartición Fisica - 280588
280588 Tlaxcala Tlaxco

José María Morelos 

Buenavista
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Educación

En 

Ejecución
2016 $840,304 $840,304 $840,304 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801129

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Emiliano 

Zapata Comunidad Lagunillas - 

337292

337292 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $105,462 $105,462 $105,462 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801130

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Niños Héroes 

Comunidad Lagunillas - 294016

294016 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $332,780 $332,780 $332,780 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801131

Rehabilitacion De Pozo Profundo 

Para Agua Potable En El Pozo De La 

Comunidad De Lagunillas - 253855

253855 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $94,338 $94,338 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 1,575 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801132

Rehabilitación De Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales En 

La Comunidad De Lagunillas - 204519

204519 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $290,000 $290,000 $290,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 1,037 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801133

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Calle Venustiano 

Carranza Comunidad Lagunilla - 

168274

168274 Tlaxcala Tlaxco Lagunilla Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $590,418 $590,418 $590,418 $590,418 $590,418 $590,418 $590,418 100.00 $0 Metros Cuadrados 25 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801134

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Francisco Villa 

Comunidad La Magdalena Soltepec - 

330696

330696 Tlaxcala Tlaxco
La Magdalena 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $253,719 $253,719 $253,719 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 150 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801136

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Lazaro Cardenas 

Comunidad Mariano Matamoros - 

347349

347349 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $322,816 $322,816 $322,816 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 1,123 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801137

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Abasolo 

Comunidad Mariano Matamoros - 

168891

168891 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $180,004 $180,004 $180,004 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 60 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE EMVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801141

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154377

154377 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801142

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154372

154372 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801143

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154355

154355 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801144

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154352

154352 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801145

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154348

154348 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801146

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154340

154340 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801147

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154338

154338 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801148

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154335

154335 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801149

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154419

154419 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801150

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154383

154383 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801151

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

154330

154330 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801152

Construcción De Techo Firme 

Sánctorum De Lázaro Cárdenas - 

152455

152455 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801153

Construcción De Piso Firme 

Sanctórum De Lázaro Cárdenas - 

155973

155973 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 $2,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801154

Construcción De Piso Y Techo Firme 

Sanctorum De Lázaro Cárdenas - 

154501

154501 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGAD0 AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801290
Construcción De Techo Firme 

Cuapiaxtla - 330625
330625 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801291
Construccion De Barda Perimetral 

Del Panteon Municipal - 322143
322143 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA
Urbanización Terminado 2016 $799,999 $799,999 $799,999 $799,999 $799,999 $799,999 $799,999 100.00 $0 Metros lineales 71,678 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801295

Construccion De Cuarto Para Baño 

Beneficiario Griselda Saldaña 

Carrillo - 323276

323276 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $79,793 $79,793 $79,793 $79,793 $79,793 $79,793 $79,793 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801296
Rehabilitacion De Unidad Basica Ubr 

- 323108
323108 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA
Salud Terminado 2016 $179,554 $179,554 $179,554 $179,554 $179,554 $179,554 $179,554 100.00 $0 Metros Cuadrados 8,677 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se solicita 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801301
Construccion De Cuarto Para 

Dormitorio De 4 X 4 - 126699
126699 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA Vivienda

En 

Ejecución
2016 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 100.00 $0 Vivienda 5 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE  SOLICITA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801302
Construccion De Cuarto Para 

Dormitorio De 4 X 4 - 126746
126746 Tlaxcala Cuapiaxtla Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA 

TLAXCALA
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 $68,372 100.00 $0 Vivienda 3 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE SOLICITA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801346
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 163537
163537 Tlaxcala Calpulalpan

San Antonio (San 

Pedro)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801356
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144315
144315 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801357
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144310
144310 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801358
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144302
144302 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801359
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144291
144291 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRO EL MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVÍA 

PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801360
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144279
144279 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801361
Construcción De Piso Firme 

Ixtacuixtla - 143984
143984 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801362
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144273
144273 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA A 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801363
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144261
144261 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801364
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144256
144256 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801365
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144250
144250 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801366
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144237
144237 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801367
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 144226
144226 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801369
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141209
141209 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Juan 

Nepopualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801370
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141208
141208 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Juan 

Nepopualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801371
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141207
141207 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Juan 

Nepopualco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801372
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 156145
156145 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Gabriel 

Popocatla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801373
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 156143
156143 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Gabriel 

Popocatla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801374
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137845
137845 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Gabriel 

Popocatla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801375
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137802
137802 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Gabriel 

Popocatla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801376
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137797
137797 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Gabriel 

Popocatla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801377
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137776
137776 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Gabriel 

Popocatla
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANIACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801380
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141176
141176 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801381
Construcción De Piso Firme 

Ixtacuixtla - 141188
141188 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300801382
Construcción De Piso Firme 

Ixtacuixtla - 141186
141186 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801383
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141184
141184 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801384
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141183
141183 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801385
Construcción De Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141182
141182 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801386
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141175
141175 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801387
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141174
141174 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801388
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141172
141172 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801389
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141170
141170 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801390
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141169
141169 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801391
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 141164
141164 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801396
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 76157
76157 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $241,660 $241,660 $241,660 $241,660 $241,660 $241,660 $241,660 100.00 $0 Metros lineales 56 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801397
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143748
143748 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801398
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 143724
143724 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801399
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142340
142340 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801400
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142339
142339 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801401
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142336
142336 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801402
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142335
142335 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801403
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142334
142334 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801404
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 142341
142341 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801406
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 76243
76243 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Marcos 

Jilotepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $20,942 $20,942 $20,942 $20,942 $20,942 $20,942 $20,942 100.00 $0 Metros lineales 80 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801408
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 76198
76198 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Miguel la 

Presa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $335,016 $335,016 $335,016 $335,016 $335,016 $335,016 $335,016 100.00 $0 Metros lineales 44 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801409
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137876
137876 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Rosa de Lima Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801410
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 145018
145018 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santiago 

Xochimilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 % / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801411
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Ixtacuixtla - 145013
145013 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santiago 

Xochimilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801412
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 76302
76302 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santiago 

Xochimilco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $7,047 $7,047 $7,047 $7,047 $7,047 $7,047 $7,047 100.00 $0 Metros lineales 40 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801413
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137911
137911 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Soledad Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801414
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137907
137907 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Soledad Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801415
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137904
137904 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Soledad Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIALES SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801416
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Ixtacuixtla - 137892
137892 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Soledad Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 %  / Física: EL 

SUMINISTRO DEL MATERIAL SE ENTREGO AL 100 %  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801454
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154512
154512 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Domingo Arenas (La 

Calera)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801455
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 154511
154511 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Domingo Arenas (La 

Calera)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801460
Construcción De Piso Firme 

Nanacamilpa - 161463
161463 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801461
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 161299
161299 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801462
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156193
156193 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801463
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156192
156192 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801464
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156189
156189 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801465
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156188
156188 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801466
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156186
156186 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801467
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156185
156185 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801468
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156184
156184 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801469
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156183
156183 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801470
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156180
156180 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801471
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156179
156179 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801472
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156177
156177 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801473
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156174
156174 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801474
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156172
156172 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801475
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156171
156171 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801476
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152570
152570 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 $11,920 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801477
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156170
156170 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801478
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152569
152569 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801479
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156169
156169 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801480
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156168
156168 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801481
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152572
152572 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801482
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152571
152571 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801483
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152568
152568 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801484
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152567
152567 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801485
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152566
152566 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801486
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152565
152565 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801487
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152564
152564 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801488
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152563
152563 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801489
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152562
152562 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801490
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152559
152559 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801491
Construcción De Piso Firme 

Nanacamilpa - 156202
156202 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801492
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156194
156194 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL ENTREGO AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801494
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152577
152577 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Miguel Lira y 

Ortega
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801495
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152576
152576 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Miguel Lira y 

Ortega
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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Observaciones

TLA16160300801496
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152575
152575 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Miguel Lira y 

Ortega
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ESNTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801497
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152574
152574 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Miguel Lira y 

Ortega
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801498
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152573
152573 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Miguel Lira y 

Ortega
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801499
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156195
156195 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Miguel Lira y 

Ortega
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 $5,381 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801501
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145114
145114 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801502
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145113
145113 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801503
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145112
145112 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801504
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145111
145111 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801505
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145110
145110 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801506
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145109
145109 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801507
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145108
145108 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801508
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145103
145103 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:  SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801509
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145102
145102 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801510
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145100
145100 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801511
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145099
145099 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 $9,887 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801512
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158643
158643 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades Obra

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801513
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145107
145107 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801514
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145105
145105 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801515
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145104
145104 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801516
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 159280
159280 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801519
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159123
159123 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801520
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159092
159092 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801521
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159079
159079 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801522
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159071
159071 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801523
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159029
159029 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801524
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145122
145122 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801525
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158981
158981 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801526
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145120
145120 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801527
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145119
145119 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801528
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145118
145118 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801529
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145117
145117 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801530
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145116
145116 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801531
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145115
145115 Tlaxcala Calpulalpan

San Cristóbal 

Zacacalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801533
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159105
159105 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801534
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145133
145133 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801535
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145131
145131 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801536
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145130
145130 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801537
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145129
145129 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%Q / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801538
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145128
145128 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIONq - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801539
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145127
145127 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801540
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145126
145126 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801541
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145125
145125 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801542
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145124
145124 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801543
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145123
145123 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801544
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158903
158903 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801545
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158874
158874 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801546
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 162891
162891 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801547
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158701
158701 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801548
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 162786
162786 Tlaxcala Calpulalpan

San Felipe 

Sultepec
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801550
Construcción De Piso Firme 

Calpulalpan - 145141
145141 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801551
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145140
145140 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801552
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 145139
145139 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801553
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145136
145136 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801554
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145135
145135 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801555
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145134
145134 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801556
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145138
145138 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801557
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145137
145137 Tlaxcala Calpulalpan

San Marcos 

Guaquilpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 $6,460 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801559
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146536
146536 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801560
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146539
146539 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801561
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146548
146548 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801562
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146547
146547 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801563
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146546
146546 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801564
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146545
146545 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801565
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146544
146544 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801566
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146543
146543 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801567
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146542
146542 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801568
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146535
146535 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801569
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146533
146533 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801570
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146532
146532 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801571
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146531
146531 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801572
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146530
146530 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801573
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146529
146529 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801574
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146528
146528 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801575
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 145121
145121 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801576
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146538
146538 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801577
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146537
146537 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801578
Construcción De Piso Firme 

Calpulalpan - 315543
315543 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801579
Construcción De Piso Firme 

Calpulalpan - 315504
315504 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801580
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159043
159043 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801581
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146580
146580 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801582
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146579
146579 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801583
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146578
146578 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801584
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146577
146577 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801585
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 146576
146576 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801586
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 146574
146574 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801587
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159406
159406 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801588
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 159351
159351 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801589
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 159255
159255 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801593
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 163601
163601 Tlaxcala Calpulalpan Santa Cruz Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801594
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158972
158972 Tlaxcala Calpulalpan Santa Cruz Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801595
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 158826
158826 Tlaxcala Calpulalpan Santa Cruz Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801597
Construcción De Techo Firme 

Calpulalpan - 148380
148380 Tlaxcala Calpulalpan La Venta Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801598
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Calpulalpan - 148355
148355 Tlaxcala Calpulalpan La Venta Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801603
Construcción De Techo Firme 29 - 

79209
79209 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801604
Construcción De Techo Firme 29 - 

81789
81789 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801605
Construcción De Piso Firme 29 - 

81496
81496 Tlaxcala Tepeyanco

San Cosme 

Atlamaxac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801606
Construcción De Piso Y Techo Firme 

29 - 81504
81504 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100%  / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100%  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801607
Construcción De Techo Firme 29 - 

81824
81824 Tlaxcala Tepeyanco

Santiago 

Tlacochcalco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801609
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 209879
209879 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $1,026,426 $1,026,426 $1,026,426 $1,026,426 $1,026,426 $1,026,426 $1,026,426 100.00 $0 Metros lineales 400 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300801610
Construcción De Techo Firme 29 - 

81865
81865 Tlaxcala Tepeyanco

San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGO AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801611
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 194074
194074 Tlaxcala Tetlatlahuca Tetlatlahuca Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $104,432 $104,432 $104,432 $104,432 $104,432 $104,432 $104,432 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801612
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168124
168124 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801613
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168109
168109 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801614
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168084
168084 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801615
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168082
168082 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801616
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168081
168081 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801617
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168080
168080 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801618
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168077
168077 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801619
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168076
168076 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801620
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168071
168071 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801621
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168070
168070 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentran pagadas al 100% / Física: se 

suministraron los recursos al 100% / Registro: se 

envía  para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801622
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168066
168066 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para la validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801623
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168120
168120 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801624
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168119
168119 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801625
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168118
168118 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS MATERIALES AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801626
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168116
168116 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801627
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168115
168115 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801628
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168114
168114 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Andrés 

Cuamilpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801629
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168177
168177 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

SUMINISTRARON LOS RECURSOS AL 100% / Registro: SE 

ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801630
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168176
168176 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801631
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168174
168174 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801632
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168172
168172 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801633
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168169
168169 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

información para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801634
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168166
168166 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801635
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168163
168163 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801636
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168160
168160 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801637
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168158
168158 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para su validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801638
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 168156
168156 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801639
Construcción De Techo Firme 

Tetlatlahuca - 167761
167761 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: se 

suministro el material al 100% / Registro: se envía 

para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801640
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetlatlahuca - 177089
177089 Tlaxcala Tetlatlahuca

San Bartolomé 

Tenango
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagada al 100% / Física: se 

suministraron los materiales al 100% / Registro: se 

envía para validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801641

Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Varias Calles Entre 

Varias Calles - 200346

200346 Tlaxcala Tetlatlahuca Santa Ana Portales Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $536,390 $536,390 $536,390 $536,390 $536,390 $536,390 $536,390 100.00 $0 Metros lineales 420 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801642

Pavimento De Adoquin En Calle 

Morelos Entre Buenavista Y 

Continuación - 200352

200352 Tlaxcala Tetlatlahuca
Santa Cruz 

Capulinares
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $103,318 $103,318 $103,318 $103,318 $103,318 $103,318 $103,318 100.00 $0 Metros Cuadrados 28 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300801643

Rehabilitación Del Pozo Para Agua 

Potable En Camino Al Pozo Entre 

Camino Al Pozo Y Terrenos De 

Cultivo - 200349

200349 Tlaxcala Tetlatlahuca
Santa Cruz 

Capulinares
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $121,672 $121,672 $121,672 $121,672 $121,672 $121,672 $121,672 100.00 $0 Otros 126 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801647
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91361
91361 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801648
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91352
91352 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SE ENVIA PARA 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801649
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91347
91347 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801650
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91641
91641 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801651
Construcción De Techo Firme 33 - 

91637
91637 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801652
Construcción De Techo Firme 33 - 

91611
91611 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801653
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91603
91603 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801654
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90391
90391 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 $9,507 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801655
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90382
90382 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801656
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90377
90377 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801657
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91341
91341 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801658
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91338
91338 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801659
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91321
91321 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801660
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91238
91238 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801661
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90370
90370 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801662
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 90336
90336 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801663
Construcción De Techo Firme 33 - 

90321
90321 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801664
Construcción De Techo Firme 33 - 

91469
91469 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801665
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91455
91455 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801666
Construcción De Techo Firme 33 - 

91436
91436 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801667
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91427
91427 Tlaxcala Tlaxcala

Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801668
Construccion De Cuarto Dormitorio - 

202246
202246 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $43,010 $43,010 $43,010 $43,010 $43,010 $43,010 $43,010 100.00 $0 Vivienda 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801669
Construccion De Cuarto Para Baño - 

202220
202220 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA Vivienda Terminado 2016 $54,859 $54,859 $54,859 $54,859 $54,859 $54,859 $54,859 100.00 $0 Otros 3 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801670
Rehabilitacion De Pozo Profundo De 

Agua Potable - 202003
202003 Tlaxcala Tlaxcala

San Buenaventura 

Atempan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $115,515 $115,515 $115,515 $115,515 $115,515 $115,515 $115,515 100.00 $0 Otros 1,020 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801671
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 244394
244394 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $150,617 $150,617 $150,617 $150,617 $150,617 $150,617 $150,617 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801672
Ampliacion De Red De Agua Potable - 

244328
244328 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $219,888 $219,888 $219,888 $219,888 $219,888 $219,888 $219,888 100.00 $0 Metros lineales 100 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGITRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801673
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

240123
240123 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $99,907 $99,907 $99,907 $99,907 $99,907 $99,907 $99,907 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801674
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 239303
239303 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $89,308 $89,308 $89,308 $89,308 $89,308 $89,308 $89,308 100.00 $0 Metros lineales 45 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801675
Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario - 199171
199171 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $156,876 $156,876 $156,876 $156,876 $156,876 $156,876 $156,876 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801676
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 89792
89792 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801677
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

228793
228793 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $68,633 $68,633 $68,633 $68,633 $68,633 $68,633 $68,633 100.00 $0 Metros lineales 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801678
Rehabilitacion De Pavimento De 

Adoquin - 202313
202313 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $72,709 $72,709 $72,709 $72,709 $72,709 $72,709 $72,709 100.00 $0 Metros Cuadrados 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801679
Construcción De Techo Firme 33 - 

91221
91221 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801680
Construcción De Techo Firme 33 - 

91197
91197 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801681
Construcción De Techo Firme 33 - 

91175
91175 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 $7,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801682
Construcción De Techo Firme 33 - 

91169
91169 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801683
Construcción De Techo Firme 33 - 

91150
91150 Tlaxcala Tlaxcala

San Hipólito 

Chimalpa
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801684
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

- 201890
201890 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $71,272 $71,272 $71,272 $71,272 $71,272 $71,272 $71,272 100.00 $0 Metros lineales 25 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801685
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

- 201935
201935 Tlaxcala Tlaxcala

San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $108,728 $108,728 $108,728 $108,728 $108,728 $108,728 $108,728 100.00 $0 Metros lineales 40 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801686
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

241760
241760 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $473,363 $473,363 $473,363 $473,363 $473,363 $473,363 $473,363 100.00 $0 Metros lineales 35 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801687
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

199231
199231 Tlaxcala Tlaxcala

San Sebastián 

Atlahapa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $204,959 $204,959 $204,959 $204,959 $204,959 $204,959 $204,959 100.00 $0 Metros lineales 75 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801689
Construcción De Banquetas De 

Concreto - 202172
202172 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $75,100 $75,100 $75,100 $75,100 $75,100 $75,100 $75,100 100.00 $0 Metros Cuadrados 65 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMNETE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801690
Construcción De Guarnición De 

Concreto - 202139
202139 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $56,611 $56,611 $56,611 $56,611 $56,611 $56,611 $56,611 100.00 $0 Otros 65 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801691
Rehabilitacion De Drenaje Sanitario 

- 202032
202032 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $68,381 $68,381 $68,381 $68,381 $68,381 $68,381 $68,381 100.00 $0 Metros lineales 65 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801692
Ampliacion De Red De Agua Potable - 

202085
202085 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $15,979 $15,979 $15,979 $15,979 $15,979 $15,979 $15,979 100.00 $0 Metros lineales 65 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801693
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91673
91673 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801694
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91666
91666 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801695
Construcción De Techo Firme 33 - 

91397
91397 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801696
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91386
91386 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801697
Construcción De Piso Y Techo Firme 

33 - 91377
91377 Tlaxcala Tlaxcala

Santa María 

Ixtulco
Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801698
Ampliacion De Drenaje Sanitario - 

237472
237472 Tlaxcala Tlaxcala

Pueblo Heroico de 

la Trinidad 

Tepehitec

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $143,463 $143,463 $143,463 $143,463 $143,463 $143,463 $143,463 100.00 $0 Metros lineales 50 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801699
Construcción De Pavimento De 

Adoquin - 203626
203626 Tlaxcala Tlaxcala

Pueblo Heroico de 

la Trinidad 

Tepehitec

Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
EL H AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $197,354 $146,388 $146,388 $146,388 $146,388 $146,388 $146,388 100.00 $0 Metros Cuadrados 30 0.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA 

REGISTRO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801700
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tlaxcala - 322231
322231 Tlaxcala Tlaxcala

Pueblo Heroico de 

la Trinidad 

Tepehitec

Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801701
Construcción De Techo Firme 

Tlaxcala - 322186
322186 Tlaxcala Tlaxcala

Pueblo Heroico de 

la Trinidad 

Tepehitec

Urbano
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801702

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Gumersindo 

M Hernandez Colonia Sexta Sección O 

Barrio Grande - 363633

363633 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $131,975 $131,975 $131,975 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 25 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801703

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Estanislao 

Rodriguez Colonia Sexta Sección O 

Barrio Grande - 362557

362557 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $132,251 $132,251 $132,251 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 155 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801705

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Innominada La 

Pedregoza Quinta Sección - 347406

347406 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $226,176 $226,176 $226,176 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 155 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801707

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Gumersindo M Hernandez 

Colonia Sexta Sección O Barrio 

Grande - 347323

347323 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $221,224 $221,224 $221,224 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 28 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801709

Construcción De Cuarto Para Baño En 

Calle Abasolo Y Santo Tomas Colonia 

Sexta Sección O Barrio Grande - 

347244

347244 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $259,743 $259,743 $259,743 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 21 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801710

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Innominada Entre 

Santo Tomas Colonia Sexta Sección O 

Barrio Grande - 330586

330586 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $114,726 $114,726 $114,726 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 130 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801713

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Avenida Venustiano 

Carranza Colonia Quinta Seccion O 

Barrio Chico - 331009

331009 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $100,691 $100,691 $100,691 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 50 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801714

Ampliación De Red De 

Electrificación En Varias Calles 

Colonia Postal Y Vista Hermosa - 

331068

331068 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $295,108 $259,108 $259,108 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 200 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801715

Construcción De Cuartos Para Cocina 

En Prolongacion Veinte De Noviembre 

Colonia El Sabinal - 330250

330250 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $109,961 $109,961 $109,961 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 6 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801716

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Innominada 

Colonia Sexta Sección O Barrio 

Grande - 329732

329732 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $216,453 $216,453 $216,453 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 23 100.00 0.00

Financiera:  / Física: 0 / Registro: SE ENVIA  VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801717

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Camino A Rancherias 

Colonia Postal Y Vista Hermosa - 

330166

330166 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $249,402 $249,402 $249,402 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 15 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 
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al siguiente nivel.
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TLA16160300801718

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Aquiles Serdan 

Colonia Postal Y Vista Hermosa - 

321882

321882 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $178,835 $178,835 $178,835 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 72 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801719

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Vicente Guerrero 

Colonia Tlaxco - 321746

321746 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $338,239 $338,239 $338,239 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 220 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801720

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Gumersindo M 

Hernandez Colonia Sexta Sección O 

Barrio Grande - 329852

329852 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $200,906 $200,906 $20,906 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 110 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801721

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Dos Colonia 

Postal Y Vista Hermosa - 321979

321979 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $124,994 $124,994 $124,994 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 80 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801722

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Innominada 

Colonia Tepatlaxco - 321584

321584 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $159,629 $159,629 $159,629 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 180 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801724

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Innominada 

Colonia San Juan - 336420

336420 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $112,033 $112,033 $112,033 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 40 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801725

Ampliación De Red Para Agua Potable 

En Calle Benito Juarez Colonia El 

Sabinal - 322050

322050 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $320,388 $320,388 $320,388 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 120 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Se envía a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801726

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Abasolo Colonia 

Sexta Sección O Barrio Grande - 

330944

330944 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $304,419 $304,419 $304,419 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 75 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801727

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Santo Tomas 

Colonia Sexta Sección O Barrio 

Grande - 330476

330476 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $254,407 $254,407 $254,407 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 80 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801729

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Girasoles 

Colonia El Sabinal - 291734

291734 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $57,119 $51,119 $51,119 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 57 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801730

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Innominada 

Colonia El Sabinal - 291181

291181 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $44,997 $44,997 $44,997 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 57 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801731

Construcción De Techo Firme En 

Calle Benito Juarez Colonia El 

Sabinal - 291126

291126 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $104,434 $104,434 $104,434 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 6 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801732

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Francisco Sarabia Colonia 

Ejidal - 294536

294536 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $345,684 $345,684 $345,684 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 25 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801733

Construcción De Cuarto Para Baño En 

Calle Ignacio Allende Y Abasolo 

Colonia Sexta Sección O Barrio 

Grande - 295157

295157 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $250,131 $250,131 $250,131 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 20 100.00 0.00

Financiera: OBRA EN REVISIÓN / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801735

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Jazmin Colonia 

El Sabinal - 291505

291505 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $75,845 $75,845 $75,845 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 57 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801736

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Buganvilias 

Colonia El Sabinal - 291858

291858 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $29,963 $29,963 $29,963 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 57 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801737

Contrucción De Cuarto Dormitorio En 

Calle Domingo Arenas Colonia El 

Sabinal - 291383

291383 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $159,244 $159,244 $159,244 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 10 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801738

Construcción De Techo En Área De 

Impartición Física Colonia San Juan 

- 284930

284930 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Educación

En 

Ejecución
2016 $718,167 $718,167 $718,167 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801741

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Melchor Ocampo 

Colonia San Juan - 261350

261350 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $52,039 $52,039 $52,039 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801743

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Privada Plan De Iguala Colonia 

El Sabinal - 255886

255886 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $76,809 $76,809 $76,809 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 4 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801744

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Melchor Ocampo 

Colonia San Juan - 261286

261286 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $121,417 $121,417 $121,417 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801745

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Montañez Colonia El 

Sabinal - 255815

255815 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $106,163 $106,163 $106,163 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 6 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801746

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Innominada De La Colonia 

Ejidal - 257013

257013 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $161,425 $161,425 $161,425 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 9 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801747

Construcción De Techo Firme En 

Calles Alvarez Benito Juarez 

Nicolas Bravo De La Colonia El 

Sabinal - 256009

256009 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $190,903 $190,903 $190,903 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 21 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801748
Construcción De Red De 

Alcantarillado - 256174
256174 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $36,826 $36,826 $36,826 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 251 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801749

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Francisco Javier 

Mina Colonia Iturbide - 254406

254406 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $96,889 $96,889 $96,889 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 25 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801750

Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Cerrada Zahuapan 

Colonia Iturbide - 254383

254383 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $79,428 $79,428 $79,428 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 25 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801752

Construcción De Techo Firme En 

Calle Francisco Sarabia Colonia 

Ejidal - 254367

254367 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $22,615 $22,615 $22,615 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801754

Construcción De Techo Firme En 

Prolongación Abasolo Colonia Sexta 

Sección O Barrio Grande - 256979

256979 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $21,925 $21,925 $21,925 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 5 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801755

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Innominada De La Colonia 

Postal Y Vista Hermosa - 253684

253684 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $53,808 $53,808 $53,808 $53,808 $53,808 $53,808 $53,808 100.00 $0 Vivienda 3 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801756

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Calle Gumersindo M 

Hernandez Y Abasolo Colonia Sexta 

Sección O Barrio Grande - 256221

256221 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $20,558 $20,558 $20,558 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 68 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801757

Construcción De Tanque Séptico 

Prefabricado En Calle Ninguno 

Colonia Postal Y Vista Hermosa - 

253588

253588 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $623,066 $623,066 $623,066 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 33 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801758

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Avenida Alvaro Obregon 

Colonia Postal Y Vista Hermosa - 

253035

253035 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $218,898 $218,898 $218,898 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 40 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801759

Construcción De Cuarto Para Baño En 

Calle Innominada Colonia Postal Y 

Vista Hermosa - 253762

253762 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda Terminado 2016 $41,162 $41,162 $41,162 $41,162 $41,162 $41,162 $41,162 100.00 $0 Vivienda 3 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801760

Mejoramiento De Sanitario En Calle 

Tlaxco Jardin De Niñoz Quetzalcoatl 

Colonia Postal Y Vista Hermosa - 

226018

226018 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Educación

En 

Ejecución
2016 $86,022 $86,022 $86,022 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Piezas 80 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801761

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada La Palma 

Colonia Quinta Seccion O Barrio 

Chico - 202797

202797 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $60,263 $60,263 $60,263 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801762

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Libramiento Tlaxco El Peñon 

Colonia Tepatlaxco - 207767

207767 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $53,697 $53,697 $53,697 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 3 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801763

Ampliación De Guarnición En Calle 

Veinte De Noviembre Colonia El 

Sabinal - 207998

207998 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $66,161 $66,161 $66,161 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 190 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801764

Ampliación De Red De 

Electrificación En Camino Viejo 

Xalostoc Colonia Postal Y Vista 

Hermosa - 207706

207706 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $131,988 $131,988 $131,988 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 55 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR    

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801766

Ampliación De Red De 

Electrificación En Carretera Tlaxco 

Chignahuapan Colonia Quinta Sección 

O Barrio Chico - 158711

158711 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $54,257 $54,257 $54,257 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 80 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801767

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Ninguno Colonia 

Quinta Sección - 161010

161010 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $200,414 $200,414 $200,414 $200,414 $200,414 $200,414 $200,414 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801768
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59870
59870 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $162,564 $162,564 $162,564 $162,564 $162,564 $162,564 $162,564 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801769

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Nicolas Bravo 

Colonia Sexta Sección O Barrio 

Grande - 330079

330079 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $135,730 $135,730 $135,730 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 71 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801770

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Benito Juarez Colonia El 

Sabinal - 330211

330211 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $105,769 $105,947 $105,947 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 6 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801771

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Seis Colonia El 

Sabinal - 321823

321823 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $271,520 $271,520 $271,520 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 40 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801772

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Dos Km 

Veintisiete Colonia El Sabinal - 

322176

322176 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $142,237 $142,237 $142,237 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 65 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801773

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Luis Donaldo 

Colosio Colonia Postal Y Vista 

Hermosa - 321917

321917 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $225,847 $225,847 $225,847 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 50 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801775

Ampliación De Red Para Agua Potable 

En Calle Gumersindo M Hernandez 

Colonia Sexta Sección O Barrio 

Grande - 329779

329779 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $116,236 $116,236 $116,236 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 120 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801776

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Carretera Tlaxco 

Zacatlan Colonia El Sabinal - 

322111

322111 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $107,212 $107,212 $107,212 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 65 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVI A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801777

Ampliación De Red Para Agua Potable 

En Camino A Rancherias Colonia 

Postal Y Vista Hermosa - 330122

330122 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $126,251 $126,251 $126,251 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 25 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801778

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Cerro De La Peña 

Comunidad Acopinalco Del Peñón - 

362911

362911 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $180,784 $180,784 $180,784 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 2,401 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801779

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Antonio Lopez 

Jimenez Comunidad Acopinalco Del 

Peñon - 330330

330330 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $234,835 $234,835 $234,835 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 70 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801781

Ampliación De Red De 

Electrificación En Privada Nueva 

Peñón Comunidad Acopinalco Del 

Peñón - 256121

256121 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $21,079 $21,079 $21,079 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801782

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Onesimo 

Escamilla Comunidad Acopinalco Del 

Peñón - 255171

255171 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $170,163 $170,163 $170,163 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 57 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801783

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Nueva Peñon 

Comunidad Acopinalco Del Peñón - 

224251

224251 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $207,864 $207,865 $207,864 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 57 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR    

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801784

Ampliación De Guarnición En Calle 

Venustiano Carranza En Acopinalco 

Del Peñón - 208030

208030 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $48,115 $48,115 $48,115 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 80 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801785

Ampliación De Red De 

Electrificación En Avenida Onesimo 

Escamilla Comunidad Acopinalco Del 

Peñon - 177772

177772 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $302,730 $302,730 $302,730 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801786

Ampliación De Electrificación En 

Privada Carrasco Comunidad 

Acopinalco Del Peñon - 177734

177734 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $37,569 $37,569 $37,569 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801787
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59926
59926 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 $127,401 100.00 $0 Metros lineales 56 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801788

Ampliación De Red De 

Electrificación En Camino A Las 

Mesas Comunidad San José Atotonilco 

- 261167

261167 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $195,403 $195,403 $195,403 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 45 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801789

Rehabilitación De Pozo Profundo 

Para Agua Potable De La Comunidad 

De San José Atotonilco - 256151

256151 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $40,484 $40,484 $40,484 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 3,615 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801790

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Camino A Metla Comunidad 

De San Jose Atotonilco - 224280

224280 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $1,953,313 $1,953,313 $1,953,313 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 3,615 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801791

Ampliación De Red Para Agua Potable 

En Calle Innominada Comunidad 

Capilla De Tepeyahualco - 254247

254247 Tlaxcala Tlaxco
Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $74,901 $74,901 $74,901 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 40 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801792

Ampliación De Red De 

Electrificación En Rancho 

Toluquilla Rancheria Capilla De 

Tepeyahualco - 168748

168748 Tlaxcala Tlaxco
Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $59,714 $59,714 $59,714 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 35 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801793

Ampliación De Red De 

Electrificación En Camino A Las 

Mesas Rancheria Capilla De 

Tepeyahualco - 168700

168700 Tlaxcala Tlaxco
Capilla de 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $210,384 $210,384 $210,384 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 35 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801796

Rehabilitación De Red De Agua 

Potable En Calle Principal Sección 

Segunda - 243505

243505 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE  MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $637,738 $637,738 $637,738 $637,738 $637,738 $637,738 $637,738 100.00 $0 Metros lineales 350 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801797

Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Principal 

Sección Segunda - 243405

243405 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE  MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $605,372 $605,372 $605,372 $605,372 $605,372 $605,372 $605,372 100.00 $0 Metros lineales 350 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 

Y PAGADA TOTALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801798

Rehabilitacion De Red De Agua 

Potable En Calle Principal Seccion 

Primera - 217472

217472 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $231,606 $231,606 $231,606 $231,606 $231,606 $231,606 $231,606 100.00 $0 Metros lineales 168 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801799

Ampliacion De Red De Drenaje 

Pluvial En Calle Porfirio Diaz 

Seccion Primera - 210408

210408 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $498,081 $498,081 $498,081 $498,081 $498,081 $498,081 $498,081 100.00 $0 Metros lineales 87 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA OBRA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801800

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Privada Álamos Sección 

Tercera - 210065

210065 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $45,591 $45,591 $45,591 $45,591 $45,591 $45,591 $45,591 100.00 $0 Metros lineales 14 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA 

QUE SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801801

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Tulipanes 

Sección Tercera - 210224

210224 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $190,893 $190,893 $190,893 $190,893 $190,893 $190,893 $190,893 100.00 $0 Metros lineales 45 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA QUE SE 

ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801803

Rehabilitacion De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle Principal 

Seccion Primera - 210647

210647 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $340,836 $340,836 $340,836 $340,836 $340,836 $340,836 $340,836 100.00 $0 Metros lineales 0 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801804

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Privada Exhacienda 

Sección Tercera - 210033

210033 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $161,896 $164,895 $164,895 $164,895 $164,895 $164,895 $164,895 100.00 $0 Metros lineales 33 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100 / 

Física: OBRA FISICAMENTETERMINADA AL 100 / Registro: 

SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801805

Rehabilitación De Red De Drenaje 

Sanitario En Calle México Sección 

Cuarta - 210001

210001 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $372,512 $372,512 $372,512 $372,512 $372,512 $372,512 $372,512 100.00 $0 Metros lineales 245 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801806

Rehabilitación De Red De Agua 

Potable En Calle México Sección 

Cuarta - 209973

209973 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $257,556 $257,556 $257,556 $257,556 $257,556 $257,556 $257,556 100.00 $0 Metros lineales 245 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801808

Ampliación De Red De Drenaje 

Sanitario En Privada Jose Lopez 

Portillo - 210247

210247 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL  

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DE 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $45,290 $45,290 $45,290 $45,290 $45,290 $45,290 $45,290 100.00 $0 Metros lineales 9 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA OBRA A 

VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801809
Construcción De Techo Firme 

Tepetitla - 145098
145098 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801810
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145097
145097 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801811
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145096
145096 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801812
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145094
145094 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801813
Construcción De Pisoy Techo Firme 

Tepetitla - 145093
145093 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801815

Construcción De Deposito O Tanque 

De Agua Potable En Delegación La 

Martinica - 363802

363802 Tlaxcala Tlaxco

Comisión Federal 

de Electricidad-La 

Martinica

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $225,233 $225,233 $225,233 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 251 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801816

Construcción De Tanque Séptico 

Prefabricado En Calle Innominada 

Colonia La Martinica - 295915

295915 Tlaxcala Tlaxco

Comisión Federal 

de Electricidad-La 

Martinica

Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $429,310 $429,310 $429,310 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 251 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801818

Rehabilitación De Red Para Agua 

Potable En Red Existente De La 

Comunidad De Las Mesas - 294069

294069 Tlaxcala Tlaxco
Las Mesas 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $294,624 $294,624 $294,624 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801819

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Red Existente Rancheria 

Ojo De Agua - 330830

330830 Tlaxcala Tlaxco
Ranchería Ojo de 

Agua
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $181,087 $181,087 $181,087 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 277 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801820

Ampliación De Red De 

Electrificación En Camino Principal 

Rancheria Ojo De Agua - 206616

206616 Tlaxcala Tlaxco
Ranchería Ojo de 

Agua
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $32,560 $32,560 $32,560 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 77 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801821

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Diez De 

Mayo Rancheria Ojo De Agua - 207751

207751 Tlaxcala Tlaxco
Ranchería Ojo de 

Agua
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $23,366 $23,366 $23,366 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801822

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Las 

Alcaparras Rancheria Ojo De Agua - 

206588

206588 Tlaxcala Tlaxco
Ranchería Ojo de 

Agua
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $153,974 $153,947 $153,947 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 77 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A  

VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801823

Ampliación De Red De 

Electrificación En Camino Principal 

Primaria Rancheria Ojo De Agua - 

206646

206646 Tlaxcala Tlaxco
Ranchería Ojo de 

Agua
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $111,436 $111,436 $111,436 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 65 100.00 0.00

Financiera: OBRA EN REVISIÓN / Física:  / Registro: SE 

ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801824

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Temonton 

Rancheria La Palma - 168679

168679 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $115,023 $115,023 $115,023 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 65 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801825

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Dos Norte 

Comunidad El Rosario - 347112

347112 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $129,947 $129,947 $129,947 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 80 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801826

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Ocho Norte 

Comunidad El Rosario - 330274

330274 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $237,788 $237,788 $237,788 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 245 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801827

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Tres Oriente 

Comunidad El Rosario - 330380

330380 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $115,816 $115,816 $115,816 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 245 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801830

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Cuatro 

Oriente Comunidad El Rosario - 

336710

336710 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $142,456 $142,456 $142,456 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801831

Ampliación De Guarnición En Calle 

Seis Poniente Y Siete Norte 

Comunidad El Rosario - 168237

168237 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $101,437 $101,437 $101,437 $101,437 $101,437 $101,437 $101,437 100.00 $0 Metros Cuadrados 20 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801835
Construcción De Techo Firme 

Nanacamilpa - 156198
156198 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

San Felipe Hidalgo Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801839
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Nanacamilpa - 152578
152578 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Colonia Tepuente Rural
Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENTREGÓ AL 100% / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801840

Rehabilitacion De Red De Agua 

Potable Con Tuberia De Pvc 

Hidrahulico De Dos Puldadas Y Media 

Fism Veintiocho - 357884

357884 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $271,004 $261,633 $261,633 $261,633 $261,633 $261,633 $261,633 100.00 $0 Metros lineales 360 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801841

Rehabilitacion De Pozo En Rebombeo 

La Noria Con Suministro E 

Instalacion De Bomba Sumergible De 

Setenta Y Cinco Hp Marca Bamsa Fism 

Cinco - 253317

253317 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $217,589 $217,589 $217,589 $217,589 $217,589 $217,589 $217,589 100.00 $0 Otros 4,967 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801842

Rehabilitacion De Sanitarios En 

Kinder Luis Spota Fism Veintidos - 

253437

253437 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE Educación Terminado 2016 $211,392 $211,392 $211,392 $211,392 $211,392 $211,392 $211,392 100.00 $0 Metros Cuadrados 100 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801843

Ampliacion De Red De Agua Potable 

Con Manguera Ced Ochenta De Una 

Pulgada Y Media Fism Treinta Y 

Nueve - 277927

277927 Tlaxcala Terrenate
Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $15,000 100.00 $0 Metros lineales 300 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801844

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Concreto 

Ecologico De Doce Pulgadas Y Const 

De Pavimento De Adoquin Fism 

Veinticuatro - 277866

277866 Tlaxcala Terrenate
Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $598,456 $631,303 $631,303 $631,303 $631,303 $631,303 $631,303 100.00 $0 Metros lineales 300 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SE CUMPLIO CON LA 

META / Registro: SE COMPLEMENTO CON IMAGENES - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801845

Suministro De Tuberia Hidrahulica 

De Pvc Rd De Tres Pulgadas De 

Diametro Para El Abastecimiento De 

Los Ameles Fism Treinta Y Tres - 

255369

255369 Tlaxcala Terrenate
Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $346,940 $346,940 $346,940 $346,940 $346,940 $346,940 $346,940 100.00 $0 Metros lineales 300 100.00 100.00

Financiera: SUMINISTRO COMPLETO / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801846
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84420
84420 Tlaxcala Terrenate

Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801847
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84417
84417 Tlaxcala Terrenate

Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801848
Construcción De Piso Firme 30 - 

84408
84408 Tlaxcala Terrenate

Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801849
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84382
84382 Tlaxcala Terrenate

Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801850
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84267
84267 Tlaxcala Terrenate

Los Ameles 

(Acolco)
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801851

Rehabilitacion De Red De De Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Concreto 

Ecologico De Doce Pulgadas Fism 

Cuatro - 277829

277829 Tlaxcala Terrenate
El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $734,569 $756,063 $756,063 $756,063 $756,063 $756,063 $756,063 100.00 $0 Metros lineales 72 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801852
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87635
87635 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801853
Construcción De Piso Firme 30 - 

84687
84687 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 $2,897 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801854
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84683
84683 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801855
Construcción De Techo Firme 30 - 

84680
84680 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801856
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84674
84674 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801857
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84664
84664 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801858
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84654
84654 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801859
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84648
84648 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801860
Construcción De Piso Firme 30 - 

84641
84641 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801861
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84637
84637 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801862
Construcción De Techo Firme 30 - 

84624
84624 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801863
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84605
84605 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801864
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84597
84597 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801865
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84553
84553 Tlaxcala Terrenate

El Capulín 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801866
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84807
84807 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801867
Construcción De Techo Firme 30 - 

84803
84803 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801868
Construcción De Piso Firme 30 - 

84795
84795 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801869
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84789
84789 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801870
Construcción De Piso Firme 30 - 

84787
84787 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801871
Construcción De Piso Firme 30 - 

84783
84783 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801872
Construcción De Techo Firme 30 - 

84781
84781 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801873
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84778
84778 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801874
Construcción De Techo Firme 30 - 

84774
84774 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801875
Construcción De Techo Firme 30 - 

84773
84773 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801876
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84768
84768 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 $6,690 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801877
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84764
84764 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801878
Construcción De Techo Firme 30 - 

84761
84761 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801879
Construcción De Techo Firme 30 - 

84760
84760 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801880
Construcción De Techo Firme 30 - 

84754
84754 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801881
Construcción De Techo Firme 30 - 

84748
84748 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801882
Construcción De Piso Firme 30 - 

84707
84707 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION      - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801883

Construccion De Deposito Para Agua 

En Rancheria El Rincon Fism Treinta 

Y Dos - 361490

361490 Tlaxcala Terrenate
El Rincón 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $44,270 $44,270 $44,270 $44,270 $44,270 $44,270 $44,270 100.00 $0 Otros 24 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: SE 

COMPLEMENTO CON IMAGENES - SE COMPLEMENTO CON IMAGENES 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801884

Rehabilitacion De Techumbre En 

Escuela Primaria Nicolas Bravo Con 

Lamina Cal Veintidos Rolada En 

Super Spam Fism Veintiseis - 253569

253569 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE Educación Terminado 2016 $352,101 $352,101 $352,101 $352,101 $352,101 $352,101 $352,101 100.00 $0 Metros Cuadrados 500 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801885
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86794
86794 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801886
Construcción De Techo Firme 30 - 

86789
86789 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801887
Construcción De Piso Firme 30 - 

86784
86784 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801888
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 86778
86778 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801889
Construcción De Techo Firme 30 - 

86768
86768 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801890
Construcción De Techo Firme 30 - 

87578
87578 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801891
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87170
87170 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801892
Construcción De Techo Firme 30 - 

87166
87166 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801893
Construcción De Piso Firme 30 - 

87159
87159 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 $1,839 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801894
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87151
87151 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 $10,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801895
Construcción De Techo Firme 30 - 

87148
87148 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801896
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87145
87145 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801897
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87144
87144 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801898
Construcción De Techo Firme 30 - 

87141
87141 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION      - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801899
Construcción De Piso Firme 30 - 

87139
87139 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801900
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87135
87135 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801901
Construcción De Techo Firme 30 - 

87134
87134 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801902
Construcción De Techo Firme 30 - 

87128
87128 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801903
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87125
87125 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801904
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87119
87119 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801905
Construcción De Techo Firme 30 - 

87111
87111 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801906
Construcción De Techo Firme 30 - 

87109
87109 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801907
Construcción De Techo Firme 30 - 

87104
87104 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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TLA16160300801908
Construcción De Techo Firme 30 - 

87101
87101 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801909
Construcción De Techo Firme 30 - 

87097
87097 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801910
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87095
87095 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801911
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 87093
87093 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801912
Construcción De Techo Firme 30 - 

87088
87088 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801913

Rehabilitacion De Red Para Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Concreto 

Ecologico De Doce Pulgadas Fism 

Veintinueve - 255323

255323 Tlaxcala Terrenate
San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $807,000 $823,977 $823,977 $823,977 $823,977 $823,977 $823,977 100.00 $0 Metros lineales 210 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801914
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84541
84541 Tlaxcala Terrenate

San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801915
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84537
84537 Tlaxcala Terrenate

San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801916
Construcción De Piso Firme 30 - 

84528
84528 Tlaxcala Terrenate

San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801917
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84516
84516 Tlaxcala Terrenate

San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801918
Construcción De Piso Firme 30 - 

84509
84509 Tlaxcala Terrenate

San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801919
Construcción De Piso Firme 30 - 

84501
84501 Tlaxcala Terrenate

San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801920
Construcción De Techo Firme 30 - 

84489
84489 Tlaxcala Terrenate

San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801921
Construcción De Piso Y Techo Firme 

30 - 84485
84485 Tlaxcala Terrenate

San José 

Villarreal
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801922
Construccion De Cuarto Baño Fism 

Tres - 357722
357722 Tlaxcala Terrenate

Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE Vivienda Terminado 2016 $85,554 $85,554 $85,554 $85,554 $85,554 $85,554 $85,554 100.00 $0 Vivienda 72 100.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801923

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Polietileno 

Alta Dencidad De Doce Pulgadas Fism 

Veinticinco - 253516

253516 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TERRENATE

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $167,181 $167,181 $167,181 $167,181 $167,181 $167,181 $167,181 100.00 $0 Metros lineales 84 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801924

Ampliacion De Red De Drenaje 

Sanitario Con Tubo De Concreto 

Ecológico De Doce Pulgadas Fism 

Diesciocho - 194428

194428 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
GOBIERNO MUNICIPAL

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $215,860 $392,014 $392,014 $392,014 $392,014 $392,014 $392,014 100.00 $0 Metros lineales 3,133 100.00 100.00

Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801925
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142413
142413 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Capulac Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 $6,990 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801926
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 143766
143766 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Santa Fe la Troje Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,704 $12,704 $12,704 $12,704 $12,704 $12,704 $12,704 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: SUMINISTRO DE 

MATERIALES AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801927
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142407
142407 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

José María Morelos 

y Pavón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801928
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142406
142406 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

José María Morelos 

y Pavón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGA DO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A 

VALIACIÓN   - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801929
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142405
142405 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

José María Morelos 

y Pavón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801930
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142404
142404 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

José María Morelos 

y Pavón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801931
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 142403
142403 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

José María Morelos 

y Pavón
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVÍA A 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801932
Construcción De Piso Firme Tetla De 

La Solidaridad - 142399
142399 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801933
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142401
142401 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad
Plan de Ayala Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: 

OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SE ENVIA A 

VALIDAR FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801934
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143760
143760 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Isidro Piedras 

Negras
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801935
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 143759
143759 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Isidro Piedras 

Negras
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801936
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 143762
143762 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Isidro Piedras 

Negras
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EL SUMINISTRO DE 

MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801937
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Tetla De La Solidaridad - 143761
143761 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Isidro Piedras 

Negras
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801938
Construcción De Techo Firme Tetla 

De La Solidaridad - 142400
142400 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

Santa Rosa Mena 

[Colonia]
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801940

Ampliación De Guarnición En Calle 

Benito Juarez San Lorenzo Soltepec - 

168332

168332 Tlaxcala Tlaxco
San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $31,761 $36,761 $36,761 $36,761 $36,761 $36,761 $36,761 100.00 $0 Otros 42 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801942

Ampliación De Guarnición De 

Banqueta En Calle Benito Juarez San 

Lorenzo Soltepec - 168336

168336 Tlaxcala Tlaxco
San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $113,050 $113,050 $113,050 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 42 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SEENVIA A VALIDAR    

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160300801943

Rehabilitación De Planta De 

Tratamiento De Aguas Residuales - 

161233

161233 Tlaxcala Tlaxco
San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $290,000 $290,000 $290,000 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 1,037 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801944

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Innominada 

Comunidad San Pedro La Cueva - 

292378

292378 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $336,221 $336,221 $336,221 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 60 100.00 0.00

Financiera: OBRA EN REVISIÓN / Física:  / Registro: SE 

ENVÍA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801945

Ampliación De Red De 

Electrificación En Carretera A 

Tlaxco De San Pedro La Cueva - 

207656

207656 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $42,201 $42,201 $42,201 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 22 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801946

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Calle Orquidea San Pedro 

La Cueva - 168250

168250 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $89,520 $89,520 $89,520 $89,520 $89,520 $89,520 $89,520 100.00 $0 Metros Cuadrados 48 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801947

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Ninguno 

Comunidad San Pedro La Cueva - 

168652

168652 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $184,850 $184,850 $184,850 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 30 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801948

Construcción De Tanque Séptico 

Prefabricado En Calle Innominada 

Ampliación Zotoluca Comunidad Santa 

Maria Zotoluca - 347130

347130 Tlaxcala Tlaxco
Santa María 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $120,176 $120,176 $120,176 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 15 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801949

Ampliación De Red De 

Electrificación En Rancheria Campo 

David Santa Maria Zotoluca - 331106

331106 Tlaxcala Tlaxco
Santa María 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2016 $131,360 $131,360 $131,360 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 40 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801950

Construcción De Techo En Área De 

Impartición Física En Santa Maria 

Zotoluca - 295671

295671 Tlaxcala Tlaxco
Santa María 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Educación

En 

Ejecución
2016 $453,672 $453,672 $0 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801951

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Camino Real Las Granjas 

La Curva - 270866

270866 Tlaxcala Tlaxco
Santa María 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $152,523 $152,523 $152,523 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 65 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801952

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Camino Ampliación 

Zotoluca Comunidad Santa María 

Zotoluca - 254095

254095 Tlaxcala Tlaxco
Santa María 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $103,158 $103,158 $103,158 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801953
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 210045
210045 Tlaxcala Tlaxco

Santa María 

Zotoluca
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $76,227 $76,235 $76,235 $76,235 $76,235 $76,235 $76,235 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100%  / 

Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300801954

Construcción De Red De 

Alcantarillado En Rancho Santa Rosa 

Comunidad De Tecomalucan - 294271

294271 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $122,565 $122,565 $122,565 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 251 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801955

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Calle Primero De Mayo 

San Jose Tepeyahualco - 168326

168326 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $361,825 $361,825 $361,825 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 42 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801956

Ampliación De Banqueta En Calle 

Primero De Mayo San Jose 

Tepeyahualco - 168325

168325 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $37,003 $37,003 $37,003 $37,003 $37,003 $37,003 $37,003 100.00 $0 Metros Cuadrados 32 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801957

Ampliación De Guarnición En Calle 

Primero De Mayo San Jose 

Tepeyahualco - 168321

168321 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Tepeyahualco
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $32,482 $32,482 $32,482 $32,482 $32,482 $32,482 $32,482 100.00 $0 Metros Cuadrados 32 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801959

Contrucción De Pavimento De 

Concreto En Calle Benito Juarez 

Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 

168297

168297 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $467,359 $467,359 $467,359 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 80 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801960

Construcción De Cuarto Para Baño En 

Calle Veintiuno De Marzo Comunidad 

Guadalupe Huexotitla - 293903

293903 Tlaxcala Tlaxco
Guadalupe 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $164,649 $164,649 $164,649 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 15 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801961

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Privada Veinte De 

Noviembre Guadalupe Huexotitla - 

168269

168269 Tlaxcala Tlaxco
Guadalupe 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $188,661 $188,661 $188,661 $188,661 $188,661 $188,661 $188,661 100.00 $0 Metros Cuadrados 19 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801962

Construcción De Drenaje Pluvial En 

Jaguey De La Comunidad La Union 

Ejidal Tierra Y Libertad - 346919

346919 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $538,554 $538,554 $538,554 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 2,251 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801963

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Innominada 

Comunidad Unión Ejidal Tierra Y 

Libertad - 291259

291259 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $43,109 $43,109 $43,109 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 57 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801964

Construcción De Techo En Área De 

Impartición Física En La Comunidad 

Unión Ejídal Tierra Y Libertad - 

280641

280641 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Educación

En 

Ejecución
2016 $732,321 $732,321 $732,321 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 50 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801965

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Avenida Jardines Unión 

Ejidal Tierra Y Libertad - 168283

168283 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $55,192 $36,221 $36,221 $36,221 $36,221 $36,221 $36,221 100.00 $0 Metros lineales 20 100.00 100.00

Financiera: Obra terminada / Física: Obra concluida / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801966

Construcción De Techo Firme En 

Calle Innominada Colonia Diego 

Muñoz Camargo - 291309

291309 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Diego 

Muñoz Camargo
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2016 $58,870 $58,870 $58,870 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 3 100.00 0.00

Financiera: Obra en Revisión / Física:  / Registro: Se 

envía a validar  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801967

Ampliación De Banqueta En Calle 

Lazaro Cardenas Y Gustavo Madero 

Comunidad San Diego Quintanilla - 

168353

168353 Tlaxcala Tlaxco
San Diego 

Quintanilla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $26,086 $26,086 $26,086 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 22 100.00 0.00

Financiera: OBRA REVISIÓN / Física:  / Registro: SE 

ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801968

Ampliación De Guarnición En Calle 

Lazaro Cardenas Y Gustavo Madero 

Comunidad San Diego Quintanilla - 

168352

168352 Tlaxcala Tlaxco
San Diego 

Quintanilla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $21,094 $21,094 $21,094 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 22 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Se envia a validar  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801969

Rehabilitación De Pozo Profundo De 

Agua Potable En Maguey Cenizo - 

206662

206662 Tlaxcala Tlaxco Maguey Cenizo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $17,487 $17,487 $17,487 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 152 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801970

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Carlos Salinas 

De Gortari Comunidad Maguey Cenizo - 

168339

168339 Tlaxcala Tlaxco Maguey Cenizo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $66,078 $66,078 $66,078 $66,078 $66,078 $66,078 $66,078 100.00 $0 Metros lineales 48 100.00 100.00

Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801971

Rehabilitación De Pavimento De 

Adoquin En Calle Carlos Salinas De 

Gortari Comunidad Maguey Cenizo - 

168341

168341 Tlaxcala Tlaxco Maguey Cenizo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $89,973 $89,973 $89,972 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801972

Rehabilitación De Pozo Profundo De 

Agua Potable En Ranchería Maguey 

Cenizo - 168999

168999 Tlaxcala Tlaxco Maguey Cenizo Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $6,728 $6,728 $6,728 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 152 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801973
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 59901
59901 Tlaxcala Tlaxco Maguey Cenizo Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $131,924 $131,924 $131,924 $131,924 $131,924 $131,924 $131,924 100.00 $0 Metros lineales 60 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA A VALIDAR  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300801989
Adquisicion De Software Y Hardware - 

299775
299775 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAX Otros Proyectos Terminado 2016 $70,828 $70,828 $70,828 $70,828 $70,828 $70,828 $70,828 100.00 $0 Otros 0 100.00 100.00

Financiera:  / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: SE 

ENVIA ACCION A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160300801990
Construcción De Techo Firme 36 - 

131348
131348 Tlaxcala Totolac Acxotla del Río Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801991
Construcción De Techo Firme 36 - 

131351
131351 Tlaxcala Totolac

La Candelaria 

Teotlalpan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300801992
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133244
133244 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801993
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133242
133242 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801994
Construcción De Techo Firme 36 - 

131355
131355 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801995
Construcción De Techo Firme 36 - 

131354
131354 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801996
Construcción De Techo Firme 36 - 

131343
131343 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801997
Construcción De Techo Firme 36 - 

131360
131360 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801998
Construcción De Techo Firme 36 - 

133254
133254 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300801999
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133250
133250 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802000
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133249
133249 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802001
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133248
133248 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802002
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133247
133247 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802003
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133245
133245 Tlaxcala Totolac

Los Reyes 

Quiahuixtlán
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802004
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133251
133251 Tlaxcala Totolac

San Miguel 

Tlamahuco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU LIBERACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802005
Construcción De Techo Firme36 - 

133154
133154 Tlaxcala Totolac

San Miguel 

Tlamahuco
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802006
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133253
133253 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802007
Construcción De Piso Y Techo Firme 

36 - 133252
133252 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802008
Construcción De Techo Firme 36 - 

133203
133203 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802009
Construcción De Techo Firme 36 - 

133199
133199 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802010
Construcción De Techo Firme 36 - 

133194
133194 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802011
Construcción De Techo Firme 36 - 

133187
133187 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802012
Construcción De Techo Firme 36 - 

133179
133179 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802013
Construcción De Techo Firme 36 - 

133174
133174 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 $8,050 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802014
Construcción De Techo Firme36 - 

133171
133171 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 $8,622 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802015
Construcción De Techo Firme 36 - 

133165
133165 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802016
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 62962
62962 Tlaxcala Totolac

Santiago 

Tepeticpac
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $5,454 $5,454 $5,454 $5,454 $5,454 $5,454 $5,454 100.00 $0 Metros lineales 52 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802017
Construcción De Techo Firme 36 - 

133212
133212 Tlaxcala Totolac

La Trinidad 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802018
Construcción De Techo Firme 36 - 

133210
133210 Tlaxcala Totolac

La Trinidad 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIOB - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802019
Construcción De Techo Firme 36 - 

133206
133206 Tlaxcala Totolac

La Trinidad 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: ENVIADO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802020
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Totolac - 135349
135349 Tlaxcala Totolac

La Trinidad 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802021
Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58308
58308 Tlaxcala Totolac

La Trinidad 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $128,482 $128,482 $128,482 $128,482 $128,482 $128,482 $128,482 100.00 $0 Metros lineales 70 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802022
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Totolac - 135399
135399 Tlaxcala Totolac Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802023
Construcción De Piso Y Techo Firme 

Totolac - 135383
135383 Tlaxcala Totolac Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802024
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 58321
58321 Tlaxcala Totolac Zaragoza Urbano

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $97,140 $97,140 $97,140 $97,140 $97,140 $97,140 $97,140 100.00 $0 Metros lineales 28 100.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 

100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300802056
Construcción De Piso Firme 38 - 

127551
127551 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 $3,677 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU INFORMACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802057
Construcción De Piso Firme 38 - 

127550
127550 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 $3,169 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802058
Construcción De Techo Firme 38 - 

127544
127544 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802059
Construcción De Techo Firme 38 - 

127543
127543 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802060
Construcción De Techo Firme 38 - 

127542
127542 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802061
Construcción De Techo Firme 38 - 

127540
127540 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE PAGA AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 

/ Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SE ENVIA 

PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802062
Construcción De Techo Firme 38 - 

127539
127539 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802063
Construcción De Techo Firme 38 - 

127538
127538 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802064
Construcción De Techo Firme 38 - 

127537
127537 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802065
Construcción De Techo Firme 38 - 

127536
127536 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802066
Construcción De Techo Firme 38 - 

127534
127534 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802067
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124043
124043 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802068
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124042
124042 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802069
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124041
124041 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802070
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124039
124039 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802071
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124038
124038 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802072
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124037
124037 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802073
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124036
124036 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802074
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124035
124035 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802075
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124034
124034 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802076
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124033
124033 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802077
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124032
124032 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 $12,045 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADA AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802078
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124031
124031 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802079
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124030
124030 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802080
Construcción De Techo Firme 38 - 

126471
126471 Tlaxcala Tzompantepec

San Juan 

Quetzalcoapan
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802083
Construcción De Techo Firme 38 - 

127548
127548 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: PAGADO AL 50 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802084
Construcción De Techo Firme 38 - 

127546
127546 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU INFORMACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802085
Construcción De Techo Firme 38 - 

127545
127545 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 $7,141 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802086
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 127844
127844 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 $8,046 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802087
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124057
124057 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802088
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124054
124054 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802089
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124053
124053 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802090
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124049
124049 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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TLA16160300802091
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124048
124048 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802092
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124047
124047 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802093
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 126463
126463 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802094
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 126460
126460 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802095
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 126458
126458 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802096
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 126456
126456 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802097
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124046
124046 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802098
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124045
124045 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802099
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124052
124052 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 $10,689 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802100
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124051
124051 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802101
Construcción De Piso Y Techo Firme 

38 - 124050
124050 Tlaxcala Tzompantepec Xaltianquisco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: PAGADO AL 100 / Física: EJECUTADO AL 100 / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160300802102

Equipamiento De Pozo De Agua 

Potable En La Unidad Habitacional 

Xaloztoc - 272067

272067 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $934,596 $750,935 $750,935 $750,935 $750,935 $0 $0 0.00 $0 Otros 4,825 100.00 0.00

Financiera: obra en proceso / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802103
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 249311
249311 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $153,054 $156,675 $156,675 $156,675 $156,675 $156,675 $156,675 100.00 $0 Otros 800 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802104
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 249271
249271 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $200,625 $200,625 $200,625 $200,625 $200,625 $200,625 $200,625 100.00 $0 Otros 823 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802105
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 248909
248909 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $599,527 $599,527 $599,527 $599,527 $599,527 $599,527 $599,527 100.00 $0 Otros 4,825 100.00 100.00

Financiera: finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802106
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario - 248872
248872 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $43,161 $43,161 $43,161 $43,161 $43,161 $43,161 $43,161 100.00 $0 Metros lineales 3,006 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802107
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 248806
248806 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $57,180 $56,991 $56,991 $56,991 $56,991 $56,991 $56,991 100.00 $0 Otros 3,006 100.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802109
Construcción De Guarniciones - 

249173
249173 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2016 $56,042 $55,737 $55,737 $55,737 $55,737 $55,737 $55,737 100.00 $0 Otros 4,825 100.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802110
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 249126
249126 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $156,675 $156,675 $156,675 $156,675 $156,675 $156,675 $156,675 100.00 $0 Otros 2,825 100.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802111
Rehabilitación De Caminos Rurales - 

249364
249364 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $139,200 $139,200 $139,200 $139,200 $139,200 $139,200 $139,200 100.00 $0 Otros 4,180 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada 

/ Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802112 Construcción De Banquetas - 249192 249192 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $56,042 $55,676 $55,676 $55,676 $55,676 $55,676 $55,676 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,933 100.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802113

Ampliación De Red Para Energia 

Electrica En C Ignacio Zaragoza - 

272032

272032 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $96,159 $96,159 $96,159 $96,159 $96,159 $96,159 $96,159 100.00 $0 Otros 3,006 0.00 100.00

Financiera: terminada / Física:  / Registro: SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802115
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127488
127488 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: 

suministro de material al 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802116
Construcción De Piso Y Techo Firme 

39 - 127486
127486 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 $12,830 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802117
Construcción De Techo Firme 39 - 

126406
126406 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: Se encuentra pagado al 100% / Física: El 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300802118
Construcción De Techo Firme 39 - 

126405
126405 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 $5,657 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: 

suministro de material al 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802119
Construcción De Techo Firme 39 - 

126403
126403 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300802120
Construcción De Techo Firme 39 - 

126399
126399 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: EL 

SUMINISTRO DE MATERIAL SE ENCUENTRA AL 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300802121
Construcción De Techo Firme 39 - 

126394
126394 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: 

SUMINISTRO DE MATERIAL AL 100% / Registro: SE ENVIA 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802122
Ampliación De Red Para Energía 

Electrica - 272003
272003 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC Urbanización Terminado 2016 $161,593 $161,593 $161,593 $161,593 $161,593 $161,593 $161,593 100.00 $0 Otros 3,006 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802123
Ampliación De Red Para Agua Potable 

- 249219
249219 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $47,374 $47,374 $47,374 $47,374 $47,374 $47,374 $47,374 100.00 $0 Metros lineales 2,906 0.00 100.00

Financiera: obra fin iquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802124

Reparación De Motor Bomba De Cien 

Hp De La Colonia Venustiano 

Carranza - 249428

249428 Tlaxcala Xaloztoc
Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $71,380 $71,380 $71,380 $71,380 $71,380 $71,380 $71,380 100.00 $0 Otros 4,825 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física: terminada / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160300802125
Reparación De Motor Bomba De Cien 

Hp En Pozo De Agua Potable - 248971
248971 Tlaxcala Xaloztoc

Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

Obra
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE XALOZTOC

Agua y 

saneamiento
Terminado 2016 $66,891 $66,891 $66,891 $66,891 $66,891 $66,891 $66,891 100.00 $0 Otros 3,796 0.00 100.00

Financiera: obra finiquitada / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160300802126
Construcción De Techo Firme 39 - 

126410
126410 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 2 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300802127
Construcción De Techo Firme 39 - 

126409
126409 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda

En 

Ejecución
2016 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 $9,152 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 50.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADO AL 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160300802128
Construcción De Techo Firme 39 - 

126408
126408 Tlaxcala Xaloztoc

Colonia José López 

Portillo
Rural

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 

Y DESARROLLO SOCIAL
Vivienda Terminado 2016 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 $4,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 4 100.00 100.00

Financiera: se encuentra pagado al 100% / Física: el 

suministro de material se encuentra pagado al 100% / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400812929
Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario
PRODDER1632001 Tlaxcala Tetlatlahuca

Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano Subsidios

U001 Programa de 

Devolución de Derechos

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $92,700 $92,700 $92,700 $92,700 $92,700 $92,700 $92,700 100.00 $0 Metros lineales 14 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA DATOS 

PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400812938

Rehabilitacion Del Tramo Carretero 

Y Acceso A La Ciudad Del Carmen 

Tequexquitla (Carretera Mexico 136 

Entre Calle Aldama Y Vias Del Tren)

PF-FIES-111-16 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $21,815,981 $21,815,981 $21,815,981 $21,815,981 $21,815,981 $21,815,981 $21,815,981 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400813027
Rehabilitacion De La Carretera 

Ramal A Atlax Segunda Etapa
PF-FIES-190-16 Tlaxcala Xaloztoc

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

R141 Fideicomiso para la 

Infraestructura de los 

Estados

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Transportes y 

vialidades
Terminado 2016 $4,746,751 $4,746,751 $4,746,751 $4,746,751 $4,746,751 $4,746,751 $4,746,751 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA SU 

VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400813168

Suministro Y Colocacion De 

Señalamiento Vertical Y Horizontal 

En Los Circuitos De Cix Ii

PD-SECODUVI-248-16 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I012 FAFEF

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Urbanización Terminado 2016 $9,590 $9,590 $9,590 $9,590 $9,590 $9,590 $9,590 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: SE 

ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400813763

Construccion Del Hospital General 

De San Pablo Del Monte De 30 Camas 

Por Sustitucion

PF/FSPSS/106/C/15 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal
Subsidios

U092 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Salud Terminado 2016 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 $3,996,000 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA 

INFORMACION PARA SU VALIDAION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400814009 Adquisición De Camión De Bomberos 10_451-2016 AD Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U092 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
SECRETARIA DE GOBIERNO Seguridad Terminado 2016 $7,588,399 $7,588,399 $7,588,399 $7,588,399 $7,588,399 $7,588,399 $7,588,399 100.00 $0 Vehículos 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817799 Cconstruccion De Techo Firme 6PET29034636 Tlaxcala Tlaxco
La Magdalena 

Soltepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION DE FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817803 Construcción De Techo Firme 6PET29033064 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 66.67

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817804 Construcción De Techo Firme 6PET29034538 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817805 Techo Firme 6pet29035106 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817807 Construccion De Techo Firme 6PET29034256 Tlaxcala Huamantla
Colonia Altamira 

Guadalupe
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817809 Construcción De Techo Firme 6PET29035177 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 $9,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817810 Contruccion De Techo Firme 6PET29033699 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817818 Construccion De Techo Firme 3PET29034643 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400817820 Construccion Techo Firme 6PET29035902 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817821 Construccion De Techo Firme 6PET29032716 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Belén 

Atzitzimititlán
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817828 Techo Firme 6pet29035109 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817830 Construccion De Techo Firme 6PET29034645 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817833 Construccion De Techo Firme 6PET29033503 Tlaxcala Huamantla
Chapultepec 

[Gasolinera]
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817840 Techo Firme 6PET29034343 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817841 Construccion De Techo Firme 6PET29034258 Tlaxcala Calpulalpan
San Marcos 

Guaquilpan
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 85.71

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817842 Construcción De Techo Firme 6PET29033066 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817843 Construccion De Piso Firme 6PET29036247 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817853 Techo Firme 6pet29035111 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817855 Construccion De Techo Firme 3PET29034658 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817860 Construcion De Piso Firme 6PET29036031 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817862 Construccion De Techo Firme 6PET29034261 Tlaxcala Españita
San Miguel el 

Piñón
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817865 Construccion De Techo Firme 6PET29034664 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817866 Techo Firme 6pet29035112 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817867 Construccion De Piso Firme 6PET29036248 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: se envía validacion - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400817871 Construccion De Techo Firme 6PET29035909 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $8,928 $8,928 $8,928 $8,928 $8,928 $8,928 $6,696 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817872 Construccion De Techo Firme 6PET29034344 Tlaxcala Españita Vicente Guerrero Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $36,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 76.92

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817873 Construcción De Techo Firme 6PET29035185 Tlaxcala Xaloztoc
Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817874 Construccion De Techo Firme 6PET29033513 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817879 Construcccion De Techo Firme 6PET29034672 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817882 Construccion De Techo Firme 6PET29033704 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817883 Construccion De Techo Firme 6PET29034264 Tlaxcala Tlaxco
San Lorenzo 

Soltepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 83.33

Financiera:  / Física: Se envía validación / Registro: 

Se envía validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400817885 Construccion De Techo Firme 6PET29035917 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Juan 

Nepopualco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817886 Construcción De Techo Firme 6pet29034541 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Colonia Tepuente Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817887 Construcción De Techo Firme 6PET29033081 Tlaxcala Terrenate
Los Ameles 

(Acolco)
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817890 Construccion De Techo Firme 6PET29032717 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Alpotzonga de Lira 

y Ortega
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817891 Construccion De Piso Firme 6PET29036249 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACI0N Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro:   Se envía validación    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817895 Construccion De Techo Firme 6PET29034678 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817897 Techo Firme 6pet29035114 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817900

Edificio E Direccion 3x8 Mts 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior 

PGO-034-2016 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $218,361 $218,361 $218,361 $218,361 $218,361 $218,361 $218,361 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: valida 

observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817901 Construcción De Techo Firme 6PET29035189 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817902 Construccion De Techo Firme 6PET29034685 Tlaxcala Xaloztoc
Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817903 Construccion De Techo Firme 6PET29034265 Tlaxcala Españita San Agustín Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817904 Construcción De Techo Firme 6PET29034543 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,896 $4,896 $4,896 $4,896 $4,896 $4,896 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817911 Techo Firme 6pet29035118 Tlaxcala Huamantla La Cruz [Rancho] Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817914 Construccion De Techo Firme 6PET29036032 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817917 Construcción De Techo Firme 6PET29035192 Tlaxcala Huamantla La Cruz [Rancho] Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817918 Construccion De Piso Firme 6PET29035922 Tlaxcala Apizaco
Santa María 

Texcalac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817923 Construccion De Techo Firme 6PET29034266 Tlaxcala Españita
La Magdalena 

Cuextotitla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817924 Construcción De Techo Firme 6pet29034544 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817925 Techo Firme 6pet29035119 Tlaxcala Españita Españita Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817929 Construccion De Techo Firme 6PET29033705 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $82,800 $82,800 $82,800 $82,800 $82,800 $82,800 $79,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 95.65

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817930 Construccion De Techo Firme 6PET29032770 Tlaxcala Tepeyanco Colonia Guerrero Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817931 Construccion De Piso Firme 6PET29036033 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817932 Construccion De Techo Firme 6PET29033515 Tlaxcala Tlaxco
La Magdalena 

Soltepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 57.14

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817933 Construcción De Techo Firme 6PET29035194 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Cruz el 

Porvenir
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817936 Construccion De Piso Firme 6PET29036250 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817939 Construccion De Techo Firme 6PET29034716 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $13,248 $13,248 $13,248 $13,248 $13,248 $13,248 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400817941 Construcción De Techo Firme 6PET29033085 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817943 Construccion De Techo Firme 6pet29035122 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Cruz el 

Porvenir
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817944 Construccion De Piso Firme 6PET29035923 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817948 Construccion De Techo Firme 6PET29034718 Tlaxcala Xaloztoc
Colonia José López 

Portillo
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817950 Costruccion De Piso Firme 6PET29036035 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817951 Construcción De Techo Firme 6pet29034546 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE 

ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400817955 Construccion De Techo Firme 6pet29035124 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817957 Construcción De Techo Firme 6PET29035197 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817960 Construccion De Techo Firme 6PET29034268 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $36,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 76.92

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817961 Construccion De Techo Firme 6PET29032819 Tlaxcala Tepeyanco
Las Águilas 

[Colonia]
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817965 Construcción De Techo Firme 6PET29033098 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 33.23

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817966 Construccion De Techo Firme 6PET29033526 Tlaxcala Calpulalpan El Mirador Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 85.71

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817968 Contruccion De Piso Firme 6PET29036037 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817970 Construccion De Piso Firme 6PET29036252 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817971 Construcción De Techo Firme 6PET29034547 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817973 Construccion De Piso Firme 6PET29035929 Tlaxcala Apizaco Guadalupe Texcalac Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817977 Construccion De Techo Firme 6PET29034270 Tlaxcala Españita
Francisco I. 

Madero el Viejo
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817980 Construcción De Techo Firme 6PET29035203 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817984 Construcción De Techo Firme 6PET29034549 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817985
Construccion De Techo 

Firme(Reducción)
6pet29035129 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817989 Construccion De Techo Firme 6PET29035058 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Cruz el 

Porvenir
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817990 Construccion De Techo Firme 6PET29033998 Tlaxcala Españita Españita Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARRIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $133,200 $133,200 $133,200 $133,200 $133,200 $133,200 $118,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 89.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817995 Construcción De Techo Firme 6PET29035206 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817997 Construccion De Piso Firme 6PET29036255 Tlaxcala Terrenate
Los Capulines 

[Rancho]
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400817998 Construcción De Techo Firme 6PET29033102 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 83.33

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400817999 Construccion De Techo Firme 6PET29034349 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Tepeyahualco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818001 Construcción De Techo Firme 6PET29034552 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818003 Construccion De Techo Firme 6pet29035130 Tlaxcala Natívitas
Santo Tomás la 

Concordia
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818004 Construccion De Techo Firme 6PET29035061 Tlaxcala Apizaco Primera Sección Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818006 Construccion De Piso Firme 6PET29035940 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818010 Construccion De Techo Firme 6PET29033536 Tlaxcala Chiautempan
Santa Ana 

Chiautempan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 83.33

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818011 Construcción De Techo Firme 6PET29035216 Tlaxcala
Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818012 Construccion De Techo Firme 6PET29035063 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400818013 Construccion De Piso Firme 6PET29036041 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818018 Construccion De Piso Firme 6PET29035952 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Domingo Arenas (La 

Calera)
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818019 Contruccion De Techo Firme 6PET29033706 Tlaxcala Tlaxco
Las Mesas 

[Ranchería]
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 66.67

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818022 Construccion De Techo Firme 6PET29035064 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818025 Construcción De Techo Firme 6PET29035238 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818026 Contruccion De Piso Firme 6PET29036042 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818030 Construcción De Techo Firme 6PET29034554 Tlaxcala Apizaco Primera Sección Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,592 $2,592 $2,592 $2,592 $2,592 $2,592 $2,592 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818031 Construccion De Techo Firme 6PET29035954 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818032 Construccion De Techo Firme 6PET29035068 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818036 Construccion De Piso Firme 6PET29036044 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto 

terminado / Registro: se envía validación   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818037 Construcción De Techo Firme 6PET29033110 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio Tecóac Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 83.33

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818040 Construccion De Techo Firme 6pet29035131 Tlaxcala Españita La Constancia Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $8,928 $8,928 $8,928 $8,928 $8,928 $8,928 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818044 Construccion De Techo Firme 6PET29034352 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818048 Construccion De Piso Firme 6PET29036045 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818049 Construcción De Techo Firme 6PET29034555 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto 

terminado / Registro: se envía validación   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818050 Construcción De Techo Firme 6PET29035259 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818056 Construccion De Piso Firme 6PET29035956 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818062 Construccion De Techo Firme 6PET29034000 Tlaxcala Panotla
San Mateo 

Huexoyucan
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818064 Construccion De Piso Firme 6PET29036259 Tlaxcala Terrenate
Los Ameles 

(Acolco)
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818066 Construcción De Techo Firme 6PET29033115 Tlaxcala Terrenate Cortesco Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818068 Construccion De Techo Firme 6PET29034282 Tlaxcala Calpulalpan San Pedro Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818072 Construccion De Techo Firme 6pet29035139 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818073 Construccion De Piso Firme 6PET29036046 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818074 Construcción De Techo Firme 6PET29034559 Tlaxcala Españita La Constancia Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,048 $6,048 $6,048 $6,048 $6,048 $6,048 $4,032 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 66.67

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818082 Construccion De Piso Firme 6PET29035960 Tlaxcala Huamantla Colonia Cuauhtémoc Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818089 Construccion De Techo Firme 6PET29036262 Tlaxcala Huamantla
NCP José María 

Morelos
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818092 Construccion De Techo Firme 6pet29035141 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818094 Construccion De Piso Firme 6PET29036047 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Rancho Tres Ríos Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818097 Construcción De Techo Firme 6PET29035283 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad

San Bartolomé 

Matlalohcan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818103 Construcion De Piso Firme 6PET29035964 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $9,216 $9,216 $9,216 $9,216 $9,216 $9,216 $6,912 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400818108 Construccion De Piso Firme 6PET29036048 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto 

terminado / Registro: se envía validacion - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818109 Construcción De Techo Firme 6PET29035340 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818111 Construccion De Techo Firme 6pet29035142 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: proyecto 

terminado / Registro: se envía validacion - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400818112 Construccion De Techo Firme 6PET29034002 Tlaxcala Calpulalpan San Vicente Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818116 Construccion De Techo Firme 6PET29034284 Tlaxcala Huamantla Colonia Cuauhtémoc Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818121 Construccion De Piso Firme 6PET29036050 Tlaxcala Tlaxco Ojo de Agua Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818124 Construccion De Piso Firme 6PET29035965 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818126

Construccion De La Plaza Civica 

Asta Electrica Y Obra Exterior En 

El Departamento De Servicios 

Regionales De La Uset 

PGO-078-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $583,693 $639,357 $639,357 $639,357 $639,356 $639,356 $639,356 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA FINIQUITADA - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818127 Construcción De Techo Firme 6PET29034564 Tlaxcala Tepeyanco
San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818129 Construcción De Techo Firme 6PET29035350 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Tepeyahualco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818133 Construccion De Techo Firme 6pet29035147 Tlaxcala Tlaxco
José María Morelos 

Buenavista
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818138 Construccion De Techo Firme 6PET29035071 Tlaxcala Españita
La Magdalena 

Cuextotitla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $5,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera:  / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION   - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818144 Construccion De Techo Firme 6PET29034287 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio Tecóac Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818145 Construcción De Techo Firme 6PET29034565 Tlaxcala Españita
San Francisco 

Mitepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818147 Construccion De Piso Firme 6PET29035967 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818152 Construccion De Techo Firme 6pet29035148 Tlaxcala Españita
La Magdalena 

Cuextotitla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818153

Construccion De La Plaza Civica 

Asta Electrica Y Obra Exterior En 

El Departamento De Servicios 

Regionales De La Uset 

PGO-089-2016 Tlaxcala Tzompantepec Tzompantepec Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $787,785 $787,785 $787,785 $787,785 $787,785 $787,785 $787,785 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818166 Construccion De Techo Firme 6PET29035073 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818169 Construccion De Techo Firme 6pet29035149 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818173 Construccion De Piso Firme 6PET29035997 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,944 $1,944 $1,944 $1,944 $1,944 $1,944 $1,944 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818175 Construccion De Techo Firme 6PET29036054 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $11,160 $11,160 $11,160 $11,160 $11,160 $11,160 $8,928 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 80.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818180 Construcción De Techo Firme 6PET29033154 Tlaxcala Tzompantepec Tzompantepec Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818181

Construcción De La Plaza Civica 

Asta Eléctrica Y Obra Exterior En 

El Departamento De Servicios 

Regionales De La Uset 

PGO-087-2016 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Apetatitlán Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $377,251 $558,381 $558,381 $558,381 $557,994 $557,994 $557,994 99.93 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818184 Construccion De Techo Firme.. 6PET29033717 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818187 Construcción De Techo Firme 6PET29034568 Tlaxcala Hueyotlipan San Diego Recoba Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818188 Construccion De Techo Firme 6PET29033553 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818191 Construccion De Techo Firme 6pet29035151 Tlaxcala Tlaxco
La Magdalena 

Soltepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818193 Construccion De Techo Firme 6PET29035999 Tlaxcala Terrenate Cortesco Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818195 Construccion De Techo Firme 6PET29035075 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818196 Construccion De Techo Firme 6PET29034008 Tlaxcala Hueyotlipan San Diego Recoba Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818198 Construcción De Techo Firme 6PET29034570 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818199 Construccion De Techo Firme 6pet29035152 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818207 Construcción De Techo Firme 6PET29035370 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818213 Construccion De Piso Firme 6PET29036058 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818216 Construccion De Piso Firme 6PET29036000 Tlaxcala Huamantla Lázaro Cárdenas Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818218 Construcción De Techo Firme 6PET29032840 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $86,400 $86,400 $86,400 $86,400 $86,400 $86,400 $75,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 87.50

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 
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Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado
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(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400818220 Construccion De Techo Firme 6PET29036271 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818222 Construccion De Techo Firme 6PET29033718 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818225 Construccion De Techo Firme 6pet29035153 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: se envía validacion - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818228 Construccion De Techo Firme 6PET29035080 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818229 Construccion De Piso Firme 6PET29036059 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818231 Construcción De Techo Firme 6PET29035597 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818235 Construccion De Piso Firme 6PET29036002 Tlaxcala Natívitas San Miguel Tlale Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818240 Construccion De Techo Firme 6PET29033735 Tlaxcala Calpulalpan La Soledad Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818241 Construcción De Techo Firme 6PET29034575 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818245 Construccion De Techo Firme 6PET29035601 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santiago 

Xochimilco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818248 Construccion De Techo Firme 6PET29036005 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818250 Construcción De Techo Firme 6pet29035156 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818251 Construccion De Techo Firme 6PET29033737 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818261 Construccion De Techo Firme 6PET29036144 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818262 Construccion De Techo Firme 6PET29036278 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818263 Construccion De Techo Firme 6PET29034014 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818265 Construcción De Techo Firme 6PET29033157 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA D EPLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: SE ENVIA VALIDACION   - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818266 Construccion De Techo Firme 6pet29035159 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818269 Construcción De Techo Firme 6PET29034583 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818274 Construccion De Techo Firme 6PET29035653 Tlaxcala Tepeyanco
San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818280 Construccion De Techo Firme 6pet29035160 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro:   Se envía validación    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818281 Construcción De Techo Firme 6PET29034587 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818282 Construccion De Piso Firme 6PTE29036146 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818284 Construccion De Techo Firme 6PET29033746 Tlaxcala Tlaxco
Ranchería Ojo de 

Agua
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818286 Construccion De Piso Firme 6PET29036010 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818290 Construcción De Techo Firme 6PET29033177 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $32,400 $32,400 $32,400 $32,400 $32,400 $32,400 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 77.78

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818294 Construccion De Techo Firme 6PET29032844 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

San Francisco 

Tetlanohcan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: se envía para validación   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818295 Construccion De Techo Firme 6PET29034016 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818298 Construccion De Techo Firme 6pet29035161 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818302 Construccion De Techo Firme 6PET29033752 Tlaxcala Calpulalpan La Venta Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818304 Construccion De Piso Firme 6PET29036012 Tlaxcala Huamantla La Cruz [Rancho] Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818309 Construccion De Techo Firme 6PET29035671 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818311 Construcción De Techo Firme 6PET29033190 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400818313 Construccion De Techo Firme 6PET29033582 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $39,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 84.62

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818316 Construccion De Techo Firme 6PET29035095 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818319 Construccion De Techo Firme 6PET29032861 Tlaxcala Apizaco Colonia San Isidro Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818321 Construccion De Piso Firme 6PET29036014 Tlaxcala Hueyotlipan
San Simeón 

Xipetzinco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818322 Construccion De Piso Firme 6PET29036148 Tlaxcala Calpulalpan San Francisco Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818324 Construccion De Techo Firme 6PET29035678 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: TERMINADO AL 100 / Física: TERMINADO AL 

100 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818326 Construccion De Techo Firme 6pet29035162 Tlaxcala Xaloztoc
San Pedro 

Tlacotepec
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818332 Construcción De Techo Firme 6PET29033207 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Gabriel 

Popocatla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818336 Construccion De Techo Firme 6PET29034022 Tlaxcala Hueyotlipan
San Simeón 

Xipetzinco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION Y 

FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION Y 

FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION Y 

FINANZAS

Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818343 Construccion De Piso Firme 6PET29036196 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818344 Construcción De Techo Firme 6PET29034464 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818348 Construccion De Techo Firme 6PET29032867 Tlaxcala Españita Álvaro Obregón Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818353 Construccion De Techo Firme 6PET29034296 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818354 Construccion De Techo Firme 6PET29035683 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: EJECUTADO AL 100 / Física:  / Registro: SE 

ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400818361 Construccion De Piso Firme 6PET29036203 Tlaxcala Calpulalpan
San Antonio (San 

Pedro)
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818364 Construccion De Techo Firme 6PET29033603 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818365 Construccion De Techo Firme 6PET29033767 Tlaxcala Xaloztoc
Santa Cruz 

Zacatzontetla
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818369 Construccion De Techo Firme 6PET29034033 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION Y 

FINANZAS

Vivienda Terminado 2016 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $36,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 90.91

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818374 Construccion De Techo Firme 6pet29035168 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818375 Construccion De Techo Firme 6PET29032885 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818376 Construccion De Piso Firme 6PET29036209 Tlaxcala Calpulalpan
San Marcos 

Guaquilpan
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818382 Construccion De Techo Firme 6pet29035169 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818385 Construccion De Techo Firme 6PET29035706 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818390 Construcción De Techo Firme 6PET29033231 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San José Escandona Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818391 Construcción De Techo Firme 6PET29034468 Tlaxcala Españita Españita Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818395 Construccion De Piso Firme 6PET29036298 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Cruz el 

Porvenir
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818397 Construccion De Techo Firme 6PET29032900 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818398 Construccion De Piso Firme 6PET29036212 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818400 Construccion De Techo Firme 6PET29034034 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Francisco Villa Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $36,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 83.33

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818401 Construcción De Techo Firme 6PET29034592 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818404 Construccion De Techo Firme 6pet29035170 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,088 $2,088 $2,088 $2,088 $2,088 $2,088 $2,088 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818405 Construccion De Techo Firme 6PET29035720 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400818412 Construccion De Techo Firme 6PET29035730 Tlaxcala Xaloztoc
San Pedro 

Tlacotepec
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400818413 Construccion De Techo Firme 6pet29035171 Tlaxcala Huamantla
Colonia Altamira 

Guadalupe
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto 

terminado / Registro: se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818416 Construcción D Etecho Firme 6PET29033241 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Juan 

Nepopualco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA D EPLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818417 Construcción De Techo Firme 6PET29034593 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818419 Construccion De Techo Firme 6PET29033625 Tlaxcala
Tetla de la 

Solidaridad
Tetla Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - Se envía 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818420 Construccion De Techo Firme 6PET29034035 Tlaxcala Calpulalpan Santa Cruz Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818429 Construcción De Techo Firme 6PET29033246 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Miguel la 

Presa
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818430 Construcción De Techo Firme 6PET29034598 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818431 Construccion De Techo Firme 6pet29035175 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818433 Construccion De Techo Firme 6PET29032917 Tlaxcala Tepeyanco
San Cosme 

Atlamaxac
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 28.57

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818438 Construccion De Techo Firme 6PET29034036 Tlaxcala Españita Españita Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818439 Construccion De Techo Firme 6PET29033805 Tlaxcala Tlaxco Tecomalucan Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818452 Construccion De Techo Firme 6PET29033656 Tlaxcala Huamantla
El Carmen 

Xalpatlahuaya
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818454 Construccion De Piso Firme 6PET29036236 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - Se envía 

validación  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818458 Construccion De Piso Firme 6PET29036301 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santiago 

Xochimilco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818460 Construcción De Techo Libre 6PET29033252 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Cruz el 

Porvenir
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818465 Construccion De Piso Firme 6PET29036245 Tlaxcala Terrenate
Los Ameles 

[Rancho]
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro:   Se envía validación    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818469 Construccion De Techo Firme 6PET29033666 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Colonia Tepuente Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818470 Construcción De Techo Firme 6PET29034610 Tlaxcala Tlaxco
Unión Ejidal 

Tierra y Libertad
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: proyecto finalizado / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818477 Construcción De Techo Firme 6PET29033258 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Inés 

Tecuexcomac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818478 Construccion De Techo Firme 6PET29034042 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

NCP Álvaro Obregón Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818479 Construccion De Techo Firme 6PET29033834 Tlaxcala Xicohtzinco Xicohtzinco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818486 Construccion De Techo Firme 6PET29035905 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $6,696 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 66.67

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro:   SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818492 Construccion De Techo Firme 6PET29032944 Tlaxcala Tlaxcala
San Sebastián 

Atlahapa
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818503 Construccion De Techo Firme 6PET29034048 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

SECRETARIA DE PLANEACION Y 

FINANZASSECRETARIA DE PLANEACION Y 

FINANZAS

Vivienda Terminado 2016 $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818509 Construccion De Techo Firme 6PET29033679 Tlaxcala Huamantla Lázaro Cárdenas Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818510 Construcción De Techo Firme 6PET29033364 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818511 Construccion De Techo Firme 6PET29033866 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818519 Construcción De Techo Firme 6PET29034625 Tlaxcala Tlaxco
José María Morelos 

Buenavista
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,944 $10,944 $10,944 $10,944 $10,944 $10,944 $10,944 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400818524 Construccion De Techo Firme 6PET29034161 Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818529 Construccion De Techo Firme 6PET29033685 Tlaxcala Huamantla
Colonia Licenciado 

Mauro Angulo
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818532 Construccion De Techo Firme 6PET29032953 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $32,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 45.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818540 Construcción De Techo Firme 6PET29033397 Tlaxcala Huamantla
Ejido 

Yancuitlalpan
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818544 Construccion De Techo Firme 6PET29034165 Tlaxcala Españita
San Francisco 

Mitepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,520 $2,520 $2,520 $2,520 $2,520 $2,520 $2,520 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400818562 Construccion De Techo Firme 6PET29033688 Tlaxcala Calpulalpan La Loma Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818565 Construccion De Techo Firme 6PET29034168 Tlaxcala
San José 

Teacalco
San José Teacalco Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818581 Construccion De Techo Firme 6PET29032973 Tlaxcala Tlaxcala Ocotlán Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818586 Construccion De Techo Firme 6PET29033978 Tlaxcala Huamantla La Cruz [Rancho] Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 85.71

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818588 Construccion De Techo Firme 6PET29034170 Tlaxcala Españita Miguel Aldama Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818597 Construccion De Techo Firme 6PET29032986 Tlaxcala Terrenate
El Capulín 

[Colonia]
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818962 Construccion De Techo Firme 6PET29033980 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $61,200 $61,200 $61,200 $61,200 $61,200 $61,200 $43,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 70.59

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818964 Construcción De Techo Firme 6PET29034489 Tlaxcala Españita
San Francisco 

Mitepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818966 Construccion De Techo Firme 6PET29032993 Tlaxcala Tlaxcala San Diego Metepec Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818968 Construcción De Techo Firme 6pet29034712 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $13,248 $13,248 $13,248 $13,248 $13,248 $13,248 $13,248 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818970 Construccion De Techo Firme 6PET29033983 Tlaxcala Huamantla
San Miguel Vista 

Hermosa [Rancho]
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818972 Construcción De Techo Firme 6pet29034724 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818974 Construccion De Techo Firme 6PET29033984 Tlaxcala Natívitas
San Miguel del 

Milagro
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818980 Construcción De Techo Firme 6pet29035051 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 $5,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818983 Construccion De Techo Firme 6PET29033029 Tlaxcala Apizaco
Santa Anita 

Huiloac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818984 Construccion De Techo Firme 6PET29034493 Tlaxcala Españita Vicente Guerrero Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818988 Construcción De Techo Firme 6pet29035054 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818993 Construccion De Techo Firme 6PET29033990 Tlaxcala Natívitas
Santo Tomás la 

Concordia
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818996 Construccion De Techo Firme 6PET29033054 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $46,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 86.67

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400818997 Construcción De Techo Firme 6PET29034539 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400818999 Construcción De Techo Firme 6PET29035074 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $12,240 $12,240 $12,240 $12,240 $12,240 $12,240 $12,240 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819002 Construcción De Techo Firma 6pet29035126 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819005 Construcción De Techo Firme 6PET29034174 Tlaxcala Calpulalpan
San Cristóbal 

Zacacalco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 85.71

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819006 Construcción De Techo Firme 6pet29035077 Tlaxcala Chiautempan
Santa Ana 

Chiautempan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social construcción de techo firme Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819007 Construccion De Techo Firme 6PET29033996 Tlaxcala Tlaxco San Juan Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 80.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819011 Construcción De Techo Firme 6pet29035083 Tlaxcala Españita Españita Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819015 Construcción De Techo Firme 6PET29033145 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819017 Construccion De Techo Firme 6PET29033059 Tlaxcala Apizaco
Santa María 

Texcalac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400819020 Construcción De Techo Firme 6pet29035084 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819022 Construccion De Techo Frime 6PET29033668 Tlaxcala Xaloztoc
Colonia Venustiano 

Carranza
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819027 Construcción De Techo Firme 6PET29035085 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819031 Construcción De Techo Firme 6PET29034271 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819033 Construcción De Techo Firme 6pet29034501 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400819036 Construccion De Techo Firme 6PET29033655 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

San Felipe Hidalgo Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819044 Construccion De Piso Firme 6PET29036330 Tlaxcala Españita San Miguel Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819047 Construccion De Techo Firme 6PET29033636 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Domingo Arenas (La 

Calera)
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819049 Construcción De Techo Firme 6PET29034278 Tlaxcala Españita
San Miguel el 

Piñón
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819051 Construcción De Techo Firme 6PET29034176 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala

Santa Cruz 

Tlaxcala
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819053 Construcción De Techo Firme 6pet29034502 Tlaxcala Huamantla Colonia Cuauhtémoc Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819060 Construccion De Piso Firme 6PET29036332 Tlaxcala Españita Españita Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819066 Construccion De Piso Firme 6PET29036333 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819075 Construcción De Techo Firme 6PET29034529 Tlaxcala Huamantla
Colonia 

Chapultepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,872 $1,872 $1,872 $1,872 $1,872 $1,872 $1,872 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819078 Contruccion De Techo Firme 6PET29033756 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819079 Construccion De Techo Firme 6PET29034511 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETAARIA DE planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819083 Construccion De Piso Firme 6PET29036334 Tlaxcala Españita La Reforma Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819100 Construccion De Techo Firme 6PET29033570 Tlaxcala Tlaxco

Comisión Federal 

de Electricidad-La 

Martinica

Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 60.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819106 Construcción De Techo Firme 6Pet29034512 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819107 Construcción De Techo Firme 6PET29034531 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Cruz el 

Porvenir
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $9,936 $9,936 $9,936 $9,936 $9,936 $9,936 $9,936 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819108 Construcción De Techo Firme 6PET29034526 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Tizostoc
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819110 Construccion De Techo Firme 6PET29033038 Tlaxcala Españita San Miguel Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 $50,400 $46,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 92.86

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819112 Construccion De Piso Firme 6PET29036336 Tlaxcala Españita
La Magdalena 

Cuextotitla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819121 Contruccion De Techo Firme 6PET29036051 Tlaxcala Tlaxco
La Magdalena 

Soltepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819122 Construccion De Techo Firme 6PET29033599 Tlaxcala Tlaxco
Santa María 

Zotoluca
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819127 Construcción De Techo Firme 6PET29034299 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819130 Construccion De Techo Firme 6PET29035183 Tlaxcala Tlaxco
Zacatonal (Colonia 

Iturbide)
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $4,176 $4,176 $4,176 $4,176 $4,176 $4,176 $2,088 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTADO FINALIZADO / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400819134 Construcción De Techo Firme 6Pet29034514 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de PLANEACION y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819137 Contruccion De Piso Firme 6PET29036052 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819141 Construccion De Piso Firme 6PET29036338 Tlaxcala Españita
Francisco I. 

Madero el Viejo
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819143 Construcción De Techo Firme 6PET29034524 Tlaxcala Hueyotlipan
San Simeón 

Xipetzinco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819154 Construcción De Techo Firme 6Pet29034476 Tlaxcala Españita La Constancia Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $9,936 $9,936 $9,936 $9,936 $9,936 $9,936 $9,936 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819159 Construcción De Techo Firme 6PET29033058 Tlaxcala Tlaxcala
San Lucas 

Cuauhtelulpan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: se envía validacion - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819169 Construcción De Techo Firme 6pet29035163 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819170 Construcción De Techo Firme 6PeT29034475 Tlaxcala Españita La Constancia Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA  DE planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819172 Construcción De Techo Firme 6PET29034521 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio Tecóac Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819176 Construcción De Techo Firme 6PET29033062 Tlaxcala Tlaxcala
Santa María 

Acuitlapilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819180 Construcción De Techo Firme 6PET29034303 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $9,288 $9,288 $9,288 $9,288 $9,288 $9,288 $9,288 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400819182 Contruccion De Piso Firme 6PET29036218 Tlaxcala Terrenate
Los Capulines 

[Rancho]
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Proyecto terminado  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819188 Construccion De Techo Firme 6pet29035086 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeacion y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819190 Construcción De Techo Firme 6peT29034485 Tlaxcala Españita
La Magdalena 

Cuextotitla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de PLANEACION y finanzas Vivienda Terminado 2016 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819195 Construccion De Techo Firme 6PET29033649 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Francisco I. 

Madero
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819200 Construcción De Techo Firme 6PET29034280 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819202 Construccion De Techo Firme 6pet29035093 Tlaxcala Españita
San Miguel el 

Piñón
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeacion y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819205 Secundaria Tecnica PGO-158-2016 Tlaxcala Tlaxcala
San Gabriel 

Cuauhtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $270,176 $270,176 $270,176 $270,176 $270,176 $270,176 $270,176 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819206 Construcción De Techo Firme 6PET29032827 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819209 Construcción De Techo Firme 6pEt29034380 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria DE planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819219 Construccion De Techo Firme 6pet29035094 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeacion y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819220 Construccion De Techo Firme 6PET29035246 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819222 Construcción De Piso Firme 6PET29036024 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819227 Construccion Techo Firme 6PET29036243 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819232 Construcción De Techo Firme 6PET29032838 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $46,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 86.67

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819240 Construccion De Piso Firme 6PET29036026 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Los Encinos Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819243 Construcción De Techo Firme 6pet29034311 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819244 Construccion De Techo Firme 6PET29033696 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819260 Construcción De Techo Firme 6PET29034182 Tlaxcala Calpulalpan
San Felipe 

Sultepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819261 Construcción De Techo Firme 6PET29032913 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819268 Construcción De Techo Firme 6pet29034304 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $5,328 $5,328 $5,328 $5,328 $5,328 $5,328 $5,328 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819283 Construcción De Techo Firme 6Pet29034351 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819284 Construcción De Techo Firme 6PET29036015 Tlaxcala Tlaxco
Santa María 

Zotoluca
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819295 Construcción De Techo Firma 6PET29033425 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819296 Conastruccion De Techo Firme 6pet29034307 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819303 Construccion De Techo Firmne 6PET29036023 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819306 Construccion De Techo Firme 6Pet29034345 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819310 Construcción De Techo Firme 6pet29034316 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819312 Construcción De Techo Firme 6PET29032932 Tlaxcala Tepeyanco
San Pedro 

Xalcaltzinco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819321 Contruccion De Techo Firme 6PET29036040 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819328 Construcción De Techo Firme 6PET29033453 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819338 Construcción De Techo Firme 6pet29034317 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819350 Construción De Techo Firme 6PET29036028 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819352 Construcción De Techo Firme 6PET29032949 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Caridad 

Cuaxonacayo
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
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(Ministrado)
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Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400819363 Contruccion De Piso Firme 6PET29036150 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819365 Construcción De Techo Firme 6pet29034320 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819370 Construccion De Techo Firme 6pet29035102 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819387 Construccion De Techo Firme 6pet29034322 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $5,328 $5,328 $5,328 $5,328 $5,328 $5,328 $5,328 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819391 Construcción De Techo Firme 6PET29034238 Tlaxcala Tlaxco San Pedro la Cueva Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYTECTO FINALIZADO / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400819403 Construcción De Techo Firme 6pet29033644 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819405 Construccion De Techo Firme 6pet29035101 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819406 Construcción De Techo Firme. 6PET29033022 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819409 Construccion De Piso Firme 6PET29036019 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VAÑLIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819410 Construccion De Techo Firme 6pet29034323 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria DE PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819414 Construcción De Techo Firme 6PET29033433 Tlaxcala
San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819418 Construcción De Techo Firme 6PET29034177 Tlaxcala Españita La Constancia Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 60.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819423 Construccion De Piso Firme 6PET29036017 Tlaxcala Hueyotlipan Santiago Tlalpan Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION      - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819426 Construcción De Techo Firme. 6PET29033024 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 40.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819430 Construccion De Techo Firme 6pet29034325 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $61,200 $61,200 $61,200 $61,200 $61,200 $61,200 $46,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 76.47

Financiera:  / Física:  / Registro: se envia para su 

validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819432 Construcción De Techo Firme 6pEt29034346 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819440 Construcción De Techo Firme 6pet29034540 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santiago 

Xochimilco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaría de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819457 Construccion De Techo Firme 6pet29035166 Tlaxcala Tlaxco
José María Morelos 

Buenavista
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: proyecto finalizado / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819458 Construcción De Techo Firme 6pet29034553 Tlaxcala Tepeyanco La Aurora Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaría de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819460 Construcción De Techo Firme 6pet29034327 Tlaxcala Calpulalpan
Santa Isabel 

Mixtitlán
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819465 Construccion De Techo Firme 6PET29036027 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819470 Contruccion De Piso Firme 6PET29036225 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 $1,296 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819474 Construcción De Techo Firme 6peT29034376 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819475 Construcción Te Techo Firme 6PET29035069 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819481 Contruccion De Techo Firme 6PET29033650 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 85.71

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819490 Construcción De Techo Firme. 6PET29033036 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819495

Subprograma De Infraestructura, 

Rehabilitacion Y Equipamiento De 

Espacios Alimentarios

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

S251 Programa de 

Desarrollo Comunitario 

"Comunidad DIFerente"

12-Salud
Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
Asistencia Social Terminado 2016 $801,250 $801,250 $801,250 $801,250 $801,250 $801,250 $801,250 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA SU 

VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819500 Construcción De Techo Firme 6pet29034328 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819509 Construccion De Un Piso Firme 6PET29036029 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 $1,728 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819519 Construcción De Piso Firme 6pet29036337 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819528 Construcción De Techo Firme 6PET29033499 Tlaxcala Chiautempan
San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819531 Construcción De Techo Firme 6pet29034329 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $36,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 90.91

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819535 Construcción De Techo Firme. 6PET29033046 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Tepeyahualco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $54,000 $46,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 86.67

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400819552 Construcion De Piso Firme 6PET29036268 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 $1,152 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819558 Construccion De Techo Firme 6pET29034365 Tlaxcala Apizaco Primera Sección Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819570 Construcción De Techo Firme 6pet29034571 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaría de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $4,032 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819584 Construccion De Techo Firme 6PET29033689 Tlaxcala Tlaxco La Palma Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 66.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819585 Construcción De Techo Firme. 6PET29033057 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819600 Construccion De Techo Firme 6pET29034379 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819601 Construcción De Techo Firme 6pet29034572 Tlaxcala Terrenate
Toluca de 

Guadalupe
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaría de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819608 Construcción De Techo Firme 6PET29033455 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $68,400 $68,400 $68,400 $68,400 $68,400 $68,400 $64,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 94.74

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819614 Construccion De Techo Firme 6PET29036304 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala

San Lucas 

Tlacochcalco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819621 Construcción De Techo Firme 6PET29035357 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819628 Construcción De Techo Firme. 6PET29032934 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819635 Construcción De Techo Firme 6pet29034579 Tlaxcala Terrenate Guadalupe Victoria Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaría de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 $8,208 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819637 Construcción De Piso Firme 6PET29036055 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y Finanzas 

(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819639 Construccion De Techo Firme 6pEt29034517 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819657 Construcción De Techo Firme. 6PET29032967 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $68,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 95.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819664 Construcción De Techo Firme 6PET29036060 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de planeación y 

finanzas(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 $4,464 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819675 Construcción De Techo Firme 6Pet29034518 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819676 Construccion De Techo Firme 6pet29033692 Tlaxcala Huamantla
NCP José María 

Morelos
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

secretaria de planeación y finanzas 

(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: SE ENVIA PARA VALIDACION / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819725 Construcción De Techo Firme 6PET29033458 Tlaxcala Tlaxco
San Antonio 

Huexotitla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819727 Construccion De Techo Firme 6PET29035173 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETERIA de planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819731 Construcción De Piso Firme 6PET29036233 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de planeación y finanzas 

(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $8,064 $8,064 $8,064 $8,064 $8,064 $8,064 $8,064 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819733 Construcción De Techo Firme 6PET29033759 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 62.50

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819736 Construccion De Techo Firme. 6PET29033056 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819756 Construcción De Techo Firme 6PET29035279 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria De Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,592 $2,592 $2,592 $2,592 $2,592 $2,592 $2,592 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819762 Construcción De Techo Firme 6pet29036311 Tlaxcala Tlaxcala
San Sebastián 

Atlahapa
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819774 Construcción De Piso Firme 6PET29035933 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de planeación y finanzas 

(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $20,736 $20,736 $20,736 $20,736 $20,736 $20,736 $18,432 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 88.89

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819781 Construcción De Techo Firme 6PET29033462 Tlaxcala Huamantla

Colonia 

Hermenegildo 

Galeana

Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819785 Construcción De Piso Firme 6PET29036340 Tlaxcala Españita
San Francisco 

Mitepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

SECRTETARIA DE PLANEACION  y 

finanzas
Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819791 Construcción De Techo Firme 6Pet29034527 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación Y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 $6,624 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819797 Construcción De Techo Firme 6pet29033591 Tlaxcala Huamantla Colonia Cuauhtémoc Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $36,000 $32,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 90.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819810 Construcción De Techo Firme. 6pet29034561 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 $2,448 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819815 Construcción De Techo Firme 6PET29033982 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819819 Construcción De Piso Firme 6PET29036341 Tlaxcala Españita La Constancia Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRTETARIA DE PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400819830 Construccion De Techo Firme 6peT29034528 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819840 Construcción De Techo Firme. 6pet29034563 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819850 Construcción De Techo Firme 6PET29033979 Tlaxcala Natívitas San Miguel Tlale Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819859 Construcción De Piso Firme 6PET29036007 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $4,608 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819860 Construcción De Techo Firme 6pet29035642 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819864 Construcción De Piso Firme 6PET29036342 Tlaxcala Españita
San Miguel el 

Piñón
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

SECRTETARIA DE  finanzas y 

planeacion
Vivienda Terminado 2016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 $2,016 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819879 Construcción De Techo Firme 6PET29033873 Tlaxcala

Sanctórum de 

Lázaro 

Cárdenas

Sanctórum Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas...
Vivienda Terminado 2016 $3,168 $3,168 $3,168 $3,168 $3,168 $3,168 $3,168 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819881 Construcción  De Techo Firme 6peT29034519 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819885 Construcción De Techo Firme 6Pet29034536 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819905 Construcción De Piso Firme 6PET29036343 Tlaxcala Españita
San Miguel 

Pipiyola
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secrtetaria de PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819917 Construcción De Techo Firme 6PET29035928 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Justina 

Ecatepec
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 $2,232 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819919 Construcción De Techo Firme 6PET29035664 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819921 Construcción De Techo Firme. 6pet29034566 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $3,024 $3,024 $3,024 $3,024 $3,024 $3,024 $3,024 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819935 Construccion De Piso Firme 6PET29036344 Tlaxcala Españita Barrio de Torres Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE finanzas y planeacion Vivienda Terminado 2016 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 $6,912 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819938 Construcción De Techo Firme 6PeT29034516 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $5,472 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819943 Contruccion De Techo Firme 6PET29033564 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de planeación y finanzas 

(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $72,000 $61,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 85.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400819946 Construcción De Techo Firme... 6PET29033872 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas....
Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819957 Construcción De Techo Firme. 6pet29034588 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaría de Planeación y Finanzas. Vivienda Terminado 2016 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 $1,656 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819960 Construcción De Techo Firme 6pet29033549 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

secretaria de planeación y finanzas 

(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819978 Construcción De Techo Firme 6PET29034333 Tlaxcala Calpulalpan Santiago Cuaula Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeacion y finanzas Vivienda Terminado 2016 $115,200 $115,200 $115,200 $115,200 $115,200 $115,200 $108,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 93.75

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400819979 Construcción De Techo Firme 6PET29033468 Tlaxcala Tlaxco
José María Morelos 

Buenavista
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $32,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819986 Construcción De Techo Firme. 6PET29034600 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS. Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400819987 Construcción De Techo Firme..... 6PET29033857 Tlaxcala Apizaco
San Luis 

Apizaquito
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas....
Vivienda Terminado 2016 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 $3,312 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820007 Construccion De Techo Firme 6pet29034332 Tlaxcala Españita
San Francisco 

Mitepec
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION y finanzas Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 33.33

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820009 Construccion De Techo Firme 6PET29036364 Tlaxcala Huamantla José María Morelos Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820010 Construcción De Techo Firme..... 6PET29033845 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas......
Vivienda Terminado 2016 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 87.50

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820018 Construcción De Piso Firme 6PET29036266 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820026 Construcción De Techo Firme 6PET29033469 Tlaxcala Huamantla
Colonia Altamira 

Guadalupe
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANAS Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820036 Construcción De Techo Firme 6PET29034181 Tlaxcala Españita
La Magdalena 

Cuextotitla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $111,600 $111,600 $111,600 $111,600 $111,600 $111,600 $72,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 64.52

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820038 Construcción De Techo Firme.. 6PET29033770 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas....
Vivienda Terminado 2016 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $43,200 $32,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820041 Construcción De Techo Firme 6PET29033579 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santiago 

Xochimilco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820051 Construccion De Techo Firme 6pet29036383 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820052 Construccion De Piso Firme 6PET29036274 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $864 $864 $864 $864 $864 $864 $864 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Observaciones

TLA16160400820060 Construcción De Techo Firme.... 6PET29033771 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas.....
Vivienda Terminado 2016 $79,200 $79,200 $79,200 $79,200 $79,200 $79,200 $75,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 95.45

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820071 Construcción De Techo Firme   . 6pet29034612 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaría de Planeación y Finanzas   

.
Vivienda Terminado 2016 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 $2,736 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820076 Construcción De Techo Firme 6PET29034186 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820080 Construcción De Techo Firme 6pet29036320 Tlaxcala Totolac San Juan Totolac Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820085 Construcción De Techo Firme... 6PET29033779 Tlaxcala Xaloztoc
San Pedro 

Tlacotepec
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas.....
Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 75.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820091 Construcción De Techo Firme 6PET29037300 Tlaxcala Tlaxco
San José 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRTEARIA DE PLANEACION y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820094 Contruccion De Techo Firme 6PET29033623 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820105 Construcción De Techo Firme 6PET29033673 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820109 Construcción De Techo Firme 6PET29033480 Tlaxcala Tlaxco La Lagunilla Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $79,200 $79,200 $79,200 $79,200 $79,200 $79,200 $61,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 77.27

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820113 Construcción De Techo Firme 6pet29036335 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretarís de PLANEACION y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,224 $1,224 $1,224 $1,224 $1,224 $1,224 $1,224 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820123 Construcción De Techo Firme..... 6PET29033808 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

secretaria de planeación y 

finanzas....
Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820125 Contruccion De Techo Firme 6PET29033667 Tlaxcala Huamantla Ignacio Zaragoza Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de planeación y finanzas 

(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $28,800 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 87.50

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820140 Construcción De Techo Firme 6PET29033823 Tlaxcala Xaloztoc Colonia Velazco Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas...
Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820141 Construcción De Techo Firme 6PET29033629 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

secretaria de planeación y finanzas 

( SPF )
Vivienda Terminado 2016 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 $21,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820142 Construccion De Techo Firme 6PET29034205 Tlaxcala Chiautempan
San Bartolomé 

Cuahuixmatlac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820178 Construcción De Techo Firme 6pet29036318 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820188 Construcción De Techo Firme   . 6pet29034255 Tlaxcala Españita La Constancia Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaría de Planeación y Finanzas   

.
Vivienda Terminado 2016 $18,576 $18,576 $18,576 $18,576 $18,576 $18,576 $6,192 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 33.33

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820283 Construcción De Techo Firme   . 6pet29034247 Tlaxcala Españita Las Pilas Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaría de Planeación y Finanzas   

.
Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820289 Construccion De Piso  Firme 6PET29037402 Tlaxcala Terrenate Nicolás Bravo Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECREtaria DE PLAneacion y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: Proyecto terminado / Física: Proyecto 

terminado / Registro: Se envía validación  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820299 Construcción De Techo Firme 6PET29034215 Tlaxcala Españita
La Magdalena 

Cuextotitla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820315 Construcción De Techo Firme   . 6pet29034246 Tlaxcala Españita Vicente Guerrero Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaría de Planeación y Finanzas   

.
Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820328 Construcción De Techo Firme 6pet29036308 Tlaxcala Tepeyanco
San Cosme 

Atlamaxac
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820335 Construcción De Techo Firme 6pet29034336 Tlaxcala Españita San Juan Mitepec Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 $25,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820342 Construccion De Techo Firme 6pet29034334 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeación Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $32,400 $32,400 $32,400 $32,400 $32,400 $32,400 $32,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 77.78

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820344 Construcción De Techo 6PET29035366 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820354 Construcción De Techo Firme   . 6pet29034248 Tlaxcala Tlaxco
San Diego 

Quintanilla
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaría de Planeación y Finanzas   

.
Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PPROYECTO FINALIZADO / Física:  / 

Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400820355 Construcción De Techo Firme 6PET29034220 Tlaxcala Españita La Reforma Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820370 Contruccion De  Techo Firme 6PET29033554 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de planeacion y finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820387 Construcción De Techo Firme 6pet29035811 Tlaxcala Xaloztoc Guadalupe Texmolac Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria De planeacion y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820393 Construcción De Techo 6PET29035698 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social Secretaria de Planeación y Finanzas Vivienda Terminado 2016 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $3,096 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400820395 Construcción De Techo Firme 6PET29034342 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARÍA DE planeación y finanzas Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820415 Construcción De Techo Firme 6PET29034227 Tlaxcala Españita San Agustín Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820416 Construccion De Techo Firme 6pet29034340 Tlaxcala Españita
San Miguel 

Pipiyola
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $39,600 $28,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 72.73

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION     - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016
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Observaciones

TLA16160400820424 Contruccion De Techo Firme 6PET29035818 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de planeacion y finanzas 

(SPF)
Vivienda Terminado 2016 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820430 Construcción De Techo Firme 6PET29033987 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECREtaria DE PLAneacion y FINANzas Vivienda Terminado 2016 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 $18,000 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820433 Construcción De Techo Firme   . 6pet29034239 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Colonia Gustavo 

Díaz Ordaz
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaría de Planeación y Finanzas   

.
Vivienda Terminado 2016 $15,480 $15,480 $15,480 $15,480 $15,480 $15,480 $15,480 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820444 Construccion De Techo Firme 6PET29035736 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECREtaria de PLANEacion y FINANzas Vivienda Terminado 2016 $2,952 $2,952 $2,952 $2,952 $2,952 $2,952 $2,952 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820465 Construcción De Piso Firme 6pet29036281 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 $2,160 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820471 Construcción De Techo Firme 6PET29034236 Tlaxcala Españita
San Miguel 

Pipiyola
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $2,664 $0 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 0.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820483 Construcción De Techo Firme 6PET29033597 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECREtaria de PLANEacion y fiNANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820493 Construcción De Techo Firme.. 6PET29033932 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas......
Vivienda Terminado 2016 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $6,192 $3,096 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 50.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820715 Construcción De Techo Firme 6PET29034172 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA de planeación Y finanzas. Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400820860 Construcción De Techo Firmes 6PET29033350 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 $10,800 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821039 Construcción De Techo Firme 6PET29033424 Tlaxcala Tlaxco Casa Blanca Rural Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $46,800 $43,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 92.31

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400821040

Construccion De Modulo Academico 

(Primera Fase) Cigya, Campus 

Ixtacuixtla, Tlax

1 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Villa Mariano 

Matamoros
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Educación
En 

Ejecución
2016 $2,883,959 $3,010,135 $3,010,135 $2,883,959 $2,883,959 $1,942,719 $1,942,719 64.54 $0 Metros Cuadrados 13,785 0.00 75.00

Financiera: EXISTENCIA DE CONVENIO MODIFICATORIO DE 

MONTO Y DE TIEMPO / Física:  / Registro: SE ENVIA 

FOLIO PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400821083

Rehabilitación Del Edificio Del 

Ctbc, Adecuación De Bioterios, 

Construcción De Cubículos, Aulas, 

Cafetería, Ampliación De La 

Biblioteca Y Bodega, Ubicada En 

Centro Tlaxcala De Biología De La 

Conducta

2 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA Educación Terminado 2016 $638,953 $638,953 $638,953 $638,953 $638,953 $638,953 $638,953 100.00 $0 Metros Cuadrados 67 0.00 100.00

Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física:  

/ Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821095 Construcción De Piso Firme 6pet29036263 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física:  / Registro: 

SE ENVI APARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400821117 Construccion De Piso Firme 6pet29036300 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santiago 

Xochimilco
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 $2,304 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821150 Construcción De Techo Firme 6pet29036299 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

Santa Cruz el 

Porvenir
Rural Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y FNANZAS Vivienda Terminado 2016 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 $2,880 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821181 Construccion De Piso Firme 6pet29036258 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata
Emiliano Zapata Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de PLANEACION Y finanzas Vivienda Terminado 2016 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 $1,440 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821574

Adecuación De Acceso Para Personas 

Con Discapacidad En Edificios 

Públicos Del Estado De Tlaxcala 

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U075 Fondo para la 

Accesibilidad en el 

Transporte Público para 

las Personas con 

Discapacidad

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $8,677,302 $8,677,302 $8,677,302 $8,677,302 $7,319,931 $7,319,931 $7,319,931 84.36 $0 Metros Cuadrados 15,929 0.00 84.00

Financiera: se informa avance a junio 2017 / Física:  

/ Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION  - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821583 Construccion De Techo Firme 6pet29036287 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

La Trinidad 

Tenexyecac
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeacion Y FINANZAS Vivienda Terminado 2016 $8,640 $8,640 $8,640 $8,640 $8,640 $8,640 $5,760 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 66.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física:  / Registro: 

SE ENVIA PARA VALIDACION    - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400821606 Construccion De Techo Firme 6PET29036293 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social SECRETARIA DE planeacion y finanzas Vivienda Terminado 2016 $20,160 $20,160 $20,160 $20,160 $20,160 $20,160 $20,160 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION   - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821630

Construcción De Techumbre En La 

Cancha Deportiva Del Albergue Casa 

De Los Niños De Todos En El Estado 

De Tlaxcala

- Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

S272 Apoyos para la 

protección de las personas 

en estado de necesidad

12-Salud
Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia 
Asistencia Social Terminado 2016 $1,243,016 $1,243,016 $1,043,590 $1,043,590 $1,043,590 $1,043,590 $1,043,590 83.96 $0 Metros cúbicos 80 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA PARA 

VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821788 Construcción De Techo Firme. 6PET29033402 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas......
Vivienda Terminado 2016 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821800 Construccion De Techo Firme 6pet29033479 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social secretaria de planeacion y finanzas Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821822 Construcción De Techo Firme..... 6PET29033443 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas.....
Vivienda Terminado 2016 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 $7,200 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO  / Física: PROYECTO 

TERMINADO  / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION    - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821843 Construcción De Techo Firme..... 6PET29033492 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios
S071 Programa de Empleo 

Temporal (PET)
20-Desarrollo Social

Secretaria de Planeación y 

Finanzas.....
Vivienda Terminado 2016 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $14,400 $3,600 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 25.00

Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO 

TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400821848
Ampliacion Y O Mejoramiento De 

Vivienda N20

SEDATU-929032995-

N20-2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

S273 Programa de 

Infraestructura

15-Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano

Instituto Inmobiliario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Estado de 

Tlaxcala

Vivienda
En 

Ejecución
2016 $600,344 $334,594 $334,594 $334,594 $334,594 $334,594 $334,594 100.00 $0 Vivienda 0 0.00 100.00

Financiera: La SEDATU no ministro la cantidad señalada 

en convenio respectivo. / Física:  / Registro: 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400822776

Sala 

Audiovisual,Indirectos,Equipamiento 

Sala Audiovisual , 3upervision

FCMS-007-2016 Tlaxcala Atltzayanca Atlzayanca Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $1,203,071 $1,203,071 $1,203,071 $1,203,071 $1,203,071 $1,203,071 $1,203,071 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400822878

Construcción De Una Sala 

Audiovisual De 4 E:E: Estructura U-

1c.,Gastos Indirectos De 

Supervisión. Se Tiene El Espacio 

Suficiente Para Su 

Construcción.,Gato Indirecto De 

Supervisión.

FCMS-008-2016 Tlaxcala Tlaxcala
San Esteban 

Tizatlán
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $1,129,375 $1,129,375 $1,129,375 $1,129,375 $942,113 $942,113 $942,113 83.42 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 83.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400822900

Sala Audiovisual 4 E.E. Estructura 

U-1c,Equipamiento De La Sala 

Audiovisual,Gastos Indirectos De 

Supervision Necesaria Para El 

Desarrollo De Actividades 

Academicas, Culturales Y De 

Orientacion Educ.

FCMS-004-2016 Tlaxcala

Santa 

Catarina 

Ayometla

Santa Catarina 

Ayometla
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $1,159,603 $1,159,603 $1,159,603 $1,159,603 $1,159,603 $1,159,603 $1,159,603 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400822916

Sala Audiovisual,Cisterna De 10000 

Litros,3astos Indirectos 

Construccion De Sala Audiovisual 

112 Mts Cuadrados,Cisterna De 10 

000 Litro Calculo En Mts Cubicos,3e 

Gastos Indirectos De Supervision

FCMS-005-2016 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc
San Damián Texóloc Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $1,544,037 $1,544,037 $1,544,037 $1,544,037 $1,544,037 $1,544,037 $1,544,037 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400822972

Construccion De Cafeteria 3 

E.E.,Equipamiento De 

Cafeteria,Construccion De Bodega 1 

E.E.,Pintura Vinilica Interior Y 

Exterior,Impermeabilizacion

FCMS-012-2016 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $1,522,939 $1,522,939 $1,522,939 $1,522,939 $236,489 $236,489 $236,489 15.53 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 16.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400822989

Lampara Led T-8 De 1.20 

M.18w,Butacas Para Sala 

Audiovisual,Indirectos 

Supervision,Gabinete Para Aulas 

FCMS-014-2016 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $237,465 $278,219 $278,219 $278,219 $276,303 $276,303 $276,303 99.31 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823015

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-016-2016 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $1,216,732 $1,216,732 $1,216,732 $1,216,732 $176,068 $176,068 $176,068 14.47 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 14.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823073

Edificio B Blibioteca 4 Ee 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exteriro 

FCMS-006-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Villa Vicente 

Guerrero
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $904,981 $904,981 $904,981 $904,981 $632,065 $632,065 $632,065 69.84 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 70.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400823111

Edificio B Blibioteca 4 Ee 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exteriro 

FCMS-001-2016 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $682,118 $682,118 $682,118 $682,118 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823143

Edificio B Blibioteca 4 Ee 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exteriro 

FCMS-015-2016 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $279,162 $330,040 $330,040 $330,040 $330,040 $330,040 $330,040 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823230

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-013-2016 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $630,813 $737,440 $737,440 $737,440 $736,841 $736,841 $736,841 99.92 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823252

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-002-2016 Tlaxcala
San Lucas 

Tecopilco

San Lucas 

Tecopilco
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $1,486,324 $1,596,357 $1,596,357 $1,596,357 $1,300,719 $1,300,719 $1,300,719 81.48 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 81.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

obra pendiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823279

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-003-2016 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Benito 

Xaltocan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $1,794,068 $1,794,068 $1,794,068 $1,794,068 $1,537,096 $1,537,096 $1,537,096 85.68 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 86.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823288

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-018-2016 Tlaxcala Tocatlán Tocatlán Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $3,080,500 $3,080,500 $3,080,500 $3,080,500 $2,088,744 $2,088,744 $2,088,744 67.81 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 68.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obre pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823308

Aula Didactica,Laboratorio 

Multidisciplinario ,1 Sillas Para 

Maestro Binarias, 1 Pizarrones 

Metalicos Acrilico, 1 Mesas Para 

Maestro, 48 Sillas De Paleta,4 

Muebles De Guardado Bajo, 2 Muebles 

De Guard

FCMS-011-2016 Tlaxcala Atltzayanca Santa Cruz Pocitos Rural Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $1,477,344 $1,477,344 $1,477,344 $1,477,344 $1,329,585 $1,329,585 $1,329,585 90.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823364

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-009-2016 Tlaxcala Chiautempan
San Pedro 

Xochiteotla
Rural Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $1,080,300 $1,080,300 $1,080,300 $1,080,300 $525,245 $525,245 $525,245 48.62 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 48.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823395

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-010-2016 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación Terminado 2016 $1,134,273 $1,134,273 $1,134,273 $1,134,273 $1,134,273 $1,134,273 $1,134,273 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823424

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-045-2016 Tlaxcala Calpulalpan Calpulalpan Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $1,645,283 $1,645,283 $1,645,283 $1,645,283 $995,309 $995,309 $995,309 60.49 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160400823454

Edificio A Pb: Administrativo 8ee 

Estructura U-2c Aislada   Edificio 

B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 

Ee C/U Estructura U-2c Adosada Y 

Obra Exterior

FCMS-046-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $3,285,917 $3,285,917 $3,285,917 $3,285,917 $949,447 $949,447 $949,447 28.89 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 29.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823476 Cecyte FCMS-017-2016 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública ITIFE Educación
En 

Ejecución
2016 $3,865,816 $3,865,816 $3,865,816 $3,865,816 $953,305 $953,305 $953,305 24.66 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 25.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400823554

Construcción De 59 Comedores 

Prefabricados, Equipados, 

Sustentables De 6.10 X 12.60 

COMS-29-179-2016 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U130 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $41,863,453 $88,218,654 $88,218,654 $88,218,654 $34,319,890 $34,319,890 $34,319,890 38.90 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 39.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra en ejecución - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824142
Edificio K Aula 2.5 Ee Estructura U-

1c Aislada Y Obra Exterior 
PGO-POT-068-2016 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $536,262 $536,262 $536,262 $536,262 $536,262 $536,262 $536,262 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824153
Edificio K Aula 2.5 Ee Estructura U-

1c Aislada Y Obra Exterior 
PGO-POT-069-2016 Tlaxcala Tlaxcala

San Gabriel 

Cuauhtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $537,022 $537,022 $537,022 $537,022 $537,022 $537,022 $537,022 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824161 Rehabilitacion Total PGO-POT-079-2016 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Concepción 

Chimalpa
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $359,872 $359,872 $359,872 $359,872 $359,872 $359,872 $359,872 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824172

Edificio B Sustitucion De Tres 

Aulas 6x8 Mts Estructura Regional 

Aislada Edificio D Adaptacion De 

Aula De Computo Y Obra Exterior 

PGO-POT-082-2016 Tlaxcala
San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $855,018 $855,018 $855,018 $855,018 $855,018 $855,018 $855,018 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824190
Impermehabilizacion De Edificios 

Abcde
PGO-POT-085-20116 Tlaxcala Chiautempan

Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $459,648 $459,648 $459,648 $459,648 $453,706 $453,706 $453,706 98.71 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824225

Edificio A Administrativo 9 Ee 

Estructura U-1c Islada Y Obra 

Exterior 

PGO-POT-074-2016 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala
San Miguel Contla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,889,223 $1,889,223 $1,889,223 $1,889,223 $1,889,223 $1,889,223 $1,889,223 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824251

Edificio K Sanitarios 6x8 Mts 

Estructura Regionalaislada Y Obra 

Exterior 

PGO-POT-072-2016 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $792,510 $792,510 $792,510 $792,510 $653,410 $653,410 $653,410 82.45 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera: En ejecución / Física: En ejecución / 

Registro: Para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400824302

Rehabilitacion General De Edificios 

Y Mantenimiento De Instalacion 

Electrica 

PGO-POT-109-2016 Tlaxcala
El Carmen 

Tequexquitla

Villa de El Carmen 

Tequexquitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $555,875 $555,875 $555,875 $555,875 $555,875 $555,875 $555,875 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824334

Edificio C Pb Escalera Pa Dos Aulas 

2 Ee C/U Estructura U 2c Adosada Y 

Obra Exterior 

PGO-POT-071-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

San Isidro Buen 

Suceso
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $972,663 $972,663 $972,663 $972,663 $906,450 $906,450 $906,450 93.19 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824342
Rehabilitación De Edificios A B C Y 

Obra Exterior
PGO-POT-081-2016 Tlaxcala Tlaxco

Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $474,740 $525,548 $525,548 $525,548 $525,505 $525,505 $525,505 99.99 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824365 Rehabilitacion Total PGO-POT-122-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $3,492,590 $3,492,590 $3,492,590 $3,492,590 $2,319,025 $2,319,025 $2,319,025 66.40 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 80.00

Financiera: En ejecución / Física: En ejecución / 

Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400824375

Edificio G Bodega 3x8 Mts 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-POT-110-2016 Tlaxcala Chiautempan
Santa Ana 

Chiautempan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $214,525 $214,525 $214,525 $214,525 $214,515 $214,515 $214,515 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824385 Edificio B C Impermeabilización PGO-POT-111-2016 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi
Contla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $74,000 $74,000 $74,000 $74,000 $73,283 $73,283 $73,283 99.03 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824434

Edificio C F Impermehabilizacion 

Edificio F Proteccion De Ventanas 

De Taller De Informatica Edificio K 

Aplanado Y Obra Exterior Boca Traga 

Tormenta Pvc 8 Malla Ciclonica Piso 

De Concreto 

PGO-POT-118-2016 Tlaxcala
San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $248,373 $268,373 $268,373 $268,373 $256,915 $256,915 $256,915 95.73 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824454

Edificio C F Impermehabilizacion 

Edificio F Proteccion De Ventanas 

De Taller De Informatica Edificio K 

Aplanado Y Obra Exterior Boca Traga 

Tormenta Pvc 8 Malla Ciclonica

PGO-POT-114-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $85,832 $85,832 $85,832 $85,832 $85,832 $85,832 $85,832 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400824518

Edificio C F Impermehabilizacion 

Edificio F Proteccion De Ventanas 

De Taller De Informatica Edificio K 

Aplanado Y Obra Exterior Boca Traga 

Tormenta Pvc 8 Malla Ciclonica Piso 

De Concreto 

PGO-POT-115-2016 Tlaxcala Terrenate Terrenate Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $62,463 $62,463 $62,463 $62,463 $62,463 $62,463 $62,463 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824562

Edificio A B Impermeabilización 

Sustitución De Cubo De Tinaco Y 

Reutilización De Tinacos Y Obra 

Exterior

PGO-POT-113-2016 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $226,376 $226,376 $226,376 $226,376 $226,376 $226,376 $226,376 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824578 Escalera Y Obra Exterior PGO-POT-116-2016 Tlaxcala Chiautempan Ixcotlancuentlac Rural
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $49,019 $49,019 $49,019 $49,019 $49,019 $49,019 $49,019 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824597 Andadores Y Rampas De Concreto PGO-POT-130-2016 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $288,921 $339,524 $339,524 $339,524 $339,524 $339,524 $339,524 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824622

Edificio C F Impermehabilizacion 

Edificio F Proteccion De Ventanas 

De Taller De Informatica Edificio K 

Aplanado Y Obra Exterior Boca Traga 

Tormenta Pvc 8 Malla Ciclonica Piso 

De Concreto 

PGO-POT-137-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,771,606 $1,771,606 $1,771,606 $1,771,606 $1,756,789 $1,756,789 $1,756,789 99.16 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 95.00

Financiera: En ejecución / Física: En ejecución / 

Registro: Para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400824626 Construccion De Barda POG-POT-125-2016 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $386,177 $386,177 $386,177 $386,177 $377,132 $377,132 $377,132 97.66 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824635

Edificio J H Rehabilitacion De 

Comedor Cocina Tortilleria 

Panaderia Vestido Y Obra Exteriro 

PGO-POT-121-2016 Tlaxcala Panotla
San Francisco 

Temetzontla
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $650,137 $650,137 $650,137 $650,137 $650,137 $650,137 $650,137 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824649 Rampas Discapacitados PGO-POT-128-2016 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $97,379 $97,379 $97,379 $97,379 $96,812 $96,812 $96,812 99.42 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 98.00

Financiera: En ejecución / Física: En ejecución / 

Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160400824664 Barda Perimetral Y Murete Electrico PGO-POT-129-2016 Tlaxcala Yauhquemehcan
Barrio de 

Atencingo
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $68,621 $68,621 $68,621 $68,621 $68,620 $68,620 $68,620 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824672 Construcción De Drenaje PGO-POT-132-2016 Tlaxcala

Apetatitlán 

de Antonio 

Carvajal

Tecolotla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $47,909 $47,909 $47,909 $47,909 $47,909 $47,909 $47,909 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824683 Edificio F Sustitución De Losa PGO-POT-138--2016 Tlaxcala Cuapiaxtla Cuapiaxtla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $329,453 $329,453 $329,453 $329,453 $329,453 $329,453 $329,453 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400824690 Edificio A C Impermeabilización PGO-POT-120-2016 Tlaxcala Cuaxomulco Cuaxomulco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $48,210 $48,210 $48,210 $48,210 $48,210 $48,210 $48,210 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824715 Barda Perimetral Y Murete Electrico PGO-POT-136-2016 Tlaxcala Chiautempan

San Pedro 

Tlalcuapan de 

Nicolás Bravo

Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $360,656 $360,656 $360,656 $360,656 $360,656 $360,656 $360,656 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400824767 Construcción De 208 Desayunadores DES-29-049-2016 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $149,788,651 $150,313,800 $150,313,800 $150,313,800 $150,313,800 $150,313,800 $150,313,800 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825695 Construccion De Barda Perimetral EAC-BAR-10-2016 Tlaxcala
Lázaro 

Cárdenas
Lázaro Cárdenas Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,263,150 $1,263,150 $1,263,150 $1,263,150 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 91.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825709

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,F,G Sanitarios, Rampas, 

Mejoramiento De Conectividad Y 

Barda Perimetral

EAC-BAR-16-2016 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Guadalupe Victoria Rural Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $3,122,788 $3,122,788 $3,122,788 $3,122,788 $3,122,788 $3,122,788 $3,122,788 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825713

Rehabilitacion De Edificios 

Sanitarios, Rampas Y Barda 

Perimetral

EAC-BAR-21-2016 Tlaxcala Tzompantepec
San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $2,556,375 $2,556,375 $2,556,375 $2,556,375 $2,556,375 $2,556,375 $2,556,375 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825721

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,D,F Sanitarios Y Barda 

Perimetral

EAC-BAR-07-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $2,180,438 $2,180,438 $2,180,438 $2,180,438 $2,180,438 $2,180,438 $2,180,438 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825738
Rehabilitacion De Edificios Y Barda 

Perimetral
EAC-BAR-15-2016 Tlaxcala

Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,704,250 $1,704,250 $1,704,250 $1,704,250 $1,704,249 $1,704,249 $1,704,249 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825828

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,F,G,H,I Y Sanitarios, 

Construccion De Barda Perimetral

EAC-BAR-20-2016 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,260,638 $2,260,638 $2,260,638 $2,260,638 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825840
Rehabilitacion De Edificios 

C,D,E,F,G Y Barda Perimetral
EAC-BAR-24-2016 Tlaxcala Xaltocan Xaltocan Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,739,338 $1,739,338 $1,739,338 $1,739,338 $1,739,338 $1,739,338 $1,739,338 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825849
Rehabilitacion De Edificios, 

Sanitarios Y Barda Perimetral
EAC-BAR-22-2016 Tlaxcala Xaloztoc Xaloztoc Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,952,363 $2,952,363 $2,952,363 $2,952,363 $885,709 $885,709 $885,709 30.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 35.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825874
Rehabilitacion De Edificios, 

Sanitarios Y Barda Perimetral
EAC-BAR-05-2016 Tlaxcala Chiautempan Santa Cruz Tetela Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $1,278,984 $1,278,984 $1,278,984 $1,278,984 $1,278,984 $1,278,984 $1,278,984 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825881

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,F,G, Sanitarios, Rampas Y 

Barda Perimetral

EAC-BAR-12-2016 Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Ciudad de 

Nanacamilpa
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $2,807,000 $2,807,000 $2,807,000 $2,807,000 $2,807,000 $2,807,000 $2,807,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825907

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,F,G, Sanitarios, Rampas Y 

Barda Perimetral

EAC-BAR-27-2016 Tlaxcala Atltzayanca Concepción Hidalgo Rural Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $2,917,275 $2,917,275 $2,917,275 $2,917,275 $2,917,275 $2,917,275 $2,917,275 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825935

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,F,G, Sanitarios, Rampas Y 

Barda Perimetral

EAC-BAR-009-2016 Tlaxcala Hueyotlipan Hueyotlipan Urbano Fideicomisos
I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $486,213 $486,213 $486,213 $486,213 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar  - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825948

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,F,G, Sanitarios, Rampas Y 

Barda Perimetral

EAC-BAR-MEJ-001-

2016
Tlaxcala Huamantla Lázaro Cárdenas Rural Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $692,308 $692,308 $692,308 $692,308 $615,853 $615,853 $615,853 88.96 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400825973

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,F,G, Sanitarios, Rampas Y 

Barda Perimetral

EAC-BAR-MEJ-003-

2016
Tlaxcala Calpulalpan Mazapa Rural Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $692,308 $692,308 $692,308 $692,308 $692,308 $692,308 $692,308 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400826011

Edificio B1 Tres Aulas 6x8m   

Sanitarios 3x8m Estructura Regional 

Aislada, Edificio B2 Baños Con 

Vestidores 3ee Estructura U-1c 

Aislada Edificio J,H Rehabilitacion 

De Comedor, Cocina, Tortilleria, 

Pan

EAC-DES-03-2016 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

La Magdalena 

Tlaltelulco
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $596,429 $596,429 $596,429 83.26 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400826065

Edificio B1 Tres Aulas 6x8m   

Sanitarios 3x8m Estructura Regional 

Aislada, Edificio B2 Baños Con 

Vestidores 3ee Estructura U-1c 

Aislada Edificio J,H Rehabilitacion 

De Comedor, Cocina, Tortilleria, 

Pan

EAC-DES-01-2016 Tlaxcala Apizaco
Santa María 

Texcalac
Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $607,232 $607,232 $607,232 84.77 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 95.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400826101

Edificio B1 Tres Aulas 6x8m   

Sanitarios 3x8m Estructura Regional 

Aislada, Edificio B2 Baños Con 

Vestidores 3ee Estructura U-1c 

Aislada Edificio J,H Rehabilitacion 

De Comedor, Cocina, Tortilleria, 

Pan

E-AL-C-MS-35-2016 Tlaxcala
Santa Ana 

Nopalucan

Santa Ana 

Nopalucan
Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,394,231 $1,394,231 $1,394,231 $1,394,231 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 67.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 
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(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160400826145

Edificio I Aula 2ee Estrucutura U-

1c Aislada, Edificio J Dos Aulas 

4ee Estructura U-1c Aislada, 

Rehabilitacion De Edificioc B,C,D, 

Edificio H Terminacion De 

Sanitarios Y Obra Exterior

EALC-SUP-39-2016 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,311,391 $2,311,391 $2,311,391 $2,311,391 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 89.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400826206

Impermeabilizacion De Edificios 

A,B,C,D,E,F Y Obra Exterior, 

Terminacion De Cancha Mul Y Rampas 

Para Discapacitados En Andadores

EALC-SUP-40-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Tlaxcala de 

Xicohténcatl
Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,311,391 $2,311,391 $2,311,391 $2,311,391 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 81.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400826212

Beneficiar A Los Alumnos De La 

Localidad En La Construcción De 

Espacios Educativos 

EALC-SUP-46-2016 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,403,846 $2,403,846 $2,403,846 $2,403,846 $1,581,765 $1,581,765 $1,581,765 65.80 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400826217

Edificio B1 Tres Aulas 6x8m   

Sanitarios 3x8m Estructura Regional 

Aislada, Edificio B2 Baños Con 

Vestidores 3ee Estructura U-1c 

Aislada Edificio J,H Rehabilitacion 

De Comedor, Cocina, Tortilleria, 

Pan

E-AL-C-S-38-2016 Tlaxcala Panotla Panotla Urbano Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,311,391 $2,311,391 $2,311,391 $2,311,391 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400829351
Rehabilitación De Edificios, Barda 

Perimetral Y Sanitarios
EAC-BAR-14-2016 Tlaxcala Teolocholco Teolocholco Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,105,250 $2,105,250 $2,105,250 $2,105,250 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 88.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400829364
Rehabilitación De Edificios, Barda 

Perimetral Y Sanitarios
EAC-BAR-19-2016 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $2,656,625 $2,656,625 $2,656,625 $2,656,625 $2,656,625 $2,656,625 $2,656,625 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400829404 Rehabilitación De Edificios, 
EAC-BAR-MEJ-002-

2016
Tlaxcala Huamantla Lázaro Cárdenas Rural Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $692,308 $692,308 $692,308 $692,308 $663,451 $663,451 $663,451 95.83 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400829435

Rehabilitacion De Edificios 

A,B,C,F,G, Sanitarios, Rampas Y 

Barda Perimetral

EAC-MEJ-005-2016 Tlaxcala Natívitas
San José 

Atoyatenco
Rural Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 30.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160400830188
Piso De Concreto En Cancha Y Obra 

Exterior
PGO-POT-134-2016 Tlaxcala Apizaco Ciudad de Apizaco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación Terminado 2016 $180,428 $180,428 $180,428 $180,428 $180,428 $180,428 $180,428 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160400830692
Proyectos De Desarrollo Turistico Y 

Pueblos Mágicos

NANACAMILPA-001-

2016
Tlaxcala

Nanacamilpa 

de Mariano 

Arista

Cobertura 

municipal
Subsidios

S248 Programa de 

Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable y 

Pueblos Mágicos

21-Turismo MUNICIPIO DE NANACAMILPA, TLAX. Cultura y turismo
En 

Ejecución
2016 $5,594,400 $5,594,400 $5,594,400 $5,594,400 $5,594,400 $5,594,400 $5,594,400 100.00 $0 Otros 1,500 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA16160500853542

Edificio  " D " Aula 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Adosada, 

Edificio " H " Dos Aulas 6 X 8 Mts. 

C/U Estructura Regional Aislada Y 

Obra Exterior

PGO-POT-076-2016 Tlaxcala
Contla de 

Juan Cuamatzi

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $814,974 $814,974 $814,974 $814,974 $812,392 $812,392 $812,392 99.68 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500853577

Edificio ' A ' Sustitucion De 

Impermeabilizacion Y Sustitucion De 

Cubretinacos

PGO-POT-126-2016 Tlaxcala Xaltocan
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $84,639 $84,639 $84,639 $84,639 $74,690 $74,690 $74,690 88.25 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853617
Sustitución De Murete Y Subestación 

Electrica
PGO-POT-117-2016 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $899,308 $899,308 $899,308 $899,308 $899,165 $899,165 $899,165 99.98 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853620
Rehabilitación A Subestación 

Electrica
PGO-POT-070-2016 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $241,270 $241,270 $241,270 $241,270 $241,254 $241,254 $241,254 99.99 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853629
Construcción De Murete Electrico Y 

Mantenimiento A Subestación
PGO-POT-073-2016 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $179,635 $179,635 $179,635 $179,635 $179,633 $179,633 $179,633 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853646

Edificio " E " Aula 2.5 Ee. 

Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

pgo-005-2016 Tlaxcala
San José 

Teacalco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $558,381 $558,381 $558,381 $558,381 $557,994 $557,994 $557,994 99.93 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853647

Edificio " B " Dos Aulas 6 X 8 

Mts.Estructura Regional Aislada Y 

Obra Exterior

pgo-007-2016 Tlaxcala Huamantla Benito Juárez Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $535,871 $535,871 $535,871 $535,871 $535,871 $535,871 $535,871 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

obra finiquitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853650

Edificio " H " Aula 6 X 8 Mts 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

pgo-008-2016 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $288,128 $288,128 $288,128 $288,128 $288,128 $288,128 $288,128 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853651

Edificio " F " Aula 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-011-2016 Tlaxcala Huamantla
San José 

Xicohténcatl
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $242,086 $242,086 $242,086 $242,086 $242,086 $242,086 $242,086 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853654

Edificio " H " Aula 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

pgo-012-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $297,489 $297,489 $297,489 $297,489 $297,489 $297,489 $297,489 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853657
Impermeabilización De Edificios " 

A, B, C, D, E "
pgo-016-2016 Tlaxcala Tlaxcala

San Esteban 

Tizatlán
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $159,040 $159,040 $159,040 $159,040 $159,040 $159,040 $159,040 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853659

Edificio " H " Aula 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-017-2016 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $240,034 $240,034 $240,034 $240,034 $239,945 $239,945 $239,945 99.96 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853664

Edificio " K " Comedor 8 X 12 Mts. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

pgo-018-2016 Tlaxcala Españita
San Francisco 

Mitepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $845,026 $845,026 $845,026 $845,026 $845,026 $845,026 $845,026 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853667

Edificio " C " Sustitucion De Losa 

Azotea Estructura A-70c Aislada Y 

Obra Exterior

pgo-019-2016 Tlaxcala Ixtenco Ixtenco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $184,210 $184,210 $184,210 $184,210 $184,210 $184,210 $184,210 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853668

Edificio " S " Dos Aulas 2.5 Ee. 

C/U Estructura U-1c Aislada Y Obra 

Exterior

pgo-021-2016 Tlaxcala Tzompantepec
San Andrés 

Ahuashuatepec
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $1,193,970 $1,193,970 $1,193,970 $1,193,970 $1,193,970 $1,193,970 $1,193,970 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853670

Edificio " D " Dos Aulas 2 Ee. C/U 

Con Sanitarios Estructura U-1c 

Aislada Y Obra Exterior

pgo-022-2016 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $954,917 $954,917 $954,917 $954,917 $954,917 $954,917 $954,917 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obfa finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853672

Edificio " I " Dos Aulas 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-023-2016 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Mazatecochco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $486,132 $486,132 $486,132 $486,132 $486,132 $486,132 $486,132 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853674

Edificio " C " Laboratorio 

Polifuncional 4 Ee.   Cooperativa-

Anexo 1 Ee.    Portico 2 Ee. 

Estructura U-1c Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-024-2016 Tlaxcala Zacatelco Zacatelco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $1,334,834 $1,334,834 $1,334,834 $1,334,834 $1,331,470 $1,331,470 $1,331,470 99.75 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitafa - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853680

Edificio " G " Taller De 

Distrubucion De Circuitos 

Electricos 3.5 Ee. Estructura T-84 

Aislada Y Obra Exterior

pgo-028-2016 Tlaxcala Tetlatlahuca
Santa Cruz 

Aquiahuac
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $1,588,510 $1,588,510 $1,588,510 $1,588,510 $1,588,510 $1,588,510 $1,588,510 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853685

Edificio " G " Aula 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

pgo-030-2016 Tlaxcala
San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $290,039 $290,039 $290,039 $290,039 $290,038 $290,038 $290,038 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853689

Edificio " B " Direccion 3 X 8 Mts. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-032-2016 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala
Guadalupe Tlachco Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $166,333 $166,333 $166,333 $166,333 $166,333 $166,333 $166,333 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853727

Edificio " L " Aula 2 Ee. 

Estructura U-1c Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-035-2016 Tlaxcala Tenancingo Tenancingo Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $428,048 $428,048 $428,048 $428,048 $428,048 $428,048 $428,048 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población
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Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160500853731
Mantenimiento E Instalación De 

Transformador
pgo-037-2016 Tlaxcala

San Lorenzo 

Axocomanitla

San Lorenzo 

Axocomanitla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $307,697 $307,697 $307,697 $307,697 $307,697 $307,697 $307,697 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquirada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853737

Edificio " B " Adaptacion De Aula 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-043-2016 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Zitlaltépec Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $37,501 $37,501 $37,501 $37,501 $37,204 $37,204 $37,204 99.21 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853743 Construccion De Barda pgo-046-2016 Tlaxcala Tepeyanco Tepeyanco Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $26,698 $26,698 $26,698 $26,698 $26,698 $26,698 $26,698 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853746
Edificio " A " Sustitucion De Losa 

De Azotea Estructura A-L Aislada
pgo-047-2016 Tlaxcala Yauhquemehcan

San Benito 

Xaltocan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $209,595 $209,595 $209,595 $209,595 $209,595 $209,595 $209,595 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853749
Rehabilitación Eléctrica De 

Edificios " A, B, C, D, E, F Y G"
pgo-049-2016 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Santa Cruz 

Quilehtla
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $348,862 $348,862 $348,862 $348,862 $329,057 $329,057 $329,057 94.32 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853754

Edificio " C " Direccion 3 X 8 Mts. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-050-2016 Tlaxcala Yauhquemehcan
San Dionisio 

Yauhquemehcan
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $166,912 $166,912 $166,912 $166,912 $166,803 $166,803 $166,803 99.93 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853761
Mantenimiento Correctivo A 

Transformador
pgo-053-2016 Tlaxcala

Tetla de la 

Solidaridad

San Francisco 

Atexcatzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $443,875 $443,875 $443,875 $443,875 $443,875 $443,875 $443,875 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853768

Edificio " A " Adaptacion De 

Sanitarios En Aula Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior

pgo-055-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $36,131 $36,131 $36,131 $36,131 $36,131 $36,131 $36,131 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853786

Edificio " C " Aula 6 X 8 Mts. 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

pgo-058-2016 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Antonio 

Atotonilco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $310,060 $310,060 $310,060 $310,060 $305,433 $305,433 $305,433 98.51 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853790 Drenaje Sanitario Pluvial PGO-POT-112-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $49,012 $49,012 $49,012 $49,012 $46,628 $46,628 $46,628 95.14 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500853802
Edificio B E F G H I 

Impermeabilización
PGO-POT-119-2016 Tlaxcala

San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $426,047 $426,047 $426,047 $426,047 $425,534 $425,534 $425,534 99.88 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500853809

Edificio " H " Aula 6 X 8 Mts. 

Sanitarios 1 X 2 Mts. Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior

pgo-060-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $296,463 $296,463 $296,463 $296,463 $293,545 $293,545 $293,545 99.02 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853817
Edificio D,I Rehabilitación De 

Modulos De Sanitarios
PGO-POT-123-2016 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $293,210 $293,210 $293,210 $293,210 $293,210 $293,210 $293,210 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validación - SISTEMA: 

Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853818

Edificio " D " Adaptacion De 

Sanitarios En Aula Estructura 

Regional Adosada Y Obra Exterior

pgo-062-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $39,822 $39,822 $39,822 $39,822 $39,822 $39,822 $39,822 100.00 $0 Metros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853826

Edificio " B " Aula 6 X 8 Mts.   

Sanitarios 6 X 8 Mts. Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior

pgo-065-2016 Tlaxcala Benito Juárez Benito Juárez Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $1,757,609 $1,757,609 $1,757,609 $1,757,609 $1,757,609 $1,757,609 $1,757,609 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853830 Edificio B Impermeabilización PGO-POT-127-2016 Tlaxcala Teolocholco
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $60,563 $60,563 $60,563 $60,563 $60,563 $60,563 $60,563 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500853832
Edificio " H " Rehabilitacion De 

Taller Y Obra Exterior
pgo-067-2016 Tlaxcala

Papalotla de 

Xicohténcatl
Papalotla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $623,067 $623,067 $623,067 $623,067 $623,067 $623,067 $623,067 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853853

Edificio " A " Sanitarios 6 X 5 

Mts.   Dos Aulas 6 X 8 Mts. C/U 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

pgo-077-2016 Tlaxcala
San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $1,605,871 $1,605,871 $1,605,871 $1,605,871 $1,605,871 $1,605,871 $1,605,871 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853878

Terminación Edificio, Sub-Estación 

Eléctrica De Pedestal Y Obra 

Exterior.

pgo-079-2016 Tlaxcala Huamantla Huamantla Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $843,409 $843,409 $843,409 $843,409 $802,788 $802,788 $802,788 95.18 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 95.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra pendiente de 

finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853942 Rehabilitacion De Barda pgo-084-2016 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Tepetitla Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $311,428 $311,428 $311,428 $311,428 $311,428 $311,428 $311,428 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853956
Rehabilitacion De Edificios " A, C, 

D, F " Y Obra Exterior
pgo-085-2016 Tlaxcala Calpulalpan San Mateo Aticpac Rural

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $265,220 $265,220 $265,220 $265,220 $265,109 $265,109 $265,109 99.96 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquirada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853961
Barda Perimetral 10 Mts Piso Firme 

De Concreto 152.72 Mts
PGO-POT-131-2016 Tlaxcala Calpulalpan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $98,845 $98,845 $98,845 $98,845 $98,845 $98,845 $98,845 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500853962

Edificio " A " Terminacion De 

Adaptacion De Desayunador 

Estructura U-1c Adosada Y Obra 

Exterior

pgo-086-2016 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano
Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $155,138 $155,138 $155,138 $155,138 $142,763 $142,763 $142,763 92.02 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853969 Edificio D , E Impermeabilización PGO-POT-133-2016 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $31,554 $31,554 $31,554 $31,554 $31,554 $31,554 $31,554 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500853976 Estructura 2da Etapa PGO-POT-135-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $683,744 $683,744 $683,744 $683,744 $683,744 $683,744 $683,744 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500853982

Edificio A Adaptación De Sanitarios 

En Aula Estructural Adosada Y Obra 

Exterior

PGO-056-2016 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $33,624 $33,624 $33,624 $33,624 $33,624 $33,624 $33,624 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500853987
Colocación De Reja Acero Y Obra 

Exterior
PGO-POT-139-2016 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $200,270 $200,270 $200,270 $200,270 $194,174 $194,174 $194,174 96.96 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500854001
Suministro Y Colocación Demalla Y 

Rejilla
PGO-POT-143-2016 Tlaxcala

San Damián 

Texóloc

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $37,937 $37,937 $37,937 $37,937 $37,937 $37,937 $37,937 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500854003 Edificio B C Impermeabilización PGO-POT-124-2016 Tlaxcala
Santa Cruz 

Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $64,941 $64,941 $64,941 $64,941 $64,941 $64,941 $64,941 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500854004

Bodega Y Administrativo 6 Ee 

Estructura De Concreto Aislada Y 

Obra Esterior

REMANENTES-01-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $171,734 $171,734 $171,734 $171,734 $171,734 $171,734 $171,734 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra 

finiquitada / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

TLA16160500854026
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-155-2016 Tlaxcala Españita

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $459,806 $459,806 $459,806 $459,806 $419,022 $419,022 $419,022 91.13 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 92.00

Financiera: En ejecución / Física: En ejecución / 

Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente 

nivel.

TLA16160500854357 Rehabilitación General EC-29-019-2015 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $1,442,308 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854365

Ampliación Edificio P Planta Alta 

Unidad De Docencia Técnica Segunda 

Etapa Estructura De Concreto 

Adosada

E-AL-C-SUP-36-2016 Tlaxcala Huamantla
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $9,295,459 $9,295,459 $9,295,459 $9,295,459 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 20.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160500854373

Construcción De Desayunador 8x12 

Mts Estructura Regional Y Obra 

Exterior

EAC-DES-05-2016 Tlaxcala Tlaxco
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 60.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854380

Construcción De Edificio B Tres 

Aulas 6x8 Mts Estructura Regional 

Aislada Y Obra Exterior

E-AL-C-MS-42-2016 Tlaxcala Tlaxco
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,627,621 $2,627,621 $2,627,621 $2,627,621 $1,258,210 $1,258,210 $1,258,210 47.88 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 69.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854399
Rehabilitación De Edificios Y 

Sanitarios Y Barda Perimetral
EAC-BAR-22-2016 Tlaxcala Xaloztoc

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,952,363 $2,952,363 $2,952,363 $2,952,363 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 25.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854404

Rehabilitación De Edificios A C D F 

Sanitarios, Rampas Para 

Discapacitados Y Obra Exterior

EAC-MEJ-004-2016 Tlaxcala Hueyotlipan
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854406

Construcción De Barda Perimetral , 

Rehabilitación De Edificios Y 

Sanitarios.

EAC-BAR-003-2016 Tlaxcala Apizaco
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,506,250 $2,506,250 $2,506,250 $2,506,250 $2,170,550 $2,170,550 $2,170,550 86.61 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854409

Construcción De Desayunador 8x12 

Mts Estructura Regional Aislada Y 

Obra Exterior

EAC-DES-02-2016 Tlaxcala

Mazatecochco 

de José María 

Morelos

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 14.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854424

Construcción De Desayunador 8x12 

Mts Estructura Regional Aislada Y 

Obra Exterior

EAC-DES-04-2016 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $716,346 $716,346 $716,346 $716,346 $596,428 $596,428 $596,428 83.26 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 95.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854426

Construcción De Edificio E Taller 

De Mecatrónica 4 Ee Estructura 

Atítica Aislada Y Obra Exterior

E-AL-C-MS-34-2016 Tlaxcala
La Magdalena 

Tlaltelulco

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,833,335 $2,833,335 $2,833,335 $2,833,335 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 49.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854429

Construcción De Barda Perimetral, 

Rehabilitación De Edificios A B C D 

E F G Sanitarios Y Rampas 

Discapacitados

EAC-BAR-28-2016 Tlaxcala

Ziltlaltépec 

de Trinidad 

Sánchez 

Santos

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $3,303,237 $3,303,237 $3,303,237 $3,303,237 $2,671,444 $2,671,444 $2,671,444 80.87 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854434
Construcción De Barda Perimetral Y 

Rehabilitación De Edificios
EAC-BAR-25-2016 Tlaxcala Xicohtzinco

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $3,508,750 $3,508,750 $3,508,750 $3,508,750 $2,797,074 $2,797,074 $2,797,074 79.72 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 91.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854436
Construcción De Barda Perimetral Y 

Rehabilitación De Edificios
EAC-BAR-26-2016 Tlaxcala Xicohtzinco

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica
Escuelas al Cien

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,503,750 $1,503,750 $1,503,750 $1,503,750 $1,156,978 $1,156,978 $1,156,978 76.94 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 94.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854442

Rehabilitación General De Edificio 

A Administrativo 9 Ee Estructura U 

1u Aislada Obra Exterior Y 

Equipamiento

E-AL-C-MS-32-2016 Tlaxcala

Muñoz de 

Domingo 

Arenas

Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,346,641 $2,346,641 $2,346,641 $2,346,641 $1,450,072 $1,450,072 $1,450,072 61.79 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 70.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854445

Rehabilitación General De Edificio 

B Tres Aulas 6x8 M Sanitarios 6x8 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

E-AL-C-MS-43-2016 Tlaxcala Españita
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,627,621 $2,627,621 $2,627,621 $2,627,621 $1,828,009 $1,828,009 $1,828,009 69.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854447

Construcción Edificio C Planta Baja 

Taller De Producción De Alimentos 6 

Ee Estructura U2c Aislada Obra 

Exterior Y Equipamiento

E-AL-C-MS-33-2016 Tlaxcala Totolac
Cobertura 

municipal
Fideicomisos

I008 FAM Infraestructura 

Educativa Media Superior y 

Superior

Escuelas al Cien
33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $3,411,066 $3,411,066 $3,411,066 $3,411,066 $1,755,111 $1,755,111 $1,755,111 51.45 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 69.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854578

Edificio B Pb: Laboratorio De 

Quimica 5ee Estructura U-2c Aislada   

Edificio D Pb: Aula 2.5 Eee Pa: 

Tres Aulas 2.5 Ee C/U Estructura U-

2c Adosada Y Obra Exterior

fcms-040-2015 Tlaxcala
Tepetitla de 

Lardizábal
Villa Alta Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2016 $3,314,571 $3,875,502 $3,875,502 $3,875,502 $3,875,502 $3,875,502 $3,875,502 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854581

Edificio' F' Sustitución De 

Techumbre Edificio K ' Tres Aulas 

2.5 Ee. C/Uestructura U-Lc Aisilada 

Y Obraexíerior

fcms-038-2015 Tlaxcala
San Jerónimo 

Zacualpan

San Jerónimo 

Zacualpan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2016 $2,536,867 $2,536,867 $2,536,867 $2,536,867 $2,536,867 $2,536,867 $2,536,867 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854600 Rehabilitación De Edificio E, N Y M fcms-042-2015 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Santa Apolonia 

Teacalco
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2016 $686,838 $686,839 $686,839 $686,839 $686,394 $686,394 $686,394 99.94 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854676

Construccion De 12 Pozos De 

Absorcion Para Desayunadores Y 

Conexiones A Red Sanitaria

DCTR-29-008-2017 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U128 Proyectos de 

Desarrollo Regional

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $599,377 $599,377 $599,377 $599,377 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA PENDIENTE - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500854678
Construccion De 60 Centros De 

Medios
CM-29-078-2016 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U130 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $47,995,141 $54,829,049 $54,829,049 $54,829,049 $54,829,049 $54,829,049 $54,829,049 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra finiquitada - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877445
Edificio A Y B Impermeabilización, 

Obra Exterior, Cambio De Tinacos.
PGO-POT-140-2016 Tlaxcala Tlaxcala

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $220,638 $220,638 $220,638 $220,638 $220,634 $220,634 $220,634 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877448
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior.
PGO-POT-149-2016 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,906,031 $1,906,031 $1,906,031 $1,906,031 $1,906,031 $1,906,031 $1,906,031 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877451
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-153-2016 Tlaxcala Apizaco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,998,111 $1,998,111 $1,998,111 $1,998,111 $1,998,111 $1,998,111 $1,998,111 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877454

Edificio Q  Unidad Academica 

Departamento Tipo 2 11 E.E. 

Estructura De Concreto Aislada Y 

Obra Exterior

PROG-EXP-01-2016 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2016 $15,324,338 $15,324,338 $15,324,338 $15,324,338 $7,064,914 $7,064,914 $7,064,914 46.10 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 46.00

Financiera:  / Física:  / Registro: obra en proceso - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877463
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-158-2016 Tlaxcala Tetlatlahuca

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,760,391 $1,760,391 $1,760,391 $1,760,391 $1,760,368 $1,760,368 $1,760,368 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877467 Mantenimiento De Baños Secos PGO-POT-164-2016 Tlaxcala Tetlatlahuca
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $109,964 $109,964 $109,964 $109,964 $109,964 $109,964 $109,964 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877470
Rehabilitación De Edificios Knñ   

Constrcción De Obra Exterior 
proexoe-001-2017 Tlaxcala

Ixtacuixtla 

de Mariano 

Matamoros

San Diego 

Xocoyucan
Urbano Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2016 $8,770,239 $8,770,239 $8,770,239 $8,770,239 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877477
Edificio C Y D Rehabilitación De 

Sanitarios
PGO-POT-154-2016 Tlaxcala

Santa 

Apolonia 

Teacalco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $286,694 $319,375 $319,375 $319,375 $319,375 $319,375 $319,375 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877479 Edificio A Rehabilitación Electrica PGO-POT-144-2016 Tlaxcala
Emiliano 

Zapata

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $105,943 $105,943 $105,943 $105,943 $105,943 $105,943 $105,943 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877483
Edificio A Y B Rehabilitación 

Electrica
PGO-POT-146-2016 Tlaxcala Calpulalpan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $70,074 $70,074 $70,074 $70,074 $70,019 $70,019 $70,019 99.92 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Finiquitada / Física:  / Registro: Para 

validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877488
Edificio B, C, D, E, F Cambio De 

Piso De Loseta
PGO-POT-160-2016 Tlaxcala Chiautempan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $269,468 $269,468 $269,468 $269,468 $269,468 $269,468 $269,468 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877491
Rehabilitación De Transformador Y 

Construcción De Murete Electrico
PGO-POT-168-2017 Tlaxcala Tlaxco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $248,150 $248,150 $248,150 $248,150 $248,150 $248,150 $248,150 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877506
Rehabilitación Integral Y Obra 

Exterior
PGO-POT-148-2016 Tlaxcala

San Juan 

Huactzinco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,999,599 $1,999,599 $1,999,599 $1,999,599 $1,999,599 $1,999,599 $1,999,599 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877508

Edificio C 2 Aulas 6x8 Mts 

Estructura Regional Aislada Y Obra 

Exterior

PGO-POT-161-2016 Tlaxcala Tlaxcala
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $601,606 $601,606 $601,606 $601,606 $601,606 $601,606 $601,606 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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Total: 7668

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Aprobado Modificado

Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población

Avance 

Anual

% Avance 

Acumulado

TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública  2016

Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA16160500877511

Edificio B Impermeabilización, 

Edificio A, B, C Rehabilitación 

Electrica Y Obra Exterior

PGO-POT-165-2016 Tlaxcala Atltzayanca
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $94,677 $94,677 $94,677 $94,677 $39,355 $39,355 $39,355 41.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: Obra finiquitada,contratista renuncio al 

saldo / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877521

Edificio B 3 Aulas 6x8 Mts 

Estructura Regional Aislada, 

Edificio C Auala 6x8 Mts Estructura 

Regional Aislada Y Obra Exterior

PGO-POT-142-2016 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,058,184 $1,058,184 $1,058,184 $1,058,184 $586,885 $586,885 $586,885 55.46 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 65.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877527 Rehabilitación Electrica PGO-POT-145-2016 Tlaxcala
San Pablo del 

Monte

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $129,426 $129,426 $129,426 $129,426 $125,887 $125,887 $125,887 97.27 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877536
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-147-2016 Tlaxcala Chiautempan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,974,492 $1,974,492 $1,974,492 $1,974,492 $1,672,360 $1,672,360 $1,672,360 84.70 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 97.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877545
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-150-2016 Tlaxcala Natívitas

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,773,324 $1,773,324 $1,773,324 $1,773,324 $1,219,201 $1,219,201 $1,219,201 68.75 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 80.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877550
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-151-2016 Tlaxcala Panotla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,642,950 $1,642,950 $1,642,950 $1,642,950 $1,579,934 $1,579,934 $1,579,934 96.16 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877552
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-152-2016 Tlaxcala Huamantla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,989,690 $1,989,690 $1,989,690 $1,989,690 $1,622,075 $1,622,075 $1,622,075 81.52 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877555
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-156-2016 Tlaxcala Panotla

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $2,280,276 $2,280,276 $2,280,276 $2,280,276 $2,259,008 $2,259,008 $2,259,008 99.07 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 99.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877557
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-157-2016 Tlaxcala

La Magdalena 

Tlaltelulco

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $896,581 $896,581 $896,581 $896,581 $644,411 $644,411 $644,411 71.87 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 85.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877779
Rehabilitación General Y Obra 

Exterior
PGO-POT-159-2016 Tlaxcala

Contla de 

Juan Cuamatzi

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $1,220,480 $1,220,480 $1,220,480 $1,220,480 $366,144 $366,144 $366,144 30.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877782

Edificio A Ampliación De Sanitarios 

6x8 Mts Estructura Regional Adosada 

Y Obra Exterior

PGO-POT-162-2016 Tlaxcala

Acuamanala de 

Miguel 

Hidalgo

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $489,598 $489,598 $489,598 $489,598 $437,230 $437,230 $437,230 89.30 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877786

Edificio A Ampliacion De Sanitarios 

6x8 Mts Estructura Regional Adosada 

Y Obra Exterior

PGO-POT-163-2016 Tlaxcala
San Francisco 

Tetlanohcan

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $456,814 $456,814 $456,814 $456,814 $414,701 $414,701 $414,701 90.78 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 90.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877788 Barda 60 Ml PGO-POT-166-2017 Tlaxcala Cuapiaxtla
Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $244,271 $244,271 $244,271 $244,271 $238,590 $238,590 $238,590 97.67 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: Para validación - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877942 Mobiliario Pgo 2016 Mobiliario PGO 2016 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
itife Educación

En 

Ejecución
2016 $12,288,673 $12,288,673 $12,288,673 $12,288,673 $12,288,673 $12,288,673 $12,288,673 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: mobiliario pagado - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877975 Mobiliario Fciiems 2016
mobiliario fciiems 

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2016 $1,503,606 $1,503,606 $1,503,606 $1,503,606 $1,503,606 $1,503,606 $1,503,606 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: mobiliario pagado - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500877993 Itife
mobiliario icatlax 

2016
Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

U079 Expansión de la 

Educación Media Superior y 

Superior

11-Educación Pública itife Educación
En 

Ejecución
2016 $5,651,428 $5,651,428 $5,651,428 $5,651,428 $5,651,428 $5,651,428 $5,651,428 100.00 $0 Piezas 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: mobiliario - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500878905

Edificio ' B ' Aula 6 X 8 M. 

Estructura Regional Adosada Y Obra 

Exterio

PGO-126-2015 Tlaxcala
San Juan 

Huactzinco

San Juan 

Huactzinco
Urbano

Aportaciones 

Federales

I007 FAM Infraestructura 

Educativa Básica

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
ITIFE Educación

En 

Ejecución
2016 $247,309 $247,309 $247,309 $247,309 $247,309 $247,309 $247,309 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: para validar - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500881926

Convenio De Colaboración Para La 

Transferencia De Recursos Federales 

Con El Caracter De Subsidios Para 

El Programa Regulación Y Vigilancia 

De Establecimientos Y Servicios De 

Atención Médica G005

G005 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Subsidios

G005 Regulación y 

vigilancia de 

establecimientos y 

servicios de atención 

médica

12-Salud O.P.D. alud de Tlaxcala Salud
En 

Ejecución
2016 $1,325,000 $1,325,000 $1,325,000 $1,064,210 $1,064,210 $1,064,210 $1,064,210 80.32 $0 Vehículos 0 0.00 100.00

Financiera: YA SE REALIZÓ EL REINTEGRO DE $260,790.01 

/ Física: SE REALIZO LA COMPRA DE 2 VEHICULOS / 

Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500883519

Construccion Del Hospital General 

De San Pablo Del Monte De 30 Camas 

Por Sustitucion

1512U000001 Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

U012 Fortalecimiento de 

los Servicios Estatales de 

Salud

12-Salud
SECRETARIA DE SALUD Y OPD SALUD DE 

TLAXCALA
Salud

En 

Ejecución
2016 $165,000,000 $164,999,997 $109,115,255 $109,115,255 $109,115,255 $109,115,255 $109,115,255 66.13 $0 Metros Cuadrados 125,990 0.00 84.00

Financiera: Durante el 2015 se recaudo y se pagó, el 

anticipo, correspondiente al 30% / Física: Durante el 

año 2015, se avanzó un 15% es por eso que en acumulado 

se tiene un 100% / Registro: Se tenía este proyecto 

registrado en 2016, sin embargo aparece ahora con el 

estatus de cancelado, por eso nuevamente se volvió a 

capturar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500888790

Construccion De Pavimento De 

Adoquin, Guarniciones De Obras 

Complementarias

1651001 Tlaxcala
San Jerónimo 

Zacualpan

Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN, 

TLAX.
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $3,461,594 $3,461,594 $3,461,594 $3,461,594 $3,461,594 $3,461,594 $3,461,594 100.00 $0 Metros Cuadrados 4,152 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500892162
Construccion De Pavimento De 

Adoquin
FORT-16059001 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Cobertura 

municipal
Subsidios

U130 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAX
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 8,137 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500892203
Rehabilitacion De Pozo  De Agua 

Numero 2

FISM-PRODDER-16-059-

014
Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Cobertura 

municipal
Subsidios

U001 Programa de 

Devolución de Derechos

16-Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAX

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $8,626 $9,626 $9,626 $9,626 $9,626 $9,626 $9,626 100.00 $0 Piezas 8,137 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500892242
Construccion De Pavimento De 

Adoquin
FORT-16-059-002 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Cobertura 

municipal
Subsidios

U130 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

MUNICIPO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAX
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $999,121 $999,121 $999,121 $999,121 $999,121 $999,121 $999,121 100.00 $0 Metros Cuadrados 8,137 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500892250
Construccion De Pavimento De 

Adoquin
FORT-16-059-003 Tlaxcala

Santa Cruz 

Quilehtla

Cobertura 

municipal
Subsidios

U130 Fortalecimiento 

Financiero

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAX
Urbanización

En 

Ejecución
2016 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 $999,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 8,137 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR 

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500893041
Atencion A La Salud Reprod Y La 

Igualdad De Genero
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

P017 Atención de la Salud 

Reproductiva y la Igualdad 

de Género en Salud

12-Salud SALUD DE TLAXCALA Salud
En 

Ejecución
2016 $2,462,719 $2,462,719 $2,462,719 $2,198,178 $2,198,178 $2,198,178 $2,198,178 89.26 $0 Otros 0 0.00 89.26

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500893063
Atencion A La Salud Materna Y 

Perinatal
- Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

S201 Seguro Médico Siglo 

XXI
12-Salud SALUD DE TLAXCALA Salud

En 

Ejecución
2016 $540,203 $540,203 $540,203 $540,203 $540,203 $540,203 $540,203 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDACION - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500893082 Prevención Contra La Obesidad - Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

P014 Promoción de la 

salud, prevención y 

control de enfermedades 

crónicas no transmisibles, 

enfermedades transmisibles 

y lesiones

12-Salud SALUD DE TLAXCALA Salud
En 

Ejecución
2016 $1,506,971 $1,506,971 $1,506,971 $1,506,921 $1,506,921 $1,506,921 $1,506,921 100.00 $0 Otros 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500893201

Construcción De Techumbre En 

Colegio De Bachilleres Del Estado 

De Tlaxcala Plantel 14 

FORTALECE 16202 Tlaxcala Natívitas
Cobertura 

municipal
Subsidios

U132 Fondo para el 

Fortalecimiento de la 

Infreastructura Estatal y 

Municipal

23-Provisiones Salariales y 

Económicas

Sin reporte por parte de la Entidad 

Federativa o Municipio 
Otros Proyectos

En 

Ejecución
2016 $766,495 $766,495 $766,495 $766,495 $766,495 $766,495 $766,495 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: OBRA CUBIERTA FINANCIERAMENTE / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500893222 Adquisición De Bienes Muebles - Tlaxcala
Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal
Convenios

S072 PROSPERA Programa de 

Inclusión Social
12-Salud

O.P.D. SALUD DE TLAXCALA (PROSPERA 

Componente Salud)
Salud

En 

Ejecución
2016 $4,610,500 $4,610,500 $4,610,500 $4,491,160 $4,491,160 $4,491,160 $4,491,160 97.41 $0 Equipamiento 0 0.00 97.41

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVÍA PARA 

VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA16160500893321
Fortalecer Los Bienes Muebles, 

Inmuebles E Intangibles_2016
R33_CAP500 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I002 FASSA

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

SECRETARIA DE SALUD Y OPD SALUD DE 

TLAXCALA
Salud

En 

Ejecución
2016 $36,897,848 $3,352,095 $3,352,095 $3,352,095 $3,352,095 $3,352,095 $3,352,095 100.00 $0 Equipamiento 899,518 0.00 100.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA17160200689800

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Vicente Guerrero Colonia 

El Sabinal - 168966

168966 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2017 $53,808 $53,808 $53,808 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 6 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160200695299

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Calle Ninguno Colonia 

Sexta Sección O Barrio Grande - 

168558

168558 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $111,456 $111,456 $111,456 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

233 de 234



Total: 7668
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TLA08150100480299
Programa De Infraestuctura Social 

Basica Fise 2008
173-1 AD/2015 Tlaxcala

Cobertura 

estatal

Cobertura 

municipal

Aportaciones 

Federales
I003 FAIS Entidades

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

Agua y 

saneamiento
Terminado 2010 $673 $673 $673 $673 $673 $673 $673 100.00 $0 Metros lineales 200 0.00 100.00

Financiera: PAGADA AL 100% / Física: EJECUTADO AL 100% 

/ Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa 

al siguiente nivel.
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Información General del Proyecto Avance Financiero Avance Físico

Observaciones

TLA17160200705978

Rehabilitación De  Drenaje  

Sanitario  En La Calle Buganvilias 

De Nativitas - 173239

173239 Tlaxcala Natívitas Natívitas Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  NATIVITAS

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $47,979 $47,597 $47,597 $47,597 $47,597 $47,597 $47,597 100.00 $0 Metros lineales 50 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física: 

OBRA CONCLUIDA / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - 

SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300800080

Rehabilitación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Benito Juarez 

Comunidad De Las Vigas - 292096

292096 Tlaxcala Tlaxco Las Vigas Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $61,011 $61,011 $61,011 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 30 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300800469

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En La Calle Vicente 

Guerrero De Temexyecac - 295211

295211 Tlaxcala Natívitas
San Francisco 

Tenexyecac
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios

PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE  NATIVÍTAS 

TLAXCALA

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2016 $275,163 $255,530 $255,530 $255,530 $255,530 $255,530 $255,530 100.00 $0 Metros lineales 30 100.00 100.00

Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE CUBIERTA / Física:  / 

Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN  - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA17160300801119

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Miguel Aleman 

Colonia Graciano Sánchez - 256206

256206 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Profesor 

Graciano Sánchez
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $77,047 $77,047 $77,047 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 57 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801121

Ampliación De Guarnición En Varias 

Calles De San Antonio Huexotitla - 

208111

208111 Tlaxcala Tlaxco
San Antonio 

Huexotitla
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2017 $34,126 $34,126 $34,126 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 50 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801135

Construcción De Noria En Nacimiento 

Natural Comunidad Mariano Matamoros 

- 363509

363509 Tlaxcala Tlaxco Mariano Matamoros Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $126,519 $126,519 $126,519 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 1,123 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801704

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Cinco De 

Mayo Colonia El Sabinal - 347224

347224 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2017 $178,425 $178,425 $178,425 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 60 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801706

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Zahuapan Colonia 

Iturbide - 347378

347378 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $397,077 $397,077 $397,077 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 46 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801708

Construcción De Cuartos Para Baño 

En Calle Belen Colonia Sexta 

Sección O Barrio Grande - 347293

347293 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2017 $168,161 $168,161 $168,161 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 18 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801711

Ampliación De Red De 

Electrificación En Camino A 

Rancherias Colonia Postal Y Vista 

Hermosa - 331037

331037 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2017 $240,514 $240,514 $240,514 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 40 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801712

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Santo Tomas 

Colonia Sexta Sección O Barrio 

Grande - 330561

330561 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $229,973 $229,973 $229,973 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 88 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE NEVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al 

siguiente nivel.

TLA17160300801723

Ampliación De Red Para Agua Potable 

En Prolongacion Gumersindo M 

Hernandez Colonia Sexta Seccion O 

Barrio Grande - 326344

326344 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $120,310 $120,310 $120,310 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 25 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801728

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Innominada De La 

Colonia Quinta Sección O Barrio 

Chico - 296073

296073 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $432,310 $432,310 $432,310 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801734

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Francisco I 

Madero Colonia San Juan - 294698

294698 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $208,530 $208,530 $205,530 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 48 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801739

Construcción De Cuarto Para Baño En 

Calle Innominada Colonia Ejidal - 

270695

270695 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2017 $121,676 $121,676 $121,676 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 9 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801740

Construcción De Red Para Agua 

Potable En Camino A Planta De 

Tratamiento Colonia San Juan - 

270950

270950 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $208,367 $208,367 $208,367 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 65 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801742

Construcción De Señaleticas En 

Varias Calles De La Ciudad De 

Tlaxco - 260938

260938 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2017 $243,698 $243,698 $243,698 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 3,909 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801751

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Francisco 

Javier Mina Colonia Iturbide - 

255151

255151 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $74,054 $74,465 $74,456 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE NEVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801753

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Libramiento El Sabinal Iturbide 

Colonia El Sabinal - 255449

255449 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2017 $110,413 $110,413 $110,413 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 6 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801765

Construcción De Cuarto Dormitorio 

En Calle Abasolo Y Carretera Tlaxco 

Zacatlan Colonia Sexta Sección O 

Barrio Grande - 207680

207680 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Vivienda

En 

Ejecución
2017 $107,470 $107,470 $107,470 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Vivienda 6 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801774

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Macario M 

Hernandez Colonia Sexta Sección - 

329906

329906 Tlaxcala Tlaxco Tlaxco Urbano
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2017 $134,522 $134,522 $134,522 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 30 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801780

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Privada Francisco 

Villa Comunidad Acopinalco Del 

Peñon - 330911

330911 Tlaxcala Tlaxco
Acopinalco del 

Peñón
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $184,994 $184,994 $184,994 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 20 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801817

Construcción De Red De Agua Potable 

En Camino Principal Comunidad Las 

Mesas - 362349

362349 Tlaxcala Tlaxco
Las Mesas 

[Ranchería]
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $243,964 $243,964 $243,964 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 233 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801828

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Seis 

Oriente Y Benito Juarez Comunidad 

El Rosario - 336615

336615 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2017 $135,752 $135,752 $13,575 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 40 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801829

Ampliación De Red De 

Electrificación En Calle Ocho 

Oriente Comunidad El Rosario - 

336760

336760 Tlaxcala Tlaxco El Rosario Rural
Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO Urbanización

En 

Ejecución
2017 $156,586 $156,586 $156,586 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Otros 24 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA AVALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801941

Construcción De Pavimento De 

Adoquin En Calle Adolfo Lopez 

Mateos San Lorenzo Soltepec - 

168328

168328 Tlaxcala Tlaxco
San Lorenzo 

Soltepec
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Transportes y 

vialidades

En 

Ejecución
2017 $480,152 $480,152 $480,152 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros Cuadrados 80 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

TLA17160300801958

Ampliación De Red Para Drenaje 

Sanitario En Calle Benito Juarez 

Colonia Maximo Rojas Xalostoc - 

330875

330875 Tlaxcala Tlaxco
Colonia Máximo 

Rojas Xalóstoc
Rural

Aportaciones 

Federales

I004 FAIS Municipal y de 

las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito 

Federal

33-Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios
MUNICIPIO DE TLAXCO

Agua y 

saneamiento

En 

Ejecución
2017 $164,925 $164,925 $164,925 $0 $0 $0 $0 0.00 $0 Metros lineales 138 100.00 0.00

Financiera:  / Física:  / Registro: SE ENVIA A VALIDAR  

- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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