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2024 1 TLA230302239051 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LAREDO NO. 71 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

177371 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177371 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE LAREDO 71 INTERIOR SN BARRIO 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE 

NUEVO LAREDO, CALLE VICTORIA ATRAS DEL 

RECINTO FERIAL, lon:-98.179196, lat:19.17675}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239051/proyecto_INICIO, 

2239051/proyecto_PROCESO, 

2239051/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239507 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA JUAN PABLO II NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA - 200720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 200720 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:PRIVADA JUAN PABLO II 5 INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE 1RA DE 

SAN JUAN, CALLE 3RA DE SAN JUAN A 50 METROS 

DEL TEMPLO DE LOS, lon:-98.11662, lat:19.32911}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239507/proyecto_INICIO, 

2239507/proyecto_PROCESO, 

2239507/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239509 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ANALCO NO. 81 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 200944 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 200944 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE ANALCO 81 INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE ANALCO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE JUAN 

PASCUAL A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-98.1073, lat:19.33011}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239509/proyecto_INICIO, 

2239509/proyecto_PROCESO, 

2239509/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239514 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}} 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201047 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE PEDREGAL 16 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE EL ALTO Y , A 50 METROS DE LA 

IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE GEOVA, lon:-98.14094, 

lat:19.34317}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239514/proyecto_INICIO, 

2239514/proyecto_PROCESO, 

2239514/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239516 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 2DA DE CIPRESES NO. 28 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 201105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201105 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:PRIVADA SEGUNDA DE CIPRESES 28 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 

SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE PIRULES, 

CALLE ENCINOS A 50 METROS ANTES DE CRUZAR LA 

VIA, lon:-98.12473, lat:19.40143}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239516/proyecto_INICIO, 

2239516/proyecto_PROCESO, 

2239516/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239607 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

10 DE MAYO NO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 204530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 204530 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 10 

DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, PASANDO LA 

BARRANCA EL TESORO, lon:-98.137301, 

lat:19.359883}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239607/proyecto_INICIO, 

2239607/proyecto_PROCESO, 

2239607/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239612 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAN PASCUAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

204641 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 204641 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE JUAN PASCUAL INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE JUAN PASCUAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, 

CALLE GUERRERO PASANDO EL PANTEON 

MUNICIPAL A 60 METROS, lon:-98.104, lat:19.328}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239612/proyecto_INICIO, 

2239612/proyecto_PROCESO, 

2239612/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239061 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MAXIMO ROJAS NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 177506 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177506 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE MAXIMO ROJAS 21 INTERIOR SN 

BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 

CUAUHTEMOC, A UN COSTADO DEL CAFE INTERNET 

MARAVILLAS, lon:-98.185973, lat:19.177384}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239061/proyecto_INICIO, 

2239061/proyecto_PROCESO, 

2239061/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239066 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

45185 NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

177543 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177543 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 4 INTERIOR SN 

BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE 

JOSE MARIA MORELOS, FRENTE A LA FERRETERIA 

CRINAM, lon:-98.17702983, lat:19.17715188}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239066/proyecto_INICIO, 

2239066/proyecto_PROCESO, 

2239066/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239072 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ISIDRO ROJAS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

177629 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177629 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ISIDRO ROJAS 4 INTERIOR SN 

BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

ALAMOS, A 150 METROS DE PUENTE VERDE, lon:-

98.182, lat:19.182}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239072/proyecto_INICIO, 

2239072/proyecto_PROCESO, 

2239072/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239521 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MOCTEZUMA NO. 42 A EN LA LOCALIDAD DE JESUS 

HUIZNAHUAC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 

201275 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201275 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 42 A INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS 

HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, 

CALLE GUERRERO APROXIMADAMENTE A 150 

METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-98.130894, 

lat:19.341965}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239521/proyecto_INICIO, 

2239521/proyecto_PROCESO, 

2239521/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239523 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MEXICO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

201389 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201389 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO SAN 

LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE MEXICO 86 Y CALLE VICTORIA, DOS 

CUADRAS AL SUR DE VINOS Y LICORES LOS 

CHIHUAHUAS, lon:-98.14442, lat:19.33806}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239523/proyecto_INICIO, 

2239523/proyecto_PROCESO, 

2239523/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239524 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, 

modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106086.8, modificado:106086.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE ZARAGOZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 201417 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201417 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MEXICO 86, CALLE 

BENITO JUAREZ A 100 MTS PASANDO EL PUENTE 

COLORADO, lon:-98.14399, lat:19.33812}} 28-08-2023 30-11-2023 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239524/proyecto_INICIO, 

2239524/proyecto_PROCESO, 

2239524/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239528 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA PORFIRIO PEREZ NO. 63 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

201468 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201468 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PORFIRIO PEREZ 63 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DELTA, CALLE 

GUADALUPE A 60 METROS AL NORTE DEL KINDER, 

lon:-98.14694, lat:19.36436}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239528/proyecto_INICIO, 

2239528/proyecto_PROCESO, 

2239528/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239534 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

COLECTIVO NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 201659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201659 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE COLECTIVO 1 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 

COLECTIVO Y CALLE CASITAS, A 80 MTS DE LA 

GASOLINERA, lon:-98.128839, lat:19.393714}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239534/proyecto_INICIO, 

2239534/proyecto_PROCESO, 

2239534/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239536 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. 48 EN LA LOCALIDAD DE 

TETZOTZOCOLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

201750 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201750 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 48 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 

90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD 

SANCHEZ SANTOS Y CALLE PROGRESO, CALLE JONH 

F KENEDI A UN COSTADO DE LA BOMB, lon:-

98.135865, lat:19.353286}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239536/proyecto_INICIO, 

2239536/proyecto_PROCESO, 

2239536/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239078 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 177692 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177692 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO INTERIOR SN 

BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA FLORES Y 

CALLE HIDALGO, SOBRE LA CALLE QUE SUBE AL 

PANTEON, lon:-98.185, lat:19.184}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239078/proyecto_INICIO, 

2239078/proyecto_PROCESO, 

2239078/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239081 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PROFIRIO DÍAZ NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS. - 177718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177718 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 10 INTERIOR SN 

BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

VICTORIA, A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-98.189133, lat:19.178793}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239081/proyecto_INICIO, 

2239081/proyecto_PROCESO, 

2239081/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239094 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIDALGO NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

177813 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177813 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 11 INTERIOR SN BARRIO 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LOPEZ 

PORTILLO, 50 METROS DE PUENTE DEL LADO 

DERECHO, lon:-98.185, lat:19.183}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239094/proyecto_INICIO, 

2239094/proyecto_PROCESO, 

2239094/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239219 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIDALGO NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

185099 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 185099 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 10 INTERIOR SN BARRIO 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO, A 250 METROS DE JARDIN 

DE NIÑOS TLAHUICOLE, lon:-98.186, lat:19.184}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239219/proyecto_INICIO, 

2239219/proyecto_PROCESO, 

2239219/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239220 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA ALVARO OBREGON NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 185120 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 185120 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON 11 INTERIOR 

SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

COCHIHOHTL, CALLE BUENA VISTA ORIENTE ENTRE 

CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y C, lon:-98.174671, 

lat:19.177279}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239220/proyecto_INICIO, 

2239220/proyecto_PROCESO, 

2239220/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239221 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA COCHIHOHTL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 185145 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 185145 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA COCHIHOHTL INTERIOR SN 

BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 

VICTORIA, A 200 METROS DE CAMPO DE FUTBOL, 

lon:-98.17499, lat:19.178273}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239221/proyecto_INICIO, 

2239221/proyecto_FIN, 

2239221/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239223 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TULIPANES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

185185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 185185 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN BARRIO 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y , 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE CAMPO DE 

FUTBOL, lon:-98.179, lat:19.181}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239223/proyecto_INICIO, 

2239223/proyecto_PROCESO, 

2239223/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239224 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JOSE MARIA MORELOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS. - 185232 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 185232 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR 

SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

12 DE ABRIL, APROXIMADAMENTE A 250 METROS 

DEL SALON SOCIAL PALMAS, lon:-98.18, lat:19.176}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239224/proyecto_INICIO, 

2239224/proyecto_PROCESO, 

2239224/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239225 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54284.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PRINCIPAL NO. 66 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

185286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 185286 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 66 INTERIOR SN BARRIO 

PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA FLORES Y 

CALLE TEOZINGO, ATRAS DEL JAGÜEY DE SAN 

PEDRO, lon:-98.186, lat:19.187}} 24-07-2023 17-11-2023 54284.58 54284.58 54284.58 54284.58 54284.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239225/proyecto_INICIO, 

2239225/proyecto_PROCESO, 

2239225/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2024
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2024

2024 1 TLA230302239226 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54284.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

GUADALUPE NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

185393 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 185393 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE GUADALUPE 18 INTERIOR SN 

BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 

BUENA VISTA, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y 

BUENA VISTA, lon:-98.18, lat:19.181}} 21-08-2023 17-11-2023 54284.58 54284.58 54284.58 54284.58 54284.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239226/proyecto_INICIO, 

2239226/proyecto_PROCESO, 

2239226/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239541 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PIRULES NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 201872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 201872 S 1 5 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE PIRULES 36 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 

CIPRESES Y CALLE COLORINES, CALLE ENCINOS 

ATRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL COLOR 

ROSA, lon:-98.12406, lat:19.40179}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239541/proyecto_INICIO, 

2239541/proyecto_PROCESO, 

2239541/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239552 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. EN LA LOCALIDAD DE 

TETZOTZOCOLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 

202212 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 202212 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 

90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD 

SANCHEZ SANTOS Y CALLE JONY F KENEDY, CALLE 

PROGRESO PASANDO LA BOMBA DE AGUA, lon:-

98.135339, lat:19.353854}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239552/proyecto_INICIO, 

2239552/proyecto_PROCESO, 

2239552/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239651 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

10 DE MAYO NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207059 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE 10 DE MAYO 3 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL 

CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, PASANDO 

LA BARRANCA EL TESORO, lon:-98.13724, 

lat:19.36053}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239651/proyecto_INICIO, 

2239651/proyecto_PROCESO, 

2239651/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239653 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, 

modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106086.8, modificado:106086.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 126 EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 207127 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207127 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE HIDALGO 126 INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE 5 DE 

MAYO, A 50 MTS DE LA BODEGA DE HILOS DON 

ADAN, lon:-98.12, lat:19.333}} 28-08-2023 30-11-2023 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239653/proyecto_INICIO, 

2239653/proyecto_PROCESO, 

2239653/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239654 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, 

modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106086.8, modificado:106086.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE 1 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 207202 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207202 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ 

TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE 1 DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE 

NICOLAS BRAVO A 100 MTS PASANDO LOS TANQUES 

DE AGUA, lon:-98.145747, lat:19.352326}} 28-08-2023 30-11-2023 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239654/proyecto_INICIO, 

2239654/proyecto_PROCESO, 

2239654/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239655 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EL MIRADOR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

207265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207265 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ 

TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE LOS PINOS Y CALLE DEL BOSQUE, AL LADO 

SUR DE LA PRIMARIA ERENDIRA, lon:-98.145409, 

lat:19.371906}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239655/proyecto_INICIO, 

2239655/proyecto_PROCESO, 

2239655/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239656 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CORREGIDORA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

207302 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207302 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE CORREGIDORA 8 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE BOSQUE INFANIL Y CALLE EL 

MIRADOR, AL LADO NORTE DE LA PRIMARIA 

ERENDIRA, lon:-98.144, lat:19.373}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239656/proyecto_INICIO, 

2239656/proyecto_PROCESO, 

2239656/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239657 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EL MIRADOR NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

207440 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207440 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR 4 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE PORFIRIO PEREZ, 

A UN COSTADO DEL TANQUE DE AGUA LADO 

DERECHO, lon:-98.148, lat:19.37}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239657/proyecto_INICIO, 

2239657/proyecto_PROCESO, 

2239657/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239658 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

207484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207484 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE PALMAS, DONDE TERMINA 

EL ADOQUIN A 25 MTS EN LA PRIMER LÁMPARA, 

lon:-98.12029457, lat:19.33193484}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239658/proyecto_INICIO, 

2239658/proyecto_FIN, 

2239658/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239662 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SAN JUAN NO. SN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TLACHCO 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 207637 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207637 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE SAN JUAN Y CALLE XICOHTENCATL, ATRAS DE 

LA MISCELANEA SAN JUAN, lon:-98.11, lat:19.324}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239662/proyecto_INICIO, 

2239662/proyecto_FIN, 

2239662/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239666 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VERA Y ZURIA NO. 32 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

207742 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207742 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE VERA Y ZURIA 32 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE CIRCUNVALACION, 

A 50 METROS DE CAPILLA GUADALUPE, lon:-

98.153845, lat:19.356223}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239666/proyecto_INICIO, 

2239666/proyecto_FIN, 

2239666/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239670 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUSTO SIERRA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

207816 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207816 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE JUSTO SIERRA 3 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL 

CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 

5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE 

GUADALUPE, lon:-98.137139, lat:19.365016}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239670/proyecto_INICIO, 

2239670/proyecto_FIN, 

2239670/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239673 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PEDREGAL NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

207903 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207903 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE PEDREGAL 5 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 

BARRANCA, A UNA CUADRA DEL CONJUNTO 

HABITACIONAL EL AHI, lon:-98.143752, 

lat:19.344499}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239673/proyecto_INICIO, 

2239673/proyecto_PROCESO, 

2239673/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239675 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA EL MIRADOR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

207964 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 207964 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:AVENIDA EL MIRADOR INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE GASODUCTO Y , APROXIMADAMENTE 

A 50 METROS DE LA FABRICA BOX TEXTIL, lon:-

98.142938, lat:19.376223}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239675/proyecto_INICIO, 

2239675/proyecto_PROCESO, 

2239675/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239676 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EL MIRADOR NO. 76 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

208008 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 208008 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE EL MIRADOR 76 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE GASODUCTO, A 

MEDIA CUADRA DE LA FABRICA BOX TEXTIL, lon:-

98.142544, lat:19.375419}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239676/proyecto_INICIO, 

2239676/proyecto_PROCESO, 

2239676/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239682 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SAN JUAN NO. 210 B EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

208135 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 208135 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE SAN JUAN 210 B INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE SAN JUAN Y CALLE XICOHTENCATL, A 50 

METROS DE LAS ANTENAS, lon:-98.10867, 

lat:19.32315}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239682/proyecto_INICIO, 

2239682/proyecto_PROCESO, 

2239682/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239717 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PEDREGAL NO. 24 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

209720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 209720 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE PEDREGAL 24 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE NIÑO 

PERDIDO, PRIVADA DIVISION DEL NORTE A 100 

METROS DEL SALON DE , lon:-98.1426, 

lat:19.34343}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239717/proyecto_INICIO, 

2239717/proyecto_PROCESO, 

2239717/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239720 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAN DOMINGO BAUTISTA NO. 219 EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 209763 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 209763 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 219 

INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 

GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA 

Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ A 60 

METROS DE LA PRIMARIA, lon:-98.112, lat:19.33}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239720/proyecto_INICIO, 

2239720/proyecto_PROCESO, 

2239720/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239724 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. SN EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIO TETZOTZOCOLA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ TLAXCALA. - 209879 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 209879 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:PRIVADA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 

90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD 

SANCHEZ SANTOS Y , A 100 METROS DE FINCA 

AGROECOLOGICA ESCOBAR, lon:-98.135342, 

lat:19.353851}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239724/proyecto_INICIO, 

2239724/proyecto_PROCESO, 

2239724/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239726 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

209906 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 209906 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 18 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL 

CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE PROGRESO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 

GUADALUPE CONTRA ESQUINA DEL KINDER PIPILA, 

lon:-98.136, lat:19.369}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239726/proyecto_INICIO, 

2239726/proyecto_PROCESO, 

2239726/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239728 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAN PASCUAL NO. 191 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

TLACHCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

210020 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210020 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:CALLE JUAN PASCUAL 191 INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE 

TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE 

GUERRERO, CALLE ANALCO A 200 METROS DEL 

PRIMER PANTEON, lon:-98.105, lat:19.33}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239728/proyecto_INICIO, 

2239728/proyecto_PROCESO, 

2239728/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239731 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACION 5 DE MAYO NO. 248 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 210103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210103 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:PROLONGACION 5 DE MAYO 248 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 

SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

LIBERTAD, A 2 CUADRAS DE LA PRIMARIA 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, lon:-98.12942612, 

lat:19.35927232}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239731/proyecto_INICIO, 

2239731/proyecto_PROCESO, 

2239731/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239732 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PEDREGAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

210143 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210143 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE PEDREGAL INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, 

CERCA DE LAS BODEGAS DE LOS EJIDATARIOS., lon:-

98.13456, lat:19.34045}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239732/proyecto_INICIO, 

2239732/proyecto_PROCESO, 

2239732/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239735 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. 48 EN LA LOCALIDAD DE 

BARRIO TETZOTZOCOLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 210159 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210159 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 48 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 

90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD 

SANCHEZ SANTOS Y , A MEDIA CUADRA DE LA 

BOMBA DE AGUA, lon:-98.135556, lat:19.353476}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239735/proyecto_INICIO, 

2239735/proyecto_PROCESO, 

2239735/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230302239743 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA PRIMERA DE MAYO NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 210387 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210387 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PRIMERA DE MAYO 13 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 

90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE 

MAYO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE NICOLAS BRAVO 

A 100 MTS PASANDO LOS TANQUES DE AG, lon:-

98.145687, lat:19.352254}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239743/proyecto_INICIO, 

2239743/proyecto_PROCESO, 

2239743/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239746 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TRINIDAD SANCHEZ SANTOS NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 210464 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210464 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS 38 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 

90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD 

SANCHEZ SANTOS Y CALLE JONY F KENEDY, A 100 

METROS DE BARRANCA, lon:-98.138132, 

lat:19.357343}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239746/proyecto_INICIO, 

2239746/proyecto_PROCESO, 

2239746/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239747 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PRIMERO DE MAYO NO. 59 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

210480 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210480 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 59 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE TRES DE 

MAYO, JUNTO AL KINDER JOSE ROSAS MORENO, 

lon:-98.1439, lat:19.3501}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239747/proyecto_INICIO, 

2239747/proyecto_PROCESO, 

2239747/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239750 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 17 DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 

210688 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210688 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 17 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN 

MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE 10 

DE MAYO A DOS CUADRAS DE LA ANTENA DE 

TELEFONO, lon:-98.1331857, lat:19.35972}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239750/proyecto_INICIO, 

2239750/proyecto_PROCESO, 

2239750/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239776 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NO. 30 EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL CONTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 211568 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 211568 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, 

direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 30 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 

SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

LIBERTAD, A 50 METROS DE LA CAPILLA DE 

DOLORES, lon:-98.130905, lat:19.355432}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239776/proyecto_INICIO, 

2239776/proyecto_PROCESO, 

2239776/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239777 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:64923.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA 

PRIVADA MAGNOLIAS SIN NUMERO BARRIO EL PROGRESO EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 211582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 211582 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MAGNOLIAS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SANTO 

DOMINGO, A 100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN 

RAFAEL, lon:-98.135701, lat:19.34858}} 28-08-2023 30-11-2023 64923.91 64923.91 64923.91 64923.91 64923.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239777/proyecto_INICIO, 

2239777/proyecto_PROCESO, 

2239777/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239778 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:64923.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA 

CALLE GASODUCTO NO. 72 EN LA LOCALIDAD DE LA COL. SAN 

MARCOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 

211596 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 211596 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:CALLE GASODUCTO 72 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA 

CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE EL MIRADOR, 

FRENTE A LA FABRICA BUX TEXTIL, lon:-98.143268, 

lat:19.376333}} 24-07-2023 30-11-2023 64923.91 64923.91 64923.91 64923.91 64923.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239778/proyecto_INICIO, 

2239778/proyecto_PROCESO, 

2239778/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238922 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PRINCIPAL NO. 37 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

173753 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 173753 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 37 INTERIOR SN BARRIO 

CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE XOCHIMILCO, CALLE 

ZARAGOZA ENTRE CALLES XICOHTENCATL Y 

XOCHIMILCO, lon:-98.190917, lat:19.179319}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238922/proyecto_INICIO, 

2238922/proyecto_PROCESO, 

2238922/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238932 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

COCHIHOHTL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 173884 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 173884 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE COCHIHOHTL INTERIOR SN BARRIO 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 

VICTORIA, ENTRE CALLES ALVARO OBREGON Y 

VICTORIA, lon:-98.17503219, lat:19.17818238}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238932/proyecto_INICIO, 

2238932/proyecto_PROCESO, 

2238932/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238942 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA GUADALUPE VICTORIA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 173977 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 173977 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 9 

INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 

MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO 

OBREGON Y CALLE COCHIHOHTL, A 150 METROS DE 

CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.17301073, 

lat:19.17916212}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238942/proyecto_INICIO, 

2238942/proyecto_PROCESO, 

2238942/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238952 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DURAZNOS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

174059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 174059 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE DURAZNOS 4 INTERIOR SN BARRIO 

CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE 

CARRETERA VIA CORTA Y PROLONGACION 

INDUSTRIAS, ENTRE PROLONGACION INDUSTRIAS Y 

CARRETERA VIA CORTA TLAXCALA PU, lon:-

98.1935731, lat:19.18369086}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238952/proyecto_INICIO, 

2238952/proyecto_FIN, 

2238952/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238965 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

COCHIHOHTL NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

174226 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 174226 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE COCHIHOHTL 8 INTERIOR SN 

BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 5 DE 

MAYO, A 150 METROS DE LA BOMBA DE AGUA 

POTABLE, lon:-98.17597855, lat:19.17926345}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238965/proyecto_INICIO, 

2238965/proyecto_PROCESO, 

2238965/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238968 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

CALLEJON PRINCIPAL NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 174285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 174285 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLEJON PRINCIPAL 11 INTERIOR SN 

BARRIO CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNION, 

CALLE MEXICO A 250 METROS DE PARROQUIA DE 

SAN COSME Y DAMIAN, lon:-98.193038, 

lat:19.178936}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238968/proyecto_INICIO, 

2238968/proyecto_PROCESO, 

2238968/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238969 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICTORIA NO. 40 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

174332 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 174332 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE VICTORIA 40 INTERIOR SN BARRIO 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MAXIMO 

ROJAS, A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA 

RICARDO FLORES MAGON, lon:-98.18602146, 

lat:19.17821278}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238969/proyecto_INICIO, 

2238969/proyecto_PROCESO, 

2238969/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238971 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MELCHOR OCAMPO NO. 28 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 175144 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175144 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 28 INTERIOR 

SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y 

CALLE SANTA CRUZ, A 100 METROS DEL AUDITORIO 

MUNICIPAL, lon:-98.186898, lat:19.180358}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238971/proyecto_INICIO, 

2238971/proyecto_FIN, 

2238971/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238977 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PRINCIPAL NO. 81 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

175223 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175223 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL 81 INTERIOR SN BARRIO 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 

BUENA VISTA, ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

RICARDO FLORES MAGON, lon:-98.185145, 

lat:19.179228}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238977/proyecto_INICIO, 

2238977/proyecto_PROCESO, 

2238977/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238981 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA PRINCIPAL NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 175253 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175253 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PRINCIPAL 8 INTERIOR SN 

BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CARMEN 

SERDAN, CALLE XICOHTENCATL A 200 METROS DE 

LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, lon:-98.193116, 

lat:19.178691}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238981/proyecto_INICIO, 

2238981/proyecto_PROCESO, 

2238981/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238986 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

NUEVO LAREDO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 175299 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175299 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVO LAREDO 12 INTERIOR SN 

BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

CALLE CUAUHTEMOC, FRENTE A LA ENTRADA DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.187709, 

lat:19.174555}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238986/proyecto_INICIO, 

2238986/proyecto_FIN, 

2238986/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238991 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA NUEVO LAREDO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 175367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175367 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA NUEVO LAREDO INTERIOR SN 

BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVO LAREDO Y CALLE 

CUAUHTEMOC, CALLE PORFIRIO DIAZ FRENTE A LA 

ESCUELA DE MUSICA, lon:-98.188061, 

lat:19.175591}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238991/proyecto_INICIO, 

2238991/proyecto_PROCESO, 

2238991/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238998 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

NUEVO LAREDO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 175456 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175456 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVO LAREDO 5 INTERIOR SN 

BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 

MAXIMO ROJAS, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y 

MAXIMO ROJAS, lon:-98.186982, lat:19.175447}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238998/proyecto_INICIO, 

2238998/proyecto_PROCESO, 

2238998/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239000 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 175506 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175506 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 9 INTERIOR 

SN BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 

JOSE MARIA FLORES, FRENTE A LA ESCUELA 

EMILIANO FERRERO, lon:-98.18697855, 

lat:19.18620264}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239000/proyecto_INICIO, 

2239000/proyecto_FIN, 

2239000/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239004 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ISISDRO ROJAS NO. 211 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 175571 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175571 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ISIDRO ROJAS 211 INTERIOR SN 

BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE 

TEQUICUENTLA, ENTRE CALLES ALAMOS Y 

TEQUICUENTLA, lon:-98.175037, lat:19.184039}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239004/proyecto_INICIO, 

2239004/proyecto_FIN, 

2239004/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239005 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 175607 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175607 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 3 INTERIOR 

SN BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLES 16 DE 

SEPTIEMBRE Y JOSE MARIA MOREL, lon:-98.181321, 

lat:19.176011}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239005/proyecto_INICIO, 

2239005/proyecto_FIN, 

2239005/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239007 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZACATECOMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 175642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175642 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ZACATECOMA INTERIOR SN BARRIO 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE 

COCHIHOHTL, ENTRE CALLES MALINTZI Y 

COCHIHOHTL, lon:-98.173436, lat:19.180047}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239007/proyecto_INICIO, 

2239007/proyecto_FIN, 

2239007/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239009 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAREZ NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

175689 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175689 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAREZ 5 INTERIOR SN BARRIO 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE 

SANTA CRUZ, A 60 MTS DEL NEGOCIO DE TELAS EL 

COLORIN, lon:-98.18597855, lat:19.18223304}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239009/proyecto_INICIO, 

2239009/proyecto_PROCESO, 

2239009/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROBAD

O FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ENTIDAD_RESPONSABL

E

ID_MUNICIPIO_RESPON

SABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2024

2024 1 TLA230302239010 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LAREDO NO. 67 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN EL 

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

175723 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175723 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE LAREDO 67 INTERIOR SN BARRIO 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES VICTORIA Y 16 DE 

SEPTIEMBRE, lon:-98.1773, lat:19.178917}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239010/proyecto_INICIO, 

2239010/proyecto_FIN, 

2239010/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239013 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA PRINCIPAL NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 175826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175826 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRINCIPAL 11 INTERIOR SN 

BARRIO CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA VIA 

CORTA, ENTRANDO POR LA VIA CORTA A 100 

METROS DESPUES DEL POZO DE AGUA, lon:-

98.192998, lat:19.178863}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239013/proyecto_INICIO, 

2239013/proyecto_PROCESO, 

2239013/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239015 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALVARO OBREGON NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 175888 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 175888 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN 

BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

VICTORIA, A 50 METROS DEL LADO IZQUIERDO DEL 

POZO DE AGUA, lon:-98.171456, lat:19.178503}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239015/proyecto_INICIO, 

2239015/proyecto_PROCESO, 

2239015/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239021 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MAXIMO ROJAS NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 176157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 176157 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE MAXIMO ROJAS 29 INTERIOR SN 

BARRIO PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 

MAXIMO ROJAS, ENTRE CALLES CUAUHTEMOC Y 

MAXIMO ROJAS, lon:-98.186123, lat:19.176809}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239021/proyecto_INICIO, 

2239021/proyecto_PROCESO, 

2239021/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239023 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICTORIA NO. 106 A EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

176227 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 176227 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE VICTORIA 106 A INTERIOR SN 

BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE 

NUEVO LAREDO, ENTRE CALLES BUENA VISTA Y 

NUEVO LAREDO, lon:-98.178, lat:19.179}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239023/proyecto_INICIO, 

2239023/proyecto_PROCESO, 

2239023/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238223 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

12 DE OCTUBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

VILLALTA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145082 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145082 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, 

direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO 

VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

12 DE OCTUBRE Y CALLE 5 MAYO, CALLE 21 DE 

MARZO A 100 METROS DE TIENDA ALBERTA, lon:-

98.243098, lat:19.580141}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238223/proyecto_INICIO, 

2238223/proyecto_PROCESO, 

2238223/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238226 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

VILLALTA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145113 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO 

VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

15 DE MAYO Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, ENTRE 

CALLES 15 DE MAYO Y GRACIANO SANCHEZ, lon:-

98.242334, lat:19.577415}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238226/proyecto_INICIO, 

2238226/proyecto_PROCESO, 

2238226/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238229 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

20 DE NOVIEMBRE NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS 

FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145137 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145137 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 16 INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE 

LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE CAMPECHE Y , A 100 MTS DEL MINI SUPER 

ROY, lon:-98.11615, lat:19.51172}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238229/proyecto_INICIO, 

2238229/proyecto_PROCESO, 

2238229/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238234 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AGUASCALIENTES NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS 

FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145212 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145212 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:CALLE AGUASCALIENTES 20 INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE 

LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CAMPECHE, A 

250 METROS DE TORRE DE ALTA TENSION, lon:-

98.116933, lat:19.511903}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238234/proyecto_INICIO, 

2238234/proyecto_PROCESO, 

2238234/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238239 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AGUASCALIENTES NO. 34 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS 

FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145245 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145245 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, 

direccion:CALLE AGUASCALIENTES 34 INTERIOR SN 

RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 90415 VILLA DE 

LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE CAMPECHE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 

250 METROS DE RECOLECTORA DE PED, lon:-

98.117153, lat:19.513093}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238239/proyecto_INICIO, 

2238239/proyecto_PROCESO, 

2238239/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238240 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VILLALTA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145262 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE VILLALTA INTERIOR SN PUEBLO 

ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC 

TLAXCALA ENTRE CALLE MAGUEYAL Y , A 100 

METROS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-98.22446, 

lat:19.557521}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238240/proyecto_INICIO, 

2238240/proyecto_PROCESO, 

2238240/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238243 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SEVERIANO PALACIOS RAMIREZ NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE 

ZUMPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145293 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145293 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:CALLE SEVERIANO PALACIOS RAMIREZ 14 

INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE URBANO LOPEZ Y CALLE ALEJANDRO 

JIMENEZ, A 100 METROS DE TELESECUNDARIA, lon:-

98.216222, lat:19.556321}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238243/proyecto_INICIO, 

2238243/proyecto_PROCESO, 

2238243/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238244 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145314 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 

200 MTS DE LA ESCUELA DE CONAFE, lon:-

98.224391, lat:19.554212}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238244/proyecto_INICIO, 

2238244/proyecto_PROCESO, 

2238244/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239100 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

18 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS. - 

177898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177898 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 18 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE 10 DE 

MAYO, ENTRE CALLES 6 DE JUNIO Y 10 DE MAYO, 

lon:-98.171, lat:19.182}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239100/proyecto_INICIO, 

2239100/proyecto_PROCESO, 

2239100/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239111 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 178042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 178042 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 6 INTERIOR SN 

BARRIO SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

VICTORIA, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 

VICTORIA, lon:-98.179196, lat:19.176675}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239111/proyecto_INICIO, 

2239111/proyecto_FIN, 

2239111/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238256 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145488 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145488 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

EL POTRERO [RANCHO], ATLANGATEPEC TLAXCALA 

ENTRE Y CALLE SECC.4, A 150 METROS DE JAGÜEY, 

lon:-98.233194, lat:19.561729}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238256/proyecto_INICIO, 

2238256/proyecto_PROCESO, 

2238256/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238263 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:63329.46}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO EN EL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 145608 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 145608 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZUMPANGO, 90413 

ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE CAMINO REAL Y , A 500 MTS DEL LA ESCUELA 

DE PREESCOLAR, lon:-98.221387, lat:19.561137}} 24-07-2023 17-11-2023 63329.46 63329.46 63329.46 63329.46 63329.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238263/proyecto_INICIO, 

2238263/proyecto_PROCESO, 

2238263/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239119 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BUENAVISTA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

178107 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 178107 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE BUENAVISTA 5 INTERIOR SN 

BARRIO TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, A UN COSTADO DE LA TIENDA MI 

PUEBLITO, lon:-98.184, lat:19.181}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239119/proyecto_INICIO, 

2239119/proyecto_PROCESO, 

2239119/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239122 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ISIDRO ROJAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 178148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 178148 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ISIDRO ROJAS INTERIOR SN BARRIO 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO 

CARDENAS, A UN COSTADO DE LA TIENDA MI 

PUEBLITO, lon:-98.18, lat:19.183}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239122/proyecto_INICIO, 

2239122/proyecto_PROCESO, 

2239122/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239123 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

12 DE ABRIL8 NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO EN 

EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 

178204 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 178204 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 DE ABRIL 2 INTERIOR SN BARRIO 

SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

JOSE MARIA MORELOS, FRENTE A LA FERRETERIA 

CRINAM, lon:-98.182, lat:19.176}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239123/proyecto_INICIO, 

2239123/proyecto_PROCESO, 

2239123/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302239124 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

NUEVO LAREDO ORIENTE NO. 61 EN LA LOCALIDAD DE 

MAZATECOCHCO EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSÉ MARÍA MORELOS - 178232 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 178232 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVO LAREDO ORIENTE 61 

INTERIOR SN BARRIO SEGUNDA, 90875 

MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y 

CALLE BUENA VISTA, A 120 METROS DE LOS 

TANQUES DE AGUA, lon:-98.17872, lat:19.178559}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239124/proyecto_INICIO, 

2239124/proyecto_PROCESO, 

2239124/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238102 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ TEZOYO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 

141776 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 141776 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 

COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS 

Y CALLE AÑO DE LA PATRIA, A 150 METROS DE 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.23462405, 

lat:19.5423038}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238102/proyecto_INICIO, 

2238102/proyecto_PROCESO, 

2238102/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238104 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ TEZOYO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 

141949 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 141949 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 

COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y , A 500 METROS DE JAGÜEY, lon:-

98.23208355, lat:19.54368393}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238104/proyecto_INICIO, 

2238104/proyecto_PROCESO, 

2238104/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238125 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BUENAVISTA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ 

TEZOYO EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142621 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 142621 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, 

direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN 

COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 90418 

COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 500 METROS 

DE VIAS DE TREN, lon:-98.2412724, 

lat:19.53956761}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238125/proyecto_INICIO, 

2238125/proyecto_PROCESO, 

2238125/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238127 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS 

FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142733 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 142733 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DE LAS 

FLORES, 90411 CERRO DE LAS FLORES, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE LUISA Y 

CALLE ROSENDO, ENTRE CALLES LUISA Y ROSENDO, 

lon:-98.19449419, lat:19.58431953}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238127/proyecto_INICIO, 

2238127/proyecto_PROCESO, 

2238127/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230302238131 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CERRO DE LAS FLORES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE 

LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142794 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 142794 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, 

direccion:CALLE CERRO DE LAS FLORES INTERIOR SN 

RANCHERIA CERRO DE LAS FLORES, 90411 CERRO 

DE LAS FLORES, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE ROSENDO Y , A 200 METROS DE TANQUE DE 

AGUA, lon:-98.193945, lat:19.583579}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238131/proyecto_INICIO, 

2238131/proyecto_PROCESO, 

2238131/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238133 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS 

FLORES EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142886 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 142886 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:26, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERRO DE LAS 

FLORES, 90411 CERRO DE LAS FLORES, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE ROSENDO 

Y , A 500 METROS DE TANQUE DE AGUA, lon:-

98.193959, lat:19.583582}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238133/proyecto_INICIO, 

2238133/proyecto_PROCESO, 

2238133/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238134 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA INDEPENDENCIA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 

142911 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 142911 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, 

direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA 

BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, 

CALLE MIGUEL HIDALGO A 150 METROS DE 

JAGÜEY, lon:-98.217402, lat:19.531664}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238134/proyecto_INICIO, 

2238134/proyecto_PROCESO, 

2238134/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238137 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 142953 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 142953 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA 

BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

VICENTE SUAREZ Y , A 100 METROS DE LAS VIAS DEL 

TREN, lon:-98.21937316, lat:19.53273489}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238137/proyecto_INICIO, 

2238137/proyecto_PROCESO, 

2238137/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238140 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AGUSTÍN MELGAR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA 

EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143028 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143028 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, 

direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR INTERIOR SN 

COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA 

BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 250 

METROS DE PAPELERIA DEMS, lon:-98.21754766, 

lat:19.52952401}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238140/proyecto_INICIO, 

2238140/proyecto_PROCESO, 

2238140/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238141 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143059 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143059 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, 

direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ INTERIOR SN 

COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA 

BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, A 

UNA CUADRA DEL SALON SOCIAL YAZ, lon:-

98.217713, lat:19.530293}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238141/proyecto_INICIO, 

2238141/proyecto_PROCESO, 

2238141/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238143 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

BONITA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143090 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143090 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 

SN COLONIA LOMA BONITA, 90418 COLONIA LOMA 

BONITA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE SUAREZ, 

A 500 METROS DE JAGÜEY, lon:-98.217277, 

lat:19.533441}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238143/proyecto_INICIO, 

2238143/proyecto_PROCESO, 

2238143/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238144 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MUÑOZ NO. 55 EN LA LOCALIDAD DE LA TRASQUILA EN EL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143115 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:CALLE MUÑOZ INTERIOR SN RANCHERIA 

LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE MUÑOZ Y 

CALLE MADERO, A 100 METROS DE ESTACION DEL 

METRO, lon:-98.177944, lat:19.519537}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238144/proyecto_INICIO, 

2238144/proyecto_PROCESO, 

2238144/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238148 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SAN PEDRO ECATEPEC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA 

TRASQUILA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143200 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:CALLE SAN PEDRO ECATEPEC INTERIOR SN 

RANCHERIA LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 250 METROS 

DE CARRETERA, lon:-98.1769822, lat:19.51949405}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238148/proyecto_INICIO, 

2238148/proyecto_PROCESO, 

2238148/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238149 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA MADERO NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE LA 

TRASQUILA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143246 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143246 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:AVENIDA MADERO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE XALTOCAN 

Y , A 150 METROS DE LA ESTACION DE 

FERROCARRIL, lon:-98.175458, lat:19.519874}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238149/proyecto_INICIO, 

2238149/proyecto_PROCESO, 

2238149/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238152 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SAN PEDRO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA TRASQUILA EN EL 

MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. - 143285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143285 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, 

direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, 

ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y , A 100 METROS DE LA VIA DEL 

TREN, lon:-98.175756, lat:19.520127}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238152/proyecto_INICIO, 

2238152/proyecto_PROCESO, 

2238152/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238155 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL OCOTE 

EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143361 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143361 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:81, 

direccion:INTERIOR SN RANCHO LA TRASQUILA, 

90416 EL OCOTE, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

Y , APROXIMADAMENTE A 1 KILOMETRO DE 

PRIMARIA, lon:-98.233605, lat:19.582283}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238155/proyecto_INICIO, 

2238155/proyecto_PROCESO, 

2238155/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238161 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143473 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143473 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, A 

100 METROS DE GRUPO LETAL, lon:-98.156944, 

lat:19.522727}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238161/proyecto_INICIO, 

2238161/proyecto_PROCESO, 

2238161/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238165 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143590 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143590 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, A 

200 METROS DE GRUPO LETAL, lon:-98.15703, 

lat:19.52264}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238165/proyecto_INICIO, 

2238165/proyecto_PROCESO, 

2238165/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238168 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143679 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143679 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE MAYO, AL LADO 

DE TIENDA PEPIS SOBRE CALLE 5 DE MAYO., lon:-

98.155681, lat:19.522809}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238168/proyecto_INICIO, 

2238168/proyecto_PROCESO, 

2238168/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238169 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143715 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143715 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, AL LADO DE LA TIENDA PEPIS SOBRE 

CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.155706, lat:19.522776}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238169/proyecto_INICIO, 

2238169/proyecto_PROCESO, 

2238169/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238174 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. - 

143736 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143736 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 36 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 

SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA 

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, A 250 METROS DE TANQUE 

DE AGUA, lon:-98.154519, lat:19.523701}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238174/proyecto_INICIO, 

2238174/proyecto_PROCESO, 

2238174/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238179 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALVARO OBREGON NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143805 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143805 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

FRANCISCO I MADERO A 150 METROS DE PRIMARIA 

JUSTO SIERRA, lon:-98.155376, lat:19.522586}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238179/proyecto_INICIO, 

2238179/proyecto_PROCESO, 

2238179/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238181 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 143885 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 143885 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO 

ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, 

CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 MTS DEL 

AUDITORIO HACIA EL NORTE, lon:-98.152721, 

lat:19.522958}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238181/proyecto_INICIO, 

2238181/proyecto_PROCESO, 

2238181/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238189 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA 

OZUMBA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144071 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 144071 S 5 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA 

SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA 

OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

MIGUEL FLORES Y CALLE LAS AZUCENAS, A 200 

METROS DE LA CONASUPO, lon:-98.178061, 

lat:19.584755}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238189/proyecto_INICIO, 

2238189/proyecto_PROCESO, 

2238189/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238200 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA 

OZUMBA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144727 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 144727 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 4 INTERIOR SN 

COLONIA SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA 

CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO A 

250 METROS DE CENTRO DE SALUD, lon:-

98.178296, lat:19.584115}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238200/proyecto_INICIO, 

2238200/proyecto_PROCESO, 

2238200/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238208 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL FLORES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA 

OZUMBA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144863 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 144863 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, 

direccion:CALLE MIGUEL FLORES INTERIOR SN 

COLONIA SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA 

CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LAS FLORES, 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 100 MTS DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-98.179093, lat:19.584469}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238208/proyecto_INICIO, 

2238208/proyecto_PROCESO, 

2238208/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238211 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CLARA OZUMBA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. - 

144889 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 144889 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, 

direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ INTERIOR 

SN COLONIA SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA 

CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL FLORES, CALLE 

AZUCENAS A 150 MTS DEL PARQUE INFANTIL, lon:-

98.177795, lat:19.585687}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238211/proyecto_INICIO, 

2238211/proyecto_PROCESO, 

2238211/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238214 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

VILLALTA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144926 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 144926 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO 

VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

GRACIANO SANCHEZ Y CALLE 5 DE MAYO, A 250 

METROS DE PRIMARIA, lon:-98.242427, 

lat:19.577294}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238214/proyecto_INICIO, 

2238214/proyecto_PROCESO, 

2238214/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302238216 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.9, 

modificado:13152.9}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64217.1, modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

21 DE MARZO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

VILLALTA EN EL MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC - 144995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 144995 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO VILLALTA, 90414 SANTIAGO 

VILLALTA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 

GRACIANO SANCHEZ Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 3 

DE MAYO A 250 METROS DE PRIMARIA, lon:-

98.242735, lat:19.57798}} 24-07-2023 17-11-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-

FISE-2023, contratista:JESUS RAÚL SALAZAR GUTIÉRREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3016542.36, importe_modificado:3016542.36}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2238216/proyecto_INICIO, 

2238216/proyecto_PROCESO, 

2238216/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230302239096 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22437.3, 

modificado:22437.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54932.7, modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ISIDRO ROJAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE MAZATECOCHCO 

EN EL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 177864 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 177864 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ISIDRO ROJAS INTERIOR SN BARRIO 

TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, 

MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS 

TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , A 

100 METROS DEL MOTEL EL PARAISO, lon:-98.179, 

lat:19.182565}} 21-08-2023 17-11-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2239096/proyecto_INICIO, 

2239096/proyecto_FIN, 

2239096/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA00180101073227 Proyecto de inversión 1523317.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523317.49, 

modificado:1523317.49}}

Infraestructura Vial En El Municipio De Tlaxcala, Tlaxcala // 

(Construcción De Calle Integral En Prolongacion Galeana Entre 

Avenida Gasoducto Y Carril De Miraflores En La Localidad De 

Ocotlan) / 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Sin tipo de proyecto o programa Otros Proyectos Sin identificar MUN 708 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:(I 

Prolongacion Galeana entre Avenida Gasoducto; 

19.306015; -98.222936) (F Prolongacion Galeana 

entre Carril de Miraflores; 19.302978; -98.219889), 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-01-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}

{1210458/proyecto_INICIO, 

1210458/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}} Sin observaciones

2024 1 TLA16160400823554 Proyecto de inversión 41863453.28

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.186345328E7, 

modificado:8.821865423E7}}

Construcción De 59 Comedores Prefabricados, Equipados, 

Sustentables De 6.10 X 12.60 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE COMS-29-179-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.23764, lat:19.316553}} 12-12-2016 01-07-2017 88218654.23 88218654.23 81007833.06 81007833.06 81007833.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMS-29-179-

2016, contratista:KAINSA S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:8.821865423E7, 

importe_modificado:8.821865423E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.92}}

{929687/proyecto_INICIO, 

929687/proyecto_PROCESO, 

929687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA16180201139864 Proyecto de inversión 708832.44

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:708832.44, modificado:708832.44}} Mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-DES-032-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-

97.796532, lat:19.431364}} 02-04-2018 708832.44 708832.44 303676.66 303676.66 303676.66 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.74}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA16160300745213 Proyecto de inversión 1442307.71

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1442307.71, modificado:1442307.72}} Rehabilitación En General 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-A-C-013-2015 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, 

lon:-97.923333, lat:19.311388}} 04-01-2016 01-03-2016 1442307.72 1442307.72 1143562.88 1143562.88 1143562.88 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.95}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA17170300966149 Proyecto de inversión 9018209.76

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:9018209.76, modificado:0.0}}

Rehabilitación De Boulevard Beatriz Paredes, Prolongación 

Boulevard Beatriz Paredes Y Calle Lateral Independencia 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros proyectos de Inversión Transportes y vialidades Sin identificar SECODUVI PF/FIES/087/17 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 29-09-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1100323/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}}

{obs1: {observación:Solicitar la cancelacion a través de la opcion de cada proyecto, en 

lugar de solicitar validació, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}}

2024 1 TLA16170200890429 Proyecto de inversión 1522938.51

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522938.51, 

modificado:1522938.51}}

Edificio ""G"" Desayunador, ´  Cooperativa   Bodega 4 E.E. 

Estructura U 1-C Aislada Edificio ""A"" P.A. Biblioteca 4 E.E. 

Estructura U-2c Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife fcms-012-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 07-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1001529/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

SOLICITA LA CANCELACION 

DEL PROYECTO POR NO SER LA 

DEPENDENCIA EJECUTORA , 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA17180201133924 Proyecto de inversión 798235

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:798235.0, modificado:798235.0}}

Edificio F Servicios Sanitarios 6 X 8 M Estructura Regional 

Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-221-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.239722, lat:19.215833}} 19-03-2018 798235 798235 725538.07 725538.07 725538.07 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA16160400824251 Proyecto de inversión 792509.75

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792509.75, 

modificado:792509.75}}

Edificio K Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regionalaislada Y Obra 

Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-072-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.535277, lat:19.4925}} 05-09-2016 01-11-2016 792509.75 792509.75 653410.43 653410.43 653410.43 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA17180201134027 Proyecto de inversión 2311733.49

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2311733.49, modificado:2311733.49}}

Edificio A Tres Aulas 6x8 Mtrs Estructura Regional Aislada Y 

Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-213-2018 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:-, 

lon:-98.219444, lat:19.229722}} 14-05-2018 2311733.49 2311733.49 2160979.19 2160979.19 2160979.19 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA16170300955208 Proyecto de inversión 1058184.13

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058184.13, 

modificado:1058184.13}}

Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura Regional Aislada, Edificio 

C Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-142-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:-, 

lon:-98.314166, lat:19.229166}} 16-01-2017 01-04-2017 1058184.13 1058184.13 540101.81 540101.81 540101.81 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.74}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA16160400823454 Proyecto de inversión 3284917.33

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, 

prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3284917.33, 

modificado:3285917.33}}

Edificio A Pb: Administrativo 8ee Estructura U-2c Aislada   

Edificio B Pb: Aula 2.5 Ee Pa: 3 Aulas 2.5 Ee C/U Estructura U-2c 

Adosada Y Obra Exterior 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FCMS-046-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.238611, lat:19.316666}} 19-12-2016 01-05-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {929554/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se solicita 

la cancelacion del proyecto por  

no ser el municipio la 

dependencia ejecutora del 

proyecto , trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-15}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO PRESENTO PLANTILLA PARA RECHAZAR EL 

FOLIO , trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA FOLIO NO PRESENTO PLANTILLA PARA RECHAZAR EL FOLIO , trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO 

PRESENTO PLANTILLA PARA RECHAZAR EL FOLIO , trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO 

PRESENTO PLANTILLA PARA RECHAZAR EL FOLIO , trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA17180201133263 Proyecto de inversión 243121.12

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:243121.12, modificado:243121.12}}

Edificio A C Rehabilitacion Electrica Obra Exterior Construccion 

De Barda Y Murete Electrico 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife PGO-POT-192-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.261388, lat:19.240833}} 20-01-2018 243121.12 243121.12 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA17170401049602 Proyecto de inversión 9897422.1

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9897422.1, 

modificado:9897422.1}}

Primera Etapa Construcción De Posgrado De Ciencias De La 

Educación 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FOFF-01-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, 

lon:-98.238611, lat:19.316666}} 08-01-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1185831/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE 

SOLICITA LA CANCELACION 

DEL PROYECTO POR NO TENER 

INFORMACION DE ESTE 

PROYECTO , trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-15}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO SE PRESENTA EN PLANTILLA PARA VALIDAR, 

trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA FOLIO NO SE PRESENTA EN PLANTILLA PARA VALIDAR, trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO 

SE PRESENTA EN PLANTILLA PARA VALIDAR, trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, 

fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO SE PRESENTA EN 

PLANTILLA PARA VALIDAR, trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA17170401049613 Proyecto de inversión 14952708.85

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495270885E7, 

modificado:0.0}}

Construcción De Un Comedor Universitario En La Facultad De 

Ciencias De La Salud Licenciatura En Quimica Clinica 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE FOFF-02-2017 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 08-01-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1185843/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO LO PRESENTA EN PLANTILLA PARA VALIDAR, 

trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA FOLIO NO LO PRESENTA EN PLANTILLA PARA VALIDAR, trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO 

LO PRESENTA EN PLANTILLA PARA VALIDAR, trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, 

fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO NO LO PRESENTA EN 

PLANTILLA PARA VALIDAR, trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA180301314306 Proyecto de inversión 45000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, 

modificado:0.0}} REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 209321 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNCIPIO 209321 N 0 0 45

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:PRIVADA ATLALPAN BARRIO , 00000SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 

REVOLUCION, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE 

LLEGA BAJANDO LA CALLE QUE PASA DETRÁS DE LA 

IGLESIA PRINCIPAL A 200 METROS 

APROXIMADAMENTE., lon:-98.26398885, 

lat:19.30193024}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/066/2018, 

contratista:ANGEL MONTER MODESTO, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:104970.52, 

importe_modificado:104970.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{1314306/proyecto_INICIO, 

1314306/proyecto_FIN, 

1314306/proyecto_PROCESO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

documentación de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301311315 Proyecto de inversión 603762.82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603762.82, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 191344 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 191344 N 0 0 604

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1952.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, 

direccion:CALLE OYAMEL BARRIO , 00000SAN 

BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA 

TLAXCALAENTRECALLE PINOS Y CALLE MIGUEL N 

LIRA, CALLE PINOS SE LLEGA POR AVENIDA 

REVOLUCIÓN DANDO VUELTA EN CALLE DE LOS 

PINOS Y SE LLEGA ALA CALLE OYAMEL, lon:-

98.21953598, lat:19.3232103}} 15-08-2018 15-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1311315/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

documentación de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion, a solicitud del municipio, trimestre:1.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: {observación:Solicitar cancelacion a 

través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar Cancelacion", trimestre:1.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs3: {observación:Solicitar cancelacion a 

través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar Cancelacion", trimestre:1.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs4: {observación:Solicitar cancelacion a 

través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar Cancelacion", trimestre:1.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs5: {observación:Solicitar cancelacion a 

través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar Cancelacion", trimestre:1.0, 

usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301311538 Proyecto de inversión 200200

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200200.0, 

modificado:0.0}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 192046 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 192046 N 0 0 200

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:CALLE REFORMA BARRIO , 00000SANTA 

MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALAENTRE 

CALLE MEXTLI Y CALLE JUAREZ, CARRETERA 

TLAXCAL PUEBLA POR LA CARRETERA PUEBLA 

TLAXCALA, lon:-98.23667142, lat:19.27253335}} 14-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/080/2018, 

contratista:AIKON CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:200200.0, 

importe_modificado:200200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{1311538/proyecto_INICIO, 

1311538/proyecto_PROCESO, 

1311538/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

documentación de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301312375 Proyecto de inversión 1008626.08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008626.08, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO - 195396 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 195396 N 0 0 1008

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:CALLE MIRAFLORES BARRIO , 00000SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALAENTRE 

CALLE AV. GASODUCTO Y CALLE GALEANA, PRIVADA 

GUILLERMO ROJAS SE LLEGA POR LA AVENIDA 

GASODUCTO FRENTE A SORIANA., lon:-

98.21992388, lat:19.30290079}} 15-08-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}

{1312375/proyecto_INICIO, 

1312375/proyecto_FIN, 

1312375/proyecto_PROCESO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301314347 Proyecto de inversión 53206.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53206.23, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 209484 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 209484 N 0 0 53

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:92.09, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:CALLE TECANTETLA CIUDAD , 00000SANTA 

MARÍA IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALAENTRE 

CALLEJON NUEVA REFORMA Y CALLE JUAN DIEGO, 

PROLONGACION NAZARETH SE LLEGA A DOS 

CUADRAS DE LA CARRETERA QUE SUBE LA CASA DE 

GOBIERNO, lon:-98.2119548, lat:19.32957078}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1314347/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301314361 Proyecto de inversión 213791.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213791.2, 

modificado:213791.2}} CONSTRUCCION DE TECHUMBRE - 209522 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 209522 N 0 0 214

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, 

direccion:CALLE RAMON LOPEZ VELARDE BARRIO , 

00000SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALAENTRE AVENIDA JUAREZ ,  SE LLEGA POR 

LA CALLE PRINCIPAL JUAREZ CERCA DE LA BOMBA 

DE AGUA, A UNA CUADRA A LA DERECHA, lon:-

98.21072221, lat:19.33483616}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1314361/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICIT 

A LA  CANCELACION DEL 

PROYECTO POR FALTA DE 

DOCUMENTACIÒN           , 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-01}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301314212 Proyecto de inversión 1647936.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647936.25, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 209015 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 209015 N 0 0 1648

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:BARRIO , 00000SAN LUCAS 

CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALAENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CAMINO 

A LA LAGUNA SE LLEGA DE LA PRESIDENCIA SOBRE 

LA CALLE PRINCIPAL COMO 300 METROS ADELANTE 

A MANO IZQUIERDA, lon:-98.28087738, 

lat:19.29054849}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/049/2018, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADLAIT 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, 

monto:839731.05, importe_modificado:839738.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{1314212/proyecto_INICIO, 

1314212/proyecto_PROCESO, 

1314212/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por falta de 

documentación de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301314195 Proyecto de inversión 90414

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90414.0, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 208951 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 208951 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:CALLE TULIPANES BARRIO , 90111SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALAENTRE 

CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, 

CALLE INDEPENDENCIA SE LLEGA A LA CALLE 

PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL SANTA ANA- 

ATLAHAPA, lon:-98.21678033, lat:19.28549377}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/046/2018, 

contratista:CONSTRUCTORA FOPSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:90279.52, 

importe_modificado:90279.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{1314195/proyecto_INICIO, 

1314195/proyecto_FIN, 

1314195/proyecto_PROCESO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por falta de 

documentación de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301314218 Proyecto de inversión 104880.24

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104880.24, 

modificado:104880.24}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 209028 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 209028 N 0 0 105

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO , 

00000SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALAENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA REVOLUCION SE 

LLEGA POR LA CALLE TRASERA DE LA IGLESIA 

PRINCIPAL BAJANDO A 200 METROS A LA 

IZQUIERDA, lon:-98.26470902, lat:19.30058351}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{1314218/proyecto_INICIO, 

1314218/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:se solicita la 

cancelacion del proyecto por 

falta de informacion

, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones
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2024 1 TLA180301312122 Proyecto de inversión 77000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77000.0, 

modificado:0.0}} REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 194156 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 194156 N 0 0 46

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:CALLE PUEBLA TLAXCALA BARRIO , 

00000SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA 

TLAXCALAENTRE PRIVADA TAPIA Y CALLE PRIMERO 

DE ORIENTE, CARRETERA PUEBLA TLAXCALA A UN 

COSTADO DE LA CARRETERA PUEBLA TLAXCALA, 

lon:-98.23501381, lat:19.27506016}} 15-08-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1312122/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

documentación de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301314327 Proyecto de inversión 135621

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135621.0, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 209417 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 209417 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, 

direccion:CALLE JUAN PABLO II CIUDAD , 00000SAN 

GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALAENTRE 

CALLE JUAN PABLO II Y CALLE CHIAUTEMPAN, CALLE 

3 DE FEBRERO SE LLEGA POR LA CARRETERA 

OCOTLAN QUE VA A USET FRENTE A LA ESCUELA DE 

FILOSOFIA Y LETRAS. SE ENTRA DEL LA, lon:-

98.23069541, lat:19.30056505}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/018/2018, 

contratista:MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:128442.77, 

importe_modificado:128442.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{1314327/proyecto_INICIO, 

1314327/proyecto_PROCESO, 

1314327/proyecto_FIN, 

1314327/proyecto_PROCESO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301314350 Proyecto de inversión 1570000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, 

modificado:0.0}} REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO - 209495 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 209495 N 0 0 1570

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:CALLE RIO BRIONES CIUDAD , 

00000SANTA MARÍA IXTULCO, TLAXCALA 

TLAXCALAENTRE PRIVADA ARBOLEDAS Y AVENIDA 

5 DE MAYO, CALLE PROSPERO CAHUANTZI SE LLEGA 

A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA DE 

COMUNIDAD, lon:-98.20611831, lat:19.32325831}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}}

{1314350/proyecto_INICIO, 

1314350/proyecto_PROCESO, 

1314350/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301314574 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 210410 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 210410 N 0 0 50

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD 

COLONIA CENTRO, 00000TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALAENTRE 

AVENIDA INDEPENDENCIA Y,SE LLEGA DEL CENTRO 

PASANDO LA PLAZA DE TOROS HACIA ARRIBA., lon:-

98.24007793, lat:19.3116644}} 01-09-2018 28-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1314574/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por falta de 

información , trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301311332 Proyecto de inversión 387223.43

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387223.43, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 191401 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO 191401 N 0 0 387

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1350.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, 

direccion:CALLE CEDROS BARRIO , 00000SAN 

BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA 

TLAXCALAENTREBOULEVARD REVOLUCION Y CALLE 

RUIZ CORTINES, CALLE PINOS SE LLEGA POR EL 

BOULEVARD REVOLUCIÓN, lon:-98.21625296, 

lat:19.32436954}} 15-08-2018 15-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1311332/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información

, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180301393151 Proyecto de inversión 708381.84

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:708381.84, modificado:708381.84}} mejoramiento 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar itife EAC-MEJ-016-2017 N 0 0 434

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:Álvaro Obregón 811, Adolfo López Mateos, 

Zona de Reserva Ecológica, 90357 Apizaco, Tlax., 

México, lon:-98.12988281, lat:19.41479244}} 23-10-2018 21-01-2019 708381.84 708381.84 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA180401432317 Acción 89608.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89608.26, 

modificado:0.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 

326027 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 326027 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 31-10-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} {1432317/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA190101516691 Proyecto de inversión 1043019.17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043019.17, 

modificado:1043019.17}}

EDIFICIO A C  REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS  

OBRA EXTERIOR   RETIRO DE  DE MALLA CONSTRUCCION DE 

BARDA PERIMETRAL LAVADEROS PISOS EN ANDADOR Y 

CUBRE TINACOS 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-238-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, 

direccion:Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., 

México, lon:-98.4341666, lat:19.3708333}} 03-12-2018 13-01-2019 1043019.17 1043019.17 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.21}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA180401487687 Acción 142641.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142641.63, 

modificado:0.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 

188704 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 188704 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-01-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1487687/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información  de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180401487689 Acción 31621.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31621.6, 

modificado:0.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 

188725 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 188725 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 15-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1487689/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180401495491 Adquisición 577600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577600.0, 

modificado:0.0}} ADQUISICION DE SERVICOR  DE COMPUTO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA

No. 006/FORTASEG 

2018/TLAX N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Centro, Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., 

México, lon:-98.2363375, lat:19.3185363}} 01-10-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, 

avance:0.0}} {1495491/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-17}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}}

2024 1 TLA180401495563 Acción 55000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, 

modificado:0.0}} DIFUSION INTERNA Y EXTERNA 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA

No. 007/FORTASEG 

2018/TLAX N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1495563/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-17}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}}

2024 1 TLA180401495579 Adquisición 405000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, 

modificado:0.0}} ADQUISICION DE RADIOS 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA

No. 008/FORTASEG 

2018/TLAX N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1495579/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-17}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}}

2024 1 TLA180401495591 Adquisición 7350

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7350.0, modificado:0.0}} EVALUACION DEL DESEMPEÑO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA

No. 009/FORTASEG 

2018/TLAX N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1495591/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-17}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}}

2024 1 TLA180401495601 Adquisición 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:0.0}}

ADQUISICION DE CUATRIMOTOS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS 

Y LOCKERS 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA

No. 010/FORTASEG 

2018/TLAX N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1495601/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita dar de 

baja por no existir información 

de la obra, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs3: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180401495632 Adquisición 265000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, 

modificado:0.0}} ADQUISICION DE MUNICIONES 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA

No. 013/FORTASEG 

2018/TLAX N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20000.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1495632/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-17}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}}

2024 1 TLA180401495615 Acción 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, 

modificado:0.0}} BECAS A ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLAXCALA

No. 011/FORTASEG 

2018/TLAX N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 01-10-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1495615/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-17}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}}

2024 1 TLA180401498700 Proyecto de inversión 274837.72

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:274837.72, modificado:274837.72}} REHABILITACION POR SISMO 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-005-2018 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Av 

Hidalgo, La Concepción, Altzayanca, Tlax., México, 

lon:-97.7940725, lat:19.4308486}} 16-04-2018 16-05-2018 274837.72 274837.72 235198.61 235198.61 235198.61 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA180401487688 Acción 142641.63

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142641.63, 

modificado:0.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 

188709 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 188709 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-01-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1487688/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180401487690 Acción 8295.68

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8295.68, 

modificado:0.0}}

35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS 

TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 

188727 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO 188727 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.23764, lat:19.316553}} 01-05-2018 15-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1487690/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs6: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs7: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}, obs8: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de cada proyecto, con el boton de "Solicitar 

Cancelacion", trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA180401503840 Proyecto de inversión 149267.11

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:149267.11, modificado:149267.11}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-164-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, 

direccion:Españita, Tlax., Mexico, lon:-98.423807, 

lat:19.462299}} 17-09-2018 31-10-2018 149267.11 149267.11 144112.59 144112.59 144112.59 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA180401503676 Proyecto de inversión 1346102.15

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1346102.15, modificado:1346102.15}} Rehabilitación por sismo 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-184-2018 N 0 0 100

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Tepetitla, Tlaxc., Mexico, lon:-98.382009, 

lat:19.26753}} 22-10-2018 16-12-2018 1346102.15 1346102.15 1290796.99 1290796.99 1290796.99 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA190201563072 Acción 64000

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, 

modificado:0.0}}

DIFUSION INTERNA, EXTERNA  Y EVALUCACION DEL 

DESEMPEÑO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala Seguridad

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública

DIRECCION DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL

No. 

004/FORTASEG/2019/TLA

X S 21 85 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

meta:106.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Plaza de la Constitución, Centro, 90000 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-

98.2385607, lat:19.3173958}} 01-04-2019 31-12-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.0}} {1563072/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}, obs2: 

{observación:Se solicita 

cancelación por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-17}}

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}}

2024 1 TLA200101702797 Proyecto de inversión 153854.31

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:153854.31, modificado:153854.31}}

COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E 

INSTALACION ELECTRICA 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-427-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 06-01-2020 04-02-2020 153854.31 153854.31 72034.78 72034.78 72034.78 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101702758 Proyecto de inversión 699223.59

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:699223.59, modificado:699223.59}}

EDIFICIO A B IMPERMEHABILIZANTE OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 29 Tlaxcala 31 Tetla de la Solidaridad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-243-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, 

direccion:San Isidro Piedras Negras, Tlax., México, 

lon:-98.0502777, lat:19.4416666}} 19-11-2018 23-12-2018 699223.59 699223.59 652080.97 652080.97 652080.97 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101702951 Proyecto de inversión 147838.1

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:147838.1, modificado:147838.1}} REUBICACION DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE POSTE 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-428-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-98.0219738, 

lat:19.388624}} 06-01-2020 04-02-2020 147838.1 147838.1 76801.18 76801.18 76801.18 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101699976 Proyecto de inversión 714167.31

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:714167.31, modificado:714167.31}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-130-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-

98.0929034, lat:19.3736709}} 07-10-2019 01-12-2019 714167.31 714167.31 660680.97 660680.97 660680.97 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.96}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101700054 Proyecto de inversión 16007790.05

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.600779005E7, modificado:1.600779005E7}}

EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA 

REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 38 Tzompantepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-SUP-05-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San 

Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-

98.1061629, lat:19.3790492}} 07-01-2019 25-08-2019 16007790.05 16007790.05 15730710.16 15730710.16 15730710.16 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101702748 Proyecto de inversión 532385.07

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:532385.07, modificado:532385.07}}

EDIFICIO A C REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE BARDA Y MURETE ELECTRICO 29 Tlaxcala 3 Atlangatepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-201-2017 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, 

direccion:Santiago Villalta, Tlax., México, lon:-

98.2422222, lat:19.5780555}} 26-02-2018 06-05-2018 532385.07 532385.07 511026.33 511026.33 511026.33 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101702958 Proyecto de inversión 183881.45

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:183881.45, modificado:183881.45}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA 

PERIMETRAL 29 Tlaxcala 12 Españita

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-431-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, 

direccion:Vicente Guerrero, Tlax., México, lon:-

98.4897222, lat:19.4225}} 06-01-2020 04-02-2020 183881.45 183881.45 145940.75 145940.75 145940.75 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101703040 Proyecto de inversión 148450.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:148450.66, modificado:148450.66}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 6 Calpulalpan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EACR-143-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-

98.5666077, lat:19.5850377}} 03-09-2018 17-10-2018 148450.66 148450.66 142321.9 142321.9 142321.9 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101702766 Proyecto de inversión 724396.69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724396.69, 

modificado:724396.69}}

EDIFICIO L AULA 2.5 E.E  ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 19 Tepetitla de Lardizábal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-115-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, 

direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, lon:-

98.3744723, lat:19.2636556}} 03-12-2018 13-01-2019 724396.69 724396.69 662614.34 662614.34 662614.34 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101699987 Proyecto de inversión 689717.41

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:689717.41, modificado:689717.41}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 7 El Carmen Tequexquitla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-118-2019 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El 

Carmen Tequexquitla, Tlax., México, lon:-

97.6526182, lat:19.3251486}} 11-11-2019 29-12-2019 689717.41 689717.41 644486.42 644486.42 644486.42 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101699991 Proyecto de inversión 692299.53

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:692299.53, modificado:692299.53}} MEJORAMIENTO 29 Tlaxcala 10 Chiautempan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MEJ-114-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-

98.191238, lat:19.3125811}} 24-09-2018 25-11-2018 692299.53 692299.53 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101699998 Proyecto de inversión 710215.23

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:710215.23, modificado:710215.23}}

DESAYUNADOR 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 4 Atltzayanca

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-DES-034-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:-

97.7959841, lat:19.4286324}} 03-09-2018 18-11-2018 710215.23 710215.23 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.47}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101702754 Proyecto de inversión 330734.19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:330734.19, modificado:330734.19}}

REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA 

EXTERIOR} 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-POT-180-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San 

Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, 

lat:19.1315845}} 28-05-2018 18-07-2018 330734.19 330734.19 313083.88 313083.88 313083.88 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101700021 Proyecto de inversión 2621223.42

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:2621223.42, modificado:2621223.42}}

EDIFICIO B 3 AULA 6 X8 SANITARIOS 6 X 8 ESTRUCTURA 

REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE E-AL-C-MS-05-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-

97.7715529, lat:19.299075}} 10-12-2018 21-04-2019 2621223.42 2621223.42 2412302.39 2412302.39 2412302.39 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101702768 Proyecto de inversión 401222.56

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401222.56, 

modificado:401222.56}} EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-113-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:San Antonio Tizostoc, Tlax., México, lon:-

98.3338888, lat:19.3305555}} 03-12-2018 13-01-2019 401222.56 401222.56 208885 208885 208885 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.9}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200101702792 Proyecto de inversión 399821.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399821.2, 

modificado:399821.2}}

EDIFICIO A C D E F  IMPERMEABILIZACION EDIFICIO F 

REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 26 Santa Cruz Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE PGO-015-2018 N 0 0 2

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, 

lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} 15-11-2018 13-01-2019 399821.2 399821.2 362782.53 362782.53 362782.53 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.99}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA200401852664 Proyecto de inversión 2447513.9

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estatal_mun:PREFIN DOS MIL VEINTE, 

monto:1912578.18, modificado:1912578.18}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:534935.72, modificado:534935.72}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN 

TLAXCO LOCALIDAD   TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO - 

244688 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 244688 S 2500 2400 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 

TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EL VERGEL, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  EL POZO PROFUNDO DE 

AGUA POTABLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA 

COMANDANCIA DE POLICÍA DEL , lon:-98.12296773, 

lat:19.61459535}} 01-11-2020 11-12-2020 2447513.82 2447513.82 2447513.82 2447513.82 2447513.82

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:MTT/DOP/LP/FISM/PREFIM-2034/007, 

contratista:MARCO ANT, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:2447513.9, 

importe_modificado:2447513.9}} {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1852664/proyecto_INICIO, 

1852664/proyecto_PROCESO, 

1852664/proyecto_FIN, 1852664/proyecto_INICIO, 

1852664/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO 

enviar a validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs2: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs3: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs4: 

{observación:Solicitar cancelacion a través de la opción de cada proyecto, NO enviar a 

validar, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-17}, obs5: 

{observación:Solicitar cancelacion a través del proyecto con el botobn soliciar 

cancelacion, trimestre:1.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2024-04-23}}

2024 1 TLA200401872289 Proyecto de inversión 788591.06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:788591.06, modificado:788591.06}} REHABILITACIÓN GENERAL 29 Tlaxcala 13 Huamantla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-13-2020 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-

97.9233826, lat:19.3184941}} 28-09-2020 06-12-2020 788591.06 788591.06 784553.17 784553.17 784553.17 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301967885 Proyecto de inversión 363650.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363650.09, 

modificado:0.0}} CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO C.13 - 98201 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 98201 S 700 550 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:2744.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE 13 COLONIA XICOHTÉNCATL, 

90062 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA 

TLAXCALA  ENTRE  CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 

15, BOULEVARD DEL MAESTRO  DEL ZOCALO DE LA 

CIUDAD SE SUBE POR LA CALLE INDEPENDENCIA 

HASTA LLEGAR A LA, lon:-98.24455082, 

lat:19.31113781}} 04-01-2021 30-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}} {1967885/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por cambio de 

programa de financiamiento 

de la obra, trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}} Sin observaciones

2024 1 TLA210302000068 Proyecto de inversión 380655.55

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380655.55, 

modificado:380655.55}} MANTENIMIENTO 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-MAN-010-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, 

lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} 07-06-2021 26-09-2021 380655.55 380655.55 205155.05 205155.05 205155.05 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.7}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301990612 Proyecto de inversión 84767.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84767.24, 

modificado:84767.24}}

PAVIMENTACIÓN DE ADOCRETO DE LA CALLE DEL CERRITO - 

191825 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA 191825 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:107.88, meta_modificada:107.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, 

direccion:CALLE DEL CERRITO PUEBLO SAN 

AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO 

TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA  ENTRE AVENIDA 

JUAREZ Y CALLE EL CERRITO,    ENTRAR POR 

AVENIDA JUÁREZ HASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE 

ALLÍ SEGUIR DERECHO A UNOS 70 MET, lon:-

98.25802976, lat:19.35595927}} 11-01-2021 22-01-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}} {1990612/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301990639 Proyecto de inversión 814140.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814140.18, 

modificado:814140.18}} CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 191877 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PANOTLA 191877 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, 

meta_modificada:325.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:AVENIDA LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS 

ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE LA JOYA, 

CALLE PROGRESO  ENTRAR POR AUTOPISTA 

TLAXCALA SAN MARTÍN A LA ALTURA DE LA 

TRINIDAD TENEXYECAC AL SALIR DE, lon:-

98.30921401, lat:19.32800792}} 17-05-2021 04-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:325.0}}

{1990639/proyecto_INICIO, 

1990639/proyecto_FIN, 

1990639/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301990531 Proyecto de inversión 96643.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96643.65, 

modificado:96643.65}} CONSTRUCCION DE CISTERNA EMSAD PEÑON - 191566 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

OBRAS PUBLICAS DEL H 

AYUNTAMIENTO DE TLAXCO 191566 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL 

PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA  ENTRE  CALLE 

BOULEVARD LIBERTAD Y  , CALLE REMEDIOS LOPEZ  

LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA EN LA 

PREPARATORIA EMSAD DE ACOPINALCO DE, lon:-

98.15695578, lat:19.65489661}} 25-06-2021 19-07-2021 96642.66 96642.66 96642.66 96642.66 96642.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTT/DOP/AD/FISM2134/113, 

contratista:ARQ. SERAFIN FLORES BLDERAS, 

convocante:GOBIERNO DEL MUNCIPIAL DE TLAXCO, 

monto:96643.65, importe_modificado:96643.65}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1990531/proyecto_INICIO, 

1990531/proyecto_PROCESO, 

1990531/proyecto_FIN, 1990531/proyecto_INICIO, 

1990531/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301975311 Proyecto de inversión 662171.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662171.22, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 

PROGRESO ATLAHAPA - 129212 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCION DE OBRAS 129212 S 400 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:1963.7, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE GASODUCTO Y 

CALLE TLAXCALA, CALLE TLACALA   SE ENCUNTRA A 

UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA Y AUDITORIO DE 

LA COMUNIDAD DE A, lon:-98.22440824, 

lat:19.28923347}} 03-08-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}} {1975311/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301972824 Proyecto de inversión 120645.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120645.48, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE DEL 

CANAL SAN GABRIEL - 119918 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS 119918 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:210.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, 

direccion:CALLE DEL CANAL COLONIA SAN GABRIEL 

CUAUTLA, 90117 SAN GABRIEL CUAUHTLA, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  PRIVADA DE ORIENTE 

Y CALLE UNION, CALLE ORIENTE  CALLE PARALELA A 

LA CARRETERA OCOTLAN SANTA ANA 

CHIAUTEMPAN, lon:-98.23765567, 

lat:19.30852371}} 21-06-2021 31-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {1972824/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301980076 Proyecto de inversión 341238.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341238.31, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AV. AMISTAD SUR - 

149937 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 149937 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, 

direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SAN 

ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LOS LIMITES DE TIZATLAN CON SAN 

DAMIAN TLACOCALPAN. DENTRO DELA AGEB 

SENALADA AL OTRO EXTREM, lon:-98.22560956, 

lat:19.34781604}} 01-07-2021 30-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1980076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301975056 Proyecto de inversión 77370.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.25, 

modificado:77370.25}}

MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA PRIMERA PRIVADA 

FRANCISCO I. MADERO - 127833 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE LA MAGDALENA 

TLALTELULCO 127833 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, 

meta_modificada:134.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA FRANCISCO I. 

MADERO COLONIA PROGRESO, 90833 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE CALLE JERONIMO Y 

CALLE UNIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO  

LIMITES CON EL BARRIO DE POXTLA SEG, lon:-

98.18600872, lat:19.28616259}} 17-05-2021 28-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:134.0}}

{1975056/proyecto_INICIO, 

1975056/proyecto_FIN, 

1975056/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301976067 Proyecto de inversión 46950.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46950.3, 

modificado:46950.3}} MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA SEIS DE ABRIL. - 131672 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

MUNICIPIO DE LA MAGDALENA 

TLALTELULCO 131672 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, 

meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 2 DE ABRIL BARRIO POXTLA 2A 

SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA  ENTRE 

CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE 

ZARAGOZA  CONOCIDA COMO LA CALLE EN 

ESCUDRA DE POXTLA., lon:-98.18528621, 

lat:19.280552}} 17-05-2021 07-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1976067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301975200 Proyecto de inversión 340301.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340301.37, 

modificado:0.0}} DRENAJE SANITARIO- MODULO  CHIMALPA - 128636 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLAXCALA 128636 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, 

meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, 

direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN HIPOLITO 

CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, 

TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  CALLE XICOHTENCATL 

Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE GUERRERO  SE 

LOCALIZA LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA 

CENTRAL CAMIONERA Y LA CA, lon:-98.2453949, 

lat:19.31843927}} 21-06-2021 30-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {1975200/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se solicita 

dar de baja por no existir 

información de la obra, 

trimestre:1.0, 

usuario:adolfoxochicalel, 

fecha:2024-04-13}} Sin observaciones

2024 1 TLA210402051222 Proyecto de inversión 62873.11

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62873.11, 

modificado:62873.11}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIRAFLORES, 

DOMINGO ARENAS - 344577 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 344577 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:79.43, meta_modificada:79.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE MIRAFLORES PUEBLO DOMINGO 

ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA 

CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE 

CAMINO NACIONAL, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE 

LOCALIZA AL LADO PONIENTE, lon:-98.47588105, 

lat:19.51714229}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:79.43}}

{2051222/proyecto_INICIO, 

2051222/proyecto_PROCESO, 

2051222/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402051375 Proyecto de inversión 264040.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264040.01, 

modificado:252145.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA 

FERROCARRIL, MIGUEL LIRA Y ORTEGA - 345157 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 345157 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, 

direccion:PRIVADA FERROCARRIL PUEBLO MIGUEL 

LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y  , CALLE VIA DE 

FERROCARRIL  SE LOCALIZA AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD A UNA CUADRA DE L, lon:-98.54660292, 

lat:19.47946793}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:390.0}}

{2051375/proyecto_INICIO, 

2051375/proyecto_FIN, 

2051375/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049546 Proyecto de inversión 98384.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98384.53, 

modificado:98384.53}}

CONTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE INDEPENDENCIA - 

338436 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338436 S 969 892 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:217.42, meta_modificada:217.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL 

OLVIDO, CALLE CARRILLO PUERTO  SE ENCUENTRA 

EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE C, lon:-

98.55421193, lat:19.46864962}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:217.42}}

{2049546/proyecto_INICIO, 

2049546/proyecto_FIN, 

2049546/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049625 Proyecto de inversión 75567.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75567.44, 

modificado:75567.44}}

CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO NACIONAL - 

338697 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338697 S 20 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:676.7, meta_modificada:676.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO 

ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y CARRETERA APIZACO-CALPULALPAN, CALLE 

BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA E, lon:-

98.47422508, lat:19.51749261}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:676.7}}

{2049625/proyecto_INICIO, 

2049625/proyecto_FIN, 

2049625/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049629 Proyecto de inversión 16133.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16133.32, 

modificado:16133.32}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, 

DOMINGO ARENAS - 338706 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338706 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:29.23, meta_modificada:29.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO DOMINGO 

ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA 

CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO NACIONAL  SE 

LOCALIZA A UNA CUADRA DE, lon:-98.4756325, 

lat:19.51673574}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:29.23}}

{2049629/proyecto_INICIO, 

2049629/proyecto_PROCESO, 

2049629/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA210402049728 Proyecto de inversión 11696.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11696.74, 

modificado:11696.74}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUAREZ, 

DOMINGO ARENAS. - 339101 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 339101 S 13 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.57, 

meta_modificada:26.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO DOMINGO 

ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA 

CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO NACIONAL  SE 

LOCALIZA A UNA CUADRA DE, lon:-98.47493238, 

lat:19.51693947}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:26.57}}

{2049728/proyecto_INICIO, 

2049728/proyecto_FIN, 

2049728/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049738 Proyecto de inversión 119196.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119196.32, 

modificado:119196.32}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE DONALDO COLOSIO - 

339171 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 339171 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:220.85, meta_modificada:220.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE DONALDO COLOSIO PUEBLO 

DOMINGO ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO 

ARENAS (LA CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

MIRAFLORES, CALLE BENITO JUAREZ  SE 

ENCUENTRA EN CALLE DONALDO COLOS, lon:-

98.47682548, lat:19.51699913}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.85}}

{2049738/proyecto_INICIO, 

2049738/proyecto_PROCESO, 

2049738/proyecto_FIN, 2049738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049378 Proyecto de inversión 122643.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122643.21, 

modificado:122643.21}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SANTA CECILIA, 

BARRIO CHAPULTEPEC - 337675 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 337675 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:239.97, meta_modificada:239.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO 

CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOLO, BRECHA 

GUILLERMO PRIETO  SE LOCALIZA AL NOROESTE DE 

LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE , lon:-

98.53898591, lat:19.49787642}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:239.97}}

{2049378/proyecto_INICIO, 

2049378/proyecto_FIN, 

2049378/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049380 Proyecto de inversión 100921.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100921.04, 

modificado:100921.04}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPO 

- 337680 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 337680 S 969 892 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:209.5, meta_modificada:209.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN 

FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL 

OLVIDO, CALLE GASODUCTO  SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA, lon:-

98.55784567, lat:19.46479547}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:209.5}}

{2049380/proyecto_INICIO, 

2049380/proyecto_FIN, 

2049380/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049417 Proyecto de inversión 39751.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39751.04, 

modificado:39751.04}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BARRIO DE FRANCISCO 

VILLA - 337878 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 337878 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.8, 

meta_modificada:90.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD 

DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 

OCAMPO Y  , CALLE SANTA CRUZ  SE LOCALIZA AL 

SUR DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA 

CLINICA DEL SECTOR SALUD , lon:-98.53721109, 

lat:19.48480631}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:90.8}}

{2049417/proyecto_INICIO, 

2049417/proyecto_PROCESO, 

2049417/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049439 Proyecto de inversión 75778.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75778.64, 

modificado:75778.64}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MELCHOR 

OCAMPO - 337962 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 337962 S 969 892 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:167.6, meta_modificada:167.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN 

FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL 

OLVIDO, CALLE GASODUCTO  SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CA, lon:-

98.55783828, lat:19.46481583}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:167.6}}

{2049439/proyecto_INICIO, 

2049439/proyecto_PROCESO, 

2049439/proyecto_FIN, 2049439/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402052372 Proyecto de inversión 1936269.6

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1936269.6, modificado:1936269.6}} REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 25 San Pablo del Monte

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE EAC-REH-116-2021 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San 

Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, 

lat:19.1315845}} 01-11-2021 15-12-2021 1936269.6 1936269.6 859067.7 859067.7 859067.7 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.8}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049483 Proyecto de inversión 127753.79

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127753.79, 

modificado:127753.79}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA - 

338181 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338181 S 969 892 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:239.16, meta_modificada:239.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

FELIPE HIDALGO, 90280 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE DE LOS REMEDIOS Y CALLE DEL 

OLVIDO, CALLE CARRILLO PUERTO  SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR, lon:-

98.55421998, lat:19.46864355}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:239.16}}

{2049483/proyecto_INICIO, 

2049483/proyecto_FIN, 

2049483/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049485 Proyecto de inversión 47168.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47168.94, 

modificado:47168.94}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BARRIO DE FRANCISCO 

VILLA - 338188 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 338188 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:98.06, meta_modificada:98.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:BARRIO FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD 

DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 

OCAMPO Y  , CALLE SANTA CRUZ  SE LOCALIZA AL 

SUR DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA 

CLINICA DEL SECTOR SALUD , lon:-98.53722425, 

lat:19.48481946}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:98.06}}

{2049485/proyecto_INICIO, 

2049485/proyecto_FIN, 

2049485/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402049151 Proyecto de inversión 39156.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39156.75, 

modificado:39156.75}}

CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SANTA CECILIA, 

BARRIO CHAPULTEPEC - 336538 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 336538 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.5, 

meta_modificada:83.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA CECILIA BARRIO 

CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, CALLE 

GUILLERMO PRIETO  SE LOCALIZA AL NOROESTE DE 

LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE ES, lon:-

98.53854405, lat:19.49856702}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:83.5}}

{2049151/proyecto_INICIO, 

2049151/proyecto_FIN, 

2049151/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402050645 Proyecto de inversión 20812.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20812.76, 

modificado:20812.76}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES - 

342228 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 342228 S 43 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:39.38, meta_modificada:39.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO DOMINGO 

ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA 

CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE MIRAFLORES, CALLE BENITO JUAREZ  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE NI, lon:-98.47565134, 

lat:19.51601722}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:39.38}}

{2050645/proyecto_INICIO, 

2050645/proyecto_FIN, 

2050645/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210402050692 Proyecto de inversión 13187.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13187.04, 

modificado:13187.04}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SOBRE CALLE NIÑOS 

HEROES - 342414 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 342414 S 43 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.7, 

meta_modificada:26.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO DOMINGO 

ARENAS (LA CALERA), 90284 DOMINGO ARENAS (LA 

CALERA), NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE MIRAFLORES, CALLE BENITO JUAREZ  SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE NI, lon:-98.47579685, 

lat:19.51589991}} 08-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.7}}

{2050692/proyecto_INICIO, 

2050692/proyecto_FIN, 

2050692/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220302122977 Proyecto de inversión 825500.15

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825500.15, 

modificado:825500.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 

JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE SANTADEO HUILOAPAN - 175432 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 175432 S 288 287 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1169.3, meta_modificada:1169.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y AVENIDA NACIONAL, CALLE 

HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN 

ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA AVENIDA, 

lon:-98.27571187, lat:19.38991821}} 16-05-2022 10-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1169.3}}

{2122977/proyecto_INICIO, 

2122977/proyecto_FIN, 

2122977/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402168218 Proyecto de inversión 156334.84

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156334.84, 

modificado:156334.84}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE RIO TULA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 284345 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 284345 S 26 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE RIO TULA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO TULA ENTRE LAS 

CALLES CORREGIDORA Y CINCO, lon:-98.26631182, 

lat:19.38829192}} 03-06-2022 25-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}

{2168218/proyecto_INICIO, 

2168218/proyecto_FIN, 

2168218/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402168222 Proyecto de inversión 80092.05

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80092.05, 

modificado:80092.05}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

CUITLAHUAC DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 

284362 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 284362 S 68 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN 

CALLE CUITLAHUAC ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E 

IGNACIO ZARAGOZA A 100, lon:-98.26658492, 

lat:19.39127236}} 01-08-2022 26-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:120.0}}

{2168222/proyecto_INICIO, 

2168222/proyecto_FIN, 

2168222/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402168233 Proyecto de inversión 385503.8

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385503.8, 

modificado:385503.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DEADOQUIN EN CALLE CINCO 

DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 

284392 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 284392 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1223.6, meta_modificada:1223.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ZAPOTE LA OBRA 

SE UBICA EN A CALLE 5 D E MAYO ENTRE LA 

AVENIDA NACIONAL Y LA CALLE I, lon:-98.27222712, 

lat:19.38345788}} 01-08-2022 30-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1223.6}}

{2168233/proyecto_INICIO, 

2168233/proyecto_FIN, 

2168233/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402168241 Proyecto de inversión 611190.09

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611190.09, 

modificado:611190.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE 

XICOHTENCATL SAN ANTONIO TECOAC - 284415 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 284415 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, 

direccion:CALLE CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN 

COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN 

ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE 

XOCOHTENCATL Y AVENIDA AVENIDA HIDALGO, 

CALLE CALLE TAMAULIPAS SE ENCUENTRA E, lon:-

98.32711518, lat:19.32691337}} 01-08-2022 29-08-2022 611190.08 611190.08 611190.08 611190.08 611190.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38, 

contratista:Francisco Marcell Muñoz Gutierrez, 

convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

monto:611190.08, importe_modificado:611190.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{2168241/proyecto_INICIO, 

2168241/proyecto_PROCESO, 

2168241/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402197067 Proyecto de inversión 262859.19

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262859.19, 

modificado:262859.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE EN SANTA CRUZ YOALCÓATL. - 387599 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 387599 S 6104 6104 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:513.55, meta_modificada:513.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECCION 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA 

SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTA 

CRUZ YOALCOATL, lon:-98.20162722, 

lat:19.27379495}} 30-06-2022 05-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}} {2197067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196563 Proyecto de inversión 359855.75

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359855.75, 

modificado:359855.75}}

CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

MAGUEYALES - 386209 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 386209 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, 

direccion:CALLE MAGUEYAL PUEBLO SANTA CRUZ 

TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MAGUEYALES Y , 

LA OBRA SE UBICA SOBE LA CALLE MAGUEYALES 

ENTRE MAGUEYALES Y A 50 METROS DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA, lon:-98.29647884, 

lat:19.32523602}} 28-11-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:210.0}}

{2196563/proyecto_INICIO, 

2196563/proyecto_FIN, 

2196563/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402194449 Proyecto de inversión 1608423.26

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608423.26, 

modificado:1608423.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CAMINO 

APATLACO HUEXOYUCAN DEL PUEBLO DE SAN MATEO 

HUEXOYUCAN - 379822 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 379822 S 845 845 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:976.1, meta_modificada:976.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, 

direccion:CALLE CAMINO APATLACO HUEYOYUCAN 

PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN 

MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CAMINO APATLACO Y CAMINO HUEXOYUCAN, 

CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

CAMINO APATLACO HUEXOYUCAN TERM, lon:-

98.30042573, lat:19.36585817}} 03-10-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:976.1}}

{2194449/proyecto_INICIO, 

2194449/proyecto_FIN, 

2194449/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195077 Proyecto de inversión 276186.02

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276186.02, 

modificado:276186.02}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CORREGIDORA 

DEL PUEBLO DE SAN TADEO HUILOAPAN - 381738 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 381738 S 70 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, 

meta_modificada:492.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 5 DE 

MAYO LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA 5 DE 

MAYO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIE, lon:-

98.26849469, lat:19.38614997}} 06-10-2022 02-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:492.0}}

{2195077/proyecto_INICIO, 

2195077/proyecto_FIN, 

2195077/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196146 Proyecto de inversión 640475.33

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640475.33, 

modificado:640475.33}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE RIO 

TULA EN EL PUEBLO DE SAN TADEO HUILOAPAN - 385048 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 385048 S 287 288 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:883.17, meta_modificada:883.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE RIO TULA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE RIO TULA ENTRE LAS CALLES 

CORREGIDORA Y 5 D EMAYO EN , lon:-98.26604731, 

lat:19.38813865}} 20-06-2022 09-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:883.17}}

{2196146/proyecto_INICIO, 

2196146/proyecto_FIN, 

2196146/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196173 Proyecto de inversión 483252.39

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483252.39, 

modificado:483252.39}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 385166 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 385166 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE 

VOLCANES, LA OBRA SE UBCA SOBRE LA CALLE 21 

DE MARZO ENTRE LAS CALLES DEL CANAL Y 

VOLCANES EN EL BARRIO DE PANOTLA, lon:-

98.27897855, lat:19.31431227}} 06-06-2022 16-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:360.0}}

{2196173/proyecto_PROCESO, 

2196173/proyecto_FIN, 2196173/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196652 Proyecto de inversión 359855.16

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359855.16, 

modificado:359855.16}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

INDEPENDENCIA EN EL PUEBLO DE JESUS ACATITLA - 386462 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 386462 S 600 600 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, 

meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JESÚS 

ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

DEL POZO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 16 DE 

SEPTIEMBRE Y DEL POZO EN EL PUEBLO, lon:-

98.30582239, lat:19.33043129}} 29-08-2022 17-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:136.0}}

{2196652/proyecto_INICIO, 

2196652/proyecto_FIN, 

2196652/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402178367 Proyecto de inversión 52617.37

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52617.37, 

modificado:52617.37}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 

FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 

331624 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 331624 S 28 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, 

meta_modificada:257.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE FRESNOS PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 

HIDALGO, CALLE ORGANILLO LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE HIDALGO JAZMIN 

DE LA LOCALIDAD DE SAN TA, lon:-98.2742897, 

lat:19.38780268}} 10-10-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:257.0}}

{2178367/proyecto_INICIO, 

2178367/proyecto_PROCESO, 

2178367/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196216 Proyecto de inversión 175267.52

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175267.52, 

modificado:175267.52}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

PRINCIPAL CONOCIDA COMO EMILIANO ZAPATA DEL PUEBLO 

DE SANTA CATALINA APATLAHCO - 385272 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 385272 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, 

meta_modificada:335.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, 

direccion:CALLE PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO SANTA CATALINA APATLAHCO, 90155 

SANTA CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL 

CONOCIDA COMO EMILIANO ZAPAT, lon:-

98.30552105, lat:19.35438124}} 31-10-2022 12-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:335.0}}

{2196216/proyecto_INICIO, 

2196216/proyecto_FIN, 

2196216/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196685 Proyecto de inversión 339214.51

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339214.51, 

modificado:339214.51}}

CONTSRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE 

LA SECUNDARIA EN EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO 

TEMETZONTLA - 386533 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 386533 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:CALLE DE LA SECUNDARIA PUEBLO SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO 

TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y PROLONGACION 

INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

DE LA SCUNDARIA ENTRE LA CALLE IND, lon:-

98.28552587, lat:19.36125207}} 05-12-2022 24-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:200.0}}

{2196685/proyecto_PROCESO, 

2196685/proyecto_INICIO, 2196685/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402178413 Proyecto de inversión 66271.31

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66271.31, 

modificado:66271.31}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 

PALMAS DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 

331792 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 331792 S 68 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, 

meta_modificada:257.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE PALMAS PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE UBICA 

EN CALLE PALMAS ENTRE LAS CALLES 20 DE 

NOVIEMBRE Y PROGRESO DE LA LOCALIDAD D, lon:-

98.27003741, lat:19.38113411}} 10-10-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:257.0}}

{2178413/proyecto_INICIO, 

2178413/proyecto_FIN, 

2178413/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196380 Proyecto de inversión 123994.74

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123994.74, 

modificado:123994.74}}

CONTSRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN 

PRIVADA DE LA CRUZ D ELA LOCALIDAD DE PANOTLA - 385772 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 385772 S 18 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DE LA CRUZ BARRIO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE AVENIDA DEL CANAL Y 

CALLE DE LA CRUZ, LA OBRA SE UBICA EN LA 

PRIVADA D LA CRUZ ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y 

PRIVADA D LA CRUZ EN LA LOCALI, lon:-

98.27558823, lat:19.30407558}} 05-12-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{2196380/proyecto_INICIO, 

2196380/proyecto_FIN, 

2196380/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402190169 Proyecto de inversión 661586.63

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661586.63, 

modificado:661586.63}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO 

CARDENAS SUR. SECCION TERCERA DE GUARDIA - 367709 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zacatelco 367709 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, 

meta_modificada:293.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS SUR 

SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 

ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

CALLE PRIMAVERA Y CALLE CALLE MIGUEL 

HIDALGO, CALLE CALLE NICANOR SERRANO CALLE 

LAZARO CARDENAS SUR ENTRE CALLE PRIM, lon:-

98.23986174, lat:19.19360178}} 01-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2190169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402197179 Proyecto de inversión 25075.66

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25075.66, 

modificado:25075.66}}

AMPLIACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR WINNIE POOH 

EN COLONIA SATELITE - 388004 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 388004 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LOS PINOS COLONIA SATELITE, 

90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, 

LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA LOS PINOS ENTRE 

LAS CALLES LAZARO CARDENA, lon:-98.16803952, 

lat:19.2754837}} 12-09-2022 08-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:9.0}}

{2197179/proyecto_INICIO, 

2197179/proyecto_FIN, 

2197179/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196426 Proyecto de inversión 236672.58

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236672.58, 

modificado:236672.58}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 2 EN 

LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 385882 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 385882 S 4348 4348 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 DE MAYO BARRIO SAN NICOLÁS 

PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE 

CUAHUTEMOC, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA CALLE 15 DE MAYO PARALELA A LA 

CALLE 10 DE MAYO ENTRE LA AVE, lon:-

98.27690788, lat:19.3083131}} 17-10-2022 05-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2196426/proyecto_PROCESO, 

2196426/proyecto_FIN, 2196426/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA220402196919 Proyecto de inversión 103725.08

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103725.08, 

modificado:103725.08}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE YOALCOATL - 387133 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 387133 S 6104 6104 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:145.65, meta_modificada:145.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

ENTRE LAS CALLES FERROCARR, lon:-98.19920036, 

lat:19.27534192}} 14-06-2022 19-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:145.65}}

{2196919/proyecto_FIN, 

2196919/proyecto_PROCESO, 

2196919/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402197216 Proyecto de inversión 73649.2

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73649.2, 

modificado:73649.2}}

REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TECPA PLUMA - 388166 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 388166 S 927 928 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:86.16, meta_modificada:86.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TECPA 

PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

SAN MIGUEL Y , LA OBRA S UBICA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y 

PRIVADA SIN NOMBRE, lon:-98.19072994, 

lat:19.28090684}} 26-05-2022 18-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:86.16}}

{2197216/proyecto_INICIO, 

2197216/proyecto_FIN, 

2197216/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196459 Proyecto de inversión 359855.15

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359855.15, 

modificado:359855.15}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN 

CALLE CARCAMO DEL PUEBLO DE SAN AMBROSIO TEXANTLA - 

385961 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 385961 S 325 325 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, 

direccion:CALLE CARCAMO DE AGUA PUEBLO SAN 

AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO 

TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA 

HUILOAPAN Y CARRETERA TEXANTLA, LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE CARCAMO DE AGUA ENTRE LAS 

CARRETERAS A HUILOAPAN Y TE, lon:-98.25584602, 

lat:19.36022455}} 14-11-2022 03-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2196459/proyecto_PROCESO, 

2196459/proyecto_INICIO, 2196459/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195818 Proyecto de inversión 359855.15

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359855.15, 

modificado:359855.15}}

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PRIMERA ETAPA EN 

CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 

384036 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 384036 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO BARRIO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 

VOLCANES, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRIMERO DE EMAYO ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y 

VOLCANES PARALELA A LA CARRETERA, lon:-

98.27585645, lat:19.31857484}} 04-07-2022 16-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}

{2195818/proyecto_FIN, 

2195818/proyecto_INICIO, 

2195818/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402197259 Proyecto de inversión 9045

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9045.0, 

modificado:9045.0}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE DE LA LOCALODAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 

388383 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 388383 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA 

SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

FRENTE L PARQUE ENTRE LAS , lon:-98.20130857, 

lat:19.27395446}} 14-06-2022 17-06-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:108.0}}

{2197259/proyecto_INICIO, 

2197259/proyecto_FIN, 

2197259/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402197007 Proyecto de inversión 112910.82

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112910.82, 

modificado:112910.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA 

VICTORIA DEL BARRIO DE YOALCOATL SEGUNDA ETAPA - 

387373 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 387373 S 511 511 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:191.46, meta_modificada:191.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE VIVTORIA BARRIO YOALCOATL, 

90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

VICTORIA Y PRIVADA VICTORIA, LA OBRA SE UBICA 

EN LA CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE 

YOALCOATL, lon:-98.20348807, lat:19.27271358}} 29-08-2022 07-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:191.46}}

{2197007/proyecto_PROCESO, 

2197007/proyecto_INICIO, 2197007/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402197292 Proyecto de inversión 362539.71

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362539.71, 

modificado:362539.71}}

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS EN EL BARRIO DE TEOTLALPAN. - 388506 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 388506 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.2, 

meta_modificada:397.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO 

TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ 

MATEOS, L OBRA SE UBICA EN CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CAL, lon:-98.20693585, 

lat:19.28243095}} 12-12-2022 12-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:397.2}}

{2197292/proyecto_INICIO, 

2197292/proyecto_FIN, 

2197292/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195857 Proyecto de inversión 145501.28

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145501.28, 

modificado:145501.28}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN 

CALLE 10 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 384169 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 384169 S 4348 4348 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 DE MAYO BARRIO SAN NICOLÁS 

PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ SUR Y CALLE 

COLALTITLA, CALLE 15 DE MAYO LA OBRA SE UBICA 

A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ALLENDE EN LA CALLE 10, lon:-98.27735313, 

lat:19.3075537}} 08-08-2022 20-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2195857/proyecto_PROCESO, 

2195857/proyecto_INICIO, 2195857/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402197029 Proyecto de inversión 733160.4

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733160.4, 

modificado:733160.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL 

DEL BARRIO DE POXTLA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE 

ZARAGOZA, ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN 

NOMBRE. - 387432 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 387432 S 2106 2106 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:174.02, meta_modificada:174.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION POXTLA 2A 

SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PROGRESO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN 

NOMBRE DE LA SEGUND, lon:-98.18375083, 

lat:19.28288868}} 20-08-2022 14-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:174.02}}

{2197029/proyecto_INICIO, 

2197029/proyecto_FIN, 

2197029/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402194626 Proyecto de inversión 989516

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989516.0, 

modificado:989516.0}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO 

DE PANOTLA - 380390 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 380390 S 288 287 0

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90145 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, CALLE MORELOS LA OBRA SE 

UBICA JUNTO AL CENTRO DE SALUD DE LA 

CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA AV, lon:-

98.27000387, lat:19.31634739}} 08-08-2022 27-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}

{2194626/proyecto_INICIO, 

2194626/proyecto_PROCESO, 

2194626/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195925 Proyecto de inversión 256909.27

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256909.27, 

modificado:256909.27}}

REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 1 EN 

LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 384357 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 384357 S 4348 4348 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑO PERDIDO BARRIO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE BRECHA 5 DE MAYO Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

NIÑO PERDIDO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 

FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD, lon:-

98.26561042, lat:19.31401359}} 10-10-2022 29-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2195925/proyecto_INICIO, 

2195925/proyecto_FIN, 

2195925/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195965 Proyecto de inversión 152116.98

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152116.98, 

modificado:152116.98}}

CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

SEGUNDA PRIVADA 15 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE 

PANOTLA - 384468 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 384468 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA 15 DE MAYO 

BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y 

AVENIDA DEL CANAL, CALLE PRIMERA PRIVADA 15 

DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA 

PRIVADA 15 DE MAYO PA, lon:-98.27646608, 

lat:19.30879139}} 12-12-2022 30-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:140.0}}

{2195965/proyecto_FIN, 

2195965/proyecto_PROCESO, 

2195965/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402192156 Proyecto de inversión 677940.74

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677940.74, 

modificado:677940.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE 

POXTLA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE 

CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE - 374060 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 374060 S 2316 1896 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:193.32, meta_modificada:193.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO POXTLA 2A 

SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PROGRESO Y , CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA 

SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 

PROGRESO Y PRIVADA SI, lon:-98.18359989, 

lat:19.28279035}} 18-07-2022 19-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:193.32}}

{2192156/proyecto_INICIO, 

2192156/proyecto_FIN, 

2192156/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402194779 Proyecto de inversión 192276.02

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192276.02, 

modificado:192276.02}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE DEL 

CANAL DEL BARRIO DE PANOTLA - 380835 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 380835 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.0, 

meta_modificada:551.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL CANAL BARRIO SAN NICOLÁS 

PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA BENITO 

JUAREZ, CALLE PRIMERA DE JUNIO LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE DEL CANAL PARALELA A LA 

PRIMERA DE JUNIO ENTRE CALL, lon:-98.28158565, 

lat:19.3102521}} 28-11-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:551.0}}

{2194779/proyecto_PROCESO, 

2194779/proyecto_INICIO, 2194779/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402190915 Proyecto de inversión 1021002.15

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021002.15, 

modificado:1021002.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE XICOHTENCATL EL 

BARRIO DE CALNAHUAC - 370051 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 370051 S 256 256 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1822.5, meta_modificada:1822.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL BARRIO 

CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

PRIVADA 15 DE ENERO Y CALLE PROGRESO, LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE XICOHTENCATL DEL 

BARRIO DE CALNAHUAC ENTRE LAS CAL, lon:-

98.18472055, lat:19.25952069}} 24-10-2022 24-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1822.5}}

{2190915/proyecto_INICIO, 

2190915/proyecto_FIN, 

2190915/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195534 Proyecto de inversión 499999.25

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499999.25, 

modificado:499999.25}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 

REFORMA SUR DE SAN JORGE TEZOQIIPAN - 383207 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 383207 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:118.63, 

meta_modificada:118.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE REFORMA SUR PUEBLO SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICTORIA 

MENESES LA OBRA SE UBICA PARALELA A LA CALLE 

VICTORIA MENESES EN LA CALLE , lon:-

98.31556932, lat:19.31476058}} 17-10-2022 11-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:118.63}}

{2195534/proyecto_INICIO, 

2195534/proyecto_FIN, 

2195534/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195544 Proyecto de inversión 923791.16

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923791.16, 

modificado:923791.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 

PEDREGAL DE SAN TADEO HUILOAPAN - 383245 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 383245 S 83 82 0

{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1168.5, 

meta_modificada:1168.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE PEDREGAL PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 

JILGUEROS, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE PEDREGAL PARALELA A LA NIÑOS 

HEROES ENTRE LAS CALLES ABAS, lon:-98.27932961, 

lat:19.39049669}} 04-07-2022 23-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1168.5}}

{2195544/proyecto_INICIO, 

2195544/proyecto_FIN, 

2195544/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195565 Proyecto de inversión 251699.89

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251699.89, 

modificado:251699.89}}

REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE OJO 

DE AGUA DE SAN TADEO HUILOAPAN - 383308 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 383308 S 750 750 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y 

CALLE VICTORIA, LA OBRA SE UBICA AL FINAL DE LA 

CALLE OJO DE AGUA ENTRE LA AVENIDA NACIONAL 

Y CALLE VICTORIA EN, lon:-98.27103085, 

lat:19.37416175}} 08-08-2022 28-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2195565/proyecto_PROCESO, 

2195565/proyecto_FIN, 2195565/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195585 Proyecto de inversión 960612.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960612.12, 

modificado:960612.12}}

CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 

FELIPE ANGELES DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 383356 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 383356 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:706.97, meta_modificada:706.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE PROLONGACION FELIPE NGELES 

BARRIO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA 

PRIVADA D FELIPE ANGELES Y CALLE ALDAMA, 

CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA 

PROPLONGACION FELIPE ANGELES E, lon:-

98.26242826, lat:19.31559743}} 30-05-2022 23-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:706.97}}

{2195585/proyecto_INICIO, 

2195585/proyecto_FIN, 

2195585/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402190017 Proyecto de inversión 883042.51

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883042.51, 

modificado:883042.51}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO. SECCUIN TERCERA DE GUARDIA - 367284 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zacatelco 367284 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, 

meta_modificada:470.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION 

SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, 

ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE 

NICANOR SERRANO Y CALLE CALLE BARRANQUILLA, 

CALLE CALLE COLOMBIA CALLE MIGUEL HIDALGO 

ENTRE CALLE NICANOR SERRANO Y, lon:-

98.24052425, lat:19.19310022}} 01-12-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2190017/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195622 Proyecto de inversión 686641.89

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686641.89, 

modificado:686641.89}}

CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

REFORMA DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 383475 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 383475 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.5, 

meta_modificada:74.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN NICOLÁS 

PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE AVENIDA REFORMA Y PROLONGACION 

CUAHUTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN L A CALLE 

REFORMA ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y 

REFORMA, lon:-98.27255197, lat:19.30976102}} 27-06-2022 23-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:74.5}}

{2195622/proyecto_INICIO, 

2195622/proyecto_FIN, 

2195622/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196319 Proyecto de inversión 209545.68

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209545.68, 

modificado:209545.68}}

CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN 

PRIVADA CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE PANOTLA - 

385607 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 385607 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CUAHUTEMOC BARRIO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y CALLE 15 

DE MAYO, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SEE 

UBICA EN LA PRIVADA CUAHUTEMOC PARALELA A 

LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDA, lon:-

98.27500888, lat:19.30841436}} 05-12-2022 17-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:180.0}}

{2196319/proyecto_FIN, 

2196319/proyecto_PROCESO, 

2196319/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402195007 Proyecto de inversión 399706.16

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399706.16, 

modificado:399706.16}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA DEL 

PUEBLO DE SAN TADEO HUILOAPAN - 381488 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 381488 S 70 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:473.19, meta_modificada:473.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 5 DE 

MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

CORREGIDORA PARALELA A LA CALLE 5 DE MAYO, 

lon:-98.26847229, lat:19.38642525}} 13-10-2022 11-11-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:473.19}}

{2195007/proyecto_INICIO, 

2195007/proyecto_FIN, 

2195007/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402196738 Proyecto de inversión 25000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, 

modificado:25000.0}}

MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DESASOLVE EN CALLE 

CAMPO DEPORTIVO - 386657 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 386657 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, 

direccion:CALLE CAMINO A CAMPO DE FUTBOL 

PUEBLO SANTA CATALINA APATLAHCO, 90155 

SANTA CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A 

CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.3054835, 

lat:19.35135964}} 26-09-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:35.0}}

{2196738/proyecto_FIN, 

2196738/proyecto_PROCESO, 

2196738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402193292 Proyecto de inversión 545634.06

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545634.06, 

modificado:545634.06}}

CONSTRUCCIOÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 

DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 376960 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 376960 S 1116 913 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:178.16, meta_modificada:178.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE MORELOS, LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL Y, lon:-

98.20179137, lat:19.27330123}} 26-09-2022 10-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:178.16}}

{2193292/proyecto_INICIO, 

2193292/proyecto_FIN, 

2193292/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402178258 Proyecto de inversión 86758.48

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86758.48, 

modificado:86758.48}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 

ABASOLO DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 

331211 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 331211 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, 

meta_modificada:257.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y , LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE ABASOLO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN, lon:-

98.28134268, lat:19.39099175}} 10-10-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:257.0}}

{2178258/proyecto_INICIO, 

2178258/proyecto_FIN, 

2178258/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402183071 Proyecto de inversión 649110.62

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649110.62, 

modificado:649110.62}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 

346025 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 346025 S 511 511 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:827.0, meta_modificada:827.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO YOALCOATL, 

90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS 

CALLES MORELOS E ITURBIDE EN, lon:-

98.20679953, lat:19.27281764}} 30-08-2022 30-09-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:827.0}}

{2183071/proyecto_PROCESO, 

2183071/proyecto_FIN, 2183071/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402179731 Proyecto de inversión 878420.3

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878420.3, 

modificado:878420.3}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL 

HIDALGO. SECCION TERCERA DE GUARDIA - 335902 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zacatelco 335902 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:310.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION 

GUARDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE BARRANQUILLA Y 

CALLE NICANOR SERRANO, CALLE CALLE COLOMBIA 

CALLE MIGUELHIDALGO ENTRE CALLE 

BARRANQUILLA Y BOULEVARD BARRANCA DE S, 

lon:-98.23967518, lat:19.19257858}} 14-11-2022 14-12-2022 455313.85 455313.85 455313.85 455313.85 455313.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2244/031, 

contratista:SANDRA SHERELY GIL JUAREZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO 

TLAXCALA, monto:878420.3, 

importe_modificado:878420.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:146.39}}

{2179731/proyecto_INICIO, 

2179731/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402178055 Proyecto de inversión 34561.49

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34561.49, 

modificado:86758.48}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 

INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN - 330489 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 330489 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, 

meta_modificada:257.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CORRE, lon:-

98.26925798, lat:19.38714854}} 03-10-2022 08-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:257.0}}

{2178055/proyecto_INICIO, 

2178055/proyecto_FIN, 

2178055/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402179748 Proyecto de inversión 1915279.1

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915279.1, 

modificado:1915279.1}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE 

SANCHEZ. SECCION QUINTA - 335966 29 Tlaxcala 44 Zacatelco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Zacatelco 335966 S 26 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, 

meta_modificada:530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRANCA DE SANCHEZ SECCION 

SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DEL AGRICULTOR Y 

BRECHA BARRANCA TECUANATLA, AMPLIACION DE 

DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE SANCHEZ 

ENTRE CALLE AGRICULTO, lon:-98.2514684, 

lat:19.17685813}} 01-11-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2179748/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402178197 Proyecto de inversión 84740.92

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84740.92, 

modificado:84740.92}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 

ENCINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 

330951 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 330951 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, 

meta_modificada:257.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE ENCINOS PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TECNOPALA Y 

CALLE NACIONAL, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE ENCINOS ENTRE LAS CALLES 

NACIONAL Y TECNOPALA, lon:-98.27850112, 

lat:19.39135332}} 10-10-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:257.0}}

{2178197/proyecto_FIN, 

2178197/proyecto_PROCESO, 

2178197/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA220402181981 Proyecto de inversión 227762.66

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227762.66, 

modificado:227762.66}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA N 

LA LOCALIDAD DE EL SATELITE - 342784 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 342784 S 6104 6104 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA SATELITE, 

90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, 

CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 

10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES , lon:-98.16119184, 

lat:19.2759126}} 16-03-2022 23-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2181981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402177176 Proyecto de inversión 243067.54

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243067.54, 

modificado:243067.54}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL 

AGUACATE DE LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN - 

327217 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 327217 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, 

meta_modificada:257.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE EL AGUACATE PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y 

CALLE JUAN CUAMATZI, LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE EL AGUACATE ENTRE LAS CALLES 

CRREGIDORA Y JUAN CUAMATZI EN , lon:-

98.27648276, lat:19.3849977}} 03-10-2022 15-10-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:257.0}}

{2177176/proyecto_INICIO, 

2177176/proyecto_FIN, 

2177176/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402182162 Proyecto de inversión 382363.43

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382363.43, 

modificado:382363.43}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA 

VICTORIA DEL BARRIO DE YOALCOATL - 343318 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 343318 S 511 511 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:670.0, meta_modificada:670.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VICTORIA BARRIO SANTA CRUZ 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE VICTORIA Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE 

UBICA EN LA PRIVADA VICTORIA ENTRE LAS CALLES 

VICTORIA E ITURBID, lon:-98.20438175, 

lat:19.27228632}} 01-08-2022 22-08-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:670.0}}

{2182162/proyecto_INICIO, 

2182162/proyecto_FIN, 

2182162/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA220402200046 Proyecto de inversión 938412.09

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938412.09, 

modificado:938412.09}}

EDIFICIO D CONSTRUCCION DE SANITARIOS 6 X 5 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-POT-010-2022 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CONTLA DE JUAN CUAMATZI, lon:-

98.1667, lat:19.3333}} 19-12-2022 26-02-2023 938412.09 938412.09 606908.55 606908.55 606908.55 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.85}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230102211135 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}}

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (EDIFICIOS A, C,G, H, 

I) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental Seguridad

Fort de Prog Prioritarios 

de las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad 2 N 0 0 1200000

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2149.92, 

meta_modificada:2149.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL DE LARDIZABAL Y URIBE, 

lon:-98.2357766, lat:19.3164398}} 15-06-2023 14-11-2023 1900000 1897771.72 1897771.72 1897771.72 1897771.72 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2149.92}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN, LA ETAPA DEL 

COMPROMETIDO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN, LA ETAPA DEL 

COMPROMETIDO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN, LA ETAPA DEL 

COMPROMETIDO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE RECHAZA PARA SU CORRECCIÓN, LA ETAPA DEL 

COMPROMETIDO NO COINCIDE CON EL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230102211082 Proyecto de inversión 4955520

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955520.0, 

modificado:4955520.0}}

FORTALECIMIENTO AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL DE CONFIANZA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental Seguridad

Fortalecimiento de las 

Capacidades de 

Evaluación y Control de 

Confianza

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad 1 N 0 0 1000000

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4270.76, 

meta_modificada:4270.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:POLITECNICO 14, lon:-98.24476, 

lat:19.290167}} 16-05-2023 15-08-2023 4955520 4931152.88 4931152.88 4931152.88 4931152.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4270.76}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230102211182 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, 

modificado:1900000.0}} SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (UNIDAD CANINA) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental Seguridad

Fort de Prog Prioritarios 

de las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad 3 N 0 0 500000

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:619.73, 

meta_modificada:619.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE 39 , S/N. COLONIA LA LOMA 

XICOHTENCATL, lon:-98.247472, lat:19.3038084}} 08-06-2023 07-10-2023 1900000 1881785.18 1881785.18 1881785.18 1881785.18 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:619.73}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230102211218 Proyecto de inversión 13447712

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3447712E7, 

modificado:1.3447712E7}} PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental Seguridad

Fort de Prog Prioritarios 

de las Inst Estatales de 

Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad 4 N 0 0 1200000

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:LIBRAMIENTO PONIENTE S/N COL. 

UNITLAX, lon:-98.2479253, lat:19.2899903}} 20-06-2023 19-12-2023 13447712 13343790.97 13343790.97 13343790.97 13343790.97 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230102211365 Proyecto de inversión 13000000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.3E7}} TLAXCALA (CERESO) 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Gubernamental Seguridad

Fortalecimiento de las 

capacidades humanas y 

tegnológicas del Sistema 

Penitenciario Nacional

Comisión Ejecutiva del Sistema 

Estatal de Seguridad 5 N 0 0 1200000

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3442.6, 

meta_modificada:3442.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 , S/N. COLONIA LA LOMA 

XICOHTENCATL, lon:-98.246051, lat:19.3039279}} 11-07-2023 13-02-2024 13000000 12980499.83 12980499.83 12980499.83 12980499.83 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3442.6}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230202231475 Proyecto de inversión 2016915.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016915.36, 

modificado:2016915.36}}

CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS PLANTA ALTA 2 E.E. 

C/U Y TERMINACION DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-POT-029-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, 

direccion:santa cruz aquiahuac, lon:-98.28, 

lat:19.2394}} 29-05-2023 27-08-2023 2016915.36 2016915.36 640387.22 640387.22 640387.22 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.45}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231473 Proyecto de inversión 3463781.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463781.59, 

modificado:3463781.59}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 4 AULAS DIDACTICAS 

ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS EDIFICIO "C" 2 AULAS 

DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-POT-028-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, 

direccion:TEPATLAXCO, lon:-98.19, lat:19.3137}} 29-05-2023 27-08-2023 3463781.59 3463781.59 506456.44 506456.44 506456.44 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.55}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231481 Proyecto de inversión 2734341.56

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734341.56, 

modificado:2734341.56}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G,H" Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-POT-031-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.11, lat:19.6167}} 29-05-2023 13-08-2023 2734341.56 2734341.56 2523347.39 2523347.39 2523347.39 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.99}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302270958 Proyecto de inversión 2112885

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112885.0, 

modificado:2054111.69}} TEMPLO DE SANTA URSULA SI/INAH/095/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INAH/095/23 S 21966 20276 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, 

direccion:Santa Úrsula Zimatepec, lon:-98.1654977, 

lat:19.4197035}} 26-08-2023 23-12-2023 2054111.69 2054111.69 2054111.69 2054111.69 2054111.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INAH/095/23, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2054111.69, 

importe_modificado:2054111.69}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}}

{2270958/proyecto_INICIO, 

2270958/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268009 Proyecto de inversión 108890487.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0889048745E8, 

modificado:1.0889048745E8}} CONSTRUCCIÓN DEL CRIT (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/080/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Salud Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/080/23 S 8322 7679 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San 

Matías Tepetomatitlán , lon:-98.217322, 

lat:19.37049}} 21-08-2023 18-12-2023 108890487.5 108890487.5 108890487.5 108890487.5 108890487.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/080/23, 

contratista:HEALTWAY, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.0889048745E8, 

importe_modificado:1.0889048745E8}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}}

{2268009/proyecto_INICIO, 

2268009/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302267480 Proyecto de inversión 5828192.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5828192.9, 

modificado:5828192.9}}

REPAVIMENTACIÓN CARRETERA DE ACCESO AL CBTA 134 

SI/INFRA/034/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/034/23 S 6116 5645 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San 

Francisco Tetlanohcan, lon:-98.139706, 

lat:19.262472}, geo2: {cve_municipio:50, 

localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan , 

lon:-98.159717, lat:19.265644}} 24-07-2023 20-12-2023 5828192.9 5828192.9 5828192.9 5828192.9 5828192.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/034/23, contratista:VAZTAZ 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:5828192.9, 

importe_modificado:5828192.9}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}}

{2267480/proyecto_INICIO, 

2267480/proyecto_PROCESO, 

2267480/proyecto_INICIO, 

2267480/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268419 Proyecto de inversión 23721476.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.372147654E7, 

modificado:2.372147654E7}}

REPAVIMENTACION CARRETERA CUAMATZINGO - MUÑOZ 

(PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/014/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/014/23 S 2473 2281 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Muñoz, lon:-98.210819, lat:19.477064}, 

geo2: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:San 

José Cuamatzingo , lon:-98.282422, lat:19.535522}} 29-06-2023 15-12-2023 23721476.54 23721476.54 23721476.54 23721476.54 23721476.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/014/23, contratista:EMPRESA 

DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2.372147654E7, 

importe_modificado:2.372147654E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}}

{2268419/proyecto_INICIO, 

2268419/proyecto_PROCESO, 

2268419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302267716 Proyecto de inversión 13644062.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.364406263E7, 

modificado:1.364406263E7}}

REHABILITACIÓN CARRETERA RECOBA-BENITO JUÁREZ 

SI/INFRA/032/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/032/23 S 11128 10272 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:Benito Juaréz, lon:-98.420378, 

lat:19.5818}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:10, 

direccion:San Diego Recoba, lon:-98.373725, 

lat:19.486086}} 24-07-2023 20-11-2023 13644062.63 13644062.63 13644062.63 13644062.63 13644062.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/032/23, contratista:LITE 

ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.364406263E7, 

importe_modificado:1.364406263E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}}

{2267716/proyecto_PROCESO, 

2267716/proyecto_INICIO, 

2267716/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268772 Proyecto de inversión 14186388.93

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.418638893E7, 

modificado:1.418638893E7}}

REHABILITACION CARRETERA TOLUCA DE GUADALUPE - 

LAZARO CARDENAS (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/024/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/024/23 S 9885 9124 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.986244, 

lat:19.537228}, geo2: {cve_municipio:30, 

localidad:47, direccion:Toluca de Guadalupe , lon:-

97.964394, lat:19.465836}} 30-06-2023 26-12-2023 14186388.93 14186388.93 14186388.93 14186388.93 14186388.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/024/23, contratista:JTT 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.418638893E7, 

importe_modificado:1.418638893E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.66}}

{2268772/proyecto_PROCESO, 

2268772/proyecto_INICIO, 

2268772/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302267711 Proyecto de inversión 28274207.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.827420727E7, 

modificado:2.827420727E7}}

REHABILITACIÓN CARRETERA MITEPEC-ATOTONILCO 

SI/INFRA/031/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/031/23 S 25160 23226 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:San 

Antonio Atotonilco , lon:-98.464125, lat:19.376294}, 

geo2: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:San 

Francisco Mitepec, lon:-98.441614, lat:19.428736}} 24-07-2023 30-12-2023 28274207.27 28274207.27 28274207.27 28274207.27 28274207.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/031/23, 

contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2.827420727E7, 

importe_modificado:2.827420727E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.49}}

{2267711/proyecto_INICIO, 

2267711/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269463 Proyecto de inversión 72852063

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2852063E7, 

modificado:7.26903786E7}}

REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DE TLAXCALA (SÉPTIMA ETAPA DE SIETE) 

SI/PROALU/093/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALU/093/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala , lon:-98.25128, lat:19.3228}} 30-08-2023 27-12-2023 72690378.6 72690378.6 72690378.6 72690378.6 67869963.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALU/093/23, 

contratista:CONSTRUCCIONES CARUZO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:7.26903786E7, 

importe_modificado:7.26903786E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2269463/proyecto_INICIO, 

2269463/proyecto_PROCESO, 

2269463/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302270822 Proyecto de inversión 2504474.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504474.71, 

modificado:2425166.97}} PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA SI/INAH/094/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INAH/094/23 S 11715 10814 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:San 

Juan Totolac, lon:-98.2584, lat:19.32654}} 26-08-2023 23-12-2023 2425166.97 2425166.97 2425166.97 2425166.97 2425166.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INAH/094/23, 

contratista:CONSTRUCTORA GORMAC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2425166.97, importe_modificado:2425166.97}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}

{2270822/proyecto_INICIO, 

2270822/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402294595 Proyecto de inversión 275720.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275720.5, 

modificado:340571.31}}

EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EL PUENTE 

UBICADO EN CAMINO A BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CAMINO SIN NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD DE SANCTÓRUM, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA. - 327570 29 Tlaxcala 20

Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas 327570 S 2735 2963 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A BENITO JUÁREZ 

RANCHERIA SAN NICOLAS FARFAN, 90230 SAN 

NICOLÁS (FARFÁN), SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA Y , EL POZO SE UBICA EN EL EJIDO DE 

SANCTORUM A 1 AL SUR KM DE LA, lon:-

98.43595908, lat:19.56839864}} 08-11-2023 18-11-2023 340571.3 340571.3 340571.3 340571.3 340571.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-

FISM 2320015, contratista:JUAN CARLOS HERNANDEZ 

MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE 

LÁZARO CÁRDENAS, monto:340571.3, 

importe_modificado:340571.3}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2294595/proyecto_INICIO, 

2294595/proyecto_PROCESO, 

2294595/proyecto_FIN, 

2294595/proyecto_PROCESO, 

2294595/proyecto_INICIO, 2294595/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319641 Proyecto de inversión 838819.18

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838819.18, 

modificado:838819.18}} REHABILITACION DE CALLE - 434233 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 434233 S 600 408 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:AVENIDA LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS 

ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO DE CARPETA 

ASFALTICA, lon:-98.3089878, lat:19.32785269}} 03-07-2023 05-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2319641/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317043 Proyecto de inversión 144140.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144140.44, 

modificado:144140.44}}

AMPLIACION D E ELECTRIFICACION EN CALLE INDEPENDENCIA 

DEL BARRIO DE TECPA MORALES - 423038 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 423038 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TECPA 

MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE EDUARDO CRUZ, 

LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA DEL 

BARRIO TECPA MORALES, lon:-98.1999303, 

lat:19.28507858}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2317043/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319663 Proyecto de inversión 1281383.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281383.98, 

modificado:1281383.98}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

OCAMPO - 434328 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 434328 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.4, 

meta_modificada:251.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE OCAMPO COLONIA FRANCISCO 

VILLA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MATAMOROS, 

CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

OCAMPO, lon:-98.53509813, lat:19.49107371}} 03-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2319663/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315261 Proyecto de inversión 765335.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765335.94, 

modificado:765335.94}}

REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 

COMUNITARIO - 415458 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 415458 S 6624 6624 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO NORTE Y 

CALLE SAN MIGUEL, CALLE MIGUEL HIDALGO 

ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE, lon:-

98.19494329, lat:19.27732433}} 06-02-2023 01-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2315261/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312843 Proyecto de inversión 403918.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403918.1, 

modificado:403918.1}} CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 405793 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 405793 S 89 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.5, 

meta_modificada:176.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y 

AVENIDA ZARAGOZA, CALLE ADOQUINADA, lon:-

98.27239754, lat:19.38309922}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2312843/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321398 Proyecto de inversión 182781.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182781.9, 

modificado:182781.9}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

BUGAMBILIAS ENTRE CALZADA DE LOS DOCTORES Y 

TEPETATAL - 441440 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxcala 441440 S 1952 1302 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.6, 

meta_modificada:168.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, 

direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

COLONIA LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO 

HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALZADA DE LOS DOCTORES Y 

CALLE TEPETATAL, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE 

CALZADA DE LOS DOCTORES Y , lon:-98.258265, 

lat:19.309983}} 17-11-2023 17-12-2023 159436.91 159436.91 159436.91 159436.91 159436.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-023-

FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO 

CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:604714.32, 

importe_modificado:604714.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:168.6}}

{2321398/proyecto_PROCESO, 

2321398/proyecto_INICIO, 2321398/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312869 Proyecto de inversión 442519.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442519.33, 

modificado:442519.33}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 405855 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 405855 S 29 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:700.57, meta_modificada:700.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y 

CALLE FRESNOS, CALLE CON PAVIMENTO DE 

ADOQUIN Y Y BANQUETAS, lon:-98.27513787, 

lat:19.38806365}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2312869/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317807 Proyecto de inversión 631613.31

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631613.31, 

modificado:631613.31}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 

POXTLA SEGUNDA SECCION - 425760 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 425760 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVA BARRIO POXTLA 2A 

SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE Y , LA 

OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA SECCION DE 

POXTLA EN LA CALLE NUEVA, lon:-98.18538418, 

lat:19.27552311}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2317807/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317375 Proyecto de inversión 628586.34

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628586.34, 

modificado:628586.34}}

REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 

TECPA PLUMA - 424260 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 424260 S 1750 1750 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:137.34, meta_modificada:137.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TECPA 

PLUMA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

INDEPENDENCIA EN EL BARRIO DE TECPA PLUMA, 

lon:-98.19064011, lat:19.28100249}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2317375/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311616 Proyecto de inversión 265000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265000.0, 

modificado:265000.0}} AMPLIACION DE RED PARA GUA POTABLE - 398665 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 398665 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:267.4, 

meta_modificada:267.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOES HEROES PUEBLO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE ADOQUINADA, lon:-

98.26548649, lat:19.31239459}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:0.0}} {2311616/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311629 Proyecto de inversión 995255.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995255.64, 

modificado:995255.64}} REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE - 398718 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 398718 S 2079 1568 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y 

AVENIDA NACIONAL, CALLE DE CONCRETO 

HIDRAULICO, lon:-98.27068497, lat:19.37406345}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2311629/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312898 Proyecto de inversión 83126

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83126.0, 

modificado:83126.0}} REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 405964 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 405964 S 16 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.32, 

meta_modificada:111.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , CALLE 

ADOQUINADA, lon:-98.27333519, lat:19.31656102}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2312898/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315395 Proyecto de inversión 2666131.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666131.58, 

modificado:2666131.58}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

FRANCISCO VILLA - 416022 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 416022 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, 

meta_modificada:1050.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO POXTLA 

1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE ESCOBAR LA OBRA SE UBICA EN 

POXTLA PRIMERA SECCION, lon:-98.18503554, 

lat:19.27864573}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2315395/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROBAD

O FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ENTIDAD_RESPONSABL

E

ID_MUNICIPIO_RESPON

SABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2024

2024 1 TLA230402319738 Proyecto de inversión 928317.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928317.5, 

modificado:928317.5}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

GASODUDUCTO DEL PUEBLO DE SAN FELIPE HIDALGO - 

434544 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 434544 S 60 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.4, 

meta_modificada:251.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE GASODUCTO PUEBLO SAN FELIPE 

HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, 

LA OBRA SE UBICA EN CALLE GASODUCTO DEL 

PUEBLO DE SAN FELIPE HIDALGO, lon:-

98.56127735, lat:19.46653774}} 03-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2319738/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311655 Proyecto de inversión 703324.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703324.88, 

modificado:703324.88}}

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE 

2DA ETAPA - 398864 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 398864 S 600 550 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA 

EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

ALLENDE, EL PREDIO ES ESPASTADO TANQUE 

ELEVADO A UN LADO DE TIENDA LA ESCONDIDA, 

lon:-98.27541871, lat:19.31818605}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} {2311655/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315433 Proyecto de inversión 525846.97

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525846.97, 

modificado:525846.97}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN - 416172 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 416172 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:820.0, meta_modificada:820.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 21 DE MARZO PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE PRIVADA 21 DE MARZO Y CALLE 

21 DE MARZO, CALLE CON PAVIMENO DE 

ADOQUIN, lon:-98.27692343, lat:19.31592822}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2315433/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317073 Proyecto de inversión 99711.34

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99711.34, 

modificado:99711.34}}

MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ATENCION DE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES CASA DEL ABUELO - 423129 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 423129 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , LA 

OBRA SE UBICA A 400 METROS D ELA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL SOBRE LA CAL, lon:-98.18824221, 

lat:19.27759976}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2317073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311677 Proyecto de inversión 168036.55

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168036.55, 

modificado:168036.55}} CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA - 398924 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 398924 S 1800 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:45.21, 

meta_modificada:45.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, 

direccion:CALLE CAMINO APATLAHCO HUEXOYUCAN 

PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SANTA 

CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

Y , CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO, lon:-98.30422856, lat:19.36503341}} 17-04-2023 29-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}} {2311677/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312928 Proyecto de inversión 605817.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605817.51, 

modificado:605817.51}} AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 406077 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 406077 S 55 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.19, 

meta_modificada:561.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, 

direccion:CALLE NUMERO 5 PUEBLO SANTA CRUZ 

TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE FOX 

QUEZADA Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE DE 

TERRACERIA, lon:-98.29739316, lat:19.32196127}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2312928/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315986 Proyecto de inversión 40222

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40222.0, 

modificado:40222.0}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 418180 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 418180 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, 

direccion:CALLE MAGUEYALES PUEBLO SANTA CRUZ 

TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE 

ADOQUINADA, lon:-98.29643298, lat:19.32521052}} 03-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2315986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312587 Proyecto de inversión 434768.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434768.49, 

modificado:434768.49}} CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 404924 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 404924 S 32 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE JAGUENCILLOS PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN MIGUEL 

Y CAMINO CAMPO DE FUTBOL, CALLE DE 

TERRACERIA SOLO TIENE GUARNCIONES Y 

BANQUETAS, lon:-98.27920947, lat:19.39534513}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2312587/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312954 Proyecto de inversión 1009853.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009853.46, 

modificado:1009853.46}} ENCORTINADO DE CANAL - 406196 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 406196 S 150 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:143.89, 

meta_modificada:143.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE DE TERRACERIA, 

lon:-98.31431887, lat:19.31748898}} 21-08-2023 16-10-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}} {2312954/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316007 Proyecto de inversión 18017.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18017.9, 

modificado:18017.9}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 418260 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 418260 S 20 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CARRETERA CARR. FEDERAL Y AV. 

MEXICO TLAXCALA Y , CALLE CON PAVIMENTO DE 

CONCRETO, lon:-98.27467306, lat:19.31900976}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316007/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311719 Proyecto de inversión 104740.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104740.23, 

modificado:104740.23}} AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 399044 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 399044 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PRIVADA VOCALES COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE PROGRESO Y AVENIDA VOLCANES, 

CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27896191, 

lat:19.31853536}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2311719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312981 Proyecto de inversión 379351.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379351.25, 

modificado:379351.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 

406355 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 406355 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:420.95, meta_modificada:420.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, 

direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA 

CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ 

TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

CAPULINES Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL, lon:-98.29873431, 

lat:19.32624642}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2312981/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317162 Proyecto de inversión 230500.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230500.42, 

modificado:230500.42}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 

EN SATELITE - 423447 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 423447 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SATELITE, 

90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA S EUBICA EN EL 

BARRIO DE SATELITE SOBRE CALLE 5 DE MAYO, lon:-

98.16305773, lat:19.27351566}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2317162/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319826 Proyecto de inversión 540968.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540968.42, 

modificado:540968.42}}

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE NEGRETE - 434983 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 434983 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:349.93, meta_modificada:349.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO DOMINGO 

ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, LA 

OBRA S EUBICA EN LA CALLE NEGRETE ENTRE 

HIDALGO Y MATAMOROS, lon:-98.53839058, 

lat:19.49374746}} 03-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2319826/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312635 Proyecto de inversión 227789

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227789.0, 

modificado:536985.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOUIN EN CALLE LUIS 

ECHEVERRIA COLONIA LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MATIAS TEPETOMATITLAN - 405111 29 Tlaxcala 2

Apetatitlán de Antonio 

Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal 405111 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, 

direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA LA 

LOMA, 90610 LA LOMA [COLONIA], APETATITLÁN 

DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE 

UNION Y CALLE TLALCUILOLTEPEC, CALLE 5 DE 

FEBRERO LA OBRA S EUBICA EN LA CALLE LUIS 

ECHEVERRIA CON LIMITES DE , lon:-98.18672203, 

lat:19.36216527}} 05-12-2023 31-12-2023 536985.41 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2312635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402313013 Proyecto de inversión 344757.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344757.59, 

modificado:344757.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 

406490 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 406490 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:405.12, meta_modificada:405.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, 

direccion:CALLE PRIVADA PROGRESO PUEBLO SAN 

AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO 

TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

PROGRESO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE PRIVADA 

PROGRESO, lon:-98.25385582, lat:19.35464867}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2313013/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317951 Proyecto de inversión 550503.68

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550503.68, 

modificado:550503.68}}

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA 

ONOFRE POXTLA PRIMERA SECCION - 426319 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 426319 S 125 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.8, 

meta_modificada:406.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA ONOFRE BARRIO POXTLA 1A 

SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

28 D EOCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

REVOLUCION LA OBRA S EUBICA EN PRIVADA 

ONOFRE EN LA PRIMERA SE, lon:-98.17781461, 

lat:19.27757625}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2317951/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402313038 Proyecto de inversión 181747.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181747.4, 

modificado:181747.4}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 406569 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 406569 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, 

meta_modificada:199.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA CRUZ PUEBLO SAN NICOLÁS 

PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE DE LA CRUZ, EN 

CALLE DE CONCRETO, lon:-98.27538579, 

lat:19.30289183}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2313038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319891 Proyecto de inversión 397232.89

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397232.89, 

modificado:397232.89}} AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE - 435261 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 435261 S 40 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, 

direccion:CALLE CARRETERA TLAXCALA 

TEMETZONTLA PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 

90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE FRESNOS, 

CALLE CON FAVIMENTO ASFALTIVO, lon:-

98.27524695, lat:19.32724949}} 03-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2319891/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312680 Proyecto de inversión 18017.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18017.9, 

modificado:18017.9}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 405285 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 405285 S 70 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 

FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE Y , CALLE QUE VA PARA LA 

UNIDAD DEPORTIVA EL RANCHITO, lon:-

98.27280995, lat:19.32146544}} 18-09-2023 23-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2312680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402313061 Proyecto de inversión 75540.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75540.23, 

modificado:75540.23}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 406665 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 406665 S 30 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE AURORA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE DE 

TERRACERIA, lon:-98.26825423, lat:19.3784187}} 05-12-2023 15-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2313061/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319299 Proyecto de inversión 390711.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390711.75, 

modificado:390711.75}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 

UNION - 432613 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 432613 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE UNION BARRIO YOALCOATL, 90835 

LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE LA OBRA S EUBICA EN CALLE UNION 

ENTRE CALLE MORELOS Y 20 D E NO, lon:-

98.1983012, lat:19.27403518}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2319299/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316113 Proyecto de inversión 134629.19

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134629.19, 

modificado:134629.19}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA EL PORVENIR - 

418813 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 418813 S 12 13 0

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA EL PORVENIR BARRIO POXTLA 

2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA SAN 

MIGUEL, LA OBRA S EUBICA NE LA PRIVADA 

ELPORVENIR DENTRO DEL BARRIO , lon:-

98.1891488, lat:19.27992577}} 08-05-2023 17-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} {2316113/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319341 Proyecto de inversión 655899

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655899.0, 

modificado:655899.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA 

EL ANGEL - 432800 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 432800 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DEL ANGEL BARRIO TECPA 

PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

CUHUTEMOC Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE 

UBICA SOBRE LA PRIVADA DEL ANGEL EN BARRIO 

DE TECPA PLUMA, lon:-98.18651926, 

lat:19.28122529}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2319341/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316979 Proyecto de inversión 2094251.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094251.48, 

modificado:2094251.48}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN 

YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO OTRO - 422763 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yauhquemehcan 422763 S 28 27 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:PUEBLO SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y 

CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.18511308, 

lat:19.41043732}} 03-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2316979/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312772 Proyecto de inversión 38240

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38240.0, 

modificado:38240.0}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 405589 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 405589 S 40 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 2DA. PRIVADA 15 DE MAYO 

PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y 

AVENIDA JUAREZ, CALLE ADOQUINADA, lon:-

98.27649964, lat:19.30871153}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2312772/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402318100 Proyecto de inversión 1505858.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505858.04, 

modificado:1505858.04}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AUDITORO MUNICIPAL - 

427026 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 427026 S 1000 1000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:880.0, meta_modificada:880.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 

TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO Y CALLE 

SAN MIGUEL, LA OBRA S EUBICA EN LA LA AVENIDA 

16 DE SEPTIEBRE FRENTE AL PARQUE, lon:-

98.19490116, lat:19.27748859}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2318100/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402312804 Proyecto de inversión 232952.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232952.82, 

modificado:232952.82}} REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE - 405691 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 405691 S 380 270 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, 

direccion:CALLE POZO EL CARCAMO PUEBLO SAN 

AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO 

TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA 

HUILOAPAN-TEXANTLA Y , CAMINO DE 

TERRACERIA, lon:-98.25705435, lat:19.35976298}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {2312804/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322986 Proyecto de inversión 501236.3

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501236.3, 

modificado:501236.3}}

REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN MUNICIPIO DE 

APIZACO - 452797 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 452797 S 5000 4500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3992.4, 

meta_modificada:3992.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO CENTRO, 

90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA 

ENTRE Y , CALLE SOBRE CARRETERA, lon:-

98.1379462, lat:19.40948966}} 30-11-2023 25-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}} {2322986/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316419 Proyecto de inversión 90081.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90081.77, 

modificado:90081.77}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420086 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 420086 S 40 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA 

SAN MARTIN Y RIO Y , CALLE DE TERRACERÌA, lon:-

98.31547632, lat:19.31979489}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316419/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316437 Proyecto de inversión 241411.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241411.1, 

modificado:241411.1}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420162 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 420162 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, 

meta_modificada:458.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO 

TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MEXICO Y CALLE PROGRESO, CALLE DE 

TERRACERIA, lon:-98.29153884, lat:19.35039411}} 05-12-2023 20-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320278 Proyecto de inversión 1632052.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632052.09, 

modificado:1632052.09}} REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MUNICIPAL - 436844 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 436844 S 200 200 0

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE LERDO COLONIA LA VILLA, 90280 

CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO 

Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA SOBRE 

CALLE LERDO ES EN LA UNIDAD D EPORTIVA, lon:-

98.53213734, lat:19.48980351}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} {2320278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322996 Proyecto de inversión 523885.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523885.08, 

modificado:523885.08}}

REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ALBERCA 

ARMADA DE MEXICO - 452857 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Apizaco 452857 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:427.91, meta_modificada:427.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA HERMOSILLO 

HIDALGO Y CALLE LUIS NAVA RODRIGUEZ, ESPACIO 

DEPORTIVO MULTIDEPORTIVO, lon:-98.15076995, 

lat:19.42176051}} 07-12-2023 17-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2322996/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316455 Proyecto de inversión 437127.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437127.94, 

modificado:437127.94}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO DE POXTLA 

PRIMERA SECCION - 420239 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 420239 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 

BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE 

UBICA EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

98.18231448, lat:19.27834856}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316455/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316457 Proyecto de inversión 151831.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151831.64, 

modificado:151831.64}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN YAUHQUEMEHCAN 

LOCALIDAD SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC ASENTAMIENTO 

SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC - 420266 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Yauhquemehcan 420266 S 16 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.3, 

meta_modificada:21.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, 

direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA 

ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA 

ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE NOPALUCAN Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

CONSTITUCION ENTRE LA CALLE NOPALUCA Y 

LIMITE DE VIALIDAD, lon:-98.16452778, 

lat:19.41506944}} 03-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316457/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402315683 Proyecto de inversión 535759.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535759.66, 

modificado:535759.66}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN - 417056 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 417056 S 50 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:674.14, meta_modificada:674.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:CALLE MIGUEL N.LIRA PUEBLO SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO 

JAVIER MINA Y AVENIDA JUAREZ, CALLE 

TOTALEMTNE ADOQUINADA, lon:-98.30846093, 

lat:19.32292591}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2315683/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320852 Proyecto de inversión 605834.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605834.62, 

modificado:605834.62}}

REHABILITACION CON PAVIMENTO EN CALLE PARQUE 

CENTRAL - 439303 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 439303 S 633 632 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:199.29, meta_modificada:199.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE PARQUE CENTRAL PUEBLO 

FRANCISCO VILLA, 90280 CIUDAD DE 

NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO 

ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 

MORELOS, LA OBRA S EUBICA EN EL PARQUE 

CENTRAL ENTRE LAS CALLES MADERO Y MORELOS, 

lon:-98.53615004, lat:19.49284779}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2320852/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323019 Proyecto de inversión 348889.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348889.67, 

modificado:348889.67}} CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL - 452990 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Apizaco 452990 S 49 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, 

meta_modificada:89.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN 

ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLLE SOBRE CARRETERA, 

lon:-98.11438409, lat:19.41500534}} 07-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2323019/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323031 Proyecto de inversión 657490.99

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657490.99, 

modificado:657490.99}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 453060 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 453060 S 100 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:838.27, meta_modificada:838.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE MANTO COLONIA LOMA FLORIDA 

2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y CALLE 

AMAPOLAS, CALLE DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, 

lon:-98.13492611, lat:19.40444464}} 07-12-2023 20-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323031/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316476 Proyecto de inversión 181747.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181747.4, 

modificado:181747.4}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420374 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 420374 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, 

meta_modificada:199.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE CALLE D ELA CRUZ PUEBLO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE DE LOS 

PINOS, CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27578886, 

lat:19.30520559}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316476/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319604 Proyecto de inversión 555525.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555525.72, 

modificado:555525.72}}

REHABILITACION CON ASFALTO DE LA CALLE NEGRETE - 

434084 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 434084 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:117.65, meta_modificada:117.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE NEGRETE COLONIA DOMINGO 

ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, 

BRECHA BERRIOZABAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

NEGRETE, lon:-98.53958863, lat:19.49195776}} 06-06-2023 15-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2319604/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323046 Proyecto de inversión 668710.18

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668710.18, 

modificado:668710.18}}

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO COL. TULIO 

HERNANDEZ - 453149 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Apizaco 453149 S 700 500 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SAN LUIS 

APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS APIZAQUITO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE HOGAR Y CALLE 

MALINCHE, CALLE A ORILLA DE CALLE, lon:-

98.12583908, lat:19.42498725}} 09-07-2023 23-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2323046/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323059 Proyecto de inversión 290327.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290327.29, 

modificado:290327.29}} CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR - 453223 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Apizaco 453223 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:PUEBLO SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 

SAN LUIS APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA ENTRE 

CALLE ANGEL SOLANA Y CALLE BENITO JUAREZ, 

ESPACIO DE TERRRACERIA, lon:-98.11652874, 

lat:19.4235597}} 28-08-2023 29-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2323059/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402310751 Proyecto de inversión 404094.89

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404094.89, 

modificado:404094.89}}

REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA - 

395078 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 395078 S 780 720 0

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y , 

UNIDAD DEPORTIVA EL BICENTARIO, lon:-

98.27550723, lat:19.31239459}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} {2310751/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311330 Proyecto de inversión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:825730.32}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NUMERO VEINTIOCHO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO APETATITLAN - 397533 29 Tlaxcala 2

Apetatitlán de Antonio 

Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar

Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal 397533 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:PRIVADA COLONIA OBRERA COLONIA 

APETATITLÁN, 90600 APETATITLÁN, APETATITLÁN 

DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE 

REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NUMERO VEINTIOCHO A 200 

METROS DE LA UNIDAD HA, lon:-98.19478663, 

lat:19.33490191}} 10-12-2023 31-12-2023 825730.32 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} {2311330/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402310813 Proyecto de inversión 319525.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319525.61, 

modificado:319525.61}} AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE - 395367 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 395367 S 3088 3100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.0, 

meta_modificada:289.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN NICOLÁS 

PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE PROLONGACION ALDAMA Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE GUERRERO CALLE DE 

ADOQUIN, lon:-98.26487436, lat:19.31640915}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2310813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316511 Proyecto de inversión 621023.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621023.48, 

modificado:621023.48}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN POXTLA PRIMERA 

SECCION - 420518 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 420518 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.39, 

meta_modificada:175.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 

BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA 

TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE 

UBICA EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN 

EN B, lon:-98.18145813, lat:19.27567461}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316511/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316525 Proyecto de inversión 45862.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45862.9, 

modificado:45862.9}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420584 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 420584 S 30 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, 

meta_modificada:122.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE SINALOA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE LINDAVISTA, CALLE DE TERRAC 

ERIA, lon:-98.26723662, lat:19.37866767}} 05-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316525/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315742 Proyecto de inversión 214715.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214715.58, 

modificado:214715.58}} AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE. - 417269 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 417269 S 79 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:588.0, 

meta_modificada:588.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA 

CATALINA APATLAHCO, 90155 SANTA CATALINA 

APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE 

DE TERRACERIA, lon:-98.3027025, 

lat:19.35461052}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2315742/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320156 Proyecto de inversión 622415.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622415.35, 

modificado:622415.35}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA 

FRANCISCO I MADERO - 436373 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 436373 S 0 1 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 025 TRAMO 

CALPULALPAN - APIZACO KILÓMETRO 6 + 50 

COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 90284 LOS REYES 

II [GRANJA], NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA 

TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA S EUBICA EN LA 

ENTRADA DE LA COM, lon:-98.48620882, 

lat:19.52402622}} 03-03-2023 23-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2320156/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316172 Proyecto de inversión 924702.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924702.62, 

modificado:924702.62}}

REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COMALTEOPA - 419044 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 419044 S 265 265 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:186.96, meta_modificada:186.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS BARRIO 

COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE 

ALLENDE, CALLE CEDROS LA OBRA SE UBICA EN LA 

CALLE DOMINGO ARENAS EXACTAMENTE EN EL C, 

lon:-98.1887971, lat:19.27128554}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}} {2316172/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317581 Proyecto de inversión 296221.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296221.82, 

modificado:296221.82}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

ENCARNACION MORALES - 425099 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 425099 S 58 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE ENCARNACION MORALES BARRIO 

TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA 

16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA S EUBICA EN CALLE 

ENCARNACION MORALES EN EL BARRIO , lon:-

98.19797766, lat:19.29775432}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2317581/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320188 Proyecto de inversión 710033.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710033.75, 

modificado:710033.75}}

CONSTRCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINOS - 

436470 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 436470 S 22 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.2, 

meta_modificada:198.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE PINOS COLONIA OBREGÓN, 90280 

CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE 

MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE LORETO 

Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 

PINOS, lon:-98.53150446, lat:19.48916008}} 28-04-2023 23-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2320188/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323070 Proyecto de inversión 1890028.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890028.1, 

modificado:1890028.1}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DE APIZACO - 453328 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Apizaco 453328 S 1500 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS 

PUEBLO CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA CUAHUTEMOC 

Y AVENIDA HIDALGO, LA OBRA S EUBICA SOBRE 

BOULEVARD EMILIO SANCHEZ PIEDRAS EN LA 

CIUDAD DE APIZACO COLONIA CEN, lon:-

98.13875899, lat:19.41829751}} 15-11-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:0.0}} {2323070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323073 Proyecto de inversión 1005800

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005800.0, 

modificado:1005800.0}}

APORTACION A SECRETARIA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA - 453354 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Apizaco 453354 S 81 60 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD , 00000 

CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE Y , 

VARIAS CALLE VARIAS VVIENDAS UNA 

APORTACION, lon:-98.14254627, lat:19.4146042}} 29-09-2023 05-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2323073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322777 Proyecto de inversión 808811.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808811.48, 

modificado:808811.48}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA LOMA 

FLORIDA PRIMERA SECCION, APIZACO - 451629 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Apizaco 451629 S 5000 4500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4349.7, 

meta_modificada:4349.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD LOMA 

FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y 

CALLE VARIAS CALLES, LAS REAHABILITACION SE 

LLEVAV A CABO EN DIVERSAS CALLES POR LO QUE 

SU DESCRIPCION E, lon:-98.12890752, 

lat:19.40412024}} 07-12-2023 24-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}} {2322777/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402310853 Proyecto de inversión 169779.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169779.46, 

modificado:169779.46}} REHABILITACION DE CAMINO - 395557 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Panotla 395557 S 80 50 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, 

meta:2420.0, meta_modificada:2420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, 

direccion:CALLE AV LA TRINIDAD PUEBLO JESÚS 

ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE Y , CALLE YA CON ALFALTO, lon:-

98.30846142, lat:19.32758693}} 05-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, 

avance:0.0}} {2310853/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316562 Proyecto de inversión 38240.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38240.88, 

modificado:38240.88}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420686 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 420686 S 20 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HUEYECALCO Y , 

CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27389773, 

lat:19.38168684}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316562/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320219 Proyecto de inversión 643047.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643047.6, 

modificado:643047.6}}

MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 

MOCTEZUMA - 436572 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 436572 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:445.91, 

meta_modificada:445.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SAN FELIPE 

HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL 

PUEBLO DE SAN FELIPE HIDALGO DESDE LA CALLE 

CAMINO VECINAL Y GASOD, lon:-98.56363828, 

lat:19.46947663}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}} {2320219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323085 Proyecto de inversión 124647.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124647.28, 

modificado:124647.28}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIIN - 453459 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 453459 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:146.48, meta_modificada:146.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CEREZO COLONIA LOMA 

FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CEREZOS Y , 

PRIVADA CEREZO ENTRE CALLE CEREZOS, lon:-

98.14141966, lat:19.40219363}} 07-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323085/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323101 Proyecto de inversión 465253.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465253.69, 

modificado:465253.69}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 453578 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 453578 S 330 270 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:571.93, meta_modificada:571.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE ARETILLOS COLONIA LOMA 

FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PENSAMIENTOS Y 

CALLE ORQUIDEAS, CALLE ARETILLO CON 

PAVIMENTO DE ADOQUIN, lon:-98.13548623, 

lat:19.40462568}} 07-12-2023 20-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323101/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316584 Proyecto de inversión 623360.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623360.36, 

modificado:623360.36}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE YOALCOATL - 

420752 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 420752 S 17 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERERO BARRIO 

YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, 

LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE 

CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA Y AVENIDA 

FERROCARRIL, LA OBRA S E UBICA EN CALLE 

VICENTE GUERERRO, lon:-98.20151615, 

lat:19.26794996}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316584/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316589 Proyecto de inversión 29920.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29920.11, 

modificado:29920.11}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420768 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 420768 S 30 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, 

meta_modificada:74.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE MANANTIAL PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 CHICHIAPAS, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE AGUACATE Y , CALLE DE 

TERRACERIA, lon:-98.27751925, lat:19.38303889}} 20-11-2023 25-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316589/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315813 Proyecto de inversión 147665.99

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147665.99, 

modificado:147665.99}} AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 417499 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 417499 S 40 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.48, 

meta_modificada:107.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 1RA. PRIVADA 15 D EMAYO 

PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE 

ADOQUINADA, lon:-98.27623679, lat:19.30851156}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2315813/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323114 Proyecto de inversión 692244.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692244.94, 

modificado:692244.94}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 

SANITARIO - 453656 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Apizaco 453656 S 300 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.65, 

meta_modificada:96.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CONCANAGUA PUEBLO INFONAVIT 

LOMA VERDE, 90355 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE CALLE MALITZI Y CALLE 

IXTAZIHUATL, CALLE PAVIMENTADA, lon:-

98.14983304, lat:19.4084544}} 23-07-2023 20-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2323114/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316608 Proyecto de inversión 49737.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49737.17, 

modificado:49737.17}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420861 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 420861 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE CUAMATZI, CALLE DE 

TERRACERIA, lon:-98.26898757, lat:19.38687956}} 05-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316608/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402318246 Proyecto de inversión 857163.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857163.86, 

modificado:857163.86}}

REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 

LA VENTA - 427967 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 427967 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:307.04, meta_modificada:307.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA 

VENTA, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA 

L VENTA, lon:-98.20905079, lat:19.28135693}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2318246/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319405 Proyecto de inversión 524684

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524684.0, 

modificado:524684.0}}

REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA MAGDALENA 

TLALTELULCO - 433245 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 433245 S 2500 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE MAURO ANGULO SUR PUEBLO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

MIGUEL HIDALGO ORIENTE, CALLE LICENCIADO 

MAURO ANGULO LA OBRA SE UBI, lon:-

98.19513263, lat:19.27703507}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2319405/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320686 Acción 348282.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348282.03, 

modificado:348282.03}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas - 438649 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 438649 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.536343, lat:19.49316}} 01-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} {2320686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323134 Proyecto de inversión 224945.19

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224945.19, 

modificado:224945.19}} CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 453823 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Apizaco 453823 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, 

meta_modificada:132.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA 

JARDINES DE SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN 

ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE AVENIDA 

LAZARO CARDENAS Y CARRETERA CARRETERA 

HUAMANTLA, CALLE JOSE MARIA MORELOS CERCA 

DE CARRETERA, lon:-98.11772075, 

lat:19.41269319}} 07-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2323134/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323140 Proyecto de inversión 1492533.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492533.09, 

modificado:1492533.09}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA 

HERMANOS HIDALGO COLONIA EL CARMEN - 453840 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 453840 S 800 800 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1805.7, meta_modificada:1805.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:AVENIDA HERMANOS HIDALGO COLONIA 

EL CARMEN, 90338 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y 

CALLE JESUS CARRANZA, LA OBRA SE UBICA EN 

AVENIDA HERMANOS HIDALGO ENTRE CALLE 

FRANCISCO SARABIA Y CALLE JE, lon:-98.15457974, 

lat:19.41746172}} 15-11-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323140/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402323151 Proyecto de inversión 291041.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291041.44, 

modificado:291041.44}} CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 453896 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Apizaco 453896 S 180 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:310.0, meta_modificada:310.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA NUEVO MÉXICO, 

90356 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA 

ENTRE CALLE CHIAPAS Y AVENIDA ALCANFORES, 

CALLE A ORILLA DE LAS VIAS, lon:-98.12505587, 

lat:19.40572922}} 07-12-2023 20-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323151/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323153 Proyecto de inversión 2777040

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777040.0, 

modificado:2777040.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL PUEBLO DE 

SANTA MARIA TEXCALAC - 453899 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Apizaco 453899 S 540 540 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA 

MARIA TEXCALAC, 90330 SANTA MARÍA TEXCALAC, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y 

CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA SE UBICA EN 

VARIAS CALLES DE SANTA MARIA TEXCALAC PUES ES 

UN PROYECTO QUE A, lon:-98.08793085, 

lat:19.42860115}} 10-11-2023 23-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), 

avance:0.0}} {2323153/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311875 Proyecto de inversión 273280.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273280.92, 

modificado:273280.92}} CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO - 401246 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 401246 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.2, 

meta_modificada:181.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE VOLCANES PUEBLO EMILIANO 

ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 

PROGRESO, CALLE ADOQUINADA, lon:-

98.28030375, lat:19.31685734}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2311875/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316278 Proyecto de inversión 260542.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260542.9, 

modificado:260542.9}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOMA 

BONITA - 419439 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 419439 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.5, 

meta_modificada:309.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LOMA BONITA BARRIO TECPA 

MORALES, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

DIAGONAL SUR Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LOMA 

BONITA LA OBRA S EUBICA EN PRIVADA LOMA 

BONITA, lon:-98.19653692, lat:19.28752401}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316278/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316632 Proyecto de inversión 72540.83

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72540.83, 

modificado:72540.83}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 420931 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 420931 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE AURORA PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE 

PAVIMENTADA, lon:-98.26890218, lat:19.378762}} 05-12-2023 23-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316632/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320695 Proyecto de inversión 892124.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892124.49, 

modificado:892124.49}}

REHABILITACION CON ASFALTO EN CARRETERA NANACAMILPA 

MAZAPA - 438708 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 438708 S 500 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:239.39, meta_modificada:239.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 049 TRAMO 

NANACAMILPA - MAZAPA KILÓMETRO 1 + 600 

PUEBLO NANACAMILPA, 90280 SANTOS LOZANO, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CARRETERA 

NANACAMILPA MAZAPA, lon:-98.54234009, 

lat:19.53398082}} 06-06-2023 15-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2320695/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323167 Proyecto de inversión 1046217.76

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046217.76, 

modificado:1046217.76}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 454001 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 454001 S 360 240 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE IZTACCIHUATL COLONIA FOVISSSTE 

LOMA VERDE, 90355 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE CALLE CITLALTEPEC Y CALLE 

OBSIDIANA, CALLE CON PAVIMENTO DE ADOQUIN, 

lon:-98.13555098, lat:19.39961313}} 07-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323167/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402310559 Proyecto de inversión 36170.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36170.25, 

modificado:36170.25}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN - 394164 29 Tlaxcala 43 Yauhquemehcan

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Yauhquemehcan 394164 S 201 199 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.8, 

meta_modificada:67.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE CAMINO REAL ENTRE LAS CALLES 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN N, lon:-98.18567019, 

lat:19.39404217}} 03-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2310559/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316659 Proyecto de inversión 123074.74

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123074.74, 

modificado:123074.74}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 421017 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 421017 S 20 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, 

meta_modificada:304.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE HUEYECALCO PUEBLO SAN TADEO 

HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y , 

CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27501662, 

lat:19.38155228}} 05-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316659/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315899 Proyecto de inversión 24737.41

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24737.41, 

modificado:24737.41}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 417907 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 417907 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZZ MATEOS 

PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN 

JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ, CALLE 

ADOQUINADA, lon:-98.31258072, lat:19.31993256}} 15-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2315899/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319453 Proyecto de inversión 992625.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992625.28, 

modificado:992625.28}} AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 433487 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 433487 S 19 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:AVENIDA TLAXCALA PUEBLO SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO 

TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

AVENIDA AVENIDA TLAXCALA Y CAMINO TERRENO 

DE LABOR, CALLE DE TERRACERIA, lon:-

98.28088108, lat:19.34945536}} 04-12-2023 23-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2319453/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323196 Proyecto de inversión 2746184

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2746184.0, 

modificado:2746184.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA SAN 

ISIDRO - 454190 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Apizaco 454190 S 534 534 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:178.0, 

meta_modificada:178.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:CALLE DIFERENTES CALLES COLONIA SAN 

ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE 

VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LOS 

CALENTADORES SE SUMINISTRARAN EN VARIOS 

HOGARES DE LA COLONIA SAN I, lon:-98.11753836, 

lat:19.41357353}} 07-12-2023 22-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), 

avance:0.0}} {2323196/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322876 Proyecto de inversión 2699900

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699900.0, 

modificado:2699900.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA CIUDAD 

DE APIZACO - 452228 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Apizaco 452228 S 525 525 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO CENTRO, 

90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA 

ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS 

CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE UBIA EN 

VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 

APIZACO, lon:-98.14523715, lat:19.41248174}} 15-11-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), 

avance:0.0}} {2322876/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402310585 Proyecto de inversión 361353.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361353.65, 

modificado:361353.65}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO 

HUEXOYUCAN - 394272 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 394272 S 875 815 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.14, 

meta_modificada:72.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, 

direccion:CONTINUACION CAMINO APATLAHCO-

HUEXOYUCAN PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 

90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE CAMINO APATLAHCO Y CAMINO 

HUEXOYUCAN, CAMINO APATLAHCOHUEXOYUCAN, 

lon:-98.29636432, lat:19.36813023}} 02-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:0.0}} {2310585/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316680 Proyecto de inversión 41014.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41014.47, 

modificado:41014.47}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 421099 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 421099 S 22 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, 

meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

LINDAVISTA Y PRIVADA SINALOA, CALLE 

PAVIMENTADA, lon:-98.26780673, 

lat:19.37731532}} 05-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316680/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402318308 Proyecto de inversión 19700

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19700.0, 

modificado:19700.0}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALE ARBOLEDAS - 

428191 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 428191 S 20 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:CALLE ARBOLEDAS BARRIO YOALCOATL, 

90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

ITURBIDE Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA S EUBICA EN 

CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE ITURBIDE, lon:-

98.2069657, lat:19.27036777}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2318308/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315919 Proyecto de inversión 68636.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68636.33, 

modificado:68636.33}} AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 417964 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Panotla 417964 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:163.0, 

meta_modificada:163.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE ROMAN ATONAL PUEBLO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y , CALLE DE 

TERRRACERIA, lon:-98.27748133, lat:19.30751421}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, 

avance:0.0}} {2315919/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319488 Acción 13000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, 

modificado:13000.0}}

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 

433632 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 433632 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.194962, lat:19.277355}} 15-04-2023 30-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} {2319488/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320756 Proyecto de inversión 1101500

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101500.0, 

modificado:1101500.0}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE 

LA LOCALIDAD DE NANACAMILPA - 438945 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 438945 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA DOMINGO 

ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS 

CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE UBICA 

SOBRE LA CAVENIDA REVOLUCION , lon:-

98.53732973, lat:19.4932905}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2320756/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323206 Proyecto de inversión 1712197.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712197.87, 

modificado:1712197.87}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 454241 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 454241 S 160 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:2251.0, meta_modificada:2251.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD CENTRO, 

90300 CERRITO DE GUADALUPE, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE PRIVADA MAXIMO ROJAS Y CALLE 

MAGNOLIAS, CALLE PROFR. CAMILO M MARTINEZ 

SE REALIZA CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO DE 

ADOQUIN EN SEGUNDA PRIVADA MAX, lon:-

98.13195458, lat:19.42267115}} 07-12-2023 30-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323206/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323223 Proyecto de inversión 860605.95

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860605.95, 

modificado:860605.95}}

CONSTRCUCCIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 

454309 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 454309 S 127 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:828.53, meta_modificada:828.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:CALLE PROF. CAMILO M. MARTINEZ 

PUEBLO CERRITO DE GUADALUPE, 90323 CERRITO 

DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE 

AVENIDA NIÑOS HEROES Y CALLE CONSTITUCION, 

CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, lon:-

98.13147117, lat:19.42329067}} 05-06-2023 26-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323223/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319501 Proyecto de inversión 166186.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166186.42, 

modificado:166186.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA 

CHIMONES - 433687 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 433687 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CHIMONES PUEBLO LA 

MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA 

TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE UNION Y CALLEJON DEL 

NORTE, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA CHIMONES 

DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, lon:-

98.18722687, lat:19.28141079}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2319501/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319506 Proyecto de inversión 903295.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903295.54, 

modificado:903295.54}} CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ACCESO A PANOTLA - 433698 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 433698 S 75 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:532.92, meta_modificada:532.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

NICOLÁS PANOTLA, 90140 FRACCIONAMIENTO LA 

VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO, lon:-98.27252729, 

lat:19.32077797}} 27-09-2023 16-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2319506/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323234 Proyecto de inversión 200937.68

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200937.68, 

modificado:200937.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 

454388 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 454388 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:125.93, meta_modificada:125.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD 

CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CONCRETO 

HOIDRAULICO, lon:-98.14598865, lat:19.41857284}} 07-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323234/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323242 Proyecto de inversión 788940.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788940.78, 

modificado:788940.78}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 454447 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 454447 S 150 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1049.6, meta_modificada:1049.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:33, 

direccion:CALLE MARGARITA PUEBLO LOMA 

FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PENSAMIENTO Y 

AVENIDA ALEHLI, CALLE DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO, lon:-98.13175306, lat:19.40644827}} 03-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323242/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323252 Proyecto de inversión 835481.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835481.66, 

modificado:835481.66}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO - 454529 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Apizaco 454529 S 100 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:893.0, meta_modificada:893.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA LOMA 

FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE 

HELIOTROPOS, CALLE DE CONCRETO DE ASFALTO 

SOBRE CARRETERA, lon:-98.12923691, 

lat:19.40628848}} 19-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2323252/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320067 Proyecto de inversión 840252.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840252.75, 

modificado:840252.75}}

MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL - 

436060 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 436060 S 9343 9343 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE REVOÑUCION COLONIA OBREGÓN, 

90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA 

DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE BOULEVARD 

REVOLUCION Y CALLE ESCOBEDO, LA OBRA S 

EUBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION A 100 

METROS DEL PARQUE DE LA COMUN, lon:-

98.53687424, lat:19.49328963}} 24-03-2023 04-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2320067/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320073 Proyecto de inversión 204862.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204862.7, 

modificado:204862.7}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

JAZMIN - 436105 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 436105 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE JAZMIN COLONIA INFONAVIT 

MINEROS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE GARDENIA, LA OBRA 

S EUBICA EN CALLE JAZMIN D ELA COLONIA 

INFONAVIT MINEROS, lon:-98.54000006, 

lat:19.48794609}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2320073/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320076 Proyecto de inversión 702800

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702800.0, 

modificado:702800.0}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MOCTEZUMA - 

436125 29 Tlaxcala 21

Nanacamilpa de Mariano 

Arista

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Nanacamilpa de 

Mariano Arista 436125 S 250 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, 

meta_modificada:404.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA DOMINGO 

ARENAS, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, 

NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA 

ENTRE CALLE OCOTITLA Y CALLE SANTA CECILIA, LA 

OBRA S EUBICA SOBRE CALLE MOCTEZUMA, lon:-

98.54424027, lat:19.49159476}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2320076/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323259 Proyecto de inversión 748475.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748475.81, 

modificado:748475.81}} CONSTRUCCION DE POLKIDEPORTIVO LAS VIAS - 454567 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Apizaco 454567 S 400 350 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE NUEVO MEXICO CIUDAD CENTRO, 

90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA 

ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO, lon:-

98.13876972, lat:19.41800407}} 09-10-2023 22-11-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2323259/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323271 Proyecto de inversión 1115183.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115183.39, 

modificado:1115183.39}}

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES - 

454605 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Apizaco 454605 S 40 55 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LOMA 

FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD EN LA VIVIENDAS QUE EN VERDAD LO 

NECESITAN, lon:-98.1408545, lat:19.40846294}} 08-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2323271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322964 Proyecto de inversión 504870.38

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504870.38, 

modificado:504870.38}}

REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 

452673 29 Tlaxcala 5 Apizaco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Apizaco 452673 S 1700 1200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:382.73, meta_modificada:382.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO CENTRO, 

90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO TLAXCALA 

ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE SOBRE CARRETERA, lon:-

98.1346475, lat:19.41467503}} 07-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2322964/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402310664 Proyecto de inversión 1056562

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056562.0, 

modificado:1056562.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 

394631 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 394631 S 2147 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, 

direccion:CONTINUACION CAMINO APATLAHCO 

HUEXOYUCAN PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 

90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA 

TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO APATLAHCO 

HUEXOYUCAN, lon:-98.29674788, lat:19.37757654}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2310664/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316394 Proyecto de inversión 120462.57

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120462.57, 

modificado:120462.57}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SNITARIO EN PRIVADA 

LOS PLUMAS - 419995 29 Tlaxcala 48 La Magdalena Tlaltelulco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de la Magdalena 

Tlaltelulco 419995 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:PRIVADA LOS PLUMAS BARRIO TECPA 

PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA 

MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

SAN JERONIMO Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE 

UBICA EN PRIVADA LOS PINOS, lon:-98.18708021, 

lat:19.2869972}} 04-12-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2316394/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319552 Proyecto de inversión 911714.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911714.54, 

modificado:911714.54}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO - 433867 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 433867 S 55 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1327.2, meta_modificada:1327.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, 

direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO SAN 

FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO 

TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

RUIZ CORTINEZ Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE CON 

PAVIMENTO DE ADOQUIN, lon:-98.28867961, 

lat:19.35477228}} 05-12-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2319552/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402315523 Proyecto de inversión 46230.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46230.92, 

modificado:46230.92}} CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN - 416467 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Panotla 416467 S 10 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:83.37, meta_modificada:83.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, 

direccion:PRIVADA REFORMA PUEBLO SAN JORGE 

TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, 

PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CON 

ADOQUIN, lon:-98.3126807, lat:19.3210591}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.0}} {2315523/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315617 Proyecto de inversión 1460123.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460123.53, 

modificado:1460123.53}} REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 416810 29 Tlaxcala 24 Panotla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Panotla 416810 S 300 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1055.0, 

meta_modificada:1055.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:CALLE VOLCANES COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CARRETERA CARR FEDERAL TLAXCALA 

SANMARTIN Y , CALLE DE ADOQUIN, lon:-

98.28002452, lat:19.31730638}} 05-12-2023 19-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:0.0}} {2315617/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335271 Proyecto de inversión 401393.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401393.88, 

modificado:401393.88}}

SUSTITUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 

JULIAN CARRILLO Y 20 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA) 

SI/INFRA/213/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/213/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.238028, 

lat:19.320422}, geo2: {cve_municipio:33, 

localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-

98.239181, lat:19.320458}} 21-10-2023 18-01-2024 401393.88 401393.88 401393.88 401393.88 401393.88

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/213/23, contratista:ISMAEL 

GONZALEZ RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:401393.88, 

importe_modificado:401393.88}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}

{2335271/proyecto_PROCESO, 

2335271/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402340361 Proyecto de inversión 14102933.26

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.410293326E7, 

modificado:1.410293326E7}}

CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, RED DE 

ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION, ELEVADOR, 

FACHADA Y ESTACIONAMIENTO EN ALBERGUE TEMPORAL 

PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

SI/INFRA/197/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/197/23 S 8322 7681 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San 

Matías Tepetomatitlán , lon:-98.21655, 

lat:19.36993}} 15-01-2024 15-01-2024 14102933.26 14102933.26 14102933.26 14102933.26 14102933.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/197/23, contratista:GRUPO 

MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.410293326E7, 

importe_modificado:1.410293326E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}

{2340361/proyecto_INICIO, 

2340361/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339062 Proyecto de inversión 8402061.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8402061.69, 

modificado:8402061.69}} REHABILTACION DE UNIDAD DEPORTIVA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/268/23 S 18348 16935 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:Tetla, lon:-98.101302, lat:19.438102}} 15-11-2023 29-12-2023 8402061.69 8402061.69 8402061.69 8402061.69 8402061.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/268/23, contratista:LASTRE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8402061.69, 

importe_modificado:8402061.69}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}

{2339062/proyecto_INICIO, 

2339062/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339134 Proyecto de inversión 999681.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999681.46, 

modificado:999681.46}}

CONSTRUCCION DE BARDA Y FACHADA EN UNIDAD 

DEPORTIVA SI/INFRA/312/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/312/23 S 13681 12628 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, 

direccion:Guadalupe Victoria , lon:-98.33239, 

lat:19.23235}} 08-12-2023 29-12-2023 999681.46 999681.46 999681.46 999681.46 999681.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/312/23, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR 70.3, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:999681.46, 

importe_modificado:999681.46}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}

{2339134/proyecto_PROCESO, 

2339134/proyecto_INICIO, 

2339134/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339150 Proyecto de inversión 1363407.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363407.42, 

modificado:1363407.42}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO (PRIMERA 

ETAPA) SI/INFRA/326/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/326/23 S 51357 47407 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:San José Xicohténcatl, lon:-97.83232, 

lat:19.34893}} 09-12-2023 29-12-2023 1363407.42 1363407.42 1363407.42 1363407.42 1363407.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/326/23, contratista:KRCH. 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1363407.42, 

importe_modificado:1363407.42}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}

{2339150/proyecto_INICIO, 

2339150/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339266 Proyecto de inversión 2169196.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2169196.54, 

modificado:2169196.54}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES 

SI/INFRA/328/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/328/23 S 18348 16936 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:San Francisco Atexcatzingo , lon:-

98.146578, lat:19.476262}} 15-12-2023 29-12-2023 2169196.54 2169196.54 2169196.54 2169196.54 2169196.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/328/23, contratista:MUT 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2169196.54, 

importe_modificado:2169196.54}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.65}}

{2339266/proyecto_INICIO, 

2339266/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336466 Proyecto de inversión 1407398.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407398.42, 

modificado:1407398.42}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA BENITO JUAREZ 

SI/INFRA/291/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/291/23 S 51357 47407 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:Colonia Francisco Villa Tecoác , lon:-

97.922306, lat:19.388667}, geo2: 

{cve_municipio:13, localidad:77, direccion:Colonia 

Francisco Villa Tecoác , lon:-97.921194, 

lat:19.389861}} 21-11-2023 29-12-2023 1407398.42 1407398.42 1407398.42 1407398.42 1407398.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/291/23, contratista:YESENIA 

MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1407398.42, 

importe_modificado:1407398.42}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}}

{2336466/proyecto_PROCESO, 

2336466/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339375 Proyecto de inversión 1539399.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539399.02, 

modificado:1539399.02}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, 

ELECTRIFICACION, SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, 

CASETA Y CERCADO, EN SECCION PRIMERA SI/INFRA/178/A/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/178/A/23 S 5930 5473 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:Amaxac de Guerrero , lon:-98.156729, 

lat:19.341742}} 26-09-2023 29-12-2023 1539399.02 1539399.02 1539399.02 1539399.02 1539399.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/178/23, contratista:C. OMAR 

AMANCIO LIRA RODRIGUEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:1539399.02, 

importe_modificado:1539399.02}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}}

{2339375/proyecto_INICIO, 

2339375/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334546 Proyecto de inversión 2714397.39

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714397.39, 

modificado:2714397.39}}

EDIFICIO O ALA PONIENTE CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA 

DE ESCALERA METALICA PLANTA ALTA COBICULOS OFICINAS 

SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa FAM-POT-SUP-03-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.3664, lat:19.3377}} 13-11-2023 04-02-2024 2714397.39 2714397.39 248044.48 248044.48 248044.48 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334551 Proyecto de inversión 2709786.7

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709786.7, 

modificado:2709786.7}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO "V" CASETA DE VIGILANCIA TIPO 

INIFED + TERMINACION DE EDIFICIO "T" ESTRUCTURA T-80 Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa FAM-POT-SUP-01-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} 23-10-2023 24-12-2023 2709786.7 2709786.7 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334676 Proyecto de inversión 432408.8

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432408.8, 

modificado:432408.8}}

EDIFICIO B REHABILITACION DE SANITARIOS CONSTRUCCION 

DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-023-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.7693, lat:19.29786}} 21-08-2023 26-11-2023 432408.8 432408.8 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334693 Proyecto de inversión 2882339.77

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882339.77, 

modificado:2882339.77}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS A B C D EDIFICIO B 

REHABILITACION DE SANITARIOS OBRA EXTERIOR LETRERO 

PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-007-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.1941, 

lat:19.3137}} 28-08-2023 24-12-2023 2882339.77 2882339.77 399512.15 399512.15 399512.15 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334720 Proyecto de inversión 298945.69

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298945.69, 

modificado:298945.69}}

OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE 37 ML DE BARDA 

PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-014-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, 

lat:19.3539}} 28-08-2023 05-11-2023 298945.69 298945.69 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334737 Proyecto de inversión 958532.44

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958532.44, 

modificado:958532.44}}

SUSTITUCION DE 48.50 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO 

PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-020-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-97.9842, 

lat:19.5385}} 28-08-2023 05-11-2023 958532.44 958532.44 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334745 Proyecto de inversión 485335.13

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485335.13, 

modificado:485335.13}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

ZAHUAPAN (PRIMERA ETAPA), EN COLONIA ITURBIDE 

SI/INFRA/151/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/151/23 S 23628 21809 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco , lon:-98.111981, lat:19.620067}, 

geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco , lon:-98.111736, lat:19.619564}} 19-09-2023 17-12-2023 485335.13 485335.13 485335.13 485335.13 485335.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/151/23, contratista:JAMHSA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:485335.13, 

importe_modificado:485335.13}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}}

{2334745/proyecto_PROCESO, 

2334745/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339356 Proyecto de inversión 3502312.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3502312.9, 

modificado:3502312.9}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, 

ELECTRIFICACION, SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, 

CASETA Y CERCADO SI/INFRA/137/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/137/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Ocotlán , lon:-98.223304, lat:19.306473}, 

geo2: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Ocotlán , lon:-98.218187, lat:19.30138}} 15-09-2023 29-12-2023 3502312.9 3502312.9 3502312.9 3502312.9 3502312.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/137/23, contratista:C-E 

THOMPSON SOPORTES TÉCNICOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3502312.9, importe_modificado:3502312.9}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.38}}

{2339356/proyecto_PROCESO, 

2339356/proyecto_INICIO, 

2339356/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339412 Proyecto de inversión 99911657.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.991165705E7, 

modificado:9.991165705E7}}

CONSTRUCION DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA 

(CIAT) (PRIMERA ESTAPA) SI/INFRA/199/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/199/23 S 21966 20276 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:El 

Rosario Ocotoxco, lon:-98.17846, lat:19.38688}} 09-10-2023 06-01-2024 99911657.05 99911657.05 99911657.05 99911657.05 99911657.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/199/23, contratista:IÑAVIK 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9.991165705E7, 

importe_modificado:9.991165705E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}

{2339412/proyecto_INICIO, 

2339412/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336780 Proyecto de inversión 1227684.38

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227684.38, 

modificado:1227684.38}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE 

SALTO DEL AGUA SI/INFRA/292/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/292/23 S 51357 47407 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:77, 

direccion:Colonia Francisco Villa Tecoác , lon:-

97.92339, lat:19.389216}, geo2: {cve_municipio:13, 

localidad:77, direccion:Colonia Francisco Villa 

Tecóac, lon:-97.922514, lat:19.388502}} 21-11-2023 29-12-2023 1227684.38 1227684.38 1227684.38 1227684.38 1227684.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/292/23, contratista:YESENIA 

MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1227684.38, 

importe_modificado:1227684.38}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}

{2336780/proyecto_PROCESO, 

2336780/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339567 Proyecto de inversión 1308460.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308460.01, 

modificado:1308460.01}} TEMPLO DE SAN NICOLAS DE BARI SI/INAH/243/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INAH/243/23 S 14746 13610 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:Panotla, lon:-98.266787, lat:19.31468}} 10-11-2023 07-02-2024 1308460.01 1308460.01 1308460.01 1308460.01 1308460.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INAH/243/23, contratista:EDGAR 

SERRANO SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:1308460.01, 

importe_modificado:1308460.01}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.87}}

{2339567/proyecto_PROCESO, 

2339567/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334616 Proyecto de inversión 865344.87

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865344.87, 

modificado:865344.87}}

EDIFICIO N CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 8 X 

12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR Y 

LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-011-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} 04-09-2023 03-12-2023 865344.87 865344.87 588058.39 588058.39 588058.39 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.75}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334629 Proyecto de inversión 433921.39

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433921.39, 

modificado:433921.39}}

OBRA EXTERIORCONSTRUCCION DE 54.70 ML DE BARDA Y 

LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-018-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:TZOMPANTEPEC, lon:-98.0923, 

lat:19.3766}} 28-08-2023 05-11-2023 433921.39 433921.39 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334635 Proyecto de inversión 285059.72

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285059.72, 

modificado:285059.72}}

EDIFICIO E REHABILITACION DE SANITARIOS ADECUACION DE 

59.50ML DE BARDA RETIRO DE CERCAS METALICAS EN 

CUBIERTA Y LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-017-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} 28-08-2023 05-11-2023 285059.72 285059.72 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334649 Proyecto de inversión 480239.18

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480239.18, 

modificado:480239.18}}

SUSTITUCION DE 54.08 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO 

PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-022-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PANOTLA, lon:-98.2686, lat:19.3169}} 26-08-2023 26-11-2023 480239.18 480239.18 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334728 Proyecto de inversión 861452.31

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861452.31, 

modificado:861452.31}} REHABILITACION EN EDIFICIOS A E F LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-015-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN 

PABLO DEL MONTE, lon:-98.1109, lat:19.1526}} 28-08-2023 05-11-2023 861452.31 861452.31 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335773 Proyecto de inversión 4278463.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4278463.28, 

modificado:4278463.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE REFORMA SI/INFRA/250/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/250/23 S 12540 11576 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, 

direccion:Guadalupe Tlachco , lon:-98.113583, 

lat:19.319722}, geo2: {cve_municipio:26, 

localidad:2, direccion:Guadalupe Tlachco , lon:-

98.108028, lat:19.322917}} 13-11-2023 10-02-2024 4278463.28 4278463.28 4278463.28 4278463.28 4278463.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/250/23, contratista:RAPEI 

CONSTRUCCIONES MENA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:4278463.28, importe_modificado:4278463.28}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}}

{2335773/proyecto_INICIO, 

2335773/proyecto_PROCESO, 

2335773/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334750 Proyecto de inversión 576607.19

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576607.19, 

modificado:576607.19}}

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A AMPLIACION DE 

SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO A LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-034-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} 30-10-2023 17-12-2023 576607.19 576607.19 284647.76 284647.76 284647.76 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.65}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334765 Proyecto de inversión 968927.79

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968927.79, 

modificado:968927.79}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN TERCERA 

SECCION SI/INFRA/152/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/152/23 S 13316 12291 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, 

direccion:Xaloztoc , lon:-98.05, lat:19.4135}, geo2: 

{cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Xaloztoc, 

lon:-98.051306, lat:19.414917}} 19-09-2023 17-12-2023 968927.79 968927.79 968927.79 968927.79 968927.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/152/23, contratista:JAMHSA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:968927.79, 

importe_modificado:968927.79}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}}

{2334765/proyecto_INICIO, 

2334765/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336953 Proyecto de inversión 587644.79

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587644.79, 

modificado:587644.79}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 

JUAREZ SI/INFRA/334/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/334/23 S 5513 5087 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:Xaltocan, lon:-98.214203, lat:19.425309}, 

geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:Xaltocan, lon:-98.216849, lat:19.425838}} 19-12-2023 29-12-2023 587644.79 587644.79 587644.79 587644.79 587644.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/334/23, contratista:NEMECIO 

ODILON QUIEBRAS TENAHUA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:587644.79, 

importe_modificado:587644.79}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.71}}

{2336953/proyecto_INICIO, 

2336953/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336962 Proyecto de inversión 630721.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630721.53, 

modificado:630721.53}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENCO 

CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN AVENIDA TLAXCALA (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/338/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/338/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:San Sebastián Atlahapa, lon:-98.225442, 

lat:19.288547}, geo2: {cve_municipio:33, 

localidad:15, direccion:San Sebastián Atlahapa, lon:-

98.225183, lat:19.288161}} 19-12-2023 29-12-2023 630721.53 630721.53 630721.53 630721.53 630721.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/338/23, contratista:MIGUEL 

ANGEL AGUIRRE ROJAS, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:630721.53, 

importe_modificado:630721.53}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}}

{2336962/proyecto_INICIO, 

2336962/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402338267 Proyecto de inversión 2627292.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627292.65, 

modificado:2627292.65}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, 

ELECTRIFICACION, SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, 

CASETA Y CERCADO SI/INFRA/170/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/170/23 S 1838 1696 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.981139, 

lat:19.544056}, geo2: {cve_municipio:47, 

localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-

97.987972, lat:19.543056}} 22-09-2023 18-02-2024 2627292.65 2627292.65 2627292.65 2627292.65 2627292.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/170/2023, contratista:AGO 

OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:2627292.65, 

importe_modificado:2627292.65}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}

{2338267/proyecto_INICIO, 

2338267/proyecto_PROCESO, 

2338267/proyecto_INICIO, 

2338267/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335996 Proyecto de inversión 6685305.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6685305.7, 

modificado:6685305.7}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO 

ASFALTICO, DRENAJE PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO EN 

CALLE JAGUEY (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/264/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/264/23 S 9363 8643 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San 

Andrés Ahuashuatepec, lon:-98.114017, 

lat:19.391233}, geo2: {cve_municipio:38, 

localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec , 

lon:-98.1134, lat:19.390517}} 15-11-2023 31-12-2023 6685305.7 6685305.7 6685305.7 6685305.7 6685305.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/264/23, 

contratista:CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN, 

URBANIZACIÓN Y LABORATORIO CONSUL, S.A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:6685305.7, importe_modificado:6685305.7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}}

{2335996/proyecto_INICIO, 

2335996/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339053 Proyecto de inversión 10984586.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098458694E7, 

modificado:1.098458694E7}}

CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA) 

SI/INFRA/267/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/267/23 S 1838 1695 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.988074, 

lat:19.540088}} 15-11-2023 30-12-2023 10984586.94 10984586.94 10984586.94 10984586.94 10984586.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/267/23, 

contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ASPEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:1.098458694E7, 

importe_modificado:1.098458694E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}}

{2339053/proyecto_INICIO, 

2339053/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336191 Proyecto de inversión 1016194.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016194.67, 

modificado:1016194.67}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN 

PRIVADA UNION Y LIBERTAD SI/INFRA/276/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/276/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:San Lucas Cuauhtelulpan, lon:-98.265629, 

lat:19.304209}, geo2: {cve_municipio:33, 

localidad:14, direccion:San Lucas Cuauhtelulpan, lon:-

98.266625, lat:19.305374}} 17-11-2023 16-12-2023 1016194.67 1016194.67 1016194.67 1016194.67 1016194.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/276/23, contratista:EHM 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1016194.67, 

importe_modificado:1016194.67}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.06}} {2336191/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335228 Proyecto de inversión 1000057.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000057.84, 

modificado:1000057.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

PRIMERO DE MAYO, EN COLONIA EL SABINAL SI/INFRA/212/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/212/23 S 23628 21810 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco, lon:-98.115642, lat:19.619158}, 

geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco, lon:-98.1181, lat:19.619886}} 21-10-2023 18-01-2024 1000057.84 1000057.84 1000057.84 1000057.84 1000057.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/212/23, contratista:ISMAEL 

GONZALEZ RAMOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:1000057.84, 

importe_modificado:1000057.84}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}}

{2335228/proyecto_INICIO, 

2335228/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402338538 Proyecto de inversión 4201913.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201913.92, 

modificado:4201913.92}}

PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE 

SI/INFRA/175/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/175/23 S 3685 3402 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Villa 

de las Flores, lon:-98.11563, lat:19.50752}} 23-09-2023 19-02-2024 4201913.92 4201913.92 4201913.92 4201913.92 4201913.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/175/23, contratista:LITE 

ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:4201913.92, importe_modificado:4201913.92}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.28}}

{2338538/proyecto_INICIO, 

2338538/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323741 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA. - 

208400 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 208400 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:PRIVADA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE TLACHCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MUÑOZ, 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE CAMPO DE 

FUTBOL DE SAN LUCAS TLACOCHCA, lon:-98.14475, 

lat:19.34437}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323741/proyecto_PROCESO, 

2323741/proyecto_INICIO, 2323741/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323744 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 5 DE MAYO NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE JESUS 

HUITZNAHUAC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 

210200 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210200 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, 

direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 3 INTERIOR SN 

PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS 

HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MOCTEZUMA, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

PRESIDENCIA AUXILIAR DE COMUNIDAD, lon:-

98.129429, lat:19.341465}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323744/proyecto_INICIO, 

2323744/proyecto_PROCESO, 

2323744/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323745 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, 

modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106086.8, modificado:106086.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO. 26 EN LA LOCALIDAD 

DE BARRIO DEL ALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA. - 210230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210230 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 26 INTERIOR SN 

BARRIO EL ALTO, 90644 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE PRIMERO DE 

MAYO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

ZONA HABITACIONAL, lon:-98.139399, 

lat:19.342586}} 28-08-2023 30-11-2023 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323745/proyecto_INICIO, 

2323745/proyecto_PROCESO, 

2323745/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323746 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICTORIA NO. 71 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 

210579 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210579 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE VICTORIA 71 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE VICTORIA, CALLE 

ZARAGOZA APROXIMADAMENTE A 60 METROS DEL 

ALMACEN DE LA EMPRES, lon:-98.150633, 

lat:19.339535}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323746/proyecto_PROCESO, 

2323746/proyecto_INICIO, 2323746/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323747 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, 

modificado:11605.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65764.5, modificado:65764.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA - 

210613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 210613 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 

SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 

PEDREGAL Y CALLE JUAREZ, APROXIMADAMENTE A 

300 METROS DE LA FABRICA ALTEK, lon:-98.137843, 

lat:19.341106}} 28-08-2023 30-11-2023 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5 65764.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323747/proyecto_INICIO, 

2323747/proyecto_PROCESO, 

2323747/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2024

2024 1 TLA230402323749 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, 

modificado:18721.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106086.8, modificado:106086.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE VICTORIA NO. 76 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TLAXCALA - 211560 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 211560 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, 

direccion:CALLE VICTORIA 76 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS 

TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 

CIRCUNBALACION, CALLE DIAGONAL 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL 

FRACCIONAMI, lon:-98.148513, lat:19.344911}} 28-08-2023 30-11-2023 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8 106086.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-007-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4026638.82, 

importe_modificado:4026638.82}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323749/proyecto_INICIO, 

2323749/proyecto_PROCESO, 

2323749/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334699 Proyecto de inversión 1413866.16

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413866.16, 

modificado:1413866.16}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO G AULA DE COMPUTO 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 8 X 12 M OBRA EXTERIOR Y 

LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-021-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} 21-08-2023 26-11-2023 1413866.16 1413866.16 1312770.14 1312770.14 1312770.14 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.98}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334733 Proyecto de inversión 958684.59

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958684.59, 

modificado:958684.59}}

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C D LETRERO 

PERMANENNTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-019-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} 28-08-2023 05-11-2023 958684.59 958684.59 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334744 Proyecto de inversión 865207.75

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865207.75, 

modificado:865207.75}}

REHABILITACION DE EDIFICIO ABC Y CONSTRUCCION DE 

EDIFICIO E BODEGA EST REGIONA 3X8M CONATRUCCION DE 

BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-035-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} 30-10-2023 17-12-2023 865207.75 865207.75 575215.29 575215.29 575215.29 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.75}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334789 Proyecto de inversión 980028.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980028.17, 

modificado:980028.17}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 10 SUR (PRIMERA 

ETAPA) SI/INFRA/153/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/153/23 S 4788 4419 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, 

direccion:Zitlaltépec, lon:-97.901522, 

lat:19.202636}, geo2: {cve_municipio:37, 

localidad:1, direccion: Zitlaltépec, lon:-97.901428, 

lat:19.201164}} 19-09-2023 17-12-2023 980028.17 980028.17 980028.17 980028.17 980028.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/153/23, contratista:JAMHSA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:980028.17, 

importe_modificado:980028.17}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.8}}

{2334789/proyecto_PROCESO, 

2334789/proyecto_INICIO, 

2334789/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336896 Proyecto de inversión 291019.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291019.54, 

modificado:291019.54}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN PRIVADA 5 SUR, EN BARRIO SAN ANTONIO 

SI/INFRA/317/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/317/23 S 9418 8692 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Atlzayanca, lon:-97.798161, 

lat:19.429572}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Atlzayanca, lon:-97.799094, 

lat:19.429728}} 08-12-2023 29-01-2024 291019.54 291019.54 291019.54 291019.54 291019.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/317/23, 

contratista:CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS FEXIN 500, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:291019.54, 

importe_modificado:291019.54}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.46}}

{2336896/proyecto_INICIO, 

2336896/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336909 Proyecto de inversión 727908.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727908.69, 

modificado:727908.69}}

CONTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN CALLE CAMINO (PRIMERA ETAPA), EN 

PRIMERA SECCION ACTIPAC SI/INFRA/321/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/321/23 S 9363 8643 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:Tetla, lon:-98.114461, lat:19.443661}, 

geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:Tetla, lon:-98.114406, lat:19.444544}} 09-12-2023 29-12-2023 727908.69 727908.69 727908.69 727908.69 727908.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/321/23, 

contratista:ALTURATH, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:727908.69, importe_modificado:727908.69}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}}

{2336909/proyecto_INICIO, 

2336909/proyecto_PROCESO, 

2336909/proyecto_FIN, 

2336909/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336920 Proyecto de inversión 1598660.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598660.67, 

modificado:1598660.67}}

CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE GUARNICIONES, 

BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 SUR 

(PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/323/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/323/23 S 20264 18705 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Villa 

Mariano Matamoros , lon:-98.379342, 

lat:19.325975}, geo2: {cve_municipio:15, 

localidad:1, direccion:Villa Mariano Matamoros , 

lon:-98.379292, lat:19.324525}} 09-12-2023 29-12-2023 1598660.67 1598660.67 1598660.67 1598660.67 1598660.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/323/23, 

contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1598660.67, importe_modificado:1598660.67}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}}

{2336920/proyecto_INICIO, 

2336920/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336943 Proyecto de inversión 1837703.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1837703.84, 

modificado:1837703.84}}

SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA 

JUAREZ SI/INFRA/329/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/329/23 S 51357 47407 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:Benito Juaréz, lon:-97.90785, 

lat:19.37303}} 15-12-2023 29-12-2023 1837703.84 1837703.84 1837703.84 1837703.84 1837703.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/329/23, 

contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1837703.84, importe_modificado:1837703.84}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}}

{2336943/proyecto_PROCESO, 

2336943/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336955 Proyecto de inversión 599431.97

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599431.97, 

modificado:599431.97}}

SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

CUAUHTEMOC (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/335/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/335/23 S 21966 20276 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:San 

Dionisio Yauhquemehcan, lon:-98.184639, 

lat:19.404322}, geo2: {cve_municipio:43, 

localidad:1, direccion:San Dionisio Yauhquemehcan, 

lon:-98.185267, lat:19.405044}} 19-12-2023 29-12-2023 599431.97 599431.97 599431.97 599431.97 599431.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/335/23, contratista:EDGAR 

SERRANO SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:599431.97, 

importe_modificado:599431.97}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.83}}

{2336955/proyecto_INICIO, 

2336955/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336965 Proyecto de inversión 852842.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852842.46, 

modificado:852842.46}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA SAN ISIDRO, EN 

COLONIA EL ALTO SI/INFRA/339/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/339/23 S 38072 35143 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.208419, 

lat:19.309719}, geo2: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-

98.209297, lat:19.308142}} 19-12-2023 29-12-2023 852842.46 852842.46 852842.46 852842.46 852842.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/339/23, contratista:MIGUEL 

ANGEL AGUIRRE ROJAS, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:852842.46, 

importe_modificado:852842.46}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}

{2336965/proyecto_INICIO, 

2336965/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336030 Proyecto de inversión 6311692.3

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6311692.3, 

modificado:6311692.3}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EMPEDRADO Y CUNETAS 

EN CAMINO A ZONA ARQUEOLOGICA TEPETICPAC 

SI/INFRA/265/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/265/23 S 11715 10814 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, 

direccion:Santiago Tepeticpac , lon:-98.243131, 

lat:19.352258}, geo2: {cve_municipio:36, 

localidad:8, direccion:Santiago Tepeticpac , lon:-

98.242586, lat:19.345925}} 15-11-2023 31-12-2023 6311692.3 6311692.3 6311692.3 6311692.3 6311692.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/265/23, 

contratista:MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS 

BRISOL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:6311692.3, 

importe_modificado:6311692.3}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}}

{2336030/proyecto_INICIO, 

2336030/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336135 Proyecto de inversión 1040961.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040961.86, 

modificado:1040961.86}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLES BUGANBILIAS Y 

GIRASOLES SI/INFRA/275/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/275/23 S 21966 20275 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:Santa María Atlihuetzian, lon:-98.17661, 

lat:19.37241}} 17-11-2023 16-12-2023 1040961.86 1040961.86 1040961.86 1040961.86 1040961.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/275/23, contratista:EHM 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1040961.86, 

importe_modificado:1040961.86}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.17}}

{2336135/proyecto_INICIO, 

2336135/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402338205 Proyecto de inversión 24822246.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.482224686E7, 

modificado:2.482224686E7}}

MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN AVENIDA 

TLAHUICOLE SI/INFRA/162/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/162/23 S 51946 47949 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.24568, 

lat:19.327128}, geo2: {cve_municipio:33, 

localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-

98.23958, lat:19.32074}} 20-09-2023 29-12-2023 24822246.86 24822246.86 24822246.86 24822246.86 24822246.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/162/23, 

contratista:KONSTRUKCE PROYAC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2.482224686E7, 

importe_modificado:2.482224686E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}}

{2338205/proyecto_INICIO, 

2338205/proyecto_PROCESO, 

2338205/proyecto_INICIO, 

2338205/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336237 Proyecto de inversión 710013.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710013.54, 

modificado:710013.54}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO 

CON ADOQUIN Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALDAMA 

(SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/278/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/278/23 S 41977 38746 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:Santa María Texcalac, lon:-98.087444, 

lat:19.418114}, geo2: {cve_municipio:5, 

localidad:10, direccion:Santa María Texcalac, lon:-

98.086744, lat:19.418592}} 17-11-2023 16-12-2023 710013.54 710013.54 710013.54 710013.54 710013.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/278/23, contratista:BALDER 

PROYECTOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:710013.54, importe_modificado:710013.54}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}}

{2336237/proyecto_INICIO, 

2336237/proyecto_PROCESO, 

2336237/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335169 Proyecto de inversión 799012.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799012.03, 

modificado:799012.03}}

SUTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

MORELOS (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/208/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/208/23 S 3345 3087 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, 

direccion:Olextla de Juárez, lon:-98.190497, 

lat:19.212983}, geo2: {cve_municipio:22, 

localidad:5, direccion:Olextla de Juárez , lon:-

98.190939, lat:19.211378}} 17-10-2023 14-01-2024 799012.03 799012.03 799012.03 799012.03 799012.03

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/208/23, 

contratista:INGENIERIA APLICADA DAV, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:799012.03, importe_modificado:799012.03}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.32}}

{2335169/proyecto_INICIO, 

2335169/proyecto_PROCESO, 

2335169/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336315 Proyecto de inversión 1261205.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261205.77, 

modificado:1261205.77}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, PAVIMENTO CON 

ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

CALLE CIPRES (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/282/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/282/23 S 3060 2824 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San 

Damián Texóloc, lon:-98.281616, lat:19.273489}} 17-11-2023 16-12-2023 1261205.77 1261205.77 1261205.77 1261205.77 1261205.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/282/23, 

contratista:CONSTRUCTORA, SUPERVISION Y 

CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1261205.77, importe_modificado:1261205.77}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}}

{2336315/proyecto_PROCESO, 

2336315/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334592 Proyecto de inversión 497742.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497742.86, 

modificado:497742.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, EN QUINTA SECCION 

SI/INFRA/150/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/150/23 S 23627 21810 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco, lon:-98.122611, lat:19.618694}, 

geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco, lon:-98.123611, lat:19.618972}} 19-09-2023 17-12-2023 497742.86 497742.86 497742.86 497742.86 497742.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/150/23, contratista:JAMHSA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:497742.86, 

importe_modificado:497742.86}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}}

{2334592/proyecto_PROCESO, 

2334592/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334598 Proyecto de inversión 3808639.96

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3808639.96, 

modificado:3808369.96}} CONSTRUCCION EN ESCUELA VECENTE GUERRERO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-CONS-010-2022 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} 26-09-2023 22-01-2024 3808369.96 3808369.96 1926063.53 1926063.53 1926063.53 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.75}} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL 

IMPORTE DEL CONTRATO ES 

DE $ 3,808,369.96 LA 

CANTIDAD INGRESADA EN EL 

MONTO GLOBAL INICIAL ES 

INCORRECTA POR $ 3 

808,639.96 SE CORRIGE EL 

IMPORTE EN EL MODIFICADO 

POR LA CANTIDAD CORRECTA 

EL ANEXO ESTA BIEN SOLO SE 

CAMBIA EN SISTEMA SE ENVÍA 

PARA SU AUTORIZACIÓN   , 

trimestre:1.0, 

usuario:martinapangor, 

fecha:2024-04-18}, obs2: 

{observación:EL IMPORTE DEL 

CONTRATO ES DE $ 

3,808,369.96 LA CANTIDAD 

INGRESADA EN EL MONTO 

GLOBAL INICIAL ES 

INCORRECTA POR $ 3 

808,639.96 SE CORRIGE EL 

IMPORTE EN EL MODIFICADO 

POR LA CANTIDAD CORRECTA 

EL ANEXO ESTA BIEN SOLO SE 

CAMBIA EN SISTEMA SE ENVÍA 

PARA SU AUTORIZACIÓN , 

trimestre:1.0, 

usuario:martinapangor, 

fecha:2024-04-18}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DE APROBADO Y EL MODIFICADO 

NO COINCIDE CON LA CANTIDAD PRESENTADA EN LA PLANTILLA, trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA 

CANTIDAD DE APROBADO Y EL MODIFICADO NO COINCIDE CON LA CANTIDAD 

PRESENTADA EN LA PLANTILLA, trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-

16}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DE APROBADO Y EL 

MODIFICADO NO COINCIDE CON LA CANTIDAD PRESENTADA EN LA PLANTILLA, 

trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DE APROBADO Y EL MODIFICADO NO COINCIDE CON LA 

CANTIDAD PRESENTADA EN LA PLANTILLA, trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, 

fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334643 Proyecto de inversión 189536.81

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189536.81, 

modificado:189536.81}}

CONSTRUCCION DE 29 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO 

PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-016-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:HUEYOTLIPAN , lon:-98.346, lat:19.4672}} 25-08-2023 05-11-2023 189536.81 189536.81 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349163 Proyecto de inversión 865188.08

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865188.08, 

modificado:865188.08}}

rehabilitacion general de edificio a b c d e y construccion de 

bodega de 3x8 m estructura regional adosada 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-044-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO , lon:-98.1167, lat:19.6167}} 11-12-2023 11-02-2024 865188.08 865188.08 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349160 Proyecto de inversión 420500.57

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420500.57, 

modificado:420500.57}}

REHABILITACION DE EDIFICIO A B C G OBRA EXTERIOR Y 

LETRERO PERMAMNENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-040-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} 11-12-2023 11-02-2024 420500.57 420500.57 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349166 Proyecto de inversión 1173549.09

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173549.09, 

modificado:1773549.09}} REHABILITACION DE EDIFICIO A B Y C LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-025-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:APETATITLAN , lon:-98.1932, lat:19.3375}} 24-10-2023 24-12-2023 1773549.09 1773549.09 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL 

IMPORTE DEL CONTRATO ES 

DE $ 1,773,549.09 LA 

CANTIDAD INGRESADA EN EL 

MONTO GLOBAL INICIAL ES 

INCORRECTA POR $ 1 

,173,549.09 SE CORRIGE EL 

IMPORTE EN EL MODIFICADO 

POR LA CANTIDAD CORRECTA 

EL ANEXO ESTA BIEN SOLO SE 

CAMBIA EN SISTEMA SE ENVÍA 

PARA SU AUTORIZACIÓN   , 

trimestre:1.0, 

usuario:martinapangor, 

fecha:2024-04-18}, obs2: 

{observación:EL IMPORTE DEL 

CONTRATO ES DE $ 

1,773,549.09 LA CANTIDAD 

INGRESADA EN EL MONTO 

GLOBAL INICIAL ES 

INCORRECTA POR $ 1 

,173,549.09 SE CORRIGE EL 

IMPORTE EN EL MODIFICADO 

POR LA CANTIDAD CORRECTA 

EL ANEXO ESTA BIEN SOLO SE 

CAMBIA EN SISTEMA SE ENVÍA 

PARA SU AUTORIZACIÓN   , 

trimestre:1.0, 

usuario:martinapangor, 

fecha:2024-04-18}, obs3: 

{obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO LAS CANTIDADES EN EL APROBADO, 

MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO NO CINCIDEN CON LAS DE LA PLATILLA 

PRESENTADA , trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs2: 

{observación:SE RECHAZA FOLIO LAS CANTIDADES EN EL APROBADO, MODIFICADO, 

RECAUDADO Y COMPROMETIDO NO CINCIDEN CON LAS DE LA PLATILLA PRESENTADA , 

trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA FOLIO LAS CANTIDADES EN EL APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO Y 

COMPROMETIDO NO CINCIDEN CON LAS DE LA PLATILLA PRESENTADA , trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO LAS 

CANTIDADES EN EL APROBADO, MODIFICADO, RECAUDADO Y COMPROMETIDO NO 

CINCIDEN CON LAS DE LA PLATILLA PRESENTADA , trimestre:1.0, 

usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102349128 Proyecto de inversión 2883114.4

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883114.4, 

modificado:2883114.4}}

REHABILITACION DE EDIFICIO A B Y C REHABILITACION 

ELECTRICA GENERAL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-026-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:APETATITLAN , lon:-98.2, lat:19.3333}} 23-10-2023 24-12-2023 2883114.4 2883114.4 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349130 Proyecto de inversión 864489.98

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864489.98, 

modificado:864489.98}}

OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE MURETE ELECTRICO CON 

PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA CONSTRUCCION 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-029-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:ATLANGATEPEC, lon:-98.2044, 

lat:19.5328}} 23-10-2023 28-12-2023 864489.98 864489.98 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349132 Proyecto de inversión 5173553.48

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5173553.48, 

modificado:5173553.48}}

EDIFICIO F TALLER AUTOTRONICA 4 EE ESTRUCTURA T 80 

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE ANDADOR Y LETRERO 

PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-042-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:HUEYOTLIPAN , lon:-98.348, lat:19.471}} 27-11-2023 28-02-2024 5173553.48 5173553.48 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349151 Proyecto de inversión 477570.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477570.12, 

modificado:477570.12}}

construccion de una aula didactica 6x8 m regional adosada y 

obra exterior letrero ermanente 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-046-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:nanacamilpa, lon:-98.5371, lat:19.4907}} 27-11-2023 28-01-2024 477570.12 477570.12 434366.83 434366.83 434366.83 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349155 Proyecto de inversión 364492.5

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364492.5, 

modificado:364492.5}}

rehabilitacion de edificios abc rehabilitacion de edificio a letrero 

permamnente y obra exterior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-027-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} 23-10-2023 24-12-2023 364492.5 364492.5 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349172 Proyecto de inversión 4410000.01

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4410000.01, 

modificado:4410000.01}}

rehabilitacion general de edificio a b c d e y construccion de 

bodega de 3x 8 m estructura regional islada 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-012-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO , lon:-98.1167, lat:19.6167}} 11-09-2023 21-01-2024 4410000.01 4410000.01 866316.23 866316.23 866316.23 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.75}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349177 Proyecto de inversión 214035.6

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214035.6, 

modificado:214035.6}} impermehabilizacion en edificio a b letrero permanente 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-048-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} 27-11-2023 24-12-2023 214035.6 214035.6 202140.44 202140.44 202140.44 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102350156 Adquisición 520100

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, 

prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520100.0, 

modificado:520100.0}} ADQUISICION DE MOBILIARIO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar

Unidad de Servicios Educativos del 

Estado de Tlaxcala 002 N 0 0 120

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Calle federal lbre tlaxcala - puebla, Km. 1.5  

int. 5 Col. las animas, Tlaxcala., lon:-98.23803, 

lat:19.29996}} 01-04-2024 28-12-2024 506452.63 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:0.0}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102348718 Adquisición 13246322

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3246322E7, 

modificado:1.3307322E7}}

ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES 2024 

RAMO 33 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala 1 N 0 0 1342977

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CIENEGA DEL MOLINITO DE MOYA NUM 

1, lon:-98.23755, lat:19.31738}} 01-01-2024 31-12-2024 6952429 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR COLUMNA DEL MODIFICADO DEBIDO A QUE NO ES LA 

MISMA DE SU ANEXO, trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2024-04-16}, obs2: 

{observación:REVISAR COLUMNA DEL MODIFICADO DEBIDO A QUE NO ES LA MISMA 

DE SU ANEXO, trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:REVISAR COLUMNA DEL MODIFICADO DEBIDO A QUE NO ES LA MISMA 

DE SU ANEXO, trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2024-04-16}, obs4: 

{observación:REVISAR COLUMNA DEL MODIFICADO DEBIDO A QUE NO ES LA MISMA 

DE SU ANEXO, trimestre:1.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102346218 Proyecto de inversión 11200

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:11200.0, modificado:11200.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD EULALIO SEGUNDO SAN 

TOMAS CON UNA ACCION - 18548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 18548 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:136, 

direccion:PUEBLO  EULALIO SEGUNDO SAN TOMAS, 

90125 EULALIO SEGUNDO (SAN TOMÁS), 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA 

ENTRE CARRETERA LIBERTAD Y CARRETERA VILLA 

MARIANO MATAMOROS, SE UBICA AL CENTRO DE 

EULALIO SEGUNDO SAN TOMAS A U, lon:-

98.42855848, lat:19.3452018}} 29-03-2024 31-10-2024 11200 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2346218/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA240102346219 Proyecto de inversión 49000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:49000.0, modificado:49000.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA TRINIDAD 

TENEXYECAC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD TENEXYECAC CON 

CINCO ACCIONES - 18571 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 18571 S 10 9 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD 

TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ANALCO Y 

CALLE GRANADAS, CALLE HIDALGO A 200 METROS 

AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA B, lon:-

98.31387493, lat:19.3369325}} 29-03-2024 31-10-2024 49000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2346219/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102346244 Proyecto de inversión 9800

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:9800.0, modificado:9800.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD CAPULA ASENTAMIENTO 

CAPULA CON UNA ACCION - 19033 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 19033 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

CAPULA, 90133 CAPULA, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN 

EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CAPULA OTRA 

REFERENCIA ES 700 METROS AL NORTE DE SAN JOSE 

CAPULA, lon:-98.35265968, lat:19.35394253}} 29-03-2024 31-10-2024 9800 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2346244/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102349129 Proyecto de inversión 479870.46

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479870.46, 

modificado:479870.46}} REHABILITACION DE EDIFICIO A G LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-028-2023 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:TETLA, lon:-98.1284, lat:19.4444}} 23-10-2023 24-12-2023 479870.46 479870.46 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349153 Proyecto de inversión 769161.26

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769161.26, 

modificado:769161.26}}

EDIFICIO N CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 

8X12 M ESTRUCTURA RGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-013-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN 

PABLO DEL MONTE, lon:-98.1109, lat:19.1526}} 04-09-2023 03-12-2023 769161.26 769161.26 567815.49 567815.49 567815.49 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349182 Proyecto de inversión 576170.71

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576170.71, 

modificado:576170.71}}

EDIFICIO F REHABILITACION DE SANITARIOS LETRERO 

PERMANENTE Y DRENAJE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-008-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} 25-09-2023 24-12-2023 576170.71 576170.71 134839.99 134839.99 134839.99 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.9}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349187 Proyecto de inversión 479870.46

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479870.46, 

modificado:479870.46}}

EDIFICIO C F SUSTITUCION DE LUMINARIA EDIFICIO N 

CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA 

REGIONAL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-045-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:BENITO JUAREZ, lon:-98.4275, 

lat:19.5866}} 27-11-2023 28-01-2024 479870.46 479870.46 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:0.3}} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102346301 Proyecto de inversión 56000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:56000.0, modificado:56000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA TRINIDAD 

TENEXYECAC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD TENEXYECAC CON 

CINCO ACCIONES - 20871 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 20871 S 10 9 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 

TETLAPA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 

CERRITO DEL PEDREGAL A 250 METROS, lon:-

98.31692743, lat:19.33546719}} 29-03-2024 31-10-2024 56000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2346301/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102346038 Proyecto de inversión 61100

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:61100.0, modificado:61100.0}}

EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA 

TRINIDAD TENEXYECAC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD 

TENEXYECAC CON UNA ACCION - 14650 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 14650 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD 

TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLEJON HIDALGO 

Y PRIVADA CUARTA PRIVADA HIDALGO, A 

CUATROCIENTES VEINTE METROS AL NOROES, lon:-

98.3125, lat:19.3384}} 29-03-2024 31-10-2024 61100 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2346038/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102346068 Proyecto de inversión 61100

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:61100.0, modificado:61100.0}}

EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN 

DIEGO XOCOYUCAN ASENTAMIENTO SAN DIEGO XOCOYUCAN 

CON UNA ACCION - 15910 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 15910 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A QUINIENTOS 

SESENTA METROS AL NOROESTE DE CENTRO DE 

SALUD XOCOYUCAN, lon:-98.37705192, 

lat:19.31446352}} 15-04-2024 31-10-2024 61100 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2346068/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102346070 Proyecto de inversión 61100

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:61100.0, modificado:61100.0}}

EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA 

MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO VILLA MARIANO 

MATAMOROS CENTRO CON UNA ACCION - 15996 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 15996 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE ESPECIES MENORES SAN FELIPE 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VILLA 

MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA 

MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

ABEL SANCHEZ FLORES Y CARRETERA A SAN MART, 

lon:-98.38249, lat:19.3175}} 29-03-2024 31-10-2024 61100 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2346070/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102346352 Proyecto de inversión 49000

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

entidades, monto:49000.0, modificado:49000.0}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO 

ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ATOTONILCO 

CON CINCO ACCIONES - 22263 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 22263 S 10 9 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y 

CALLE 3 NORTE, CALLE 7 ORIENTE A 100 METROS AL 

NORPONIENTE DE SECUNDAR, lon:-98.46560703, 

lat:19.3727106}} 20-03-2024 31-10-2024 49000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {2346352/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CU CORRECCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CU 

CORRECCIÓN , trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA16160400823535 Proyecto de inversión 41863453.28

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.186345328E7, 

modificado:1.0869401185E8}}

Construccion De 69 Aulas Prefabricadas. Equipadas, 

Sustentables De 6.10 X 10.16 Mts 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar ITIFE AMS-29-178-2016 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-

98.23764, lat:19.316553}} 12-12-2016 01-07-2017 108694011.9 108694011.9 108694011.9 108694011.9 108694011.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMS-29-178-

2016, contratista:KAINSA SA DE CV, 

convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, 

monto:1.0869401185E8, 

importe_modificado:1.0869401185E8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}}

{929662/proyecto_INICIO, 

929662/proyecto_PROCESO, 

929662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA210301974861 Proyecto de inversión 816969.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816969.46, 

modificado:245090.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO MARIANO 

SÁNCHEZ SAN GABRIEL - 126959 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar DIRECCIÓN DE OBRAS 126959 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1833.0, meta_modificada:1833.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, 

direccion:CALLE MARIANO SÁNCHEZ PUEBLO SAN 

GABRIEL CUAUTLA, 90117 SAN GABRIEL 

CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA  ENTRE  

BOULEVARD BEATRIZ PAREDES Y PRIVADA MÉXICO 

86, CALLE MÉXICO 86  POR EL HOSPITAL 

GUADALUPE, lon:-98.23587871, lat:19.30251927}} 01-07-2021 30-08-2021 245090.84 245090.84 245090.84 245090.84 245090.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MTLX/DOPDU/FISM/042/2021, 

contratista:ANGEL MONTER MODESTO, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA TLAX, 

monto:816969.46, importe_modificado:816969.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1833.0}}

{1974861/proyecto_INICIO, 

1974861/proyecto_PROCESO, 

1974861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230102212036 Adquisición 12636523

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2636523E7, 

modificado:2.418210777E7}} ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y BIENES FASSA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala 182 N 0 0 1342977

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, 

meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EL 

MOLINITO DE MOYA NO.1 SAN ESTEBAN TIZATLAN. 

CARRETERA FEDERAL 121, TLAX. C.P. 90100, lon:-

98.23752, lat:19.31743}} 01-01-2023 31-12-2023 24182107.77 24182107.77 24182107.77 24182107.77 24182107.77 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:11.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231548 Proyecto de inversión 997786.96

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997786.96, 

modificado:120578.66}}

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN 

ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y DOS 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-016-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:ATLZAYANCA, lon:-97.79, lat:19.4286}} 12-06-2023 16-07-2023 120578.66 120578.66 120578.66 120578.66 120578.66 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231593 Proyecto de inversión 800139.12

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800139.12, 

modificado:800139.12}}

REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS ¿A,B,C¿ Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-021-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:SAN 

LUIS TEOLOCHOLCO, lon:-98.19, lat:19.2421}} 19-06-2023 17-09-2023 800139.12 800139.12 800139.12 800139.12 800139.12 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231554 Proyecto de inversión 105371.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105371.28, 

modificado:105371.28}}

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN 

ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS 

PUNTA DE POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-005-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:ATLZAYANCA, lon:-97.79, lat:19.4286}} 12-06-2023 16-07-2023 105371.28 105371.28 105371.28 105371.28 105371.28 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231563 Proyecto de inversión 152352.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152352.36, 

modificado:152352.36}}

EDIFICIO ¿A,E¿ SUSTITUCIÓN DE PISOS, EDIFICIO ¿B¿ 

REPARACIÓN DE PRETIL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-014-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.19, lat:19.3137}} 19-06-2023 13-08-2023 152352.36 152352.36 152352.36 152352.36 152352.36 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231595 Proyecto de inversión 1962105.73

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962105.73, 

modificado:1962105.73}}

EDIFICIO ¿I¿ CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS 6X8 MTS. + 

DIRECCIÓN Y SALA DE MAESTROS DE 3X8 MTS. C/U 

ESTRUCTURA REGIONAL 4 E.E. Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-028-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.19, lat:19.2421}} 19-06-2023 17-09-2023 1962105.73 1962105.73 1962105.73 1962105.73 1962105.73 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231569 Proyecto de inversión 93447.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93447.64, 

modificado:93447.64}}

ACONDICIONAMIENTO DE MURETE ELÉCTRICO CON 

PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y 2 LUMINARIAS 

PUNTA DE POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-007-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, 

direccion:TZOMPANTEPEC, lon:-98.09, lat:19.3766}} 19-06-2023 13-08-2023 93447.64 93447.64 93447.64 93447.64 93447.64 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202234471 Proyecto de inversión 820890

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820890.0, 

modificado:819610.47}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE 

CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN 

MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO, 

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX SI/PROALR/009/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALR/009/23 N 0 0 18111

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:SAN 

ANTONIO, lon:-97.836441, lat:19.434758}} 09-06-2023 05-11-2023 819610.47 819610.47 819610.47 819610.47 819610.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALR/009/23, 

contratista:HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:819610.47, importe_modificado:819610.47}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2234471/proyecto_INICIO, 

2234471/proyecto_PROCESO, 

2234471/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202234487 Proyecto de inversión 1074463

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074463.0, 

modificado:1013752.8}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE 

CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN 

MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN RAFAEL TEPATLAXCO 

(UNION Y PROGRESO), MUNICIPIO CUAPIAXTLA, TLAX 

SI/PROALR/006/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALR/006/23 N 0 0 16222

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:SAN 

RAFAEL, lon:-97.76917, lat:19.2968}} 07-06-2023 03-11-2023 1013752.8 1013752.8 1013752.8 1013752.8 1013752.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALR/006/23, 

contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1013752.8, importe_modificado:1013752.8}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2234487/proyecto_INICIO, 

2234487/proyecto_PROCESO, 

2234487/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202234206 Proyecto de inversión 5546902

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546902.0, 

modificado:5529651.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA AGUA 

POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 Y REINGENIERIA DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE. SI/PROALU/008/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALU/008/23 N 0 0 13327

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:SAN 

COSME, lon:-98.218508, lat:19.247884}} 12-07-2023 12-07-2023 5529651.61 5529651.61 5529651.61 5529651.61 5529651.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALU/008/23, contratista:AGO 

OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA, monto:5529651.61, 

importe_modificado:5529651.61}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2234206/proyecto_INICIO, 

2234206/proyecto_PROCESO, 

2234206/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202234644 Proyecto de inversión 2400920

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400920.0, 

modificado:2393453.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO PARA AGUA 

POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 Y REINGENIERIA DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE SAN COSME 

ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX 

SI/PROALU/008/23 FED 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALU/008/23 N 0 0 13328

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:SAN 

COSME, lon:-98.218508, lat:19.247884}} 07-06-2023 03-11-2023 2393453.34 2393453.34 2393453.34 2393453.34 2393453.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALU/008/23 FED, 

contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:2393453.34, importe_modificado:2393453.34}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2234644/proyecto_INICIO, 

2234644/proyecto_PROCESO, 

2234644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202234653 Proyecto de inversión 11725897

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1725897E7, 

modificado:1.170920095E7}}

REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA DE DOS), LOCALIDAD VILLA 

MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS, TLAX. (DDHH) SI/PROALU/007/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALU/007/23 N 0 0 38970

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:VILLA, lon:-98.359082, lat:19.323393}} 07-06-2023 03-12-2023 11709200.95 11709200.95 11709200.95 11709200.95 11709200.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALU/007/23, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:1.170920095E7, 

importe_modificado:1.170920095E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2234653/proyecto_INICIO, 

2234653/proyecto_PROCESO, 

2234653/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202234784 Adquisición 498000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, 

prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498000.0, 

modificado:454954.88}} ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y VEHICULO 2023 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala E025 2023 N 0 0 5400

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, 

meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: 

{unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EL 

MOLINITO DE MOYA NO.1 SAN ESTEBAN TIZATLAN. 

CARRETERA FEDERAL 121, TLAX. C.P. 90100, lon:-

98.23761, lat:19.31736}} 28-04-2023 31-12-2023 454954.88 454954.88 454954.88 454954.88 454954.88 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, 

avance:4.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202234215 Proyecto de inversión 17916102

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7916102E7, 

modificado:1.789059196E7}}

REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA DE DOS), LOCALIDAD VILLA 

MARIANO MATAMOROS, MUNICIPIO IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS, TLAX. (DDHH) SI/PROALU/007/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALU/007/23 N 0 0 38970

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:VILLA, lon:-98.359082, lat:19.323393}} 07-06-2023 03-12-2023 17890591.96 17890591.96 17890591.96 17890591.96 17890591.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALU/007/23 FED, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., 

convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 

monto:1.789059196E7, 

importe_modificado:1.789059196E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2234215/proyecto_INICIO, 

2234215/proyecto_PROCESO, 

2234215/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202234466 Proyecto de inversión 1315462

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315462.0, 

modificado:1311144.42}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE 

CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN 

MEDIA TENSIÓN, LOCALIDAD ACUAMANALA, MUNICIPIO DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAX SI/PROALR/026/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALR/026/23 N 0 0 38970

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:ACUAMANALA, lon:-98.188313, 

lat:19.222899}} 30-06-2023 26-12-2023 1311144.42 1311144.42 1311144.42 1311144.42 1311144.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALR/026/23 FED, 

contratista:OMAR AMANCIO LIRA RODRIGUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1311144.42, importe_modificado:1311144.42}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2234466/proyecto_INICIO, 

2234466/proyecto_PROCESO, 

2234466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302251284 Proyecto de inversión 1174766.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174766.54, 

modificado:1244160.87}}

CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE ALFREDO V. BONFIL Y AV. 

HERMANOS FUNDADORES VÁZQUEZ DE LA LOCALIDAD DE 

FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS TLAX. - 170328 29 Tlaxcala 20

Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas 170328 S 61 54 0

{meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, 

direccion:CALLE ALFREDO V. BONFIL PUEBLO 

FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, 

SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA 

ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE 

TELESECUNDARIA 21 DE ABRIL, CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CA, lon:-

98.45986275, lat:19.58290908}} 29-08-2023 27-10-2023 1244160.87 1244160.87 1244160.87 1244160.87 1244160.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/DOP-

FISM 2320014, contratista:ILHER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANCTÓRUM DE LÁZARO 

CÁRDENAS, monto:1171009.07, 

importe_modificado:1171009.07}} {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}}

{2251284/proyecto_INICIO, 

2251284/proyecto_PROCESO, 

2251284/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302237533 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA LOS LIRIOS NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO 

XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 133690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 133690 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:PRIVADA LOS LIRIOS 8 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y 

CALLE XICOHTENCATL, CALLE LAS ROSAS A 100 

METROS DE JAGUEY, lon:-98.3732272, 

lat:19.3038398}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237533/proyecto_INICIO, 

2237533/proyecto_PROCESO, 

2237533/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237553 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DE LOS PINOS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO 

XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 133908 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 133908 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE DE LOS PINOS 4 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS 

PINOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 200 METROS 

DE PRIMARIA ENTRE CALLES DE LOS, lon:-

98.3676147, lat:19.3085526}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237553/proyecto_INICIO, 

2237553/proyecto_PROCESO, 

2237553/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237557 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CAMINO REAL NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO 

XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 133962 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 133962 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE CAMINO REAL 20 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS 

CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIA, lon:-

98.372164, lat:19.310365}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237557/proyecto_INICIO, 

2237557/proyecto_PROCESO, 

2237557/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230302237571 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 134093 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134093 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SUR 15 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

SAN MARTIN TLAXCALA Y CALLE LA PAZ, CALLE 5 DE 

FEBRERO A 150 METROS DE J, lon:-98.3774775, 

lat:19.3065294}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237571/proyecto_INICIO, 

2237571/proyecto_PROCESO, 

2237571/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237581 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA XICOHTENCATL NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

GABRIEL POPOCATLA EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 134212 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134212 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, 

direccion:PRIVADA XICOHTENCATL 15 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN 

GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOTENCATL Y CALLE RUIZ GAYTAN, A 250 

METROS DE ANTENA DE TELEFONO, lon:-98.391656, 

lat:19.315237}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237581/proyecto_INICIO, 

2237581/proyecto_PROCESO, 

2237581/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237601 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS NO. 30 EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOPUALCO EN EL MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 134355 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134355 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, 

direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 30 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN JUAN 

NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 150 

METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.35131, 

lat:19.37211}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237601/proyecto_INICIO, 

2237601/proyecto_PROCESO, 

2237601/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237611 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS 

JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 134478 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134478 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS 

JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS JILOTEPEC, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA 

ENTRE Y , A 300 METROS DE TIENDA SAMY, lon:-

98.3722489, lat:19.3858018}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237611/proyecto_INICIO, 

2237611/proyecto_PROCESO, 

2237611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237292 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 6 EN 

LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA. - 124123 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 124123 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 6 

INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 

CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALDAMA, CALLE 

NICOLAS BRAVO A 30 METROS DE PAPELERIA Y 

ZAPATERIA AYRALA, lon:-97.767611, 

lat:19.292614}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237292/proyecto_INICIO, 

2237292/proyecto_PROCESO, 

2237292/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237296 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 16 EN LA 

LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA. - 124680 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 124680 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 16 INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE VENUZTIANO CARRANZA, CALLE 

DOMINGO ARENAS A 30 METROS DE BODEGA DE 

AMARANTO, lon:-97.771959, lat:19.294631}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237296/proyecto_INICIO, 

2237296/proyecto_PROCESO, 

2237296/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237297 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO. 20 EN LA LOCALIDAD 

DE COL. IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 

124872 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 124872 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 20 INTERIOR SN 

COLONIA IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA 

IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, A 100 

METROS DE MISCELANEA YAEL, lon:-97.786312, 

lat:19.359835}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237297/proyecto_INICIO, 

2237297/proyecto_PROCESO, 

2237297/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237299 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SANTA CECILIA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN 

EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 124933 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 124933 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE SANTA CECILIA INTERIOR SN 

AMPLIACION ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y 

, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

IGLESIA ALTA LUZ, lon:-97.761323, lat:19.296781}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237299/proyecto_INICIO, 

2237299/proyecto_PROCESO, 

2237299/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237369 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA JUAREZ NO. 86 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127563 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 127563 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:AVENIDA JUAREZ 86 INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES ENFRENTE DE 

PRIMARIA, lon:-97.699873, lat:19.361223}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237369/proyecto_INICIO, 

2237369/proyecto_PROCESO, 

2237369/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237376 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127763 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 127763 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS DE CONCHA DE 

FUTBOL, lon:-97.69422009, lat:19.36589656}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237376/proyecto_INICIO, 

2237376/proyecto_PROCESO, 

2237376/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237381 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 128091 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 128091 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 100 METROS DE 

LAS CANCHAS DE BASQUETBOL, lon:-97.697236, 

lat:19.366008}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237381/proyecto_INICIO, 

2237381/proyecto_PROCESO, 

2237381/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237395 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAHUTEMOC NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129673 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 129673 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 29 INTERIOR SN 

AMPLIACION JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA 

SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE 

LA CRUZ Y , A 100 METROS DE MAGUEYERA, lon:-

97.69454595, lat:19.36609162}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237395/proyecto_INICIO, 

2237395/proyecto_PROCESO, 

2237395/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237396 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA. - 129713 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 129713 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA 

SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE 

LA CRUZ Y , POR TERRENOS DE CULTIVO A ORILLA 

DE PUEBLO, lon:-97.695337, lat:19.366255}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237396/proyecto_INICIO, 

2237396/proyecto_PROCESO, 

2237396/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237397 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

REFORMA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LOMA BONITA 

EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 129775 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, 

direccion:CALLE REFORMA 9 INTERIOR SN COLONIA 

LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL 

HIDALGO A 25 METROS DE LA PRIMARIA, lon:-

97.755028, lat:19.330899}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237397/proyecto_INICIO, 

2237397/proyecto_PROCESO, 

2237397/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237400 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA JUAREZ NO. 73 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 129892 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:AVENIDA JUAREZ 79 INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, AVENIDA 5 DE MAYO A 50 METROS 

DE ESQUINA CON CALLE 5 DE FEBRERO , lon:-

97.699, lat:19.362}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237400/proyecto_INICIO, 

2237400/proyecto_PROCESO, 

2237400/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237401 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA 

MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129909 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 129909 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 36 INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , 

APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE ESCUELA 

PRIMARIA., lon:-97.697258, lat:19.362818}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237401/proyecto_INICIO, 

2237401/proyecto_PROCESO, 

2237401/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237403 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE DE LA MESA NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE 

BARRIO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA. - 130006 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130006 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, 

direccion:CALLE DE LA MESA 12 INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE 

GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE ENERO Y , ATRAS DE 

LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.671799, 

lat:19.309655}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237403/proyecto_INICIO, 

2237403/proyecto_PROCESO, 

2237403/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237407 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLEJON DEL BOSQUE NO. 46 EN LA LOCALIDAD 

DE BARRIO DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA. - 130277 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130277 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, 

direccion:CALLEJON DEL BOSQUE 46 INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE 

GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE NICOLAS 

BRAVO, ENTRE CALLES LERDO Y NICOLAS BRAVO, 

lon:-97.661868, lat:19.32196}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237407/proyecto_INICIO, 

2237407/proyecto_PROCESO, 

2237407/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237408 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE GUSTAVO A. MADERO NO. SN EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL 

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 130361 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130361 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE GUSTAVO A. MADERO INTERIOR SN 

COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE GUSTAVO A. MADERO Y 

CALLE JOSEFA ORTIZ, A 100 METROS DE CAPILLA DE 

SANTA CRUZ, lon:-97.638782, lat:19.323383}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237408/proyecto_INICIO, 

2237408/proyecto_PROCESO, 

2237408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237409 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE PERLAS DE ORIENTE NO. 42 EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL 

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. - 130418 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130418 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:CALLE PERLAS DE ORIENTE 42 INTERIOR 

SN COLONIA VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 

90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL 

CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

LORETO Y CALLE MANUEL A. CAMACHO, CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , lon:-97.659813, 

lat:19.324108}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237409/proyecto_INICIO, 

2237409/proyecto_PROCESO, 

2237409/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237413 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77311.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

NICOLAS BRAVO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE 

GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA. - 130531 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130531 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE 

GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

BOSQUE, CALLE CAMINO A TEMALACAYUCAN A 200 

METROS DE LAS ANTENAS DE TELEFONO, lon:-

97.663349, lat:19.319891}} 17-07-2023 17-11-2023 77311.48 77311.48 77311.48 77311.48 77311.48

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237413/proyecto_INICIO, 

2237413/proyecto_PROCESO, 

2237413/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237415 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JOAQUIN CISNEROS NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE LA CARIDAD 

CUAXONACAYO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS. - 130658 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130658 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS 3 INTERIOR SN 

PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA 

CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

JOAQUIN CISNEROS Y CALLE JOSE ANTONIO 

ALVAREZ LIMA, ENTRE CALLES JOAQUIN , lon:-

98.3635579, lat:19.4014554}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237415/proyecto_INICIO, 

2237415/proyecto_PROCESO, 

2237415/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237417 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JOAQUIN CISNEROS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA CARIDAD 

CUAXONACAYO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS. - 130788 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130788 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:CALLE JOAQUIN CISNEROS INTERIOR SN 

PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA 

CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

JOAQUIN CISNEROS Y CALLE MANUEL SANTILLAN, A 

100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.3677797, 

lat:19.4016116}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237417/proyecto_INICIO, 

2237417/proyecto_PROCESO, 

2237417/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237418 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA 

CARIDAD CUAXONACAYO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS. - 130813 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130813 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

INTERIOR SN PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 

90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

EMILIO SANCHEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ BONILLA, 

A 100 METROS DE QUIOSCO, lon:-98.36502, 

lat:19.39816}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237418/proyecto_INICIO, 

2237418/proyecto_PROCESO, 

2237418/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237422 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA SOLEDAD NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL 

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 

130880 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130880 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, 

direccion:CALLE LA SOLEDAD INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA 

ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LOMA BONITA, A 

100 METROS DE LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ 

FARIAS, lon:-98.407244, lat:19.403647}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237422/proyecto_INICIO, 

2237422/proyecto_PROCESO, 

2237422/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230302237754 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA DEL EJIDO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

JUSTINA ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS. - 136251 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136251 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:AVENIDA DEL EJIDO INTERIOR SN PUEBLO 

EJIDO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90133 SAN JOSÉ, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA 

ENTRE Y , SOBRE AVENIDA DEL EJIDO A ORILLA DEL 

PUEBLO LLEGANDO A TERRENOS DE CULTIVO, lon:-

98.351791, lat:19.318548}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237754/proyecto_INICIO, 

2237754/proyecto_PROCESO, 

2237754/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237426 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA SOLEDAD NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL 

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 

131542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131542 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, 

direccion:CALLE LOMA BONITA INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA 

ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y , A 150 METROS DE 

KINDER, lon:-98.40716, lat:19.402669}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237426/proyecto_INICIO, 

2237426/proyecto_PROCESO, 

2237426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237428 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN AVENIDA HIDALGO NO. 452 EN LA LOCALIDAD 

DE LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 131564 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131564 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:AVENIDA HIDALGO 452 INTERIOR SN 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE LAS VIOLETAS, CALLE LOS GALLOS A 100 

METROS DE PAPELERIA YOSSI , lon:-98.313053, 

lat:19.336875}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237428/proyecto_INICIO, 

2237428/proyecto_PROCESO, 

2237428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237431 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

CALLEJON DE LOS GALLOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA 

TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS. - 131672 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131672 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLEJON DE LOS GALLOS INTERIOR SN 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE VIOLETAS Y , 

A 150 METROS DE TORTILLERIA DURAN SOBRE 

CALLE VIOLETAS, lon:-98.32034093, 

lat:19.33695334}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237431/proyecto_INICIO, 

2237431/proyecto_PROCESO, 

2237431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237433 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

RURAL XOCHIMILCO NO. 386 EN LA LOCALIDAD DE LA 

TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO - 131701 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131701 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLE RURAL XOCHIMILCO 386 INTERIOR 

SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CHACHALPA 

Y CALLE CALVARIO, A 150 METROS DE MICHELADAS 

EL TIBURON, lon:-98.32034093, lat:19.33501694}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237433/proyecto_INICIO, 

2237433/proyecto_PROCESO, 

2237433/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237436 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DEL CALVARIO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD 

TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS. - 131787 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131787 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLE DEL CALVARIO INTERIOR SN 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE TETLAPA, ENTRE CALLES 

MATAMOROS Y TETLAPA SOBRE CALLE EL CALV, lon:-

98.320044, lat:19.336982}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237436/proyecto_INICIO, 

2237436/proyecto_PROCESO, 

2237436/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237440 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACION DE LOS GALLOS NO. 72 EN LA LOCALIDAD DE 

LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS - 131841 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131841 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:PROLONGACION DE LOS GALLOS 72 

INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 

90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE VIOLETAS, A 200 METROS DE RIO 

SOBRE CALLE DE LOS GA, lon:-98.312455, 

lat:19.336817}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237440/proyecto_INICIO, 

2237440/proyecto_PROCESO, 

2237440/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237764 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALDAMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUSTINA 

ECATEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS. - 136367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136367 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO 

EJIDO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90133 SANTA 

JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO 

ARENAS Y CALLE ALLENDE, A 250 METROS DE 

PREESCOLAR AMADO NERVO, lon:-98.355957, 

lat:19.313854}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237764/proyecto_INICIO, 

2237764/proyecto_PROCESO, 

2237764/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237777 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. 101 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS. - 136559 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136559 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 101 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 

SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 500 

METROS DE CAPILLA SAN RAMON, lon:-

98.32760046, lat:19.33774426}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237777/proyecto_INICIO, 

2237777/proyecto_PROCESO, 

2237777/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237447 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

10 ORIENTE NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

ATOTONILCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS. - 131948 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131948 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 10 ORIENTE 9 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y 

CALLE 9 SUR, ENTRE CALLES 7 NORTE Y 9 SUR, lon:-

98.4614498, lat:19.3783361}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237447/proyecto_INICIO, 

2237447/proyecto_PROCESO, 

2237447/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237456 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA JIMENEZ NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 132029 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132029 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:PRIVADA JIMENEZ 4 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO 

TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA JIMENEZ 

Y CALLE ZACATECAS, A 150 METROS DE 

FERRETERIA, lon:-98.33799, lat:19.330615}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237456/proyecto_INICIO, 

2237456/proyecto_PROCESO, 

2237456/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237461 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZACATECAS NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 132071 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132071 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:CALLE ZACATECAS 13 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN 

ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ZACATECAS Y 

CALLE TAMAULIPAS, CALLE TORTOLAS A 250 

METROS DE POZO DE AGUA POTABLE, lon:-

98.336115, lat:19.331}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237461/proyecto_INICIO, 

2237461/proyecto_PROCESO, 

2237461/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237781 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

XICOHTENCATL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARIANO 

MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS. - 136590 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136590 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN 

BARRIO EL CALVARIO, 90120 VILLA MARIANO 

MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOTENCATL DOS Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, 

ENTRE CALLES XICOHTENCATL DOS Y FRAY PEDRO 

D, lon:-98.38055, lat:19.33045}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237781/proyecto_INICIO, 

2237781/proyecto_PROCESO, 

2237781/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237468 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA ZACATECAS PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 132139 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132139 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:AVENIDA ZACATECAS PONIENTE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN 

ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ZACATECAS Y 

CALLE LAS TORTOLAS, A 250 METROS DEL 

PANTEON, lon:-98.336856, lat:19.331294}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237468/proyecto_INICIO, 

2237468/proyecto_PROCESO, 

2237468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237471 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA ZACATECAS PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 132178 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132178 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:AVENIDA ZACATECAS PONIENTE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN 

ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ZACATECAS Y 

CALLE LAS TORTOLAS, A 300 METROS DE PANTEON, 

lon:-98.336729, lat:19.331374}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237471/proyecto_INICIO, 

2237471/proyecto_PROCESO, 

2237471/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237809 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CARRETERA A POPOCATLA NO. 1 EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA MARIANO MATAMOROS EN EL 

MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 

136922 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136922 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:AVENIDA A POPOCATLA 1 INTERIOR SN 

BARRIO CERRO GORDO, 90120 VILLA MARIANO 

MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y CALLE 

VELAZCO, ENFRENTE DEL VERIFICENTRO, lon:-

98.383951, lat:19.322074}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237809/proyecto_INICIO, 

2237809/proyecto_PROCESO, 

2237809/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237818 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:123771.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE XICOHTENCATL NO. SN EN LA LOCALIDAD 

DE VILLA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 136989 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136989 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 50 INTERIOR SN 

BARRIO EL CALVARIO, 90120 VILLA MARIANO 

MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, A 

350 METROS DE BARRANCA SOBRE CALLE XICOHT, 

lon:-98.380456, lat:19.331113}} 17-07-2023 17-11-2023 123771.92 123771.92 123771.92 123771.92 123771.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237818/proyecto_INICIO, 

2237818/proyecto_PROCESO, 

2237818/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237488 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA MEXICO NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 132491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132491 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:AVENIDA MEXICO 3 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO 

TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO Y 

CALLE LAS TORTOLAS, A 200 METROS DE TALLER 

MECANICO, lon:-98.3349695, lat:19.3278763}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237488/proyecto_INICIO, 

2237488/proyecto_PROCESO, 

2237488/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237492 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 132531 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132531 S 3 5 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR 

SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN 

DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CAMINO 

REAL A XICOHTENCATL A 100 MET, lon:-98.3776759, 

lat:19.3059577}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237492/proyecto_INICIO, 

2237492/proyecto_PROCESO, 

2237492/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237496 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MATAMOROS NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO 

XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 132588 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132588 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE MATAMOROS 41 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE 

AMELGA A 25O METROS DE LA IGLESIA, lon:-

98.3755299, lat:19.3039515}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237496/proyecto_INICIO, 

2237496/proyecto_PROCESO, 

2237496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237504 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DOMINGO ARENAS NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO 

XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 132738 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132738 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 42 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO 

LOPEZ Y CALLE CAMINO REAL, A 200 METROS DE 

TIENDE DE VINOS EL POTRO, lon:-98.3745152, 

lat:19.313081}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237504/proyecto_INICIO, 

2237504/proyecto_PROCESO, 

2237504/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237505 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MARIANO MATAMOROS NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 132820 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132820 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 41 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

CAMINO REAL Y , A 500 METROS DE BODEGA 

SOBRE CALLE MARIANO MATAMOROS, lon:-

98.37519, lat:19.304}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237505/proyecto_INICIO, 

2237505/proyecto_PROCESO, 

2237505/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237832 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VILLA MARIANO MATAMOROS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

VILLA MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 137106 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 137106 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE Villa Mariano Matamoros INTERIOR 

SN BARRIO CHAPULTEPEC, 90120 RANCHO 

ESCONDIDO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A LA 

PRESA Y , ANTES DE LLEGAR A CENTRO TURISTICO 

RANCHO ESCONDIDO, lon:-98.389816, 

lat:19.3275001}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237832/proyecto_INICIO, 

2237832/proyecto_PROCESO, 

2237832/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237302 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUSTO SIERRA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 125042 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 125042 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE JUSTO SIERRA 5 INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y , A 100 METROS DEL SALON EL REINO DE 

LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-97.77306822, 

lat:19.2930241}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237302/proyecto_INICIO, 

2237302/proyecto_PROCESO, 

2237302/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237305 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN 

EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 125205 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 125205 S 5 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 41 INTERIOR SN 

COLONIA LOS ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE LA PALMA, CALLE JOSE MARIA 

MORELOS ATRAS DEL HOTEL REAL CUAPIAXTLA, lon:-

97.768581, lat:19.304489}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237305/proyecto_INICIO, 

2237305/proyecto_PROCESO, 

2237305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230302237308 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUITLAHUAC NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126079 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126079 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE CUITLAHUAC 14 INTERIOR SN 

BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 

TENOCHTITLAN, CALLE NEZAHUALCOYOTL A 50 

METROS DE IGLESIA DE ALTA LUZ, lon:-97.764142, 

lat:19.297651}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237308/proyecto_INICIO, 

2237308/proyecto_PROCESO, 

2237308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237309 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUITLAHUACA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126151 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126151 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE CUITLAHUAC 14 INTERIOR SN 

BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 

TENOCHTITLAN, CALLE NEZAHUALCOYOTL A 50 

METROS DE IGLESIA DE ALTA LUZ, lon:-97.764142, 

lat:19.297651}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237309/proyecto_INICIO, 

2237309/proyecto_PROCESO, 

2237309/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237312 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIDALGO NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA 

MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126258 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126258 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE HIDALGO 3 INTERIOR SN COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ 

MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE 

LA CAPILLA DE SAN JUDITAS, lon:-97.695816, 

lat:19.364735}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237312/proyecto_INICIO, 

2237312/proyecto_PROCESO, 

2237312/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237313 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTÉMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126318 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126318 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO, ENFRENTE DE MONUMENTO LA CRUZ, 

lon:-97.696051, lat:19.364729}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237313/proyecto_INICIO, 

2237313/proyecto_PROCESO, 

2237313/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237315 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126380 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126380 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ 

MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, AVENIDA 5 DE MAYO ESQUINA CON AV. 

JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-97.697792, 

lat:19.364465}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237315/proyecto_INICIO, 

2237315/proyecto_PROCESO, 

2237315/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237320 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126601 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126601 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 90563 LA SOLEDAD, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y , A 50 

METROS DE CISTERNA, lon:-97.694485, 

lat:19.366615}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237320/proyecto_INICIO, 

2237320/proyecto_PROCESO, 

2237320/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237333 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA. - 126939 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126939 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, 

direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 6 

INTERIOR SN COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 

90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, A 200 METROS DE 

CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.750208, 

lat:19.325625}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237333/proyecto_INICIO, 

2237333/proyecto_PROCESO, 

2237333/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237346 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 127234 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 12 INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA 

SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE 

LA CRUZ Y , A 250 METROS DE BARRANQUILLA 

SOBRE LA CALLE DE LA CRUZ, lon:-97.69382555, 

lat:19.36540794}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237346/proyecto_INICIO, 

2237346/proyecto_PROCESO, 

2237346/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237352 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127339 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 127339 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 12 INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS A 200 METROS DE LA CRUZ 

EN PARTE ALTA DE CERR, lon:-97.697365, 

lat:19.364262}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237352/proyecto_INICIO, 

2237352/proyecto_PROCESO, 

2237352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302268566 Proyecto de inversión 12758767.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.275876723E7, 

modificado:1.275876723E7}}

REHABILITACIÓN CARRETERA NANACAMILPA-ATOTONILCO 

SI/INFRA/018/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/018/23 S 34877 32195 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:San 

Antonio Atotonilco , lon:-98.467975, lat:19.370986}, 

geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, 

direccion:Ciudad de Nanacamilpa , lon:-98.531283, 

lat:19.490139}} 29-06-2023 25-11-2023 12758767.23 12758767.23 12758767.23 12758767.23 12758767.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/018/23, 

contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA 

DREMI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:1.275876723E7, 

importe_modificado:1.275876723E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268566/proyecto_PROCESO, 

2268566/proyecto_INICIO, 2268566/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268027 Proyecto de inversión 998963.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998963.15, 

modificado:1248703.94}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUÍN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE (PRIMERA ETAPA) 

SI/INFRA/108/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/108/23 S 20264 18706 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Villa 

Mariano Matamoros , lon:-98.370639, 

lat:19.324183}, geo2: {cve_municipio:15, 

localidad:1, direccion:Villa Mariano Matamoros , 

lon:-98.370092, lat:19.323289}} 30-08-2023 27-11-2023 1248703.94 1248703.94 1248703.94 1248703.94 1248703.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/108/23, 

contratista:ARVIROB, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:998963.15, importe_modificado:998963.15}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268027/proyecto_INICIO, 

2268027/proyecto_PROCESO, 

2268027/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268089 Proyecto de inversión 1333686.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333686.46, 

modificado:1333686.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE 

VICTORIA SI/INFRA/131/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/131/23 S 12540 11576 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:San 

Lucas Tlacochalco , lon:-98.150114, lat:19.342428}, 

geo2: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:San 

Lucas Tlacochalco , lon:-98.149142, lat:19.344125}} 09-09-2023 07-12-2023 1333686.46 1333686.46 1333686.46 1333686.46 1333686.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/131/23, 

contratista:CONSTRUCTORA URBANAL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1333686.46, importe_modificado:1333686.46}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268089/proyecto_INICIO, 

2268089/proyecto_PROCESO, 

2268089/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268153 Proyecto de inversión 8951736.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8951736.47, 

modificado:1.061656847E7}}

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE OAXACA 

SI/INFRA/165/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/165/23 S 7052 6509 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, 

direccion:Santa Cruz Aquiahuac, lon:-98.28124, 

lat:19.24211}} 20-09-2023 29-12-2023 10616568.47 10616568.47 10616568.47 10616568.47 10616568.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/165/23, 

contratista:ARVIROB, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:8951736.47, importe_modificado:8951736.47}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268153/proyecto_INICIO, 

2268153/proyecto_PROCESO, 

2268153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302271072 Proyecto de inversión 1331542.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331542.03, 

modificado:1329414.96}} TEMPLO SANTA BARBARA SI/INAH/146/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INAH/146/23 S 5513 5088 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:11, 

direccion:Santa Bárbara Acuicuizcatepec, lon:-

98.2236468, lat:19.4458031}} 19-09-2023 29-12-2023 1329414.96 1329414.96 1329414.96 1329414.96 1329414.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INAH/146/23, contratista:ING. 

HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1329414.96, importe_modificado:1329414.96}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2271072/proyecto_INICIO, 

2271072/proyecto_FIN, 

2271072/proyecto_PROCESO, 

2271072/proyecto_FIN, 

2271072/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269209 Proyecto de inversión 3059230.73

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3059230.73, 

modificado:3059230.73}}

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 

PROTOTIPO INIFED REUBICACION DE LUMINARIA PUNTA 

POSTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-125-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, 

direccion:ATLANGATEPEC, lon:-98.2083, 

lat:19.5308}} 18-09-2023 19-11-2023 3059230.73 3059230.73 3059230.73 3059230.73 3059230.73 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269264 Proyecto de inversión 4859600.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4859600.86, 

modificado:4859600.86}}

EDIFICIO F PLANTA BAJA 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. C/U + 

ESCALERA DE 1 E.E. Y PLANTA ALTA 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 

E.E. C/U ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-058-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:PAPALOTLA , lon:-98.2038, lat:19.1686}} 18-09-2023 03-12-2023 4859600.86 4859600.86 4859600.86 4859600.86 4859600.86 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302267468 Proyecto de inversión 11412023.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.141202301E7, 

modificado:1.164982301E7}}

REHABILITACIÓN CARRETERA XALOZTOC-TERRENATE 

SI/INFRA/033/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/033/23 S 21362 19719 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, 

direccion:Terrenate, lon:-97.928508, 

lat:19.465708}, geo2: {cve_municipio:39, 

localidad:5, direccion:Colonia Velazco, lon:-

98.033864, lat:19.415703}} 24-07-2023 20-11-2023 11649823.01 11649823.01 11649823.01 11649823.01 11649823.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/033/23, contratista:MUT 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.141202301E7, 

importe_modificado:1.141202301E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2267468/proyecto_PROCESO, 

2267468/proyecto_INICIO, 2267468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268065 Proyecto de inversión 791100.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791100.02, 

modificado:1061657.66}}

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 

EN CALLE HIDALGO (PARTE ALTA), EN SANTA CRUZ 

MATLACAHUACAN SI/INFRA/114/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/114/23 S 6116 5645 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San 

Francisco Tetlanohcan, lon:-98.152444, 

lat:19.256972}, geo2: {cve_municipio:50, 

localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan, 

lon:-98.154639, lat:19.257222}} 05-09-2023 03-12-2023 1061657.66 1061657.66 1061657.66 1061657.66 1061657.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/114/23, contratista:JIMENEZ 

Y CUELLAR ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:791100.02, importe_modificado:791100.02}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268065/proyecto_INICIO, 

2268065/proyecto_PROCESO, 

2268065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269484 Proyecto de inversión 762255

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762255.0, 

modificado:761066.86}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE 

CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN 

MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO, 

MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, TLAX SI/PROALR/009/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALR/009/23 S 9418 8691 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:San 

Antonio Tecopilco , lon:-97.836478, lat:19.434764}} 09-06-2023 05-11-2023 761066.86 761066.86 761066.86 761066.86 761066.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALR/009/23 FAFEF, 

contratista:ING. HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:761066.86, importe_modificado:761066.86}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2269484/proyecto_INICIO, 

2269484/proyecto_PROCESO, 

2269484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268790 Proyecto de inversión 12053906.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.205390617E7, 

modificado:1.205390617E7}}

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA LA CIÉNEGA-LIMITES DEL 

ESTADO SI/INFRA/025/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/025/23 S 23628 21810 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:La 

Ciénega , lon:-97.97283, lat:19.617625}, geo2: 

{cve_municipio:34, localidad:13, direccion:La 

Ciénega , lon:-97.987294, lat:19.621844}} 30-06-2023 26-11-2023 12053906.17 12053906.17 12053906.17 12053906.17 12053906.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/025/23, contratista:EMPRESA 

DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1.205390617E7, 

importe_modificado:1.205390617E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268790/proyecto_PROCESO, 

2268790/proyecto_INICIO, 2268790/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268596 Proyecto de inversión 43727833.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.372783359E7, 

modificado:4.372783359E7}}

RECONSTRUCCIÓN CARRETERA ÁLVARO OBREGÓN, MITEPEC Y 

SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN (PRIMERA 

ETAPA) SI/INFRA/019/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/019/23 S 4896 4520 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, 

direccion:San Francisco Mitepec, lon:-98.443078, 

lat:19.429381}, geo2: {cve_municipio:12, 

localidad:2, direccion:Alvaro Obregón , lon:-

98.463528, lat:19.462853}} 29-06-2023 25-12-2023 43727833.59 43727833.59 43727833.59 43727833.59 43727833.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/019/23, 

contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:4.372783359E7, 

importe_modificado:4.372783359E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268596/proyecto_INICIO, 

2268596/proyecto_PROCESO, 

2268596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302267731 Proyecto de inversión 3989583.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989583.23, 

modificado:5150737.87}}

RECONSTRUCCION CARRETERA DE ACCESO A LA LAGUNA DE 

ACUITLAPILCO Y MURO DE CONTENCIÓN (PRIMERA ETAPA) 

SI/INFRA/075/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/075/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:Santa María Acuitlapilco, lon:-98.23085, 

lat:19.2766}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:Santa María Acuitlapilco , lon:-98.235783, 

lat:19.277767}} 14-08-2023 11-11-2023 5150737.87 5150737.87 5150737.87 5150737.87 5150737.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/075/23, contratista:C. YAMIL 

ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3989583.23, 

importe_modificado:3989583.23}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2267731/proyecto_INICIO, 

2267731/proyecto_PROCESO, 

2267731/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302267740 Proyecto de inversión 7882461.45

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7882461.45, 

modificado:7882461.45}}

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) 

SI/INFRA/078/A/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/078/A/23 S 4135 3817 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:Santa ana nopalucan, lon:-98.34063888, 

lat:19.3105556}} 21-08-2023 18-12-2023 7882461.45 7882461.45 7882461.45 7882461.45 7882461.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/078/A/23, contratista:GRUPO 

INMOBILIARIO SKARN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:7882461.45, importe_modificado:7882461.45}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2267740/proyecto_INICIO, 

2267740/proyecto_PROCESO, 

2267740/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269487 Proyecto de inversión 1867769

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1867769.0, 

modificado:1762234.76}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE 

CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN 

MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN RAFAEL TEPATLAXCO 

(UNION Y PROGRESO), MUNICIPIO CUAPIAXTLA, TLAX 

SI/PROALR/006/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALR/006/23 S 8435 7787 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:San 

Rafael , lon:-97.76917, lat:19.2968}} 07-06-2023 03-11-2023 1762234.76 1762234.76 1762234.76 1762234.76 1762234.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALR/006/23 FAFEF, 

contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1762234.76, importe_modificado:1762234.76}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2269487/proyecto_INICIO, 

2269487/proyecto_PROCESO, 

2269487/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302267930 Proyecto de inversión 10300254.83

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.030025483E7, 

modificado:1.030025483E7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA 

TENSIÓN, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, SITE CASETA DE 

VIGILANCIA Y ALUMBRADO EN UNIDAD DE ESPECIALIDAD 

MÉDICA EN HEMODINAMIA SI/INFRA/079/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/079/23 S 8322 7681 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San 

Matías Tepetomatitlán , lon:-98.21703, 

lat:19.37048}} 21-08-2023 18-12-2023 10300254.83 10300254.83 10300254.83 10300254.83 10300254.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/079/23, 

contratista:CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN, 

URBANIZACIÓN Y LABORATORIO CONSUL, S.A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1.030025483E7, 

importe_modificado:1.030025483E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2267930/proyecto_PROCESO, 

2267930/proyecto_INICIO, 

2267930/proyecto_PROCESO, 

2267930/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268073 Proyecto de inversión 1364430.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364430.87, 

modificado:1364430.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS SI/INFRA/121/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/121/23 S 3230 2981 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:Benito Juaréz, lon:-98.432886, 

lat:19.588397}, geo2: {cve_municipio:45, 

localidad:0, direccion:Benito Juaréz, lon:-98.430976, 

lat:19.587655}} 06-09-2023 04-12-2023 1364430.87 1364430.87 1364430.87 1364430.87 1364430.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/121/23, contratista:RAPEI 

CONSTRUCCIONES MENA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1364430.87, importe_modificado:1364430.87}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268073/proyecto_INICIO, 

2268073/proyecto_PROCESO, 

2268073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268192 Proyecto de inversión 336719.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336719.82, 

modificado:336719.82}}

EDIFICIO D CONSTRUCCION DE BODEGA DE ESTRUCTURA 

REGIONAL 3 * 8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-095-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:IXTENCO, lon:-97.8939, lat:19.2501}} 07-08-2023 05-10-2023 336719.82 336719.82 336719.82 336719.82 336719.82 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268297 Proyecto de inversión 500283.3

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500283.3, 

modificado:518972.78}}

EDIFICIO K CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA B 

ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-065-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:MAZATECOCHCO, lon:-98.1891, 

lat:19.1786}} 21-08-2023 22-10-2023 518972.78 518972.78 518972.78 518972.78 518972.78 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269179 Proyecto de inversión 588323.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588323.22, 

modificado:588323.22}}

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS AB C E G Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-116-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.1186, lat:19.6138}} 04-09-2023 22-10-2023 588323.22 588323.22 588323.22 588323.22 588323.22 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302270019 Adquisición 20700146.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.070014688E7, 

modificado:1.535683439E7}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO, 

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO-HEMODINAMIA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Salud de Tlaxcala U012 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}, meta2: 

{unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EL 

MOLINITO DE MOYA NO.1 SAN ESTEBAN TIZATLAN. 

CARRETERA FEDERAL 121, TLAX. C.P. 90100, lon:-

98.237775, lat:19.317433}} 11-09-2023 31-12-2023 15356834.39 15356834.39 15356834.39 15356834.39 15356834.39 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:28.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y 

equipo, avance:10.0}, meta3: 

{unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268425 Proyecto de inversión 12920616.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.292061653E7, 

modificado:1.292061653E7}}

REPAVIMENTACIÓN CARRETERA IXTACUIXTLA-TECÓAC 

SI/INFRA/015/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/015/23 S 20264 18706 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, 

direccion:San Antonio Tecoac , lon:-98.330411, 

lat:19.326781}, geo2: {cve_municipio:15, 

localidad:1, direccion:Vila Mariano Matamoros , lon:-

98.373722, lat:19.320075}} 29-06-2023 25-11-2023 12920616.53 12920616.53 12920616.53 12920616.53 12920616.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/015/23, contratista:GRUPO 

COMERCIAL MIRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.292061653E7, 

importe_modificado:1.292061653E7}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2268425/proyecto_INICIO, 

2268425/proyecto_PROCESO, 

2268425/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269253 Proyecto de inversión 480340.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480340.98, 

modificado:480340.98}}

EDIFICIO C CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA 

REGIONAL 6*8 MTS ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-064-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:NATIVITAS, lon:-98.3178, lat:19.2312}} 18-09-2023 03-12-2023 480340.98 480340.98 480340.98 480340.98 480340.98 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302254768 Proyecto de inversión 500352.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500352.08, 

modificado:500352.08}}

REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA BOLSA, 

BARRIO EL CARRIL. - 190537 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 190537 S 140 120 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE LA MELGA COLONIA SANTA 

APOLONIA TEACALCO, 90725 LA CAPILLA, SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA 

MELGA Y BOULEVARD BLANCA ESTELA PAVON, 

POZO DE AGUA POTABLE DE LA BOLSA EN 

PROLONGACION DE CALLE LA MELGA COL. , lon:-

98.31314315, lat:19.25798609}} 02-09-2023 25-09-2023 500352.08 500352.08 500352.08 500352.08 500352.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

001/SAT-001/2023, contratista:JOSE ROBERTO LEAL 

ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA, monto:500352.08, 

importe_modificado:500352.08}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2254768/proyecto_INICIO, 

2254768/proyecto_PROCESO, 

2254768/proyecto_FIN, 

2254768/proyecto_PROCESO, 

2254768/proyecto_FIN, 2254768/proyecto_INICIO, 

2254768/proyecto_PROCESO, 

2254768/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402295346 Proyecto de inversión 4963485.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4963485.71, 

modificado:5035819.38}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO B DE LA SUSTITUCION DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y RAFAEL N 

SANTA CRUZ MORALES - 331478 29 Tlaxcala 35 Tocatlán

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar Municipio de Tocatlán 331478 S 210 254 0

{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:CALLE LA JUVENTUD BARRIO SAN 

MIGUEL, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA 

ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 

MORELOS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA 

OBRA SE ENCEUNTRA SOBRE LA CALLE JUVENTU A 

100 METROS DE CALLE ADOLFO LOPEZ M, lon:-

98.02957524, lat:19.39289025}} 23-11-2023 31-12-2023 5035819.38 5035819.38 5035819.38 5035819.38 5035819.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-DOP-LPN-

FISM-2335006, contratista:JESUS BENITO CORTES 

CUAMATZI, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, 

monto:4996119.68, importe_modificado:5035819.38}} {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:8.0}}

{2295346/proyecto_PROCESO, 

2295346/proyecto_INICIO, 

2295346/proyecto_PROCESO, 

2295346/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402298001 Proyecto de inversión 2017159.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017159.36, 

modificado:2040528.21}}

REHABILITACIÓN DE CASAS DE DIA EN EL MUNICIPIO DE 

TENANCINGO - 341964 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Tenancingo 341964 S 754 553 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:780.02, meta_modificada:780.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 3 tres 

INTERIOR SN SECCION SEGUNDA, 90880 

TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE 

CALLE CONSTITUCION Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 2 

SUR COMO PUNTO PRINCIPAL SE TOMA LA IGLESIA 

DE AHI SE DIRIGE UNO SOBRE AVENI, lon:-

98.20120551, lat:19.14671083}} 01-12-2023 29-12-2023 2040528.21 2040528.21 2040528.21 2040528.21 2040528.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-M.T.T.-

L.P.N.-FISM-004/2023, contratista:SERGIO HERNANDEZ 

RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO 

TLAX, monto:1838313.71, 

importe_modificado:2040528.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:780.02}}

{2298001/proyecto_PROCESO, 

2298001/proyecto_FIN, 2298001/proyecto_INICIO, 

2298001/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META 

ES DE 772.95 M2 , 

trimestre:1.0, 

usuario:julisaromerog, 

fecha:2024-04-09}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402287072 Proyecto de inversión 747605.49

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747605.49, 

modificado:747602.75}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL MUNICIPAL PRIMERA 

ETAPA - 293097 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 293097 S 42 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:204.6, meta_modificada:204.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ SECCION PRIMERA, 

90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA 

Y CALLE CUAUHTEMOC, A UN COSTADO DE LA 

PLAZUELA DE LA SECCION PRIMERA FRENTE AL 

CENTRO DE SALUD A 370 M, lon:-98.18942729, 

lat:19.17695568}} 12-09-2023 16-10-2023 747602.75 747602.75 747602.75 747602.75 747602.75

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231708, contratista:CONSTRUCTORES ASOCIADOS 

DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, 

monto:698852.16, importe_modificado:747602.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:204.6}}

{2287072/proyecto_INICIO, 

2287072/proyecto_FIN, 

2287072/proyecto_PROCESO, 

2287072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402293959 Proyecto de inversión 778779.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778779.53, 

modificado:778779.53}}

REHABILITACIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DE LA 

COMUNIDAD DE SANTA APOLONIA TEACALCO. - 324990 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 324990 S 2392 2244 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:2701.8, meta_modificada:2701.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:AVENIDA BLANCA ESTELA PAVON BARRIO 

EL CARRIL, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, 

SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE EL CARRIL Y CALLE SAN PEDRO, TECHADO 

UBICADO EN AVENIDA BLANCA ESTELA PAVON 

ENTRE CALLE EL CARRIL Y CAL, lon:-98.31111548, 

lat:19.25114703}} 21-11-2023 20-12-2023 778779.53 778779.53 778779.53 778779.53 778779.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

007/SAT-006/2023, contratista:JOSE RICARDO LOPEZ 

ELIAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA, monto:778779.53, 

importe_modificado:778779.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2701.8}}

{2293959/proyecto_INICIO, 

2293959/proyecto_PROCESO, 

2293959/proyecto_FIN, 2293959/proyecto_INICIO, 

2293959/proyecto_PROCESO, 

2293959/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402294339 Proyecto de inversión 706961.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706961.98, 

modificado:706961.98}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE 

EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y MISMA 

CALLE - 326490 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 326490 S 110 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, 

meta_modificada:211.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL CARRIL, 90725 

SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 

CALLE ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE 

ALLENDE ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALDAMA 

BARRIO EL CARRIL S, lon:-98.3133851, 

lat:19.24271039}} 22-11-2023 19-12-2023 706961.98 706961.98 706961.98 706961.98 706961.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

008/SAT-007/2023, contratista:FRANCISCA BENITEZ 

VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA, monto:706961.98, 

importe_modificado:706961.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:211.0}}

{2294339/proyecto_INICIO, 

2294339/proyecto_PROCESO, 

2294339/proyecto_FIN, 2294339/proyecto_INICIO, 

2294339/proyecto_PROCESO, 

2294339/proyecto_FIN, 2294339/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402294445 Proyecto de inversión 1227608.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227608.77, 

modificado:1227608.77}}

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 

ALLENDE, ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y MISMA CALLE. - 326898 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 326898 S 294 275 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE BARRIO EL CARRIL, 90725 

SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 

CALLE ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO 

EN CALLE ALLENDE Y ALDAMA ENTRE CALLE 2 DE 

ABRIL Y MISMA CALL, lon:-98.31344667, 

lat:19.24270499}} 01-12-2023 30-12-2023 1227608.77 1227608.77 1227608.77 1227608.77 1227608.77

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.CMOP-

012/SAT-011/2023, contratista:SALVADOR HERRERA 

LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA, monto:1090145.54, 

importe_modificado:1227608.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1254.0}}

{2294445/proyecto_INICIO, 

2294445/proyecto_PROCESO, 

2294445/proyecto_FIN, 

2294445/proyecto_PROCESO, 

2294445/proyecto_INICIO, 

2294445/proyecto_PROCESO, 

2294445/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402294017 Proyecto de inversión 341394.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341394.28, 

modificado:341394.28}}

REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE 

SANITARIO Y AGUA POTBLE DE LA AV. JUAREZ ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO E HIMNO NACIONAL - 325213 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 325213 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.57, 

meta_modificada:96.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO EL RANCHITO, 

90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

HIMNO NACIONAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE REFORMA UBICADO EN AVENIDA JUAREZ 

ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE , lon:-

98.31132699, lat:19.23986277}} 13-11-2023 02-12-2023 341394.28 341394.28 341394.28 341394.28 341394.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

003/SAT-002/23, contratista:SALVADOR HERRERA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA, monto:341394.28, 

importe_modificado:341394.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:96.57}}

{2294017/proyecto_INICIO, 

2294017/proyecto_PROCESO, 

2294017/proyecto_FIN, 

2294017/proyecto_PROCESO, 

2294017/proyecto_FIN, 2294017/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402290786 Proyecto de inversión 67849.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67849.25, 

modificado:78317.09}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA 

LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CALLE 

JUAN ALDAMA - 311162 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla 311162 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO SAN 

MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE MARIANO ABASOLO, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA A 220M DE LA CAPILLA DENOMINADA 

JUANDIEGO QUE ESTA SOBRE LA CALL, lon:-

97.76867416, lat:19.29023665}} 01-12-2023 25-12-2023 78317.09 78317.09 78317.09 78317.09 78317.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2308032/IR/2023, 

contratista:MARTIN MORA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:78317.09, importe_modificado:78317.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:18.0}}

{2290786/proyecto_PROCESO, 

2290786/proyecto_INICIO, 

2290786/proyecto_PROCESO, 

2290786/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402276285 Proyecto de inversión 716926.31

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716926.31, 

modificado:716926.31}}

CONSTRUCCION DE CONCRETO FISM 2334251 LOC. MARIANO 

MATAMOROS - 191851 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxco 191851 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:720.01, meta_modificada:720.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA 

MARIANO MATAMOROS, 90262 MARIANO 

MATAMOROS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE DOMINGO 

ARENAS, CARRETERA HACIA CASA BLANCA LA 

ULTIMA CALLE DE LA COMUNIDAD HACIA CASABL, 

lon:-98.27540123, lat:19.6569657}} 30-10-2023 29-12-2023 716926.31 716926.31 716926.31 716926.31 716926.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334251, 

contratista:cesar augusto cabrera Carmona, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:716926.31, 

importe_modificado:716926.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.01}}

{2276285/proyecto_INICIO, 

2276285/proyecto_PROCESO, 

2276285/proyecto_FIN, 

2276285/proyecto_PROCESO, 

2276285/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402290878 Proyecto de inversión 293346.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293346.01, 

modificado:262400.83}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA 

LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO CALLE 

SANTA MARIA - 311529 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla 311529 S 11 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE LA STA MARIA BARRIO SAN 

ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE 

HIDALGO, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA AUN COSTADO DE LA CALLE LA PALMA Y 

EL PUENTE DEL LIBRAMIENTO RUMBO A GR, lon:-

97.77720931, lat:19.2986884}} 04-12-2023 30-12-2023 262400.83 262400.83 262400.83 262400.83 262400.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2308056/IR/2023, 

contratista:DIEGO SANCHEZ VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:262400.83, importe_modificado:262400.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:260.0}}

{2290878/proyecto_PROCESO, 

2290878/proyecto_FIN, 

2290878/proyecto_PROCESO, 

2290878/proyecto_INICIO, 2290878/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402277844 Proyecto de inversión 1091333.37

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091333.37, 

modificado:1091333.37}}

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 

DE ABRIL ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y FRANCISCO VILLA - 

232526 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 232526 S 80 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1097.4, meta_modificada:1097.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 DE ABRIL BARRIO CENTRO, 90725 

SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO 

NACIONAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 2 DE 

ABRIL ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y 

FRANCISCO VILLA BARRIO EL CENTR, lon:-

98.3114727, lat:19.24037457}} 20-10-2023 01-12-2023 1091333.37 1091333.37 1091333.37 1091333.37 1091333.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

006/SAT-005/2023, contratista:MARGARITA TELLEZ 

ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA, monto:1091333.37, 

importe_modificado:1091333.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1097.4}}

{2277844/proyecto_INICIO, 

2277844/proyecto_PROCESO, 

2277844/proyecto_FIN, 

2277844/proyecto_PROCESO, 

2277844/proyecto_FIN, 

2277844/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402291841 Proyecto de inversión 124108.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124108.05, 

modificado:124108.05}}

MPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA 

LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO DE GUADALUPE 

CALLE CUARTA PRIVADA FRANCISCO I MADERO - 316896 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla 316896 S 26 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE CUARTA PRIVADA FRANCISCO I 

MADERO BARRIO DE GUADALUPE, 90560 

CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10M 

DE LA TIENDA DENOMINADA CHUQUILAND, lon:-

97.7769952, lat:19.29744494}} 16-12-2023 30-12-2023 124108.05 124108.05 124108.05 124108.05 124108.05

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2308058/IR/2023, 

contratista:MANUEL NAVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:222084.0, importe_modificado:222084.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{2291841/proyecto_INICIO, 

2291841/proyecto_FIN, 

2291841/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402291852 Proyecto de inversión 488342.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488342.09, 

modificado:460247.13}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA 

LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CALLE 

AVENIDA JUAREZ - 316942 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla 316942 S 39 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, 

meta_modificada:378.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE AV BENITO JUAREZ BARRIO SAN 

MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 

TERRENOS DE CULTIVO, LA PRESENTE OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA E INICIA FRENTE A LA 

TIENDA DE ABARROTES DENOMINADA , lon:-

97.77198937, lat:19.29202903}} 10-12-2023 30-12-2023 460247.13 460247.13 460247.13 460247.13 460247.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2308059/IR/2023, 

contratista:Maribel Nava González, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:460247.13, importe_modificado:460247.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:378.0}}

{2291852/proyecto_INICIO, 

2291852/proyecto_PROCESO, 

2291852/proyecto_FIN, 2291852/proyecto_INICIO, 

2291852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402279117 Proyecto de inversión 295486.79

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295486.79, 

modificado:295486.79}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO FISM 

2334321 LOCALIDAD TECOMALUCAN - 252712 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxco 252712 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.6, 

meta_modificada:162.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, 

direccion:PROLONGACION 5 DE JULIO COLONIA 

TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON A UNA 

CUADRA DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ 

DE TECOMALUCAN, lon:-98.06336, 

lat:19.60251274}} 01-09-2023 30-11-2023 295486.79 295486.79 295486.79 295486.79 295486.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334321, 

contratista:José Luis Méndez, convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCO, monto:295486.79, 

importe_modificado:295486.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:162.6}}

{2279117/proyecto_INICIO, 

2279117/proyecto_PROCESO, 

2279117/proyecto_FIN, 

2279117/proyecto_PROCESO, 

2279117/proyecto_FIN, 

2279117/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402292147 Proyecto de inversión 626593.89

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626593.89, 

modificado:626593.89}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

LOCALIDAD TLAXCO FISM 2334105 - 318045 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxco 318045 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.0, 

meta_modificada:578.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE ESTANISLAO RODRIGUES COLONIA 

CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE MIRAFLORES Y CARRETERA TLAXCO 

ACOPINALCO DEL PEÑÓN, QUINTA SECCIÓN TLAXCO 

TLAXCALA, lon:-98.1275475, lat:19.62579274}} 08-11-2023 30-11-2023 626593.89 626593.89 626593.89 626593.89 626593.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334105, 

contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:626593.89, 

importe_modificado:626593.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:578.0}}

{2292147/proyecto_PROCESO, 

2292147/proyecto_INICIO, 2292147/proyecto_FIN, 

2292147/proyecto_PROCESO, 

2292147/proyecto_FIN, 

2292147/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402291769 Proyecto de inversión 297470.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297470.04, 

modificado:297470.04}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN 

CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN 

MIGUEL CALLE ALDAMA - 316470 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla 316470 S 12 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE JUAN ALDAMA BARRIO SAN 

MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 

TERRENOS DE CILTIVO, LA PRESENTE CALLE SE 

ENCUENTRA UBICADA A 10M DE LA CARNICERIA 

ARELI SOBRE LA MISMA CALLE ALDAMA , lon:-

97.76841131, lat:19.2906517}} 04-12-2023 30-12-2023 297470.04 297470.04 297470.04 297470.04 297470.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2308027/IR/2023, 

contratista:CARLOS JAVIER CORNEJO VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:156208.15, importe_modificado:156208.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:150.0}}

{2291769/proyecto_FIN, 

2291769/proyecto_PROCESO, 

2291769/proyecto_INICIO, 2291769/proyecto_FIN, 

2291769/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321919 Proyecto de inversión 312165

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312165.0, 

modificado:265000.0}}

REHABILITACION DE CENTRO DE DE DESARROLLO 

COMUNITARIO AUDITORIO EN CDA. A. LOPEZ ,MATEOS ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. JUAREZ - 447670 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447670 S 4332 2888 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, 

direccion:CERRADA A. LOPEZ MATEOS INTERIOR SN 

COLONIA SAN GABRIEL CUAUHTLA, 90117 SAN 

GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA JUAREZ, CDA. 

A. LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

Y AV. JUAREZ, lon:-98.233448, lat:19.312938}} 05-09-2023 04-10-2023 265000 265000 265000 265000 265000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-034-

FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:624070.85, 

importe_modificado:578235.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2321919/proyecto_PROCESO, 

2321919/proyecto_INICIO, 2321919/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321931 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN 

CALLE ARTISTAS 2 ENTRE CALLE TLAPANCALCO Y CDA, 

ARTISTAS 1. - 447707 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447707 S 1439 960 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE ARTISTAS 2 INTERIOR SN COLONIA 

TLAPANCALCO, 90118 OCOTLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE TLAPANCALCO Y CERRADA 

ARTISTAS 1, CALLE ARTISTAS 2 ENTRE CALLE 

TLAPLANCALCO Y CDA. ARTISTAS 1, lon:-98.218222, 

lat:19.31577}} 26-10-2023 24-11-2023 300000 300000 300000 300000 300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-014-

FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS 

DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCALA, monto:650895.98, 

importe_modificado:650895.98}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2321931/proyecto_INICIO, 

2321931/proyecto_PROCESO, 

2321931/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321939 Proyecto de inversión 537018.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537018.32, 

modificado:537018.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 

HERMELINDA COVARRUBIAS ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y 

CALLE ROMERO OCOTLAN - 447723 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447723 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:728.0, 

meta_modificada:656.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE HERMELINDA COVARRUBIAS 

INTERIOR 1 COLONIA OCOTLAN, 90000 OCOTLÁN, 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y 

CALLE ROMERO, LA OBRAS SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CALLE HERMELINDA COVARRUBIAS 

ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE , lon:-

98.21645242, lat:19.30463336}} 13-10-2023 11-11-2023 537018.32 537018.32 537018.32 537018.32 537018.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-025-

FAISMUN/2023, contratista:SUSANA VIDAL MUÑOZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:537018.32, 

importe_modificado:537018.32}} {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:656.0}}

{2321939/proyecto_INICIO, 

2321939/proyecto_PROCESO, 

2321939/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321943 Proyecto de inversión 352889.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352889.39, 

modificado:327066.33}}

CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - 447727 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447727 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, 

meta_modificada:339.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 

CALLE GUILLERMO PRIETO Y , lon:-98.21591, 

lat:19.288751}} 17-11-2023 17-12-2023 327066.33 327066.33 327066.33 327066.33 327066.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-023-

FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO 

CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:604714.32, 

importe_modificado:604714.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:339.78}}

{2321943/proyecto_PROCESO, 

2321943/proyecto_INICIO, 2321943/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319080 Proyecto de inversión 396191.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396191.8, 

modificado:401076.84}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 

TEQUICUENTLA - 431702 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 431702 S 36 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE TEQUICUENTLA SECCION SEGUNDA, 

90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA 

Y CALLE COCHIHOHTL, HACIA EL SURESTE 1.43 

KILOMETROS DEL CENTRO MUNICIPAL CASI 

ESQUINA CON CALLE TEQUICUE, lon:-98.17691733, 

lat:19.17938336}} 15-11-2023 22-12-2023 401076.84 401076.84 401076.84 401076.84 401076.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231718-19, contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, 

monto:404822.16, importe_modificado:443822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:110.0}}

{2319080/proyecto_INICIO, 

2319080/proyecto_FIN, 

2319080/proyecto_PROCESO, 

2319080/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321960 Proyecto de inversión 67931.56

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67931.56, 

modificado:52874.36}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LA 

HERENCIA SOBRE CAMINO VECINAL A CUAUH TELULPAN SAN 

DIEGO METEPEC - 447767 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447767 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, 

meta_modificada:159.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, 

direccion:PRIVADA LA HERENCIA INTERIOR 1 

COLONIA SAN DIEGO METEPEC, 90000 SAN DIEGO 

METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 

VECINAL A CUAUHTELULPAN Y , LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN PRIVADA LA HERENCIA 

SOBRE ENTRE CAMINO VECINAL A CUA, lon:-

98.2489108, lat:19.29744763}} 26-10-2023 24-11-2023 52874.36 52874.36 52874.36 52874.36 52874.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-018-

FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO 

CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:787241.03, 

importe_modificado:772569.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:159.55}}

{2321960/proyecto_PROCESO, 

2321960/proyecto_INICIO, 2321960/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321963 Proyecto de inversión 996024.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996024.21, 

modificado:996024.21}}

AMPLIACION DE PAVIEMNTO DE ADOQUIN EN CALLE 

CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PROLONGACION 

GALEANA SAN SEBASTIAN ATLAHAPA - 447783 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447783 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1623.8, 

meta_modificada:1518.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR 1 CIUDAD 

SAN SEBASTIAN ATLAHAPA, 90000 SAN SEBASTIÁN 

ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 

JUAREZ Y PROLONGACION GALEANA, LA OBRA SE 

UBICA EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE AVENIDA 

JUAREZ Y PROLONGACION, lon:-98.21969975, 

lat:19.28784987}} 13-11-2023 27-12-2023 996024.21 996024.21 996024.21 996024.21 996024.21

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-044-

FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS 

DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCALA, monto:996024.21, 

importe_modificado:996024.21}} {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1518.03}}

{2321963/proyecto_INICIO, 

2321963/proyecto_PROCESO, 

2321963/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321964 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:305236.54}}

REHABIL.ITACION DE AUDITORIO ALBERGUE DE LA 

DELEGACION EN AVENIDA INGENIEROS ENTRE CALLE 

PINTORES Y ARQUITECTOS. - 447784 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447784 S 3000 1640 0

{meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:AVENIDA INGENIEROS INTERIOR SN 

LOMA BONITA, 90090 OCOTLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE 

ARQUITYECTURA, AVENIDA INGENIEROS ENTRE 

CALLE INGENIEROS Y CALLE ARQUITECTOS EN LOMA 

BONITA OCOTLAN, TLAXCALA, TLAXCALA, lon:-

98.216142, lat:19.313293}} 13-11-2023 13-12-2023 305236.54 305236.54 305236.54 305236.54 305236.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-024-

FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS 

DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCALA, monto:622658.7, 

importe_modificado:600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}}

{2321964/proyecto_INICIO, 

2321964/proyecto_FIN, 

2321964/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319159 Proyecto de inversión 39888.73

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39888.73, 

modificado:42745.32}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

TEQUICUENTLA - 432029 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 432029 S 36 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE TEQUICUENTLA SECCION SEGUNDA, 

90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA 

Y CALLE BUGAMBILIAS, 1.45 KILOMETROS HACIA EL 

ESTE DEL CENTRO MUNICIPAL EN ESQUINA CON 

CALLE TEQUICUENTLA, lon:-98.17691733, 

lat:19.17938336}} 15-11-2023 22-12-2023 42745.32 42745.32 42745.32 42745.32 42745.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231718-19, contratista:CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS DE PUEBLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, 

monto:404822.16, importe_modificado:443822.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:140.0}}

{2319159/proyecto_FIN, 

2319159/proyecto_PROCESO, 

2319159/proyecto_FIN, 2319159/proyecto_INICIO, 

2319159/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321976 Proyecto de inversión 352889.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352889.39, 

modificado:118211.08}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 

INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 447815 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447815 S 3901 2602 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, 

meta_modificada:335.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

COLONIA SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 

CALLE GUILLERMO PRIETO Y, lon:-98.21579, 

lat:19.28889}} 17-11-2023 17-12-2023 118211.08 118211.08 118211.08 118211.08 118211.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-023-

FAISMUN/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO 

CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:604714.32, 

importe_modificado:604714.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:335.78}}

{2321976/proyecto_INICIO, 

2321976/proyecto_PROCESO, 

2321976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321987 Proyecto de inversión 509924.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509924.54, 

modificado:508428.0}}

SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN 

VARIAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD - 447853 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447853 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, 

meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, 

direccion:INTERIOR SN CIUDAD LA TRINIDAD 

TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA 

TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

Y , VARIAS CALLES DE LA TRINIDAD TEPEHITEC 

TLAXCALA, TLAXCALA, lon:-98.25527, lat:19.3092}} 20-11-2023 30-12-2023 508428 508428 508428 508428 508428

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOP-

045-FAISMUN/2023, contratista:MILDRED VAZQUEZ 

MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, 

monto:372708.0, importe_modificado:372708.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}

{2321987/proyecto_PROCESO, 

2321987/proyecto_INICIO, 2321987/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319244 Proyecto de inversión 46940.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46940.44, 

modificado:47105.18}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA 

INDUSTRIAS - 432411 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 432411 S 18 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA INDUSTRIAS SECCION CUARTA, 

90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE AVENIDA 

INDUSTRIAS Y CALLE INDUSTRIAS, 1.33 

KILOMETROS HACIA EL NORESTE DEL CENTRO 

MUNICIPAL PASANDO LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-

98.18739776, lat:19.19158916}} 11-11-2023 29-12-2023 47105.18 47105.18 47105.18 47105.18 47105.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231724, contratista:COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, 

monto:46940.44, importe_modificado:46940.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100.0}}

{2319244/proyecto_INICIO, 

2319244/proyecto_PROCESO, 

2319244/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321562 Proyecto de inversión 156942.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156942.92, 

modificado:156942.92}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁHULICO EN CALLE 

BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE EMILIO 

SÁNCHEZ PIEDRAS, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 442051 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Santa Cruz Quilehtla 442051 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

VILLA HERMOSA Y CALLE EMILIANO SANCHEZ., LA 

OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 

CALLE VILLAHERMOSA , lon:-98.2300661, 

lat:19.20847971}} 01-12-2023 31-12-2023 156942.92 156942.92 156942.92 156942.92 156942.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-23-

010, contratista:SUMINISTRO Y PLANEACIÓN Y 

EJECUCIÓN OAFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:156942.92, 

importe_modificado:156942.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{2321562/proyecto_INICIO, 

2321562/proyecto_PROCESO, 

2321562/proyecto_INICIO, 

2321562/proyecto_PROCESO, 

2321562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321992 Proyecto de inversión 1349970.97

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349970.97, 

modificado:1349970.97}}

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN PLAZA 

DE LA CONSTITUCION ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 

PROSPERO CUAUHANTZI EN SANTA MARIA IXTULCO - 447861 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447861 S 3500 2500 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, 

direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION 

INTERIOR 1 COLONIA SANTA MARIA IXTULCO, 

90000 SANTA MARÍA IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE PROSPERO 

CAHUANTZI, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

CALLE PLAZA DE LA COSNTITUCI, lon:-98.20910772, 

lat:19.33316227}} 13-11-2023 27-12-2023 1349970.97 1349970.97 1349970.97 1349970.97 1349970.97

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-048-

FAISMUN/2023, contratista:ÁLVARO NAVA ROMERO, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, 

monto:1349970.97, importe_modificado:1349970.97}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2321992/proyecto_INICIO, 

2321992/proyecto_PROCESO, 

2321992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322037 Proyecto de inversión 1303500.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303500.53, 

modificado:1303500.53}}

REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 

EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 448047 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxcala 448047 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2304.0, 

meta_modificada:2281.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN 

CIUDAD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE Y , VARIAS CALLES DE SAN LUCAS 

CUAUHTELULPAN DE TLAXCALA TLAXCALA, lon:-

98.275799, lat:19.295109}} 13-11-2023 27-12-2023 1303500.53 1303500.53 1303500.53 1303500.53 1303500.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-047-

FAISMUN/2023, contratista:PROCESOS Y REACTIVOS 

QUÍMICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLAXCALA, monto:1303500.53, 

importe_modificado:1303500.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2281.0}}

{2322037/proyecto_INICIO, 

2322037/proyecto_PROCESO, 

2322037/proyecto_FIN, 

2322037/proyecto_PROCESO, 

2322037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319283 Proyecto de inversión 90531.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90531.35, 

modificado:90531.35}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 

MELCHOR OCAMPO - 432551 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 432551 S 13 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, 

meta_modificada:61.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MELCHOR OCAMPO SECCION 

CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, HACIA 

EL NORESTE 150 METROS DEL CENTRO MUNICIPAL, 

lon:-98.18903425, lat:19.18013952}} 04-12-2023 29-12-2023 90531.35 90531.35 90531.35 90531.35 90531.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231726, contratista:CONSTRUCCIONES MARIJO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE 

JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:90531.35, 

importe_modificado:90531.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:61.4}}

{2319283/proyecto_FIN, 

2319283/proyecto_PROCESO, 

2319283/proyecto_INICIO, 

2319283/proyecto_PROCESO, 

2319283/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322081 Proyecto de inversión 1589565.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589565.42, 

modificado:1542976.23}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 20 

DE NOVIEMBRE LARDIZABAL ENTRE CALLE DIEGO MUÑOZ 

CAMARGO Y RIVERA DEL ZAHUAPAN TLAXCALA - 448205 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxcala 448205 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, 

meta_modificada:220.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE LARDIZABAL 

INTERIOR 1 COLONIA TLAXCALA DE XICOHTENCATL, 

90000 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE DIEGO MUÑOZ CAMARGO 

Y CALLE RIVERA DEL ZAHUAPAN, LA OBRA SE UBICA 

EN CALLE 20 DE NOVIE, lon:-98.23993459, 

lat:19.31772261}} 01-12-2023 03-12-2023 1542976.23 1542976.23 1542976.23 1542976.23 1542976.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-049-

FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, 

monto:1589582.02, importe_modificado:1589582.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:220.39}}

{2322081/proyecto_FIN, 

2322081/proyecto_PROCESO, 

2322081/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321901 Proyecto de inversión 95385.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95385.25, 

modificado:78873.86}}

REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE 

CALLE XICOHTENCAL Y CALLE SAN ISIDRO SAN HIPOLITO 

CHIMALPA - 447612 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447612 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:24.6, 

meta_modificada:23.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, 

direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR 1 COLONIA 

SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90000 SAN HIPÓLITO 

CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE SAN ISIDRO CANDIA, 

UBICADA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE ISIDRO CA, lon:-

98.2454529, lat:19.31918635}} 17-11-2023 17-12-2023 78873.86 78873.86 78873.86 78873.86 78873.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-017-

FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:385658.33, 

importe_modificado:345385.25}} {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:23.8}}

{2321901/proyecto_INICIO, 

2321901/proyecto_PROCESO, 

2321901/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402321308 Proyecto de inversión 95856.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95856.7, 

modificado:95856.7}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA 

BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LÍMITE DE LA 

PRIVADA, EN LA COMUNIDAD DE QUILEHTLA, DEL MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 441138 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Quilehtla 441138 S 23 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA BENITO 

JUAREZ COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE AVENIDA LIVERTAD NORTE Y 

CALLE CAMINO REAL, BOULEVARD NEXTLALPAN LA 

OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA , lon:-98.23131096, 

lat:19.21956018}} 01-12-2023 31-12-2023 95856.7 95856.7 95856.7 95856.7 95856.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ - 23 - 

006, contratista:SUMINISTRO Y PLANEACIÓN Y 

EJECUCIÓN OAFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, monto:95856.7, 

importe_modificado:95856.7}} {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}}

{2321308/proyecto_INICIO, 

2321308/proyecto_PROCESO, 

2321308/proyecto_FIN, 2321308/proyecto_INICIO, 

2321308/proyecto_PROCESO, 

2321308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316849 Proyecto de inversión 1257760.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257760.29, 

modificado:1257760.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA 

COMUNIDAD DE SANTA APOLONIA TEACALCO - 421702 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 421702 S 2392 2244 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:174.94, meta_modificada:174.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL TEACALCO BARRIO 

SANTA APOLONIA TEACALCO CENTRO, 90725 SANTA 

APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, UBICADO EN CALLE SAN 

MIGUEL TEACALCO ENTRE C, lon:-98.31643318, 

lat:19.24229017}} 04-12-2023 30-12-2023 1257760.29 1257760.29 1257760.29 1257760.29 1257760.29

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

009/SAT-008/2023, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA, monto:1089477.12, 

importe_modificado:1257760.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:174.94}}

{2316849/proyecto_INICIO, 

2316849/proyecto_PROCESO, 

2316849/proyecto_FIN, 2316849/proyecto_INICIO, 

2316849/proyecto_PROCESO, 

2316849/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402310845 Proyecto de inversión 539396.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539396.09, 

modificado:539396.09}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE 

PORFIRIO DIAZ, LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 395523 29 Tlaxcala 46 Emiliano Zapata

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Emiliano Zapata 395523 S 30 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, 

meta_modificada:239.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ, 90547 COLONIA GUSTAVO DÍAZ 

ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

VICENTE SUAREZ Y CALLE GENARO RODRIGUEZ, 

CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE SE 

ENCUENTRA EN EL LADO SUROESTE , lon:-

97.956768, lat:19.577684}} 09-10-2023 18-11-2023 539396.09 539396.09 539396.09 539396.09 539396.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - 

FAISMUN 2346015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, 

TLAXCALA, monto:539396.09, 

importe_modificado:539396.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:239.0}}

{2310845/proyecto_FIN, 

2310845/proyecto_INICIO, 

2310845/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316560 Proyecto de inversión 255826.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255826.7, 

modificado:255826.7}}

REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO ATOTONILCO - 

420683 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 420683 S 635 567 0

{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE CAMINO A SN CRISTOBAL INTERIOR 

SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 LA 

VIRGEN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS 

TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A SAN CRISTOBAL 

Y CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS, CALLE 

18 ORIENTE SE ENCUE, lon:-98.45814107, 

lat:19.35713421}} 01-11-2023 30-11-2023 255826.7 255826.7 255826.7 255826.7 255826.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/99, 

contratista:Carlos Israel Morales Pluma, 

convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

monto:255826.7, importe_modificado:255826.7}} {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}

{2316560/proyecto_INICIO, 

2316560/proyecto_PROCESO, 

2316560/proyecto_FIN, 

2316560/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317620 Proyecto de inversión 498705.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498705.92, 

modificado:498705.92}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS 

CALLES - 425200 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 425200 S 3128 3122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, 

meta_modificada:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE VARIAS CALLES SECCION SEGUNDA, 

90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS 

CALLES Y , EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO EN LA 

SECCION SEGUNDA AL SURESTE, lon:-98.17566178, 

lat:19.17836826}} 22-05-2023 16-06-2023 498705.92 498705.92 498705.92 498705.92 498705.92

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231707, contratista:CARLOS ALBERTO HERNANDEZ 

JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO 

DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:445197.04, 

importe_modificado:498705.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:345.0}}

{2317620/proyecto_INICIO, 

2317620/proyecto_FIN, 

2317620/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321087 Proyecto de inversión 94738.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94738.39, 

modificado:94738.39}}

REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN 

PRIVADA OCOTELULCO ENTRE CALLE RANCHO SAN ISIDRO Y 

CALLE MAXICATZI EN SAN HIPOLITO CHIMALPA, TLAXCALA, 

TLAXCALA. - 440121 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxcala 440121 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, 

meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, 

direccion:PRIVADA OCOTELULCO INTERIOR SN 

PRIVADA SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN 

HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE RANCHO SAN ISIDRO Y CALLE MAXICATZI, 

PRIVADA OCOTELCO ENTRE RANCHO SAN ISIDRO Y 

CALLE MAXICATZI EN SAN HI, lon:-98.24940116, 

lat:19.31672174}} 25-09-2023 24-10-2023 94738.39 94738.39 94738.39 94738.39 94738.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-004-

FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:706286.67, 

importe_modificado:706286.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:41.0}}

{2321087/proyecto_INICIO, 

2321087/proyecto_PROCESO, 

2321087/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321136 Proyecto de inversión 562633.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562633.59, 

modificado:650811.53}} REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 440286 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de Tlaxcala 440286 S 2010 1339 0

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:CALLE PEDRO ALVARADO INTERIOR SN 

COLONIA SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 

SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CARRETERA FEDERAL TLAXCALA- PUEBLA Y , 

CALLE PEDRO ALVARADO SOBRE CARRETERA 

FEDERAL TLAXCALAPUEBLA., lon:-98.23504, 

lat:19.27229}} 05-09-2023 04-10-2023 650811.53 650811.53 650811.53 650811.53 650811.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-027-

FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:562633.59, 

importe_modificado:650811.53}} {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}

{2321136/proyecto_INICIO, 

2321136/proyecto_PROCESO, 

2321136/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317711 Proyecto de inversión 215199.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215199.6, 

modificado:215199.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO FERNANDO 

MONTES DE OCA - 425482 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 425482 S 35 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:345.74, meta_modificada:345.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, 

direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 

INTERIOR SN COLONIA CERRO GORDO, 90120 VILLA 

MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE ALVARADO, 

CALLE JOSE MARIA MORELOS SE NECUENTRA E, lon:-

98.37467329, lat:19.32148045}} 18-07-2023 07-08-2023 215199.6 215199.6 215199.6 215199.6 215199.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/29, 

contratista:Carlos Israel Morales Pluma, 

convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

monto:215199.6, importe_modificado:215199.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:345.74}}

{2317711/proyecto_INICIO, 

2317711/proyecto_FIN, 

2317711/proyecto_PROCESO, 

2317711/proyecto_FIN, 

2317711/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402320414 Proyecto de inversión 1250437.13

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250437.13, 

modificado:1223861.25}}

CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 

GUILLERMO ROJAS ENTRE CARRIL MIRAFLORES Y ENTRADA 

DEL LLANO BENITO JUAREZ - 437438 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxcala 437438 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1632.0, 

meta_modificada:1577.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:PRIVADA GUILLERMO ROJAS CIUDAD 

OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE CARRIL MIRAFLORES Y CALLE 

ENTRADA DEL LLANO BENITO JAREZ, PRIVADA 

GUILLERMO ROJAS ENTRE CARRIL MIRAFLORES Y 

ENTRADA DEL LLANO BENITO JUAREZ, lon:-

98.2181811, lat:19.30294301}} 13-11-2023 03-12-2023 1223861.25 1223861.25 1223861.25 1223861.25 1223861.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-002-

FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, 

monto:1250437.13, importe_modificado:1250437.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1577.0}}

{2320414/proyecto_INICIO, 

2320414/proyecto_PROCESO, 

2320414/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321183 Proyecto de inversión 52716.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52716.22, 

modificado:47180.89}}

CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLEEN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRE PROLONGACION GUERRERO Y CALLE 

ZARAGOZA EN SAN HIPOLITO CHIMALPA, TLAXCALA, 

TLAXCALA. - 440487 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxcala 440487 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, 

meta_modificada:61.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

CIUDAD SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN 

HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

PROLONGACION GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PROLONGACION 

GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA , lon:-98.24874171, 

lat:19.31980946}} 25-09-2023 24-10-2023 47180.89 47180.89 47180.89 47180.89 47180.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-004-

FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:706286.67, 

importe_modificado:706286.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:61.0}}

{2321183/proyecto_PROCESO, 

2321183/proyecto_INICIO, 2321183/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402316687 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, 

modificado:100000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS SANTA JUSTINA - 

421114 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 421114 S 375 356 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 

90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA 

FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA, C, lon:-

98.35831335, lat:19.30907121}} 01-12-2023 20-12-2023 100000 100000 100000 100000 100000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:FAIS/23/15/116, contratista:lorena 

sarahi villa gonzalez, convocante:IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS, monto:77947.05, 

importe_modificado:77943.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1015.0}}

{2316687/proyecto_INICIO, 

2316687/proyecto_FIN, 

2316687/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321219 Proyecto de inversión 345000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, 

modificado:331702.68}}

REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLE 6 

PONIENTE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE - 440726 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Municipio de Tlaxcala 440726 S 2010 1339 0

{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:CALLE 6 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA 

SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA 

ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 6 

PONIENTE ENTRA CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 

DE SEPTI, lon:-98.23666, lat:19.26478}} 26-10-2023 24-11-2023 331702.68 331702.68 331702.68 331702.68 331702.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-020-

FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:555776.1, 

importe_modificado:482131.26}} {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}

{2321219/proyecto_INICIO, 

2321219/proyecto_PROCESO, 

2321219/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319509 Proyecto de inversión 110843.22

{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:8960.24, 

modificado:8960.24}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101882.98, modificado:101882.98}}

CONSTRUCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE 

SANITARIO DE LA CALLE EL ESPINAL ENTRE CALLE ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS Y MISMA CALLE. - 433701 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 433701 S 30 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, 

meta_modificada:113.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE EL ESPINAL BARRIO EL CARRIL, 

90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EL ESPINAL, 

UBICADO EN CALLE EL ESPINAL ENTRE CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EL ESP, lon:-

98.31741415, lat:19.25176713}} 07-12-2023 29-12-2023 110843.22 110843.22 110843.22 110843.22 110843.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

011/SAT-010/2023, contratista:MARGARITA TELLEZ 

ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

APOLONIA TEACALCO TLAXCALA, monto:110843.22, 

importe_modificado:110843.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:113.0}}

{2319509/proyecto_INICIO, 

2319509/proyecto_PROCESO, 

2319509/proyecto_FIN, 2319509/proyecto_INICIO, 

2319509/proyecto_PROCESO, 

2319509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402313605 Proyecto de inversión 1897743.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897743.67, 

modificado:1897743.67}}

CONSTRUCCION DE CENTROS DE ATENCION PARA LA 

ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y 

CASA DE DIA .CASA DE LOS ABUELOS., EN LA LOCALIDAD DE 

BENITO JUAREZ - 409233 29 Tlaxcala 45 Benito Juárez

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Benito Juárez 409233 S 309 205 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA 

BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO 

JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE 

PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DE BRAZIL, 

AVENIDA LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCION 

ESTA UBICADO EN AVENIDA EJERCITO, lon:-

98.43238929, lat:19.58699348}} 02-12-2023 31-12-2023 1897743.67 1897743.67 1897743.67 1897743.67 1897743.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOP/FISM23/045/004, 

contratista:CONSTRUCCIONES BRITIALO S. A. DE C.V., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, 

monto:1897743.67, importe_modificado:1897743.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:630.0}}

{2313605/proyecto_INICIO, 

2313605/proyecto_FIN, 

2313605/proyecto_PROCESO, 

2313605/proyecto_FIN, 

2313605/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402301731 Proyecto de inversión 124331.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124331.39, 

modificado:124331.39}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 8 

ORIENTE - 356582 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 356582 S 115 124 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.8, 

meta_modificada:33.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:AVENIDA 8 ORIENTE INTERIOR SN 

COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE AVENIDA 8 

ORIENTE Y AVENIDA 5 NORTE, AVENIDA 3 NORTE 

SE EN ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE U, lon:-

98.46581618, lat:19.37689587}} 26-06-2023 09-07-2023 124331.39 124331.39 124331.39 124331.39 124331.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/62, 

contratista:Enrique Sánchez Vásquez, 

convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

monto:124331.39, importe_modificado:124331.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:33.8}}

{2301731/proyecto_FIN, 

2301731/proyecto_INICIO, 2301731/proyecto_FIN, 

2301731/proyecto_PROCESO, 

2301731/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402314262 Proyecto de inversión 1189331.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189331.4, 

modificado:1189329.58}}

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA SECCION 

TERCERA - 411692 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 411692 S 23 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:198.0, meta_modificada:204.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ALAMOS SECCION TERCERA, 90874 

MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL SAN 

PEDRO Y CALLE EX HACIENDA, EN LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE LA SECCION TERCERA HACIA EL 

NORESTE 1.8 KILOMETROS DEL C, lon:-98.18110317, 

lat:19.18336965}} 23-10-2023 06-12-2023 1189329.58 1189329.58 1189329.58 1189329.58 1189329.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231711, contratista:ABEL ESPINOSA FLORES, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE 

MARIA MORELOS TLAX, monto:999331.4, 

importe_modificado:1189331.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:204.38}}

{2314262/proyecto_PROCESO, 

2314262/proyecto_FIN, 2314262/proyecto_INICIO, 

2314262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311102 Proyecto de inversión 3241517.37

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3241517.37, 

modificado:3241517.37}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 

FISM 2334419 - 396526 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxco 396526 S 56 55 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE EL CARMEN COLONIA TLAXCO, 

90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PINOS Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE 

ALCANFOR CERCA DEL SALÓN DE EVENTO SOCIALES 

CENTRO LEON, lon:-98.12067217, lat:19.60465124}} 01-12-2023 29-12-2023 3241517.37 3241517.37 3241517.37 3241517.37 3241517.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334419, 

contratista:RAI HERRERA LEAL, convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCO, monto:3241517.37, 

importe_modificado:3241517.37}} {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

{2311102/proyecto_PROCESO, 

2311102/proyecto_FIN, 

2311102/proyecto_PROCESO, 

2311102/proyecto_FIN, 

2311102/proyecto_PROCESO, 

2311102/proyecto_INICIO, 2311102/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402302415 Proyecto de inversión 1071080.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071080.44, 

modificado:1071080.44}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD 

TLAXCO EMILIANO ZAPATA FISM 2334417 - 359635 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxco 359635 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.1, 

meta_modificada:112.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 

EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CUAHUTEMOC, 

CALLE ANTIGUA DEL FERROCARRIL UNA CUADRA 

ABAJO DE LA ÁLVARO OBREGÓN Y EN LA CALLE DEL 

RASTRO MUNICIPAL, lon:-98.12390557, 

lat:19.61205074}} 27-11-2023 29-12-2023 1071080.44 1071080.44 1071080.44 1071080.44 1071080.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334417, 

contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:1071080.44, 

importe_modificado:1071080.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:112.1}}

{2302415/proyecto_INICIO, 

2302415/proyecto_PROCESO, 

2302415/proyecto_FIN, 

2302415/proyecto_PROCESO, 

2302415/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402302041 Proyecto de inversión 200115.14

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200115.14, 

modificado:200115.14}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

LAGOS - 357822 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 357822 S 13 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.5, 

meta_modificada:164.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE LOS LAGOS INTERIOR SN COLONIA 

SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA 

ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS LAGOS Y 

CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA, 

CAMINO ENTRE TERRENOS SE EN ENCU, lon:-

98.34530776, lat:19.31168104}} 04-09-2023 15-09-2023 200115.14 200115.14 200115.14 200115.14 200115.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/76, 

contratista:Enrique Sánchez Vásquez, 

convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

monto:200115.14, importe_modificado:200115.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:164.5}}

{2302041/proyecto_PROCESO, 

2302041/proyecto_FIN, 2302041/proyecto_INICIO, 

2302041/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402308293 Proyecto de inversión 392269.07

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392269.07, 

modificado:239017.19}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 

BENITO JUAREZ - 385283 29 Tlaxcala 27 Tenancingo

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tenancingo 385283 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:480.7, meta_modificada:554.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECCION PRIMERA, 

90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CARLOS 

SALINAS DE GORTARI, CALLE 3 SUR SE TOMA 

PUNTO PRINCIPAL LA IGLESIA DE AHI SE DIRIGE 

HACIA EL SUR SOBRE CALLE 3 , lon:-98.20553063, 

lat:19.13766916}} 01-12-2023 28-12-2023 239017.19 239017.19 239017.19 239017.19 239017.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-

FISM-023/2023, contratista:MARÍA DE LOURDES 

RODRÍGUEZ YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE 

TENANCINGO TLAX, monto:239017.19, 

importe_modificado:239017.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:554.5}}

{2308293/proyecto_PROCESO, 

2308293/proyecto_FIN, 2308293/proyecto_INICIO, 

2308293/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335963 Proyecto de inversión 1062499.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062499.42, 

modificado:1062499.42}}

SUSTITUCION DE GUARNICIONES Y PAVIEMTO CON ADOQUIN 

EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SI/INFRA/259/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/259/23 S 2830 2613 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, 

direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, lon:-98.207103, 

lat:19.260056}, geo2: {cve_municipio:60, 

localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, lon:-

98.207822, lat:19.258967}} 11-11-2023 29-12-2023 1062499.42 1062499.42 1062499.42 1062499.42 1062499.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/259/23, 

contratista:CONSOLIDACION E INNOVACION 

ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1062499.42, importe_modificado:1062499.42}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335963/proyecto_PROCESO, 

2335963/proyecto_INICIO, 

2335963/proyecto_PROCESO, 

2335963/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335345 Proyecto de inversión 1498609.79

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498609.79, 

modificado:1498609.79}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE MATAMOROS SI/INFRA/219/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/219/23 S 13681 12628 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:Santiago Michac, lon:-98.341125, 

lat:19.217139}, geo2: {cve_municipio:23, 

localidad:16, direccion:Santiago Michac, lon:-

98.338769, lat:19.216078}} 24-10-2023 21-01-2024 1498609.79 1498609.79 1498609.79 1498609.79 1498609.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/219/23, contratista:EDGAR 

SERRANO SERRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:1498609.79, 

importe_modificado:1498609.79}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335345/proyecto_INICIO, 

2335345/proyecto_PROCESO, 

2335345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339007 Proyecto de inversión 349013.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349013.25, 

modificado:349013.25}} CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE SI/INFRA/218/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/218/23 S 8322 7681 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, 

direccion:Tlatempan, lon:-98.21011, lat:19.32972}} 24-10-2023 22-11-2023 349013.25 349013.25 349013.25 349013.25 349013.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/218/23, contratista:MELCAR 

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:349013.25, 

importe_modificado:349013.25}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339007/proyecto_PROCESO, 

2339007/proyecto_INICIO, 2339007/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333986 Proyecto de inversión 973333.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973333.72, 

modificado:973333.72}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-155-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.1904, 

lat:19.2421}} 18-09-2023 03-12-2023 973333.72 973333.72 973333.72 973333.72 973333.72 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339032 Proyecto de inversión 349446.14

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349446.14, 

modificado:349446.14}} CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE SI/INFRA/236/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/236/23 S 8322 7681 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:Belén 

Atzitzimititlán, lon:-98.184178, lat:19.35161}} 08-11-2023 07-12-2023 349446.14 349446.14 349446.14 349446.14 349446.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/236/23, 

contratista:FRANCISO MERCADO GARCIA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:349446.14, importe_modificado:349446.14}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339032/proyecto_PROCESO, 

2339032/proyecto_INICIO, 2339032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339042 Proyecto de inversión 610491.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610491.42, 

modificado:610491.42}}

SUSTITUCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA 

CIPRECES SI/INFRA/240/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/240/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Ocotlán , lon:-98.22477, lat:19.30893}} 08-11-2023 05-02-2024 610491.42 610491.42 610491.42 610491.42 610491.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/240/23, contratista:JOSE LUIS 

CANTE TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:610491.42, 

importe_modificado:610491.42}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339042/proyecto_INICIO, 

2339042/proyecto_FIN, 

2339042/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335663 Proyecto de inversión 1317085.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317085.59, 

modificado:1317085.59}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA XALTOCAN 

SI/INFRA/223/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/223/23 S 5513 5088 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:13, 

direccion:Topilco de Juárez , lon:-98.201278, 

lat:19.416361}, geo2: {cve_municipio:40, 

localidad:13, direccion:Topilco de Juárez , lon:-

98.202528, lat:19.417583}} 28-10-2023 25-01-2024 1317085.59 1317085.59 1317085.59 1317085.59 1317085.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/223/23, 

contratista:MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS 

BRISOL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:1317085.59, 

importe_modificado:1317085.59}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335663/proyecto_PROCESO, 

2335663/proyecto_INICIO, 

2335663/proyecto_PROCESO, 

2335663/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339097 Proyecto de inversión 542005.57

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542005.57, 

modificado:542005.57}}

REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 

SI/INFRA/272/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/272/23 S 11582 10692 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:Villa 

Alta, lon:-98.4013857, lat:19.2962513}} 17-11-2023 29-12-2023 542005.57 542005.57 542005.57 542005.57 542005.57

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/272/23, contratista:MELFER 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:542005.57, 

importe_modificado:542005.57}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339097/proyecto_INICIO, 

2339097/proyecto_PROCESO, 

2339097/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339140 Proyecto de inversión 2498740.12

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498740.12, 

modificado:2498740.12}}

REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL Y CONSTRUCCION DE 

CISTERNA SI/INFRA/324/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/324/23 S 13134 12123 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:El 

Carmen Aztama , lon:-98.214365, lat:19.234084}} 09-12-2023 29-12-2023 2498740.12 2498740.12 2498740.12 2498740.12 2498740.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/324/23, 

contratista:PROYECTOS HOFFEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2498740.12, importe_modificado:2498740.12}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339140/proyecto_INICIO, 

2339140/proyecto_FIN, 

2339140/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402341403 Adquisición 4989572

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989572.0, 

modificado:4960312.84}}

EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO 

PARA ALBERGUE TEMPORAL PARA FAMILIARES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EQUIPAMIENTO-2 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Secretaría de Infraestructura EQUIPAMIENTO-2 S 8322 7681 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:SAN 

MATIAS TEPETOMATITLAN, lon:-98.217952, 

lat:19.369626}} 01-12-2023 31-12-2023 4960312.84 4960312.84 4960312.84 4960312.84 4960312.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:Equipamiento-2, contratista:C-E 

THOMPSON SOPORTES TECNICOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:4989572.0, importe_modificado:4989572.0}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se remite para su correccion a peticion del ejecutor

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:se remite 

para su correccion a peticion del ejecutor

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:se remite 

para su correccion a peticion del ejecutor

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:se remite 

para su correccion a peticion del ejecutor

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-09}, obs5: {observación:SE REMITE 

PARA SU MODIFICACION A PETICON DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, 

fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:SE REMITE PARA SU MODIFICACION A PETICON 

DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-15}, obs7: 

{observación:SE REMITE PARA SU MODIFICACION A PETICON DEL EJECUTOR, 

trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:SE REMITE 

PARA SU MODIFICACION A PETICON DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, 

fecha:2024-04-15}}

2024 1 TLA230402339267 Proyecto de inversión 3056358.91

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056358.91, 

modificado:3056358.91}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) 

SI/INFRA/343/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/343/23 S 20264 18706 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:San Diego Xocoyucan, lon:-98.368864, 

lat:19.30593}} 18-12-2023 30-12-2023 3056358.91 3056358.91 3056358.91 3056358.91 3056358.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/343/23, 

contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3056358.91, importe_modificado:3056358.91}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339267/proyecto_INICIO, 

2339267/proyecto_PROCESO, 

2339267/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333266 Proyecto de inversión 596739.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596739.33, 

modificado:596739.33}} EDIFICIO ABCD REHABILITACION GENERAL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-075-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} 23-10-2023 24-12-2023 596739.33 596739.33 596739.33 596739.33 596739.33 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402341454 Adquisición 1566225.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:G, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566225.78, 

modificado:1257142.91}}

adquisición de maquinaria y equipo de laboratorio y proyecto 

anticorrupcion 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar

Comisión Estatal para la Contra 

Riesgos Sanitarios de Tlaxcala TLAX-29-2023 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ANTONIO DIAZ VARELA 74, lon:-

98.20087, lat:19.31638}} 18-10-2023 31-12-2023 1257142.91 1257142.91 1257142.91 1257142.91 1257142.91 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:23.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339286 Proyecto de inversión 1011388.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011388.27, 

modificado:1011388.27}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA (PRIMERA 

ETAPA), EN COLONIA MAZATEPEC SUR SI/INFRA/227/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/227/23 S 9013 8318 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villa 

de El Carmen Tequexquitla , lon:-97.64325, 

lat:19.316944}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Villa del Carmen Tequexquitla, lon:-

97.644389, lat:19.317489}} 31-10-2023 28-01-2024 1011388.27 1011388.27 1011388.27 1011388.27 1011388.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/227/23, contratista:H & R 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1011388.27, 

importe_modificado:1011388.27}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339286/proyecto_INICIO, 

2339286/proyecto_PROCESO, 

2339286/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402330051 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA MALINTZI NO. 123 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

MUNOZTLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 422395 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 422395 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:AVENIDA MALINTZI 123 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO 

MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE HEROES DE MUÑOZTLA Y , CALLE 

INDEPENDENCIA A 100 METROS DEL ESTADIO, lon:-

98.15874, lat:19.277439}} 20-11-2023 15-12-2023 1000 1000 1000 1000 1000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2330051/proyecto_INICIO, 

2330051/proyecto_FIN, 

2330051/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333456 Proyecto de inversión 725178.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725178.84, 

modificado:725178.84}}

SUSTITUCIO Y O REHABILITACION DE PUERTAS Y VENTANAS 

EN EDIFICIOS ABCDFG 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-147-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, 

direccion:TETLATLAHUCA , lon:-98.2971, 

lat:19.2342}} 23-10-2023 24-12-2023 725178.84 725178.84 725178.84 725178.84 725178.84 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333464 Proyecto de inversión 1912214.71

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912214.71, 

modificado:1912214.71}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS AB Y OBRA EXTERIOR 

REHABILITACION DE CARCAMO SECO Y SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE 5 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-140-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:TEPEYANCO, lon:-98.2343, lat:19.2448}} 23-10-2023 24-12-2023 1912214.71 1912214.71 1912214.71 1912214.71 1912214.71 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333946 Proyecto de inversión 1230688.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230688.6, 

modificado:1230688.6}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-152-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} 23-10-2023 24-12-2023 1230688.6 1230688.6 1230688.6 1230688.6 1230688.6 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334512 Proyecto de inversión 464431.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464431.64, 

modificado:464431.64}}

OBRA EXTERIOR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR 

ELECTRICO REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y 

CONSTRUCCION DE RED SANITARIA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-106-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, 

direccion:TEXOLOC, lon:-98.2847, lat:19.2777}} 16-10-2023 17-12-2023 464431.64 464431.64 464431.64 464431.64 464431.64 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339539 Proyecto de inversión 3939242.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3939242.04, 

modificado:3939242.04}}

EX CONVENTO DE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES 

SI/INAH/143/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INAH/143/23 S 11715 10814 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:San 

Juan Totolac, lon:-98.25042, lat:19.32612}} 19-09-2023 17-12-2023 3939242.04 3939242.04 3939242.04 3939242.04 3939242.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INAH/143/23, 

contratista:CORPORACION INTEGRAL BEDROK, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3939242.04, importe_modificado:3939242.04}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339539/proyecto_INICIO, 

2339539/proyecto_PROCESO, 

2339539/proyecto_FIN, 

2339539/proyecto_PROCESO, 

2339539/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339601 Proyecto de inversión 597698.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597698.84, 

modificado:597698.84}} CAPILLA DE LOS DOLORES SI/PNR/195/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PNR/195/23 S 23628 21809 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, 

direccion:Capilla de Tepeyahualco, lon:-97.997316, 

lat:19.559624}} 09-10-2023 06-01-2024 597698.84 597698.84 597698.84 597698.84 597698.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PNR/195/23, contratista:MELFER 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:597698.84, 

importe_modificado:597698.84}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339601/proyecto_INICIO, 

2339601/proyecto_PROCESO, 

2339601/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335308 Proyecto de inversión 936883.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936883.54, 

modificado:936883.54}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLES 2 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA 

(PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/217/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/217/23 S 9418 8693 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, 

direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.820183, 

lat:19.451456}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:7, 

direccion:Lázaro Cárdenas , lon:-97.820778, 

lat:19.450861}} 24-10-2023 21-01-2024 936883.54 936883.54 936883.54 936883.54 936883.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/217/23, contratista:CORAL 

MICHELINE HERNANDEZ ENRIQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:936883.54, importe_modificado:936883.54}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335308/proyecto_INICIO, 

2335308/proyecto_PROCESO, 

2335308/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334305 Proyecto de inversión 107851.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107851.02, 

modificado:107851.02}}

EDIFICIO A CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1 EN AULA 

EXISTENTE OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-109-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:YAUHQUEMEHCAN, lon:-98.183, 

lat:19.4139}} 23-10-2023 24-12-2023 107851.02 107851.02 107851.02 107851.02 107851.02 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402338662 Proyecto de inversión 286533.55

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286533.55, 

modificado:286533.55}}

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA 

VICENTE GUERRERO SI/INFRA/205/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/205/23 S 42998 39690 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San 

Isidro Buen Suceso , lon:-98.10603, lat:19.156523}} 14-10-2023 11-01-2024 286533.55 286533.55 286533.55 286533.55 286533.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/205/23, 

contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL  CENTRO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:286533.55, 

importe_modificado:286533.55}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2338662/proyecto_FIN, 

2338662/proyecto_PROCESO, 

2338662/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402327025 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 2DA 

PRIVADA ACUAMANALA NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA - 315083 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 315083 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 2DA ACUAMANALA 6 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 

SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA 

Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ZARAGOZA A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA, lon:-

98.208224, lat:19.209351}} 06-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327025/proyecto_INICIO, 

2327025/proyecto_FIN, 

2327025/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327038 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALLENDE NO. 85 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 

- 315346 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 315346 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ALLENDE 85 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA 

CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y 

BRECHA INDEPENDENCIA, APROXIMADAMENTE A 

100 METROS DEL KINDER DE COMUNIDAD, lon:-

98.207921, lat:19.204175}} 06-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327038/proyecto_INICIO, 

2327038/proyecto_FIN, 

2327038/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327044 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA ACUAMANALA NO. 35 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA. - 315521 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 315521 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ACUAMANALA 35 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 

SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE 5 DE FEBRERO, APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DE LA EXFABRICA PELSER, lon:-98.209046, 

lat:19.208282}} 06-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327044/proyecto_INICIO, 

2327044/proyecto_FIN, 

2327044/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327049 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZARAGOZA NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA. - 315645 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 315645 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 14 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 

SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA 

Y CALLE PORFIRIO PEREZ, APROXIMADAMENTE A 

200 METROS DEL HOTEL REAL CALIFORN, lon:-

98.211096, lat:19.207902}} 06-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327049/proyecto_INICIO, 

2327049/proyecto_PROCESO, 

2327049/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327051 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA - 315731 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 315731 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 17 INTERIOR SN 

COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

INDEPENDENCIA , FRENTE AL HOTEL SAGITARIO, 

lon:-98.207535, lat:19.207151}} 06-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327051/proyecto_INICIO, 

2327051/proyecto_FIN, 

2327051/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327902 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DE LA AMISTAD NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIÁN 

TLACOCALPAN EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

334303 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 334303 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE DE LA AMISTAD 10 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN 

DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE CAMPO DE FUT, lon:-98.216071, 

lat:19.371924}} 13-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327902/proyecto_INICIO, 

2327902/proyecto_FIN, 

2327902/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327910 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA NO. 35 EN LA LOCALIDAD DE 

AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE 

GUERRERO - 334499 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 334499 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 35 

INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 

90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE 

GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR 

OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, 

APROXIMADAMENTEA 100 METROS DEL PANTEON 

MUNICIPA, lon:-98.171677, lat:19.345657}} 13-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327910/proyecto_INICIO, 

2327910/proyecto_FIN, 

2327910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327921 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

12 NORTE NO. 23 A EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL 

MUNICIPIO DE IXTENCO. - 335145 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 335145 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE 12 NORTE 23 A INTERIOR SN 

BARRIO SANTIAGO, 90583 IXTENCO, IXTENCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 10 

NORTE, APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE 

CAMPOS DE FUTBOL, lon:-97.890949, 

lat:19.256672}} 13-11-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327921/proyecto_INICIO, 

2327921/proyecto_FIN, 

2327921/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327077 Acción 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, 

modificado:2270000.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas - 316952 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar Secretaría de Bienestar 316952 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-

98.23764, lat:19.316553}} 01-11-2023 15-12-2023 2270000 2270000 2270000 2270000 2270000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GET OMG 

INV 266 2023, contratista:FIRLA CONSTRUCTOR Y 

EDIFICACIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:2270000.0, 

importe_modificado:2270000.0}} {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2327077/proyecto_PROCESO, 

2327077/proyecto_FIN, 2327077/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402336805 Proyecto de inversión 1089440.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089440.53, 

modificado:1089440.53}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE EX-HACIENDA, EN 

TERCERA SECCION SI/INFRA/294/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/294/23 S 6028 5564 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:Mazatecochco , lon:-98.179736, 

lat:19.185831}, geo2: {cve_municipio:17, 

localidad:1, direccion:Mazatecochco , lon:-

98.181139, lat:19.185944}} 21-11-2023 29-12-2023 1089440.53 1089440.53 1089440.53 1089440.53 1089440.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/294/23, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR GIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1089440.53, 

importe_modificado:1089440.53}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336805/proyecto_PROCESO, 

2336805/proyecto_INICIO, 2336805/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334937 Proyecto de inversión 898292.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898292.02, 

modificado:898292.02}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SI/INFRA/181/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/181/23 S 6931 6397 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:La 

Aurora, lon:-98.224061, lat:19.250192}, geo2: 

{cve_municipio:29, localidad:4, direccion:La Aurora, 

lon:-98.223683, lat:19.251683}} 26-09-2023 24-12-2023 898292.02 898292.02 898292.02 898292.02 898292.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/181/23, 

contratista:CONSTRUCTORA URBANAL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:898292.02, importe_modificado:898292.02}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334937/proyecto_PROCESO, 

2334937/proyecto_INICIO, 2334937/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334569 Proyecto de inversión 1589519.38

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589519.38, 

modificado:1589519.38}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO M SALON DE USOS MULTIPLES 4 

EE ESTRUCTURA U1C AISLDADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa FAM-POT-SUP-02-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} 07-08-2023 24-12-2023 1589519.38 1589519.38 1589519.38 1589519.38 1589519.38 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334605 Proyecto de inversión 960299.98

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960299.98, 

modificado:960299.98}}

REHABILITACION DE EDIFICIO A C F G H I J EDIFICIO E 

REHABILITACON DE SANITARIOS LETRERO PERMANENTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa EAC-003-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, 

direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-97.9842, 

lat:19.5385}} 21-08-2023 19-11-2023 960299.98 960299.98 960299.98 960299.98 960299.98 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402341382 Adquisición 1664575.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664575.48, 

modificado:1658304.47}}

EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN 

HEMODINAMIA EQUIPAMIENTO-1 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Salud Sin identificar Secretaría de Infraestructura EQUIPAMIENTO-1 S 8322 7681 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:SAN 

MATIAS TEPETOMATITLAN, lon:-98.217952, 

lat:19.369626}} 01-12-2023 31-12-2023 1658304.47 1658304.47 1658304.47 1658304.47 1658304.47

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:Equipamiento-1, 

contratista:COMERCIALIZADORA SOLSTICIO, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1664575.48, importe_modificado:1664575.48}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:se remite para su correccion a peticion del ejecutor

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-09}, obs2: {observación:se remite 

para su correccion a peticion del ejecutor

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-09}, obs3: {observación:se remite 

para su correccion a peticion del ejecutor

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-09}, obs4: {observación:se remite 

para su correccion a peticion del ejecutor

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-09}, obs5: {observación:SE REMITE 

PARA SU MODIFICACION A PETICION DEL EJECUTOR

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-15}, obs6: {observación:SE REMITE 

PARA SU MODIFICACION A PETICION DEL EJECUTOR

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-15}, obs7: {observación:SE REMITE 

PARA SU MODIFICACION A PETICION DEL EJECUTOR

, trimestre:1.0, usuario:juanlealpe, fecha:2024-04-15}, obs8: {observación:SE REMITE 

PARA SU MODIFICACION A PETICION DEL EJECUTOR

2024 1 TLA230402335733 Proyecto de inversión 494978.68

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494978.68, 

modificado:494978.68}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE 33 (PRIMERA ETAPA), EN COLONIA LA 

LOMA XICOHTENCATL SI/INFRA/238/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/238/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.245286, 

lat:19.305231}, geo2: {cve_municipio:33, 

localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-

98.245869, lat:19.305378}} 08-11-2023 05-02-2024 494978.68 494978.68 494978.68 494978.68 494978.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/238/23, contratista:ITZEL 

GABY LUCERO LOPEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:494978.68, 

importe_modificado:494978.68}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335733/proyecto_PROCESO, 

2335733/proyecto_INICIO, 

2335733/proyecto_PROCESO, 

2335733/proyecto_INICIO, 2335733/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335745 Proyecto de inversión 666019.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666019.77, 

modificado:666019.77}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE NAYARIT, EN COLONIA EL ALTO 

SI/INFRA/239/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/239/23 S 38072 35143 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.207003, 

lat:19.312006}, geo2: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-

98.207922, lat:19.312473}} 08-11-2023 05-02-2024 666019.77 666019.77 666019.77 666019.77 666019.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/239/23, contratista:JOSE LUIS 

CANTE TREJO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:666019.77, 

importe_modificado:666019.77}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335745/proyecto_INICIO, 

2335745/proyecto_PROCESO, 

2335745/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335763 Proyecto de inversión 565956.17

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565956.17, 

modificado:565956.17}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION 22 DE AGOSTO 

SI/INFRA/242/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/242/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Ocotlán , lon:-98.213114, lat:19.309542}, 

geo2: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Ocotlán , lon:-98.213783, lat:19.309811}} 08-11-2023 05-02-2024 565956.17 565956.17 565956.17 565956.17 565956.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/242/23, contratista:AIC 

EDIFICALIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:565956.17, 

importe_modificado:565956.17}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335763/proyecto_INICIO, 

2335763/proyecto_PROCESO, 

2335763/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335782 Proyecto de inversión 808323.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808323.33, 

modificado:808323.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

PROLONGACION HIDALGO , EN BARRIO DE COMALTEOPAN 

SI/INFRA/253/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/253/23 S 9899 9137 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La 

Magdalena Tlaltelulco , lon:-98.192333, 

lat:19.27375}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, 

direccion:La Magdalena Tlaltelulco , lon:-98.191778, 

lat:19.274806}} 11-11-2023 29-12-2023 808323.33 808323.33 808323.33 808323.33 808323.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/253/23, contratista:IRWING 

YAIR LOPEZ JUAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:808323.33, 

importe_modificado:808323.33}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335782/proyecto_INICIO, 

2335782/proyecto_PROCESO, 

2335782/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336885 Proyecto de inversión 1263507.84

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263507.84, 

modificado:1263507.84}}

SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIEMENTO 

CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (PRIMERA ETAPA) 

SI/INFRA/304/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/304/23 S 26609 24562 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:Heroica Ciudad de Calpulalpan, lon:-

98.566792, lat:19.588564}, geo2: {cve_municipio:6, 

localidad:1, direccion:Heroica Ciudad de Calpulalpan, 

lon:-98.565881, lat:19.588219}} 25-11-2023 29-12-2023 1263507.84 1263507.84 1263507.84 1263507.84 1263507.84

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/304/23, contratista:MIRIAM 

ROSALIA HERNANDEZ SOSA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:1263507.84, 

importe_modificado:1263507.84}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336885/proyecto_INICIO, 

2336885/proyecto_PROCESO, 

2336885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339679 Proyecto de inversión 336361.74

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336361.74, 

modificado:336361.74}}

TEMPLO DE SAN MARTIN CABALLERO (SEGUNDA ETAPA) 

SI/PNR/203/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PNR/203/23 S 5513 5087 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, 

direccion:Xaltocan, lon:-98.209683, lat:19.423717}} 13-10-2023 10-01-2024 336361.74 336361.74 336361.74 336361.74 336361.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PNR/203/23, contratista:JOSE LUIS 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:336361.74, 

importe_modificado:336361.74}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339679/proyecto_INICIO, 

2339679/proyecto_PROCESO, 

2339679/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336934 Proyecto de inversión 1347918.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347918.25, 

modificado:1347918.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

PROLONGACION DOMINGO ARENAS SI/INFRA/327/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/327/23 S 23628 21809 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, 

direccion:José María Morelos Buenavista , lon:-

98.276418, lat:19.566137}, geo2: 

{cve_municipio:34, localidad:30, direccion:José 

María Morelos Buenavista, lon:-98.277435, 

lat:19.564921}} 15-12-2023 29-12-2023 1347918.25 1347918.25 1347918.25 1347918.25 1347918.25

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/327/23, contratista:MUT 

INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1347918.25, 

importe_modificado:1347918.25}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336934/proyecto_INICIO, 

2336934/proyecto_PROCESO, 

2336934/proyecto_FIN, 

2336934/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402327158 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. 107 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. - 

318952 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 318952 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:107 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , APROXIMADAMENTE A 

300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-98.18978006, 

lat:19.41998482}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327158/proyecto_INICIO, 

2327158/proyecto_PROCESO, 

2327158/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334816 Proyecto de inversión 1198892.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198892.64, 

modificado:1198892.64}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLES UNION Y 16 DE SEPTIEMBRE 

SI/INFRA/157/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/157/23 S 6931 6397 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:Tepeyanco , lon:-98.229, lat:19.241611}, 

geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, 

direccion:Tepeyanco , lon:-98.230583, 

lat:19.243806}} 19-09-2023 17-12-2023 1198892.64 1198892.64 1198892.64 1198892.64 1198892.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/157/23, contratista:C. 

YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:1198892.64, 

importe_modificado:1198892.64}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334816/proyecto_INICIO, 

2334816/proyecto_PROCESO, 

2334816/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334837 Proyecto de inversión 902336.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902336.65, 

modificado:902336.65}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA EL PIPILA 

SI/INFRA/160/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/160/23 S 42998 39689 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San 

Isidro Buen Suceso , lon:-98.105222, lat:19.152049}, 

geo2: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San 

Isidro Buen Suceso , lon:-98.106123, lat:19.152581}} 19-09-2023 17-12-2023 902336.65 902336.65 902336.65 902336.65 902336.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/160/23, contratista:ARING 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:902336.65, 

importe_modificado:902336.65}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334837/proyecto_INICIO, 

2334837/proyecto_PROCESO, 

2334837/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334844 Proyecto de inversión 500339.19

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500339.19, 

modificado:500339.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/171/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/171/23 S 23628 21809 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, 

direccion:Acopinalco del Peñon , lon:-98.161319, 

lat:19.657714}, geo2: {cve_municipio:34, 

localidad:2, direccion:Acopinalco del Peñon, lon:-

98.162114, lat:19.657619}} 22-09-2023 20-12-2023 500339.19 500339.19 500339.19 500339.19 500339.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/171/23, contratista:ING. 

HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:500339.19, importe_modificado:500339.19}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334844/proyecto_INICIO, 

2334844/proyecto_PROCESO, 

2334844/proyecto_INICIO, 2334844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334850 Proyecto de inversión 526185.19

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526185.19, 

modificado:526185.19}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

TLAXCO, EN COLINIA POSTAL Y VISTA HERMOSA 

SI/INFRA/172/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/172/23 S 23628 21809 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco, lon:-98.111556, lat:19.607139}, 

geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco, lon:-98.111889, lat:19.606528}} 22-09-2023 20-12-2023 526185.19 526185.19 526185.19 526185.19 526185.19

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/172/23, contratista:ING. 

HECTOR TLALOC DIAZ CASTREJON, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:526185.19, importe_modificado:526185.19}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334850/proyecto_INICIO, 

2334850/proyecto_PROCESO, 

2334850/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402339072 Proyecto de inversión 6881699.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6881699.08, 

modificado:6881699.08}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA) 

SI/INFRA/270/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/270/23 S 14746 13611 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:San 

Jorge Tezoquipan , lon:-98.30759, lat:19.32304}} 15-11-2023 30-12-2023 6881699.08 6881699.08 6881699.08 6881699.08 6881699.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/270/23, contratista:GRUPO 

CONSTRUCTOR CYGNY, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:6881699.08, importe_modificado:6881699.08}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339072/proyecto_INICIO, 

2339072/proyecto_PROCESO, 

2339072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339082 Proyecto de inversión 397965.68

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397965.68, 

modificado:397965.68}} CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE SI/INFRA/271/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/271/23 S 20264 18706 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:San 

Antonio Atotonilco , lon:-98.4655657, 

lat:19.3771784}} 17-11-2023 29-12-2023 397965.68 397965.68 397965.68 397965.68 397965.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/271/23, contratista:MELFER 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:397965.68, 

importe_modificado:397965.68}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339082/proyecto_INICIO, 

2339082/proyecto_PROCESO, 

2339082/proyecto_FIN, 

2339082/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334973 Proyecto de inversión 520511.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520511.77, 

modificado:520511.77}}

SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO 

CON ADOQUIN EN CALLE 3 NORTE SI/INFRA/190/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/190/23 S 6746 6228 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:Tenancingo , lon:-98.202197, 

lat:19.150056}, geo2: {cve_municipio:27, 

localidad:1, direccion:Tenancingo , lon:-98.20215, 

lat:19.150611}} 03-10-2023 31-12-2023 520511.77 520511.77 520511.77 520511.77 520511.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/190/23, 

contratista:CONSTRUCTORA URBANAL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:520511.77, importe_modificado:520511.77}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334973/proyecto_INICIO, 

2334973/proyecto_PROCESO, 

2334973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335008 Proyecto de inversión 388147.76

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388147.76, 

modificado:388147.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA 

PRIMERO DE AGOSTO, EN XALTIPA SI/INFRA/206/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/206/23 S 17419 16080 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:Papalotla, lon:-98.217197, lat:19.159253}, 

geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:Papalotla, lon:-98.216194, lat:19.158917}} 14-10-2023 11-01-2024 388147.76 388147.76 388147.76 388147.76 388147.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/206/23, 

contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL  CENTRO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:388147.76, 

importe_modificado:388147.76}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335008/proyecto_INICIO, 

2335008/proyecto_FIN, 2335008/proyecto_INICIO, 

2335008/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339103 Proyecto de inversión 1006747.18

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006747.18, 

modificado:1006747.18}}

CONSTRUCCION DE AREA CON JUEGOS INFANTILES EN UNIDAD 

DEPORTIVA SI/INFRA/283/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/283/23 S 2473 2282 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, 

direccion:Muñoz, lon:-98.209946, lat:19.472175}} 17-11-2023 16-12-2023 1006747.18 1006747.18 1006747.18 1006747.18 1006747.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/283/23, contratista:ALEX 

RICARDO FLORES SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:1006747.18, 

importe_modificado:1006747.18}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339103/proyecto_PROCESO, 

2339103/proyecto_INICIO, 2339103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339128 Proyecto de inversión 1237194.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237194.59, 

modificado:1237194.59}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 

SI/INFRA/303/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/303/23 S 9418 8693 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:Atlzayanca, lon:-97.793415, 

lat:19.422138}} 25-11-2023 29-12-2023 1237194.59 1237194.59 1237194.59 1237194.59 1237194.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/303/23, contratista:MIRIAM 

ROSALIA HERNANDEZ SOSA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:1237194.59, 

importe_modificado:1237194.59}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339128/proyecto_INICIO, 

2339128/proyecto_PROCESO, 

2339128/proyecto_FIN, 

2339128/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336349 Proyecto de inversión 567879.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567879.53, 

modificado:567879.53}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN PRIVADA JOSE MARIA MORELOS 

SI/INFRA/284/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/284/23 S 7052 6509 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:San 

Bartolomé Tenango , lon:-98.295379, 

lat:19.252691}, geo2: {cve_municipio:32, 

localidad:3, direccion:San Bartolomé Tenango , lon:-

98.294554, lat:19.253043}} 17-11-2023 16-12-2023 567879.53 567879.53 567879.53 567879.53 567879.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/284/23, contratista:EDGAR 

DOMINGUEZ LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TLAXCALA, monto:567879.53, 

importe_modificado:567879.53}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336349/proyecto_PROCESO, 

2336349/proyecto_INICIO, 2336349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339271 Proyecto de inversión 2498806.12

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498806.12, 

modificado:2498806.12}}

CONSTRUCCION DE ESTIERCOLERO, VELARIA Y ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS EN COCINA DEL CENTRO DE 

CAPACITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(CECAPDIF) SI/INFRA/346/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/346/23 S 38072 35143 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.212484, 

lat:19.318072}} 21-12-2023 29-01-2024 2498806.12 2498806.12 2498806.12 2498806.12 2498806.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/346/23, 

contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2498806.12, importe_modificado:2498806.12}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339271/proyecto_INICIO, 

2339271/proyecto_FIN, 

2339271/proyecto_PROCESO, 

2339271/proyecto_FIN, 

2339271/proyecto_PROCESO, 

2339271/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339316 Proyecto de inversión 711792.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711792.61, 

modificado:711792.61}}

AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN CALLE CHAPULTEPEC SI/INFRA/159/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/159/23 S 4030 3720 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, 

direccion:Ayometitla , lon:-98.19581, 

lat:19.205971}} 19-09-2023 17-12-2023 711792.61 711792.61 711792.61 711792.61 711792.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/159/23, contratista:ARING 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:711792.61, 

importe_modificado:711792.61}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339316/proyecto_INICIO, 

2339316/proyecto_FIN, 

2339316/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402325667 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO TRES RIOS 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 281371 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281371 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:20, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TRES RÍOS, 

90548 RANCHO TRES RÍOS, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-97.951, lat:19.576}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325667/proyecto_INICIO, 

2325667/proyecto_PROCESO, 

2325667/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325675 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO TRES RIOS 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 281427 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281427 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:20, 

direccion:INTERIOR SN RANCHO TRES RÍOS, 90548 

RANCHO TRES RÍOS, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA 

ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE 

LA CASETA DE VIGILANCIA DE GUSTAVO DIAZ 

ORDAZ, lon:-97.948, lat:19.573}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325675/proyecto_INICIO, 

2325675/proyecto_PROCESO, 

2325675/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325680 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PORFIRIO DIAZ NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA - 281468 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281468 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 10 INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y , 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA 

PRIMARIA, lon:-97.954, lat:19.578}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325680/proyecto_PROCESO, 

2325680/proyecto_INICIO, 2325680/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325686 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICENTE GUERRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281522 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281522 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR 

SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE 

PRIVADA GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA FUENTE 

EN LA CURVA, lon:-97.919792, lat:19.557935}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325686/proyecto_INICIO, 

2325686/proyecto_PROCESO, 

2325686/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326026 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA EL MIRADOR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 285919 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 285919 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:PRIVADA EL MIRADOR INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE LA VENTA, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA 

CRISTO REY, lon:-97.916, lat:19.557}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326026/proyecto_INICIO, 

2326026/proyecto_PROCESO, 

2326026/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326029 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALVARO OBREGON NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 285939 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 285939 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA PREPA, 

lon:-97.919, lat:19.558}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326029/proyecto_INICIO, 

2326029/proyecto_PROCESO, 

2326029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326035 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA BENITO JUAREZ NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA. - 286014 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286014 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 2 INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CARRETERA LAZARO CARDENAS Y 

, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LAS 

CANCHAS DE FUTBOL, lon:-97.952, lat:19.576}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326035/proyecto_INICIO, 

2326035/proyecto_PROCESO, 

2326035/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326040 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 286115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286115 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:32, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 90548 

LA LOMA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LOS 

LIMITES DE TLAXCALA Y PUEBLA, lon:-97.952, 

lat:19.594}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326040/proyecto_INICIO, 

2326040/proyecto_PROCESO, 

2326040/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326042 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 286142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286142 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 

90548 LA VENTA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA 

ENTRE CALLE FRNACISCO VILLA Y , 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL CAMPO DE 

FUTBOL, lon:-97.909767, lat:19.557343}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326042/proyecto_PROCESO, 

2326042/proyecto_INICIO, 2326042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326531 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIO SANCHES PIEDRAS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN - 298564 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 298564 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 4 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN 

CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA 

ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 

DOMINGO ARENAS Y CALLE PUEBLA, A 

APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL SANTUARIO 

DEL N, lon:-98.330264, lat:19.296298}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326531/proyecto_INICIO, 

2326531/proyecto_FIN, 

2326531/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326548 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

CAMINO AL ENCINAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 298953 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 298953 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, 

direccion:CALZADA CAMINO AL ENCIMAL INTERIOR 

SN RANCHERIA EL ENCINAL DOS DE MAYO, 90497 

EL ENCINAL DOS DE MAYO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA ENTRE Y , DETRAS DE LA ESCUELA DE 

CONAFE, lon:-98.0777, lat:19.3488}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326548/proyecto_INICIO, 

2326548/proyecto_FIN, 

2326548/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327206 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AZTECA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

321015 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 321015 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE AZTECA 2 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ, CALLE TOLTECA 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA 

COMANDANCIA, lon:-98.183, lat:19.403647}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327206/proyecto_INICIO, 

2327206/proyecto_FIN, 

2327206/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327221 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CIPRES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

ATLIHUETZIA EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

321319 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 321319 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:CALLE CIPRES INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA 

ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE PINOS, CALLE 20 

DE NOVIEMBRE APROXIMADAMENTE A 250 

METROS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.153, 

lat:19.381}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327221/proyecto_INICIO, 

2327221/proyecto_PROCESO, 

2327221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328972 Proyecto de inversión 30800.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30800.35, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 

CALPULALPAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO 

LA PROVIDENCIA CON UNA ACCION - 382122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 382122 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:222, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

LA PROVIDENCIA, 90226 LA PROVIDENCIA, 

CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 

SETECIENTOS CINCUENTA METROS AL OESTE DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD SAN ANTONIO 

MAZAPA, lon:-98.56431196, lat:19.54124857}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2328972/proyecto_INICIO, 

2328972/proyecto_FIN, 

2328972/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328973 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 

CALPULALPAN LOCALIDAD MAZAPA ASENTAMIENTO MAZAPA 

CON UNA ACCION - 382125 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 382125 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

MAZAPA, 90220 MAZAPA, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE Y , SE ENCUENTRA A CIENTO SETENTA 

METROS AL SURESTE DE PRESIDENCIA DE 

COMUNIDAD SAN ANTONIO MAZAPA, lon:-

98.55821499, lat:19.5416518}} 15-06-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2328973/proyecto_INICIO, 

2328973/proyecto_FIN, 

2328973/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328977 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 

CALPULALPAN LOCALIDAD DAVID SÁNCHEZ ASENTAMIENTO 

DAVID SÁNCHEZ CON UNA ACCION - 382228 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 382228 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:98, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

DAVID SÁNCHEZ, 90208 DAVID SÁNCHEZ, 

CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 

TRESCIENTOS CINCUENTA METROS DEL PUENTE LAS 

COLMENAS, lon:-98.57348651, lat:19.55162253}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2328977/proyecto_FIN, 

2328977/proyecto_PROCESO, 

2328977/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328981 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 

CALPULALPAN LOCALIDAD RANCHO ESCONDIDO 

ASENTAMIENTO RANCHO ESCONDIDO CON UNA ACCION - 

382322 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 382322 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:249, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

RANCHO ESCONDIDO, 90226 RANCHO ESCONDIDO, 

CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 

UN KILOMETRO AL SURESTE DE PANTEÓN SAN 

FRANCISCO CALPULALPAN, lon:-98.59159321, 

lat:19.57153613}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2328981/proyecto_INICIO, 

2328981/proyecto_FIN, 

2328981/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328988 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 

CALPULALPAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE 

ASENTAMIENTO OTRO CON UNA ACCION - 382536 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 382536 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, 90224 SAN 

BARTOLOMÉ DEL MONTE, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE Y , A CIEN METROS AL SUROESTE DE 

HACIENDA SAN BARTOLOMÉ DEL MONTE, lon:-

98.58596599, lat:19.56213108}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2328988/proyecto_INICIO, 

2328988/proyecto_FIN, 

2328988/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323500 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA MEXICO NO. 6B EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

TIZOSTOC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS. - 132400 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132400 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, 

direccion:AVENIDA MEXICO 6 B INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN 

ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CHIHUAHUA 

Y , APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE 

ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ, lon:-

98.3365048, lat:19.3375579}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323500/proyecto_INICIO, 

2323500/proyecto_PROCESO, 

2323500/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325694 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZPATA NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281583 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZPATA 10 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.917714, 

lat:19.559535}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325694/proyecto_INICIO, 

2325694/proyecto_PROCESO, 

2325694/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402325699 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EL ENCINO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN 

EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281622 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE EL ENCINO INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE EMSAD, 

lon:-97.921285, lat:19.559265}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325699/proyecto_INICIO, 

2325699/proyecto_PROCESO, 

2325699/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326046 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EL MIRADOR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA EN EL 

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 286276 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286276 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, 

direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN 

RANCHERIA LA VENTA, 90548 LA VENTA, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA EMILIANO 

ZAPATA Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS 

DEL CAMPO DE FUTBOT, lon:-97.908967, 

lat:19.557327}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326046/proyecto_INICIO, 

2326046/proyecto_PROCESO, 

2326046/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326049 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO VILLA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 286343 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286343 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 8 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y , APROXIMADAMENTE A 150 

METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.915992, lat:19.558762}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326049/proyecto_INICIO, 

2326049/proyecto_PROCESO, 

2326049/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326053 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICENTE GONZALEZ NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA. - 286381 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286381 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE VICENTE GONZALEZ 2 INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE 

TELESECUNDARIA TLAXCALLAN, lon:-97.960123, 

lat:19.580316}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326053/proyecto_INICIO, 

2326053/proyecto_PROCESO, 

2326053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326551 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

21 DE MARZO NO. 71 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299138 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 299138 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO 71 INTERIOR SN 

COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 

SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA 

ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE REFORMA, 

FRENTE AL NEGOCIO DE ALIMENTOS, lon:-98.0615, 

lat:19.3366}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326551/proyecto_INICIO, 

2326551/proyecto_FIN, 

2326551/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326552 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JACARANDAS NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEACALCO 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299231 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 299231 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE JACARANDAS 7 INTERIOR SN 

COLONIA 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 

SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA 

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE 

JUAREZ A APROXIMADAMENTE 20 METROS DEL 

KINDER CRISTIAN ANDERS, lon:-98.0455, 

lat:19.339}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326552/proyecto_INICIO, 

2326552/proyecto_PROCESO, 

2326552/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326553 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

REFORMA 4A SECCION NO. 174 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299299 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 299299 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA 174 INTERIOR SN 

COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 

SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA 

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , A APROXIMADAMENTE 

200 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 5 DE 

MAYO, lon:-98.0555, lat:19.3398}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326553/proyecto_INICIO, 

2326553/proyecto_FIN, 

2326553/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326556 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 299424 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 

SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, 

CALLE ZARAGOZA FRENTE AL TALLER DE 

BICICLETAS, lon:-98.0565, lat:19.341}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326556/proyecto_INICIO, 

2326556/proyecto_FIN, 

2326556/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326560 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO I MADERO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SECC, 1A 

SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 

299544 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 299544 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR 

SN COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 

90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE , A APROXIMADAMENTE 30 

METROS DEL POZO DE, lon:-98.06426, 

lat:19.339047}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326560/proyecto_INICIO, 

2326560/proyecto_PROCESO, 

2326560/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327234 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA LAGUNA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

321584 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 321584 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA LAGUNA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 

TLACUALOYAN Y CALLE JAZMINEZ, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA LAGUNA 

DE SAN LORENZO, lon:-98.174, lat:19.40523}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327234/proyecto_PROCESO, 

2327234/proyecto_INICIO, 2327234/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327240 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA EL OCOTAL 1RA SECC NO. 107 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE 

YAUHQUEMEHCAN - 321686 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 321686 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:PRIVADA EL OCOTAL 1RA SECC 107 

INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO MAGDALENA 

TEPEPA, 90457 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LAS 

FLORES Y CALLE LOS PINOS, APROXIMADAMENTE A 

100 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-98.191, 

lat:19.422}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327240/proyecto_INICIO, 

2327240/proyecto_PROCESO, 

2327240/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328441 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE NO. 3A EN LA LOCALIDAD DE SAN 

TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360463 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 360463 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE 3 A 

INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 

90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PALMAS , A 

APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA XICOHTENCATL, lon:-98.268989, 

lat:19.381514}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328441/proyecto_INICIO, 

2328441/proyecto_PROCESO, 

2328441/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328444 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA LAS PALMAS NO. 54 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360524 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 360524 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:PRIVADA LAS PALMAS 54 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN 

TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROGRESO, 

AVENIDA NACIONAL A APROXIMADAMENTE 200 

METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-

98.270317, lat:19.380735}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328444/proyecto_INICIO, 

2328444/proyecto_FIN, 

2328444/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328446 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 95 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 360588 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 360588 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 95 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL 

ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA 

FRONTERA APROXIMADAMENTE A 350 METROS DE 

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN, lon:-98.34, 

lat:19.18}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328446/proyecto_INICIO, 

2328446/proyecto_FIN, 

2328446/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328996 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 

CALPULALPAN LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN 

ASENTAMIENTO CALPULALPAN CON UNA ACCION - 382898 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 382898 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , 

SE LOCALIZA A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA CAMPUS 

CALPULALPAN, lon:-98.57771852, lat:19.58255865}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2328996/proyecto_PROCESO, 

2328996/proyecto_FIN, 2328996/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333224 Proyecto de inversión 787145.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787145.32, 

modificado:787145.32}} CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-079-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:san 

juan totolac, lon:-98.2568, lat:19.3249}} 23-10-2023 24-12-2023 787145.32 787145.32 787145.32 787145.32 787145.32 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323505 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE ESCANDONA EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 134287 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134287 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

ESCANDONA, 90133 SAN JOSÉ ESCANDONA, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA 

ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE 

IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-98.3502451, 

lat:19.3470734}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323505/proyecto_INICIO, 

2323505/proyecto_PROCESO, 

2323505/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323507 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BARRIO HIDALGO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS 

JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 134583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134583 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, 

direccion:CALLE BARRIO HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARCOS JILOTEPEC, 90134 SAN 

MARCOS JILOTEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CARRETERA NOPOPUALCO, APROXIMADAMENTE A 

250 METROS DE ANTENA DE TELEFON, lon:-

98.362613, lat:19.3788001}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323507/proyecto_PROCESO, 

2323507/proyecto_INICIO, 2323507/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323509 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 134652 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134652 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL LA 

PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE IGLESIA 

DEL PUEBLO, lon:-98.397646, lat:19.354972}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323509/proyecto_PROCESO, 

2323509/proyecto_INICIO, 2323509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323512 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE DEL PANTEON NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ EL PROVENIR EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS. - 136197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136197 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, 

direccion:CALLE DEL PANTEON 1 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ EL PORVENIR, 90120 SANTA 

CRUZ EL PORVENIR, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DEL 

PANTEON Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 

ENAMORADOS APROXIMADAMENTE A 350 METROS 

DE , lon:-98.3462454, lat:19.3304861}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323512/proyecto_INICIO, 

2323512/proyecto_PROCESO, 

2323512/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324276 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

2 DE OCTUBRE NO. 404 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 257314 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 257314 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE 404 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

2 DE OCTUBRE Y CALLE MISTERIOS, CALLE 21 DE 

MARZO APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL 

PANTEON, lon:-98.0879, lat:19.4166}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324276/proyecto_INICIO, 

2324276/proyecto_PROCESO, 

2324276/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324279 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

30 DE ABRIL NO. 204 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 257451 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 257451 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE 30 DE ABRIL 204 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE HIPODROMO, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CAPILLA 

DE SAN JUDAS TADEO, lon:-98.0844, lat:19.4229}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324279/proyecto_INICIO, 

2324279/proyecto_PROCESO, 

2324279/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324281 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PINTURAMA NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 257534 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 257534 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE PINTURAMA 20 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PINTURAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LAS VIAS 

DEL TREN, lon:-98.0988, lat:19.4095}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324281/proyecto_PROCESO, 

2324281/proyecto_INICIO, 2324281/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324289 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA TOCHAC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 257652 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 257652 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:AVENIDA TOCHAC INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

TOCHAC Y CALLE HIDALGO, APROXIMADAMENTE A 

100 METROS DEL PANTEON, lon:-98.0802, 

lat:19.4159}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324289/proyecto_PROCESO, 

2324289/proyecto_INICIO, 2324289/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324291 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BARRON ESCANDON NO. 101A EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 257707 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 257707 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE BARRON ESCANDON 101 A 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 

90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA 

ENTRE PRIVADA BARRON ESCANDON Y CALLE 

GUADALUPE, APROXIMADAMENTE A 50 METROS 

DE LA CAPILLA DE LOS SANTOS INOCENT, lon:-

98.0854, lat:19.4291}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324291/proyecto_INICIO, 

2324291/proyecto_PROCESO, 

2324291/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325710 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MOCTEZUMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281709 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281709 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CENTRO 

DE SALUD, lon:-97.916447, lat:19.560491}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325710/proyecto_INICIO, 

2325710/proyecto_FIN, 

2325710/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402325712 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA COYOTERA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281779 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281779 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE LA COYOTERA INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

WILIULFO GONZALES Y CALLE VICENTE MACIAS, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA CASETA 

DE LA POLICIA, lon:-97.913749, lat:19.559792}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325712/proyecto_INICIO, 

2325712/proyecto_PROCESO, 

2325712/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325714 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 281846 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281846 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 16 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA 

PRIMARIA FRAY BARTOLOME, lon:-97.921, 

lat:19.5581}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325714/proyecto_INICIO, 

2325714/proyecto_FIN, 

2325714/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325721 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA VENTA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN 

EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281912 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281912 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD LA VENTA 3 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE IGLESIA 

CRISTO REY, lon:-97.91446, lat:19.555163}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325721/proyecto_INICIO, 

2325721/proyecto_PROCESO, 

2325721/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325726 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MATAMOROS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281979 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281979 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS 4 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 

MORELOS APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL 

CENTRO DA SALUD, lon:-97.918686, lat:19.558761}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325726/proyecto_INICIO, 

2325726/proyecto_PROCESO, 

2325726/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326068 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PORFIRIO DIAZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA - 286961 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286961 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE 

OCA Y CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LAS CANC, 

lon:-97.958018, lat:19.578408}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326068/proyecto_INICIO, 

2326068/proyecto_PROCESO, 

2326068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326073 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PORFIRIO DIAZ NO. 19 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA. - 287055 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 287055 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 19 INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

FRANCISCO IGNACIO MADERO, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA ESCUEL, 

lon:-97.955747, lat:19.57729}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326073/proyecto_INICIO, 

2326073/proyecto_PROCESO, 

2326073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326079 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE MATAMOROS NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 

287266 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 287266 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS 6 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE LA VENTA, 

APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA IGLECIA 

DE CRISTO REY, lon:-97.915937, lat:19.556974}} 16-10-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326079/proyecto_INICIO, 

2326079/proyecto_PROCESO, 

2326079/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326592 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

REFORMA 5 TA SECC. NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SECC. 2A 

SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 

300424 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300424 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA 

5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE JACARANDAS, A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LOS CONOS, 

lon:-98.0469, lat:19.3429}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326592/proyecto_INICIO, 

2326592/proyecto_FIN, 

2326592/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327254 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PALMAS NO. 137 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

TLACUILOHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

321836 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 321836 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, 

direccion:CALLE PALMAS 137 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN 

FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y , 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE UNIDAD 

DEPORTIVA, lon:-98.2030769, lat:19.404594}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327254/proyecto_INICIO, 

2327254/proyecto_FIN, 

2327254/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327263 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

NOCHE BUENA NO. 76 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

ATLIHUETZIA EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

322057 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 322057 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:CALLE NOCHE BUENA 76 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 

SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE 

BUGAMBILIAS, APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DEL CENTRO EDUCATIVO AC, lon:-98.186, 

lat:19.369}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327263/proyecto_INICIO, 

2327263/proyecto_PROCESO, 

2327263/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327265 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA LAS MORAS NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA ATLIHUETZIAN EN EL MUNICIPIO DE 

YAUHQUEMEHCAN - 322103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 322103 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:PRIVADA LAS MORAS 9 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 

SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE VIÑEDOS Y CALLE 

CIRUELOS, A UN COSTADO DEL CEMENTERIO 

ATLIHUETZIAN EL LLANO, lon:-98.1867377, 

lat:19.3727813}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327265/proyecto_INICIO, 

2327265/proyecto_FIN, 

2327265/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328451 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA LAS PALMAS NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360773 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 360773 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:PRIVADA LAS PALMAS 3 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN 

TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE AURORA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 

APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL SALON DE 

LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.268639, 

lat:19.380153}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328451/proyecto_INICIO, 

2328451/proyecto_FIN, 

2328451/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328452 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PLAZA PRINCIPAL NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

MICHAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 360790 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 360790 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL 10 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO 

MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 

GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RUBEN DARIO, 

APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-

98.337944, lat:19.222569}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328452/proyecto_INICIO, 

2328452/proyecto_FIN, 

2328452/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328463 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DE LOS MISTERIOS NO. 312 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 361122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 361122 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE DE LOS MISTERIOS 312 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

AGUA DE PIEDRA Y CALLE SAN JOSE, CALLE 23 DE 

FEBRERO FRENTE A LA PARROQUIA DE LA 

INMACULADA, lon:-98.0911, lat:19.42216}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328463/proyecto_INICIO, 

2328463/proyecto_PROCESO, 

2328463/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328464 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PINO SUAREZ NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

XILOXOCHITLA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 361236 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ 2 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA 

ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA 

CORREGIDORA, CALLE PRADERA 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA IGLESIA 

DE SAN V, lon:-98.313, lat:19.284}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328464/proyecto_INICIO, 

2328464/proyecto_FIN, 

2328464/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333240 Proyecto de inversión 815948.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815948.81, 

modificado:815948.81}}

ADIFICIO ABC SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-074-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:TLaxcala, lon:-98.2394, lat:19.3122}} 23-10-2023 24-12-2023 815948.81 815948.81 815948.81 815948.81 815948.81 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333262 Proyecto de inversión 511044.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511044.88, 

modificado:511044.88}}

EDIFICIO E CONSTRUCCION DE AULA USAER 6X6 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-098-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CONTLA, lon:-98.1677, lat:19.3333}} 23-10-2023 24-12-2023 511044.88 511044.88 511044.88 511044.88 511044.88 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402324697 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA VIOLETAS NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE APIZACO EN EL 

MUNICIPIO DE APIZACO - 264553 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 264553 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:AVENIDA VIOLETAS 2 INTERIOR SN 

COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE HORTENCIAS Y 

CALLE ALCANFORES, CALLE DALIAS 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL KINDER 

NICOLAS BRAVO, lon:-98.12998, lat:19.40523}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324697/proyecto_INICIO, 

2324697/proyecto_PROCESO, 

2324697/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324700 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JAZMINES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE APIZACO EN EL 

MUNICIPIO DE APIZACO. - 264580 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 264580 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE JAZMINES INTERIOR SN COLONIA 

CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, APIZACO 

TLAXCALA ENTRE CALLE VEGONIAS Y CALLE VELO DE 

NOVIA, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE 

KINDER FRIDA KALO, lon:-98.136, lat:19.40141}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324700/proyecto_INICIO, 

2324700/proyecto_FIN, 

2324700/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325732 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA - 282044 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 282044 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 LAS PALOMAS 

[RANCHO], EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE 

CALLE VILLA REAL Y CALLE LLANETE, 

APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE 

CONSTRUCCION DE MERCADO, lon:-97.91180515, 

lat:19.55810195}} 16-10-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325732/proyecto_INICIO, 

2325732/proyecto_PROCESO, 

2325732/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325734 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA 

TECOAQUILLO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 

282105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 282105 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:22, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TECOAQUILLO, 

90548 TECOAQUILLO, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA 

ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE 

CAPILLA, lon:-97.941814, lat:19.565157}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325734/proyecto_INICIO, 

2325734/proyecto_FIN, 

2325734/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325741 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LOS 

ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 282161 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 282161 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ENCINOS, 

90548 LOS ENCINOS, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA 

ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE 

LA PIEDRA ARQUEOLOGICA, lon:-97.933469, 

lat:19.544287}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325741/proyecto_PROCESO, 

2325741/proyecto_INICIO, 2325741/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325750 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LOS 

ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 282265 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 282265 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOS ENCINOS, 

90548 LOS ENCINOS, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA 

ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE 

LA PIEDRA ARQUEOLOGICA, lon:-97.933821, 

lat:19.544028}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325750/proyecto_INICIO, 

2325750/proyecto_FIN, 

2325750/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326595 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA APANCO NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE SECC, 1A SAN 

JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 

300465 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300465 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:PRIVADA APANCO 17 INTERIOR SN 

COLONIA EL ENCINAL DOS DE MAYO, 90497 SAN 

JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA 

ENTRE PRIVADA APANCO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE , CALLE REFORMA A UN COSTADO DE 

LA CANCHA DEPORTIVA, lon:-98.062753, 

lat:19.338106}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326595/proyecto_INICIO, 

2326595/proyecto_FIN, 

2326595/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326599 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE HIDALGO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE 

SECC. 5TA SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TEACALCO - 300493 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300493 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 5 INTERIOR SN COLONIA 

5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE JACARANDAS, EN LA 

CARRETERA A LA MALINTZI, lon:-98.047765, 

lat:19.34014}} 23-10-2023 15-12-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326599/proyecto_INICIO, 

2326599/proyecto_FIN, 

2326599/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402326601 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

1 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN EN EL 

MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300542 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300542 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN 

COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE VILLA 

CELESTE Y PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE 5 DE FEBRERO A APROXIMADAMENTE 200 

METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA , lon:-

98.103203, lat:19.434494}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326601/proyecto_INICIO, 

2326601/proyecto_FIN, 

2326601/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326603 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CHAPULTEPEC, 3A SECC. NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BARR. 

DE OCOTITLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 

300576 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300576 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN 

COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLEJON REAL DEL 

MONTE Y CALLE ENCINOS, CALLE XICOHTENCATL A 

APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA GREGORIO TORRES , lon:-98.090652, 

lat:19.451479}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326603/proyecto_INICIO, 

2326603/proyecto_PROCESO, 

2326603/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326610 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA JOYA, 3A SECC. NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COL. OCOTITLA 

EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300691 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300691 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA 

OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ENCINOS 

Y CALLE SANTIAGO APOSTOL, A 

APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA GREGORIO TORRES QUITERO, lon:-

98.092254, lat:19.452525}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326610/proyecto_INICIO, 

2326610/proyecto_FIN, 

2326610/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326612 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA SAN ANDRES 3RA MZA NO. 102 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO EN EL MUNICIPIO DE TETLA 

DE LA SOLIDARIDAD - 300740 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300740 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:PRIVADA SAN ANDRES 102 INTERIOR SN 

BARRIO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA 

MANZ, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE 

PRIVADA SAN ANDRES Y CALLE LAURELES, A 

APROXIMADAMENTE 20 METROS DE LAS , lon:-

98.153252, lat:19.473015}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326612/proyecto_INICIO, 

2326612/proyecto_FIN, 

2326612/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326613 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN PRIVADA BUGAMBILIAS 2DA MANZANA NO. SN 

EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300766 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300766 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, 

direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

BARRIO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA 

MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN LUNA, A 

APROXIMADAMENTE 20 METROS DE LA CO, lon:-

98.144684, lat:19.471796}} 23-10-2023 15-12-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326613/proyecto_INICIO, 

2326613/proyecto_FIN, 

2326613/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326614 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

INDEPENDENCIA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

MUÑOZTLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 300801 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300801 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO 

MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO , CALLE 

NIÑOS HEROES A UN COSTADO DE LA IGLESIA E 

INTERNET EL RECREO, lon:-98.16648088, 

lat:19.2806132}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326614/proyecto_INICIO, 

2326614/proyecto_FIN, 

2326614/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326616 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

BOULEVARD MAGDALENA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ TETELA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 300846 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300846 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, 

direccion:BOULEVARD MAGDALENA 2 INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ 

TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE BEATRIZ PAREDES, 

CALLE VIA CORTA A APROXIMADAMENTE 100 

METROS DEL FRACCIONAMIENT, lon:-98.204815, 

lat:19.299819}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326616/proyecto_INICIO, 

2326616/proyecto_FIN, 

2326616/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326620 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NO. 50 EN LA LOCALIDAD 

DE TEXCACOAC EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 300970 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300970 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 50 

INTERIOR SN COLONIA SANTA ANA CHIAUTEMPAN 

CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 

CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JAIME 

NUNO Y CALLE 10 DE MAYO , A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL PANTEON 

DE COMU, lon:-98.18331696, lat:19.30168707}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326620/proyecto_INICIO, 

2326620/proyecto_FIN, 

2326620/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327270 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

XICOHTENCATL 5TA SECC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA ATLIHUETZIA EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

322335 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 322335 S 0 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:CALLE XICOHTENCAT 5TA SECC INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 

SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO CAMPECH Y 

CALLE XICOHTENCATL, APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE TELESECUNDARIA , lon:-98.172, 

lat:19.378}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327270/proyecto_INICIO, 

2327270/proyecto_PROCESO, 

2327270/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327271 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 2DA 12 DE OCTUBRE NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

BENITO XALTOCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

322336 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 322336 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, 

direccion:PRIVADA 2DA 12 DE OCTUBRE 5 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN 

BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE REAL Y PRIVADA 1RA 12 DE OCTUBRE, 

AVENIDA 2 DE ENERO APROXIMADAMENTE A 500 

METROS DE PLANTA DE AG, lon:-98.16910819, 

lat:19.40374818}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327271/proyecto_INICIO, 

2327271/proyecto_FIN, 

2327271/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328543 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

INDEPENDENCIA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA - 365789 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365789 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA, APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITAC, 

lon:-98.207091, lat:19.206939}} 21-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328543/proyecto_INICIO, 

2328543/proyecto_PROCESO, 

2328543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328545 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO NO. 126 EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 

TEACALCO - 365869 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365869 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO 126 INTERIOR SN 

PUEBLO 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 

SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 

5 DE MAYO A 130 METROS AL NORTE DEL PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-98.060547, lat:19.332836}} 21-11-2023 15-12-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328545/proyecto_INICIO, 

2328545/proyecto_PROCESO, 

2328545/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328546 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BICENTENARIO NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 

365870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365870 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE BICENTENARIO 1 INTERIOR SN 

BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA 

NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE JARDIN DE NIÑOS Y , A 

APROXIMADAMENTE 300 METROS DE EL JARDIN DE 

NIÑOS VICENTE GUERRERO, lon:-98.331764, 

lat:19.295636}} 21-11-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328546/proyecto_INICIO, 

2328546/proyecto_FIN, 

2328546/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328549 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 57 EN LA 

LOCALIDAD DE TETLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD - 365962 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365962 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 57 INTERIOR SN 

PUEBLO ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE VEREDA Y , 

CALLE CENTENARIO A 60 METROS DEL OJO DE 

AGUA, lon:-98.1131588, lat:19.43851014}} 21-11-2023 15-12-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328549/proyecto_INICIO, 

2328549/proyecto_FIN, 

2328549/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328553 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 123 EN 

LA LOCALIDAD DE TETLA EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD - 366124 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 366124 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA 123 

INTERIOR SN COLONIA ACTIPAC, 90430 TETLA, 

TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 

REPUBLICA DE HAITI Y CALLE TEXCALAC, CALLE 

REPUBLICA DE EL SALVADOR A 30 METROS DEL 

CBTIS, lon:-98.107402, lat:19.436528}} 21-11-2023 15-12-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328553/proyecto_INICIO, 

2328553/proyecto_FIN, 

2328553/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324703 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA ATLAX NO. 1002 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 264603 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 264603 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:AVENIDA ATLAX 1002 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

ATLAX Y PRIVADA ATLAX, APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DEL CORRALON 10, lon:-98.09347, 

lat:19.40865}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324703/proyecto_INICIO, 

2324703/proyecto_FIN, 

2324703/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324706 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CENTENARIO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE APIZACO EN EL 

MUNICIPIO DE APIZACO. - 264662 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 264662 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN 

COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y 

CALLE AZARES, CALLE 21 DE MARZO 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL TELLER 

MECANICO PALAFOX, lon:-98.13771, lat:19.4049}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324706/proyecto_INICIO, 

2324706/proyecto_FIN, 

2324706/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324722 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 

264865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 264865 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS GRANJAS, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA IGLESIA 

UNIVERSAL DE DIOS AR , lon:-97.81821994, 

lat:19.35271657}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324722/proyecto_INICIO, 

2324722/proyecto_PROCESO, 

2324722/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325755 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA CRUZ 

VERDE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 282320 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 282320 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:14, 

direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CRUZ VERDE, 

90548 RANCHO CRUZ VERDE, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS DEL RANCHO 

CIPRE, lon:-97.926, lat:19.568}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325755/proyecto_INICIO, 

2325755/proyecto_PROCESO, 

2325755/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326622 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BARRANCA BRIONES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COL. 

REFORMA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 301062 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 301062 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:CALLE BARRANCA BRIONES INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 

90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL NAVA Y CALLE 

REVOLUCION , REFERENCIA DE UN TANQUE 

ELEVADO Y UN PUENTE, lon:-98.17952615, 

lat:19.31093889}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326622/proyecto_INICIO, 

2326622/proyecto_FIN, 

2326622/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326624 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA CHAPULTEPEC NO. 173 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

SABASTIAN ATLAHAPA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 

301208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 301208 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC 173 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE REFORMA Y , A APROXIMADAMENTE 200 

METROS DE LA CAPILLA EL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESUS, lon:-98.21351406, lat:19.29159731}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326624/proyecto_INICIO, 

2326624/proyecto_PROCESO, 

2326624/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326626 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CHAPULTEPEC NO. 280 EN LA LOCALIDAD DE SAN SABASTIAN 

ATLAHAPA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 301321 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 301321 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:CALLE CHAPULTEPEC 280 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN 

SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE OYAMELES, CALLE 

INSURGENTES A APROXIMADAMENTE 60 METROS 

DE LA ESCUALA TELESECUND, lon:-98.220928, 

lat:19.288208}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326626/proyecto_INICIO, 

2326626/proyecto_FIN, 

2326626/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326633 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA VILLA CARDEL NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA ACUITLAPILCO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 

301461 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 301461 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:PRIVADA VILLA CARDEL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 

SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE PRIVADA VILLA CARDEL Y CALLE 

XICOTENCATL, CALLE 4 SEÑORIOS FRENTE A LA 

PASTELERIA TUTY BOCADO, lon:-98.236668, 

lat:19.275785}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326633/proyecto_INICIO, 

2326633/proyecto_FIN, 

2326633/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327300 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA DE LAS PALMAS NO. 197 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ÚRSULA ZIMATEPEC EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. - 

323197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 323197 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, 

direccion:PRIVADA DE LAS PALMAS 197 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 EL 

ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CAMINO, 

APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA IGLESIA 

DE SANTA URSULA ZIMATEP, lon:-98.164642, 

lat:19.418325}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327300/proyecto_PROCESO, 

2327300/proyecto_INICIO, 2327300/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327301 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AZTECA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

323206 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 323206 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE AZTECA 2 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

PORFIRIO DIAZ, CALLE CUAUHTEMOC 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA 

DIRECCION, lon:-98.183024, lat:19.402854}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327301/proyecto_PROCESO, 

2327301/proyecto_INICIO, 2327301/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402327306 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AZTECA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

323286 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 323286 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, 

direccion:AVENIDA CENTRAL 437 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE 28 DE JULIO, 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO, lon:-

98.14760582, lat:19.43422138}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327306/proyecto_INICIO, 

2327306/proyecto_PROCESO, 

2327306/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328147 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MELCHOR OCAMPO NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE 

CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345269 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345269 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 21 INTERIOR 

SN BARRIO LA HERRADURA (EL CALVARIO), 90205 

HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE MOTOLINIA Y CALLE 

NEZAHUALCOYOTL, A APROXIMADAMENTE 250 

METROS DE BODEGA AURRERA, lon:-98.56757, 

lat:19.58192}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328147/proyecto_INICIO, 

2328147/proyecto_PROCESO, 

2328147/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328149 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

RANCHO EL CAPULIN NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMA 

DEL CAPULIN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345345 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345345 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE RANCHO EL CAPULIN INTERIOR SN 

RANCHERIA LOMA DEL CAPULIN, 90204 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE DURAZNO Y , A APROXIMADAMENTE 

50 METROS DE LA BASE DE COMBIS, lon:-

98.562539, lat:19.569349}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328149/proyecto_INICIO, 

2328149/proyecto_PROCESO, 

2328149/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328152 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EL CEDRO NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE COL. EL PALMAR EN EL 

MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345436 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345436 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE EL CEDRO 15 INTERIOR SN COLONIA 

EL PALMAR, 90203 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE PROLONGACIÓN TORRES ADALID Y CALLE 

SALITRERIA, CALLE ROBLE A APROXIMADAMENTE 

150 METROS DE LA PAPELERIA Y T, lon:-98.563103, 

lat:19.58924}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328152/proyecto_PROCESO, 

2328152/proyecto_INICIO, 2328152/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328153 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIMON BOLIVAR NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

CUAULA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN. - 345472 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345472 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, 

direccion:CALLE SIMON BOLIVAR 5 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO 

CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 

LOPEZ MATEOS Y CALLE PASO DEL NORTE, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL BANCO 

BIENESTAR, lon:-98.65053, lat:19.604189}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328153/proyecto_INICIO, 

2328153/proyecto_FIN, 

2328153/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328156 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL MEDELLIN NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE COL. LOMA 

BONITA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345561 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345561 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL MEDELLIN 9 INTERIOR SN 

COLONIA LOMA BONITA, 90204 HEROICA CIUDAD 

DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y , A 

APROXIMADAMENTE 60 METROS DE LA 

GASOLINERA 24 HORAS, lon:-98.54318, 

lat:19.58814}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328156/proyecto_INICIO, 

2328156/proyecto_FIN, 

2328156/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328159 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

RIO ZAHUAPAN NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN 

EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345634 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345634 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE RIO ZAHUAPAN 29 INTERIOR SN 

COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE 

PAPALOAPAN, CALLE PARCELA APROXIMADAMENTE 

A 100 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-98.57937, 

lat:19.593685}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328159/proyecto_INICIO, 

2328159/proyecto_PROCESO, 

2328159/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328161 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SUR NO. 19 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA EN EL 

MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345678 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345678 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, 

direccion:CALLE SUR 19 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, 

CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 

, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA 

SECUNDARIA TECNICA NO 27, lon:-98.6424, 

lat:19.59556}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328161/proyecto_INICIO, 

2328161/proyecto_FIN, 

2328161/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328164 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE 

CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345877 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345877 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 11 

INTERIOR SN COLONIA ALFONSO ESPEJEL, 90208 

HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE CANAL MIRAMONTES Y 

CERRADA 2DA LOPEZ MATEOS, CARRETERA MEXICO 

VERACRUZ APROXIMADAMENTE A 50, lon:-

98.57937, lat:19.593685}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328164/proyecto_PROCESO, 

2328164/proyecto_INICIO, 2328164/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328166 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VECINAL NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN EL 

MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345947 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345947 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE VECINAL 4 INTERIOR SN COLONIA 

CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE CADELARIO CASTILLO Y CALLE GUADALUPE 

CASTILLO, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DEL 

FRACCIONAMIENTO FON, lon:-98.56533, 

lat:19.57542}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328166/proyecto_INICIO, 

2328166/proyecto_PROCESO, 

2328166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328560 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DE LA ROSA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUAULA EN 

EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 366285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 366285 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, 

direccion:CALLE DE LA ROSA 2 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, 

CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y CALLE EL 

PARAISO, A DOS CUADRAS DE LA TIENDA 

ABARROTES EL VIKO, lon:-98.65437, lat:19.59927}} 21-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328560/proyecto_INICIO, 

2328560/proyecto_FIN, 

2328560/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328561 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

BOULEVARD BUENOS AIRES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN - 366293 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 366293 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD BUENOS AIRES INTERIOR SN 

COLONIA NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA 

NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CARRETERA 

FEDERAL SAN MARTIN-TLAXCALA, CALLE 

XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 60 ME, lon:-

98.33405, lat:19.30117}} 21-11-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328561/proyecto_INICIO, 

2328561/proyecto_FIN, 

2328561/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328577 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA FRANCISCO I.MADERO NO. 53 EN LA LOCALIDAD DE 

CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 

367278 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 367278 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 53 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA 

CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y , AVENIDA ALVARO OBREGON A 

APROXIMADAMENTE 40 METROS DE VINATERIA L, 

lon:-98.164574, lat:19.330873}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328577/proyecto_INICIO, 

2328577/proyecto_FIN, 

2328577/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324727 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DIVISION DEL NORTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

EL VALLE EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 264957 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 264957 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, 

direccion:CALLE DIVISION DELNORTE INTERIOR SN 

COLONIA EL VALLE, 90515 COLONIA EL VALLE, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RAUL 

MADERO Y CALLE SOLDADO DESCONOCIDO, CALLE 

EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-

97.869, lat:19.359}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324727/proyecto_INICIO, 

2324727/proyecto_FIN, 

2324727/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324731 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. 27 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL 

VALLE EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265006 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265006 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:46, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 27 INTERIOR SN 

COLONIA EL VALLE, 90515 COLONIA EL VALLE, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE SOLDADO DESCONOCIDO, 

APROXIMADAMENTE A 100 DE PRESIDENCIA DE 

COMUNIDAD, lon:-97.868, lat:19.359}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324731/proyecto_INICIO, 

2324731/proyecto_PROCESO, 

2324731/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324744 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAREZ NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL 

MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 265103 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265103 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE JUAREZ 4 INTERIOR SN PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION 

Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTEMOC 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL KINDER 

WUILIAM FLUEVER, lon:-97.9172, lat:19.29222}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324744/proyecto_INICIO, 

2324744/proyecto_PROCESO, 

2324744/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327323 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 323662 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 323662 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 11 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE FUNERARIA 

LA PAZ, lon:-97.918666, lat:19.557538}} 06-11-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327323/proyecto_INICIO, 

2327323/proyecto_PROCESO, 

2327323/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327326 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAN DE LA BARRERA NO. 54 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA. - 323713 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 323713 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 54 INTERIOR 

SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, APROXIMADAMENTE 

A 100 METROS DEL KINDER DE L, lon:-97.956789, 

lat:19.57967}} 06-11-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327326/proyecto_INICIO, 

2327326/proyecto_FIN, 

2327326/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327331 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO. 27 EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA - 323826 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 323826 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 27 INTERIOR 

SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

EL MIRADOR Y CALLE MATAMOROS, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA IGLESIA 

CRISTO REY, lon:-97.913742, lat:19.55646}} 06-11-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327331/proyecto_INICIO, 

2327331/proyecto_FIN, 

2327331/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327341 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO. 7 EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA - 324034 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324034 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 7 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE 

MOCTEZUMA APROXIMADAMENTE A 250 METROS 

DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.91918, lat:19.5582}} 06-11-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327341/proyecto_INICIO, 

2327341/proyecto_FIN, 

2327341/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328168 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MARIANO ESCOBEDO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE 

CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346331 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 346331 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 5 INTERIOR 

SN COLONIA LA CAÑADA, 90202 HEROICA CIUDAD 

DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE ABASOLO Y CALLE CUAUHTEMOC, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA GUARDIA 

NACIONAL, lon:-98.569969, lat:19.593272}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328168/proyecto_INICIO, 

2328168/proyecto_FIN, 

2328168/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328174 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACION JUAREZ NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE 

CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346636 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 346636 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION JUAREZ 3 INTERIOR SN 

PUEBLO CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE CANAL DE MIRAMONTES Y CALLE 

NIÑOS HEROES, APROXIMADAMENTE A 50 METROS 

DE LA IGLESIA NUESTRA SE, lon:-98.57815, 

lat:19.596521}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328174/proyecto_INICIO, 

2328174/proyecto_FIN, 

2328174/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328177 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SAN ARCANGEL MIGUEL NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE 

CALPULALAPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346783 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 346783 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL 29 

INTERIOR SN PUEBLO CALPULALPAN CENTRO, 

90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, 

CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SAN 

GABRIEL Y CALLE SAN ANTONIO, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA 

SAN JUDAS T, lon:-98.572454, lat:19.599278}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328177/proyecto_INICIO, 

2328177/proyecto_FIN, 

2328177/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328179 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTEMOC NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE CALPULALPAN EN 

EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346811 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 346811 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 41 INTERIOR SN 

COLONIA LA CAÑADA, 90202 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE BORDO, A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA IGLESIA, 

lon:-98.56507, lat:19.59781}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328179/proyecto_INICIO, 

2328179/proyecto_FIN, 

2328179/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328182 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PORFIRIO DIAZ NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE COL. FRANCISCO 

SARABIA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346969 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 346969 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 21 INTERIOR SN 

COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE DOMINGO 

ARENAS , CALLE ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 

60 METROS DE LA CARNICERIA , lon:-98.578989, 

lat:19.587362}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328182/proyecto_INICIO, 

2328182/proyecto_FIN, 

2328182/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402328183 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO I. MADERO NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO 

DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 347001 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 347001 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 7 INTERIOR 

SN PUEBLO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90226 NCPE 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE TLAXCALA, CALLE 

JOSE MARIA MORELOS A APROXIMADAMENTE 100 

METROS DE LA IGLESIA LA , lon:-98.465563, 

lat:19.56574}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328183/proyecto_INICIO, 

2328183/proyecto_PROCESO, 

2328183/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328582 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

23 DE MARZO NO. 103 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. - 367407 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 367407 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 DE MARZO 103 INTERIOR SN 

BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE 3DE MARZO Y CALLE VICTORIA, 

APROXIMADAMENTE A 750 METROS DEL CAMPO 

DE FUTBOL MARACANA, lon:-98.152, lat:19.3368}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328582/proyecto_INICIO, 

2328582/proyecto_FIN, 

2328582/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328584 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

REFORMA NO. 13 A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AZTATLA 

EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367472 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 367472 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, 

direccion:CALLE REFORMA 13 A INTERIOR SN 

BARRIO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ 

AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 

HIDALGO , A APROXIMADAMENTE 55 METROS DE 

LA IGLESIA SAN JOSE AZTATLA, lon:-98.129788, 

lat:19.308543}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328584/proyecto_INICIO, 

2328584/proyecto_PROCESO, 

2328584/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328594 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA MONTENEHUATZI NO. 183 EN LA LOCALIDAD DE 

CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 

367720 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 367720 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MOTENEHUATZI 183 INTERIOR 

SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE BRECHA 21 DE MARZO Y CALLE 

MOTENEHUATZI, AVENIDA 15 DE FEBRERO A 

APROXIMADAMENTE 30 METROS DE LA PAPELERI, 

lon:-98.15508233, lat:19.33454912}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328594/proyecto_INICIO, 

2328594/proyecto_FIN, 

2328594/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328596 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN 

EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367750 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi 367750 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 5 INTERIOR SN BARRIO SAN 

ANTONIO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y 

CALLE 5 DE MAYO, APROXIMADAMENTE A 350 

METROS DEL CAMPO DE BUTBOL, lon:-98.1632, 

lat:19.3315}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328596/proyecto_INICIO, 

2328596/proyecto_FIN, 

2328596/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324755 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265261 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265261 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 8 INTERIOR SN 

COLONIA CUAUHTÉMOC, 90527 COLONIA 

CUAUHTÉMOC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA, APROXIMADAMENTE A 250 

METROS DE TELESECUNDARIA, lon:-97.96372, 

lat:19.329191}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324755/proyecto_INICIO, 

2324755/proyecto_PROCESO, 

2324755/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324761 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE LAZARO 

CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265364 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265364 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:19, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 7 INTERIOR SN 

PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90520 LÁZARO 

CÁRDENAS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA APROXIMADAMENTE A 

50 METROS DE BODEGA DE MAIZ, lon:-97.987462, 

lat:19.357161}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324761/proyecto_INICIO, 

2324761/proyecto_FIN, 

2324761/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327342 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 14 EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA - 324035 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324035 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 14 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA 

DE LA VIRGEN DE GUADALUPE., lon:-97.918069, 

lat:19.556521}} 06-11-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327342/proyecto_INICIO, 

2327342/proyecto_PROCESO, 

2327342/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327347 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE MORELOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 

324179 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324179 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL KIOSCO 

DE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.918504, 

lat:19.557885}} 06-11-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327347/proyecto_INICIO, 

2327347/proyecto_FIN, 

2327347/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327348 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 

324184 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324184 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MOCTEZUMA 4 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MORELOS Y , CALLE VICENTE GUERRERO 

APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL CENTRO 

DE SALUD, lon:-97.91942, lat:19.557436}} 06-11-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327348/proyecto_PROCESO, 

2327348/proyecto_INICIO, 2327348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328604 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

3 DE MARZO NO. 18 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367937 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 367937 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 3 DE MARZO 18 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE GUADALUPE, A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL TANQUE 

ELEVADO DE AGUA POTABLE, lon:-98.1715, 

lat:19.3374}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328604/proyecto_INICIO, 

2328604/proyecto_FIN, 

2328604/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328610 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIDALGO NO. 2 INT.20 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367994 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 367994 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 2 INTERIOR 20 PUEBLO 

SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE 20 DE 

FEBRERO, CALLE HIDALGO A APROXIMADAMENTE 

200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARI, lon:-

98.1771, lat:19.3409}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328610/proyecto_INICIO, 

2328610/proyecto_FIN, 

2328610/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328615 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

23 DE MARZO NO. 37 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 368072 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 368072 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 23 DE MARZO 37 INTERIOR SN 

BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE 15 DE FEBRERO Y , 

APROXIMADAMENTE A 750 METROS DEL CAMPO 

DE FUTBOL MARACANA., lon:-98.1574, lat:19.3388}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328615/proyecto_INICIO, 

2328615/proyecto_FIN, 

2328615/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328620 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 56 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 368183 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 368183 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 56 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE HEROE DE 

NACOZARI, CALLE 3 DE MARZO 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA PRE, 

lon:-98.171, lat:19.3361}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328620/proyecto_INICIO, 

2328620/proyecto_FIN, 

2328620/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324790 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZARAGOZA NO. 44 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 

265732 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265732 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 44 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

REFORMA, CALLE PROGRESO A 100 METOS DE 

TALLER DE MOTOS EL BIGOTES, lon:-98.222642, 

lat:19.211074}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324790/proyecto_INICIO, 

2324790/proyecto_FIN, 

2324790/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326198 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACIO 11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 290718 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 290718 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 11 POIENTE INTERIOR SN 

BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 

IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE Y , 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE BASE DE 

COMBIS, lon:-97.89948945, lat:19.24427153}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326198/proyecto_INICIO, 

2326198/proyecto_PROCESO, 

2326198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327365 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NO. SN 

EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA - 324400 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324400 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 

INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 

EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA 

ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL C, lon:-

97.91775, lat:19.560486}} 06-11-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327365/proyecto_INICIO, 

2327365/proyecto_PROCESO, 

2327365/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327372 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE COL. JOSE MARIA 

MORELOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 324579 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324579 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 26 INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ 

MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

TELESECUNDARIA DIEGO DURAN, lon:-97.978293, 

lat:19.315658}} 06-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327372/proyecto_INICIO, 

2327372/proyecto_PROCESO, 

2327372/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328626 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LAS ARDILLAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE HUEYOTLIPAN EN 

EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN - 368323 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 368323 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:CALLE LAS ARDILLAS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 

HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , 

ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE 

CHAPULTEPEC, lon:-98.350863, lat:19.479435}} 21-11-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328626/proyecto_INICIO, 

2328626/proyecto_FIN, 

2328626/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328629 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIDALGO NO. 22 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. - 368337 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 368337 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 22 INTERIOR SN BARRIO 

SAN ANTONIO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO 

Y CALLE DE LA AMISTAD, APROXIMADAMENTE A 

200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL 

N. LIRA, lon:-98.1771, lat:19.3412}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328629/proyecto_INICIO, 

2328629/proyecto_FIN, 

2328629/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328636 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 5 DE MAYO NO. 34 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN 

EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 368513 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 368513 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 5 DE MAYO 34 INTERIOR SN 

BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE MARIANO 

MATAMOROS, APROXIMADAMENTE A 200 METROS 

DEL CAMPO DE FUTBOL 5 DE MAYO, lon:-98.1572, 

lat:19.331374}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328636/proyecto_INICIO, 

2328636/proyecto_FIN, 

2328636/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324793 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA ZARAGOZA NO. 62 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA. - 265772 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265772 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ZARAGOZA 62 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA FABRICA 

DE CABLES CPE, lon:-98.217948, lat:19.209628}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324793/proyecto_INICIO, 

2324793/proyecto_PROCESO, 

2324793/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324798 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA ZARAGOZA NO. 52 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA. - 265837 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265837 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ZARAGOZA 52 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, APROXIMADAMENTE A 

100 METROS DE PUENTE AMARILLO, lon:-

98.220395, lat:19.209496}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324798/proyecto_INICIO, 

2324798/proyecto_FIN, 

2324798/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324800 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA DOMINGO ARENAS NO. 46 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA. - 265896 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265896 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS 46 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE PRIVADA DOMINGO ARENAS Y 

CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE REFORMA 

APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE CEN, lon:-

98.224503, lat:19.212569}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324800/proyecto_INICIO, 

2324800/proyecto_PROCESO, 

2324800/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324803 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA. - 265966 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265966 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS 10 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 

90867 SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE PROGRESO, APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE LA SECUNDARIA XICOHTENCA, lon:-

98.223695, lat:19.208103}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324803/proyecto_INICIO, 

2324803/proyecto_FIN, 

2324803/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402326715 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 88 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 302767 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 302767 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL 

ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 5 DE 

MAYO A PROXIMADAMENTE 10 METROS DE LA 

FARMACIA VICTORIA, lon:-98.34, lat:19.181}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326715/proyecto_INICIO, 

2326715/proyecto_FIN, 

2326715/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326719 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA PUEBLA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

MICHAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 303113 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 303113 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:AVENIDA PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, 

NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y 

CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE NIÑOS 

HEROES CON REFERENCIA DEL BORDO VIEJO, lon:-

98.34, lat:19.214}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326719/proyecto_INICIO, 

2326719/proyecto_FIN, 

2326719/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326720 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA PUEBLA NO. 130 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ 

CAPULA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 303147 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 303147 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, 

direccion:AVENIDA PUEBLA 130 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO 

MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN 

ANGEL Y CALLE SANTA ELENA, A 

APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA CAPILLA 

PRECIOSA SANGRE, lon:-98.338138, lat:19.2175}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326720/proyecto_INICIO, 

2326720/proyecto_FIN, 

2326720/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326728 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

COLEGIO MILITAR NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE JESÚS 

TEPACTEPEC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 303397 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 303397 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, 

direccion:CALLE COLEGIO MILITAR 8 INTERIOR SN 

PUEBLO NATIVITAS, 90710 JESÚS TEPACTEPEC, 

NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE COLEGIO 

MILITAR Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LA PAZ A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL KINDER, 

lon:-98.315, lat:19.225}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326728/proyecto_INICIO, 

2326728/proyecto_PROCESO, 

2326728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA PARA 

CORREGIR., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: 

{observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, 

fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR., trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME 

AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME 

AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME 

AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME 

AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, 

usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326732 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO I MADERO NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE EN EL 

MUNICIPIO DE NATIVITAS - 303540 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 303540 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 4 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN 

MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA 

ENTRE CALLE CACAXTLA Y CALLE PERIMETRAL, A 

APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL DEPOSITO DE 

PIEDRA PARA AGUA POT, lon:-98.3357638, 

lat:19.2371257}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326732/proyecto_INICIO, 

2326732/proyecto_FIN, 

2326732/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327389 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 82 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 

324761 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324761 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 82 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y , 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA IGLESIA 

UNIVERSAL DE DIOS AR PENIEL, lon:-97.817, 

lat:19.352}} 06-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327389/proyecto_INICIO, 

2327389/proyecto_PROCESO, 

2327389/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328240 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

NIÑOS HEROES NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TOCATLAN EN EL MUNICIPIO DE TOCATLAN - 351944 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 351944 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES 7 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 

TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE ABASULO, A 

APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA IGLESIA 

DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-98.025282, 

lat:19.382648}} 21-11-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328240/proyecto_INICIO, 

2328240/proyecto_FIN, 

2328240/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328248 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE 

AYOMETITLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

352348 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 352348 S 2 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 9 

INTERIOR SN PUEBLO AYOMETITLA, 90867 

AYOMETITLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REVOLUCIÓN, A 

APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA 

PARROQUIA DE SANTIAGO DE APOSTOL, lon:-

98.194237, lat:19.20695}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328248/proyecto_INICIO, 

2328248/proyecto_FIN, 

2328248/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328249 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA ZARAGOZA NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA - 352489 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 352489 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PRIVADA ZARAGOZA 38 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

PROGRESO, CALLE ZARAGOZA A 

APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MÉ, lon:-98.223251, lat:19.210451}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328249/proyecto_INICIO, 

2328249/proyecto_FIN, 

2328249/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328252 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

15 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

352571 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 352571 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PROLONGACION SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE CAMPO 

DEPORTIVO , CALLE XICOHTENCATL A 

APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL J, lon:-

98.2159, lat:19.216782}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328252/proyecto_INICIO, 

2328252/proyecto_FIN, 

2328252/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328254 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CAMPO DEPORTIVO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

352636 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 352636 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

XICOTENCATL, A APROXIMADAMENTE 150 METROS 

DEL ANTIGUO CAMPO DEPORTIVO, lon:-

98.22165853, lat:19.21833315}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328254/proyecto_INICIO, 

2328254/proyecto_FIN, 

2328254/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328803 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:1000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE FEBRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 372026 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 372026 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 12 INTERIOR SN 

BARRIO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, AVENIDA MORELOS A 200 METROS 

DE LA DIRECCION DE SEGURI, lon:-98.169063, 

lat:19.329817}} 21-11-2023 15-12-2023 1000 1000 1000 1000 1000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328803/proyecto_INICIO, 

2328803/proyecto_FIN, 

2328803/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324455 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AGUA DE PIEDRA NO. 313 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 260560 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 260560 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE AGUA DE PIEDRA 313 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

SAN JOSE Y CALLE MISTERIOS, CALLE PINOS 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE PUENTE 

DEL RIO, lon:-98.09280607, lat:19.42109527}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324455/proyecto_PROCESO, 

2324455/proyecto_INICIO, 2324455/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324456 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

2 DE OCTUBRE NO. 209 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 260578 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 260578 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE 209 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

2 DE ABRIL Y CALLE ALDAMA, CALLE 21 DE MARZO 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA 

SECUNDARIA TECNICA NO. 45, lon:-98.0895, 

lat:19.4166}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324456/proyecto_PROCESO, 

2324456/proyecto_INICIO, 2324456/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324459 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ABASOLO NO. 905 INTERIOR 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 260622 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 260622 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE ABASOLO 905 INTERIOR 2 PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE ATLAX, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL POZO DEL 

AGUA POTABLE, lon:-98.0961239, lat:19.4115307}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324459/proyecto_INICIO, 

2324459/proyecto_PROCESO, 

2324459/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326229 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL 

MUNICIPIO DE IXTENCO - 291460 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 291460 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 POIENTE INTERIOR SN BARRIO 

SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, 

IXTENCO TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE 

A 250 METROS DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA 

CULTURA, lon:-97.899774, lat:19.244441}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326229/proyecto_INICIO, 

2326229/proyecto_PROCESO, 

2326229/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326238 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

8 SUR NO. 61 EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO 

DE IXTENCO - 291751 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 291751 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 SUR 61 INTERIOR SN BARRIO 

SANTIAGO, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA 

ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.89331372, 

lat:19.24128249}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326238/proyecto_INICIO, 

2326238/proyecto_PROCESO, 

2326238/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328256 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZARAGOZA NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

352738 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 352738 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA CRUZ 

QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, 

CALLE DOMINGO ARENAS A APROXIMADAMENTE 

300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-

98.2269, lat:19.2121}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328256/proyecto_INICIO, 

2328256/proyecto_FIN, 

2328256/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328257 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VILA HERMOSA NO. 40 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

352815 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 352815 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE VILLA HERMOSA 40 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 

APROXIMADAMENTE 350 METROS DE LA E, lon:-

98.228351, lat:19.209266}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328257/proyecto_INICIO, 

2328257/proyecto_FIN, 

2328257/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328261 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VILLA HERMOSA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

353115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353115 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE VILLA HERMOSA 7 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ES, lon:-

98.226242, lat:19.210551}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328261/proyecto_INICIO, 

2328261/proyecto_FIN, 

2328261/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328267 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA MORELOS NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

353303 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353303 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MORELOS 11 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, lon:-98.169957, 

lat:19.349965}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328267/proyecto_INICIO, 

2328267/proyecto_FIN, 

2328267/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328271 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

353617 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353617 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 38 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA SEC, lon:-

98.219467, lat:19.208733}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328271/proyecto_INICIO, 

2328271/proyecto_FIN, 

2328271/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328272 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PROGRESO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE AYOMETITLA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 353619 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353619 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO 

AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA CRUZ 

QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE 

CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA, lon:-

98.19561281, lat:19.20758853}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328272/proyecto_INICIO, 

2328272/proyecto_FIN, 

2328272/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402332842 Adquisición 1796631.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796631.58, 

modificado:1796631.58}} mobiliario media superior 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa mobiliario media superior N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:tlaxcala, lon:-98.2394, lat:19.3122}} 01-09-2023 31-12-2023 1796631.58 1796631.58 1796631.58 1796631.58 1796631.58 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332855 Proyecto de inversión 25039676.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.50396768E7, 

modificado:2.50396768E7}}

EDIFICIO Z-B CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE 

INGENIERIA CIVIL 11 E.E AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa FAM-SUP-01-2023 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:SAN 

ANDRES AHUASHUATEPEC, lon:-98.1033, 

lat:19.3777}} 25-09-2023 24-12-2023 25039676.8 25039676.8 25039676.8 25039676.8 25039676.8 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332859 Adquisición 6310464.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6310464.62, 

modificado:6310464.62}} MOBILIARIO Y EQUIPO FAM SUP 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa MOBILIARIO IXTENCO N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:IXTENCO, lon:-97.8939, lat:19.2501}} 01-09-2023 31-12-2023 6310464.62 6310464.62 6310464.62 6310464.62 6310464.62 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332871 Adquisición 3483460.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483460.86, 

modificado:3483460.86}} MOBILIARIO FAM SUP ITA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa MOBILIARIO ITA N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:SAN 

ANDRES AHUASHUATEPEC, lon:-98.1033, 

lat:19.3777}} 01-09-2023 31-12-2023 3483460.86 3483460.86 3483460.86 3483460.86 3483460.86 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333892 Proyecto de inversión 1970013.07

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970013.07, 

modificado:1970013.07}}

EDIFICIO E REHABILITACION GENERAL DEL TALLER DE 

OFIMATICA EDIFICIO GSUSTITUCION DE CANALONES 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-091-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:SAN 

ANDRES AHUASHUATEPEC, lon:-98.1033, 

lat:19.3777}} 23-10-2023 24-12-2023 1970013.07 1970013.07 1970013.07 1970013.07 1970013.07 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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MONTO_GLOBAL_APROBAD
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ID_ENTIDAD_RESPONS

ABLE
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E
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2024

2024 1 TLA230402324466 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA XICOHTENCATL NO. 667 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 260690 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 260690 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 667 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE ATLAX, 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA 

PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, lon:-98.0942, 

lat:19.4175}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324466/proyecto_INICIO, 

2324466/proyecto_FIN, 

2324466/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324473 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA XICOHTENCATL NO. 1319 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 

260775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 260775 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:AVENIDA XICOHTENCATL 1619 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

LOMA BONITA Y CALLE RUBEN RODRIGUEZ, CALLE 

LOMA BONITA APROXIMADAMENTE 100 METROS 

DEL JARDIN DE NIÑOS V, lon:-98.0994, lat:19.4151}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324473/proyecto_INICIO, 

2324473/proyecto_FIN, 

2324473/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326769 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

GALEANA NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE EN EL MUNICIPIO DE 

NATIVITAS - 304498 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 304498 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, 

direccion:CALLE GALEANA 13 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ 

ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 

GALEANA Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE SAN 

MIGUEL A APROXIMADAMENTE 20 METROS DE 

PANADERIA 3 HERMANOS, lon:-98.352952, 

lat:19.252976}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326769/proyecto_INICIO, 

2326769/proyecto_FIN, 

2326769/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327487 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 NORTE NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 326345 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 326345 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 NORTE 6 INTERIOR SN PUEBLO 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 

REFORMA, CALLE 3 NORTE APROXIMADAMENTE A 

300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 

ARCANGEL, lon:-98.20215411, lat:19.15005258}} 06-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327487/proyecto_INICIO, 

2327487/proyecto_FIN, 

2327487/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327494 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE 

TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 326550 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 326550 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 17 

INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 

TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARLOS SALINAS 

DE GORTARI, APROXIMADAMENTE A 100 METROS 

DE LA IGLESIA ROCA FUERTE, lon:-98.205, 

lat:19.138}} 06-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327494/proyecto_INICIO, 

2327494/proyecto_FIN, 

2327494/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328277 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE AYOMETITLA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 353717 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353717 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO AYOMETITLA, 90867 AYOMETITLA, SANTA 

CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

PROGRESO Y CALLE VERACRUZ, 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL JARDIN 

DE NIÑOS ROMAN SALDAÑA, lon:-98.189775, 

lat:19.2075}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328277/proyecto_INICIO, 

2328277/proyecto_FIN, 

2328277/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328279 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

353744 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353744 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 1 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

PORVENIR, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE 

CAPILLA DE LA SAGRADA FAM, lon:-98.224168, 

lat:19.216781}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328279/proyecto_INICIO, 

2328279/proyecto_FIN, 

2328279/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328281 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA - 353775 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353775 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, APROXIMADAMENTE A 

200 METROS DE LA SECUNDARIA GENERA, lon:-

98.225913, lat:19.209678}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328281/proyecto_INICIO, 

2328281/proyecto_FIN, 

2328281/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402332910 Proyecto de inversión 554313.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554313.27, 

modificado:554313.27}}

EDIFICIOS ¿D,G,H,I,K¿ REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, OBRA 

EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE NICHO Y RED ELÉCTRICA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-093-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:SA 

COSME MAZATECOCHCO, lon:-98.1667, 

lat:19.1833}} 02-10-2023 27-12-2023 554313.27 554313.27 554313.27 554313.27 554313.27 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332926 Proyecto de inversión 1797919.92

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797919.92, 

modificado:1797919.92}} OBRA EXTERIOR TERMINACIÓN DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-120-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LA 

JOYA TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} 26-08-2023 17-12-2023 1797919.92 1797919.92 1797919.92 1797919.92 1797919.92 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332932 Proyecto de inversión 536338.02

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536338.02, 

modificado:536338.02}}

OBRA EXTERIOR ADECUACION Y CONSTRUCCION DE MURO E 

CONTENCION DE PIEDRA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-132-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:ACUITLAPILCO TLAXCALA, lon:-98.2394, 

lat:19.3122}} 02-10-2023 03-12-2023 536338.02 536338.02 536338.02 536338.02 536338.02 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333951 Proyecto de inversión 1374166.75

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374166.75, 

modificado:1374166.75}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-153-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} 30-10-2023 03-12-2023 1374166.75 1374166.75 1374166.75 1374166.75 1374166.75 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333994 Proyecto de inversión 805919.34

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805919.34, 

modificado:805919.34}}

EDIFICIO L TERMINACION DE SANITARIOS 

IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS BFJ Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-148-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} 30-10-2023 24-12-2023 805919.34 805919.34 805919.34 805919.34 805919.34 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402324491 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

21 DE MARZO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 261230 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 261230 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

21 DE MARZO Y CALLE ATLAX, CALLE 5 DE MAYO 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL SALON 

TESTIGOS DE JEHOVA., lon:-98.0977, lat:19.4194}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324491/proyecto_INICIO, 

2324491/proyecto_PROCESO, 

2324491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324496 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PINTURAMA NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 261396 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 261396 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE PINTURAMA 15 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 

PINTURAMA APRIXIMADAMENTE A 250 METROS 

DE LA CARRETERA APIZACO HUA, lon:-98.0989, 

lat:19.4102}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324496/proyecto_INICIO, 

2324496/proyecto_PROCESO, 

2324496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324863 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

267169 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267169 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO 

AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE 

GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BOULEVARD A CIUDAD 

JUDICIAL, APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE 

LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERR, lon:-98.17, 

lat:19.36}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324863/proyecto_INICIO, 

2324863/proyecto_FIN, 

2324863/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324869 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA PALO HUERFANO NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE 

AMAXAC DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE 

GUERRERO. - 267262 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267262 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PALO HUERFANO 10 INTERIOR 

SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 

AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA ENTRE CALLE TURISTICA Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE CANTERAS APROXIMADAMENTE 

A 200 METROS DEL BALNEAREO PALO HUERFA, lon:-

98.1786, lat:19.362}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324869/proyecto_INICIO, 

2324869/proyecto_FIN, 

2324869/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324876 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTEMOC NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

267367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267367 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 12 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE LA CAPILLA DE ZENCALCO, lon:-

98.17342508, lat:19.34418661}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324876/proyecto_INICIO, 

2324876/proyecto_FIN, 

2324876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324879 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

267403 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267403 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:-

98.17368257, lat:19.34414612}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324879/proyecto_INICIO, 

2324879/proyecto_FIN, 

2324879/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326434 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MATAMOROS NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 295601 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 295601 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS 2 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

LA VENTA Y CALLE MATAMOROS, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL MIRADOR 

DE CRISTAL, lon:-97.918, lat:19.557}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326434/proyecto_INICIO, 

2326434/proyecto_PROCESO, 

2326434/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326781 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TLAXCALA NO. 23 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 

TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATÍVITAS. - 305530 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 305530 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE TLAXCALA 23 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL 

TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 

LAS FLORES Y CALLE PIRULES, APROXIMADAMENTE 

A 25 METROS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA 

POTABLE, lon:-98.375346, lat:19.250904}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326781/proyecto_INICIO, 

2326781/proyecto_FIN, 

2326781/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326784 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA REFORMA NO. 39 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

XILOXOCHITLA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS. - 305591 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 305591 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:PRIVADA REFORMA 39 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA 

ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE REFORMA APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DE LA CAPILLA LINDA VIST, lon:-98.320402, 

lat:19.288331}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326784/proyecto_INICIO, 

2326784/proyecto_FIN, 

2326784/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326787 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS EN 

EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 305623 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 305623 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 4 INTERIOR SN 

PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS 

TLAXCALA ENTRE CALLE LA ESTRELLA Y CALLE 

MORELOS, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE 

POZO DE AGUA POTABLE, lon:-98.318, lat:19.233}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326787/proyecto_INICIO, 

2326787/proyecto_FIN, 

2326787/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326788 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LOMA BONITA NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE 

XILOXOCHITLA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 305655 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 305655 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, 

direccion:CALLE LOMA BONITA 4 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN 

VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA 

ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE JACARANDAS, 

CALLE REFORMA APROXIMADAMENTE A 150 

METROS DE LA ESUCELA PRIMARIA GRE, lon:-

98.31317166, lat:19.27962271}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326788/proyecto_INICIO, 

2326788/proyecto_FIN, 

2326788/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402326792 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

REFORMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LA 

CONCORDIA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 305796 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 305796 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA 

CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, 

NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA 

SECUNDARIA TECNICA 3 PROFESOR CANDELARIO, 

lon:-98.327, lat:19.23}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326792/proyecto_INICIO, 

2326792/proyecto_FIN, 

2326792/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326799 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA REVOLUCIÓN NO. 200 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC 

EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 305969 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 305969 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REVOLUCION 200 INTERIOR SN 

BARRIO TERCERA SECCIÓN, 90623 AMAXAC DE 

GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE ECHEVARRIAS Y CALLE SANTA LUCIA, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA BOBA DE 

AGUA POTABLE, lon:-98.15781192, 

lat:19.36411694}} 30-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326799/proyecto_INICIO, 

2326799/proyecto_PROCESO, 

2326799/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328859 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. 35 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375723 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 375723 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO 35 INTERIOR SN 

BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE 

MAYO, APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE 

IGLESIA DEL CENTRO, lon:-98.165602, 

lat:19.332928}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328859/proyecto_INICIO, 

2328859/proyecto_PROCESO, 

2328859/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328860 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA MORELOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN 

EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375747 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 375747 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y AVENIDA MORELOS, 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE APROXIMADAMENTE A 

250 METROS DE LA DIRECCION DE SEGU, lon:-

98.16870104, lat:19.32791594}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2023, 

contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:4139665.92, importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328860/proyecto_INICIO, 

2328860/proyecto_PROCESO, 

2328860/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328861 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CENTENARIO DE JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CONTLA 

EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375822 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 375822 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE CENTENARIO DE JUAREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 

90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

REVOLUCION, CALLE ARTESANIAS 

APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL SALON DE 

LOS TE, lon:-98.16687574, lat:19.31969634}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328861/proyecto_INICIO, 

2328861/proyecto_FIN, 

2328861/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328867 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA GUADALUPE VICTORIA NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE 

CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. - 

375944 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 375944 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA 11 

INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 

90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI 

TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 

CARRANZA, APROXIMADAMENTE A 100 METROS 

DE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENIT, lon:-

98.169621, lat:19.33266}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328867/proyecto_INICIO, 

2328867/proyecto_FIN, 

2328867/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328868 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DEL CERRITO NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 375957 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 375957 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE DEL CERRITO 15 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, 

CALLE 2 DE ENERO FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL 

EL CERRITO, lon:-98.17417704, lat:19.32598131}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328868/proyecto_INICIO, 

2328868/proyecto_FIN, 

2328868/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328870 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JOSE MARIA MORELOS NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA 

EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 376104 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 376104 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS 17 INTERIOR 

SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y , 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CENTRO 

DE ATENCION MULTIPLE, lon:-98.137761, 

lat:19.322529}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328870/proyecto_INICIO, 

2328870/proyecto_FIN, 

2328870/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328872 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE FEBRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. - 376189 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 376189 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 12 INTERIOR SN 

BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, APROXIMADAMENTE A 200 METROS 

DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD P, lon:-98.169063, 

lat:19.329817}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328872/proyecto_INICIO, 

2328872/proyecto_FIN, 

2328872/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328874 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 376870 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 376870 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 5 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN 

TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE COLIMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

APROXIMADAMENTE A 80 METROS DE TEMPLO DE 

TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.2682097, 

lat:19.3806674}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328874/proyecto_INICIO, 

2328874/proyecto_PROCESO, 

2328874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324512 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PEDREGAL LA PALMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 

261832 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 261832 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE PEDREGAL LA PALMA INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 

GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE 

CALLE XICOHTENCATL Y CALLE JUAREZ, 

PROLONGACION JUAREZ APROXIMADAMENTE 

DONDE INICIA EL BOSQUE, lon:-98.074, lat:19.432}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324512/proyecto_PROCESO, 

2324512/proyecto_INICIO, 2324512/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324523 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PEDREGAL DE CHAPULA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 

262114 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262114 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE PEDREGAL DE CHAPULA INTERIOR 

SN PUEBLO GUADALUPE TEXCALAC, 90403 

GUADALUPE TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE 

CALLE DE LA CUEVA Y CALLE DE LA CRUZ, 

APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA 

SECUNDARIA GONZALO RAMIREZ GUTIERREZ, lon:-

98.0781502, lat:19.43764644}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324523/proyecto_INICIO, 

2324523/proyecto_PROCESO, 

2324523/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324530 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CHINITA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TEXCALAC 

EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262189 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262189 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:CALLE CHINITA INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

CHINITA Y CALLE 16, APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-

98.074, lat:19.439}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324530/proyecto_INICIO, 

2324530/proyecto_FIN, 

2324530/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324893 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTEMOC NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

267494 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267494 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 10 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 150 

METROS DEL SALON DE EVENTOS JARDIN , lon:-

98.17394006, lat:19.3442676}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324893/proyecto_INICIO, 

2324893/proyecto_FIN, 

2324893/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324902 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

267582 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267582 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 38 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ, APROXIMADAMENTE A 150 

METROS DE LA ANTENA DE TE, lon:-98.165, 

lat:19.3501}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324902/proyecto_INICIO, 

2324902/proyecto_FIN, 

2324902/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326435 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

8 SUR NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL MUNICIPIO 

DE IXTENCO - 295668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 295668 S 3 5 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 SUR 4 INTERIOR SN BARRIO SAN 

GABRIEL SECCIÓN DOS, 90583 IXTENCO, IXTENCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CARRETERA 

A SAN JUAN BAUTISTA, APROXIMADAMENTE A 250 

METROS DE GASERA, lon:-97.88885382, 

lat:19.24557739}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326435/proyecto_INICIO, 

2326435/proyecto_PROCESO, 

2326435/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326438 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACION 11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 295767 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 295767 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 11 PONIENTE INTERIOR 

SN BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 

IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE Y , 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA 

CARRETERA IXTENCO ZITLALTEPEC, lon:-97.89976, 

lat:19.24432}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326438/proyecto_PROCESO, 

2326438/proyecto_INICIO, 2326438/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326441 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA EL PEDREGAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO 

EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 295905 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 295905 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:PRIVADA EL PEDREGAL INTERIOR SN 

BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 

IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PROLONGACIÓN 11 PONIENTE Y CAMINO CAMINO 

A SAN ANTONIO CUATLA, A APROXIMADAMENTE 

200 METROS DE COBAT NO 20, lon:-97.90178899, 

lat:19.24500479}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326441/proyecto_INICIO, 

2326441/proyecto_PROCESO, 

2326441/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326802 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MORELOS NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN DAMIAN 

TLACOCALPAN EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 

306063 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 306063 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE MORELOS 7 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN DAMIÁN 

TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, APROXIMADAMENTE A 400 METROS 

DEL PARQUE DE COMUNIDAD, lon:-98.21786455, 

lat:19.37552648}} 30-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326802/proyecto_INICIO, 

2326802/proyecto_FIN, 

2326802/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326807 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. 102 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO - 

306211 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 306211 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 102 INTERIOR 

SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 

AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARIL Y CALLE PINO 

SUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL CENTR, 

lon:-98.165, lat:19.343}} 30-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326807/proyecto_INICIO, 

2326807/proyecto_FIN, 

2326807/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328340 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA LOMA BONITA NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN - 355721 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 355721 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LOMA BONITA 13 INTERIOR SN 

BARRIO NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA 

NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE BENITO JUAREZ APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DE LA PRESIDENCIA DEL MU, lon:-

98.33437854, lat:19.30003038}} 21-11-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328340/proyecto_INICIO, 

2328340/proyecto_FIN, 

2328340/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328882 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

2 SUR NO. SN EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO - 377484 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 377484 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO 

TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE 3 

SUR, APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA 

IGLESIA ROCA FUERTE, lon:-98.206355, 

lat:19.133352}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328882/proyecto_INICIO, 

2328882/proyecto_FIN, 

2328882/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328884 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

11 PONIENTE NO. 42 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO - 377757 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 377757 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 PONIENTE 42 INTERIOR SN 

PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y , 

CALLE 13 PONIENTE APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME 

TORRES BODED, lon:-98.208329, lat:19.145099}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328884/proyecto_INICIO, 

2328884/proyecto_PROCESO, 

2328884/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328886 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

REVOLUCION NO. 19 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 377802 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 377802 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE REVOLUCION 19 INTERIOR SN 

PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y , A 

100 METROS DE LA FABRICA ORMOTEX, lon:-

98.194, lat:19.148}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328886/proyecto_INICIO, 

2328886/proyecto_FIN, 

2328886/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334061 Proyecto de inversión 405224.98

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405224.98, 

modificado:405224.98}}

EDIFICIO G REHABILITACION GENERAL DEL TALLER DE 

INDUSTRIA DEL VESTIDO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-096-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:TENANCINGO, lon:-98.1881, lat:19.1504}} 09-10-2023 10-12-2023 405224.98 405224.98 405224.98 405224.98 405224.98 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334070 Proyecto de inversión 459436.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459436.21, 

modificado:459436.21}}

EDIFICIO G CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA 

REGIONAL 6X8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-068-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:SAN 

FRANCISCO TETLANOHCAN, lon:-98.1632, 

lat:19.2587}} 09-10-2023 10-12-2023 459436.21 459436.21 459436.21 459436.21 459436.21 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROBAD

O FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONS

ABLE

ENTIDAD_RESPONSABL

E

ID_MUNICIPIO_RESPON

SABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
REPORTE DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE DE 2024

2024 1 TLA230402324534 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA JUAREZ NO. 89 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262247 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, 

direccion:AVENIDA JUAREZ 89 INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE TEXCALAC, 90403 GUADALUPE 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

JUAREZ Y CALLE 3 JUANES, APROXIMADAMENTE A 

50 METROS DE LOS EDIFICIOS ROJOS DE INFONAVIT, 

lon:-98.075, lat:19.433}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324534/proyecto_INICIO, 

2324534/proyecto_FIN, 

2324534/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324551 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ARTICULO 123 NO. 114 A EN LA LOCALIDAD DE APIZACO EN EL 

MUNICIPIO DE APIZACO. - 262436 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262436 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE ARTICULO 123 114 A INTERIOR SN 

COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y 

CALLE PIRULES, CALLE MANZANO 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL OXXO, lon:-

98.136, lat:19.42}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324551/proyecto_INICIO, 

2324551/proyecto_FIN, 

2324551/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324914 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TERCERA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO NO. SN EN LA 

LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE 

TENANCINGO. - 267713 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267713 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE 

AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO 

TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y 

CARRETERA VIA CORTA, APROXIMADAMENTE A50 

METROS DEL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, 

lon:-98.19328887, lat:19.1445438}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324914/proyecto_INICIO, 

2324914/proyecto_FIN, 

2324914/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326464 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADOEN CALLE 

XOCHIQUETZAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL 

MUNICIPIO DE IXTENCO. - 296725 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 296725 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE XOCHIQUETZALT INTERIOR SN 

BARRIO SAN JUAN SECCIÓN UNO, 90580 IXTENCO, 

IXTENCO TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN 

ANTONIO Y , CALLE XOCHIQUETZAL A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL CAMPO DE 

BEISBOL, lon:-97.901016, lat:19.245315}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326464/proyecto_INICIO, 

2326464/proyecto_FIN, 

2326464/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326467 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA PUEBLA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 

296810 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 296810 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:PRIVADA PUEBLA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA 

ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA ENTRE PRIVADA PUEBLA Y CALLE 

XICOTENCATL, A APROXIMADAMENTE 150 METROS 

DE LA IGLESIA DEL CERRITO, lon:-98.330567, 

lat:19.296813}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326467/proyecto_INICIO, 

2326467/proyecto_FIN, 

2326467/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326474 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

XICOHTENCATL NO. 23 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 

296998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 296998 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 23 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 

SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, MOLINO 3 GARCIAS, lon:-

98.331971, lat:19.297036}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326474/proyecto_INICIO, 

2326474/proyecto_PROCESO, 

2326474/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328343 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CASA HOGAR NO. 220 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE 

GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 355950 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 355950 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:CALLE CASA HOGAR 220 INTERIOR SN 

COLONIA TULIO HERNANDEZ, 90401 CERRITO DE 

GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PROFESOR CAMILO M. MARTINEZ Y CALLE 

MORELOS , AVENIDA XICOHTENCATL A 

APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA CANCHA 

DE, lon:-98.128726, lat:19.427192}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328343/proyecto_INICIO, 

2328343/proyecto_FIN, 

2328343/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328344 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD 

DE EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 355995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 355995 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA 

SAN ISIDRO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

ABASOLO Y CALLE UNIÓN , CALLE INDEPENDENCIA 

A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ARTICULO 3RO CO, lon:-98.11404167, 

lat:19.41246}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328344/proyecto_INICIO, 

2328344/proyecto_FIN, 

2328344/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328346 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BALTAZAR MALDONADO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356044 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 356044 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE BALTAZAR MALDONADO INTERIOR 

SN COLONIA CENTRO, 90300 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE BOULEVARD SANCHEZ 

PIEDRAS Y CALLE BALTAZAR MALDONADO , A 

APROXIMADAMENTE 30 METROS DEL PANTEON 

MUNICIPAL DE APIZACO, lon:-98.14745184, 

lat:19.422185}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328346/proyecto_INICIO, 

2328346/proyecto_FIN, 

2328346/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328348 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MANZANOS NO. 121 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE 

APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 356142 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE MANZANOS 121 INTERIOR SN 

COLONIA SANTA ROSA, 90340 CIUDAD DE APIZACO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PINOS Y CALLE 

PIRULES, CALLE DURAZNOS A APROXIMADAMENTE 

200 METROS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 

APIZACO, lon:-98.13546209, lat:19.42165238}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328348/proyecto_INICIO, 

2328348/proyecto_PROCESO, 

2328348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328350 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZOTOLUCA NO. 205 EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD DE APIZACO 

EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 356213 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, 

direccion:CALLE ZOTOLUCA 205 INTERIOR SN 

COLONIA GRANJAS DE GUADALUPE, 90320 CERRITO 

DE GUADALUPE, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

PIEDRAS NEGRAS Y CALLE LA LAGUNA , CALLE 

CUAXAMALUCAN A APROXIMADAMENTE 250 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MA, lon:-

98.13725167, lat:19.4233233}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328350/proyecto_INICIO, 

2328350/proyecto_PROCESO, 

2328350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328351 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JOSE VASCONCELOS NO. 105 EN LA LOCALIDAD DE CUIDAD DE 

APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356356 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 356356 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 105 INTERIOR 

SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 90341 CIUDAD DE 

APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE FERROCARRIL 

MEXICANO , CALLE PRIMERA CERRADA A 

APROXIMADAMENTE 300 METROS DE , lon:-

98.12973492, lat:19.41781965}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328351/proyecto_INICIO, 

2328351/proyecto_PROCESO, 

2328351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328354 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALAMOS NO. 2611 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA 

HUILOAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 356548 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE ALAMOS 2611 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA 

ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

AJUSCO Y CALLE OYAMELES, CALLE CAMINO REAL A 

APROXIMADAMENTE 150 METROS DE CENTRO 

CRISTIANO APIZACO, lon:-98.1422, lat:19.3953}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328354/proyecto_INICIO, 

2328354/proyecto_PROCESO, 

2328354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324563 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA FERROCARIL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262583 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262583 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:PRIVADA FERROCARIL INTERIOR SN 

COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y PRIVADA FERROCARIL, 

APROXIMADAMENTE A 60 METROS DE LAS VIAS, 

lon:-98.117, lat:19.415}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324563/proyecto_INICIO, 

2324563/proyecto_FIN, 

2324563/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324575 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

REVOLUCION NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA 

HUILOAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262724 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262724 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE REVOLUCION 7 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA 

ANITA HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE 26 DE JULIO, CALLE 2 DE 

JUNIO APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE 

HOTEL GALA, lon:-98.14990553, lat:19.39751047}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324575/proyecto_INICIO, 

2324575/proyecto_FIN, 

2324575/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325643 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA - 281105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281105 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

FRANCISCO I MADERO, APROXIMADAMENTE A 150 

METROS DE IGLESIA DE COMUNID, lon:-97.957, 

lat:19.578}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325643/proyecto_INICIO, 

2325643/proyecto_PROCESO, 

2325643/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326489 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MARIANO MATAMOROS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN - 297491 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 297491 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 

90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA 

NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS 

GENERALES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, 

CALLE SAN JUAN APROXIMADAMENTE A 100 

METROS D, lon:-98.332637, lat:19.295173}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326489/proyecto_INICIO, 

2326489/proyecto_FIN, 

2326489/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326492 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MANUEL GOMEZ MORIN NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN - 297517 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 297517 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE MANUEL GOMEZ MORIN INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 

90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA 

NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES 

SERDAN Y CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 

A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL M, lon:-

98.335591, lat:19.291852}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326492/proyecto_INICIO, 

2326492/proyecto_FIN, 

2326492/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328371 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA NACIONAL NO. 116 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 357417 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 357417 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:AVENIDA NACIONAL 116 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN 

TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CAMINO POTRERO HONDO Y CALLE ABASOLO, A 

APROXIMADAMENTE 400 METROS DEL CAMPO DE 

FUTBOL SAN TADEO, lon:-98.280299, 

lat:19.394111}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328371/proyecto_INICIO, 

2328371/proyecto_FIN, 

2328371/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328377 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 130 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN TADEO HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 

357618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 357618 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE 130 B 

INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 

90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE RIO TULA, 

CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 500 

METROS DEL CECYTE NO. 20 HU, lon:-98.266221, 

lat:19.387744}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328377/proyecto_INICIO, 

2328377/proyecto_FIN, 

2328377/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324582 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MALINTZI NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC 

EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262784 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262784 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, 

direccion:CALLE MALINTZI 20 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA ANITA HUILOAC, 90407 SANTA ANITA 

HUILOAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE RODOLFO RODRIGUEZ, 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL HOTEL 

MAMUCAS, lon:-98.153603, lat:19.390598}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324582/proyecto_INICIO, 

2324582/proyecto_FIN, 

2324582/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324585 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA SANTA ANA NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262837 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262837 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, 

direccion:PRIVADA SNATA ANA 26 INTERIOR SN 

COLONIA SAN ISIDRO, 90406 COLONIA SAN ISIDRO, 

APIZACO TLAXCALA ENTRE PRIVADA INSURGENTES 

Y CALLE UNION, APROXIMADAMENTE A 50 METROS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 3, lon:-

98.11392, lat:19.411411}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324585/proyecto_INICIO, 

2324585/proyecto_FIN, 

2324585/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324587 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIPODROMO NO. 605 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262911 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262911 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:605 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 

90402 SANTA MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA 

ENTRE CALLE TOCHAC Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE 

XOCOHTENCATL APROXIMADAMENTE A 50 METROS 

DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-

98.08391, lat:19.42251}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324587/proyecto_INICIO, 

2324587/proyecto_PROCESO, 

2324587/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325648 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICENTE SUAREZ NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA. - 281190 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281190 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE VICENTE SUAREZ 4 INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA, APROXIMADAMENTE A 150 

METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.957, 

lat:19.578}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325648/proyecto_INICIO, 

2325648/proyecto_PROCESO, 

2325648/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325653 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA BENITO JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 

281225 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281225 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE 

SECUNDARIA, lon:-97.959, lat:19.581}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325653/proyecto_INICIO, 

2325653/proyecto_PROCESO, 

2325653/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402325659 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO I MADERO NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA. - 281273 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281273 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 41 INTERIOR 

SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE GENARO RODRIGUEZ, 

APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE 

SECUNDARIA, lon:-97.959, lat:19.58}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325659/proyecto_PROCESO, 

2325659/proyecto_INICIO, 2325659/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325662 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AGUSTIN MELGAR NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO 

ZAPATA. - 281294 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281294 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR 36 INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

GENARO RODRIGUEZ, APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DE CANCHA DE FUTBOL RA, lon:-

97.95784129, lat:19.58001011}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325662/proyecto_INICIO, 

2325662/proyecto_PROCESO, 

2325662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326022 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 24 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 285897 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 285897 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 24 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

LA COYOTERA Y CALLE FRANCISCO MORENO, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA 

CRISTO REY, lon:-97.914, lat:19.559}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326022/proyecto_INICIO, 

2326022/proyecto_PROCESO, 

2326022/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326503 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIO SANCHEZ PIEDRAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN - 297960 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 297960 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN 

CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA 

ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS 

CISNES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

ALAMOS APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE, 

lon:-98.331577, lat:19.303524}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326503/proyecto_INICIO, 

2326503/proyecto_PROCESO, 

2326503/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326506 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA PERLA NO. 23 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 

297998 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 297998 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE LA PERLA 23 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA 

ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LA PERLA , 

A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL 

SANTUARIO DEL NIÑO DEL CERRITO, lon:-98.327, 

lat:19.297}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326506/proyecto_INICIO, 

2326506/proyecto_FIN, 

2326506/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326512 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

20 DE NOVIEMBRE NO. 204 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARIA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 298234 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 298234 S 0 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 204 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIPODROMO, CALLE 

ALDAMA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL 

CECYTE, lon:-98.08672, lat:19.42115}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326512/proyecto_INICIO, 

2326512/proyecto_FIN, 

2326512/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326516 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA LOS CISNES NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 

298339 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 298339 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:AVENIDA LOS CISNES INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 

SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE BENITO 

JUAREZ, A APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL 

COLEGIO INTERAMERICANO BA, lon:-98.329882, 

lat:19.300523}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326516/proyecto_INICIO, 

2326516/proyecto_FIN, 

2326516/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326522 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

CALLEJON LOMA BONITA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA 

NOPALUCAN - 298422 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 298422 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLEJON LOMA BONITA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 

SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 

MARIANO MATAMOROS, A APROXIMADAMENTE 

100 METROS DE MOLINOS DEL SEÑ, lon:-98.333006, 

lat:19.295942}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326522/proyecto_INICIO, 

2326522/proyecto_PROCESO, 

2326522/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327189 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAREZ NO. 159 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

ATLIHUETZIA EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

320613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 320613 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:CALLE JUAREZ 159 INTERIOR SN PUEBLO 

ATENCINGO, 90455 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 

SANCHEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIAJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 

lon:-98.17150204, lat:19.39056293}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327189/proyecto_INICIO, 

2327189/proyecto_PROCESO, 

2327189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327192 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA CONQUISTA NO. 47 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

ATLIHUETZIAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 

320755 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 320755 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:CALLE DE LA CONQUISTA 47 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 

SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PEÑA Y CALLE 5 DE 

MAYO, ENFRENTE DEL PUENTE DE PIEDRA LA 

CONQUISTA, lon:-98.16964373, lat:19.37194433}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327192/proyecto_INICIO, 

2327192/proyecto_PROCESO, 

2327192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327198 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO CAMPECH NO. 69 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA ATLIHUETZIAN EN EL MUNICIPIO DE 

YAUHQUEMEHCAN. - 320901 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 320901 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, 

direccion:CALLE FRANCISCO CAMPECH 69 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 

SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE 

CRISTOBALITO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS 

DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-98.173, lat:19.378}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327198/proyecto_INICIO, 

2327198/proyecto_PROCESO, 

2327198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328399 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ENCINOS NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO HUILOAPAN 

EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 358250 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 358250 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE ENCINOS 1 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO IGNACIO 

MODELO, A APROXIMADAMENTE 700 METROS DEL 

CENTRO DE FE ESPERANZA Y AMO, lon:-98.2703, 

lat:19.3915}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328399/proyecto_INICIO, 

2328399/proyecto_PROCESO, 

2328399/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327888 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

20 DE NOVIEMBRE NO. 25 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO 

ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 333865 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 333865 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 25 INTERIOR SN 

PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO 

ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA C, lon:-

97.916823, lat:19.294046}} 13-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327888/proyecto_INICIO, 

2327888/proyecto_FIN, 

2327888/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327892 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

3 DE MAYO PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 333935 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 333935 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE 3 DE MAYO PONIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUCAS, 90507 HUAMANTLA, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE SUR Y PRIVADA 1RA 3 DE MAYO, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-

97.917434, lat:19.304707}} 13-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327892/proyecto_INICIO, 

2327892/proyecto_FIN, 

2327892/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333901 Proyecto de inversión 749601.23

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749601.23, 

modificado:749601.23}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-146-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:APIZACO , lon:-98.1423, lat:19.4147}} 08-01-2024 08-01-2024 749601.23 749601.23 749601.23 749601.23 749601.23 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:si se 

encuenta en los anexo 

enviados la inormamcion en los 

anexos y en el sistema es 

correcta se envia nuevamente 

para su validacion , 

trimestre:1.0, 

usuario:martinapangor, 

fecha:2024-04-23}, obs2: 

{observación:si se encuenta en 

los anexo enviados la 

inormamcion en los anexos y 

en el sistema es correcta se 

envia nuevamente para su 

validacion , trimestre:1.0, 

usuario:martinapangor, 

fecha:2024-04-23}, obs3: 

{observación:si se encuenta en 

los anexo enviados la 

inormamcion en los anexos y 

en el sistema es correcta se 

envia nuevamente para su 

validacion , trimestre:1.0, 

usuario:martinapangor, 

fecha:2024-04-23}}

{obs1: {observación: se rechaza folio el folio no se encuentra dentro de la plantilla 

presentada para validar , trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-18}, 

obs2: {observación: se rechaza folio el folio no se encuentra dentro de la plantilla 

presentada para validar , trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-18}, 

obs3: {observación: se rechaza folio el folio no se encuentra dentro de la plantilla 

presentada para validar , trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-18}, 

obs4: {observación: se rechaza folio el folio no se encuentra dentro de la plantilla 

presentada para validar , trimestre:1.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2024-04-18}}

2024 1 TLA230402333908 Proyecto de inversión 556975.88

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556975.88, 

modificado:556975.88}}

EDIFICIO ABCD REHABILITACION GENERAL OBRA EXTERIOR 

SUSTITUCION DE UN TRAMO DE BARDA EN FACHADA Y 

CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-158-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} 23-10-2023 24-12-2023 556975.88 556975.88 556975.88 556975.88 556975.88 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336862 Proyecto de inversión 995461.01

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995461.01, 

modificado:995461.01}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, PAVIMENTO CON 

ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

CALLE EL MIRADOR SI/INFRA/299/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/299/23 S 9013 8319 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Villa 

de El Carmen Tequexquitla , lon:-97.655722, 

lat:19.321667}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, 

direccion:Villa de El Carmen Tequexquitla, lon:-

97.655417, lat:19.322139}} 21-11-2023 29-12-2023 995461.01 995461.01 995461.01 995461.01 995461.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/299/23, contratista:GB&SB 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:995461.01, importe_modificado:995461.01}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336862/proyecto_INICIO, 

2336862/proyecto_PROCESO, 

2336862/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402337829 Proyecto de inversión 998316.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998316.59, 

modificado:998316.59}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON 

ADOQUIN EN CALLE UNIVERSIDAD SI/INFRA/156/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/156/23 S 6931 6397 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, 

direccion:San Pedro Xalcaltzinco , lon:-98.2304, 

lat:19.2222}} 19-09-2023 17-12-2023 998316.59 998316.59 998316.59 998316.59 998316.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/156/23, contratista:C. 

YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:998316.59, 

importe_modificado:998316.59}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2337829/proyecto_INICIO, 

2337829/proyecto_FIN, 2337829/proyecto_INICIO, 

2337829/proyecto_PROCESO, 

2337829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402324977 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

8 PONIENTE NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 268375 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 268375 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 8 PONIENTE 26 INTERIOR SN 

PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE 6 ORIENTE, APROXIMADAMENTE A 400 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO, lon:-98.20157638, lat:19.15251198}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324977/proyecto_INICIO, 

2324977/proyecto_FIN, 

2324977/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326888 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

10 DE AGOSTO NO. 30 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA. - 310367 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 310367 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 DE AGOSTO 30 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 4 DE 

ABRIL Y CALLE TAPIA, APROXIMADAMENTE A 300 

METROS DE LA CAPILLA EL SEÑOR DE, lon:-

98.258181, lat:19.223684}} 30-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326888/proyecto_INICIO, 

2326888/proyecto_FIN, 

2326888/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326890 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

BOULEVARD CUAMANCO PONIENTE NO. 408 EN LA 

LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA - 310596 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 310596 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:BOULEVARD CUAMANCO PONIENTE 408 

INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90505 

HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

AÑO DE JUAREZ Y PRIVADA HORTENSIAS, A 

APROXIMADAMENTE 70 METROS DEL POZO DE SAN 

ANTONIO, lon:-97.92801, lat:19.30573}} 30-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326890/proyecto_INICIO, 

2326890/proyecto_FIN, 

2326890/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326893 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ARTICULO NO. 123 INT. 6 EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 310629 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 310629 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, 

direccion:CALLE ARTICULO 123 INTERIOR 6 PUEBLO 

BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ARTICULO Y 

AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I 

MADERO A APROXIMADAMENTE 120 METROS DE 

LA TELESECUNDARIA, lon:-97.913, lat:19.375}} 30-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326893/proyecto_INICIO, 

2326893/proyecto_FIN, 

2326893/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326907 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 

311016 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 311016 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 8 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN 

JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA 

ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, A 150 METROS DE LIENZO CHARRO 

DE HACIENDA DE CERON, lon:-97.822378, 

lat:19.353543}} 30-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326907/proyecto_INICIO, 

2326907/proyecto_FIN, 

2326907/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402332839 Proyecto de inversión 1474407.25

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474407.25, 

modificado:1474407.25}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO O MODULO SANITARIO PARA 

DISCAPACITADOS ESTRUCTURA TIPO INIFED AISLADA 

+EDIFICIO P DIRECCION ESCOLAR 3 X 8 MTS Y 2 AULAS 

DIDACTICAS 6 X 8MTS C/U ESTRUCTURA REGIONAL ISLADA + 

OBRA EXTRIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa FAM-MS-01-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:tlaxcala, lon:-98.2394, lat:19.3122}} 02-10-2023 17-12-2023 1474407.25 1474407.25 1474407.25 1474407.25 1474407.25 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332848 Proyecto de inversión 27048860.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.704886036E7, 

modificado:2.704886036E7}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO C ADMINISTRATIVO PA Y P B 11 

E.E ESTRUCTURA U-2C EDIFICIO D 4 AULAS 2 EE C/U 

ESTRUCTURA U-1C EDIFICIO H TALLER DE AGROECOLOGIA 5 E 

E ESTRUCTURA U-1C EDIFICIO I CAFETERIA 7 EE ESRUCTURA U-

1C EDIFICIO K TALLER DE GASTRONOMIA Y COCINA DE HUMO 

10 EE ESTRUCTURA U-1C Y OBRAEXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa FAM-SUP-02-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:IXTENCO, lon:-97.8939, lat:19.2501}} 25-09-2023 24-12-2023 27048860.36 27048860.36 27048860.36 27048860.36 27048860.36 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332851 Proyecto de inversión 1920690.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920690.64, 

modificado:1920690.64}}

OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA 

FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO SUMINISYTRO Y 

COLOCACION DE TRANSFORMADOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa FAM-SUP-05-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:IXTENCO, lon:-97.8939, lat:19.2501}} 22-12-2023 24-12-2023 1920690.64 1920690.64 1920690.64 1920690.64 1920690.64 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333927 Proyecto de inversión 169828.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169828.09, 

modificado:169828.09}}

OBRA EXTERIOR CORTE DE BARDA PARA ACCESO A MURETE 

ELÉCTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS 

PUNTA DE POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-149-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, 

direccion:HUEYOTLIPAN , lon:-98.346, lat:19.4672}} 23-10-2023 24-12-2023 169828.09 169828.09 169828.09 169828.09 169828.09 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333939 Proyecto de inversión 2389457.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389457.67, 

modificado:2389457.67}}

EDIFICIO B CONSTRUCCION DE AULA DE 2.5 EE ESTRUCTURA U-

1C ADOSADA EDIFICIO G CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 

EE CU ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-092-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:ACUITLAPILCO, lon:-98.2358, lat:19.2775}} 23-10-2023 24-12-2023 2389457.67 2389457.67 2389457.67 2389457.67 2389457.67 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402334821 Proyecto de inversión 981559.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981559.78, 

modificado:981559.78}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS, EN XOLALPAN SI/INFRA/158/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/158/23 S 17419 16080 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:Papalotla, lon:-98.196689, lat:19.174669}, 

geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:Papalotla, lon:-98.198883, lat:19.173781}} 19-09-2023 17-12-2023 981559.78 981559.78 981559.78 981559.78 981559.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/158/23, contratista:C. 

YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:981559.78, 

importe_modificado:981559.78}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334821/proyecto_PROCESO, 

2334821/proyecto_INICIO, 2334821/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402336970 Proyecto de inversión 3108907.45

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108907.45, 

modificado:3108907.45}}

REPAVIMENTACION DE CARRETERA IXTACUIXTLA-

NANACAMILPA, EN UNA PARTE DEL TRAMO ATOTONILCO-

ESPIRITU SANTO SI/INFRA/350/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/350/23 S 20264 18706 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, 

direccion:Espíritu Santo , lon:-98.446028, 

lat:19.362028}, geo2: {cve_municipio:15, 

localidad:3, direccion:San Antonio Atotonilco , lon:-

98.446667, lat:19.369667}} 22-12-2023 29-12-2023 3108907.45 3108907.45 3108907.45 3108907.45 3108907.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/350/23, contratista:PEREZ 

GIL Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3108907.45, importe_modificado:3108907.45}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336970/proyecto_INICIO, 

2336970/proyecto_FIN, 

2336970/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402325002 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 2 PONIENTE NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE 

TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 268592 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 268592 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 2 PONIENTE 7 INTERIOR SN 

PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 2 

PONIENTE Y CALLE PONIENTE, CALLE 6 PONIENTE 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA UNIDAD 

BASICA DE REABILITACION, lon:-98.203763, 

lat:19.151544}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325002/proyecto_INICIO, 

2325002/proyecto_FIN, 

2325002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402325011 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 NORTE NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 268705 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 268705 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 NORTE 9 INTERIOR SN PUEBLO 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO 

TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 

NORTE, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA 

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-

98.202319, lat:19.149475}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325011/proyecto_INICIO, 

2325011/proyecto_FIN, 

2325011/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326912 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MORELOS NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 311226 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 311226 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE MORELOS 41 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE XICOHTENCATL Y CALLE DEPORTIVO, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA DEL PUEBLO, lon:-97.83408, 

lat:19.348649}} 30-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326912/proyecto_INICIO, 

2326912/proyecto_PROCESO, 

2326912/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333966 Proyecto de inversión 1015228.8

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015228.8, 

modificado:1015228.8}}

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS AC Y OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE RAMPAS Y 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE 

SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-090-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PANOTLA, lon:-98.2702, lat:19.3822}} 30-10-2023 24-12-2023 1015228.8 1015228.8 1015228.8 1015228.8 1015228.8 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333980 Proyecto de inversión 1223198.48

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223198.48, 

modificado:1223198.48}}

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO CE CONTENCION 

CON FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIO 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-123-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, 

direccion:ATEMPAN, lon:-98.2394, lat:19.3122}} 30-10-2023 24-12-2023 1223198.48 1223198.48 1223198.48 1223198.48 1223198.48 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333990 Proyecto de inversión 1089934.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089934.5, 

modificado:1089934.5}}

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

DE BARDA PERIMETRAL Y DRENAJE PLUVIAL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-139-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} 30-10-2023 24-12-2023 1089934.5 1089934.5 1089934.5 1089934.5 1089934.5 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333998 Proyecto de inversión 1839121.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839121.36, 

modificado:1839121.36}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIPON DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-136-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:SANTA ANA NOPALUCAN, lon:-98.3353, 

lat:19.3013}} 30-10-2023 24-12-2023 1839121.36 1839121.36 1839121.36 1839121.36 1839121.36 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334006 Proyecto de inversión 4006878.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4006878.51, 

modificado:4006878.51}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE TIPO INIFED 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-141-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, 

lat:19.3539}} 13-11-2023 24-12-2023 4006878.51 4006878.51 4006878.51 4006878.51 4006878.51 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334861 Proyecto de inversión 1494805.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494805.59, 

modificado:1494805.59}}

SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

HIDALGO (PRIMERA ETAPA), EN BARRIO TEOTLALPAN 

SI/INFRA/179/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/179/23 S 9899 9137 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La 

Magdalena Tlaltelulco , lon:-98.206217, 

lat:19.285903}, geo2: {cve_municipio:48, 

localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco , lon:-

98.201806, lat:19.280417}} 26-09-2023 24-12-2023 1494805.59 1494805.59 1494805.59 1494805.59 1494805.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/179/23, contratista:C.O.B.E. 

CONSTRUCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1494805.59, importe_modificado:1494805.59}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334861/proyecto_INICIO, 

2334861/proyecto_PROCESO, 

2334861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402325020 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DE LOS MISTERIOS NO. 519 EN LA LOCALIDAD DE 

TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 268848 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 268848 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LOS MISTERIOS 519 INTERIOR 

SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS 

MISTERIOS Y CALLE 5 SUR, CALLE CAMINO REAL 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LOS CAMPOS 

DEPORTIVOS, lon:-98.215171, lat:19.142229}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325020/proyecto_INICIO, 

2325020/proyecto_FIN, 

2325020/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329597 Proyecto de inversión 4000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, 

modificado:230944.0}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO I 

MADERO LA MESA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO 

TECOAC, CON CUATRO ACCIONES - 409105 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 409105 S 8 7 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:76, 

direccion:PUEBLO FRANCISCO I. MADERO TECOAC, 

90514 COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 

795 MTS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

LAZARO CARDENAS DEL RÍO, lon:-97.920252, 

lat:19.39881455}} 15-06-2023 30-11-2023 230944 230944 230944 230944 230944

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 112 

1 2023 AD, contratista:LI1 S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:866040.0, importe_modificado:866040.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}

{2329597/proyecto_PROCESO, 

2329597/proyecto_FIN, 2329597/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329606 Proyecto de inversión 5000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, 

modificado:288680.0}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD LA LIMA RANCHERÍA 

ASENTAMIENTO LA LIMA CON CINCO ACCIONES - 409157 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 409157 S 10 9 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:71, 

direccion:PUEBLO LA LIMA, 90514 LA LIMA 

[RANCHERÍA], HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE 

LOCALIZA A 503 MTS AL NOROESTE DE LA IGLESIA 

RANCHERIA LA LIMA, lon:-97.91945187, 

lat:19.40899724}} 15-06-2023 30-11-2023 288680 288680 288680 288680 288680

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 112 

1 2023 AD, contratista:LI1 S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:866040.0, importe_modificado:866040.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2329606/proyecto_PROCESO, 

2329606/proyecto_FIN, 2329606/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402332940 Proyecto de inversión 373747.93

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373747.93, 

modificado:373747.93}}

SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A OBRA 

EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBRETINACOS 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-077-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:SAN 

BARTOLOME CUAHUIXMATLAC, lon:-98.148, 

lat:19.2933}} 23-10-2023 24-12-2023 373747.93 373747.93 373747.93 373747.93 373747.93 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334032 Proyecto de inversión 3499555.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499555.64, 

modificado:3499555.64}}

OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y 3 

LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-156-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:santa maria texcalac, lon:-98.1423, 

lat:19.4147}} 23-10-2023 24-12-2023 3499555.64 3499555.64 3499555.64 3499555.64 3499555.64 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334041 Proyecto de inversión 1396030.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396030.4, 

modificado:1396030.4}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-117-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:ACUITLAPILCO , lon:-98.2394, 

lat:19.3122}} 30-10-2023 24-12-2023 1396030.4 1396030.4 1396030.4 1396030.4 1396030.4 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334057 Proyecto de inversión 2473755.42

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473755.42, 

modificado:2473755.42}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-151-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.7693, lat:19.2976}} 13-11-2023 24-12-2023 2473755.42 2473755.42 2473755.42 2473755.42 2473755.42 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334921 Proyecto de inversión 1039100.26

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039100.26, 

modificado:1039100.26}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 

JUAN CUAMATZI SI/INFRA/180/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/180/23 S 42998 39690 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San 

Isidro Buen Suceso , lon:-98.104722, lat:19.166}, 

geo2: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:San 

Isidro Buen Suceso , lon:-98.106561, lat:19.163164}} 26-09-2023 24-12-2023 1039100.26 1039100.26 1039100.26 1039100.26 1039100.26

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/180/23, contratista:C.O.B.E. 

CONSTRUCIONES BETANCOURT, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1039100.26, importe_modificado:1039100.26}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2334921/proyecto_INICIO, 

2334921/proyecto_PROCESO, 

2334921/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402329612 Proyecto de inversión 5000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, 

modificado:288680.0}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL EN HUAMANTLA LOCALIDAD EL MOLINO RANCHERÍA 

ASENTAMIENTO EL MOLINO CON CINCO ACCIONES - 409236 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 409236 S 10 9 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:97, 

direccion:PUEBLO EL MOLINO, 90514 EL MOLINO 

[RANCHERÍA], HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE 

LOCALIZA A 276 MTS AL ESTE DE CENTRO 

RECREATIVO LA PALMA, lon:-97.90183686, 

lat:19.42852601}} 15-06-2023 30-11-2023 288680 288680 288680 288680 288680

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 112 

1 2023 AD, contratista:LI1 S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:866040.0, importe_modificado:866040.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{2329612/proyecto_INICIO, 

2329612/proyecto_FIN, 

2329612/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334078 Proyecto de inversión 610368.93

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610368.93, 

modificado:610368.93}}

OBRA EXTERIOR SUSTICUCION DE BARDA POR MURO DE 

CONTENCION DE PIEDRA CON BARDA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-133-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, 

direccion:TEPEHITEC, lon:-98.2566, lat:19.3125}} 02-10-2023 03-12-2023 610368.93 610368.93 610368.93 610368.93 610368.93 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334081 Proyecto de inversión 518679.65

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518679.65, 

modificado:518679.65}}

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA EN PARTE 

FRONTAL Y POSTERIOR DEL PLANTEL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-105-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.1904, 

lat:19.2421}} 09-10-2023 03-12-2023 518679.65 518679.65 518679.65 518679.65 518679.65 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402326980 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICENTE GUERRERO NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

HERMENEGILDO GALEANA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 

312937 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 312937 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 14 INTERIOR 

SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 90513 

COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE CERRADA DE LOS PINOS Y CALLE 

NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLES, 

lon:-97.954, lat:19.417}} 30-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326980/proyecto_INICIO, 

2326980/proyecto_FIN, 

2326980/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326983 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIDALGO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA 

EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 313120 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 313120 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, 

direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA TIENDA 

DICONSA, lon:-97.9178, lat:19.29207}} 30-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326983/proyecto_INICIO, 

2326983/proyecto_PROCESO, 

2326983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328058 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55766.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ARBOLEDA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO EN EL 

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO - 341148 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 341148 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN PUEBLO 

PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ARBOLEDAS 

Y CALLE VILLAS, CALZADA GUADALUPE 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE ESCUELA 

IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.09362695, 

lat:19.34977958}} 13-11-2023 15-12-2023 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-023-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1851999.6, importe_modificado:1851999.6}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328058/proyecto_INICIO, 

2328058/proyecto_PROCESO, 

2328058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328060 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55766.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

CALZADA GUADALUPE NO. 384 EN LA LOCALIDAD DE 

CUAXOMULCO EN EL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO - 341185 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 341185 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALZADA GUADALUPE 384 INTERIOR SN 

PUEBLO PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 

CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE MARTINEZ Y , APROXIMADAMENTE A 20 

METROS DE LA CRUZ DE MARMOL, lon:-98.088966, 

lat:19.34888}} 13-11-2023 15-12-2023 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-023-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1851999.6, importe_modificado:1851999.6}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328060/proyecto_INICIO, 

2328060/proyecto_FIN, 

2328060/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328077 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA EN 

EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 341626 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 341626 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 21 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y , A 

APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL TEMPLO 

CRISTIANO DE LA SECCIÓN PRIMERA, lon:-

98.15783517, lat:19.34061294}} 13-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328077/proyecto_INICIO, 

2328077/proyecto_FIN, 

2328077/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328080 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 143 EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA 

EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 341769 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 341769 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 143 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE PINO 

SUAREZ, A APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL 

TEMPLO EVANGELICO NUEVA JER, lon:-

98.15925805, lat:19.34181481}} 13-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328080/proyecto_INICIO, 

2328080/proyecto_FIN, 

2328080/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328081 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA CORTES NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO - 

341842 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 341842 S 4 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:PRIVADA CORTES 10 INTERIOR SN PUEBLO 

AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE 

GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CORTES, CALLE 5 

DE MAYO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO, lon:-98.1727, 

lat:19.3632}} 13-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328081/proyecto_INICIO, 

2328081/proyecto_FIN, 

2328081/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333231 Proyecto de inversión 427623.6

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427623.6, 

modificado:427623.6}}

EDIFICIO L CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA 

REGIONAL 6*8 MTS ADOSADA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-086-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:SANTA ANA NOPALUCAN, lon:-98.3353, 

lat:19.3013}} 23-10-2023 24-12-2023 427623.6 427623.6 427623.6 427623.6 427623.6 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335080 Proyecto de inversión 457567.3

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457567.3, 

modificado:457567.3}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 12 

DE OCTUBRE SI/INFRA/207/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/207/23 S 51357 47407 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Los 

Pilares , lon:-97.948056, lat:19.270444}, geo2: 

{cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Los Pilares 

, lon:-97.947983, lat:19.26965}} 14-10-2023 11-01-2024 457567.3 457567.3 457567.3 457567.3 457567.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/207/23, 

contratista:DESARROLLO INTEGRAL DEL  CENTRO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:457567.3, 

importe_modificado:457567.3}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335080/proyecto_PROCESO, 

2335080/proyecto_INICIO, 2335080/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402327450 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MIGUEL HIDALGO NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

FRANCISCO I. MADERO TECOAC EN EL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA - 325508 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 325508 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 21 INTERIOR SN 

COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECOAC, 90514 

COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECÓAC, 

HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA , lon:-

97.92196111, lat:19.39507716}} 06-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327450/proyecto_INICIO, 

2327450/proyecto_FIN, 

2327450/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327451 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA 

MORELOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 325509 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 325509 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA 

MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

RICARDO FLORES MAGON Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL TANQUE 

DE AGU, lon:-97.98, lat:19.31657936}} 06-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327451/proyecto_INICIO, 

2327451/proyecto_FIN, 

2327451/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327453 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SANTA 

ANA RIOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 325592 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 325592 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, 

direccion:INTERIOR SN FRACCION SANTA ANA, 

90503 FRACCIÓN SANTA ANA RÍOS, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 400 

METROS DE LA ESCUALE PRIMARIA JUAN ESCUTIA, 

lon:-97.863188, lat:19.288407}} 06-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327453/proyecto_INICIO, 

2327453/proyecto_FIN, 

2327453/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402327456 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SANTA 

ANA RIOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 325757 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 325757 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, 

direccion:INTERIOR SN FRACCION SANTA ANA, 

90503 FRACCIÓN SANTA ANA RÍOS, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DE CONAFE, lon:-97.863075, 

lat:19.288499}} 06-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327456/proyecto_INICIO, 

2327456/proyecto_PROCESO, 

2327456/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327464 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

4 NORTE NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO - 325956 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 325956 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 4 NORTE 1 INTERIOR SN PUEBLO 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y CALLE 14 

ORIENTE, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA 

CAPILLA DEL DIVINO SALVADOR., lon:-98.196, 

lat:19.156}} 06-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327464/proyecto_INICIO, 

2327464/proyecto_FIN, 

2327464/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328084 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA FERROCARRIL MEXICANO NO. 16 EN LA LOCALIDAD 

DE FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 

341934 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 341934 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FERROCARRIL MEXICANO 16 

INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 

90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE 

GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA 

CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISCO I MADERO, 

CALLE IGNACIO ALLENDE A APROXIMADAMENTE 2, 

lon:-98.16634305, lat:19.34033451}} 13-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328084/proyecto_INICIO, 

2328084/proyecto_FIN, 

2328084/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328090 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342062 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 342062 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 

90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE Y , A APROXIMADAMENTE 200 

METROS DEL PANTEON COMUNITARIO CAPILLA DE 

TEPEYAHUAL, lon:-97.916987, lat:19.555899}} 13-11-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328090/proyecto_INICIO, 

2328090/proyecto_PROCESO, 

2328090/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328092 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICENTE GUERRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342142 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 342142 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR 

SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE MOCTEZUMA, A 

APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.919445, 

lat:19.557718}} 13-11-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328092/proyecto_INICIO, 

2328092/proyecto_PROCESO, 

2328092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328096 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MATAMOROS NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342270 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 342270 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MATAMOROS 7 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

LA VENTA Y CALLE 21 DE MARZO, A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA IGLESIA 

DE CRISTO REY, lon:-97.916747, lat:19.556958}} 13-11-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328096/proyecto_INICIO, 

2328096/proyecto_FIN, 

2328096/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327475 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

5 ORIENTE NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO - 326075 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 326075 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 5 ORIENTE 21 INTERIOR SN PUEBLO 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 3 

ORIENTE, CALLE 7 PONIENTE APROXIMADAMENTE 

A 400 METROS DEL OXXO, lon:-98.197137, 

lat:19.142854}} 06-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327475/proyecto_INICIO, 

2327475/proyecto_FIN, 

2327475/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327477 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

15 PONIENTE NO. 83 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO - 326132 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 326132 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 PONIENTE 83 INTERIOR SN 

PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 11 PONIENTE 

Y , A UN COSTADO DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS, 

lon:-98.212472, lat:19.144876}} 06-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327477/proyecto_INICIO, 

2327477/proyecto_FIN, 

2327477/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328102 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55766.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DE LA CRUZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO EN EL 

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO - 342514 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 342514 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANTONIO, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALZADA 

GUADALUPE Y CALLE 10 DE JUNIO, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA 

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.09404047, 

lat:19.35200157}} 13-11-2023 15-12-2023 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-023-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1851999.6, importe_modificado:1851999.6}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328102/proyecto_INICIO, 

2328102/proyecto_FIN, 

2328102/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328107 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

CAMINO A VILLARREAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 

342811 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 342811 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO A VILLAREAL INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

FRANCISCO VILLA APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-97.916, 

lat:19.559}} 13-11-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328107/proyecto_INICIO, 

2328107/proyecto_FIN, 

2328107/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334286 Proyecto de inversión 462288.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462288.87, 

modificado:462288.87}}

OBRA EXTERIOR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR 

REHABILITACION DE MURETE ELECTRICO REUBICACION DE 

MEDIDOR UVIE Y SUMINISTRO COLOCACION DE 4 

LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-137-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, 

direccion:ATLAHAPA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} 27-11-2023 24-12-2023 462288.87 462288.87 462288.87 462288.87 462288.87 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334293 Proyecto de inversión 1137825.5

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137825.5, 

modificado:1137825.5}}

EDIFICIO A CONSTRUCCION DE SANITARIO PARA 1 EN AULA 

EXISTENTE OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-154-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, 

direccion:ATLZAYANCA, lon:-97.796, lat:19.4286}} 27-11-2023 24-12-2023 1137825.5 1137825.5 1137825.5 1137825.5 1137825.5 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334331 Proyecto de inversión 1085466.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085466.54, 

modificado:1085466.54}}

OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES LOSAS DE PLAZA CIVICA Y LAMINAS TRANSLUCIDAS 

EN TECHUMBRE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-119-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} 11-12-2023 24-12-2023 1085466.54 1085466.54 1085466.54 1085466.54 1085466.54 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334341 Proyecto de inversión 2374467.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2374467.67, 

modificado:2374467.67}} EDIFICIO CF REHABILITACION GENERAL OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-070-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} 11-12-2023 24-12-2023 2374467.67 2374467.67 2374467.67 2374467.67 2374467.67 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402328470 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL 

MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361613 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 361613 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN 

MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA 

ENTRE CALLE EL METRO Y CALLE HIDALGO, 

APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL 

SANTUARIO DE SAN MIGUEL DEL MILAGRO, lon:-

98.3323, lat:19.242}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328470/proyecto_INICIO, 

2328470/proyecto_FIN, 

2328470/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328472 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

GARDENIAS NO. 442 EN LA LOCALIDAD DE LOMA FLORIDA 

PRIMERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 361663 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 361663 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:CALLE GARDENIAS 312 SN INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA FLORIDA 1A SECC, 90356 CIUDAD DE 

APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA 

Y CALLE CLAVELES, CALLE NOCHEBUENA A 200 

METROS HACIA EL ORIENTE DE LA BODEGA DE 

YAKULT, lon:-98.1275, lat:19.404}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328472/proyecto_INICIO, 

2328472/proyecto_FIN, 

2328472/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328474 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TLAXCALA NO. 23 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 

TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361721 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 361721 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL 

TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 

LAS FLORES Y CALLE PUEBLA, APROXIMADAMENTE 

A 500 METROS DEL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD 

DE SAN RAFAEL TENANYECA, lon:-98.3752, 

lat:19.2508}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328474/proyecto_INICIO, 

2328474/proyecto_FIN, 

2328474/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328477 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

GALEANA NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOYATENCO 

EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361912 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 361912 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, 

direccion:CALLE GALEANA 8 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ 

ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE 

AVENIDA SAN MIGUEL Y CALLE HIDALGO, CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.3533, lat:19.2534}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328477/proyecto_INICIO, 

2328477/proyecto_FIN, 

2328477/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328482 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZARAGOZA NO. 282 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 362015 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 362015 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 282 SN INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE BARRON ESCANDON, CALLE 

XICOHTENCATL GIRA SOBRE LIBERTAD A 50 

METROS DEL JARDIN LOS ALAMOS, lon:-98.0814, 

lat:19.4236}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328482/proyecto_INICIO, 

2328482/proyecto_PROCESO, 

2328482/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328485 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 88 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 362281 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 362281 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 88 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL 

ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CUAUHTEMOC 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIG, lon:-

98.3396, lat:19.1811}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328485/proyecto_INICIO, 

2328485/proyecto_FIN, 

2328485/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328486 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA PRIMERO DE MAYO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 

362313 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 362313 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:PRIVADA 1RO DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

LA VEREDA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 

XICOHTENCATL LA ENTRADA A LA PRIVADA ESTA A 

50 METROS ATRAS DE LA BODEGA , lon:-98.103751, 

lat:19.41643}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328486/proyecto_PROCESO, 

2328486/proyecto_INICIO, 2328486/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333414 Proyecto de inversión 437637.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437637.9, 

modificado:437637.9}}

EDIFICIO H CONSTRUCCION DE AULA USAER 6X6 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-087-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} 23-10-2023 24-12-2023 437637.9 437637.9 437637.9 437637.9 437637.9 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333424 Proyecto de inversión 481381.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481381.52, 

modificado:481381.52}}

EDIFICIO N CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA 

REGIONAL 6*8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-082-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, 

direccion:BENITO JUAREZ, lon:-98.4275, 

lat:19.5866}} 23-10-2023 24-12-2023 481381.52 481381.52 481381.52 481381.52 481381.52 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402333444 Proyecto de inversión 446414.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446414.36, 

modificado:446414.36}}

EDIFICIO HA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 

ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS ADOSADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-083-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} 23-10-2023 24-12-2023 446414.36 446414.36 446414.36 446414.36 446414.36 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334392 Proyecto de inversión 189926.44

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189926.44, 

modificado:189926.44}} OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-052-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CONTLA, lon:-98.1667, lat:19.3333}} 16-10-2023 17-12-2023 189926.44 189926.44 189926.44 189926.44 189926.44 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402337496 Proyecto de inversión 22550775

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2550775E7, 

modificado:2.2550775E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UNIDAD DE 

DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO 2023 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles Educación Sin identificar

Universidad Politécnica de 

Tlaxcala N 0 0 6055

{meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, 

direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

NÚMERO 1, SAN PEDRO XALCALTZINCO, 

TEPEYANCO, TLAXCALA. C.P. 90180, lon:-98.238713, 

lat:19.23159}} 06-11-2023 24-12-2023 22550775 22550775 22550775 22550775 22550775 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}}

{2337496/proyecto_PROCESO, 

2337496/proyecto_INICIO, 

2337496/proyecto_PROCESO, 

2337496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402328488 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 88 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 362412 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 362412 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 88 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL 

ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA FRONTERA 

APROXIMADAMENTE A 450 METROS DE LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MI, lon:-

98.340043, lat:19.179169}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328488/proyecto_INICIO, 

2328488/proyecto_FIN, 

2328488/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328499 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

AGUA PRIETA NO. 301 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 362773 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 362773 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE AGUA PRIETA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS 

MISTERIOS Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE SAN JOSE 

A 150 METROS AL NORPONIENTE DEL JARDIN DE 

FIESTAS EL TIBUR, lon:-98.0905328, 

lat:19.4269006}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328499/proyecto_INICIO, 

2328499/proyecto_PROCESO, 

2328499/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329362 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN 

PABLO DEL MONTE LOCALIDAD LLEPAZOTLA CON UNA ACCION 

- 398995 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 398995 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

LLEPAZOTLA, 90894 LLEPAZOTLA, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 

SEISCIENTOS METROS AL SUR DE LA HACIENDA 

GUADALUPE XALTELULCO, lon:-98.1383, 

lat:19.1705}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2329362/proyecto_INICIO, 

2329362/proyecto_FIN, 

2329362/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402328510 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. 44 EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

TOMÁS LA CONCORDIA EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 

363520 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 363520 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 44 INTERIOR SN 

PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA 

CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA 

DOMINGO ARENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE 

REFORMA A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-98.317, lat:19.228}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328510/proyecto_INICIO, 

2328510/proyecto_FIN, 

2328510/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328532 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA REFORMA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 365018 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365018 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 

5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE PIRULES Y , A 120 METROS DEL RANCHO 

AMOLTEPEC, lon:-98.0397, lat:19.3504}} 20-11-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328532/proyecto_INICIO, 

2328532/proyecto_FIN, 

2328532/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328533 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA 5 DE FEBRERO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 

365033 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365033 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

PUEBLO 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 

SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA 

ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 21 DE MARZO, 

CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A DOS CUADRAS AL 

NORPONIENTE DE LA , lon:-98.0654, lat:19.3416}} 20-11-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328533/proyecto_INICIO, 

2328533/proyecto_FIN, 

2328533/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328535 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PROGRESO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON 

TLATLAHUQUITEPEC EN EL MUNICIPIO DE XALTOCAN - 365115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365115 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, 

direccion:CALLE PROGRESO 5 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN 

TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE RAFAEL MARQUEZ Y CALLE REFORMA, 

AVENIDA JUAREZ FRENTE A LA TELESECUNDARIA 

RAFAEL RAMIREZ, lon:-98.2252816, 

lat:19.3991497}} 20-11-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328535/proyecto_INICIO, 

2328535/proyecto_FIN, 

2328535/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328537 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZARAGOZA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 

- 365533 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365533 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA 

CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA 

AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y 

CALLE ACUAMANALA, APROXIMADAMENTE A 600 

METROS DE LA UNIDAD BASICA DE REHABI, lon:-

98.210258, lat:19.209185}} 21-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328537/proyecto_INICIO, 

2328537/proyecto_FIN, 

2328537/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329367 Proyecto de inversión 2000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, 

modificado:99497.9}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN 

PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CALAQUIOTLI ASENTAMIENTO 

CALAQUIOTLI CON DOS ACCIONES - 399102 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 399102 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

CALAQUIOTLI, 90990 CALAQUIOTLI, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A CIEN 

METROS DE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.1218332, 

lat:19.18272358}} 15-11-2023 31-12-2023 99497.9 99497.9 99497.9 99497.9 99497.9

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2329367/proyecto_INICIO, 

2329367/proyecto_FIN, 

2329367/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329372 Proyecto de inversión 2000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, 

modificado:99497.9}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN 

PABLO DEL MONTE LOCALIDAD XAHUENTEPIZILA 

ASENTAMIENTO XAHUENTEPIZILA CON UNA ACCION - 399247 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 399247 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

XAHUENTEPIZILA, 90990 XAHUENTEPIZILA, SAN 

PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE 

LOCALIZA A CUATROCIENTOS METROS DEL 

CORRALON ESTATAL, lon:-98.16151802, 

lat:19.14827737}} 15-11-2023 31-12-2023 99497.9 99497.9 99497.9 99497.9 99497.9

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2329372/proyecto_INICIO, 

2329372/proyecto_FIN, 

2329372/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329409 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN 

PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CACAMILA SAN ANTONIO 

ASENTAMIENTO CACAMILA SAN ANTONIO CON UNA ACCION - 

403625 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 403625 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:24, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

CACAMILA SAN ANTONIO, 90895 CACAMILA SAN 

ANTONIO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA 

ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO Y MEDIO 

DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BUENSUCESO, 

lon:-98.12438227, lat:19.15112269}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2329409/proyecto_INICIO, 

2329409/proyecto_FIN, 

2329409/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329420 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN 

PABLO DEL MONTE LOCALIDAD RANCHO ESCONDIDO 

ASENTAMIENTO RANCHO ESCONDIDO CON UNA ACCION - 

404044 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 404044 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:41, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

RANCHO ESCONDIDO, 90897 RANCHO ESCONDIDO, 

SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE 

LOCALIZA A NOVECIENTOS METROS DEL 

BALNEARIO BUENAVISTA, lon:-98.1249366, 

lat:19.1595184}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2329420/proyecto_INICIO, 

2329420/proyecto_FIN, 

2329420/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402335789 Proyecto de inversión 1616416.78

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616416.78, 

modificado:1616416.78}}

REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CISNES 

(PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/258/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/258/23 S 4135 3817 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:Santa Ana Nopalucan , lon:-98.332469, 

lat:19.302022}, geo2: {cve_municipio:56, 

localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan, lon:-

98.337806, lat:19.306361}} 11-11-2023 29-12-2023 1616416.78 1616416.78 1616416.78 1616416.78 1616416.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/258/23, 

contratista:CONSOLIDACION E INNOVACION 

ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1616416.78, importe_modificado:1616416.78}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335789/proyecto_INICIO, 

2335789/proyecto_PROCESO, 

2335789/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402338730 Proyecto de inversión 3930767.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3930767.04, 

modificado:3930767.04}}

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES 

MANANTIAL, PLATEROS, GUADALUPE Y FRANCISCO I. 

MADERO SI/INFRA/214/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/214/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:San Lucas Cuauhtelulpan, lon:-98.25358, 

lat:19.29239}} 21-10-2023 19-12-2023 3930767.04 3930767.04 3930767.04 3930767.04 3930767.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/214/23, contratista:MIRIAM 

ROSALIA HERNANDEZ SOSA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3930767.04, 

importe_modificado:3930767.04}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2338730/proyecto_INICIO, 

2338730/proyecto_FIN, 

2338730/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402324929 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA 3 ORIENTE NO. 73 EN LA LOCALIDAD DE 

TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 267829 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267829 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:AVENIDA 3 ORIENTE 73 INTERIOR SN 

PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 

AYUNTAMIENTO Y CALLE 5 ORIENTE, BRECHA 3 

ORIENTE APROXIMADAMENTE A 80 METROS DEL 

POZO DE AGUA POTABLE., lon:-98.19446775, 

lat:19.14220064}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324929/proyecto_INICIO, 

2324929/proyecto_FIN, 

2324929/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326606 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

GABRIEL RODRIGUEZ NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE CAPULAC EN 

EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300618 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300618 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, 

direccion:CALLE GABRIEL RODRIGUEZ 7 INTERIOR 

SN PUEBLO CAPULAC, 90435 CAPULAC, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOHTENCATL Y CALLE CRISTOBAL COLON , CALLE 

EMILIANO ZAPATA A APROXIMADAMENTE 150 

METROS DEL PARQUE E IGLESIA DE, lon:-98.04098, 

lat:19.532735}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326606/proyecto_INICIO, 

2326606/proyecto_FIN, 

2326606/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326609 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE ENERO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COL. OCOTITLA EN 

EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300659 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300659 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE 16 DE ENERO INTERIOR SN 

COLONIA OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REAL DEL 

PEDREGAL Y CALLE LA CRUZ, A 

APROXIMADAMENTE 120 METROS DE LA CRUZ 

AZUL, lon:-98.0842, lat:19.442933}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326609/proyecto_INICIO, 

2326609/proyecto_FIN, 

2326609/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327880 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DONCELES NO. 6 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 333664 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 333664 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE DONCELES 6 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CONSTITUYENTES, 

APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-

97.82364817, lat:19.35123574}} 13-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327880/proyecto_INICIO, 

2327880/proyecto_FIN, 

2327880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328718 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA PUEBLA NO. 46 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 

NOPALUCAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 

370741 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 370741 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:AVENIDA PUEBLA 46 INTERIOR SN 

BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA 

NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE LA PERLA Y CALLE HERMANOS 

SERDAN, A 50 METROS DE LA TIENDA DE 

ABARROTES CARLIN, lon:-98.32931, lat:19.29742}} 20-11-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328718/proyecto_INICIO, 

2328718/proyecto_PROCESO, 

2328718/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402288051 Proyecto de inversión 495223.89

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495223.89, 

modificado:495223.89}} REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 298113 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 298113 S 6193 6737 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD PRIMERA, 

90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE XOCHIMILCO, CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-98.1906348, lat:19.17968455}} 27-04-2023 14-06-2023 495223.89 495223.89 495223.89 495223.89 495223.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231703, contratista:MARIELA BADILLO SAUCEDO, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE 

MARIA MORELOS TLAX, monto:495223.89, 

importe_modificado:495223.89}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:210.0}}

{2288051/proyecto_INICIO, 

2288051/proyecto_PROCESO, 

2288051/proyecto_FIN, 

2288051/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402280396 Proyecto de inversión 94540.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94540.66, 

modificado:94540.66}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD SANTA MARIA 

ZOTOLUCA FISM 2334316 - 259857 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlaxco 259857 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, 

meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, 

direccion:COLONIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 

90278 EJIDO SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO 

TLAXCALA ENTRE Y CAMINO A ZOTOLUCA, CAMINO 

JAGUEY ESTA OBRA ES PERTENECIENTE A SANTA 

MARIA ZOTOLUCA CAMINO AL JAGUEY, lon:-

98.08775372, lat:19.52932558}} 04-08-2023 30-11-2023 94540.66 94540.66 94540.66 94540.66 94540.66

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:136660, contratista:, 

convocante:TLAXCO, monto:94540.66, 

importe_modificado:94540.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:165.0}}

{2280396/proyecto_INICIO, 

2280396/proyecto_FIN, 

2280396/proyecto_PROCESO, 

2280396/proyecto_FIN, 

2280396/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302261411 Proyecto de inversión 593020.15

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593020.15, 

modificado:589310.1}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE 

EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y 

FRANCISCO VILLA - 232281 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 232281 S 79 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.2, 

meta_modificada:207.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 DE ABRIL BARRIO CENTRO, 90725 

SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO 

NACIONAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 2 DE 

ABRIL ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y 

FRANCISCO VILLA SANTA APOLONIA , lon:-

98.31151815, lat:19.23999838}} 18-09-2023 17-10-2023 589310.1 589310.1 589310.1 589310.1 589310.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

004/SAT-003/2023, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA, monto:589310.1, 

importe_modificado:589310.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:207.2}}

{2261411/proyecto_INICIO, 

2261411/proyecto_PROCESO, 

2261411/proyecto_INICIO, 2261411/proyecto_FIN, 

2261411/proyecto_PROCESO, 

2261411/proyecto_FIN, 

2261411/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230302261447 Proyecto de inversión 571408.94

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571408.94, 

modificado:569351.62}}

REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA AV. JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO E HIMNO NACIONAL - 232422 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 232422 S 47 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:535.11, meta_modificada:535.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:AVENIDA JUAREZ BARRIO CENTRO, 90725 

SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA 

TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO 

NACIONAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 2 DE 

ABRIL AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLE HIMNO 

NACIONAL Y VICENTE GUERRERO BA, lon:-

98.31130478, lat:19.23978679}} 05-10-2023 03-11-2023 569351.62 569351.62 569351.62 569351.62 569351.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-

005/SAT-004/2023, contratista:YAMINA PEREZ GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA, monto:569351.62, 

importe_modificado:569351.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:535.11}}

{2261447/proyecto_INICIO, 

2261447/proyecto_PROCESO, 

2261447/proyecto_INICIO, 2261447/proyecto_FIN, 

2261447/proyecto_INICIO, 2261447/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA240102350034 Proyecto de inversión 589537.44

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589537.44, 

modificado:589537.44}} SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS POSTES Y CABLE 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Seguridad Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla FFM2408010 S 800 600 0

{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:VARIAS CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-97.771437, lat:19.298249}} 29-01-2024 21-02-2024 589537.44 589537.44 589537.44 589537.44 589537.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FFM2408010/IR/2024, 

contratista:MARTIN MORA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:589537.44, importe_modificado:589537.44}} {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:65.0}}

{2350034/proyecto_INICIO, 

2350034/proyecto_FIN, 

2350034/proyecto_PROCESO, 

2350034/proyecto_FIN, 

2350034/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302268198 Proyecto de inversión 405913.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405913.87, 

modificado:405913.87}}

OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE BARDA EN FACHADA DE 

ACCESO PRINCIPAL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-089-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:san 

francisco tetlanohcan, lon:-98.1632, lat:19.2587}} 07-08-2023 05-10-2023 405913.87 405913.87 405913.87 405913.87 405913.87 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269189 Proyecto de inversión 1186329.63

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186329.63, 

modificado:1226039.37}}

EDIFICIO AC REHABILITACION GENERAL EDIFICIO D 

SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-054-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:TLAXCO, lon:-98.1186, lat:19.6138}} 04-09-2023 29-10-2023 1226039.37 1226039.37 1226039.37 1226039.37 1226039.37 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269228 Proyecto de inversión 1143137.35

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143137.35, 

modificado:1143137.35}}

EDIFICIO B CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS 

ESTRUCTURA REGIONAL 6*8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR 

CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-049-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:TETLA, lon:-98.1033, lat:19.4405}} 18-09-2023 03-12-2023 1143137.35 1143137.35 1143137.35 1143137.35 1143137.35 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269235 Proyecto de inversión 1320811.87

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320811.87, 

modificado:1320811.87}}

OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 

DE PIEDRA CON BARDA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

MALLA CICLONICA 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-060-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN 

PABLO DEL MONTE, lon:-98.1611, lat:19.1315}} 18-09-2023 03-12-2023 1320811.87 1320811.87 1320811.87 1320811.87 1320811.87 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402278766 Proyecto de inversión 16844.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16844.59, 

modificado:16844.59}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CALLE PRIVADA FRANCISCO 

JAVIER MINA LOCALIDAD DE ITURBIDE FISM 2334411 - 250817 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlaxco 250817 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:PRIVADA FRANCISCO JAVIER MINA 

COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 

REVOLUCION, CALLE DEMETRIO LOPEZ CERCA DEL 

CASTILLO DE LAS ANIMAS EN LA COLONIA ITURBIDE 

A UNA CUADRA DE HAI, lon:-98.11780791, 

lat:19.61585177}} 04-10-2023 30-11-2023 16844.59 16844.59 16844.59 16844.59 16844.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334411, 

contratista:comisión federal de electricidad, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:16844.59, 

importe_modificado:16844.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:41.0}}

{2278766/proyecto_PROCESO, 

2278766/proyecto_FIN, 2278766/proyecto_INICIO, 

2278766/proyecto_PROCESO, 

2278766/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402294240 Proyecto de inversión 968228.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968228.72, 

modificado:968228.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 5 DE 

FEBRERO SANTA INES TECUEXCOMAC - 326034 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 326034 S 138 143 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1900.9, meta_modificada:1900.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, 

direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA 

INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CALLE CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE CALLE LOS PINOS SE, lon:-98.34856302, 

lat:19.28877984}} 22-05-2023 29-06-2023 968228.72 968228.72 968228.72 968228.72 968228.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/37, 

contratista:Vanessa Lisbeth Carrasco Zavala, 

convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

monto:968228.72, importe_modificado:968228.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1900.9}}

{2294240/proyecto_FIN, 

2294240/proyecto_INICIO, 

2294240/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402294411 Proyecto de inversión 22148.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22148.11, 

modificado:22148.11}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TIERRA 

Y LIBERTAD - 326765 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 326765 S 85 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN 

TLAXCALA INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA 

ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN 

TLAXCALA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE, lon:-

98.37542379, lat:19.30864576}} 26-06-2023 01-07-2023 22148.11 22148.11 22148.11 22148.11 22148.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/23/15/41, 

contratista:Gabriel Cuatepotzo Xochihua, 

convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

monto:22148.11, importe_modificado:22148.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:30.0}}

{2294411/proyecto_INICIO, 

2294411/proyecto_FIN, 

2294411/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402294585 Proyecto de inversión 878265.46

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878265.46, 

modificado:764368.66}}

EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD 

ASENTAMIENTO BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO GUADALUPE, 

BARRIO SAN MIGUEL, ALTA LUZ COL.LOS ANGELES - 327491 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla 327491 S 600 727 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:76.0, 

meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN 

ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE CUAUHTEMOC LA 

PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN 

LAS DIFERENTES CALLES DE LOS CUATRO , lon:-

97.77179187, lat:19.29877334}} 04-12-2023 30-12-2023 764368.66 764368.66 764368.66 764368.66 764368.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2308060/IR/2023, 

contratista:MANUEL NAVA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:764368.66, importe_modificado:764368.66}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es), 

avance:65.0}}

{2294585/proyecto_PROCESO, 

2294585/proyecto_INICIO, 2294585/proyecto_FIN, 

2294585/proyecto_PROCESO, 

2294585/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302269483 Proyecto de inversión 1247672

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247672.0, 

modificado:1243576.93}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE 

CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN 

MEDIA TENSIÓN, LOCALIDAD ACUAMANALA, MUNICIPIO DE 

ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAX SI/PROALR/026/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PROALR/026/23 S 3345 3087 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, 

direccion:Acuamanala , lon:-98.18832, 

lat:19.22288}} 30-06-2023 26-12-2023 1243576.93 1243576.93 1243576.93 1243576.93 1243576.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PROALR/026/23, contratista:C. 

OMAR AMANCIO LIRA RODRIGUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1243576.93, importe_modificado:1243576.93}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2269483/proyecto_INICIO, 

2269483/proyecto_PROCESO, 

2269483/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402279697 Proyecto de inversión 1085772.95

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085772.95, 

modificado:1085772.95}}

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN LOCALIDAD SEXTA SECCIÓN 

BARRIO GRANDE FISM 2334010 - 255992 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxco 255992 S 12 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1601.9, meta_modificada:1601.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION ABOSOLO COLONIA 

GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ Y CALLE 

MIRAFLORES, CALLE ALFONSO SANCHEZ ANAYA EN 

LA COLONIA SEXTA SECCIÓN, lon:-98.12910233, 

lat:19.63197576}} 24-11-2023 29-12-2023 1085772.95 1085772.95 1085772.95 1085772.95 1085772.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM--

2334010, contratista:LINA GRACIELA RAMIREZ LIMA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:979947.94, 

importe_modificado:1085772.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1601.9}}

{2279697/proyecto_INICIO, 

2279697/proyecto_PROCESO, 

2279697/proyecto_FIN, 

2279697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402290844 Proyecto de inversión 223327.66

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223327.66, 

modificado:233372.89}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA 

LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CALLE 

CUITLAHUAC - 311388 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla 311388 S 39 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE CUITLAHUAC BARRIO SAN MIGUEL, 

90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 

PARTICULAR AGUSTIN ARRIETA , lon:-97.76817746, 

lat:19.29298927}} 04-12-2023 30-12-2023 233372.89 233372.89 233372.89 233372.89 233372.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2308030/IR/2023, 

contratista:MARCO ANTONIO CONTRERAS GAONA, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:233372.89, importe_modificado:233372.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:144.0}}

{2290844/proyecto_PROCESO, 

2290844/proyecto_INICIO, 2290844/proyecto_FIN, 

2290844/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402290876 Proyecto de inversión 197579.13

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197579.13, 

modificado:197579.13}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUAPIAXTLA 

LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO ALTA LUZ CALLE 

XICOHTENCATL - 311523 29 Tlaxcala 8 Cuapiaxtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Cuapiaxtla 311523 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, 

meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, 

direccion:CALLE XICOTENCATL BARRIO ALTA LUZ, 

90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE ANAHUAC Y CARRETERA MEXICO VERACRUZ, 

LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA 

EMPRESA DENOMINADA CORPUS TRAILERS A 

MANO DERECHA DE LA CARRE, lon:-97.76022999, 

lat:19.30215254}} 13-12-2023 30-12-2023 197579.13 197579.13 197579.13 197579.13 197579.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:DOPMC/FISM2308040/IR/2023, 

contratista:DIEGO SANCHEZ VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, 

monto:197579.13, importe_modificado:197579.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:114.0}}

{2290876/proyecto_FIN, 

2290876/proyecto_INICIO, 2290876/proyecto_FIN, 

2290876/proyecto_PROCESO, 

2290876/proyecto_INICIO, 

2290876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402287848 Proyecto de inversión 110474.11

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110474.11, 

modificado:110474.11}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO 

LOCALIDAD SAN DIEGO QUINTANILLA FISM 2334374 - 297026 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxco 297026 S 5 5 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.73, 

meta_modificada:106.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN 

DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO 

QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

TICOMAN Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA ENTRADA 

A MANO IZQUIERDA, lon:-98.32637434, 

lat:19.64378758}} 26-10-2023 30-11-2023 110474.11 110474.11 110474.11 110474.11 110474.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334374, 

contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:110474.11, 

importe_modificado:110474.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:106.73}}

{2287848/proyecto_INICIO, 

2287848/proyecto_PROCESO, 

2287848/proyecto_FIN, 

2287848/proyecto_PROCESO, 

2287848/proyecto_FIN, 

2287848/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402287874 Proyecto de inversión 29951.56

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29951.56, 

modificado:29951.56}}

CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN 

DIEGO QUINTANILLA FISM 2334372 - 297135 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Tlaxco 297135 S 11 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, 

direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN 

DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO 

QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA SEGUNDA 

CUADRA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.32633765, 

lat:19.64322691}} 06-11-2023 29-12-2023 29951.56 29951.56 29951.56 29951.56 29951.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334372, 

contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:29951.56, 

importe_modificado:29951.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:96.0}}

{2287874/proyecto_INICIO, 

2287874/proyecto_PROCESO, 

2287874/proyecto_FIN, 

2287874/proyecto_PROCESO, 

2287874/proyecto_FIN, 2287874/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231578 Proyecto de inversión 106404.04

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106404.04, 

modificado:106404.04}}

CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN 

ELÉCTRICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y 2 LUMINARIAS 

PUNTA DE POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-017-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:COAXOMULCO, lon:-98.11, lat:19.35}} 19-06-2023 13-08-2023 106404.04 106404.04 106404.04 106404.04 106404.04 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230202231579 Proyecto de inversión 1814652.53

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814652.53, 

modificado:2268315.66}}

REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS ¿A, B, C, D, E, F¿, 

EDIFICIO ¿G¿ CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA 

DISCAPACITADOS ESTRUCTURA REGIONAL 1 E.E. AISLADO Y 

OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-036-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:COAXOMULCO, lon:-98.11, lat:19.35}} 19-06-2023 13-08-2023 2268315.66 2268315.66 2268315.66 2268315.66 2268315.66 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102345281 Proyecto de inversión 1216734.9

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:1216734.9, modificado:1216734.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ - 24406 29 Tlaxcala 15

Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Ixtacuixtla de 

Mariano Matamoros 24406 S 20 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1921.8, meta_modificada:1921.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, 

direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 

90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA 

FEDERAL SAN MARTIN TEXMELUCAN,, lon:-

98.35844211, lat:19.30864645}} 15-01-2024 15-02-2024 1216734.9 1216734.9 1216734.9 1216734.9 1216734.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/24/15/01, 

contratista:LUIS ENRIQUE LOPEZ PEREZ, 

convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, 

monto:1216734.9, importe_modificado:1216734.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1921.8}}

{2345281/proyecto_PROCESO, 

2345281/proyecto_FIN, 

2345281/proyecto_PROCESO, 

2345281/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230302237306 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 125352 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 125352 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA 

SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE 

LA CRUZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 

GUADALUPE A ORILLA DEL PUEBLO POR LOS 

CAMPOS DE CULTIVO, lon:-97.694501, 

lat:19.367251}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237306/proyecto_INICIO, 

2237306/proyecto_PROCESO, 

2237306/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237311 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA. - 126213 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126213 S 4 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR SN 

COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 LA 

SOLEDAD, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE 

LA CRUZ Y , A 200 METROS DE CRUCE ENTRE AV. 

CUAUHTÉMOC Y CALLE DE LA CRUZ, lon:-97.694567, 

lat:19.367598}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237311/proyecto_INICIO, 

2237311/proyecto_PROCESO, 

2237311/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237330 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICENTE GUERRERO NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 126793 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 126793 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1 INTERIOR SN 

COLONIA LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA 

BONITA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

VIVENTE GUERRERO Y CALLE REFORMA, A 50 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, 

lon:-97.754233, lat:19.331317}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237330/proyecto_INICIO, 

2237330/proyecto_PROCESO, 

2237330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237338 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE 

CUAPIAXTLA. - 127071 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 127071 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, 

direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 20 

INTERIOR SN COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 

90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 

CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL 

AVILA CAMACHO Y , A 100 METROS DE BODEGA, 

lon:-97.748501, lat:19.328512}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237338/proyecto_INICIO, 

2237338/proyecto_PROCESO, 

2237338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237357 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DE LA CRUZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 127414 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 127414 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ 

MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE Y , 

A 50 METROS DE LA CRUZ, lon:-97.69727, 

lat:19.3664214}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237357/proyecto_INICIO, 

2237357/proyecto_PROCESO, 

2237357/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237399 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAREZ NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE MARIA 

MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. - 129830 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 129830 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, 

direccion:CALLE JUAREZ 5 INTERIOR SN COLONIA 

JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ 

MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HÉROES ENFRENTE DE 

ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.699729, 

lat:19.361191}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237399/proyecto_INICIO, 

2237399/proyecto_PROCESO, 

2237399/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237412 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

NICOLAS BRAVO NO. SN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE 

GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN 

TEQUEXQUITLA. - 130473 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130473 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, 

direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN 

BARRIO DE GUADALUPE, 90570 BARRIO DE 

GUADALUPE, EL CARMEN TEQUEXQUITLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A 

TEMALACAYUCAN Y CALLE DE LOS ESCUDOS, A 

MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA DE GUADALUPE, lon:-

97.671246, lat:19.314593}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-

FISE-2023, contratista:SOLUTINTEC, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:3039957.48, importe_modificado:3039957.48}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237412/proyecto_INICIO, 

2237412/proyecto_PROCESO, 

2237412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237421 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA JUAN ANTONIO ALVAREZ LIMA NO. SN EN LA 

LOCALIDAD DE LA CARIDAD CUAXONACAYO EN EL MUNICIPIO 

DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 130844 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 130844 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, 

direccion:AVENIDA JUAN ANTONIO ALVAREZ LIMA 

INTERIOR SN PUEBLO LA CARIDAD CUAXONACAYO, 

90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA 

DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

ANCELMO CERVANTES Y , A 3 CUADRAS DEL 

KINDER, lon:-98.36346, lat:19.39723}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237421/proyecto_INICIO, 

2237421/proyecto_PROCESO, 

2237421/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237429 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES NO. SN EN LA LOCALIDAD 

DE LA TRINIDAD TENEXYECAC EN EL MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 131617 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131617 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, 

direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA 

TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE APATLACO Y 

CALLE RESBALON, A 150 METROS DE PUENTECITO, 

lon:-98.312, lat:19.342}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237429/proyecto_INICIO, 

2237429/proyecto_PROCESO, 

2237429/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237452 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

7 NORTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

ATOTONILCO EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 131990 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 131990 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, 

direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO 

ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y 

CALLE 4 ORIENTE, CALLE 6 ORIENTE A 200 METROS 

DE IGLESIA DE GUADALUPE, lon:-98.4639188, 

lat:19.3751211}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237452/proyecto_INICIO, 

2237452/proyecto_PROCESO, 

2237452/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237501 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MARIANO MATAMOROS NO. 41 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS - 132657 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 132657 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 41 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

CAMINO REAL Y CALLE VESANA, A 250 METROS DE 

IGLESIA ENTRE CALLES CAMINO REAL, lon:-

98.3752349, lat:19.3040625}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237501/proyecto_INICIO, 

2237501/proyecto_PROCESO, 

2237501/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237537 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

CALLEJON LEANDRO LOPEZ RAMIREZ NO. SN EN LA 

LOCALIDAD DE SAN DIEGO XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - 133711 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 133711 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLEJON LEANDRO LOPEZ RAMIREZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 

90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

LEANDRO LOPEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO NORTE, 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 500 METRO, lon:-

98.3779677, lat:19.3141828}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237537/proyecto_INICIO, 

2237537/proyecto_PROCESO, 

2237537/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237576 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DOMINGO ARENAS NO. 49 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO 

XOCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 134155 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134155 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS 49 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO 

XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO 

ARENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 

CAMINO REAL A 200 METROS DE TAN, lon:-

98.3739082, lat:19.3143652}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237576/proyecto_INICIO, 

2237576/proyecto_PROCESO, 

2237576/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230302237772 Proyecto de inversión 124808

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124808.0, 

modificado:124808.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 110 EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. - 136498 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136498 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 110 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 

SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAXIMO ROJAS, A 500 

METROS DE CAPILLA SAN RAMON, lon:-

98.32752571, lat:19.33774983}} 17-07-2023 17-11-2023 124808 124808 124808 124808 124808

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2237772/proyecto_INICIO, 

2237772/proyecto_PROCESO, 

2237772/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328971 Proyecto de inversión 50000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 

CALPULALPAN LOCALIDAD EL CIRUELO ASENTAMIENTO EL 

CIRUELO CON UNA ACCION - 382095 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 382095 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

EL CIRUELO, 90226 EL CIRUELO, CALPULALPAN 

TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN 

KILOMETRO Y MEDIO AL NORTE DE JARDIN DE SAN 

ANTONIO MAZAPA, lon:-98.55188219, 

lat:19.5572675}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2328971/proyecto_PROCESO, 

2328971/proyecto_FIN, 2328971/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328456 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MELCHOR OCAMPO NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 

TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 360999 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 360999 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 14 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN 

RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL RECREO, 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA IGLESIA 

DE LA COMUNIDAD DE S, lon:-98.365, lat:19.246}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328456/proyecto_INICIO, 

2328456/proyecto_FIN, 

2328456/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324741 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA PURISIMA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE 

TORRES EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265064 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, 

direccion:CALLE LA PURISIMA 2 INTERIOR SN 

RANCHERIA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE 

TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y , APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DE LA IGLESIA DE LA PURISIMA 

CONCEPCION, lon:-97.888, lat:19.418}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324741/proyecto_PROCESO, 

2324741/proyecto_INICIO, 2324741/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326450 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PROLONGACION 11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

IXTENCO EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 296285 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 296285 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION 11 PONIENTE INTERIOR 

SN BARRIO SAN JUAN SECCIÓN UNO, 90580 

IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 SUR 

Y CALLE 7 PONIENTE , A UN COSTADO DE LA 

CAPILLA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS., lon:-

97.89911035, lat:19.24456529}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326450/proyecto_INICIO, 

2326450/proyecto_PROCESO, 

2326450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA240102349192 Proyecto de inversión 399051.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399051.21, 

modificado:399051.21}} retiro de techumbre e impermehabilizacion de edificio c 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-POT-033-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, 

direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, 

lat:19.3539}} 29-05-2023 25-06-2023 399051.21 399051.21 399051.21 399051.21 399051.21 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102349194 Proyecto de inversión 533155.94

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533155.94, 

modificado:533155.94}}

EDIFICIO K AULA 2.5 EE ESTRUCTURA U-1C ADOSADA Y OBRA 

EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-POT-232-2018 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, 

direccion:NATIVITAS , lon:-98.3179, lat:19.2313}} 12-09-2023 28-12-2023 533155.94 533155.94 533155.94 533155.94 533155.94 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA240102345743 Proyecto de inversión 880190.4

{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS 

municipal, monto:880190.4, modificado:879237.38}}

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 30 DE ABRIL - 

26870 29 Tlaxcala 52 San José Teacalco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de San José Teacalco 26870 S 43 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE 30 DE ABRIL PUEBLO 1RA. SECCIÓN 

SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, 

SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 

XICOTENHCATL Y CALLE BARRACA, PRIVADA LAS 

PALMAS LA CALLE ES PRIVADA 30 DE ABRIL LA 

CALLE ESTA ALADO DEL J, lon:-98.06802069, 

lat:19.33311764}} 25-01-2024 23-02-2024 879237.38 879237.38 879237.38 879237.38 879237.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:MSJT/DOP/CMOP/FISM2452001, 

contratista:GRUPO VAMEDI SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TECALCO TLAX, 

monto:879237.38, importe_modificado:879237.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1080.0}}

{2345743/proyecto_INICIO, 

2345743/proyecto_FIN, 

2345743/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2024 1 TLA230402326075 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LUIS ECHEVERRIA ALVARES NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA - 287116 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 287116 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVARES 17 

INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 

90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

Y CALLE PORFIRIO PEREZ, APROXIMADAMENTE A 

50 METROS DEL CAMPO DE, lon:-97.954231, 

lat:19.578704}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326075/proyecto_PROCESO, 

2326075/proyecto_INICIO, 2326075/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328243 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ABASOLO NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TOCATLAN EN EL MUNICIPIO DE TOCATLÁN - 352083 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 352083 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, 

direccion:CALLE ABASOLO 11 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, 

TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y 

CALLE SAUCES, A APROXIMADAMENTE 100 METROS 

DE LAS TRES TORRES DE TELCEL, lon:-98.030073, 

lat:19.385401}} 21-11-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328243/proyecto_INICIO, 

2328243/proyecto_FIN, 

2328243/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328251 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZARAGOZA NO. 46A EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

352526 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 352526 S 1 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 46 A INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA 

ZARAGOZA, CALLE MORELOS A 

APROXIMADAMENTE 350 METROS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MÉ, lon:-98.222049, lat:19.210971}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328251/proyecto_INICIO, 

2328251/proyecto_FIN, 

2328251/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328266 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA ZARAGOZA NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

353291 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353291 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:AVENIDA ZARAGOZA 7 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

TLAHUICOLE, CALLE DOMINGO ARENAS 

APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE ESCUELA 

PR, lon:-98.226909, lat:19.212174}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328266/proyecto_INICIO, 

2328266/proyecto_FIN, 

2328266/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328276 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CAMPO DEPORTIVO NO. 36 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

353693 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 353693 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO 36 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 15 

DE SEPTIEMBRE, CALLE ESTRELLA 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL ANTI, lon:-

98.2202369, lat:19.21781217}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328276/proyecto_INICIO, 

2328276/proyecto_FIN, 

2328276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402319032 Proyecto de inversión 2039383.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039383.4, 

modificado:2039383.4}}

REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR TIPO ALCANTARILLA 

EN BARRANCA TOCHPA - 431384 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 431384 S 400 365 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION CUARTA, 

90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA 

FEDERAL 121 VIA CORTA Y CALLE ZARAGOZA, 550 

METROS HACIA EL NOROESTE DEL CENTRO 

MUNICIPAL EN BARRANCA TOCHPA., lon:-

98.1933759, lat:19.18373414}} 15-11-2023 22-12-2023 2039383.4 2039383.4 2039383.4 2039383.4 2039383.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231717, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE 

MARIA MORELOS TLAX, monto:2039383.4, 

importe_modificado:2039383.4}} {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}}

{2319032/proyecto_INICIO, 

2319032/proyecto_PROCESO, 

2319032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402326224 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

11 PONIENTE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO EN EL 

MUNICIPIO DE IXTENCO - 291345 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 291345 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE 11 POIENTE INTERIOR SN BARRIO 

SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, 

IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y 

CARRETERA IXTENCO ZITLALTEPEC, 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA 

CARRETERA IXTENCO ZITLALTEPEC, lon:-

97.89929061, lat:19.24437856}} 23-10-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326224/proyecto_PROCESO, 

2326224/proyecto_INICIO, 2326224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328353 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALLENDE NO. 505 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 356486 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 356486 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE ALLENDE 505 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA MARÍA 

TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE 21 DE 

MARZO A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-98.08948647, 

lat:19.4137446}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328353/proyecto_INICIO, 

2328353/proyecto_FIN, 

2328353/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328389 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUITLAHUAC NO. 103 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 357954 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 357954 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE CUITLAHUAC 103 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN 

TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TULIPAN, CALLE 

5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 800 METROS 

DEL CECYTE NO. 20 HUILOAPAN, lon:-98.266554, 

lat:19.39191}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328389/proyecto_INICIO, 

2328389/proyecto_FIN, 

2328389/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328397 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MISTERIOS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 358118 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 358118 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE MISTERIOS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RIO TULA A 

APROXIMADAMENTE 800 METROS DEL CECYTE NO. 

20 HUILOAPAN, lon:-98.266713, lat:19.389961}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328397/proyecto_INICIO, 

2328397/proyecto_FIN, 

2328397/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333959 Proyecto de inversión 252890.36

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252890.36, 

modificado:252890.36}}

SUSTITUCION DE CANCELERIA PUERTAS LAMPARAS EDIFICIO 

ABC OBRA EXTERIOR REHABILITACION ELECTRICA GENERAL Y 

1 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-118-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PANOTLA, lon:-98.2686, lat:19.3169}} 30-10-2023 26-11-2023 252890.36 252890.36 252890.36 252890.36 252890.36 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319606 Proyecto de inversión 18142.08

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18142.08, 

modificado:18142.08}}

AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA 

PROLONGACION INDUSTRIAS - 434088 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 434088 S 34 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, 

meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:PROLONGACION INDUSTRIAS SECCION 

CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO 

DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE 

AVENIDA INDUSTRIAS Y CALLE INDUSTRIAS, 1.7 

KILOMETROS HACIA EL NORESTE DEL CENTRO 

MUNICIPAL, lon:-98.18377678, lat:19.19331675}} 11-11-2023 29-12-2023 18142.08 18142.08 18142.08 18142.08 18142.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231722, contratista:COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, 

monto:18142.08, importe_modificado:18142.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:125.0}}

{2319606/proyecto_INICIO, 

2319606/proyecto_FIN, 

2319606/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402328440 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAN CUAMATZI NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360398 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 360398 S 2 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE JUAN CUAMATZI 5 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN 

TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE CORREGIDORA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , 

CALLE MUÑOZ CAMARGO A APROXIMADAMENTE 1 

KILOMETRO DE LA IGLESIA, lon:-98.269644, 

lat:19.386219}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328440/proyecto_INICIO, 

2328440/proyecto_FIN, 

2328440/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328449 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SAN MIGUEL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 360682 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 360682 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN PUEBLO 

SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO 

HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A 

PROTERO ONDO Y AVENIDA NACIONAL , A 

APROXIMADAMENTE 60 METROS DEL CAMPO 

DEPORTIVO DE FUTBOL A SAN TADEO, lon:-

98.27742493, lat:19.39566221}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328449/proyecto_INICIO, 

2328449/proyecto_FIN, 

2328449/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328475 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA QUERETARO NO. 1901 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

DE APIZACO EN EL MUNICIPIO DE APIZACO - 361889 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 361889 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, 

direccion:PRIVADA QUERETARO 1901 INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA FLORIDA 2A SECC, 90356 CIUDAD DE 

APIZACO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

TLAXCALA Y AVENIDA LAS VIAS, CALLE 

PENSAMIENTOS A 100 METROS DE DISTANCIA DEL 

JARDIN DE NIÑOS ELMO Y SUS AMIG, lon:-98.1262, 

lat:19.4079}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328475/proyecto_INICIO, 

2328475/proyecto_PROCESO, 

2328475/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328480 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CAMINO NACIONAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

ANALCO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 361983 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 361983 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, 

direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL 

ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA 

MORELOS Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 

CUAUHTEMOC APROXIMADAMENTE A 100 METROS 

DE LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ D, lon:-

98.3343, lat:19.18}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328480/proyecto_INICIO, 

2328480/proyecto_FIN, 

2328480/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328492 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO I MADERO NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL DEL MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 

362548 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 362548 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, 

direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 4 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL DEL MILAGRO, 90712 SAN 

MIGUEL DEL MILAGRO, NATÍVITAS TLAXCALA 

ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y AVENIDA CACAXTLA, 

APROXIMADAMENTE A 350 METROS DEL 

SANTUARIO DE SAN MIGUEL DEL M, lon:-

98.335857, lat:19.237221}} 21-11-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328492/proyecto_INICIO, 

2328492/proyecto_FIN, 

2328492/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328534 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JALISCO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME 

MATLALOHCAN EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD - 365062 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365062 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE JALISCO 5 INTERIOR SN PUEBLO 

3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE TONALA Y 

CALLE PUERTO VALLARTA, AL NORTE A 120 METROS 

DE ACEROS GEOVANY, lon:-98.129402, 

lat:19.450756}} 20-11-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328534/proyecto_INICIO, 

2328534/proyecto_FIN, 

2328534/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328540 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ZARAGOZA NO. 26 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA 

- 365645 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365645 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE ZARAGOZA 26 INTERIOR SN 

COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA Y PRIVADA 

SEGUNDA ZARAGOZA, CALLE REFORMA 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA UNIDAD 

BASICA D, lon:-98.206494, lat:19.208833}} 21-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328540/proyecto_INICIO, 

2328540/proyecto_PROCESO, 

2328540/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334039 Proyecto de inversión 740847.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740847.32, 

modificado:740847.32}}

EDIFICIO C TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES 8*12 

MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-138-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} 30-10-2023 24-12-2023 740847.32 740847.32 740847.32 740847.32 740847.32 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402319719 Proyecto de inversión 2434807.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434807.9, 

modificado:2464861.54}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 

VICTORIA - 434493 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 434493 S 370 360 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:2500.0, meta_modificada:2591.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE VICTORIA SECCION SEGUNDA, 

90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO 

ROJAS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL LA 

OBRA INICIA EN COLINDANCIA CON ESCUELA 

REFORMA EDUCATIVA Y TERMINA , lon:-

98.18404352, lat:19.17789683}} 06-11-2023 20-12-2023 2464861.54 2464861.54 2464861.54 2464861.54 2464861.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231714, contratista:ELIZABETH PERÉZ ATEMIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE 

MARIA MORELOS TLAX, monto:2464861.54, 

importe_modificado:2464861.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2591.2}}

{2319719/proyecto_INICIO, 

2319719/proyecto_PROCESO, 

2319719/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402324477 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA XICOHTENCATL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 260951 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 260951 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:PRIVADA XICOHTENCATL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

23 DE FEBRERO Y CALLE XICOHTÉNCATL, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE BODEGA DE 

EMPRESA SABRITAS, lon:-98.103, lat:19.4151}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324477/proyecto_INICIO, 

2324477/proyecto_FIN, 

2324477/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324504 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

21 DE MARZO NO. 702 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

TEXCALAC EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 261636 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 261636 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:CALLE 21 DE MARZO 702 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA TEXCALAC, 90402 SANTA 

MARÍA TEXCALAC, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

21 DE MARZO Y CALLE ATLAX, CALLE 5 DE MAYO 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL SALON 

REYNO TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.097, 

lat:19.42}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324504/proyecto_INICIO, 

2324504/proyecto_PROCESO, 

2324504/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324570 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

COAXAPO NO. 208 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS APIZAQUITO 

EN EL MUNICIPIO DE APIZACO. - 262668 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 262668 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, 

direccion:CALLE COAXAPO 208 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LUIS APIZAQUITO, 90401 SAN LUIS 

APIZAQUITO, APIZACO TLAXCALA ENTRE CALLE 

TEPETLAMAYO Y CALLE TEPETICPAC, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA CAPILLA 

DE JUDAS TADEO, lon:-98.123, lat:19.427}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-013-

FISE-2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633724.16, 

importe_modificado:3633724.16}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324570/proyecto_INICIO, 

2324570/proyecto_FIN, 

2324570/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328547 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

INDEPENDENCIA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA - 365917 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 365917 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE IINDEPENDENCIA INTERIOR SN 

COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NICOLAS 

BRAVO, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE, lon:-

98.206663, lat:19.20475}} 21-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328547/proyecto_INICIO, 

2328547/proyecto_PROCESO, 

2328547/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328558 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICENTE GUERRERO NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

CUAULA EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 366239 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 366239 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 5 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO 

CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , ATRAS 

DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ, lon:-98.65085, 

lat:19.592187}} 21-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328558/proyecto_INICIO, 

2328558/proyecto_PROCESO, 

2328558/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328586 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA FRANCISCO I MADERO NO. 66 EN LA LOCALIDAD DE 

CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 

367536 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 367536 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:AVENIDA FRANCISCO I. MADERO 66 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA 

CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN 

CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y , AVENIDA 5 DE MAYO A 

APROXIMADAMENTE 55 METROS DE VINATERIA 

LAS 24H, lon:-98.163803, lat:19.331023}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328586/proyecto_INICIO, 

2328586/proyecto_FIN, 

2328586/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402328605 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIDALGO NO. 291 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 367938 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 367938 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO 291 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE HIDALGO NO. 1, 

CALLE ZENCALCO APROXIMADAMENTE A 400 

METROS DE LA ESCUELA SEUNDARIA , lon:-98.1742, 

lat:19.34}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328605/proyecto_INICIO, 

2328605/proyecto_PROCESO, 

2328605/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328628 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

HIDALGO DOS NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA EN EL 

MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 368334 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 368334 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO DOS 15 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE DE LA AMISTAD Y CALLE 20 DE 

FEBRERO, CALLE HIDALGO APROXIMADAMENTE A 

150 METROS DETRAS DE LA SECUN, lon:-98.1767, 

lat:19.3405}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328628/proyecto_INICIO, 

2328628/proyecto_FIN, 

2328628/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334299 Proyecto de inversión 1602541.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602541.28, 

modificado:1602541.28}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DEPIEDRA 

REUBICACION DE MALLA CICLONICA CONSTRUCCION DE 

ANDADOR RAMPA Y CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-122-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN 

PABLO DEL MONTE, lon:-98.167, lat:19.117}} 23-10-2023 24-12-2023 1602541.28 1602541.28 1602541.28 1602541.28 1602541.28 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402334316 Proyecto de inversión 438308.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438308.06, 

modificado:438308.06}}

EDIFICIO D CONSTRUCCION DE AULA USAER 6*6 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-128-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:YAUHQUEMEHCAN, lon:-98.183, 

lat:19.4139}} 02-10-2023 03-12-2023 438308.06 438308.06 438308.06 438308.06 438308.06 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402304792 Acción 189154.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189154.24, 

modificado:189154.24}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas - 369982 29 Tlaxcala 34 Tlaxco Otros Proyectos Sin identificar Municipio de Tlaxco 369982 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.119201, lat:19.614889}} 27-11-2023 29-11-2023 189154.24 189154.24 189154.24 189154.24 189154.24

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-

2334005, contratista:José Luis Méndez Hernández, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:189154.24, 

importe_modificado:189154.24}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:1.0}}

{2304792/proyecto_INICIO, 

2304792/proyecto_PROCESO, 

2304792/proyecto_FIN, 

2304792/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402324734 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LOS PINOS NO. 5 EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA DE TORRES 

EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265035 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265035 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, 

direccion:CALLE LOS PINOS 5 INTERIOR SN 

RANCHERIA DE TORRES, 90514 RANCHERÍA DE 

TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS 

PINOS Y CALLE LA GARITA, APROXIMADAMENTE A 

200 METROS DE CENTRO DE SALUD DE 

COMUNIDAD, lon:-97.89, lat:19.425}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324734/proyecto_INICIO, 

2324734/proyecto_PROCESO, 

2324734/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324750 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JOSE 

MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265162 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265162 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 3 INTERIOR SN 

PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90530 JOSÉ MARÍA 

MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE RICARDO FLORES 

MAGON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA ESCUE, 

lon:-97.97327335, lat:19.31949342}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324750/proyecto_INICIO, 

2324750/proyecto_FIN, 

2324750/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324760 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA. - 265328 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265328 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:12, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

COLONIA CUAUHTÉMOC, 90527 COLONIA 

CUAUHTÉMOC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE EMILIANO ZAPATA APROXIMADAMENTE A 

100 METROS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO, lon:-

97.965053, lat:19.33398}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324760/proyecto_INICIO, 

2324760/proyecto_FIN, 

2324760/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324766 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

REFORMA NO. 15 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 

ACASILLADOS SAN MARTÍN NOTARIO EN EL MUNICIPIO DE 

HUAMANTLA. - 265407 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265407 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, 

direccion:CALLE REFORMA 15 INTERIOR SN 

COLONIA ACASILLADOS SAN MARTIN NOTARIO, 

90526 COLONIA ACASILLADOS SAN MARTÍN 

NOTARIO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE HIDALGO 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ES, lon:-

97.950771, lat:19.353515}} 16-10-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324766/proyecto_INICIO, 

2324766/proyecto_FIN, 

2324766/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324773 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BUENA VISTA NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

265470 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265470 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE BUENA VISTA 38 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE 

PASCUAL GRANDE, CALLE INSURGENTES 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE CAPILLA D, 

lon:-98.225586, lat:19.216432}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324773/proyecto_INICIO, 

2324773/proyecto_FIN, 

2324773/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324780 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUÁREZ NO. 95 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 

265595 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265595 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ 95 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 

ALAMOS, CALLE BUENA VISTA APROXIMADAMENTE 

A 50 METROS DEL PUENTE LOS ALAMOS, lon:-

98.22378, lat:19.218757}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324780/proyecto_INICIO, 

2324780/proyecto_FIN, 

2324780/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324786 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA ZARAGOZA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 

265647 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 265647 S 3 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:PRIVADA ZARAGOZA 3 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE VENUZTIANO CARRANZA Y 

CALLE REFORMA, CALLE MORELOS 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PUENTE 

AMARILL, lon:-98.222355, lat:19.21139}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324786/proyecto_INICIO, 

2324786/proyecto_FIN, 

2324786/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324805 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

15 DE SEPTIEMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

QUILEHTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA. - 

266060 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 266060 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE ALAMOS, 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE 

PREESCOLAR, lon:-98.217374, lat:19.217148}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324805/proyecto_INICIO, 

2324805/proyecto_FIN, 

2324805/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326508 Proyecto de inversión 60250

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60250.0, 

modificado:60250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALAMOS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NOPALUCAN 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN - 298021 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 298021 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, 

direccion:CALLE ALAMOS 4 INTERIOR SN PUERTO 

SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA 

ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE HERMITAS Y CALLE EMILIO 

SANCHEZ PIEDRAS, A APROXIMADAMENTE 50 

METROS DEL CANAL DE RIEGO, lon:-98.3321, 

lat:19.3027}} 23-10-2023 15-12-2023 60250 60250 60250 60250 60250

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-022-

FISE-2023, contratista:AREZA BAUEN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2318926.8, importe_modificado:2318926.8}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326508/proyecto_INICIO, 

2326508/proyecto_FIN, 

2326508/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328863 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO NO. 59 EN LA LOCALIDAD DE 

CONTLA EN EL MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI - 

375850 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 375850 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, 

direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO 59 INTERIOR 

SN BARRIO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 

CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA 

ENTRE CALLE BOCA DEL RIO Y CALLE HEROES DE 

NACOZARI, APROXIMADAMENTE A 60 METROS 

ANTES DE LLEGAR AL CRUCE DEL, lon:-98.171253, 

lat:19.336269}} 21-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-015-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:1855852.56, 

importe_modificado:1855852.56}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328863/proyecto_INICIO, 

2328863/proyecto_FIN, 

2328863/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328875 Proyecto de inversión 64217.1

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64217.1, 

modificado:64217.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EMILIANO ZAPATA NO. 29 EN LA LOCALIDAD DE SAN TADEO 

HUILOAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANOTLA - 376984 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 376984 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, 

direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 29 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN 

TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE 

CALLE COLIMA Y CALLE BUENA VISTA, CALLE 

AURORA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DEL 

SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS , lon:-

98.267609, lat:19.378561}} 21-11-2023 15-12-2023 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1 64217.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-009-

FISE-2023, contratista:ARING CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:2938989.92, importe_modificado:2938989.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328875/proyecto_INICIO, 

2328875/proyecto_PROCESO, 

2328875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328879 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SAN JUAN TULCINGO NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE 

TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO - 377197 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 377197 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE SAN JUAN TULCINGO 13 INTERIOR 

SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y 

CALLE VICENTE GUERRERO, A 750 METROS DE LA 

IGLESIA ROCA FUERTE REHOBOTH MEXICO, lon:-

98.205754, lat:19.135267}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328879/proyecto_INICIO, 

2328879/proyecto_FIN, 

2328879/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328883 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TERCERA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO NO. SN EN LA 

LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL MUNICIPIO DE 

TENANCINGO. - 377693 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 377693 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE 

AYUNTAMIENTO INTERIOR SN PUEBLO 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO 

TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y 

CARRETERA VIA CORTA, APROXIMADAMENTE A 50 

METROS DEL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, 

lon:-98.19501529, lat:19.14471512}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328883/proyecto_INICIO, 

2328883/proyecto_FIN, 

2328883/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328889 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

14 ORIENTE NO. 17 EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO. - 377999 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 377999 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 14 ORIENTE 17 INTERIOR SN 

PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, 

TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y 

CALLE 12 ORIENTE, APROXIMADAMENTE A 250 

METROS DEL HOTEL DELUX, lon:-98.197177, 

lat:19.154566}} 21-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328889/proyecto_INICIO, 

2328889/proyecto_FIN, 

2328889/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402334492 Proyecto de inversión 147680.33

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147680.33, 

modificado:147680.33}}

EDIFICIO ¿A¿ REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN 

PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-126-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PANOTLA, lon:-98.2686, lat:19.3169}} 25-09-2023 22-10-2023 147680.33 147680.33 147680.33 147680.33 147680.33 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402309790 Proyecto de inversión 111035.47

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111035.47, 

modificado:111035.47}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN LOCALIDAD SAN JOSÉ 

ATOTONILCO FISM 2334181 - 390564 29 Tlaxcala 34 Tlaxco

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxco 390564 S 12 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.1, 

meta_modificada:209.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, 

direccion:CALLE MAZATLÁN COLONIA SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, 

TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE 

26 DE OCTUBRE, CALLE LOMAS DE SAN CRISTÓBAL 

EN LAS CALLES QUE ESTÁN EN TRIANGULO DE LA 

ENTRADA A LA DERECHA, lon:-98.05799389, 

lat:19.59988454}} 29-09-2023 29-12-2023 111035.47 111035.47 111035.47 111035.47 111035.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2334181, 

contratista:Jesús espino Quiroz, convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCO, monto:111035.47, 

importe_modificado:111035.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:209.1}}

{2309790/proyecto_INICIO, 

2309790/proyecto_PROCESO, 

2309790/proyecto_FIN, 

2309790/proyecto_PROCESO, 

2309790/proyecto_FIN, 

2309790/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402324871 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTEMOC NO. 11 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

267307 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267307 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 11 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CARRETERA 

PRINCIPAL, CALLE CUAUHTEMOC 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL SALON DE 

EVENT, lon:-98.17447651, lat:19.34428785}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324871/proyecto_INICIO, 

2324871/proyecto_FIN, 

2324871/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324888 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTEMOC NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

267437 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267437 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC 10 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE 

MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DEL SALON DE EVENTOS JARDIN , lon:-

98.1726526, lat:19.34398415}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324888/proyecto_INICIO, 

2324888/proyecto_FIN, 

2324888/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402324909 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALVARO OBREGON NO. 90 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. - 

267651 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 267651 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE ALVARO OBREGON 90 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALVARO OBREGON, 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DEL TEMPLO 

BETEL, lon:-98.167, lat:19.34045}} 16-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2324909/proyecto_INICIO, 

2324909/proyecto_FIN, 

2324909/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326555 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PIRULES 5A SECCION NO. 28 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

TEACALCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO - 299370 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 299370 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, 

direccion:CALLE PIRULES 28 INTERIOR SN COLONIA 

5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ 

TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE PIRULES Y CALLE REFORMA, A 

APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA CASETA DE 

VIGILANCIA, lon:-98.046194, lat:19.355195}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326555/proyecto_INICIO, 

2326555/proyecto_FIN, 

2326555/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326607 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA JOYA NO. 145 EN LA LOCALIDAD DE COL. OCOTITLA EN EL 

MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD - 300642 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300642 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, 

direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR SN COLONIA 

OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DIAMANTE Y 

CALLE TOPACIO, CALLE ESMERALDA A 

APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL 

BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.09801, 

lat:19.447536}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326607/proyecto_INICIO, 

2326607/proyecto_PROCESO, 

2326607/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326611 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CHABACANOS NO. 21 EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME 

MATLALOHCAN EN EL MUNICIPIO DE TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD - 300711 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300711 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, 

direccion:CALLE CHABACANOS INTERIOR SN BARRIO 

4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN 

BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA 

SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y CALLE SAN LUIS , 

CALLE DURAZNOS A APROXIMADAMENTE 100 

METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DE , lon:-

98.127686, lat:19.440102}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326611/proyecto_INICIO, 

2326611/proyecto_PROCESO, 

2326611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326618 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO I MADERO NO. 45 EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CRUZ TETELA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 300892 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 300892 S 2 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 45 INTERIOR 

SN BARRIO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA 

CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 3 DE MAYO, 

CALLE HIDALGO FRENTE A LA CARNICERIA TETELA, 

lon:-98.209459, lat:19.291516}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326618/proyecto_PROCESO, 

2326618/proyecto_INICIO, 2326618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402326623 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

INDEPENDENCIA NO. 20 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

MUÑOZTLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN - 301141 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 301141 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, 

direccion:CALLE INDEPENDENCIA 20 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO 

MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , 

CALLE REVOLUCIÓN A APROXIMADAMENTE 100 

METROS DEL PARQUE DE LA PO, lon:-98.170181, 

lat:19.285452}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326623/proyecto_INICIO, 

2326623/proyecto_PROCESO, 

2326623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326627 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

CARRETERA PUEBLA TLAXCALA NO. 52 EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARIA ACUITLAPILCO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 

301363 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 301363 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, 

direccion:AVENIDA CARRETERAPUEBLA-TLAXCALA 

52 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA 

ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE ANDADOR CARRETERA 

PUEBLA-TLAXCALA Y CALLE PARAISO, UNICA TIENDA 

EXISTENTE, lon:-98.237558, lat:19.281601}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326627/proyecto_INICIO, 

2326627/proyecto_FIN, 

2326627/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328974 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.95}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN 

CALPULALPAN LOCALIDAD JACARANDAS ASENTAMIENTO 

JACARANDAS CON UNA ACCION - 382160 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 382160 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:218, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

JACARANDAS, 90220 JACARANDAS, CALPULALPAN 

TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A UN KILOMETRO 

Y MEDIO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE 

MAZAPA, lon:-98.5738787, lat:19.53368705}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95 49748.95

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2328974/proyecto_INICIO, 

2328974/proyecto_FIN, 

2328974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402338597 Proyecto de inversión 2245960.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2245960.27, 

modificado:2245960.27}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, 

ELECTRIFICACION, SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, 

LINEA DE ALIMENTACION, CASETA Y CERCADO 

SI/INFRA/193/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/193/23 S 8322 7680 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San 

Matías Tepetomatitlán , lon:-98.19278, 

lat:19.35252}} 06-10-2023 03-01-2024 2245960.27 2245960.27 2245960.27 2245960.27 2245960.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/193/23, contratista:MIGUEL 

ANGEL AGUIRRE ROJAS, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:2245960.27, 

importe_modificado:2245960.27}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2338597/proyecto_INICIO, 

2338597/proyecto_PROCESO, 

2338597/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321292 Proyecto de inversión 314839.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314839.2, 

modificado:318978.28}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO 2DA ETAPA EN 

CALLE 3 BIS ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6 - 441077 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxcala 441077 S 5934 3956 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:486.0, meta_modificada:502.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE 3 BIS INTERIOR SN COLONIA 

XICOHTÉNCATL, 90062 TLAXCALA DE 

XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 

3 Y CALLE 6, CALLE 3 BIS ENTRE CALLE 3 Y CALLE 6, 

lon:-98.24423, lat:19.314606}} 13-11-2023 13-12-2023 318978.28 318978.28 318978.28 318978.28 318978.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-026-

FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:718930.73, 

importe_modificado:636337.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:502.22}}

{2321292/proyecto_INICIO, 

2321292/proyecto_PROCESO, 

2321292/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321446 Proyecto de inversión 3025896.72

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3025896.72, 

modificado:3025896.72}}

SUSTITUCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 

HIDALGO, MORELOS Y BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y CARRETERA ZARAGOZA, EN LA COMUNIDAD 

DE QUILEHTLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA - 

441557 29 Tlaxcala 59 Santa Cruz Quilehtla

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Municipio de Santa Cruz Quilehtla 441557 S 300 275 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:882.6, 

meta_modificada:882.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, 

direccion:CALLE HIDALGO MORELOS Y BENITO 

JUAREZ COLONIA SANTA CRUZ QUILEHTLA, 90867 

SANTA CRUZ QUILEHTLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CARRETERA 

ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 

HIDALGO MORELOS Y BENITO , lon:-98.22754754, 

lat:19.21394694}} 01-12-2023 31-12-2023 3025896.72 3025896.72 3025896.72 3025896.72 3025896.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-OPQ-23-

009, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

OPOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ QUILEHTLA, monto:3025896.72, 

importe_modificado:3025896.72}} {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:882.6}}

{2321446/proyecto_INICIO, 

2321446/proyecto_PROCESO, 

2321446/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402326716 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 4 EN LA LOCALIDAD DE 

SAN LUCAS CUAHUTELULPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA. - 

302864 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 302864 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS 4 

INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 

90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, APROXIMADAMENTE A 400 

METROS DE CENTRO DE SALUD DE C, lon:-

98.2727487, lat:19.2905506}} 23-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326716/proyecto_INICIO, 

2326716/proyecto_FIN, 

2326716/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402338716 Proyecto de inversión 808937.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808937.58, 

modificado:808937.58}}

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 

AZUCENA SI/INFRA/211/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/211/23 S 23628 21810 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, 

direccion:Unión Ejidal Tierra y Libertad, lon:-

98.3361, lat:19.6575}} 18-10-2023 31-12-2023 808937.58 808937.58 808937.58 808937.58 808937.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/211/23, 

contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS DE 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:808937.58, 

importe_modificado:808937.58}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2338716/proyecto_INICIO, 

2338716/proyecto_FIN, 

2338716/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402310465 Proyecto de inversión 451656.9

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451656.9, 

modificado:451656.9}}

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL - 

393735 29 Tlaxcala 2

Apetatitlán de Antonio 

Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal 393735 S 1580 1580 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:2336.0, meta_modificada:2336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, 

direccion:CALLE GAVILLERO COLONIA APETATITLÁN, 

90600 APETATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y 

CALLE PROFESOR ISAAC CERVANTES, CALLE 

MATLALCUEYETL SE UBICA A 30 METROS DEL 

BANCO DE BIENESTAR DE APETATITL, lon:-

98.19355049, lat:19.32896285}} 05-12-2023 31-12-2023 451656.9 451656.9 451656.9 451656.9 451656.9

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AAC/FISM/2302/006, contratista:JOSE 

MANUEL CARREÑO OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE 

APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAX, 

monto:451656.9, importe_modificado:451656.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2336.0}}

{2310465/proyecto_FIN, 

2310465/proyecto_PROCESO, 

2310465/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321877 Proyecto de inversión 567247.85

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567247.85, 

modificado:567247.85}}

REHABILITACION DE ESCALINATA EN CALZADA XICOHTENCATL 

ENTRE CALLE ARQUEOLOGIA Y CALLE ATLATZINGO - 447553 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447553 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, 

direccion:CALZADA XICOHTENCATL INTERIOR 1 

COLONIA TIZATLAN, 90000 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 

TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ARQUEOLOGIA Y 

CALLE ATLATZINGO, SE ENCUENTRA UBICADA EN 

CALLE XICOHTENCAL ENTRE CALLE ARQUEOLOGIA Y 

CALLE ATLATZINGO A, lon:-98.216925, 

lat:19.337203}} 26-10-2023 24-11-2023 567247.85 567247.85 567247.85 567247.85 567247.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-012-

FAISMUN/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, 

monto:567247.85, importe_modificado:567247.85}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2321877/proyecto_PROCESO, 

2321877/proyecto_INICIO, 2321877/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402326790 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55820.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

XICOHTENCATL NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 

TENANYECAC EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS - 305716 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 305716 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, 

direccion:CALLE XICOHTENCATL 8 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN 

RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE LA GLORIA 

APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA IGLESIA 

DEL, lon:-98.361, lat:19.243}} 30-10-2023 15-12-2023 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47 55820.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326790/proyecto_INICIO, 

2326790/proyecto_FIN, 

2326790/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs2: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs3: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs4: {observación:SE 

RECHAZA PARA CORREGIR.

, trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs5: {observación:SE 

VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL 

GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, obs6: 

{observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326805 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

FRANCISCO I MADERO NO. 10 EN LA LOCALIDAD DE SAN 

DAMIAN TLACOCALPAN EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE 

GERRERO - 306115 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 306115 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, 

direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 10 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN 

DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO 

TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

JOSE MARIA MORELOS, APROXIMADAMENTE A 100 

METROS DE LA PRES, lon:-98.21854821, 

lat:19.37330681}} 30-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326805/proyecto_INICIO, 

2326805/proyecto_PROCESO, 

2326805/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326814 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

TLAHUICOLE NO. 25 EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC DE 

GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO - 

306745 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 306745 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE TLAHUICOLE 25 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE DE CORTEZ Y CERRADA 5 DE MAYO, 

APRXIMADAMENTE A 300 METROS DEL 

BOULEVARD AMAXAC APIZACO, lon:-98.1673, 

lat:19.3671}} 30-10-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326814/proyecto_INICIO, 

2326814/proyecto_FIN, 

2326814/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402339019 Proyecto de inversión 1690645.74

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1690645.74, 

modificado:1690645.74}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PLUVIAL EN 

FRACCIONAMIENTO SANTA FE, EN BARRIO MIRAFLORES 

SI/INFRA/225/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/225/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:Ocotlán , lon:-98.22401, lat:19.30816}} 28-10-2023 25-01-2024 1690645.74 1690645.74 1690645.74 1690645.74 1690645.74

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/225/23, contratista:ERCA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1690645.74, 

importe_modificado:1690645.74}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339019/proyecto_INICIO, 

2339019/proyecto_FIN, 

2339019/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339114 Proyecto de inversión 496778.06

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496778.06, 

modificado:496778.06}}

CONSTRUCCION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, EN SEXTA 

SECCION SI/INFRA/295/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Deporte Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/295/23 S 23628 21810 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco, lon:-98.125059, lat:19.63324}} 21-11-2023 29-12-2023 496778.06 496778.06 496778.06 496778.06 496778.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/295/23, contratista:APR 

PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:496778.06, importe_modificado:496778.06}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339114/proyecto_INICIO, 

2339114/proyecto_PROCESO, 

2339114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321893 Proyecto de inversión 558832.05

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558832.05, 

modificado:583668.09}}

CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 

RIVEREÑA, SOBRE CALLE RIVEREÑA - 447591 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447591 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:625.14, meta_modificada:716.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, 

direccion:PRIVADA PRIVADA RIVEREÑA INTERIOR 

SN CIUDAD SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN 

HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE RIVEREÑA Y , PRIVADA RIVEREÑA SOBRE 

CALLE RIVEREÑA EN SAN HIPOLITO CHIMALPA EN 

TLAXCALA, TLAXCALA, lon:-98.249193, 

lat:19.323189}} 25-09-2023 24-10-2023 583668.09 583668.09 583668.09 583668.09 583668.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-004-

FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:706286.67, 

importe_modificado:706286.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:716.27}}

{2321893/proyecto_INICIO, 

2321893/proyecto_PROCESO, 

2321893/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321910 Proyecto de inversión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, 

modificado:101050.38}}

REHABILITACION ALBERGUE 2DA ETAPA EN CALLE ENCINO 

SOBRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE EN EL SABINAL, 

TLACOMULCO, OCOTLAN, TLAXCALA, TLAXCALA. - 447633 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447633 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:188.85, meta_modificada:188.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN CIUDAD EL 

SABINAL, 90000 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE, CALLE ENCINO 

ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE EN EL SABINAL, 

OCOTLAN, TLAXCALA, TLAXCALA, lon:-98.21258, 

lat:19.3146}} 13-11-2023 13-12-2023 101050.38 101050.38 101050.38 101050.38 101050.38

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-024-

FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS 

DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCALA, monto:622658.7, 

importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:188.85}}

{2321910/proyecto_INICIO, 

2321910/proyecto_FIN, 

2321910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321962 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:193713.08}}

REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN 

CALLE ROBLE Y EUCALIPTO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE 

SAUCE - 447771 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447771 S 720 480 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE ROBLE Y EUCALIPTO INTERIOR SN 

COLONIA EL SABINAL, 90102 OCOTLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE SAUCE, 

CALLE ROBLE Y EUCALIPTO ENTRE CALLE ENCINO Y 

CALLE SAUCE, lon:-98.21122, lat:19.31335}} 26-10-2023 24-11-2023 193713.08 193713.08 193713.08 193713.08 193713.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-024-

FAISMUN/2023, contratista:CREATIVIDAD EN ESPACIOS 

DE CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TLAXCALA, monto:622658.7, 

importe_modificado:600000.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2321962/proyecto_INICIO, 

2321962/proyecto_PROCESO, 

2321962/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402321977 Proyecto de inversión 313235

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313235.0, 

modificado:313235.0}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA 10 

DE MAYO ENTRE CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL Y CALLE 

MARIANO SANCHEZ SAN GABRIEL CUAUHTLA - 447818 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447818 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, 

meta_modificada:88.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, 

direccion:PRIVADA 10 DE MAYO INTERIOR 1 

COLONIA SAN GABRIEL CUAUHTLA, 90000 SAN 

GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL Y CALLE 

MARIANO SANCHEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN PRIVADA 10 DE MAYO ENTRE CAL, lon:-

98.23365356, lat:19.31252431}} 01-11-2023 01-12-2023 313235 313235 313235 313235 313235

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-034-

FAISMUN/2023, contratista:INFRAESTRUCTURA, 

EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:624070.85, 

importe_modificado:578235.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:88.52}}

{2321977/proyecto_PROCESO, 

2321977/proyecto_INICIO, 2321977/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322018 Proyecto de inversión 310217.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310217.29, 

modificado:364187.13}}

REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO 

PREMEZCLADO EN CALLE SAN LORENZO ENTRE PROL. MOISES 

COCA Y HERRERIAS Y CALLE RUBI - 447959 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar Municipio de Tlaxcala 447959 S 8589 5726 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:1800.0, meta_modificada:1809.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, 

direccion:CALLE SAN LORENZO INTERIOR SN 

COLONIA MIRAFLORES, 90114 OCOTLÁN, TLAXCALA 

TLAXCALA ENTRE PRIVADA MOISES COCA 

HERRERIAS Y CALLE RUBI, CALLE SAN LORENZO 

ENTRE PROL. MOISES COCA HERRERIAS Y CALLE 

RUBI, lon:-98.23177, lat:19.30593}} 19-10-2023 17-11-2023 364187.13 364187.13 364187.13 364187.13 364187.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-038-

FAISMUN/2023, contratista:GRUPO AZUASH S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:310217.29, 

importe_modificado:364187.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1809.87}}

{2322018/proyecto_INICIO, 

2322018/proyecto_PROCESO, 

2322018/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402322064 Proyecto de inversión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:287223.65}}

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PRMERA ETAPA EN 

CALLE LAGO DEL NIÑO SOBRE CALLE BUGAMBILIAS 

DELEGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS - 448149 29 Tlaxcala 33 Tlaxcala

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Municipio de Tlaxcala 448149 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:176.0, 

meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:CALLE LAGO DEL NIÑO INTERIOR 1 

COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 90000 TLAXCALA 

DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE 

CALLE BUGAMBILIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN CALLE LAGO DEL NIÑO ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS, lon:-98.24505604, lat:19.32344353}} 01-12-2023 30-12-2023 287223.65 287223.65 287223.65 287223.65 287223.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-050-

FAISMUN/2023, contratista:SUSANA VIDAL MUÑOZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:717357.66, 

importe_modificado:717562.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:106.0}}

{2322064/proyecto_INICIO, 

2322064/proyecto_PROCESO, 

2322064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402326889 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

10 DE AGOSTO NO. 14 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA. - 310401 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 310401 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, 

direccion:CALLE 10 DE AGOSTO 14 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN 

LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO 

AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE TAPIA, A150 

METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-

98.25791021, lat:19.22454625}} 30-10-2023 15-12-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-024-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4975496.92, 

importe_modificado:4975496.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326889/proyecto_INICIO, 

2326889/proyecto_FIN, 

2326889/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329406 Proyecto de inversión 2000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, 

modificado:99497.9}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN 

PABLO DEL MONTE LOCALIDAD EX HACIENDA GUADALUPE 

XALTELULCO ASENTAMIENTO EX HACIENDA GUADALUPE 

XALTELULCO CON DOS ACCIONES - 403495 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 403495 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

EX-HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, 90897 EX-

HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO, SAN PABLO 

DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 

CIENTO CINCUENTA METROS AL OESTE DE EX 

HACIENDA GUADALUPE XAL, lon:-98.13868652, 

lat:19.17611608}} 15-11-2023 31-12-2023 99497.9 99497.9 99497.9 99497.9 99497.9

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{2329406/proyecto_FIN, 

2329406/proyecto_PROCESO, 

2329406/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329429 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:49748.94}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 

ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR 

PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN SAN 

PABLO DEL MONTE LOCALIDAD HUEYOCOTL ASENTAMIENTO 

HUEYOCOTL CON UNA ACCION - 404372 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 404372 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, 

direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

HUEYOCOTL, 90896 HUEYOCOTL, SAN PABLO DEL 

MONTE TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 

OCHOCIENTOS METROS AL OESTE DEL CONAFE 

MARGARITASHUEY RASTRUJO Y POPOZOTZI, lon:-

98.11907951, lat:19.15942648}} 15-11-2023 31-12-2023 49748.94 49748.94 49748.94 49748.94 49748.94

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 111 

1 2023 AD, contratista:ENERGAIN DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:895481.09, importe_modificado:895481.09}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2329429/proyecto_FIN, 

2329429/proyecto_PROCESO, 

2329429/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402332852 Proyecto de inversión 8253130.37

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8253130.37, 

modificado:8253130.37}}

EDIFICIO A B C E G H J K L Q V REHABILITACION GENERAL + 

OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

INVERNADERO DE 1000 M2 CONSTRUCCION DE ALJIBE 

CONSTRUCCION DE 9 PLATA FORMAS METALICAS PARA 

TINACO (TIPO CAPCE) CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 20M3 

PINTURA DE FRANJAS EN ESTACIONA,MIENTO SUSTITUCION 

DE UN TRAMO DE BARDA PERIMETRAL SUMINISTRO Y 

COLOCACION DE REFLECTOR SOLAR Y LUMINARIA PUNTA DE 

POSTE SOLAR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa FAM-SUP-03-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PANOTLA, lon:-98.2701, lat:19.3161}} 11-12-2023 24-12-2023 8253130.37 8253130.37 8253130.37 8253130.37 8253130.37 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332863 Adquisición 3038555.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038555.58, 

modificado:3038555.58}} MOBILIARIO FAM SUP NORMAL 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Inversión de 

Adquisiciones Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa

MOBILIARIO NORMAL 

BENITO JUAREZ N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, 

direccion:PANOTLA, lon:-98.2701, lat:19.3161}} 01-09-2023 31-12-2023 3038555.58 3038555.58 3038555.58 3038555.58 3038555.58 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402332924 Proyecto de inversión 1681966.43

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681966.43, 

modificado:1681966.43}}

DEMOLICIÓN EN EDIFICIO ¿E¿ SANITARIOS Y PÓRTICO 3 E.E., 

EDIFICIO ¿B¿ 2 AULAS 5 E.E. ESTRUCTURA A-70, Y 

REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y UVIE 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-069-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, 

direccion:PANZACOLA TLAXCALA, lon:-98.2065, 

lat:19.1665}} 02-10-2023 17-12-2023 1681966.43 1681966.43 1681966.43 1681966.43 1681966.43 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402335388 Proyecto de inversión 999998.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999998.82, 

modificado:999998.82}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE DE LAS ROSAS (PRIMERA 

ETAPA), EN COLONIA EMILIANO ZAPATA SI/INFRA/220/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/220/23 S 51357 47407 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla, lon:-97.925367, lat:19.3287}, 

geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:Huamantla , lon:-97.924583, 

lat:19.327889}} 25-10-2023 22-01-2024 999998.82 999998.82 999998.82 999998.82 999998.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/220/23, contratista:RAPEI 

CONSTRUCCIONES MENA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:999998.82, importe_modificado:999998.82}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2335388/proyecto_PROCESO, 

2335388/proyecto_FIN, 2335388/proyecto_INICIO, 

2335388/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339276 Proyecto de inversión 1503860.59

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503860.59, 

modificado:1503860.59}}

REHABILITACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL 

INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO 

SI/INFRA/347/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/347/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.245058, 

lat:19.326593}} 21-12-2023 29-12-2023 1503860.59 1503860.59 1503860.59 1503860.59 1503860.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/347/23, contratista:ETSA 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1503860.59, 

importe_modificado:1503860.59}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339276/proyecto_INICIO, 

2339276/proyecto_PROCESO, 

2339276/proyecto_INICIO, 

2339276/proyecto_PROCESO, 

2339276/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402315535 Acción 90944

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90944.0, 

modificado:90944.0}}

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 

relacionadas - 416505 29 Tlaxcala 57 Santa Apolonia Teacalco Otros Proyectos Sin identificar

Municipio de Santa Apolonia 

Teacalco 416505 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, 

direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, 

lon:-98.308669, lat:19.237168}} 01-07-2023 31-12-2023 90944 90944 90944 90944 90944

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.CMOP-

001-A/SAT-001-A/2023, contratista:MIGUEL CRUZ NIETO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA TEACALCO 

TLAXCALA, monto:90944.0, 

importe_modificado:90944.0}} {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}

{2315535/proyecto_INICIO, 

2315535/proyecto_PROCESO, 

2315535/proyecto_FIN, 

2315535/proyecto_PROCESO, 

2315535/proyecto_FIN, 

2315535/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:OBRA 

TERMINADA FISICA Y 

FINANCIERAMENTE AL 100%, 

trimestre:1.0, 

usuario:alejandravazquezg, 

fecha:2024-04-15}} Sin observaciones

2024 1 TLA230402327047 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55821.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

BENITO JUAREZ NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA AYOMETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

AYOMETLA - 315601 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 315601 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, 

direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

COLONIA ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA 

AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

ZARAGOZA, A APROXIMADAMENTE 50 METROS 

DEL KINDER BEATRIZ PAREDES, lon:-98.207652, 

lat:19.206772}} 06-11-2023 15-12-2023 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68 55821.68

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-021-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE 

PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:3629418.96, 

importe_modificado:3629418.96}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327047/proyecto_INICIO, 

2327047/proyecto_PROCESO, 

2327047/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402329598 Proyecto de inversión 6000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, 

modificado:6000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS 

EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN 

EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 409122 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 409122 S 18 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, 

direccion:CALLE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO SAN 

JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ 

XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , 

AL LADO SUR DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-

97.83166758, lat:19.3501205}} 20-11-2023 15-12-2023 6000 6000 6000 6000 6000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}

{2329598/proyecto_INICIO, 

2329598/proyecto_FIN, 

2329598/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402329614 Proyecto de inversión 1000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, 

modificado:57736.0}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA 

PLUVIAL EN CUAXOMULCO LOCALIDAD SAN LORENZO 

XALTELULCO ASENTAMIENTO SAN LORENZO XALTELULCO CON 

UNA ACCION - 409277 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar Secretaría de Bienestar 409277 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, 

direccion:CALLE DEL POZO PUERTO SAN LORENZO 

XALTELULCO, 90660 SAN LORENZO XALTELULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEL POZO Y 

, SE LOCALIZA A 834 MTS AL SUROESTE DEL 

AUDITORIO MUNICIOPAL COAXOMULCO, lon:-

98.11256626, lat:19.35022245}} 15-06-2023 30-11-2023 57736 57736 57736 57736 57736

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:12 112 

1 2023 AD, contratista:LI1 S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:866040.0, importe_modificado:866040.0}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2329614/proyecto_INICIO, 

2329614/proyecto_FIN, 

2329614/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402332937 Proyecto de inversión 519330.12

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519330.12, 

modificado:519330.12}}

EDIFICIO E CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6*8 MTS 

ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-115-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:SAN LUCAS CUAUTELULPAN , lon:-98.2588, 

lat:19.295}} 02-10-2023 03-12-2023 519330.12 519330.12 519330.12 519330.12 519330.12 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339556 Proyecto de inversión 1782741.77

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782741.77, 

modificado:1782741.77}}

TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC 

SI/INAH/168/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INAH/168/23 S 38072 35143 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:San 

Bartolomé Cuahuixmatlac, lon:-98.1490488, 

lat:19.2943662}} 19-09-2023 17-12-2023 1782741.77 1782741.77 1782741.77 1782741.77 1782741.77

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INAH/168/23, contratista:APAG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1782741.77, 

importe_modificado:1782741.77}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339556/proyecto_INICIO, 

2339556/proyecto_PROCESO, 

2339556/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339559 Proyecto de inversión 1994872.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, 

prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994872.64, 

modificado:1994872.64}} PALACIO DE GOBIERNO SI/INAH/221/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INAH/221/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.23762, 

lat:19.31778}} 27-10-2023 24-01-2024 1994872.64 1994872.64 1994872.64 1994872.64 1994872.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INAH/221/23, contratista:BERESMO 

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1994872.64, importe_modificado:1994872.64}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339559/proyecto_INICIO, 

2339559/proyecto_PROCESO, 

2339559/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402311375 Proyecto de inversión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1096453.76}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE DE JESUS DE LA LOCALIDAD DE TLATEMPAN - 397685 29 Tlaxcala 2

Apetatitlán de Antonio 

Carvajal

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

Municipio de Apetatitlán de 

Antonio Carvajal 397685 S 450 450 0

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, 

direccion:CALLE DE JESUS BARRIO TLATEMPAN, 

90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y 

CALLE AGRICULTURA, CALLE NAZARETH LA OBRA SE 

UBICA A 400 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA 

LOCALIDAD, lon:-98.20301808, lat:19.32906777}} 01-12-2023 31-12-2023 1096453.76 1096453.76 1096453.76 1096453.76 1096453.76

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:AAC/FISM/2302/008, 

contratista:CARLOS ALBERTO ASTATZI SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO 

CARVAJAL TLAX, monto:1096453.76, 

importe_modificado:1096453.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}

{2311375/proyecto_INICIO, 

2311375/proyecto_FIN, 

2311375/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402327166 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CAMINO REAL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE HUALCALTZINCO 

EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 319158 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 319158 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, 

direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN 

PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 

CAMINO REAL Y CALLE 2 ENERO, CALLE LIRA Y 

ORTEGA APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE 

IGLESIA DE HUACALTZINCO, lon:-98.163, 

lat:19.403647}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327166/proyecto_PROCESO, 

2327166/proyecto_INICIO, 2327166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327191 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

GUERRERO NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO 

YAUHQUEMEHCAN EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. - 

320727 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 320727 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, 

direccion:CALLE GUERRERO 2 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN 

DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑOS 

HEROES, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA 

CAPILLA DE LA LUZ, lon:-98.176, lat:19.4095}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327191/proyecto_INICIO, 

2327191/proyecto_PROCESO, 

2327191/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402339653 Proyecto de inversión 7163721.82

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7163721.82, 

modificado:7163721.82}} PALACIO CULTURAL TLAXCALA SI/PNR/196/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PNR/196/23 S 51946 47949 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, 

direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.234858, 

lat:19.322085}} 09-10-2023 06-01-2024 7163721.82 7163721.82 7163721.82 7163721.82 7163721.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PNR/196/23, 

contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:7163721.82, importe_modificado:7163721.82}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339653/proyecto_INICIO, 

2339653/proyecto_PROCESO, 

2339653/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339666 Proyecto de inversión 997059.58

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997059.58, 

modificado:997059.58}} PORTAL HIDALGO SI/PNR/201/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PNR/201/23 S 23628 21810 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, 

direccion:Tlaxco, lon:-98.119719, lat:19.614609}} 13-10-2023 10-01-2024 997059.58 997059.58 997059.58 997059.58 997059.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PNR/201/23, contratista:JOSE LUIS 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:997059.58, 

importe_modificado:997059.58}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339666/proyecto_INICIO, 

2339666/proyecto_PROCESO, 

2339666/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402339674 Proyecto de inversión 498729.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, 

prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498729.54, 

modificado:498729.54}}

CAPILLA DE SANTIAGO TEPETICPAC (SEGUNDA ETAPA) 

SI/PNR/202/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/PNR/202/23 S 11715 10814 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, 

direccion:Santiago Tepeticpac, lon:-98.24236, 

lat:19.353233}} 13-10-2023 10-01-2024 498729.54 498729.54 498729.54 498729.54 498729.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/PNR/202/23, contratista:JOSE LUIS 

HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:498729.54, 

importe_modificado:498729.54}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2339674/proyecto_PROCESO, 

2339674/proyecto_FIN, 2339674/proyecto_INICIO, 

2339674/proyecto_PROCESO, 

2339674/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402325706 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA 

EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 281675 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 281675 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 

90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE 

LA VENTA, APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE 

LA IGLESIA DE CRISTO REY, lon:-97.913625, 

lat:19.557142}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325706/proyecto_INICIO, 

2325706/proyecto_PROCESO, 

2325706/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327223 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA CENTRAL NO. 426 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

TETEL EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321399 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 321399 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, 

direccion:AVENIDA CENTRAL 426 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 

PARADA Y CALLE 3 DE OCTUBRE, 

APROXIMADAMENTE A 400 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA FRYDA KAALO, lon:-

98.14728746, lat:19.43434073}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327223/proyecto_INICIO, 

2327223/proyecto_FIN, 

2327223/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327231 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA CENTRAL NO. 429 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

TETEL EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 321508 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 321508 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, 

direccion:AVENIDA CENTRAL 429 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, 

YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 

PARADA Y CALLE 3 DE OCTUBRE, 

APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA FRYDA KAALO, lon:-

98.14727895, lat:19.43433224}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327231/proyecto_INICIO, 

2327231/proyecto_PROCESO, 

2327231/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327304 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55783.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ALLENDE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO OCOTOXCO 

EN EL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN - 323226 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 323226 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, 

direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO EL 

ROSARIO OCOTOXCO, 90456 EL ROSARIO 

OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DEL PANTEON 

DE OCOTOXCO, lon:-98.184728, lat:19.389264}} 06-11-2023 15-12-2023 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55 55783.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327304/proyecto_INICIO, 

2327304/proyecto_PROCESO, 

2327304/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327355 Proyecto de inversión 87018

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87018.0, 

modificado:87018.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO 

UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 12 EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE 

EMILIANO ZAPATA - 324274 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324274 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 12 INTERIOR SN 

PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

APROXIMADAMANTE A 50 METROS DE LA CAPILLA 

DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-97.91789, 

lat:19.556701}} 06-11-2023 15-12-2023 87018 87018 87018 87018 87018

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327355/proyecto_INICIO, 

2327355/proyecto_PROCESO, 

2327355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402333228 Proyecto de inversión 445386.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445386.24, 

modificado:445386.24}}

EDIFICIO I REHABILITACION GENERAL DEL TALLER DE 

ELECTRICIDAD 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Educación Sin identificar

Instituto Tlaxcalateca de la 

Infraestructura Fisica Educativa PGO-073-2023 N 0 0 1

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, 

direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.1904, 

lat:19.2421}} 23-10-2023 24-12-2023 445386.24 445386.24 445386.24 445386.24 445386.24 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402325762 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

LA VENTA NO. 16 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN 

EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 282389 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 282389 S 4 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE LA VENTA 16 INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

APROXIMADAMENTE A 150 METROS DE LA IGLESIA 

DE CRISTO REY, lon:-97.914, lat:19.556}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2325762/proyecto_INICIO, 

2325762/proyecto_PROCESO, 

2325762/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327379 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CUAUHTEMOC NO. SN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN 

DIEGO XALPATLAHUAYA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 

324669 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 324669 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:129, 

direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN 

COLONIA N.C.P. SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, 

90513 SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, HUAMANTLA 

TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , A UN 

COSTADO DEL PREESCOLAR NIÑOS HEROES, lon:-

97.956187, lat:19.374679}} 06-11-2023 15-12-2023 55970 55970 55970 55970 55970

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-014-

FISE-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GRELY, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:3633994.88, 

importe_modificado:3633994.88}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327379/proyecto_INICIO, 

2327379/proyecto_FIN, 

2327379/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327466 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

2 NORTE NO. 8A EN LA LOCALIDAD DE TENANCINGO EN EL 

MUNICIPIO DE TENANCINGO - 325994 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 325994 S 1 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, 

direccion:CALLE 2 NORTE 8 INTERIOR SN PUEBLO 

TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO 

TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE 

MAYO, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MAXIMO ROJAS, lon:-

98.199508, lat:19.149016}} 06-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327466/proyecto_INICIO, 

2327466/proyecto_FIN, 

2327466/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402330050 Proyecto de inversión 6000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, 

modificado:6000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

DOMINGO ARENAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

CUAHUTELULPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 422208 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 422208 S 17 9 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, 

direccion:CALLE DOMINGO ARENAS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN 

LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA 

ENTRE CALLE EL CARRIL Y CALLE DOMINGO 

ARENAS, A APROXIMADAMENTE 60 METROS DEL 

OPD SAN LUCAS, lon:-98.277243, lat:19.293125}} 20-11-2023 15-12-2023 6000 6000 6000 6000 6000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-012-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1929588.75, importe_modificado:1929588.75}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}}

{2330050/proyecto_INICIO, 

2330050/proyecto_FIN, 

2330050/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402336397 Proyecto de inversión 522139.07

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522139.07, 

modificado:522139.07}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE BUGAMBILIAS 

SI/INFRA/290/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Inmuebles Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/290/23 S 51946 47950 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:San 

Buenaventura Atempan , lon:-98.220142, 

lat:19.325614}, geo2: {cve_municipio:33, 

localidad:9, direccion:San Buena Aventura , lon:-

98.220469, lat:19.325158}} 21-11-2023 30-12-2023 522139.07 522139.07 522139.07 522139.07 522139.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/290/23, contratista:MIGUEL 

ANGEL AGUIRRE ROJAS, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA, monto:522139.07, 

importe_modificado:522139.07}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336397/proyecto_INICIO, 

2336397/proyecto_FIN, 

2336397/proyecto_PROCESO, 

2336397/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402323506 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS 

JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS - 134511 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 134511 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, 

direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS 

JILOTEPEC, 90134 SAN MARCOS JILOTEPEC, 

IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA 

ENTRE Y , APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE 

TELESECUNDARIA, lon:-98.36711, lat:19.37402}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323506/proyecto_INICIO, 

2323506/proyecto_PROCESO, 

2323506/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402323511 Proyecto de inversión 77370

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.0, 

modificado:77370.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SAN MIGUEL LA PRESA NO. SN EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE 

MARIANO MATAMOROS. - 136064 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 136064 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, 

direccion:CALLE SAN MIGUEL LA PRESA INTERIOR 

SN RANCHERIA SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN 

MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO 

MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE ANTENA 

DE TELEFONO, lon:-98.40300665, lat:19.35640696}} 17-07-2023 17-11-2023 77370 77370 77370 77370 77370

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2323511/proyecto_INICIO, 

2323511/proyecto_PROCESO, 

2323511/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327920 Proyecto de inversión 55706.4

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55706.4, 

modificado:55706.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA 15 ORIENTE NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE IXTENCO 

EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 334991 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 334991 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, 

direccion:CALLE 15 ORIENTE 12 INTERIOR SN 

PUEBLO RESURRECCIÓN SECCIÓN DOS, 90583 

IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 13 

ORIENTE Y CALLE 6 SUR, APROXIMADAMENTE A 

300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BIMI 

MANADI YUMU, lon:-97.889297, lat:19.246927}} 13-11-2023 15-12-2023 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4 55706.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-011-

FISE-2023, contratista:JOCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:2851161.54, 

importe_modificado:2851161.54}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327920/proyecto_INICIO, 

2327920/proyecto_FIN, 

2327920/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402327988 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55766.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

ARBOLEDAS NO. 13 EN LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO EN EL 

MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. - 337445 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 337445 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE ARBOLEDAS 13 INTERIOR SN 

PUEBLO PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 

CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE 

CALLE MARTINEZ Y CALLE ARBOLEDAS, 

APROXIMADAMENTE A 400 METROS DEL CENTRO 

DE SALUD, lon:-98.09313639, lat:19.34945357}} 13-11-2023 15-12-2023 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-023-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1851999.6, importe_modificado:1851999.6}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2327988/proyecto_INICIO, 

2327988/proyecto_FIN, 

2327988/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402317486 Proyecto de inversión 985178.34

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985178.34, 

modificado:936161.96}}

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCALEN SECCION 

SEGUNDA - 424793 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 424793 S 937 988 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE VICTORIA SECCION SEGUNDA, 

90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA 

Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MAXIMO ROJAS EN 

LA PLAZUELA EL RANCHO SECCION SEGUNDA HACIA 

EL SURESTE 630 METROS DEL, lon:-98.18493785, 

lat:19.17757821}} 18-10-2023 16-11-2023 936161.96 936161.96 936161.96 936161.96 936161.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231715, contratista:AIC EDIFICALIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE 

MARIA MORELOS TLAX, monto:885178.34, 

importe_modificado:936161.96}} {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{2317486/proyecto_PROCESO, 

2317486/proyecto_INICIO, 

2317486/proyecto_PROCESO, 

2317486/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402328065 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55766.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MARTIRES DE 1915 NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

CUAXOMULCO EN EL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. - 341340 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 341340 S 1 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, 

direccion:CALLE MARTIRES INTERIOR SN BARRIO 

PRIMERA SECCIÓN ATENCO, 90660 CUAXOMULCO, 

CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARTIRES Y 

CALLE GUADALUPE, APROXIMADAMENTE A 200 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ZARAGOZA, lon:-98.09475324, lat:19.35108735}} 13-11-2023 15-12-2023 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65 55766.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-023-

FISE-2023, contratista:IN MOBILE ARQUITECTOS, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:1851999.6, importe_modificado:1851999.6}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328065/proyecto_INICIO, 

2328065/proyecto_FIN, 

2328065/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328087 Proyecto de inversión 55970

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55970.0, 

modificado:55093.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

PIINO SUAREZ NO. 98 EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA EN EL 

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GERRERO - 341993 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 341993 S 1 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, 

direccion:CALLE PINO SUAREZ 98 INTERIOR SN 

PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC 

DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA 

ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 10 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO A 

APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA BARR, lon:-

98.1636377, lat:19.34078846}} 13-11-2023 15-12-2023 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54 55093.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-019-

FISE-2023, contratista:ARTURO SUÁREZ TIZAPAN, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:5584028.42, importe_modificado:5584028.42}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328087/proyecto_INICIO, 

2328087/proyecto_FIN, 

2328087/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}
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2024 1 TLA230402328099 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE NO. 8 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342421 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 342421 S 3 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 8 INTERIOR SN 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA 

GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y 

CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA, A 

APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA E, lon:-

97.955, lat:19.578}} 13-11-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328099/proyecto_INICIO, 

2328099/proyecto_PROCESO, 

2328099/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328103 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

JUAN DE LA BARRERA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO 

DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 342516 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 342516 S 1 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, 

direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA 1 INTERIOR 

SN COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 

COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO 

ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ 

A APROXIMADAMENTE 20 METRO, lon:-97.95769, 

lat:19.578637}} 13-11-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328103/proyecto_INICIO, 

2328103/proyecto_PROCESO, 

2328103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402336844 Proyecto de inversión 794224.67

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794224.67, 

modificado:794224.67}}

CONSTRUCCIONDE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 

HIPODROMO SI/INFRA/298/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/298/23 S 41977 38748 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, 

direccion:Santa María Texcalac, lon:-98.082341, 

lat:19.422379}, geo2: {cve_municipio:5, 

localidad:10, direccion:Santa María Texcalac, lon:-

98.08363, lat:19.422489}} 21-11-2023 29-12-2023 794224.67 794224.67 794224.67 794224.67 794224.67

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/298/23, contratista:GB&SB 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, 

monto:794224.67, importe_modificado:794224.67}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336844/proyecto_INICIO, 

2336844/proyecto_PROCESO, 

2336844/proyecto_INICIO, 2336844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402317916 Proyecto de inversión 3359070.09

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3359070.09, 

modificado:3359070.09}}

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 

426119 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 426119 S 917 962 0

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, meta:650.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE EX HACIENDA SECCION TERCERA, 

90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL 

SAN PEDRO Y CALLE ALAMOS, EN LA UNIDAD 

DEPORTIVA DE LA SECCION TERCERA A 1.25 

KILOMETROS HACIA EL NORESTE DE, lon:-

98.18041459, lat:19.18560866}} 20-11-2023 31-12-2023 3359070.09 3359070.09 3359070.09 3359070.09 3359070.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231716, contratista:AIC EDIFICALIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE 

MARIA MORELOS TLAX, monto:3359070.09, 

importe_modificado:3359070.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de 

construcción, avance:350.0}}

{2317916/proyecto_PROCESO, 

2317916/proyecto_INICIO, 2317916/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402318082 Proyecto de inversión 120230.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120230.28, 

modificado:120230.28}} AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - 426923 29 Tlaxcala 17

Mazatecochco de José María 

Morelos

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

Municipio de Mazatecochco de 

José María Morelos 426923 S 6 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, 

direccion:CALLE TEOZINGO SECCION TERCERA, 

90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ 

MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE 

MARIA FLORES Y CALLE CARRIL SAN PEDRO, HACIA 

EL NORESTE 1.07 KILOMETROS DEL CENTRO DEL 

MUNICIPIO DETRAS DEL JAGÜ, lon:-98.1833816, 

lat:19.18654575}} 11-11-2023 29-12-2023 120230.28 120230.28 120230.28 120230.28 120230.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-

FISM231723, contratista:COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE 

MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, 

monto:120230.28, importe_modificado:120230.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:200.0}}

{2318082/proyecto_INICIO, 

2318082/proyecto_FIN, 

2318082/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2024 1 TLA230402326015 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

MORELOS NO. 7 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN 

EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 285868 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 285868 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE MORELOS 7 INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE 21 DE MARZO, 

APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE 

ESCALINATAS, lon:-97.918, lat:19.557}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326015/proyecto_PROCESO, 

2326015/proyecto_INICIO, 2326015/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326033 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

VICENTE GUERRERO NO. 12 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 285963 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 285963 S 2 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 12 INTERIOR 

SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO 

ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE 

MOCTEZUMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA FUENTE, 

lon:-97.918, lat:19.556}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326033/proyecto_INICIO, 

2326033/proyecto_FIN, 

2326033/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326037 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

SIN NOMBRE NO. SN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL 

EPAZOTE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA - 286043 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286043 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, 

direccion:INTERIOR SN RANCHO EL EPAZOTE, 90548 

EL EPAZOTE [RANCHO], EMILIANO ZAPATA 

TLAXCALA ENTRE CARRETERA A SAN FRANCISCO Y , 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

CARRETERA A LAZARO CARDENAS, lon:-97.95, 

lat:19.58}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326037/proyecto_INICIO, 

2326037/proyecto_PROCESO, 

2326037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402326044 Proyecto de inversión 53941

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53941.0, 

modificado:53941.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

EL CARRIL NO. SN EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA EN 

EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. - 286196 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 286196 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, 

direccion:CALLE EL CARRIL INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, 

EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE EL 

MIRADOR Y CARRETERA VILLA REAL, 

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DE LA CASETA 

DE VIGILANCIA, lon:-97.914285, lat:19.558227}} 16-10-2023 15-12-2023 53941 53941 53941 53941 53941

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-

FISE-2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:4139665.92, 

importe_modificado:4139665.92}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2326044/proyecto_INICIO, 

2326044/proyecto_PROCESO, 

2326044/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328143 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA NETZAHUALCOYOTL SUR NO. 66 EN LA LOCALIDAD 

DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345139 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345139 S 4 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:AVENIDA NEZAHUALCOYOTL SUR 66 

INTERIOR SN BARRIO EL MIRADOR (LAS 

CONCHITAS), 90204 HEROICA CIUDAD DE 

CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE 

CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE EL PERIFERICO, 

CALLE MOTOLINIA A APROXIMADAMENTE 100 

MET, lon:-98.56732, lat:19.58069}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328143/proyecto_PROCESO, 

2328143/proyecto_INICIO, 2328143/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328155 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

RANCHO LAS PALOMAS NO. SN EN LA LOCALIDAD DE 

CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 345527 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345527 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE RANCHO LAS PALOMAS INTERIOR 

SN COLONIA FRANCISCO SARABIA, 90207 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PORFIRIO 

BONILLA, CALLE GARDENIAS APROXIMADAMENTE 

A 200 METROS DE LAS OFIC, lon:-98.57378, 

lat:19.58528}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328155/proyecto_INICIO, 

2328155/proyecto_FIN, 

2328155/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328163 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

NETZAHUALCOYOTL SUR NO. 9 EN LA LOCALIDAD DE 

CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN. - 345823 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 345823 S 3 3 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL 9 INTERIOR SN 

COLONIA LA HERRADURA (EL CALVARIO), 90205 

HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN 

TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 

APROXIMADAMENTE A 250 METROS DE AU, lon:-

98.5664, lat:19.5849}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328163/proyecto_INICIO, 

2328163/proyecto_FIN, 

2328163/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328176 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN 

AVENIDA NETZAHUALCOYOTL NO. 27 EN LA LOCALIDAD DE 

CALPULALPAN EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 346712 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 346712 S 3 0 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:AVENIDA NETZAHUALCOYOTL 27 

INTERIOR SN COLONIA CALPULALPAN CENTRO, 

90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, 

CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO 

TORRES ADALID Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

DEL FERROCARRIL APROXIMADAMENTE A 10, lon:-

98.564805, lat:19.588776}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328176/proyecto_INICIO, 

2328176/proyecto_FIN, 

2328176/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402328185 Proyecto de inversión 54932.7

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54932.7, 

modificado:54932.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 

CAMINO NACIONAL NO. 25 EN LA LOCALIDAD DE COL. 

GUARNERAS EN EL MUNICIPIO DE CALPULALPAN - 347050 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

Secretaría de Ordenamiento 

Territorial y Vivienda 347050 S 3 1 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, 

direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN 

COLONIA SALVADOR GUARNEROS, 90207 HEROICA 

CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA 

ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PORFIRIO 

BONILLA , CARRETERA MEXICO - VERACRUZ A 

APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL , lon:-

98.576814, lat:19.59158}} 13-11-2023 15-12-2023 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7 54932.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-020-

FISE-2023, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES 

S.A.DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TLAXCALA, monto:5642366.05, 

importe_modificado:5642366.05}} {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

{2328185/proyecto_INICIO, 

2328185/proyecto_FIN, 

2328185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}, 

obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA 

EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:1.0, usuario:andresosornob, fecha:2024-04-16}}

2024 1 TLA230402336957 Proyecto de inversión 340163.14

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340163.14, 

modificado:340163.14}}

SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 

EN CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD HABITACIONAL SANTA 

CRUZ SI/INFRA/337/23 29 Tlaxcala 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social Urbanización Sin identificar Secretaría de Infraestructura SI/INFRA/337/23 S 38072 35143 0

{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, 

direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-98.209824, 

lat:19.319115}, geo2: {cve_municipio:10, 

localidad:1, direccion:Santa Ana Chiautempan , lon:-

98.210295, lat:19.318726}} 19-12-2023 29-12-2023 340163.14 340163.14 340163.14 340163.14 340163.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:SI/INFRA/337/23, contratista:NEMECIO 

ODILON QUIEBRAS TENAHUA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:340163.14, 

importe_modificado:340163.14}} {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{2336957/proyecto_INICIO, 

2336957/proyecto_PROCESO, 

2336957/proyecto_FIN, 

2336957/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones


